



Secretaria de Finanzas
Dirección General de Inversión pública

Informe de Avance Físico y Financiero

***COMISIÓN PERMANENTE DE
CONTINGENCIAS (COPECO)***

Al Cuarto Trimestre,
2014

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Enero, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) cuenta con un presupuesto vigente Ajustado de **L. 164,484,701** Dicho presupuesto está financiado en un 100% por fondos externos para la ejecución de dos proyectos; Gestión de Riesgos de Desastres (IDA-5190) y el de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (BID-2152). Al cierre del cuarto trimestre a nivel de devengado acumulado presenta una ejecución financiera de **L. 155,213,738.27** alcanzando un nivel de **94.4%**.

Las inversiones de la institución, apoyan las actividades de prevención y mitigación de desastres; fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta a nivel comunitario y municipal; fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres; y mejoramiento del conocimiento y sensibilización del riesgo de desastres. Lo anterior para coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) mediante la gestión compartida pública y privada orientada a la prevención y reducción del riesgo, la atención de las emergencias, la recuperación y adaptación hacia el cambio climático para garantizar la vida, los bienes materiales y ambientales de la nación. (Ver cuadro N°10)

Cuadro No.10
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	161,843,294
Presupuesto Vigente	207,422,326
Congelamiento	42,937,625
Presupuesto Vigente Ajustado	164,484,701
Programado IV Trimestre	12,195,968
Ejecutado IV Trimestre	92,525,223
% Ejecución IV Trimestre	56
Total Ejecución Acumulada	155,213,738
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	74.8
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	94.4

Fuente: SIAFI, Al 31/12/2014

Anexo 4: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014.

Entre las principales metas programadas se encuentran reducir la vulnerabilidad local a través de implementación de medidas estructurales y no estructurales en relación a la implementación de medidas de reducción de riesgos.

Así mismo se continúa con la coordinación de actividades correspondientes a la adquisición de equipo y gastos de mantenimiento, socialización diseños de obras, con el objetivo de cumplir con las construcciones de obras de reducción de la vulnerabilidad fortaleciendo la capacidad de gestión de riesgos a nivel nacional, municipal y comunitaria.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan las principales metas realizadas al cuarto trimestre: (Ver cuadro No.11)

Cuadro No. 11
Ejeción Física, al IV trimestre 2014

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	PLANES ELABORADOS CON LA METODOLOGÍA ESTANDARIZADA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.	PLAN	7	55	786	3	29	967
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	CONTRIBUIR A GENERAR CONDICIONES PARA LA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES, CON EL FIN DE REDUCIR LOS IMPACTOS ECONOMICOS NEGATIVOS DE EVENTOS CATAASTROFICOS	PROYECTO	89	645	725	9	564	6267

Anexo 5: Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre-2014

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

- Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), financiado por Banco Mundial (IDA-5190);** cuyo objetivo es fortalecer capacidades para la Gestión Integral de los Riesgos de Desastres a nivel municipal y nacional así como aumentar la capacidad de responder inmediata y eficazmente a una emergencia elegible, al cuarto trimestre refleja una ejecución de L. 64,858,381.61 del presupuesto vigente ajustado a nivel de devengado, representando el 98.7% de ejecución.

El proyecto logró alcanzar objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: Construcción de 6 obras de reducción de riesgo con avances físicos mayores al 90%, B) Bienes: Entrega de Herramientas menores para Emergencia a los 20 municipios, restando la entrega de un 35% para enero, 2015. C) Consultorías: Contratado la Adquisición de Modelos de Elevación Digital, presentando un avance del 60%.

- Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR), financiado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID-2152/BL-HO);**

Cuyo objetivo es la prevención y mitigación de desastres a nivel municipal; así como el fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la Gestión Integral de Riesgos de desastres, al cuarto trimestre refleja una ejecución de L. 90,355,356 del presupuesto vigente ajustado a nivel de devengado lo que representa el 91.5% de ejecución.

Entre sus principales obras que ha realizado: Finalización de 5 obras estructurales de prevención, y 5 obras No Estructurales (capacitaciones en el mantenimiento de la obra estructural con sus respectivas herramientas de trabajo), ubicadas en: San Lorenzo (Valle), San Marcos (Choluteca), Trojes (El Paraíso), Santa Fe (Ocotepeque) y Guaimaca (Francisco Morazán).

En ejecución 5 obras estructurales y 5 No estructurales: Apacilagua, Namasigue (Choluteca, Esquías (Comayagua), Olanchito (Yoro) y Bonito Oriental (Colón).

Se finalizó la Elaboración de 20 Planes Municipales de Gestión del Riesgo, los cuales fueron entregados a sus respectivos municipios. Estos Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR) incluyen: Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), Plan de Zonificación Municipal y comunitario, Planes Emergencia Municipales (PEM) y comunitarios

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Cuadro N° 12

Area	Problemas	Acciones	Responsables
Financiero	Se requiere la incorporación de recursos para la conclusión del proyecto en el año 2015 para el programa (MITIGAR)	La UCP debe ejecutar de acuerdo a lo aprobado por el CN. Una vez agotados los fondos realizar las acciones correspondientes ante la SEFIN.	UCP-COPECO/ SEFIN

Conclusiones:

1. COPECO facilita la coordinación inter-institucional, público-privado, a nivel central y local lo cual es fundamental para el mejoramiento de las funciones de la gestión del riesgo mediante la realización de obras de mitigación.
2. COPECO presenta una Ejecución Financiera L.155,213,738 representando el **94.4%** de las actividades coordinadas con sus dos programas de apoyo.

Recomendaciones:

1. Seguir con las actividades de Prevención de riesgos de los proyectos, así lograr bajar la incidencia en los departamentos más vulnerables del País.
2. La SEFIN debe dar prioridad de asignación de recursos para aquellos proyectos que finalizan o están en su fase de cierre.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre- 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio					IV Trimestre		Total Devengado Aprobado	% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado	
			Total Presupuesto Aprobado	Total Presupuesto Vigente	Total Congelamiento Solicitado	Total Vigente Ajustado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre				
3	0041 - Comisión Permanente de Contingencias		161,843,294.00	207,422,326.00	42,937,625.00	164,484,701.00	92,525,223.39	-	758.65	155,213,738.27	74.83	94.36
2	001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	31,000,000.00	76,579,032.00	10,875,234.00	65,703,798.00	47,011,430.66	-	385.47	64,858,381.61	84.69	98.71
3	002 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT	2152/BL-HO	130,843,294.00	130,843,294.00	32,062,391.00	98,780,903.00	45,513,792.73			90,355,356.66	69.06	91.47

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5
COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre- 2014

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA	CONOCIMIENTOS SOBRE GRD DEL PERSONAL TECNICO MUNICIPAL Y COMUNITARIO.	DOCUMENTO	0	25	0	25		100	0	10	0	10		100
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL	METODOLOGIA ESTANDARIZADA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANIFICACION TERRITORIAL ELABORADA Y SOCIALIZADA.	DOCUMENTO	0	22.5	0	22		96	0	11	0	10		91
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO	IMPLEMENTACION DE MONITOREO Y EVALUACION DE SUS RESULTADOS	DOCUMENTO	1	0	1	0	100		1	0	1	0	100	
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS	OBRAS DE MITIGACION IMPLEMENTADAS	OBRA	7	0	7	0	100		0	0	7	0		
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA	FINANCIADAS ACTIVIDADES QUE CONYEVAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO	CONSULTORÍA	10	0	62	0	620		2	0	2	0	100	
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES	GUÍAS SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS IMPRESAS Y ENTREGADAS.	CATALAGO	20	0	508	0	2540		0	0	500	0		
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES	TALLERES DE CAPACITACIÓN A CATEDRATICOS PARA USO DE GUIAS DESARROLLADOS.	CAPACITADO(A)	2	0	2	0	100		2	0	2	0	100	
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	COMUNITARIAS CARACTERIZADAS COMO CRÍTICAS ADECUADAS COMO CENTROS DE ACOPIO EN TEMPORADA DE	DISEÑO	5	0	15	0	300		3	0	10	0	333	
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	TALLERES DE FORMACIÓN A MIEMBROS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS DESARROLLADOS	CAPACITADO(A)	20	0	20	0	100		0	0	20	0		
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	LEY DEL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADA	LEY	1	0	3	0	300		1	0	2	0	200	
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO ENFOCADO EN LOS SECTORES AGRICOLA Y TURISMO FINALIZADO.	PLAN	1	0	13	0	1300		1	0	3	0	300	
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	PREVENCIÓN Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL	OBRAS ESTRUCTURALES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO A DESASTRES NATURALES CONTRUIDAS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	10	0	21	0	210		0	0	5	0		
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	PREVENCIÓN Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL	PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DE RIESGOS FORMULADOS	PLAN	20	0	31	0	155		0	0	20	0		

