



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría  
de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico  
y Financiero

***SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
(SEDUC)***

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SEDUC), es la institución rectora del subsector educación ampliando la cobertura y mejorando la calidad de la educación, mediante la implementación integral y progresiva de la ley fundamental de educación, consolidando los logros alcanzados en relación con el ordenamiento del subsector y promoviendo la gestión descentralizada de los recursos y la participación activa de las comunidades.

La Secretaría de Educación al cuarto trimestre del año 2014 cuenta con un presupuesto aprobado de L.41,136,130 un presupuesto vigente de L. 144,288,650 y presupuesto vigente ajustado L.137,832,421. El Programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Educación está conformado por 4 proyectos de inversión financiados con préstamos L.99,095,374 (68.7%), fondos nacionales L.10,358,914 (7.2%), fondos de donación L.34,834,362 (24.1%). Siendo el principal organismo financiador el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ejecución financiera del período es de L.38,810,035 a nivel de devengado y ejecución acumulada anual L.112,016,075 equivalente al 28.2% y 81.3% respecto al presupuesto vigente ajustado, 26.9% y 77.6% en relación al presupuesto vigente.

Cuadro No. 10  
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	41,136,130.0
Presupuesto Vigente	144,288,650.0
Congelamiento	6,456,229.0
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>137,832,421.0</b>
Devengado IV Trimestre-14	38,810,035.0
<b>% Ejecución IV Trimestre (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>28.2</b>
Total Ejecución Acumulada (Devengado)	112,016,075.0
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	77.6
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>81.3</b>

Fuente: SIAFI

Principales metas de los proyectos:

Cuadro No. 11

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDADES ALTAMENTE VULNERABLES	CENTROS DE APRENDIZAJE CONSTRUIDOS EN LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN	CENTRO EDUCATIVO	3	3	100	0	0	0
NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDADES ALTAMENTE VULNERABLES	EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE DE LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN	CENTRO EDUCATIVO	3	3	100	0	0	0
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA	CCEPREB, DOTADOS DE MOBILIARIO ESCOLAR	CENTRO EDUCATIVO	200	200	100	0	0	0
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA	EDUCADORES COMUNITARIOS PAGADOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRE-BASICA	EDUCADOR (A)	2145	4290	200	0	0	0
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	MONITOREO A LA INFRAESTRUCTURA PROMINE	DOCUMENTO	2	2	100	1	1	100

Ejecución al IV Trimestre 2014: Secretaría de Educación

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

#### **Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica (BID-2524/BL-HO-1)**

Este programa tiene como objetivo mejorar los aprendizajes de los estudiantes de las escuelas de educación básica que atienden a la población más pobre de Honduras. Contribuir a la mejora de la cobertura, calidad, y equidad de la educación primaria y media en Honduras. Mejora de la oferta de educación básica para los niños de las familias beneficiadas por el PBDM (que corresponden a la población con mayores necesidades del país), a través una intervención integral a nivel de la escuela.

El proyecto tiene un presupuesto vigente L.105,297,374 y presupuesto vigente ajustado L.98,841,145 logrando ejecutar a nivel de devengado durante el trimestre de L. 29,394,936 y ejecución acumulada anual de L.96,859,838 que representa el 30% y 98% del presupuesto vigente ajustado y en relación al presupuesto vigente el 28% y 92% respectivamente.

Logros obtenidos:

- Se llevó a cabo la ejecución del taller de fortalecimiento pedagógico, en la sede de Siguatepeque, beneficiando a 294 educadores de CCEPREB focalizados por el programa.
- Se llevó a cabo la reproducción de afiches para instruir sobre el uso, cuidados y limpieza de las computadoras en los 466 centros educativos.
- Se llevó a cabo el Taller de Cierre del Programa.
- Se realizó el pago al Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER); por la impresión de instrumentos para la evaluación del desempeño docente, pre-universitaria, rendimiento académico en español y matemáticas de primero a noveno grado.
- Se brindó apoyo en fortalecer con equipo a la Unidad de Infotecnología y se le apoyó con el desmontaje, montaje y traslado de aires acondicionados y generador eléctrico.
- Se adquirió una impresora multifuncional y un escáner de gran capacidad para uso de la UCP.

## Promoviendo la Cultura de Evaluación y el Mejoramiento de la Calidad Educativa (ATN/OC-14391-HO).

Tiene como propósito apoyar el desarrollo de la institucionalidad para promover una cultura de evaluación en el sistema educativo hondureño, así como apoyar la implementación de la estrategia de evaluación.

Para el tercer cuarto trimestre el presupuesto vigente es de L.12,168,036 con un presupuesto ejecutado a nivel de devengado de L.6,127,681 que representa el 50 % a nivel de devengado anual L.6,127,681 representando el 50% respecto al presupuesto vigente cabe señalar que el proyecto se incorporó al presupuesto en el presente trimestre.

Logros obtenidos:

- Se contrató al Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER); para la impresión de instrumentos para la evaluación del desempeño docente, pre-universitaria, rendimiento académico en español y matemáticas de primero a noveno grado.
- Se llevó a cabo la gira de aplicación y supervisión de las pruebas del desempeño docente y pruebas preuniversitarias.
- Se llevó a cabo la gira de aplicación de las pruebas de fin de grado 2014
- Se elaboró, revisó y ejecutó el plan todos podemos avanzar (TPA), el cual se centra en la prevención, protección, inclusión y justicia social; a los estudiantes de educación media bajo la modalidad semestral
- Se hizo la entrega de incentivos (becas) a 140 docentes para promover la cultura de la evaluación.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

A continuación se presentan los problemas más relevantes de los proyectos:

Cuadro No. 12

Área	Problema	Acciones	Responsables
Administrativa/ Financiera	Persisten atrasos en los Pagos a proveedores.  Los trámites de licitaciones a lo interno de la SE han sido la causa principal para el desfase de los procesos	Reuniones con las autoridades de Educación para encontrar una solución.	Autoridades de Educación/UE

### **Conclusiones**

1. Es muy importante el seguimiento a todos los programas que la secretaria de Educación para obtener mejores resultados y alcanzar las metas propuestas y que honduras tenga una educación de calidad.
2. Con el uso educativo de la tecnología en las escuelas aumentara los niveles de aprendizaje en escuelas de básica que atienden a niños y jóvenes de bajos recursos socioeconómicos.

### **Recomendaciones:**

1. Se requiere anuencia por parte de las unidades ejecutoras para él envío de información relacionada a los proyectos
2. La Secretaría de Educación debe tomar control de los activos entregados a los centros educativos beneficiados por el programa.
3. Culminar el cierre del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica (BID-2524/BL-HO-1), en el tiempo definido de 90 días contados a partir de la fecha límite de desembolsos, con el personal mínimo requerido.

# SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

ANEXO No. 4

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución/Proyecto	Nro Convenio	Anual			IV Trimestre			Devengado Total Devengado Aprobado	% Ejec. Devengado/ Vigente	% Ejec. Devengado/ Vigente Ajustado
			Total Presupuesto Aprobado	Total Presupuesto Vigente	Total Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre			
4	0050 - Secretaría de Educación		41,136,130.00	144,288,650.00	137,832,421.00	#REF!	#REF!	303.32	112,016,075.49	77.63	81.27
1	001 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA	BID-2524/BL-HO-1	31,202,000.00	105,297,374.00	98,841,145.00	-	29,394,936.45		96,659,838.08	91.99	98.00
2	002 - NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PAR	ISDF-TF-094670	6,404,366.00	22,686,326.00	22,686,326.00	-	923,998.08		4,877,157.34	21.52	21.52
3	003 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	SEIFHS VIII No.2008-66-178	3,529,764.00	4,156,914.00	4,156,914.00	627,150.00	2,363,419.69	376.65	4,151,389.44	99.87	99.87
4	005 - PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	ATVOC-14381-HO	-	12,168,036.00	12,168,036.00	12,168,036.00	6,127,680.63	50.36	6,127,680.63	50.36	50.36

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre- 2014

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre						
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución				
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	
NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDADES ALTAMENTE VULNERABLES	CENTROS DE APRENDIZAJE CONSTRUIDOS EN LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN	CENTRO EDUCATIVO	3	0	3	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDADES ALTAMENTE VULNERABLES	EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE DE LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN	CENTRO EDUCATIVO	3	0	3	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA	CCEPREB, DOTADOS DE MOBILIARIO ESCOLAR	CENTRO EDUCATIVO	200	0	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA	EDUCADORES COMUNITARIOS PAGADOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRE-BASICA	EDUCADOR (A)	2145	0	4290	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	MONITOREO A LA INFRAESTRUCTURA PROMINE	DOCUMENTO	2	0	2	0	100	0	1	0	1	0	100	0	0

Ejecución al IV Trimestre 2014: Secretaría de Educación