

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

A-033640		Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)												ESTADO: En Ejecución							
SIGADE:																					
BIP: 000700013400																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa Nacional de Chagas						Sector:		promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Agua y Saneamiento						
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE	Contraparte	Total	%
Dólares		14,673,520.0				4,439,000.0		19,112,520.00		316,393.5		305,953.1		622,346.55		3.26		14,357,126.5	4,133,046.9	18,490,173.45	96.7
Lempiras		308,821,836.6				93,424,081.8		402,245,918.42		6,658,880.0		6,439,149.9		13,098,029.96		3.26		302,162,956.6	86,984,931.9	389,147,888.46	96.7
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		Decreto No. 118-99 Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		17 de Agosto del 1999		No 118-99				2008		2011				2015							
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%							
Apoyo a la implementación de la Estrategia para la Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis.		14,673,520.00				0.00				14,673,520.00				76.77							
Asistencia técnica para apoyar la implementación de la Estrategia y fortalecer la gestión fiduciaria.						4,439,000.00				4,439,000.00				23.23							
		14,673,520.00				4,439,000.00				19,112,520.00				100.00							
Objetivos del Proyecto																					
Mejorar las condiciones de salud de la población rural en riesgo por transmisiones de enfermedades vectoriales, mediante la reducción de la enfermedad de chagas y leishmaniasis; facilitando el acceso al tratamiento y los servicios preventivos a la población vulnerable prioritaria.																					
Descripción del Proyecto																					
La Enfermedad de Chagas se conoce en Honduras desde los años sesenta, pero es reconocida como un problema de salud pública solo a fines de los setenta y comienzos de los ochenta, cuando se realizaron estudios seroepidemiológicos y entomológicos a nivel nacional, que demostraron la presencia de <i>R. prolixus</i> y <i>T. dimidiata</i> , su asociación con el tipo de vivienda y la seroprevalencia de <i>T. cruzi</i> en diferentes zonas de Honduras. En la actualidad, se estima una prevalencia de infección por <i>T. cruzi</i> de 6.2% en la población general y de 4.7% en escolares de áreas rurales, con presencia de los principales vectores. Actualmente la prevalencia serológica endonantes de sangre es de 1.4%. Informe de Actividades y Resultados Programa Nacional de Chagas Asistencia de JICA Y PROMESAS/ACDI 2004. Secretaría de Salud, República de Honduras. http://www.paho.org/sapnsh/ad/dpc/cd/dch-hn-pnch-2004.pdf Consejo Nacional de la Sangre - CNS. 2006																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Lempira (Cololaca, La Unión, Mapulaca, Tomalá) Intibucá (Camasca, Magdalena, Santa Lucía) Santa Bárbara (Protección, Quimistán, San Vicente Centenario), Olancho (Dulce Nombre de Culmí, Guarizama, San Fco. de La Paz, Patuca, Valle (Nacaome, Alianza, Amapala, Aramecina, caridad, Goascorán, Langue, San Fco. de Coray, San Lorenzo), Yoro (Olanchito, Santa Rita, Victoria, Yorito).																					
Beneficiarios																					
Beneficia a las poblaciones pertenecientes a los siguientes grupos étnicos: i) Xicaques o Tulipanes ubicados en la región central y norte, ii) Lencas en la región sur-oeste, iii) Chorrits en la región nor-occidental, iv) Pech en la región nor-occidental de Olancho, v) Misquitos en Gracias a Dios, Tawacas o Sumos en los márgenes del río Patuca de Gracias a Dios y Olancho, y vi) Afrohondureños en el litoral atlántico zona costera del caribe.																					
Metas Globales																					
Interrupción de la transmisión del parásito por <i>R. prolixus</i> . Control domiciliario de <i>T. dimidiata</i> Control de las transfusiones sanguíneas Tratamiento para Chagas al 100% de los menores de 15 años Eliminación de la leishmaniasis visceral 100% de tratamiento a las diferentes formas de leishmaniasis																					

A-033640	Prevencción y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE:																
BIP: 000700013400																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total							
AÑO 2011	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.9	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.9	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.9		100.0					
AÑO 2012	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4		100.0					
AÑO 2013	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2		100.0					
AÑO 2014			0.0	43,504,620.0	12,000,000.0	55,504,620.0	6,658,880.0	6,439,150.0	13,098,030.0		23.6					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2011	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0		100.0					
AÑO 2012	647,341.2	232,571.7	879,912.9	647,341.2	232,571.7	879,912.9	647,341.2	232,571.7	879,912.9		100.0					
AÑO 2013	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7		100.0					
AÑO 2014				2,067,100.9	570,174.2	2,637,275.1	316,393.5	305,953.1	622,346.6		23.6					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1																
Incrementada la capacidad de la secretaria de salud de gestionar e implementar en forma efectiva un programa para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores (chagas y leishmaniasis)	Reporte					40	53	30	123	0	0	0	45	45	37	
Problemática																
Modalidad de la forma de pago de personal por contrato ya que actualmente se lo hace la gerencia central y la unidad ejecutora solicita traslado de gerencia a la UAFCE, No cargaron metas físicas en el SIAFI																
Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema (oficio No., fecha de envío a crédito público)																
Acción								Responsable							Fecha	
Se traslado del presupuesto a la gerencia de la UAFCE								UAFCE							02/01/2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Olga Alvarado								Carlos Rodríguez (ACDI)								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Salud

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Numero de Convenio 522-0450		Invertiendo en la Gente: Un Pais más Saludable y con Mejor Educación											ESTADO: En Ejecución																		
BIP 000700004900																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Unidad de Extension Cobertura y Financiamiento/Secretaria de Salud Publica						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		SALUD																
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/20.42		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%							
Dólares				1,800,000.00		403648.3839		2,203,648.38		685,602.35		113,264.85		798,867.20		36.25%		1,114,397.65		290,383.53		1,404,781.18		63.7%							
Lempiras		36,756,000.00		8,242,500.00		44,998,500.00		14,000,000.00		2,312,868.22		16,312,868.22		36.25%		22,756,000.00		5,929,631.78		28,685,631.78		63.7%		14,000,000.00		2,312,868.22		16,312,868.22		36%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha 17/08/99 Firma Pineda Ponce		Decreto No. 118-99 Congreso Nacional				Fecha de Efectividad Año 2001-2007		Fecha de Inicio de ejecución 06/Enero/2014				Cierre Fecha 31/Dic/2014		Fecha Cierre Ampliada															
		1999						2007		2007				2014																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
VIH/SIDA		36,756,000.00				8,242,500.00				44,998,500.00				100.00%																	
		36,756,000.00				8,242,500.00				44,998,500.00				100.00%																	
Objetivos del Proyecto																															
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de las ITS/VIH/Sida a nivel nacional de acuerdo a las necesidades del país relacionada a las ITS/VIH/Sida Determinar el progreso y la efectividad de las intervenciones que ha realizado la Secretaría de Salud a través del Departamento ITS/VIH/SIDA, así como las diferentes ONG, sociedad civil y los cooperantes en el tema de prevención, atención, discriminación etc., en las poblaciones clave Fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional, como se ha mencionado anteriormente, en la aplicación nacional de ésta 																															
Descripción del Proyecto																															
En Proyecto " Invertiendo en la Gente" busca privilegiar la entrega de los servicios de salud en ITS y VIH/Sida en forma integral en las áreas de promoción, prevención y curación/rehabilitación, fomentando la coordinación interprogramática, y multisectorial; lo cual permitirá mejorar el acceso, la calidad de los servicios, el incremento de la cobertura y la postergación de estadios avanzados de infección por VIH optimizando la calidad de vida.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Region Metropolitana de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Region Islas de la Bahia, Region de Atlantidad, Region de Cortes y Region de Colon																															
Beneficiarios																															
Poblaciones MTS, HSH y Garifunas de las areas de ejecucion																															
Metas Globales																															
El Plan Operativo para el Convenio de la Asistencia fue diseñado partiendo de dos áreas o componentes de intervención: a) Reforma y Descentralización y b) Abordaje integral de las ITS/VIH/SIDA, identificando para cada una de ellas objetivos específicos así como diversas líneas y enfoques estratégicos con sus respectivas actividades y tareas.																															

Numero de Convenio 522-0450 BIP 000700004900	Invirtiendo en la Gente: Un Pais más Saludable y con Mejor Educación	ESTADO: En Ejecución
Problemática		
Ejecucion baja ya que fondos no estuvieron disponibles hasta el 31 de marzo del 2014 por parte de USAID		
Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema (oficio No., fecha de envio a crédito público)		
Se hacen gestiones con el organismo (USAID)	Acción	Responsable UAFCE
		Fecha jul-14
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Olga Alvarado	USAID	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 002500010100																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	10.0	17,152,300.00		17,152,300.00	85.8	941,464.13	-	941,464.13	4.7
Lempiras	430,248,000.00			430,248,000.00	43,024,800.00	-	43,024,800.00	10.0	368,987,138.52		368,987,138.52	85.8	19,391,807.50	-	19,391,807.50	4.5
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
24-2005	16 de Noviembre 2005		339-2006				04/08/2006		04/08/2006				30/06/2013		30/10/2016	
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructural Integral.			1,300,000.00								1,300,000.00		2.8			
2) Obras de Infraestructura.			38,399,999.98								38,399,999.98		81.7			
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.			1,800,000.01								1,800,000.01		3.8			
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.			3,500,000.00								3,500,000.00		7.4			
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.			2,000,000.01								2,000,000.01		4.3			
TOTAL			47,000,000.00								47,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocaure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Higuato, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que interviene mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Mancomunidad Chortí, departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolas y Santa Rita; departamento. de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocaure, departamento de Choluteca: Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasigue, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte , Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																
Beneficiarios																
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chortí y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																
Metas Globales																
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																

IDA- 5289-HO		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 002500010100																
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.			
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Año 2014		70,067,696.0		70,067,696.0	19,519,430.0		19,519,430.0	19,391,807.5		0.0	19,391,807.5					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.			
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Año 2014		3,257,084.1		3,257,084.1	907,357.2		907,357.2	901,424.6			901,424.6					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% de Ejecución	Programación 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	CONEXIÓN	1	0	0.0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS	ACTIVIDAD	4			2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1.0	
GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION	INFORME	1			0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	2.0	
GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO	INFORME	1			0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	3.0	
PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTO	86	0	0.0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0.0	
PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTO	1938.85	0	0.0	861.5	0	119	0	981	0	0	0	0	0	0.0	
SERVICIOS DE MICROFINANCIAMIENTOS PARA SUBPROGRAMAS SSD	PRÉSTAMO	706	0	0.0	95	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática								Responsable						Fecha		
Licencias Ambientales pendientes en la SERNA								Ing. Rossmayr Bendeck, rbendeck@fhis.hn						31/12/2014		
Acciones Propuestas																
Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento.																
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE					
BIP 002500010100					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Clúster:	Protección Social
Ing. Rossmay Bendeck, Coordinadora; rbendeck@fhis.hn Valentina Su; vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn> Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.			mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales- Fondos Externos	Programa Liderazgo, Innovación, Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal de Intibucá (LIDER)												ESTADO: Ejecución			
SIGADE xxxx																
BIP 011000000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)						Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento				Desembolsos												
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		863,049.60	93,773.80	956,823.40	910,686.01	98,767.37	1,009,453.38	105.50	(47,636.41)	(4,993.57)	(52,629.98)	(5.5)	910,686.01	98,767.37	1,009,453.38	105.5
Lempiras		18,885,855.48	2,052,023.93	20,937,879.42	19,928,268.83	2,161,296.75	22,089,565.58	105.50	(1,042,413.35)	(109,272.82)	(1,151,686.16)	(5.5)	19,928,268.83	2,161,296.75	22,089,565.58	105.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30/09/2011								28/09/2011			28/09/2013		26/09/2014		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Fortalecimiento de la estructura de Gobierno Municipal							282,133.39				29,078.70		311,212.09		32.53	
Fortalecimiento Comunitario							396,356.34				24,354.75		420,711.09		43.97	
Vinculación y Coordinación Interinstitucional							114,308.64				40,340.35		154,648.99		16.16	
Costos indirectos							70,251.23				70,251.23		70,251.23		7.34	
TOTAL							863,049.60				93,773.80		956,823.40		100.00	
Objetivos del Proyecto																
<p>General: Potenciar en los actores locales la adquisición y aplicación de competencias que faciliten una gestión efectiva del desarrollo, aprovechando inteligentemente los recursos disponibles y enfatizando en la participación organizada de las comunidades, y de esta forma contribuir al desarrollo integral y sostenible de los municipios. Objetivo específico 1 (OE1) Crear y/o fortalecer las Unidades de Desarrollo Comunitario o Municipal (UDM) que gestionen y conduzcan procesos de organización y autogestión de las comunidades, propiciando vínculos entre los gobiernos locales y las instituciones con presencia en los municipios con el fin de ejecutar acciones de desarrollo social y económico. Objetivo específico 2 (OE2) Actualizar o elaborar por completo Planes Estratégicos de Desarrollo en las 15 municipalidades con un enfoque de Ordenamiento Territorial. Objetivo específico 3 (OE3) Fortalecer las capacidades locales para liderar procesos educativos y gestionar proyectos sociales y productivos que impulsen el desarrollo local.</p>																
Descripción del Proyecto																
<p>Este proyecto pretende diseñar y desarrollar acciones a corto y mediano plazo orientadas al fortalecimiento de la gestión local que incluya la articulación de los actores socioeconómicos, la definición y puesta en marcha de un proceso de formación de recursos humanos locales, así como el fortalecimiento democrático de la gestión municipal que favorezca la desconcentración y la participación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones.</p> <p>El proyecto LIDER propone como eje fundamental "LA FORMACION" como la herramienta clave para que los principales actores locales de los 15 municipios seleccionados del Departamento de Intibucá puedan adquirir las competencias necesarias que les permitan orientar un modelo de desarrollo que genere mayores y mejores niveles de bienestar para su población.</p> <p>Paralelamente se concibe un proceso de acompañamiento, asesoría técnica y seguimiento a fin de asegurar el aprendizaje, el logro de la competencia, los resultados esperados y el impacto en el desarrollo de las comunidades y del municipio en general.</p> <p>La formación estará dirigida a tres niveles de beneficiarios:</p> <p>1. Autoridades del Gobierno Municipal</p> <p>Mediante el desarrollo del Diplomado en Gerencia Municipal y Desarrollo Local, orientado al desarrollo de competencias gerenciales con enfoque teórico metodológico de abordaje para el desarrollo local, utilizando los conocimientos teóricos – prácticos en el manejo eficiente de la gestión local.</p> <p>En ese sentido, la Ley de Municipalidades en el capítulo I Artículo 12 concede a los Gobiernos Municipales, la facultad para crear su propia estructura administrativa y de funcionamiento de acuerdo a su realidad y necesidades.</p> <p>Fundamentado en este precepto legal, el proyecto propone ante la Corporación Municipal la conformación de la Unidad de Desarrollo Municipal (UDM), que funcionará como una dependencia técnico operativa y que tendrá como finalidad promover la participación organizada de la población para la ejecución de acciones orientadas a diseñar e implementar una estrategia de desarrollo coherente con la situación actual de cada territorio y a través de procesos de concertación, colaboración y coordinación de los actores locales e instituciones u organizaciones con presencia en el municipio</p> <p>Su conformación también se convierte en una opción viable para garantizar la sostenibilidad, seguimiento y control de los procesos de desarrollo y por ende hacer más eficiente y transparente la gestión del gobierno local.</p> <p>La creación de las UDM, requiere de la aprobación y disposición política de la Corporación Municipal, así como de la asignación de los recursos básicos para su pleno y efectivo funcionamiento.</p> <p>En general, su conformación debe estar de acuerdo a las necesidades demandadas, el potencial de recursos o capacidad de respuesta de la Alcaldía Municipal.</p> <p>Ver anexo 4 Programas curriculares Diplomado en Gerencia Municipal y Desarrollo Local.</p> <p>2. Nivel técnico o mandos intermedios</p> <p>En este nivel se desarrollará el Diplomado en Gestión para el Desarrollo Local, con el propósito de formar al equipo técnico de las UDM, como promotores y facilitadores de las estrategias de desarrollo municipal.</p> <p>Gran parte de las municipalidades de Intibucá no tienen Unidades Técnicas y si existen son de reciente creación, además carecen de competencias técnicas, no tienen mucha experiencia relacionada, ni formación profesional suficiente como para liderar los procesos de desarrollo.</p> <p>Al organizarse las unidades técnicas, las Corporaciones deben acordar contratar a una persona para la creación de éstas y darle seguridad laboral hasta el término del periodo de su gobierno para que puedan adquirir los conocimientos adecuados y poder ser un brazo técnico de la Alcaldía.</p> <p>Para tal fin se ha planeado desarrollar un Diplomado en Gestión para el Desarrollo Local, que consta de 10 módulos.</p> <p>Ver anexo 4 Programas curriculares: Diplomado en Gestión para el Desarrollo Local.</p> <p>3. Fortalecimiento de capacidades de la población del comunitario</p> <p>Este componente se relaciona con la formación del recurso humano de las comunidades, integrados en las estructuras organizativas que participan en los procesos de desarrollo local. Es así que mediante el Promotorado en Gestión para el Desarrollo Comunitario se propone la formación de competencias básicas, técnicas y metodológicas para potenciar su liderazgo para el desarrollo de sus comunidades.</p> <p>Se orienta al fortalecimiento de las competencias que permitan la gestión eficiente de las respuestas a los problemas y necesidades que demandan la población.</p> <p>En general, se plantea satisfacer las demandas educativas de los actores comunitarios vinculados con procesos de:</p> <p>a. Promoción y gestión comunitaria,</p> <p>b. Diagnóstico y planificación del desarrollo,</p> <p>c. Habilidades de liderazgo,</p> <p>d. Organización socio empresarial,</p> <p>e. Gestión de proyectos sociales y productivos,</p> <p>f. Participación, transparencia y auditoría social,</p> <p>g. Preservación de los recursos naturales,</p> <p>h. Equidad de género,</p> <p>i. Gestión de procesos de capacitación,</p> <p>j. Alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos.</p> <p>k. Educación ocupacional</p>																

Fondos Nacionales- Fondos Externos		Programa Liderazgo, Innovación, Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal de Intibucá (LIDER)												ESTADO: Ejecución		
SIGADE xxxx																
BIP 011000000400																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
15 municipios: Jesús de Oloro, San Isidro, Intibucá, San Juan, Yamaranguila, Concepción, Camasca, Colomnagua, San Antonio, Magdalena, Santa Lucía, San Francisco de Opalaca, San Marcos de la Sierra, Dolores y San Miguelito																
Beneficiarios																
Miembros de los gobiernos municipales, líderes comunitarios y población en general de las comunidades.																
Metas Globales																
Población total de 9,705 personas, de los cuales son 4,852 mujeres y 4,853 hombres																
Programación Lempiras																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2011																
2012	7,000,000.00	734,667.00	7,734,667.00	7,000,000.00	734,667.00	7,734,667.00	3,833,907.86	671,523.00	4,505,430.86	58.25						
2013	3,757,243.00	1,232,004.00	4,989,247.00	9,230,385.25	1,139,804.75	10,370,190.00	7,757,500.54	1,139,804.75	8,897,305.29	85.80						
2014	2,500,000.00	388,855	2,888,855	8,360,370.00	349,969	8,710,339	8,336,860.43	349,969.00	8,686,829.43	99.73						
Programación US \$																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2011																
2012	348,258.71	36,550.60	384,809.30	348,258.71	36,550.60	384,809.30	195,221.25	33,409.10	228,630.35	59.41						
2013	186,927.51	61,293.73	248,221.24	459,223.15	56,706.70	515,929.85	372,632.67	56,706.70	429,339.37	83.22						
2014	114,245.50	17,769.98	132,015.48	382,053.86	15,992.95	398,046.81	380,979.51	15,992.95	396,972.47	99.73						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic.2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2011-2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecimiento de la estructura de Gobierno Municipal	Personas	105	42	40	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0.00	
Fortalecimiento Comunitario	Personas	9600	3433	36	0	2,000	2,000	1,143	5,143	572	0	0	0	572	11.12	
Vinculación y Coordinación Interinstitucional	Personas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
Situación Actual																
Se consiguió una ampliación de plazo del proyecto hasta el 26 de septiembre del 2014, fallo la complementación de algunas metas, tales como: alfabetización, un poco de formados en educación básica, educación ocupacional, formación de técnicos municipales y en formación de líderes comunitarios.																
Problemática																
Se logro superar el problema de la falta de viáticos que se tubo a principio del 2013. Para el 2014 se tiene programado algunas acciones para actividades pero se presenta la dificultad de un recorte presupuestario del 10%, ya de por si nos parecia muy poco dinero, ahora esto agravo la situación en cumplimiento.																
Acciones Propuestas																
Acción (realizadas para la solventar dicha problemática)										Responsable				Fecha		
														31/12/2014		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Oscar Castro (Jefe de Programa PACS, el cual es la sombra del Proyecto LIDER) 3389-6060; 2772-0915 Sergio Rafael Ramírez (Coordinador del Proyecto LIDER) 9940-0524; 2772-0915							Karla Suazo (Administradora AACID) 2235-9085									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO		PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS											ESTADO: En Ejecución				
250009600																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	15,000,000.00			15,000,000.00	2,032,800.00	-	2,032,800.00	13.6	12,061,800.00		12,061,800.00	80.4	1,648,391.34	-	1,648,391.34	11.0	
Lempiras	322,686,000.00			322,686,000.00	43,730,406.72	-	43,730,406.72	13.6	259,478,266.32		259,478,266.32	80.4	33,952,740.57	-	33,952,740.57	10.5	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018				
Componentes			Fondos Externos		Contraparte				Total		%						
1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0						
2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			12,000,000.00		0.00				12,000,000.00		80.0						
3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0						
TOTAL			15,000,000.00		0.00				15,000,000.00		100.0						
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																	
Descripción del Proyecto																	
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																	
Beneficiarios																	
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																	
Metas Globales																	
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS													ESTADO: En Ejecución	
250009600															
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Ciúster:	Protección Social			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
	Año 2013	19,288,000.0		19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3	0.0	11,606,691.3	60.2				
Año 2014	43,046,050.0		43,046,050.0	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	22,346,049.3	0.0	22,346,049.3	51.9					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
	Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	586,027.8	0.0	586,027.8	62.6				
Año 2014	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	1,038,752.0	0.0	1,038,752.0	51.9					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
ADMINISTRACION MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	1	0	0.0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	50.0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	ACTIVIDAD	2	0	0.0	2	0	1	1	4	0	0	0	3	3	75.0
PREVENCIÓN INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO	ALCALDÍA	3	0	0.0	3	0	1	1	5	0	0	0	1	1	20.0
Problemática										Responsable				Fecha	
Transferencia del 80% del monto total del contrato para 05 Proyectos Descentralizados de El Progreso, 02 Proyectos Descentralizados para Choloma y 20% del monto del contrato para 07 Proyectos Centralizados de la Ciudad de La Ceiba.										Zunilda Martel				31/12/2014	
Acciones Propuestas															
1. Seguimiento puntual a cada una de la problemática antes mencionada para solucionar cuellos de botella.															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS -zmartel@fhis.hn Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@worldbank.org					

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS EXTERNOS		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATICAS"											ESTADO: En Ejecución												
SIGADE																									
BIP N.000700004400																									
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE)						Sector:		desarrollo e inclusion social		Sub Sector:		salud											
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		17,002,500.0						17,002,500.0		10,082,041.0		0.0		10,082,041.0		59.3		6,920,459.0		0.0		6,920,459.0		40.7	
Lempiras		370,661,301.0						370,661,301.0		219,792,526.0		0.0		219,792,526.0		59.3		219,792,526.0		0.0		150,868,775.0		40.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
No Aplica		18 de Enero de 2002		No Aplica				18 de Enero de 2002		2013				2014		No Aplica									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%											
Componente 1: Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas				17,002,500.00				0.0				17,002,500.0		100.0											
TOTAL				17,002,500.00				0.0				17,002,500.0		100.0											
Objetivos del Proyecto																									
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																									
Descripción del Proyecto																									
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización																									
€ 714,999.53																									
Lote 5: Equipo Biomédico																									
€ 2,604,380.50																									
Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor																									
€ 3,003,899.70																									
Lote 8: Vehiculos																									
€ 159,999.74																									
TOTAL : € 6,483,279.47 Equivalente a U.S.\$ 8,818,362.24																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																									

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS EXTERNOS		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																
BIP N.000700004400																
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE)					Sector:		desarrollo e inclusion social		Sub Sector:		salud			
Beneficiarios																
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																
Metas Globales																
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporcionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2012																
2013																
2014	304,500,000.0	0.0	304,500,000.0	304,500,000.0	0.0	304,500,000.0	219,792,526.0	0.0	219,792,526.0	72.2						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2012																
2013																
2014	13,967,633.6	0.00	13,967,633.6	13,967,633.62	0.00	13,967,633.62	10,082,040.97	0.00	10,082,040.97	72.2						
METAS																
Global		Meta Acumulada Dic-2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2014-20145	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componentes:																
Equipamiento	Items de 08 Lotes	1	0	0	0.33	0.33	0.33	0.34	1	0.33	0.67			1	100	No Aplica
Problemática																
Solicitud de ampliación de plazo para la ejecución del proyecto																
Acciones Propuestas																
Acción								Responsable				Fecha				
En respuesta al Oficio remitido por la DGCP, la Embajada de Italia en Honduras aprobó el plazo de ejecución y desembolso hasta el 31/12/2016.								Olga Alvarado				02/01/2015				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Lic(a) Olga Alvarado, Coordinadora General de la UAFCE(olga.alvarado@uecf.hn); Dr. José Angel Vásquez, coordinador unidad de monitoria de la UAFCE(josarvas@yahoo.com)(angel.vasquez@uecf.hn); Ing. Jose Luis Milagros, Asistente Tecnico de la unidad de monitoria UAFCE (joseluis.milagros@uecf.hn)						Embajada de Italia										

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE II / KfW														ESTADO: En Ejecución	
G01127																
BIP N.002500009100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)								Sector:		Social		Sub Sector:		Educación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	6,490,815.50	-	645,187.06	7,136,002.56	29,153.33	474,839.63	503,992.96	7.1%	6,461,662.17	170,347.43	6,632,009.60	93%	12,775,920.4	474,839.6	13,250,760.0	185.69
Lempiras	139,633,019.35	-	13,879,522.12	153,512,541.47	627,158.10	10,214,940.00	10,842,098.10	7.1%	139,005,861.25	3,664,582.12	142,670,443.37	93%	274,840,710.0	10,214,940.0	285,055,650.0	185.69
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
14-2013	15/03/2013		0				05/04/2013		05/04/2013				01/06/2016		0	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
INFRAESTRUCTURA			5,394,081.00				0.00				5,394,081.00		73%			
EQUIPAMIENTO			621,874.00				0.00				621,874.00		8%			
FORTALECIMIENTO SE			270,380.00				0.00				270,380.00		4%			
FORTALECIMIENTO FHIS			135,190.00				0.00				135,190.00		2%			
GASTOS OPERATIVOS			0.00				671,894.30				671,894.30		9%			
CONSULTOR			337,975.00				0.00				337,975.00		5%			
TOTAL			6,759,500.00				671,894.3				7,431,394.3		100%			
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible																
Descripción del Proyecto																
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE II / KfW										ESTADO: En Ejecución					
G01127																
BIP N.002500009100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)					Sector:		Social		Sub Sector:		Educación				
Beneficiarios																
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16, 000 alumnos, 1000 docentes																
Metas Globales																
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) CE mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la SE fortalecida																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
Programación Año 2014	37,856,632.0	2,271,446.0	40,128,078.0	296,339,250.0	10,521,710.0	306,860,960.0	274,840,710.0	10,214,940.0	285,055,650.0	92.9						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución Dolares									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
Programación Año 2014	1,907,135.11	114,430.53	2,021,565.64	13,775,276.12	489,099.78	14,264,375.89	12,775,920.4	474,839.6	13,250,760.0	92.9						
NOTA: se observa que el Proyecto PROMINE II / KfW iniciará operaciones en el II Trimestre 2014, por lo que en el 2013 no hay ejecución física .																
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2013-2014	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componentes:																
Equipamiento	No. de proyectos		0	0	0	0	8	10	18	0	0	0	0	0	0	
Infraestructura	No. de proyectos		0	0	0	0	8	10	18	0	0	0	0	0	0	
Consultor	Contratos/No. Consultorias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fortalecimiento institucional de la SE	No. Actividades		0	0	0	2	1	6	9	0	0	0	0	0	0	
Fortalecimiento institucional FHIS	No. Actividades		0	0	0	4	3	4	11	0	0	0	0	0	0	
Problemática																
1) Incumplimiento de gestiones administrativas a nivel local que se requieren para la contratación de proyectos 2) Limitado recurso humano para realizar control y seguimiento de proyectos																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable		Fecha				
1) Implementación de plan de socialización y capacitación con actores locales del Programa 2) Contratación de consultores con permanencia/residencia en zona de cobertura para labores de OMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y inspectoría e implementación de nuevo esquema de retroalimentación y reportería										OMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y		31/12/2014				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
José Manuel Claros Berlioz - Coordinador FHIS/PROMINE- I y II KfW						Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		Proyecto de Apoyo a la Producción de Granos y Forrajes Bajo Riego/ SAG												ESTADO: En Ejecución													
SIGADE Convenio:232.615, Austria																											
BIP N.1600011800																											
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agrícola													
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$														
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%			
Dólares		8,218,160.0		0.0		0.0		8,218,160.0		8,218,160.0		0.0		8,217,665.00		100.0		0.0		0.0		0.0		8,218,160.0		100.0	
Lempiras		179,835,529.8		0.0		0.0		179,835,529.8		179,835,529.8		0.0		179,835,529.8		100.0		0.0		0.0		0.0		179,835,529.8		100.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
19/02/2013		19/12/2012		11 2013				19/12/2012		01/10/2013				31/01/2014													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%													
Componente 1: Equipo de Riego				7,802,187.94				0.0				7,802,187.9		94.9													
Componente 2: Entrenamiento				97,875.90				0.0				97,875.90		1.2													
Componente 3: Consultoría y Vehículos				318,096.16				0.0				318,096.16		3.9													
TOTAL				8,218,160.00				0.0				8,218,160.0		100.0													
Objetivos del Proyecto																											
Dotar a los productores de la infraestructura adecuada para regar sus cultivos, con el propósito de asegurar una buena alimentación del ganado e intensificar asimismo la producción de Granos y Forrajes para mejorar el ingresos de las fincas participantes.																											
Descripción del Proyecto																											
El Proyecto esta destinado al establecimiento de sistemas de Riego de 5 a 20 hectareas con lo que beneficiará a un grupo numeros de productores destinados a la Producción de Granos y Pastos para Farraje para el engorde del Ganado.																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
La Localizacion Geografica del Proyecto de Granos y Forrajes se abarca a Nivel Nacional, pero principalmente abaraca los valles de Jamastran en el Paraiso, Valle de Gauyape en Olancho y el Valle de Cataguana en Yoro.																											
Beneficiarios																											
900 beneficiarios																											
Metas Globales																											
1. Incorporar al riego un area de 2,500 hectareas, con lo que se beneficiara a 900 beneficiarios de pequeños y medianos ganaderos y productores de forrajes y materiales para ensilado. 2. que la producción																											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																			
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.																
Acumulada a Dic-2012		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
Programación Año 2013		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
Programación Año 2014		60,450,000.0	0.0	60,450,000.0	17,185,029.0	0.0	17,185,029.0	17,184,028.1	0.0	17,184,028.1	100.0																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		Proyecto de Apoyo a la Producción de Granos y Forrajes Bajo Riego/ SAG										ESTADO: En Ejecución												
SIGADE Convenio:232.615, Austria																								
BIP N.1600011800																								
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)					Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agrícola											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$																
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.													
Acumulada a Dic-2012		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
Programación Año 2013		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
Programación Año 2014		2,762,456.2	0.0	2,882,345.9	785,324.9	0.0	819,407.7	785,279.1	0.0	819,360.0	100.0													
NOTA: N.1 Este proyecto si bien se firmó el 19 de diciembre 2012, el proyecto inició a finales del 2013 y solamente se recepcionó el equipo de riego (180 Equipos distribuidos así: 150 = 5 has., 20 = 10 Has., 5 = 5 Has., 5 = 20 has. Para un total de 2,250 Has./ 2. el Proyecto de Granos y forrajes Conocido como Austria I no hace programación de fondos externos y nacionales para el año 2014 en razón que el mismo se rige por un contrato de suministro y por lo tanto el valor del contrato ya esta en su totalidad ejecutado financieramente y no contamos con contra parte del Gobierno de Honduras.																								
METAS																								
Global		Meta Acumulada a Dic-2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2013-2014									
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre														
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
Componentes:																								
Equipos de Riego	Equipos	180	0	0	50	50	50	30	180	50	50	50	30	180	100.00									
Capacitación	Cursos	5	0	0	3	1	1	0	5	3	1	1	0	5	100.00									
Consultorías	Documentos	5	0	0	0	0	0	5	5	1	1	1	1	5	100.00									
Vehiculos	Vehiculos	3	0	0	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	100.00									
Problemática																								
No se conto con logistica adecuada (vehiculos), para la visita de campo a los zonas de influencia.																								
Acciones Propuestas																								
Acción										Responsable					Fecha									
Se entregaron 180 Equipos de Riego principlamente en los Departamentos de Yoro, Olancho y otras partes del País con el fin de cumplir con lo programado.										Ing. Mauricio Watson, Cel. 3187-0331, correo. jmw64@hotmail.com					31/12/2014									
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero																
Ing. Mauricio Watson, Cel. 3187-0331, correo. jmw64@hotmail.com								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Nombre:</td> <td>UniCredit Bank Austria AG</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Dirección:</td> <td>Schottengasse 6-8, 1010 Viena, Austria</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Teléfono:</td> <td>+43 50505 -56910 Fax: +43 50505 - 89 56910</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Departamento responsable:</td> <td>Products& Portfolio Management/6067tm. Ms. Mehtap Kutlu-Malgrir</td> </tr> </table>									Nombre:	UniCredit Bank Austria AG	Dirección:	Schottengasse 6-8, 1010 Viena, Austria	Teléfono:	+43 50505 -56910 Fax: +43 50505 - 89 56910	Departamento responsable:	Products& Portfolio Management/6067tm. Ms. Mehtap Kutlu-Malgrir
Nombre:	UniCredit Bank Austria AG																							
Dirección:	Schottengasse 6-8, 1010 Viena, Austria																							
Teléfono:	+43 50505 -56910 Fax: +43 50505 - 89 56910																							
Departamento responsable:	Products& Portfolio Management/6067tm. Ms. Mehtap Kutlu-Malgrir																							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán UPNFM													ESTADO: Ejecución			
BIP 00460002800	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																	
Lempiras				67,851,000.00	67,851,000.00		27,978,636.00	27,978,636.00	41.2		39,872,364.00	39,872,364.00	58.8		27,978,636.00	27,978,636.00	41.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
										05 de julio, 2012			Julio, 2018 (total 67 meses)				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción												64,620,000.00		64,620,000.00		95.2	
Supervisión												3,231,000.00		3,231,000.00		4.8	
TOTAL												67,851,000.00		67,851,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico y Académico institucional a través de la Conversión de la Sede a Centro Regional.																	
Descripción del Proyecto																	
Consiste en la construcción de las instalaciones donde funcionará el Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán de la UPNFM, con un área de aproximadamente 6.5 manzanas, cuyas obras físicas están comprendidas en: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas, administrativas, estacionamientos, áreas deportivas, biblioteca, laboratorios y áreas verdes.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Barrio Los Ángeles, Santa Rosa de Copán, Copán																	
Beneficiarios																	
1,600 estudiantes, 60 empleos directos, 180 indirectos																	

Fondos Nacionales		Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán UPNFM														ESTADO: Ejecución	
BIP 004600002800																	
Metas Globales																	
Conversión de la Sede de Educación a un Centro Universitario Regional con un área de 6.5 manzanas.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Año 2012		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		11,978,636.00	11,978,636.00	99.8							
Año 2013		8,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	100.0							
Año 2014		8,000,000.00	8,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	100.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015-2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras Arquitectónicas																	
Construir	metros cuadrados	2,113.0	1,595.00	75.5	164.00	164.00	140.00	76.72	544.72	207.00	204.00	206.00	624.31	1,241.31	227.88	-27	
Situación actual																	
Problemática																	
Presentar trimestralmente y en fecha establecida los informes de avance de cada uno de los proyectos. El Departamento de Ingeniería no es anuente al momento de solicitar la información.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
										Rectoría/Planificación/Ingeniería					31 de Diciembre, 2014		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Ing.Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657; Tel. 22-353206 ;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM														ESTADO: Ejecución	
BIP 0046000024																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap	Promoción y Protección Humana			Sub Sector:	Educación y Cultura			
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras			30,676,800.00	30,676,800.00		22,825,106.00	22,825,106.00	74.4		7,851,694.00	7,851,694.00	25.6		22,825,106.00	22,825,106.00	74.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									Enero, 2012			Enero, 2014 (31 meses)				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción											29,216,000.00		29,216,000.00		95.2	
Supervisión											1,460,800.00		1,460,800.00		4.8	
TOTAL											30,676,800.00		30,676,800.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM.																
Descripción del Proyecto																
La construcción del edificio contará : oficinas, salones, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas y áreas verdes.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Contiguo al Aeropuerto Golosón, La Ceiba, Atlántida																
Beneficiarios																
700,000 habitantes, 6200 estudiantes																

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM															ESTADO: Ejecucion
BIP 0046000024																
Metas Globales																
Construcción 3,320 metros cuadrados																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2012			0.00		225,106.00	225,106.00		225,106.00	225,106.00	100.0						
Año 2013			6,900,000.00		9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00	9,600,000.00	100.0						
Año 2014		12,000,000.00	12,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00	100.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015-2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras Arquitectónicas																
Construir	metros cuadrados	3,320.0	1,493.0	45.0	1,506	1,807	603		3,916	0	1,026	615	990	2,631	67	-2,089
Situación Actual																
Problemática																
El Departamento de Ingeniería no es anuente al momento de solicitar la información, la cifra de las metas son datos del SIAFI.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										Rectoría/Planificación/Ingeniería					31 de Diciembre, 2014	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.edu.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Ing. Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206 22-398037 planificacionupnfm@gmail.com																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Polideportivo del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula UPNFM													ESTADO: Ejecución		
BIP 0046000023																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras			24,570,000.00	24,570,000.00		24,129,562.00	24,129,562.00	98.2		440,438.00	440,438.00	1.8		24,129,562.00	24,129,562.00	98.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									Enero, 2012				octubre,2013 (22 meses)			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Lps				Total		%			
Construcción											23,400,000.00		23,400,000.00		95.2	
Supervisión											1,170,000.00		1,170,000.00		4.8	
TOTAL											24,570,000.00		24,570,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción del Polideportivo del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula-UPNFM.																
Descripción del Proyecto																
Construcción de Polideportivo con áreas de calentamiento, vestíbulos, sanitarios y duchas, áreas de taquillas, áreas de jueces o arbitros, primeros auxilios, cisterna, bodegas, pasillos de circulación, áreas de cabinas de transmisión, graderías, chacha multusado y obras exteriores.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Sector de Calpules, frente a fundación motivos de la Ciudad de San Pedro Sula																
Beneficiarios																
7,680 estudiantes																

Fondos Nacionales	Construcción del Polideportivo del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula UPNFM														ESTADO: Ejecucion	
BIP 0046000023																
Metas Globales																
1800 metros cuadrados																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2012			0.00		9,774,894.00	9,774,894.00		9,334,456.00	9,334,456.00	95.5						
Año 2013		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	100.0						
Año 2014					6,795,106.00	6,795,106.00		6,795,106.00	6,795,106.00	100.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programa-ción 2015-2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras Arquitectónicas																
Construir	metros cuadrados	1,800	1,000.0	55.6	796	199.62	0	0	995.62	796	200			996	100	
Situación Actual																
Finalizado en el segundo trimestre, 2014.																
Problemática																
Presentar trimestralmente y en fecha establecida los informes de avance de cada uno de los proyectos. El Departamento de Ingeniería no es anuente al momento de solicitar la información.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										Rectoría					31 de Diciembre, 2014	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.edu.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Ing. Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206; 22-398037 planificacionupnfm@gmail.com																

**Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Fondos Nacionales		Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.												ESTADO: Ejecucion											
BIP 004600002500																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Swap		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura											
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Prést. ()		Donac. ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares																									
Lempiras						33,200,000.00		33,200,000.00				229,894.00		229,894.00		0.7				32,970,106.00		32,970,106.00		99.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
										Enero, 2012				julio, 2017(43 meses)											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%											
Construcción												31,600,000.00		31,600,000.00		95.2									
Supervisión												1,600,000.00		1,600,000.00		4.8									
TOTAL												33,200,000.00		33,200,000.00		100.00									
Objetivos del Proyecto																									
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																									
Descripción del Proyecto																									
Se construirá el edificio de talleres de tres niveles, en un área de construcción de 3,600 metros cuadrados, el cual vendrá a satisfacer las necesidades de espacios educativos para las diferentes unidades de la institución y en especial para el desarrollo de las actividades de la carrera de Educación Técnica Industrial.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																									
Beneficiarios																									
4,000 estudiantes eventuales, 960 permanentes.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.	ESTADO: Ejecución
BIP 004600002500		

Metas Globales

3600 metros cuadrados

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
Año 2012		3,500,000.00	3,500,000.00		0.00	0.00		0.00	-	0.0
Año 2013		100,000.00	100,000.00		200,000.00	200,000.00		125,000.00	125,000.00	62.5
Año 2014		3,500,000.00	3,500,000.00		104,894.00	104,894.00		104,894.00	104,894.00	100.0

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.

METAS

Global		Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programa-ción 2015-2017		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total	
Obras Arquitectónicas	metros cuadrados	1,800	1,429.0	79.4				56	56						0	0	315

Situación Actual
 7 meses para la gestión de recursos y diseño del proyecto y etapa de construcción, 24 meses para la primera etapa, y 12 meses para la segunda etapa. La Unversidad hizo traslado de fondos entre proyectos año 2012, 2013, y 2014. La UE hizo traslado de fondos entre proyectos al primer trimestre.

Problemática

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	Rectoría/Planificación/Ingeniería	31 de Diciembre, 2014

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206; 22-398037 planificacionupnfm@gmail.com	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM													ESTADO: Ejecucion		
BIP 0046000026																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras			36,246,000.00	36,246,000.00		250,000.00	250,000.00	0.7		35,996,000.00	35,996,000.00	99.3		250,000.00	250,000.00	0.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									Enero, 2012				Enero, 2014 (25 meses)			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción											34,520,000.00		34,520,000.00		95.2	
Supervisión											1,726,000.00		1,726,000.00		4.8	
TOTAL											36,246,000.00		36,246,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Aulas No. 14 de la Upnfm, Campus Central.																
Descripción del Proyecto																
Comprende obras físicas como ser: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas, académicas y áreas verdes.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Colonia El Dorado, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central																
Beneficiarios																
700 personas que conforma la Comunidad estudiantil, Campus Central 16,960 estudiantes, empleos directos 80, indirectos 200 y 220 familias.																
Metas Globales																
Construcción Edificio de 3,900 metros cuadrados																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales															ESTADO: Ejecucion	
BIP 0046000026																
Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%	Programación 2015- 2017				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
Año 2012		500,000.00	500,000.00		0.00	0.00				-	0.0					
Año 2013		4,000,000.00	4,000,000.00		200,000.00	200,000.00		150,000.00		150,000.00	75.0					
Año 2014		0.00	0.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00	100.0					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$				% Ejec.	Programación 2015- 2017				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015- 2017
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras Arquitectónicas																
Construir	metros cuadrados	3,900.0	0.0	0.0				51	51					0	0	3,849
Situación Actual																
Este proyecto en el año 2014 recibió transferencia de fondos., su ejecución esta programada para el IV trimestre.																
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										Rectoría/Planificación/Ingeniería					31 de Diciembre, 2014	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ	Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)												ESTADO: En Ejecución							
Bip 011500002200	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)								Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario.					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación (x)		Nacional ()				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		1,051,430.0	105,143.00	1,156,573.0	142,199.1	142,525.8	284,724.9	24.6	0.0	105,143.0	105,143.0	9.1	142,199.1	142,525.8	284,724.9	24.6				
Lempiras		23,008,127.3	2,300,812.7	25,308,940.0	3,111,700.0	3,118,849.7	6,230,549.7	24.6	0.0	2,266,557.1	2,266,557.1	9.0	3,111,700.0	3,118,849.7	6,230,549.7	24.6				
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	21-nov-08								01-ene-09				Diciembre, 2015							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
Desarrollo empresarial			300,709.0				30,070.9				330,779.9		28.6							
Desarrollo productivo Ambiental			580,389.4				58,038.9				638,428.3		55.2							
Desarrollo Sociocultural			170,331.7				17,033.2				187,364.8		16.2							
TOTAL			1,051,430.0				105,143.0				1,156,573.0		100.0							
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto																				
Objetivos del Proyecto																				
Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.																				
Descripción del Proyecto																				
Consiste en apoyar a través de procesos de validación y transferencia de tecnología como factores de desarrollo agrosocioeconómico la producción de 3550 has. de café, con un volumen aproximado de 35,000 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 50 comunidades y 600 caficultores (hombres y mujeres), de los que se pretende mejorar su capacidad empresarial individual como de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
El área de influencia del Proyecto comprende los municipios del Valle de Sesecapa (Nueva Ocotepeque, Concepción, Santa Fe, Sinuapa y Dolores Merendon), parte de la zona norte del departamento de Ocotepeque como ser los municipios de Dolores Merendón y Fraternidad y Valle de Sensenti (San Francisco del Valle, San Marcos, La Labor, Sensenti y Lucerna), los Municipios de San Agustín, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y Concepción en el Departamento de Copán.																				
Beneficiarios																				
Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando a 1535 familias productoras de café, en 50 comunidades de Honduras donde tendrá influencia el proyecto, comunidades en donde la mayor parte de la población posee características de población rural muy pobre, de acuerdo a indicadores de pobreza, analfabetismo, salud y acceso a servicios básicos.																				
Metas Globales																				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer las organizaciones de pequeños productores en su capacidad autogestora y empresarial. 2. Mejorar la capacidad gerencial y financiera del caficultor y de las organizaciones. 3. Apoyar la creación de una red de organizaciones de caficultores a nivel Trinacional para facilitar alianzas estratégicas y comerciales. 																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ	Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)													ESTADO: En Ejecución		
Bip 011500002200																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)								Sector:	Productivo			Sub Sector:	Agropecuario.		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Aprobado Congreso Año 2010		272,000.00	272,000.00		272,000.00	272,000.00			270,517.0	270,517.0	99.5					
Aprobado Congreso Año 2011		500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00			497,500.0	497,500.0	99.5					
Aprobado Congreso Año 2012		424,000.00	424,000.00		424,000.00	424,000.00			894,852.9	894,852.9	211.1					
Aprobado Congreso Año 2013		1,066,017.00	1,066,017.00		1,066,017.00	1,066,017.00			458,399.7	458,399.7	43.0					
Aprobado Año 2014	7,494,938.00	1,129,978.00	8,624,916.00	7,494,938.0	1,007,870.0	8,502,808.0		3,111,700.0	997,580.0	4,109,280.0	48.3					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Aprobado Congreso Año 2010		14,395.3	14,395.3	-	14,395.3	14,395.3		-	14,316.8	14,316.8	99.5					
Aprobado Congreso Año 2011		14,395.3	14,395.3	-	14,395.3	14,395.3		-	14,316.8	14,316.8	99.5					
Aprobado Congreso Año 2012		22,439.7	22,439.7	-	22,439.7	22,439.7		-	47,359.0	47,359.0	211.1					
Aprobado Congreso Año 2013		56,417.6	56,417.6	-	56,417.6	56,417.6		-	24,260.2	24,260.2	43.0					
Aprobado Congreso Año 2014	357,369.8	53,879.0	411,248.8	348,400.8	46,850.7	395,251.5		144,646.8	46,372.3	191,019.1	48.3					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015- 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1. Desarrollo empresarial																
Productores de café asistidos técnicamente	Finca				150	150	150	150	150	85	150	150	150	150	100	
Situación Actual																
Acción										Responsable					Fecha	
										Lic Cristian Andre Acosta					31 de Diciembre 2014	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ	Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)				ESTADO: En Ejecución
Bip 011500002200					
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)	Sector:	Productivo	Sub Sector:	Agropecuario.
Ing Abilio Enamorado Reyes Col. Florencia Sur calle Los Pinos Condominios Nuevos Horizontes, apartamento 1. tel 2239-6725/1431					

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Diciembre, 2014

Tipo de Cambio L.21.8887 por 1 US\$

Fondos Nacionales		Programa de Apoyo a los Pequeños y Medianos Campesinos de la Zona de Olancho												ESTADO: En Ejecución			
BIP 11500001000		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras				28,892,121.7	28,892,121.7		28,892,121.7	28,892,121.7	100	0.0	0.0	0.0	0	28,892,121.7	28,892,121.7	100	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
									Indefinida								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Administración						613,762.4				613,762.4		4.1					
Gestión local de los Recursos Naturales						11,765,100.3				11,765,100.3		78.9					
Asistencia Técnica Local						2,530,288.3				2,530,288.3		17.0					
Sistematización del Programa												0.0					
TOTAL						14,909,151.0				14,909,151.0		100.0					
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir al desarrollo económico y social de la zona de intervención, fortaleciendo el sector de pequeños y medianos productores, Apoyando su transformación en agentes activos y dinamizadores de la economía local. Impulsar la racionalización en la gestión y uso de los recursos económicos, sociales, ecológicos e institucionales como marco global en la ejecución del proyecto. Diversificar e intensificar la producción agrícola y aumentar la competitividad financiera y comercial de los pequeños y medianos campesinos. Consolidar las organizaciones campesinas independientes aumentando su capacidad de gestión y desarrollo.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa en su fase III comprende la asistencia y monitoreo del desarrollo municipal y de la sociedad civil, especialmente lo relacionado con los fondos de fideicomiso manejados por los actores locales. Al mismo tiempo se apoya la capitalización y sistematización de las experiencias del programa con apoyo de asistencia técnica.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Olancho;Campamento, Concordia, Gualaco, Guarizama, Guayape, La Unión, Mangulile, San Francisco de la Paz, Santa Maria del Real, Silca.																	
Beneficiarios																	

Fondos Nacionales		Programa de Apoyo a los Pequeños y Medianos Campesinos de la Zona de Olancho										ESTADO: En Ejecución				
BIP 11500001000		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)					Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario			
15,000 Familias directas																
Metas Globales																
19 Municipios del departamento de Olancho, 19 Municipalidades y 12 Comités zonales organizados para contribuir al desarrollo económico y social de la zona. Delimitación de tierras egidales y privadas en 19 municipios, entregar 1,200 títulos de propiedad por año, creación de la Funadación Prolancho.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Acumulada a Dic-05		8,056,700.0	31,730,600.0		1,972,500.0	1,972,500.0		1,972,500.0	1,972,500.0	1,972,500.0	100.0					
Año 2006		1,972,500.0	33,295,593.6		1,972,500.0	1,972,500.0		1,564,999.6	1,564,999.6	1,564,999.6	79.3					
Año 2007		1,972,500.0	1,972,500.0		1,944,743.2	1,944,743.2		1,944,769.3	1,944,769.3	1,944,769.3	100.0					
Programación Año 2008		1,972,500.0	1,972,500.0		1,972,500.0	1,972,500.0		1,808,900.0	1,808,900.0	1,808,900.0	91.7					
Programación Año 2009		4,000,000.0	4,000,000.0		3,000,000.0	3,000,000.0		1,893,770.0	1,893,770.0	1,893,770.0	63.1					
Programación Año 2010		4,000,000.0	4,000,000.0		4,000,000.0	4,000,000.0		3,256,660.0	3,256,660.0	3,256,660.0	81.4					
Programación Año 2011		7,500,000.0	7,500,000.0		7,500,000.0	7,500,000.0		7,460,947	7,460,947	7,460,947	99					
Programación Año 2012		7,849,080.0	7,849,080.0		7,849,080.0	7,849,080.0		7,712,724	7,712,724	7,712,724	98					
Programación Año 2013		14,909,151.0	14,909,151.0		14,909,151.0	14,909,151.0		1,143,981	1,143,981	1,143,981	8					
Programación Año 2014		0	0.0		132,871.0	132,871.0		132,871	132,871	132,871	100					
METAS																
Global			Meta Acumulada 2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015-2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente: Capacitación y Extensión Agroforestal																
Nuevas Hectáreas con Sistemas de Riego	Hectáreas	215	301	140.0	56	56	56	56	56	-	-	-	-	56.00	100	

Fondos Nacionales	Programa de Apoyo a los Pequeños y Medianos Campesinos de la Zona de Olancho				ESTADO: En Ejecución
BIP 11500001000					
Unidad Ejecutora	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)	Sector:	Productivo	Sub Sector:	Agropecuario
PROBLEMÁTICA					
Este proyecto para el siguiente año pasa a ser actividad ya no será proyecto.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsables		Fecha
Instalación de 29 sistemas de riego por goteo presurizado, incorporando al sistema productivo 56 hectáreas con riego, en 2 municipios del departamento de Olancho, Catacamas y Juticalpa beneficiando a 70 familias pobres.			Ing. Miguel Rafael Rodezno Espinoza / Unidad Coordinadora del Proyecto		31 de Diciembre, 2014
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Ing. Ruben Darío Espinoza Olivera, Col. Montecarlo. Edificio Santa Esmeralda Tel ofic.: 2236-2450/2580 Ext. 101 mrrodezno@yahoo.com.mx					

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Julio del 2013
 Tipo de Cambio L.21.8887 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA													ESTADO: En Ejecución			
/Co-Financiamiento																
SIGADE GEXXXXXX																
BIP 01150000800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano y Sostenible (PRONADERS)						Sector:		Agrícola			Sub Sector:		Agropecuario.		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-		-		-		-	
Lempiras	18,386,207.00	0.00	9,817,474.00	28,203,681.00	18,386,207.00	30,352,974.87	48,739,181.87	309.2	-	18,386,207.00	18,386,207.00	65.2	18,386,207.00	30,352,974.87	48,739,181.87	173
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									1995				2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Capacitacion e Investigacion							918,611.74				918,611.74		9.36			
Comunicacion							1,957,183.22				1,957,183.22		19.94			
Credito							1,378,087.70				1,378,087.70		14.04			
Extencion							1,781,570.91				1,781,570.91		18.15			
Promocion y Coordinacion Interinstitucional							2,296,529.82				2,296,529.82		23.39			
Seguimiento y Evaluacion							1,485,490.61				1,485,490.61		15.13			
			0.00				9,817,474				9,817,474		100.00			
Objetivos del Proyecto																
El objetivo del Programa Postcosecha brindarle apoyo a los pequeños y medianos productores agrícolas a reducir al menos el 50% las pérdidas de sus cosechas proporcionándole tecnología postcosecha para que alcancen una mejor calidad de vida y garanticen su seguridad alimentaria y mantener la cantidad y calidad de los granos básicos en el momento que lo requieran alimentación y/o comercialización.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en organizar a nivel de comunidades rurales grupos de pequeños productores (as), para la compra, almacenamiento y comercialización de granos básicos (maíz, frijol, maicillo) bajo una forma de organización que hemos llamado Banco comunitario de Granos, que ellos mismos producen y que debido a sus necesidades se ven obligados a vender a los compradores de granos (coyotes) en la época que inicia la cosecha, cuando estos están a bajos precios, teniéndolos nuevamente que comprar a mayores precios cuando estos se escasean en el mercado y en los meses críticos del año.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho, Lempira y Ocotepeque																
Beneficiarios																
Poblacion de 1,027 Productores.																
Metas Globales																
Beneficiar a 1,027 familias en transferencia de tecnología, apoyando a la producción en el manejo de cultivos de la cosecha, la transferencia de 1,027 silos metálicos.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
Acumulada a Dic-05	18,386,207.00	3,008,280.00	21,394,487.00	18,386,207.00	2,777,800.00	21,164,007.00	18,386,207.00	2,777,800.00	21,164,007.00	100						
Año 2006	-	1,388,900.00	1,388,900.00		1,550,947.00	1,550,947.00	-	1,226,852.78	1,226,852.78	79						
Año 2007	-	1,388,900.00	1,388,900.00		1,550,947.00	1,550,947.00	-	1,294,686.88	1,294,686.88	83						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

/Co-Financiamiento											ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GEXXXXXX																
DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA																
BIP 01150000800																
Programación Año 2008	-	1,388,900.00	1,388,900.00		1,388,900.00	1,388,900.00	-	1,213,590.02	1,213,590.02	87						
Programación Año 2009	-	4,000,000.00	4,000,000.00		3,066,850.00	3,066,850.00	-	3,066,850.00	3,066,850.00	100						
Programación Año 2010	-	4,500,000.00	4,500,000.00		4,407,720.00	4,407,720.00	-	4,407,720.00	4,407,720.00	100						
Programación Año 2011	-	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00	-	7,452,445.19	7,452,445.19	99						
Programación Año 2012	-	7,822,500.00	7,822,500.00		7,822,500.00	7,822,500.00	-	7,527,021.00	7,527,021.00	96						
Programación Año 2013	-	9,817,474.00	9,817,474.00		9,817,474.00	9,817,474.00	-	1,265,076.00	1,265,076.00	13						
Programación Año 2014	-	120,933.00	120,933.00		120,933.00	120,933.00		120,933.00	120,933.00	100						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-05	973,062.31	159,208.68	1,132,271.00	973,062.31	147,010.88	1,120,073.19	973,062.31	147,010.88	1,120,073.19	100.00						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-13			Programación 2014					Ejecutado 2014				% Ejecución	Programación 2015-2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1. Transferencia																
Silos metálicos de abastecimiento de granos básicos construidos y entregados.	Silo	2,346	2,346	100.0	-				2,900	-	-			2,900	100.00	-
Familias a Asistir	Numero	2,346		-	1502		1350		2852	-	-			-	-	-
Componente 2 Capacitación																
Transferencia de Capacidades y Tecnología	No.	1230			0	0	900	177	1077	-	-					-
Componente 3 Monitoreo																
Informe	No.	68	65	96	0	1	2	3	6	0	1			1	17	-
Problemática																
Este proyecto recibió asignaciones anuales de contraparte desde el 2005, hasta el 2014, pero ya en el año 2015 pasa a ser actividad.																
Acciones Propuestas																
Acción											Responsables				Fecha	
											Rúben Espinoza				31 de Diciembre, 2014	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing. Ruben Espinoza, Cel.98-144969 Oficina 2236 - 2450/ 2580 respinozaoliver@yahoo.es																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de diciembre del 2013

Tipo de Cambio L.21.8827 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio	PROYECTO GENERACION DE EMPLEO													ESTADO: En Ejecución								
SIGADE																						
01150002400																						
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)								Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuaria							
Costo y Financiamiento					Desembolsos						Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte		Total	%	FE	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado	%					
Dólares																						
Lempiras			187,738,944.0	187,738,944.0	0.0	166,436,637.0		166,436,637.0	89	0.0	21,302,307.0	21,302,307.0	11.35	0.0		166,436,637.0	166,436,637.0	89				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
									01/06/2010		31/12/2011 / 30/04/2012		31/12/2013									
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte			Total			%										
Mantenimiento de Caminos en zonas productivas									152,273,164.00			152,273,164.00			81.11							
Limpieza y Saneamiento									35,465,780.00			35,465,780.00			18.89							
Total									187,738,944.00			187,738,944.00			100.00							
Objetivos del Proyecto																						
Impulsar la generación de empleo directo y la producción en el área intervenida con el proyecto, a través de la creación y fortalecimiento de microempresas que integren mano de obra no calificada local, de manera que se facilite el acceso a los productos rurales generados y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades intervenidas.																						
Descripción del Proyecto																						
El Proyecto Generación de Empleo se enfoca en el apoyo al desarrollo productivo y social de las áreas intervenidas, generando empleo directo en las zonas más pobres de Honduras. El proyecto contempla la creación de 128 microempresas distribuidas a nivel nacional, responsables de ejecutar las obras o prestación de servicios relacionados con el mantenimiento de caminos productivos y con la limpieza comunitaria y de solares baldíos. Las microempresas estarán integradas por un coordinador y nueve integrantes (auxiliares) prestadores de mano de obra no calificada, que serán seleccionados (as) y organizados (as) por la DINADERS en coordinación con las autoridades municipales; además, se contará con 26 supervisores, quienes serán los encargados de revisar todos y cada uno de los trabajos asignados a las Microempresas y presentar a la DINADERS los respectivos informes mensuales de avance de servicio u obra lo que será un requisito para la remuneración de las microempresas. El número de supervisores contratados dependerá de la distribución geográfica de las Micro-Empresas asignado en los diferentes departamentos del país.																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
Departamentos de Comayagua, Choluteca, Valle, Lempira, Cortés, Francisco Morazán, La Paz, Yoro, El Paraiso, Olancho, Ocotepeque, Santa Bárbara y Copán																						
Beneficiarios																						
1,306 Familias																						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.							
Año 2010	35,000,000.0		35,000,000.0			34,853,140.0		34,853,140.0	34,853,140.00				34,853,140.00		100.00							
Año 2011		25,000,000.0	25,000,000.0			25,000,000.0		25,000,000.0	24,946,492.0				24,946,492.00		100							
Año 2012		38,102,739.0	38,102,739.0			38,102,739.0		38,102,739.0	33,617,869.0				33,617,869.00		88							
Año 2013		187,738,944.0	187,738,944.0			187,738,944.0		187,738,944.0	72,994,969.0				72,994,969.00		39							
Año 2014						24,167.0		24,167.0	24,167.0				24,167.00		100							
METAS																						
Indicador	Meta anual 2013	Unidad de Medida	Programación 2014					Ejecutado 2012					% Ejecución	Programación 2013-2014								
			Trimestre					Trimestre														
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
Componente 1:																						
Caminos Rurales Rehabilitados	1,873	Kilometros	-	0	-	-	480	-	0	-	-	-	480	100.00								
Microempresas Rurales de Limpieza conformadas	205	Microempresas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Problemática																						

Número del Convenio	PROYECTO GENERACION DE EMPLEO		ESTADO: En Ejecución
SIGADE			
01150002400			
Acciones Propuestas			
Acción		Responsable	Fecha
Impulsar la generación de empleo, la capacitación, que permita a la población sentir que es parte del crecimiento económico del país.		PRONADERS	31-dic-14
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
<small>Jose Roberto Pineda Avirez</small> Coordinador del Proyecto y Gerente Administrativo del PRONADERS Cel. 9790 0364 Tel. Ofic. 2236-2450/2680 Ing. Mario Blanco marblanco10@yahoo.mx Cel.98-500256 , Oficina 2236 - 2450 / 2680			

Fecha Última Actualización: 31/12/2014

Tipo de Cambio L.21.8887 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Co financiamiento		CAJAS RURALES													ESTADO: En Ejecución																
SIGADE																															
BIP 01160000400																															
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)								Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario															
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%							
Dólares																															
Lempiras						51,336,722.0		51,336,722.0		0.0		51,336,722.0		100		0.0		0.0		0.0		0		0.0		51,336,722.0		51,336,722.0		100	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
										01/06/2010				Sin finalización																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%																	
Formación y Seguimiento a cajas de segundo grado								51,336,722.00				51,336,722.00		100.00																	
Total								51,336,722.00				51,336,722.00		100.00																	
Objetivos del Proyecto																															
Potenciar el desarrollo de capacidades de la SAG para el cumplimiento de los objetivos de mediano y largo plazo establecidos en el Plan de Gobierno, coherentes con el marco de la ERP y las metas del milenio, en particular las metas relacionadas con la creación de un marco que promueva el desarrollo rural equitativo a través del acceso a mecanismos alternos de financiamiento rural.																															
Descripción del Proyecto																															
Actualmente el Programa Nacional de Cajas tiene registradas 4,115 cajas de ahorro y crédito rural, en el marco de apoyo técnico y financiero brindados a los grupos organizados bajo la figura de caja fr Ahorro y crédito en los siguientes sectores que viven en condiciones de pobreza en el área rural y urbana de Honduras. Proporcionándoles los lineamientos generales y herramientas que permitan su organización, destacándose como actividades principales: Fomentar el Hábito del Ahorro, facilitar el acceso a crédito de forma oportuna, fomentar el principio de solidaridad y buenas relaciones, generación de empleo, gestión de proyectos de desarrollo para la comunidad y todas aquellas actividades que generen un proceso de mejora en la economía rural y urbana.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Valle de Sula, Valle de Comayagua, Occidente, Valle de Leán, Cordillera de Nombre de Dios, Norte de Olancho, Valles de Olancho, Biosfera Río Plátano, La Mosquitia, El Paraíso, Distrito Central, Golfo de Fonseca, Río Lempa, Arrecife Mesoamericano y Santa Bárbara.																															
Beneficiarios																															
16238 familias																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																				
Año 2009			10,000,000.0	10,000,000.0			10,000,000.0			10,000,000.00	100																				
Año 2010			20,000,000.0	20,000,000.0			20,000,000.0			20,000,000.00	100																				
Año 2011			15,000,000.0	15,000,000.0			15,000,000.0			15,000,000.00	100																				
Año 2012			5,000,000.0	5,000,000.0			4,558,560.0			4,258,350.00	93																				
Año 2013			8,767,937.0	8,767,937.0			8,767,937.0			1,856,330.00	21																				
Año 2014			-	-			222,042.0			222,042.00	100																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Co financiamiento	CAJAS RURALES												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE														
BIP 01160000400														
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:	Productivo			Sub Sector:	Agropecuario		
METAS														
Indicador	Programación 2014						Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015-2017	
	Meta anual 2013	Unidad de Medida	Trimestre				Trimestre							
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1:														
Seguimiento y Asistencia a Cajas Rurales conformadas	33	Cajas Rurales	0	12	14	7	33	-	14			14	42	
Problemática														
Para el año 2015 ya no figura como proyecto pasa a ser Programa.														
Acciones Propuestas														
Acción							Responsable					Fecha		
Debido a que el desembolso de fondos para el financiamiento de las 18 Cajas de Ahorro y Crédito esta programado para el tercer y cuarto trimestre del presente año, se esta realizando el proceso de verificación de la documentación requisito para los respectivos préstamos, en donde en su mayoría los Alcaldes servirán como avales para respaldar dichos créditos, y estamos a la espera de sus resoluciones. socialización del Convenio Bipartito							Raúl Sabillón PRONADERS					30 de Diciembre, 2014		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero							
Lic. Raul Sabillón, cel.9990-8896 Oficina: 2236-2450; 2680 Correo: rjstonaders@yahoo.com							Lic. Raul Sabillón							

Fecha Última Actualización: 30/12/2014

Tipo de Cambio L.21.8887 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)													ESTADO EN EJECUCIÓN			
Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN																
SIGADE																
BIP 1150000900																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)							Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		19,297,554.8	2,296,325.1	21,593,879.9	6,690,900.0	2,395,984.8	9,086,884.8	42.1	12,606,654.8	-99,659.8	12,506,995.0	57.9	15,146,445.3	2,619,606.5	17,766,051.8	82.3
Lempiras		422,282,602.4	50,249,792.2	472,532,394.6	66,480,396.8	50,249,792.2	116,730,189.1	24.7	355,802,205.6	0.0	355,802,205.6	75.3	293,193,970.0	50,249,792.2	343,443,762.2	73
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	12/02/2009						12/02/2009		12/02/2009				31/12/2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Disponibilidad y Estabilidad de los Alimentos			965157.5				107,239.7				1,072,397.3		25.6			
Accesos a los Alimentos			529655.3				58,850.6				588,505.9		14.0			
Utilización Adecuada de los Alimentos			1967519.8				218,613.3				2,186,133.1		52.2			
Fortalecimiento Institucional			309469.3				34,385.5				343,854.8		8.2			
TOTAL			3,771,802.0				419,089.1				4,190,891.1		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a la mejora de la SAN de la población más vulnerable de Honduras en el marco de la ERP, la Meta 2 de los ODM y objetivos del Plan de Nación.																
Objetivos Específicos:																
Fortalecer el sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional y su institucionalización;																
Contribuir al logro del compromiso político de aplicación de la SAN en el país;																
Desarrollar capacidades técnicas y metodologías para ordenar y generar conocimiento en SAN; y,																
Crear condiciones para el aumento de la cobertura de las intervenciones a nivel nacional.																
Descripción del Proyecto																
Contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias más pobres en los municipios más vulnerables del país																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Valle, Choluteca, Intibucá, El Paraíso, Yoro, Santa Bárbara, Sur de Francisco Morazán, Lempira, La Paz																
Beneficiarios																
Familias en condiciones de vulnerabilidad alimentaria y pobreza, focalizadas en familias sin tierra, productores con fincas menores de 3.0 ha, o menores de 15 ha de uso ganadero/mixto y con mujeres jefes de hogar																
44,510 Familias Asistidas																
Metas Globales																
En el ámbito del hogar. comunitario y municipal: al final del proyecto 26,948 familias estarán en condiciones de alcanzar los niveles apropiados de la seguridad alimentaria y nutricional en forma sostenible.																
En el ámbito Nacional: asegurar competencias en 73 municipios que faciliten acompañen y promuevan el proceso de institucionalización, mediante la inclusión de la SAN en los planes de desarrollo municipal.																
En el ámbito normativo institucional, contribuir con el diseño de planes, programas y políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2005	41,568,871.0	10,410,437.5	51,979,308.5	41,568,871.0	10,410,437.5	51,979,308.5	41,046,707.0	9,629,557.7	50,676,264.7	97.5						
Programación Año 2006	11,723,000.0	6,440,139.0	18,163,139.0	11,723,000.0	6,440,139.0	18,163,139.0	10,954,894.0	6,440,139.0	17,395,033.0	95.8						
Programación Año 2007	10,099,000.0	3,250,000.0	13,349,000.0	10,099,000.0	3,250,000.0	13,349,000.0	8,605,744.0	3,034,071.0	11,639,815.0	87.2						
Programación Año 2008	14,823,057.7		14,823,057.7	14,823,057.7	-	14,823,057.7	11,560,404.6	-	11,560,404.6	78.0						
Programación Año 2009	11,401,231.4	6,332,386.2	17,733,617.6	11,203,100.0	4,676,340.0	15,879,440.0	10,390,190.0	4,676,340.0	15,066,530.0	94.9						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)												ESTADO EN EJECUCIÓN				
Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN SIGADE BIP 1150000900																
Unidad Ejecutora/ Institución				PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)					Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario	
Programado Año 2010	11,460,500.0	5,000,000.0	16,460,500.0	11,460,500.0	4,813,940.0	16,274,440.0	11,390,500.0	4,813,940.0	16,204,440.0	99.6						
Programado Año 2011	68,040,000.0	6,804,000.0	74,844,000.0	68,040,000.0	6,544,441.0	74,584,441.0	44,360,380.0	5,991,223.4	50,351,603.4	67.5						
Programado Año 2012	72,122,400.0	7,021,056.0	79,143,456.0	72,122,400.0	7,021,056.0	79,143,456.0	68,553,786.6	6,716,544.5	75,270,331.0	95.1						
Programado Año 2013	76,960,000.0	7,696,000.0	84,656,000.0	76,960,000.0	7,696,000.0	84,656,000.0	66,480,396.8	6,413,607.6	72,894,004.5	86.1						
Programado Año 2014	62,821,757.0	6,257,683.0	69,079,440.0	62,821,757.0	6,257,683.0	69,079,440.0	19,850,967.0	2,534,369.0	22,385,336.0	32.4						
Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares										
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2005	2,199,969.9	550,956.7	2,750,926.6	2,199,981.5	550,959.64	2,750,941.2	2,172,346.64	509,632.53	2,681,979.17	97.5						
Programación Año 2006	620,422.1	340,834.7	961,256.8	620,425.4	340,836.46	961,261.9	579,774.33	340,836.46	920,610.79	95.8						
Programación Año 2007	534,474.4	172,001.4	706,475.7	534,477.2	172,002.27	706,479.5	455,448.45	160,574.49	616,022.94	87.2						
Programación Año 2008	784,488.0	-	784,488.0	784,492.2	-	784,492.2	611,820.24	-	611,820.24	78.0						
Programación Año 2009	603,393.0	335,132.0	938,530.0	592,910.3	247,489.6	840,399.9	549,888.1	247,489.6	797,377.6	94.9						
Programación Año 2010	606,529.7	264,617.5	871,151.8	606,532.9	254,770.5	861,303.4	602,828.2	254,771.9	857,600.1	99.6						
Programación Año 2011	3,600,933.6	360,093.4	3,961,026.9	3,600,933.6	346,356.5	3,947,290.1	2,347,718.7	317,078.2	2,664,796.9	67.5						
Programación Año 2012	3,766,182.8	366,634.8	4,132,817.5	3,766,182.8	366,634.8	4,132,817.5	3,579,832.2	350,733.4	3,930,565.6	95.1						
Programación Año 2013	3,809,901.0	380,990.1	4,190,891.1	3,809,901.0	380,990.1	4,190,891.1	3,324,019.8	320,680.4	3,644,700.2	87.0						
Programación Año 2014	3,055,532.9	304,362.0	3,359,894.9	2,920,257.9	290,887.3	3,211,145.2	922,768.6	117,809.7	1,040,578.3	32.4						
METAS																
Global		Meta acumulada 2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución Anual	PROGRAMACION 2010-2014	
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2014	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componente 1: Disponibilidad y Estabilidad de los Alimentos																
Area asistida en granos básicos.	Ha	7483	51,659		200	5325.7	943	1014.65	7,483	28				28.00	0.4	
Asistencia técnica a cafetaleros.	Ha	60	69			25	25	10	60					0	0.0	
Producción de Pescado de Tilapia	qq	43	13,785		3	2	36	2	43	2				2	4.7	
Capacitaciones agropecuarias.	Evento	276	485		55	110	75	36	276	74				74	26.8	
Construcciones rurales.	Obra	773	2,503		365	132	172	104	773	194				194	25.1	
Incremento en la producción de Maíz	qq	94003	891,390			84682.4	660	8660.3	94,003					0.00	0.0	
Incrementar la siembra de Hortalizas Tradicionales	Has	20	115		1	11	8	0	20	1.27				1.27	6.4	
Ampliar áreas de pequeño y microriego	Has	33	236		8.75	0	4.5	19.25	33	8.2				8.2	25.2	
Incrementar almacenamiento de la producción granos básicos	qq	10080	28,251			324	8442	1314	10,080					0	0.0	
Incrementar la construcción de silos metálicos.	Silo	560	2,121			18	469	73	560					0	0.0	
Giras para temas agropecuarios.	Gira	41	154		4	14	22	1	41	14				14	34.1	
Huertos	Huerto	2441	7,536		136	1746	522	37	2,441	127				127	5.2	
Lotes de aumento.	Ha	18	87		1	6	8	3	18					0	0.0	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)														ESTADO EN EJECUCIÓN		
Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN																
SIGADE																
BIP 1150000900																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)								Sector:		Productivo			Sub Sector:		Agropecuario
Producción de ensilaje.	Toneladas	24	560				14	10	24					0	0.0	
Viveros	Plantas	13150	453,201			8150		5000	13,150					0	0.0	
Elaboración de plan de finca para la producción de granos básicos.	Plan	700	6,160		150	400	100	50	700	200				200	28.6	
Global		Meta acumulada 2013			Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución Anual	PROGRAMACION 2010-2014
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2014	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Instalación y mejora de sistemas de agua para riego.	Obra	260	356		70	0	36	154	260	164				164	63.1	
Implementar cajas rurales y otros instrumentos financieros	Cajas Rurales	12	779		5	5	2	0	12	2				2	16.7	
Plan de manejo de microcuencas.	Plan	24	43		9	5	9	1	24	7				7	29.2	
Componente 2: Acceso a los Alimentos																
Apoyo a ferias regionales.	Evento	28	79		4	7	12	5	28	0				0	0.0	
Capacitación agroempresarial.	Evento	399	187		58	113	164	64	399	49				49	12.3	
Producción de semilla artesanal.	Ha	15	79		3	5	4	3	15	3				3	20.0	
Proyectos agroempresariales.	Proyecto	187	79		9	69	84	25	187	6				6	3.2	
Giras para iniciativas microempresariales	Gira	83	74		2	40	33	8	83	6				6	7.2	
Proyectos en rubros no agrícolas. (Microempresas)	Proyecto	30	93		9	17	3	1	30	6				6	20.0	
Capacitación SIFAL.	Evento	278	985		57	96	88	37	278	43				43	15.5	
Componente 3: Utilización Adecuada de los Alimentos																
Capacitación en salud familiar y educación alimentaria nutricional.	Evento	681	823		161	278	163	79	681	152				152	22.3	
Fortalecer equipos comunitarios para vigilancia nutricional.	Número	374	184		82	160	98	34	374	75				75	20.1	
Capacitación en preparación e inocuidad de alimentos.	Evento	209	414		27	79	76	27	209	28				28	13.4	
Capacitación en obras de mejoramiento de hogares.	Evento	25	117		1	5	13	6	25	2				2	8.0	
Capacitación en saneamiento comunitario.	Evento	149	349		43	43	36	27	149	45				45	30.2	
Gestión de proyectos en saneamiento.	Proyecto	16	91		8	8	0	0	16	5				5	31.3	
Obras de mejoramiento de hogares.	Obra	5767	11,744		1783	636	2290	1058	5767	721				721	12.5	
Componente 4: Fortalecimiento Institucional																
Productores Capacitados	Evento	18335	441		205	4471	299	13360	18335	147	2622		13061	15830	86.3	
Comunidades Técnicamente Asistidas Para La Seguridad Alimentaria	Comunidades					275		821	1096		161		799	960	87.6	
Convenios con instituciones y grupos.	Convenio	27	162		19	6	1	1	27	3				3	11.1	
Celebración del DMA.	Evento	32	45				1	31	32					0	0.0	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-97916-HO	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL													ESTADO: En Ejecución		
250009300																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	2,545,000.00			2,545,000.00	730,200.00	-	730,200.00	28.7	1,879,900.00		1,879,900.00	73.9	1,668,299.84	-	1,668,299.84	65.6
Lempiras	54,749,058.00			54,749,058.00	15,708,354.48	-	15,708,354.48	28.7	40,441,160.76		40,441,160.76	73.9	34,362,805.98	-	34,362,805.98	62.8
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018			
Componentes			Fondos Externos			Contraparte				Total		%				
1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			1,500,000.00			0.00				1,500,000.00		10.0				
2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			12,000,000.00			0.00				12,000,000.00		80.0				
3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			1,500,000.00			0.00				1,500,000.00		10.0				
TOTAL			15,000,000.00			0.00				15,000,000.00		100.0				
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
Descripción del Proyecto																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
Beneficiarios																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
Metas Globales																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de las sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-97916-HO	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL														ESTADO: En Ejecución	
2500009300																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL									SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
	Año 2013	19,288,000.0		19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0		11,606,691.3		11,606,691.3		60.2			
Año 2014	24,000,000.0		24,000,000.0	24,000,000.0	0.0	24,000,000.0		22,756,114.7		22,756,114.7		94.8				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
	Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0		586,027.8	0.0	586,027.8		62.6			
Año 2014	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6		1,057,813.9	0.0	1,057,813.9		94.8				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% de Ejecución	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	ACTIVIDAD	1	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0	
COMPENSACION SOCIAL	EMPLEO	1452	0	0.0	724	0	0	300	1,024	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática										Responsable					Fecha	
Acciones Propuestas										Zunilda Martel					31/12/2014	
<p>1. Se dio orden de inicio para ejecutar los subproyectos a las operadoras en la ciudad de Danlí, Comayagua y el Progreso.</p> <p>2. El Proyecto ha transferido los anticipos para la compra de materiales y gastos administrativos a la Operadora ADELSAR en Santa Rosa de Copán.</p>																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Karlís Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS -zmartel@fhis.hn Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES													ESTADO: En Ejecución												
FONDOS EXTERNOS																									
BIP N900700012700																									
PROYECTO: " CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA "																									
Unidad Ejecutora/ Institución													Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		SALUD						
Ministerio de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud																									
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		33,022,000.00				3,603,000.00		36,625,000.00		887,022.00		976,361.88		1,863,383.88		0.05		32,134,978.00		2,626,638.12		34,761,616.12		0.95	
Lempiras		669,025,720.00				72,996,780.00		742,022,500.00		19,337,434.41		21,285,079.53		40,622,513.94		0.05		649,688,285.59		51,711,700.47		701,399,986.06		0.95	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
		16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012		24 de Mayo 2012		04 de Enero del 2013		24 de Mayo 2015		16/08/2015													
Componentes				Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)				Contraparte (En miles de dólares)				Total		%											
Componente 1: Construcción																									
Componente a) Consultoría				1,794.00				0.00				1,794.00		5%											
Componente b) Construcción				15,417.00				3,603.00				19,020.00		52%											
Componente 2: Equipamiento				14,984.00				0.00				14,984.00		41%											
Componente 3: Capacitación y Educación				827.00				0.00				827.00		2%											
TOTAL				33,022.00				3,603.00				36,625.00		100%											
Objetivos del Proyecto																									
Objetivos Generales: Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. Objetivos Específicos: Ampliar la oferta de servicios en especialidades en el Hospital Regional del Sur. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.																									
Descripción del Proyecto																									
A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional(área aproximada de construcción 11,300 metros cuadrados con 200 camas). B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.) Apoyo de la operación y mantenimiento (Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.																									

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROYECTO: " CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA "										ESTADO: En Ejecución					
FONDOS EXTERNOS																	
BIP N000700012700																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Ministerio de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud					Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		SALUD			
Beneficiarios																	
Población de la zona Sur del país (Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se trata de contribuir a mejorar la salud de 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva quienes son la población mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaran 65 empleos directos locales y ademas se generaran al menos 12 empleos indirectos Contribuirá a mejorar la salud de 108,705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60,366.																	
Metas Globales																	
Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios. Estar dotado de 7 unidades de Hospitales Móviles para mejorar la accesibilidad a los servicios de salud a la población mas postergada. Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta. Reducir los índices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%. Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%. Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%. Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%. Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Acumulada a Dic-2013	19,337,434.41	21,285,079.53	40,622,513.94	19,337,434.41	10,000,000.00	29,337,434.41	19,337,434.41	10,000,000.00	29,337,434.41	72.2							
Programación Año 2014	488,355,264.00	25,000,000.00	513,355,264.00	367,519,620.00	15,000,000.00	382,519,620.00	0.00	482,780.00	482,780.00	0.1							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Acumulada a Dic-2013	954,463.69	1,050,596.23	2,005,059.92	954,463.69	1,050,596.23	2,005,059.92	954,463.69	493,583.42	1,448,047.11	72.2							
Programación Año 2014	23,775,816.00	1,233,958.54	25,009,774.54	16,858,388.84	688,060.77	17,546,449.61	0.00	22,145.47	22,145.47	0.1							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2013-2014	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
Componentes:																	
Diseño Conceptual	Juego de Planos	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Diseño Esquemático	Juego de Planos	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Diseño Final	Juego de Planos	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Documentos de Licitación	Paquete	1	0.5	50.00%	0.50	0	0	0	0.50	0.5	0	0	0	0.50	0.00%	50.00%	
Adjudicación	Unidad	1	0	0.00%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Contrato de Construcción	Unidad	1	0	0.00%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Construcción Estructural	M2	11,300	0	0.00%	0	0	1,695	1,695	3,390	0	0	0	0	0	0.00%	30.00%	
Construcción Arquitectónica	M2	11,300	0	0.00%	0	0	565	1,130	1,695	0	0	0	0	0	0.00%	15.00%	
Construcción Hidrosanitaria	M2	11,300	0	0.00%	0	0	565	1,130	1,695	0	0	0	0	0	0.00%	15.00%	
Construcción Mecánica	M2	11,300	0	0.00%	0	0	565	1,130	1,695	0	0	0	0	0	0.00%	15.00%	
Construcción Eléctrica	M2	11,300	0	0.00%	0	0	565	1,130	1,695	0	0	0	0	0	0.00%	15.00%	
Problemática																	
Se está analizando legalmente el procedimiento para transferir los fondos del proyecto al Hospital.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se creo su propia estructura presupuestaria para el proyecto										Ing. Mario Avendaño PRONASSA/UNIDAD DE LOGISTICA					201/01/2015		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Ing. Mario Avendaño PRONASSA/UNIDAD DE LOGISTICA										Ms. Ahyoung Kim Senior Loan Officer EXIMBANK							

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015														ESTADO: EN EJECUCION																					
GESALUD														SWAP:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Clústeres:		SALUD															
Costo y Financiamiento														Desembolsos						Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:														Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda														Fondos Externos		Co-Financiamiento (X)		Nacional ()		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares														4,000,000.00		86,520,000.00		4,000,000.00		0.00		0.00		0.00		3,772,133.46		81,591,246.30		85,363,379.76		94.3			
Lempiras														86,520,000.00		86,520,000.00		86,520,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional														Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
24/04/2012																		29/08/2012		01/07/2012		14/01/2014													
Componentes														Financiamiento FE (US\$) MESOAMERICA				Contraparte (US\$) PROYECTO BID 2418-HO				Total (US\$)				%									
Componente 1: Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del Primer Nivel con la incorporación de servicios de probada efectividad en la gestión descentralizada														1,718,260.00				3,869,264.00				5,587,524.00				69.84%									
Componente 2: Fortalecimiento de la atención de las Complicaciones Obstétricas y Neonatales (CONE) en el segundo nivel de atención del sistema público														2,043,740.00				30,736.00				2,074,476.00				25.93%									
Componente 3: SUPERVISION, MONITOREO Y GESTION														238,000.00				100,000.00				338,000.00				4.23%									
TOTAL														4,000,000.00				4,000,000.00				8,000,000.00				100.00%									
Objetivos del Proyecto																																			
El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país.																																			
El objetivo específico del primer proyecto es contribuir a mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud y nutrición materna e infantil en la población meta de 19 municipios, seleccionada de entre la más pobre del país.																																			
El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país.																																			
Descripción del Proyecto																																			
región mesoamericana.																																			
La iniciativa SM2015 en Honduras financiará intervenciones de comprobada eficacia en salud materna, neonatal, e infantil, además de nutrición y planificación familiar, mediante la entrega de un conjunto garantizado de servicios, la oferta de servicios de nutrición preventiva, la suplementación con micronutrientes en polvo, el uso del zinc para el tratamiento de la diarrea, la oferta de métodos modernos de planificación familiar a mujeres y hombres, y además el fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales, con introducción de tecnologías innovadoras apropiadas.																																			
El instrumento a través del cual se financia el programa corresponde a una inversión no reembolsable del esquema de Financiamiento Basado en Resultados (FBR). La duración de la ejecución será de 54 meses, estructurado en tres proyectos individuales, cada uno con un plazo de desembolso de 18 meses, de conformidad con los lineamientos del Fondo Mesoamericano de Salud. El costo total de la primera operación es de US\$8 millones y tendrá una duración de 18 meses. El 50% provendrá de fondos del BID de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 y el 50% de fondos de contrapartida por medio del "Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud en Honduras" (2418/BL-HO). El TD para la primera operación asciende a US\$2 millones y se desembolsará de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo de la Iniciativa SM2015.																																			
Los siguientes proyectos seguirán la lógica y el esquema de intervención del primero, introduciendo medidas incrementales o de mayor complejidad.																																			
Durante la segunda operación, además de asegurar el funcionamiento de los subsistemas descritos, en relación a la atención a las personas, se continuará con el desarrollo de capacidades y habilidades clínicas de los proveedores, se consolidará el cumplimiento de normas de atención y se validará en servicio el funcionamiento de la red de servicios organizados bajo la estrategia CONE para asegurar diferentes niveles de resolución de la atención del parto, puerperio y recién nacido. A nivel comunitario, se consolidará la consejería cara a cara, las visitas domiciliarias y la utilización de los incentivos para la búsqueda de servicios.																																			
La tercera operación será fundamental en la consolidación de todos los subsistemas, en el incremento del nivel de la calidad de atención bajo monitoreo continuo de los estándares e indicadores de cumplimiento de las normas en el primer y segundo nivel, así como en el funcionamiento del sistema de referencia y respuesta para los servicios CONE, planificación familiar y atención comunitaria que se liga a la atención institucional. Se asegurará la institucionalización de todas las intervenciones bajo el programa para efectos de sostenibilidad financiera, técnica y social.																																			
Además del FBR, el financiamiento será efectivo utilizando el modelo de gestión descentralizada, incorporando incentivos para generar una mayor demanda de los servicios de salud.																																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																			
Los Departamentos Beneficiados son: Choluteca, Ocotepeque, Olancho, Copan, La Paz, Intibuca																																			
Beneficiarios																																			
Copan Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita																																			
Choluteca San Marcos de colon, duyure, concepción de maria																																			
Lempira tomala, guarita, valladolid, cololaca, tambla, san juan guarita																																			
Olancho Culmi																																			
La Paz Santiago de puringla, aguaterique, quajiquiro																																			
Intibuca Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San antonio,																																			
Metas Globales																																			
(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados																																			
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención																																			
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL																																			
Programación Lempiras 2/																																			
Año Programación Ejecución		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
Año 2012		0.0		0.0		0.0		31,021,560.0		31,021,560.0		31,021,560.0		14,562,640.0		14,562,640.0		14,562,640.0		46.9															
Año 2013		66,803,390.0		66,803,390.0		133,606,780.0		66,803,390.0		66,803,390.0		133,606,780.0		85,219,850.0		85,219,850.0		85,219,850.0		63.8															
Año 2014		40,696,000.0		40,696,000.0		81,392,000.0		40,696,000.0		40,696,000.0		81,392,000.0		1,807,750.4		1,807,750.4		1,807,750.4		2.2															
Programación US\$ 2/																																			
Año Programación Ejecución		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
Año 2012		0.0		0.0		0.0		1,434,191.4		1,434,191.4		1,434,191.4		2,570,841.0		2,570,841.0		673,281.2		46.9															
Año 2013		3,258,750.0		3,258,750.0		6,517,500.0		3,086,460.0		3,086,460.0		6,172,920.0		3,015,249.7		3,015,249.7		3,015,249.7		47.1															
Año 2014		1,880,998.6		1,880,998.6		3,761,997.2		1,880,998.6		1,880,998.6		3,761,997.2		83,576.1		83,576.1		83,576.1		2.2															
METAS																																			
Global		Meta Acumulada 2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución		Programación 2014																			
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																						
								I II III IV Total					I II III IV Total																						
Servicios sostenidos de CONE ambulatorio y básico y ANC a través de convenios de gestión (primer nivel) en zonas focalizadas		Personas (74)		268,830		268,830																													
Servicios sostenidos de CONE completo y planificación familiar en Hospitales a través de convenios de gestión con Comités de Apoyo en zonas focalizadas		Atención Médica (33)		14,500		14,500																													
Operación sostenida del sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de indicadores de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015		Reporte (145)		12		12																													
Ejecutado y supervisado el plan operativo de la Iniciativa Mesoamericana 2015		Informes (25)		10		10																													
Auditados los estados financieros de ejecución de la Iniciativa Mesoamericana 2015		No de Informes (25)		1		1																													
Problemática																																			
Sin problemática																																			
Acciones Propuestas																																			
Acción										Responsable																									
Proyecto finalizado										Olga Alvarado																									
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero										Fecha															
Olga Alvarado Coordinador General Tel. 22313184, José Herling Rodas Especialista Financiero Tel. 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com										Hugo Godoy Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel. 2290-3514 E-mail: hugog@adb.org										ene-15															

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	47,000,000.00			47,000,000.00	49,394,800.00	-	49,394,800.00	105.1	-	-	-	0.0	48,632,135.57	-	48,632,135.57	103.5
Lempiras	998,364,600.00			998,364,600.00	1,049,234,462.64	-	1,049,234,462.64	105.1	-	-	-	0.0	1,001,700,412.37	-	1,001,700,412.37	100.3
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
24-2005	16 de Noviembre 2005		339-2006				04/08/2006		04/08/2006				30/06/2013		30/10/2016	
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructura Integral.			1,300,000.00								1,300,000.00		2.8			
2) Obras de Infraestructura.			38,399,999.98								38,399,999.98		81.7			
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.			1,800,000.01								1,800,000.01		3.8			
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.			3,500,000.00								3,500,000.00		7.4			
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.			2,000,000.01								2,000,000.01		4.3			
TOTAL			47,000,000.00								47,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocaure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Hguito, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que interviene mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Mancomunidad Chorti: departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolás y Santa Rita; departamento de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocaure, departamento de Choluteca: Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasique, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yaguare. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																
Beneficiarios																
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chorti y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																
Metas Globales																
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Clúster:		Protección Social
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-05	9,447,600.0		9,447,600.0	5,580,970.6		5,580,970.6	3,866,629.4		3,866,629.4	69.3						
Año 2006	104,061,500.0	8,510,400.0	112,571,900.0	104,061,500.0		104,061,500.0	90,850,694.7		90,850,694.7	87.3						
Año 2007	167,290,500.0		167,290,500.0	167,290,500.0		167,290,500.0	59,744,830.0		59,744,830.0	35.7						
Año 2008	188,952,000.0		188,952,000.0	190,004,000.0		190,004,000.0	104,083,800.0		104,083,800.0	54.8						
Año 2009	145,664,000.0		145,664,000.0	145,663,960.0		145,663,960.0	76,583,190.0		76,583,190.0	52.6						
Año 2010	145,444,100.0		145,444,100.0	158,646,770.0		158,646,770.0	155,949,500.0		155,949,500.0	98.3						
Año 2011				311,782,080.0		311,782,080.0	262,462,880.0		262,462,880.0	84.2						
Año 2012	45,514,400.0		45,514,400.0	198,032,500.0		198,032,500.0	133,702,800.0		133,702,800.0	67.5						
Año 2013	59,585,199.9		59,585,199.9	93,068,300.0		93,068,300.0	80,600,000.0	0.0	80,600,000.0	86.6						
Año 2014	137,929,202.0		137,929,202.0	33,864,639.0		33,864,639.0	33,856,088.3		33,856,088.3	100.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-05	499,873.0		499,873.0	295,289.5		295,289.5	204,583.6		204,583.6	69.3						
Año 2006	5,505,899.5	450,285.7	5,956,185.2	5,505,899.5		5,505,899.5	4,806,915.1		4,806,915.1	87.3						
Año 2007	8,851,349.2		8,851,349.2	8,851,349.2		8,851,349.2	3,161,102.1		3,161,102.1	35.7						
Año 2008	9,997,460.3		9,997,460.3	10,055,728.7		10,055,728.7	5,508,507.5		5,508,507.5	54.8						
Año 2009	7,709,088.6		7,709,088.6	7,709,086.5	0.0	7,709,086.5	4,053,071.4	0.0	4,053,071.4	52.6						
Año 2010	7,697,450.7		7,697,450.7	8,396,185.8	0.0	8,396,185.8	8,253,436.1	0.0	8,253,436.1	98.3						
Año 2011				16,482,540.1	0.0	16,482,540.1	13,875,252.0		13,875,252.0	84.2						
Año 2012	2,370,282.4	0.0	2,370,282.4	9,998,763.0	0.0	9,998,763.0	6,750,723.3	0.0	6,750,723.3	67.5						
Año 2013	2,976,581.1	0.0	2,976,581.1	4,518,427.0	0.0	4,518,427.0	3,913,096.2	0.0	3,913,096.2	86.6						
Año 2014	6,411,613.9	0.0	6,411,613.9	1,574,191.6		1,574,191.6	1,573,794.1	0.0	1,573,794.1	100.0						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-12		Programación 2013					Ejecutado 2013					% de Ejecución	Programación 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONEXIONES POR AMPLIACIÓN DE RED(AGUA Y SANEAMIENTO O ENERGIA) ENTREGADAS	CONEXIONES	1814	0	0.0	1814	1814	310	0	3,938	719	719	0	0	1,438	0.0	
MANCOMUNIDADES ASISTIDAS TECNICAMENTE	ASISTENCIA	6	0	0.0	6	5	0	0	11	0	0	0	0	0	0.0	
INFORME SEMESTRAL DE CONSULTORIAS, INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO, INFORME DE AUDITORIA, EVALUACION FINAL DEL PROYECTO	INFORME	16	0	0.0	16	8	0	0	24	0	0	0	0	0	0.0	
PRESTAMOS PARA INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES APROBADOS	FAMILIA	1	0	0.0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE00812					
BIP 002500002900					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Clúster:	Protección Social
Problemática			Responsable		Fecha
Licencias Ambientales pendientes en la SERNA			Ing. Rossmay Bendeck, rbendeck@fhis.hn		31/12/2014
Acciones Propuestas					
Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento.					
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Ing. Rossmay Bendeck, Coordinadora; rbendeck@fhis.hn Valentina Su; vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn> Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.			mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Agua y Saneamiento Rural													ESTADO: En Ejecución				
BID-GR/WS-12850-HO																	
SIGADE GD00931																	
BIP 7500006500																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA)						SECTOR:			DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			SUB-SECTOR:				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	25,000,000.00		2,500,000.00	27,500,000.00	7,359,097.36		7,359,097.36	26.8	17,640,902.64	2,500,000.00	20,140,902.64	73.2	394,307.27	33,569.90	427,877.18	1.6	
Lempiras	520,060,000.00		52,006,000.00	572,066,000.00	153,086,886.92		153,086,886.92	26.8	366,973,113.08	52,006,000.00	418,979,113.08	73.2	8,202,537.66	698,334.51	8,900,872.17	1.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		14/10/2011						14/10/2011						14/10/2015			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Administración				1,160,000.00				800,000.00				1,960,000.00		7.1			
Costos Directos				22,840,000.00				1,700,000.00				24,540,000.00		89.2			
Imprevistos				1,000,000.00				0.00				1,000,000.00		3.6			
Total				25,000,000.00				2,500,000.00				27,500,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar e implementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes																	
Descripción del Proyecto																	
Componentes: dentro de los costos directos está comprendido lo siguiente: Componente I. Proyecto de Agua y Saneamiento Componente II. Fortalecimiento Institucional																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Territorio Nacional																	
Beneficiarios																	
Los habitantes de los municipios beneficiados																	
Metas Globales																	
Construir y mejorar 143 sistemas de agua y saneamiento																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				Total Ejecutado	% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total								
Año 2014	120,000,000.0	15,795,500.0	135,795,500.0	120,000,000.0	15,795,500.0	135,795,500.0	96,532,386.4	15,225,368.4	111,757,754.8	80.4							
Año 2013	119,735,978.0	14,072,300.0	133,808,278.0	119,735,978.0	14,072,300.0	133,808,278.0	78,574,714.2	-	78,574,714.2	65.6							
Año 2012	109,835,850.0	14,072,300.0	123,908,150.0	109,835,850.0	14,072,300.0	123,908,150.0	3,727,906.3	-	3,727,906.3	3.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				Total Ejecutado	% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total								
Año 2014	5,503,981.2	724,484.5	6,228,465.7	5,503,981.2	724,484.5	6,228,465.7	4,427,603.7	698,334.5	5,125,938.2	80.4							
Año 2013	5,491,871.4	645,447.3	6,137,318.7	5,491,871.4	645,447.3	6,137,318.7	3,603,947.9	-	3,603,947.9	65.6							
Año 2012	5,037,787.1	645,447.3	5,683,234.4	5,037,787.1	645,447.3	5,683,234.4	170,986.1	-	170,986.1	3.0							
Global		Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2014		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS SIAFI 2014																	
SISTEMA CONSTRUIDO Y MEJORADO DE AGUA POTABLE	SISTEMA	37				7	15	15	37			11	10	21	57		
SISTEMA CONSTRUIDO Y MEJORADO DE SANEAMIENTO	SISTEMA	30					15	15	30			9	9	18	60		
Problemática/Situación Actual																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
														31/12/2014			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Luis Alberto Romero Quezada/Coordinador Proyecto/lromero@sanaa.hn Marlen Robles /Monitoreo y Evaluación/marlen.robles@sanaa.hn Tel. 2237-8551										Max Velásquez/Especialista en Agua y Saneamiento/maxv@iadb.org Mario Garcia/Consultor/mgarcia@iadb.org Tel. 2290-3519/2290-3500							

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID-522-0441		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)											ESTADO: En Ejecución						
SIGADE																			
BIP N.....																			
Unidad Ejecutora/ Institución		IDECOAS/FHIS						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:						
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares		5,764,117.44	0.0	0.0	5,764,117.4	28,559.4	0.0	28,559.4	0.5	5,735,558.0		5,735,558.0	99.5	2,373,129.0	834,112.0	3,207,240.9	55.6		
Lempiras		124,000,000.0	0.0	0.0	124,000,000.0	614,381.2	0.0	614,381.2	0.5	123,385,618.8		123,385,618.8	99.5	51,051,700.0	17,943,750.0	68,995,450.0	55.6		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
Componente 1 Gobierno Local y su Descentralizacion		5,915,522.52				0.0				5,915,522.5									
TOTAL		5,915,522.52				0.0				5,915,522.5									
Objetivos del Proyecto																			
Descripción del Proyecto																			
Instalaciones educativas, centros de salud, iluminación de calles, proyectos de agua, espacios comunitarios más seguros, centros de alcances, centros vocacionales, etc.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Todos los sub proyectos seleccionados serán ejecutados en zonas "calientes" urbanas y rurales en comunidades remotas amenazadas por las mareas y el narcotráfico. Unos proyectos son modalidad PEC y otros con contratista individual o firma constructora. Estos proyectos se están ejecutando actualmente. Nota: La elegibilidad de los proyectos: Comunidades urbanas identificadas por la USAID bajo Mérida/CARSI. Se elegirán los sub proyectos que ayuden a mejorar la seguridad en las comunidades y que puedan construirse en menos de un año.																			

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID-522-0441	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																
BIP N.....																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS					Sector:	Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:						
Beneficiarios																
La elegibilidad de los proyectos: Comunidades urbanas identificadas por la USAID bajo Mérida/CARSI. Se elegirán los sub proyectos que ayuden a mejorar la seguridad en las comunidades y que puedan construirse en menos de un año.																
Metas Globales																
Seguridad de Centro América (CARSI), en las áreas de prevención de pandillas y el tráfico de drogas bajo el Área del Programa de Buena Gobernabilidad, en la ejecución de proyectos de infraestructura de iniciativa comunitaria.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Acumulada a Dic-2012			0.0													
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
2014	52,201,703.0	20,000,000.0	72,201,703.0	52,201,703.0	17,943,750.0	70,145,453.0	51,051,700.0	17,943,750.0	68,995,450.0		98.4					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Acumulada a Dic-2012																
2013																
2014	2,490,325.40	954,116.54	3,444,441.94	2,426,586.67	834,111.95	3,260,698.62	2,373,128.99	834,111.95	3,207,240.94		98.4					
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2013-2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
PERSONAS CAPACITADAS EN TORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD	PERSONA	61670			20556	20557					0	200			200	
REPARADOS Y MEJORADOS ESPACIOS PUBLICOS	PROYECTO	3			0	3					0	58			58	
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
Inauguración del proyecto: Pavimentación de calles Col. Flor del Campo, Inauguración del proyecto: Construcción de alcance Col. Zapote Norte, Inauguración de proyectos integrales, identificados bajo la metodología CPTED en Col. El Japón: Mejoras al sistema de iluminación de calles, construcción de parque infantil, reparación de jardín de niños El Japón, Inauguración del proyecto: Construcción de cancha multiusos, Col. Éxitos de ANACH										Coordinadora Ing. Leticia Diaz bdiaz@sefin.hn; Especialista Financiero Lic. Hary Galeas 95-000109 hgaleas@fhis.hn; Ing .Marcela Suazo msuazo@fhis.hn 9971-6499 Monitoreo y Evaluación			31/12/2014			
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Coordinadora Ing. Leticia Diaz bdiaz@sefin.hn; Especialista Financiero Lic. Hary Galeas 95-000109 hgaleas@fhis.hn; Ing .Marcela Suazo msuazo@fhis.hn 9971-6499 Monitoreo y Evaluación						USAID										

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES BIP 002400000700 Bolsón Escolar 002400001400 Mano Amiga 002400000200 DI mujer 002400000300 Bono Juvenil 002400000500 Materno Infantil 002400001200 Bono 1 a 6to. 00240000600 Tercera Edad 002400002101 Comedores Solidarios														BONOS PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR PRAF														ESTADO: En Ejecución	
Unidad Ejecutora/ Institución				PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Clúster:		Protección Social											
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Lempiras																	
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%		FE		Fondos Nacionales		Total		%					
Dólares						162,538,112.23		162,538,112.23				180,519,166.83		180,519,166.83		111.1				-		-17,981,054.60		-17,981,054.60		-11.1			
Lempiras						3,071,173,884.34		3,071,173,884.34				3,410,927,709.11		3,410,927,709.11		111.1				-		-339,753,824.77		-339,753,824.77		-11.1			
Nota: Se ha desembolsado mas de lo programado en el costo total, en vista que a los bonos del PRAF las asignaciones presupuestarias con fondos nacionales se hacen en forma anual.																													
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
												1993				Indefinida													
Componentes				Financiamiento FE Lempiras								Fondos Nacionales				Total		%											
Bolsón Escolar												109,221,827.00				109,221,827.00		3.6											
Bono Mano Amiga												41,541,810.00				41,541,810.00		1.4											
Desarrollo Integral de la Mujer (DI Mujer)												318,991,809.00				318,991,809.00		10.4											
Desarrollo Integral de la Familia-Bono Juvenil												286,130,361.00				286,130,361.00		9.3											
Bono Materno Infantil												925,443,513.00				925,443,513.00		30.1											
Bono Escolar de Primero a Sexto Grado												1,012,631,959.34				1,012,631,959.34		33.0											
Bono Tercera Edad												290,057,180.00				290,057,180.00		9.4											
Comedores Solidarios Autogestionarios												87,155,425.00				87,155,425.00		2.8											
TOTAL												3,071,173,884.34				3,071,173,884.34		100.00											
Nota: EL Bono Materno Infantil y Bono Escolar de Primero a Sexto Grado a partir del año 2011 se reorientaron al Programa Bono 10,000.																													
Objetivos del Proyecto																													
1.- Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes. 2.-Desarrollo Integral de las familias mediante la formación de capacidades técnicas productivas y microempresarial en actividades de organización, nivelación educativa y concientización social. 3.-Contribuir a mejorar las condiciones de vida y a la disminución de los riesgos sociales de los grupos vulnerables y en alto riesgo nutricional promoviendo la solidaridad, la autogestión comunitaria y la generación de capacidades para la obtención de ingresos.																													
Descripción del Proyecto																													
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila. Proyecto Mano Solidaria/Amiga: Se ha creado con la intención de formar a jóvenes que viven en zonas de alto riesgo social y adultos que trabajan en los crematorios municipales y en las colonias de mayor postergación económica de algunas ciudades principales del país. Desarrollo Integral de la Mujer (DI-MUJER): El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia. Proyecto Desarrollo Integral de la Familia/Bono Juvenil Urbano Rural: La ejecución de este proyecto permitirá la re-orientación de las acciones del Programa de Asignación Familiar (PRAF) de manera que se logre gradualmente la transición del modelo actual, centrado sobre circunstancias eventuales de las familias pobres, hacia un modelo de mayor permanencia relativa en el tiempo, de los flujos de ayuda monetaria, y teniendo siempre como referente la coherencia del grupo familiar mediante efecto combinado de asignaciones monetarias y capacitación productiva.																													
Bono Materno Infantil/ Bono Solidario en Salud Materno Infantil: A través de este proyecto se hace entrega de transferencias monetarias condicionadas por valor anual de L.1,150.00 a hogares en extrema pobreza que tengan mujeres embarazadas o lactantes, niños y niñas menores de 6 años con riesgo de desnutrición y discapacitados; con la condición de que asistan a los controles de salud en los centros de sus comunidades, formando para ello Comités de Usuarios de Salud (CUS) con miembros de las comunidades beneficiarias y contribuir con ello a reducir los índices de mortalidad Materno Infantil y desnutrición. Bono Solidario en Educación (Escolar de Primero a Sexto Grado): A través de este proyecto se hace entrega de transferencias monetarias condicionadas por valor anual de L.1,000.00 a hogares en extrema pobreza que tengan niños y niñas entre las edades de 6 a 14 años; con la condición que estén matriculados y asistiendo a clases diariamente a las escuelas publicas del país, formando para ello Asociaciones de Padres de Familia (APFs) con los padres de familia de las comunidades beneficiarias y contribuir con ello a reducir los índices de analfabetismo, deserción escolar, ausentismo escolar . Bono Tercera Edad : Este es un proyecto que expresa parte de la concepción filosófica del desarrollo humano que imprime el actual Gobierno en su política social. Con éste proyecto se intenta devolver a este estrato de la población el estatus que le corresponde dentro del género humano, desde ese punto de vista el proyecto es considerado como una inversión social, donde se concretiza la política social del actual gobierno, entregándose una sola transferencia monetaria de L. 600.00 anuales. Comedores Solidarios Autogestionarios: Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																													

FONDOS NACIONALES BIF 00240000700 BOLSÓN Escolar 002400001400 Mano Amiga 00240000200 DI mujer 00240000300 Bono Juvenil 00240000500 Materno Infantil 002400001200 Bono 1 a 6to. 00240000600 Tercera Edad 002400002101 Com Calidades	BONOS PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR PRAF	ESTADO: En Ejecución
---	---	---------------------------------

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.

Beneficiarios

70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar
 386,298 beneficiarios con el bono materno infantil
 257,532 beneficiarios con el bono de primero a sexto grado
 60,403 adultos mayores beneficiándose con el bono tercera edad.
 16,000 jóvenes capacitados con el bono juvenil
 5,000 beneficiarios del bono mano amiga.
 12,100 mujeres beneficiadas con el proyecto DI Mujer
 52,500 beneficiarios con los comedores solidarios.

Metas Globales

Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.
 Beneficiar a 80,436 Hogares en Extrema Pobreza, Focalizadas en zonas vulnerables y postergados del país, con una Transferencia Anual de L. 1,150.00 distribuido en tres pagos.
 Beneficiar hogares con niños y niñas matriculadas en escuelas públicas del país de primero a sexto grado a nivel de 883 aldeas de 17 departamentos del país. con una transferencia monetaria anual de L1,000.00
 Distribuir durante todo el año 60,403 transferencias, a través de tres entregas, con un valor de L.600.00, por área geográfica.
 Capacitar 16,000 jóvenes hombres y mujeres que por su condición de pobreza se encuentran en riesgo social en zonas urbanas y rurales.
 Proporcionar un bono asistencial de Lps. 30.00 (2 días a la semana) lo que hace un bono de Lps. 240 al mes durante 6 meses a jóvenes y adultos del crematorio municipal y en riesgo social.
 Instalar 200 nuevos comedores y dar seguimiento a los ya formados.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-05		1,383,914,968.09	1,383,914,968.09		1,383,914,968.09	1,383,914,968.09		1,383,914,968.09	1,383,914,968.09	100.0
Año 2006		289,909,100.00	289,909,100.00		283,408,800.00	283,408,800.00		287,076,800.00	287,076,800.00	101.3
Año 2007		314,989,200.00	314,989,200.00		314,381,500.00	314,381,500.00		310,201,400.00	310,201,400.00	98.7
Programación Año 2008		401,143,900.00	401,143,900.00		419,709,100.00	419,709,100.00		352,829,590.00	352,829,590.00	84.1
Programación Año 2009		331,417,200.00	331,417,200.00		429,017,320.00	429,017,320.00		420,592,750.00	420,592,750.00	98.0
Programación Año 2010		414,789,047.00	414,789,047.00		428,637,360.00	428,637,360.00		402,911,920.00	402,911,920.00	94.0
Programación Año 2011		162,640,200.00	162,640,200.00		144,597,000.00	144,597,000.00		144,543,270.00	144,543,270.00	100.0
Programación Año 2012		142,265,302.00	142,265,302.00		88,315,288.00	88,315,288.00		36,285,670.34	36,285,670.34	41.1
Programación Año 2013		109,749,145.00	109,749,145.00		88,315,288.00	88,315,288.00		36,285,670.34	36,285,670.34	41.1
Programación Año 2014		111,781,900.00	111,781,900.00		111,781,900.00	111,781,900.00		36,285,670.34	36,285,670.34	32.5
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-05		73,241,615.23	73,241,615.23		73,241,615.23	73,241,615.23		73,241,615.23	73,241,615.23	100.0
Año 2006		15,343,002.46	15,343,002.46		14,998,983.87	14,998,983.87		15,193,107.24	15,193,107.24	101.3
Año 2007		16,670,328.97	16,670,328.97		16,638,167.37	16,638,167.37		16,416,941.87	16,416,941.87	98.7
Programación Año 2008		21,230,049.06	21,230,049.06		22,212,589.51	22,212,589.51		18,673,073.44	18,673,073.44	84.1
Programación Año 2009		6,262,161,135.72	6,262,161,135.72		22,705,215.64	22,705,215.64		22,259,355.60	22,259,355.60	98.0
Programación Año 2010		21,952,201.73	21,952,201.73		22,685,106.72	22,685,106.72		21,323,619.35	21,323,619.35	94.0
Programación Año 2011		8,607,533.17	8,607,533.17		7,652,618.93	7,652,618.93		7,649,775.34	7,649,775.34	100.0
Programación Año 2012		7,529,216.68	7,529,216.68		4,673,978.33	4,673,978.33		1,920,374.61	1,920,374.61	41.1
Programación Año 2013		5,808,338.93	5,808,338.93		4,673,978.33	4,673,978.33		1,920,374.61	1,920,374.61	41.1
Programación Año 2014		5,915,920.00	5,915,920.00		5,915,920.00	5,915,920.00		1,920,374.61	1,920,374.61	32.5

FONDOS NACIONALES BPF 00240000700 Bono Escolar 002400001400 Mano Amiga 00240000200 DI mujer 00240000300 Bono Juvenil 00240000500 Materno Infantil 00240001200 Bono 1 a 6to. 00240000600 Tercera Edad 002400002101 Com Saldañas	BONOS PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR PRAF	ESTADO: En Ejecución
---	---	---------------------------------

METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014 Trimestre					Ejecutado 2014 Trimestre					% Ejec.	Programac. 2014-2016
			Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
BOLSON ESCOLAR																
Entrega de Bolsones equipados con materiales educativos a niños y niñas	Bolsons	474,696	978,981	206	0	0	70,000		70,000	0	22,256	0	8,776	31,032	44.3	
BONO TERCERA EDAD																
Transferencia monetaria a personas mayores a 65 años	Bonos	1,863,080	4,615,785	248	16,049	50,618		13,694	80,361	0	14,722	0	24,180	38,902	48.4	
BONO JUVENIL																
Jóvenes capacitados en diferentes áreas técnicas	Jóvenes capacitados	83,939	140,439	167		2,450	2,550		5,000	0	4,233	0	2,361	6,594	131.9	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014 Trimestre					Ejecutado 2014 Trimestre					% Ejec.	Programac. 2014-2016
			Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
BONO MANO AMIGA																
Entrega de Bonos a las familias pepenadoras de los basureros	Bonos	52,844	65,952	125		2,500			2,500	0	2,378	0	0	2,378	95.1	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER / DI MUJER																
Financiamiento a la Microempresa	Créditos otorgados	1,131	1,644	145	3,180	12,720		2,377	18,277	324	9,014	0	2,375	11,713	64.1	
COMEDORES SOLIDARIOS																
Organización de Comedores Solidarios	Comedores	850	2,221	261		19,200	20,960	2,280	42,440	0	17,397	0	2,280	19,677	46.4	
PROBLEMÁTICA																
Debido a cambios Institucionales en el PRAF algunos Programas se han reorientado como son: El Bolsón Escolar, Bono a Personas con Capacidades Especiales, Bono Tercera Edad, Bono Mano Amiga, Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo Integral de la Mujer y Comedores Solidarios Autogestionarios.																
Acciones Propuestas										Responsable						
Agilización de trámites por parte del PRAF para lograr alcanzar la meta de entrega de bonos.										PRAF						
										31 de diciembre de 2014						
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Jefe Departamento de Coordinación de Bonos, Teléfono 2239-69-69/6161 extensión 313																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

"Ampliación y Reorganización de Sala de Cirugía Hospital San Francisco Juticalpa Olancho"															ESTADO: En Ejecución		
000700010600																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución					PRONASSA/SECRETARIA DE SALUD					Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		SALUD
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Contraparte/Pre supuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			1,223,568.46	1,223,568.46			903,969.46	73.88		319,599.00	319,599.00	26.12		903,969.46	903,969.46	74	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		Desconocida	
Componentes			Financiamiento FE (L.)				Contraparte (L.)				Total (L.)				%		
1: Construcción							1,223,568.46				1,223,568.46				100.00		
2: Supervisión							0.00				0.00				0.00		
TOTAL							1,223,568.46				1,223,568.46				100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Contar con el espacio adecuado que requiere una sala de cirugía para cumplir con las exigencias de pacientes que se atienden.																	
Descripción del Proyecto.																	
El proyecto consiste en la Ampliación de una Sala de Cirugía , con un Area de 297.59 M²; con el fin de tener unas mejores instalaciones que nos permitan brindar un mejor servicio.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho																	
Beneficiarios																	
25,258 habitantes de Juticalpa, y todas las comunidades vecinas																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
Año 2011		1,113,498.28	1,113,498.28		1,113,498.28	1,113,498.28		903,969.46	903,969.46	81.2							
Año 2014			0.00		319,599.00	319,599.00		0.00		0.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
METAS																	
Global			Meta Acumulada		Programación 2014					Ejecutado 2014				%	%		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre				Ejecución	Total			
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1. CONSTRUCCIÓN																	
PRELIMINARES	M²	314.04	314.04	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EXCAVACION	M³	46.77	46.77	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO	MI	76.95	76.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PAREDES	M²	115.57	115.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PUERTAS Y VENTANAS	UNIDADES	11.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PISOS	M²	81.68	81.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
CIELOS Y TECHOS	M²	131.37	131.37	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
SISTEMA HIDROSANITARIO	MI	27.00	27.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ACABADOS	M²	572.16	572.16	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OTROS	M²	0.80	0.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	Global	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OBRAS FINALES	Global	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Componente 2. SUPERVISIÓN																	
N/A																	
N/A																	
Problemática																	
Proyecto finalizado y recepcionado, esta pendiente el pago de la ultima estimación, en asesoría legal de la SESAL para su reactivación																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se traslado presupuesto entre proyectos de la SESAL para darle espacio presupuestario y así poder pagarle al contratista										Ing. Mario Avendaño Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA) 2222-1502 / 2222-4785					ene-15		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
PRONASSA/Unidad de Logística Ing. Mario Avendaño, Tel. 2222-1502, 2222-4785, FAX. 2238-3739									Ing. Mario Avendaño Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA) 2222-1502 / 2222-4785								

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

F.N		Atencion Integral a Grupos Vulnerables											Estado: En ejecución									
BIP 000700011700																						
Unidad Ejecutora/ Institución		Sub-secretaria de Riesgos Poblaciones/Secretaria de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		Salud							
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%		
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte	Costo Total		FE	Contraparte	Total		%	FE	Contraparte	Total		%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Dólares					944,033.00	944,033.00																
Lempiras					20,768,726.00	20,768,726.00			20,768,726.00	20,768,726.00		100		-	-		-		20,768,726.00	20,768,726.00		100
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional								Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
								2012		01-ene-13			31/12/2016									
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
Brindar Vigilancia Nutricional a niños y niñas menores de dos años bajo la estrategia de los mil días, a niños y niñas de dos a cinco años, mujeres embarazadas madres lactando y personas viviendo con VIH/SIDA a traves de las unidades de salud local, municipal y departamental									20,768,726.00				20,768,726.00		100.00							
Objetivos del Proyecto																						
Contribuir al mejoramiento del estado nutricional y de salud de los niños, mujeres en edad fértil, personas viviendo con VIH/SIDA y otros grupos vulnerables considerados en el marco integral de salud y nutrición de la iniciativa para la erradicación																						
Descripción del Proyecto																						
Atención Integral a Grupos Vulnerables, tiene como estrategia un abordaje integral con lo cual se pretende contribuir al mejoramiento del estado nutricional y de salud de la población de manera sostenible, considerada en el marco integral. Mediante la implementación del plan de los mil Días																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
El Proyecto ejecutará las actividades dentro de las comunidades más vulnerables de 8 Departamentos y 45 Municipios del País: 3 Municipios de Choluteca (06),06-02 Apacilagua, 06-03 Concepción de María, 06-05 El Corpus;6 municipios de El Paraíso (07),07-07Liure,07-11 San Antonio de Flores, 07-12 San Lucas, 07-14 Soledad, 07-16 Texiguat, 07-17 Vado Ancho; 2 Municipios de Francisco Morazán (08) 08-02 Alubaren, 08-04 Curaren, 10 Municipios de Intibuca(10),10-03 Colomocagua, 10-04 Concepción, 10-05 Dolores,10-06 Intibuca,10-09 Masaguara,10-10 San Miguelito, 10-12 San Juan,10-13 San Marcos de la Sierra, 10-16 Yamaranguila, 10-17 San Francisco de Opacalaca;10 Municipios de La Paz,12-03 Cabañas, 12-05 Chinacla, 12-06 Guajiquiro, 12-07 Lauterique, 12-10 Opatoro,12-12 San José,12-16 Santa Elena, 12-17 Santa María, 12-18 Santiago de Purullana12-19 Yarula; 6 Municipios de Lempira (13), 13-01 Gracias, 13-09 La Iguala, 13-15 Piraera, 13-16 San Andrés, 13-19 San Manuel de Colohete, 13-22 Santa Cruz; 6 Municipios de Santa Bárbara (16),16-03 Atima,16-06 San José Colinas,16-19 San Francisco de Ojuera,16-17 Protección,16-20 San Luis,16-22 San Nicolás; 2 Municipios de Valle (17),17-07 Langué, 17-08 San Francisco de Coray.																						
Beneficiarios																						
Se brindará cobertura directa a beneficiarios dentro de los cuales están Niños (as) menores de 5 años, Mujeres Embarazadas, Madres en Periodo de Lactancia y personas viviendo con VIH																						
Metas Globales																						
Contribuir a la reducción de los índices de malnutrición en las comunidades y municipios en los cuales el Proyecto Tiene su Impacto.																						

F.N	Atencion Integral a Grupos Vulnerables										Estado: En ejecución
BIP 000700011700											

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Programacion Año 2012	0.0	4,000,000.0	4,000,000.0	0.0	8,208,732.0	8,208,732.0		7,643,500.00	7,643,500.00	93
Programacion Año 2013	0.0	8,209,000.0	5,657,442.0	0.0	7,209,000.0	7,209,000.0		5,657,442.00	5,657,442.00	78
Programacion Año 2014	0.0	9,775,028.0	7,498,477.2	0.0	9,775,028.0	9,775,028.0		7,498,477.22	7,498,477.22	77

METAS

Global			Meta Acumulada 2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Brindar Vigilancia Nutricional a niños y niñas menores de dos años bajo la estrategia de los mil días, a niños y niñas de dos a cinco años, mujeres embarazadas madres lactando y personas viviendo con VIH/SIDA a través de las unidades de salud local, municipal y departamental	No. De Personas	120000	29880	24.9	7500	7500	7500	7500	30000	9595	17040	0	25699	52334	174	

Problemática
 El Retraso de los salarios y viaticos al personal auxiliar que trabaja en las unidades de campo de Choluteca, el Paraiso, Valle, La Paz, Santa Barbara, Intibuca, y Lempira, la falta de medios de transporte en optimas condiciones que permitan el traslado del personal tecnico a comunidades de dificil acceso.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Manejo de los fondos sean directamente por cuenta a nombre del Proyecto Atencion a Grupos Vulnerables con su propia chequera con firmas mancomunadas del Gerente Administrativo y el Director de Promocion de la Salud. La reparacion de los vehiculos con los que contamos y la posible donacion por parte de PMA del vehiculos y motocicletas.	Administracion del Proyecto: Maria Judith Figueroa, 2222-1927, judithfigueroa2010@yahoo.es	02/01/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Manuel Barahona, 2237-3709	Contactos Organismo Financiero
---	---------------------------------------

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JSDF-TF-094670	Proyecto Piloto: "Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables". No. TF094670														ESTADO: En Ejecución						
600008000																					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION							SWAP:	Promoción y Protección Humana				Clúster:	Educación y Cultura							
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución									
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/Pre supuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado	%					
Dólares	1,714,300.00			1,714,300.00	1,111,600.00	-	1,111,600.00	64.8	695,200.00	-	695,200.00	40.6	346,334.15	-	346,334.15	20.2					
Lempiras	37,216,938.71			37,216,938.71	24,132,502.52	-	24,132,502.52	64.8	15,092,583.44	-	15,092,583.44	40.6	15,952.97	-	15,952.97	0.0					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
No. 6-2008	2 de julio de 2008										30 de junio del 2013										
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total (US\$)		%									
Componente I: Hacer que las Escuelas PROHECO funcionen para niños en edad para ingresar al primer ciclo de la Escuela Secundaria		591,014.87								591,014.87		34.5									
Componente II: Aplicación de los Principios de PROHECO a Comunidades no PROHECO a través de los Centros de Aprendizaje de la Comunidad		948,284.97								948,284.97		55.3									
Componente III: Implementación, Monitoreo y Evaluación		175,000.13								175,000.13		10.2									
TOTAL		1,714,299.97								1,714,299.97		100.0									
Objetivos del Proyecto																					
El Proyecto tiene como objetivos: a) Realizar un proyecto piloto de la expansión de PROHECO para el primer ciclo de la educación secundaria (7º - 9º) en comunidades donde existen escuelas primarias PROHECO y b) los Centros de Aprendizaje en las Comunidades Seleccionadas.																					
Descripción del Proyecto																					
Existe evidencia del éxito de PROHECO en llevar educación a los rincones más aislados del país hasta el sexto grado de primaria, todavía no se ha probado que PROHECO pueda ofrecer educación a los grados 7º, 8º, y 9º, en comunidades vulnerables. El proyecto piloto tendrá como uno de sus objetivos poner a prueba este concepto.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Comayagua, Islas de la Bahía																					
Beneficiarios																					
Las comunidades a ser beneficiadas con la donación son comunidades rurales, muy pobres, pero que están bien organizadas, que tienen una escuela PROHECO que va hasta el sexto grado, pero no tienen los grados 7º, 8º, y 9º. Algunas comunidades organizadas han sido visitadas por la Secretaría y han sido consultadas sobre la necesidad de expandir a grados 7º, 8º, 9º y la creación o rehabilitación de los Centros de Aprendizaje. Estos centros PROHECO están de acuerdo en usar la misma modalidad administrativa de las escuelas PROHECO, que es la Asociación Educativa Comunitaria (AECO).																					

JSDF-TF-094670		Proyecto Piloto: "Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables". No. TF094670										ESTADO: En Ejecución				
600008000																
Metas Globales																
1) Al cuarto año alcanzar el 53% de inscripción en preescolar en áreas focalizadas por el Proyecto 2) Al final del Proyecto alcanzar el 45% en la Tasa Bruta de Terminación de sexto grado en Escuelas PROHECO 3) Alcanzar paulatinamente en la vida del proyecto un récord sostenido de 180 días de cumplimiento del calendario escolar oficial en áreas focalizadas por el Proyecto 4) Reducir a un 8% el ausentismo docente en áreas focalizadas por el Proyecto 5) Alcanzar un 25% de escuelas con participación de los padres en auditorías sociales del uso del examen de fluidez de 60 palabras por minuto en segundo grado 6) Aumentar 8000 Centros de Prebásica incluyendo 300 pre escuelas 7) Aumentar 1,200 voluntarios escolares capacitados, de estos 300 pre escolares 8) Contar con los manuales y paquetes de herramientas didácticas para profesores 9) Contar con el Manual Operativo en Gestión Comunitaria Escolar, revisado y distribuido a todos los AECO 10) Contar con un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión escolar para medir el desempeño en escuelas 11) Diseñar e implementar el Sistema de Información Gerencial en escuelas y redes 12) Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Escolar																
		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2012																
Año 2013		6,404,366.00		6,404,366.00	22,666,326.00		22,666,326.00	2,550,648.00		2,550,648.00	11.3					
Año 2014		6,404,366.00		6,404,366.00	22,666,326.00		22,666,326.00	4,877,157.34		4,877,157.34	21.5					
		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2012																
Año 2013		305,525.58		305,525.58	1,081,315.82		1,081,315.82	121,680.77		121,680.77	11.3					
Año 2014		295,000.21		295,000.21	1,044,064.45		1,044,064.45	224,653.37		224,653.37	21.5					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-12		Programación 2013					Ejecutado 2013					% Ejecuc.	Programac. 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CENTROS DE APRENDIZAJE CONSTRUIDOS EN LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN.	CENTRO EDUCATIVO	3		-	3	1	1	-	5	3		1	-	4	-	
EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE DE LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN.	CENTRO EDUCATIVO	3		-	3	3	2	-	8	3		1	-	4	-	
Problemática																
Ampliación de Tiempo																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable		Fecha				
Construcción de Obras en escuelas de Roatan y Comayagua										Marjorie L. Baca Coordinadora Donación Japonesa TF094670 Tel: 2230-2395, 2228-6250 al 52 ext. 117		31-dic-14				
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Marjorie L. Baca Coordinadora Donación Japonesa TF094670 Tel: 2230-2395, 2228-6250 al 52 ext. 117							Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00057																
BIP 0025000065																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social							Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Clúster:		Protección Social	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Contraparte/Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	15,000,000.00			15,000,000.00	4,126,300.00	-	4,126,300.00	27.5	10,873,700.00	-	10,873,700.00	72.5	3,220,274.34		3,220,274.34	21.5
Lempiras	309,687,000.00	-	-	309,687,000.00	85,190,764.54	-	85,190,764.54	27.5	224,496,235.46	-	224,496,235.46	72.5	66,485,140.00	-	66,485,140.00	21.5
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	13/07/2010						01/12/2010						13/07/2014		24/07/2017	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa		1,000,000.00				-				1,000,000.00		6.67				
2. Infraestructura Rural		12,500,000.00				-				12,500,000.00		83.33				
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas		1,500,000.00				-				1,500,000.00		10.00				
TOTAL		15,000,000.00				-				15,000,000.00		100.00				
Objetivos del Proyecto																
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, unidades técnicas inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																
Beneficiarios																
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																
Metas Globales																
<ul style="list-style-type: none"> • 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados • 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento • 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad • Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas • Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto. 																

BCIE 1736	Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE	ESTADO:
SIGADE GE00057		En Ejecución
BIP 0025000065		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2010	11,337,100.00		11,337,100.00	11,337,100.00		11,337,100.00	-	-	-	-
Año 2011	37,790,000.00		37,790,000.00	37,790,000.00		37,790,000.00				-
Año 2012	6,393,670.00		6,393,670.00	6,393,670.00		6,393,670.00	-	-		-
Año 2013	67,192,992.80		67,192,992.80	33,774,270.00		33,774,270.00	33,771,090.00		33,771,090.00	99.99
Año 2014	148,327,150.00		148,327,150.00	42,465,270.00		42,465,270.00	32,714,050.00		32,714,050.00	77.04

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2010	600,002.12	-	600,002.12	600,002.12	-	600,002.12	-	-	-	-
Año 2011	1,999,989.42		1,999,989.42	1,999,989.42		1,999,989.42				-
Año 2012	320,287.24		320,287.24	320,287.24		320,287.24				-
Año 2013	3,262,635.18		3,262,635.18	1,627,573.69		1,627,573.69	1,627,420.45		1,627,420.45	99.99
Año 2014	7,184,374.06		7,184,374.06	2,056,847.88		2,056,847.88	1,584,537.78		1,584,537.78	77.04

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
REHABILITADOS CAMINOS RURALES	Kilómetros	50.5	0	0.0	0	0	21	29.5	50.5	0	0	0	0	0	0.0	
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACION DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	117	2.7	1372	2497	26	478.5	4373.5	0	188	0	0	188	4.3	
FORMULACION Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS, ELECTRIFICACION Y GESTION AMBIENTAL	Consultoría	66	0	0.0	0	1	3	21	25	0	0	0	0	0	0.0	

Problemática

1) Considerando el techo presupuestario de 2015 (3.93 MM USD) versus la programación del proyecto se tiene un déficit de 0.19 MM USD.
2) Es necesario obtener el máximo apoyo de parte de las autoridades de la SERNA para minimizar los tiempos de emisión de las licencias ambientales para los sub proyectos.
3) La mayor parte de las alcaldías beneficiarias del PIR dependen de las transferencias que hacen el gobierno central para poder pagar las contrapartes municipales exigidas en el Convenio de Crédito. (AP&S hasta el 25%, ER 15%, CR 5% y KMM 30%).
4) Que el BCIE permita licitar los proyectos con el trámite del licenciamiento ambiental una vez ingresado a la SERNA, e incorporándose en las Bases de Licitación especificaciones técnicas ambientales y un Plan de Gestión Ambiental (PGA) para cada proyecto (Se consideran todos los aspectos ambientales que usualmente incluye en sus Resolución Ambiental de SERNA.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
1) Traslados entre proyectos de la misma institución para cubrir el deficit presupuestario del proyecto. 2) Solicitar apoyo de las autoridades de la SERNA. 3) Se podria solicitar que el valor sea reducido directamente de las transferencias que se hacen a las alcaldías. 4) Solicitud de No Objeción al BCIE, el BM ya permite esto.	BCIE/UE	31/03/2014

Contactos en la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Rosemary Bendeck, Coordinadora del proyecto; rbendeck@fhis.hn Tel: 234-5231 ext 118	Lic. Helena Hepburn.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1746-A	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA/URBANO)												ESTADO: En Ejecución													
SIGADE GE01057																										
BIP 007500005700																										
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE SALUD						Sector:		Desarrollo e Inclusión Social			Sub Sector:		Agua y Saneamiento												
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$														
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional (X)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda	Fondos Externos		Co- Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%			
Dólares	16,700,000.00		0.00		16,700,000.00		2,821,278.54		2,821,278.54		17%		13,878,721.46		-		13,878,721.46		83%		3,202,793.23		3,202,793.23		19.18	
Lempiras	315,548,170.00		0.00		315,548,170.00		57,600,351.18		57,600,351.18		18%		257,947,818.82		-		257,947,818.82		82%		65,199,735.08		65,199,735.08		20.66	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
may-09	24/03/2009		137-2009				27/08/2009		2011				24/09/2014													
									23/03/2012				23/03/2015													
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total (US\$)				%											
Rehabilitación y Construcción de Sistema de agua potable y saneamiento en acueductos a nivel nacional			10,700,000.00				1,070,000.00				11,770,000.00															
Agua y saneamiento Rural			6,000,000.00				600,000.00				6,600,000.00															
Total			16,700,000.00				1,670,000.00				18,370,000.00															
Objetivos del Proyecto																										
Ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país.																										
Descripción del Proyecto																										
Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua y saneamiento en acueductos rurales.																										
Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua potable de tegucigalpa y de ciudades intermedias a nivel nacional																										
Mejoras al alcantarillado sanitario de tegucigalpa y construcción, ampliación y/o mejoras de los alcantarillados sanitarios de ciudades intermedias.																										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																										
Departamentos de Comayagua, Cortes, el Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro																										
Actualmente y de acuerdo al estudio de factibilidad y que tiene la no objeción del BCIE la localización geográfica según los proyectos del año 2012 son: Departamento de Yoro comunidad Victoria, Francisco Morazán, Santa Lucía, Olancho El Cangrejo, Cortes los Inmensibles y la fortuna, Cortes Chivana, Cortes Tegucigalpa, Cortes Corinto, Yoro Barrio san francisco Progreso Yoro y El Paraíso Teupasenti Yuscarán, Nueva Jalapa Santa Bárbara y Lejamani Comayagua.																										
Beneficiarios																										
Con la Construcción de los Sub-proyectos de los dos (2) Componentes del Proyecto, se beneficiarán a aproximadamente 1,300,000 Habitantes																										
Actualmente y de acuerdo al alcance del prosagua se ha determinado que la ejecución de los proyectos se beneficiarán aproximadamente 226,000 habitantes																										
Metas Globales																										
se pretende la rehabilitación y construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.																										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente en Lempiras				Ejecutado en Lempiras																		
	F/ Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.										
2010	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00				63,109,600.00		-		-		-		-										
2011	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00				63,109,600.00		-		-		-		-										
2012	105,204,157.81		105,204,157.81	105,204,157.81				105,204,157.81		17,620,668.50				17,620,668.50		16.75										
2013	51,938,570.00		51,938,570.00	51,938,570.00				51,938,570.00		25,841,096.58				25,841,096.58		49.75										
2014	100,000,000.00		100,000,000.00	118,868,250.00				100,000,000.00		21,737,970.00				21,737,970.00		21.74										
totales	383,361,927.81		383,361,927.81	402,230,177.81				383,361,927.81		65,199,735.08				65,199,735.08		17.01										

BCIE 1746-A	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA/URBANO)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01057																
BIP 007500005700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ Z/			Vigente en dolares					Ejecutado en dolares							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2010	3,339,998.20		3,339,998.20	3,339,998.20		3,339,998.20	-		-	-						
2011	3,339,998.20		3,339,998.20	3,339,998.20		3,339,998.20	-		-	-						
2012	5,567,801.06		5,567,801.06	5,567,801.06		5,567,801.06	884,189.98		884,189.98	15.88						
2013	2,572,260.52		2,572,260.52	2,572,260.52		2,572,260.52	1,265,702.89		1,265,702.89	49.21						
2014	4,843,600.15		4,843,600.15	5,757,502.74		4,843,600.15	1,052,900.35		1,052,900.35	21.74						
totales	19,663,658.13		19,663,658.13	20,577,560.72		19,663,658.13	3,202,793.23		3,202,793.23	86.82						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	1	0	100.00%	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	100.00%	
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADOS	SISTEMA	1	0	100.00%	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	100.00%	
Problemática																
<p>1. Desembolsos 2015: Se requiere la gestión por parte de SEFIN ante el BCIE para agilizar la efectividad de los desembolsos.</p> <p>2. Reformulación para asignación de Fondos Nacionales: Se solicita se analice la reformulación del presupuesto del SANAA, por un monto de L.8.2 Millones para el Programa PROSAGUA en el año 2015.</p> <p>3. Ampliación de Tiempo: Se presentará una solicitud de ampliación de tiempo, por un plazo mínimo de tres (03) años, debido al retraso en la ejecución del componente rural y a la desvinculación del PNUD.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se solicitará el apoyo del BCIE para tratar de disminuir los tiempos para la emisión de los desembolsos. Se solicitará ampliación de tiempo para el plazo de ultimo desembolso. Se solicitará al BCIE la creación de la categoría de inversión relacionada a gastos administrativos (planilla y operativos).										SANAA / BCIE					2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
ING. ANA JULIA BUSTAMANTE- Coordinador del Proyecto Correo: ana_juliab@yahoo.com 2209-4620 / 9490-0010								Margie Godoy/BCIE, Telefono Fax 2228-2183								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2069	PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)												ESTADO: Adjudicación			
SIGADE																
BIP 00470001300																
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA (UNA)						Sector:		Desarrollo e Inclusión Social			Sub Sector:		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte (Fondos Propios de la UNA)	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	5,100,000.00		123,200.00	5,223,200.00		-	-		5,223,200.00	123,200.00	5,346,400.00	102.36				
Lempiras	111,601,770.00		2,695,948.64	114,297,718.64	-	-	-		114,297,718.64	2,695,948.64	116,993,667.28	102.36				
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	13/12/2011												13/12/2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Coordinación y Administración							68,100.00				68,100.00		37.98			
Supervisión			74,100.00				37,100.00				111,200.00		62.02			
Unidad Ejecutora/ Institución			205,900.00				18,000.00									
Infraestructura			2,666,900.00													
Equipamiento			1,818,200.00													
Imprevistos			334,900.00													
TOTAL			5,100,000.00				123,200.00				179,300.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la Universidad Nacional de Agricultura para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución																
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																
Los sub proyectos que conforman el proyecto son 9 y se detallan a continuación: Construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), Construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, Remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, Remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, Construcción y equipamiento de planta de agua potable, Instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, Controles de riego para 10 hectáreas, Construcción y equipamiento de granja avícola.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Catacamas, Olancho																
Beneficiarios																
Beneficiaria a la población universitaria, aproximadamente 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas																
Metas Globales																
Detalle de área de construcción: Infraestructura: Construcción Nueva 8,143 m2 desglosado así: Edificio de dormitorio 2,584 m2, Planta de lácteos 810 m2, Granja avícola 1,180 m2, Lagunas de tratamiento de aguas residuales 2,900 m2, Planta de agua potable 322 m2, Planta de granos y cereales 347 m2. Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar) 1,193 m2: Planta de Vegetales 705 m2, Planta de productos cárnicos 488 m2. Riego: Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 m2)																

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2069	PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)													ESTADO: Adjudicación		
SIGADE																
BIP 00470001300																
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA (UNA)						Sector:	Desarrollo e Inclusión Social			Sub Sector:	Educación y Cultura				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2014	40,757,800.00	7,678,000.00	48,435,800.00	19,001,811.00	7,678,000.00	26,679,811.00	-	-	-	-						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2014	1,979,043.15	372,814.36	2,351,857.52	868,348.56	350,870.78	1,219,219.34	-	-	-	-						
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014				% Ejecución	Programación 2014	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componentes																
Construidas y Remodeladas las instalaciones de apoyo a procesos academicos	Instalación	3			0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Problemática																
La Unidad Ejecutora se encuentra en etapa de Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso (Contrato de préstamo fue publicado en febrero del 2014), debido a las restricciones para contener el deficit fiscal, no se pudo desembolsar durante el 2014.																
ACCIONES										RESPONSABLE			FECHA			
Dar el seguimiento estricto al cumplimiento de condiciones a fin de contar con el primer desembolso del proyecto en el 2015.										Unidad Ejecutora			31/03/2015			
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero										
Ing.Amilcar Colindres colindresja@yahoo.com Tel:9568-4666						Lic.Elan Tabora										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de diciembre de 2014

Tipo de Cambio L.21.8827 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 1793/SF-HO SIGADE: GE01006 BIP: 002500007500		SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	30,000,000.0		2,550,000.0	32,550,000.0	29,555,300.0	319,498.1	29,874,798.1	91.8	444,700.0	2,230,501.9	2,675,201.9	8.2	19,934,693.8	319,887.8	20,254,581.6	62.2	
Lempiras	645,372,000.0		54,856,620.0	700,228,620.0	635,805,435.7	6,873,170.9	642,678,606.6	91.8	9,566,564.3	47,983,449.1	57,550,013.4	8.2	428,843,106.7	6,881,554.2	435,724,661.0	62.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	29 de Enero del 2007						14 de Junio del 2007		16 de Abril del 2007			31 de Diciembre del 2011		31 de Diciembre del 2014			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
1) Administración y Preparación			800,000.0				0.0				800,000.0		2.5				
2) Asistencia Técnica			5,200,000.0				0.0				5,200,000.0		16.0				
3) Obras Civiles			22,580,000.0				2,260,000.0				24,840,000.0		76.3				
4) Costos Financieros			1,420,000.0				290,000.0				1,710,000.0		5.3				
TOTAL			30,000,000.0				2,550,000.0				32,550,000.0		100.0				
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local.																	
Descripción del Proyecto																	
El préstamo es un suplemento del préstamo 1048/SF-HO aprobado en diciembre 1999 para un programa de agua potable y saneamiento. El programa financiará asistencia técnica y obras civiles para municipalidades intermedias que reformarán la prestación de servicios de agua potable y saneamiento.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El universo del programa abarca 23 Municipalidades intermedias y grandes con capacidad de gestión de sus propios proyectos. Están ubicados en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, Yoro, Ocotepeque, Copán, Cortes y Colón.																	
Beneficiarios																	
El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales.																	
Metas Globales																	
1) Reducción de la brecha para alcanzar los objetivos del milenio en la Población meta.¶ 2) Mejora en la situación de salud, VIH/SIDA, violencia y educación en las comunidades beneficiarias de intervenciones en estas áreas.¶ 3) Estrategia y política indígena desarrollada, consensuada e implantada.¶ 4) Mejora en el rescate y valoración de la cultura de los pueblos beneficiarios de actividades artísticas y culturales ¶ 5) Mecanismos de archivo de las decisiones de las juntas directivas de cada federación ¶																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 1793/SF-HO	SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO														ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01006																		
BIP: 002500007500																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado		Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2009	0.0		0.0		69,075,500.0		69,075,500.0		2,360,470.0		2,360,470.0		3.4					
AÑO 2010	60,430,000.0		60,430,000.0		60,430,000.0		60,430,000.0		2,684,670.0		2,684,670.0		4.4					
AÑO 2011	80,000,000.0	5,680,580.0	85,680,580.0		80,000,000.0	5,680,580.0	85,680,580.0		27,376,810.0	5,680,580.0	33,057,390.0		38.6					
AÑO 2012	74,475,500.0	275,475.0	74,750,975.0		90,356,847.0	275,480.0	90,632,327.0		86,194,028.2	0.0	86,194,028.2		95.1					
AÑO 2013	61,730,800.0	388,483.0	62,119,283.0		163,943,170.0	388,483.0	164,331,653.0		153,404,440.0	388,476.0	153,792,916.0		93.6					
AÑO 2014					202,612,230.0		202,612,230.0		136,518,340.0		136,518,340.0		67.4					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado		Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2009	0.0		0.0		3,655,736.1		3,655,736.1		124,925.0	0.0	124,925.0		3.4					
AÑO 2010	1,740,234.2		1,740,234.2		3,198,183.7		3,198,183.7		142,082.9	0.0	142,082.9		4.4					
AÑO 2011	4,233,901.9	300,637.7	4,534,539.6		4,233,901.9	300,637.7	4,534,539.6		1,448,884.1	300,637.7	1,749,521.8		38.6					
AÑO 2012	3,690,468.5	13,650.6	3,704,119.1		4,477,433.5	13,650.8	4,491,084.3		4,271,154.2	0.0	4,271,154.2		95.1					
AÑO 2013	3,058,933.1	19,250.4	3,078,183.5		8,123,840.8	19,250.4	8,143,091.3		7,601,617.4	19,250.1	7,620,867.5		93.6					
AÑO 2014					9,418,392.6	0.0	9,418,392.6		6,346,030.2	0.0	6,346,030.2		67.4					
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2014		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
SISTEMAS DE AGUA EN OPERACIÓN Y AUTOSOSTENIBLES ENTREGADOS	SISTEMA	4	6	150%	4,878	4,877	4,877	4,877	19,509	0	0	0	0	0				
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTREGADOS	SISTEMA	17	21	124%	15,417	15,417	15,418	15,418	61,670	0	0	0	0	0				
Nota: Es importante mencionar que las metas del Programa son entrega se sistemas de agua a las comunidades, en el SIAFI no refleja ejecución porque no se entregó ningún proyecto. sin embargo hubo avances en las obras que no se pueden visualizar en la matriz.																		
Problemática																		
El FHIS se ha comprometido al estricto cumplimiento de las siguientes actividades críticas: (i) elaborar el Plan de Cierre del Proyecto, que tenga como fecha última el 31 de julio 2015 en observancia de los cronogramas reprogramados de las 5 obras con desfase, y (ii) abordaje de una solución contractual con el contratista del proyecto de Trujillo, para ajustar el alcance de los servicios de operación y mantenimiento de las obras. el programa logró desembolsar el monto total de los recursos disponibles el pasado diciembre de 2014 por US\$10.9 millones y es necesario el espacio presupuestario para el 2015.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
La Unidad Ejecutora solicitó al Banco ampliación de plazo de cierre hasta julio 2015, para finalizar las actividades pendientes, se está a la espera de la No Objeción del Banco.										UCP-FHIS / SEFIN-BID					2015			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador del Programa: Ing. Alma Nuñez alnuch2002@yahoo.es / 2233-1764 / 9524-8616 Especialista Financiero: Lic. Gloria Estrada gestrada@fhis.hn								Lic. Max Velásquez Matute Sectorialista del BID maxv@iadb.org Cel: 8732-0381 / 9995-8543										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

1919/BL-HO		PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID												ESTADO: Ejecución																			
SIGADE: GE01032																																	
BIP: 01150002100																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PRONADERS						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		27,100,000.0				1,000,000.0		28,100,000.0		25,143,700.0		92,121.2		25,235,821.2		89.8		1,956,300.0		907,878.8		2,864,178.8		10.2		20,091,220.2		1,441,814.9		21,533,035.1		76.6	
Lempiras		582,986,040.0				21,512,400.0		604,498,440.0		540,901,331.9		1,981,748.1		542,883,080.0		89.8		42,084,708.1		19,530,651.9		61,615,360.0		10.2		432,210,365.3		31,016,898.9		463,227,264.3		76.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
DE-128/07 20/11/2007		13 de Agosto del 2008						21 de Abril del 2009		23 de Agosto del 2010				30 de Septiembre 2010		30 de Abril del 2015																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%																	
1. Administración y Supervisión		2,700,000.0						500,000.0						3,200,000.0		11.4																	
2. Apoyo a Servicios Empresariales Rurales		2,000,000.0						500,000.0						2,500,000.0		8.9																	
3. Financiamiento de Planes de Negocios		21,000,000.0						0.0						21,000,000.0		74.7																	
4. Políticas y Programas complementarias		800,000.0						0.0						800,000.0		2.8																	
Contingencias		600,000.0						0.0						600,000.0		2.1																	
TOTAL		27,100,000.0						1,000,000.0						28,100,000.0		100.0																	
Objetivo del Proyecto																																	
El Objetivo principal de PRONEGOCIOS es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. ¶																																	
Objetivos específicos:¶																																	
1. Fortalecer a los proveedores de servicios empresariales rurales (PSER)¶																																	
2. Co-financiar proyectos productivos de negocios rurales agrícolas y no-agrícolas, articulados a cadenas productivas y con planes de negocios sostenibles (PNS)¶																																	
3. Apoyar políticas y programas complementarios.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Programa consiste en ¶																																	
1. Identificación, priorización y elaboración de Proyectos Productivos. ¶																																	
2. Financiamiento de Planes de Negocios: a) Articulados a cadenas productivas b) Micro negocios rurales.¶																																	
3. Mejoramiento de la coordinación de la inversión pública en el sector agropecuario. ¶																																	
4. Gestión Financiera y Administrativa de los Planes de Negocios.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
(Colon) Trujillo, Balfate, Iruña Limón, Sabá, Santa Fé, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Bonito Oriental. (El Paraiso), Yuscaran, Alauca, Danli, El Paraiso, Guinope, Jacaleapa, Liure, Moroceli, Trojes, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, San Matias, Soledad, Teupasenti, Texiguat, Vado Ancho, Yuayupe, Trojes (Olancho) Jutilcalpa, Campamento, Catacamas, Concordia, Dulce Nombre De Culmi, El Rosario, Esquipulasdel Norte, Gualaco, Guarizama, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, San Esteban, San Francisco de Becerra, San Antonio de la Paz, Santa María del Real, Silca, Yocon, Patuca (Gracias A Dios), Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuas, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales, Wampusirpe.																																	
Beneficiarios																																	
El Programa tiene como población meta a beneficiarios con una serie de limitaciones de recursos productivos y capital humano, y a la vez, está dirigido a una región del país con áreas muy remotas y limitaciones importantes de infraestructura.																																	
Metas Globales																																	
El Programa atenderá 8,750 hogares pobres y en extrema pobreza, durante el ciclo de vida del mismo, mediante el desarrollo de planes de negocios sostenibles (PNS).																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

1919/BL-HO		PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID										ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01032																
BIP: 01150002100																
Unidad Ejecutora/ Institución		PRONADERS					Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO		Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2008	18,895,200.0	1,643,900.0	20,539,100.0	18,895,200.0	1,277,060.5	20,172,260.5	0.0	920,749.8	920,749.8	4.5						
AÑO 2009	18,895,200.0	3,000,000.0	21,895,200.0	18,895,200.0	2,218,283.7	21,113,483.7	0.0	2,218,283.7	2,218,283.7	10.1						
AÑO 2010	62,395,314.0	5,700,000.0	68,095,314.0	62,395,314.0	2,476,816.1	64,872,130.1	6,072,806.4	2,476,816.1	8,549,622.5	12.6						
AÑO 2011	100,000,000.0	5,500,000.0	105,500,000.0	100,000,000.0	5,291,664.0	105,291,664.0	30,649,591.0	5,025,835.1	35,675,426.1	33.9						
AÑO 2012	66,132,850.0	5,781,666.0	71,914,516.0	90,669,060.0	5,781,670.0	96,450,730.0	87,737,588.0	5,348,394.2	93,085,982.2	96.5						
AÑO 2013	77,585,990.0	9,155,999.0	86,741,989.0	150,200,300.0	6,125,570.0	156,325,870.0	145,485,860.0	6,125,570.0	151,611,430.0	97.0						
AÑO 2014				220,933,430.0	22,856,820.0	243,790,250.0	162,264,520.0	8,901,250.0	171,165,770.0	70.2						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2008	1,000,005.3	87,001.4	1,087,006.7	1,000,005.3	67,586.9	1,067,592.2	0.0	48,729.6	48,729.6	4.5						
AÑO 2009	1,000,005.3	158,771.3	1,158,776.6	1,000,005.3	117,399.9	1,117,405.2	0.0	117,399.9	117,399.9	10.1						
AÑO 2010	3,302,195.5	301,665.5	3,603,861.0	3,302,195.5	131,082.5	3,433,278.0	321,395.8	131,082.5	452,478.3	12.6						
AÑO 2011	5,292,377.4	291,080.8	5,583,458.2	5,292,377.4	280,054.8	5,572,432.2	1,622,092.0	265,986.2	1,888,078.2	33.8						
AÑO 2012	3,312,887.3	289,629.3	3,602,516.5	4,542,014.7	289,629.5	4,947,104.6	4,395,164.3	267,924.7	4,774,521.6	96.5						
AÑO 2013	3,606,570.6	425,614.9	4,032,185.6	6,982,033.6	284,746.0	7,266,779.6	6,762,883.7	284,746.0	7,047,629.7	97.0						
AÑO 2014				10,270,050.3	1,062,495.1	11,332,545.4	7,542,836.7	413,773.0	7,956,609.7	70.2						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Se ejecutarán 225 Planes de Negocios en la zona de influencia del programa PNS 225	PNS	225	193	86%	129	129	129	129	129	195	195	201	201	201	156	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

1919/BL-HO	PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01032					
BIP: 011500002100					
Unidad Ejecutora/ Institución	PRONADERS	Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO	Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Problemática / Observaciones					
El programa indica posibles riesgos para culminar en tiempo el componente II Financiamiento de Planes de Negocio antes del mes de abril de 2015, por lo que hace necesario definir una estrategia de cierre y sostenibilidad para la conclusión de los 114 planes de negocios pendientes. por otra parte producto del congelamiento de recursos se presenta Desfase por ampliación de tiempo para los procesos de contratación de consultorías orientadas a la medición final y de impacto del Programa, así como las orientadas al fortalecimiento de planes de negocios en ejecución.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
La Unidad Ejecutora ha solicitado el descongelamiento de los recursos para poder cumplir con la actividades y pagos pendientes.			UCP-PRONADERS		2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador: Ing. Rodolfo Alvarez Especialista Financiero Administrativo UCP: Licenciado Hugo Moreno email: .com / 22-36-26-69 ; Lic. Hector Irias Cel 98967978 Ofic. 2236 2450; 2236 2680 Correo: hirias06@yahoo.com Seguimiento y Monitoreo			Espacialista Agrícola Juan Poveda email:juanpo@iadb.org Cel: 8732-0268		

Actualizada al 31 de Diciembre, 2014

Gobierno de Honduras
Secretaría de Salud
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2418/BL-HO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (GESALUD)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01094																
BIP 000700012100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud							Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	27,500,000.00	0.00	0.00	27,500,000.00	24,617,769.00	0.00	24,617,769.00	89.5	2,882,231.00	0.00	2,882,231.00	10.5	22,408,694.74	0.00	22,408,694.74	81.49%
Lempiras	584,185,250.00	0.00	0.00	584,185,250.00	522,957,728.644	0.00	522,957,728.64	89.5	61,227,521.36	0.00	61,227,521.36	10.5	476,030,143.28	0.00	476,030,143.28	81.49%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	7 de marzo del 2011		Decreto No. 17-2011						01 de Agosto de 2011				30 de Marzo 2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1. Fortalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud			22,996,800.00				0.00				22,996,800.00		83.66			
2. Fortalecimiento de la Función Rectora de la SESAL			2,199,900.00				0.00				2,199,900.00		7.99			
Gestión del Programa			1,353,300.00				0.00				1,353,300.00		4.92			
Auditoría social			100,000.00				0.00				100,000.00		0.36			
Auditoría			250,000.00				0.00				250,000.00		0.90			
Imprevistos			500,000.00				0.00				500,000.00		1.81			
Intereses			100,000.00				0.00				100,000.00		0.36			
TOTAL			27,500,000.00				0.00				27,500,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
El objetivo principal del programa es contribuir a mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, con énfasis en los servicios de atención materno-infantil, bajo un modelo de financiamiento basado en el logro de metas priorizando en los Departamentos de La paz, Intibucá, Copán, Lempira, Gracias a Dios, Olancho, Ocotepeque, Santa Bárbara y Cortes. Entre los resultados esperados del programa se incluyen (i) aumento de la cobertura, calidad y uso de los servicios esenciales de salud en poblaciones pobres; (ii) fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención; y (iii) fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL.																

BID 2418/BL-HO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (GESALUD)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01094		
BIP 000700012100		

Descripción del Proyecto

El Proyecto ha sido estructurado en dos (2) Componentes: (i) Fortalecimiento de las redes de Servicios de Salud y (ii) Fortalecimiento de la función rectora de la Secretaría de Salud. El Componente 1 esta estructurado en 3 Subcomponentes.

Subcomponente 1.1 Expansión y sostenibilidad de los modelos descentralizados de servicios básicos de salud. El objetivo de este subcomponente es apoyar la expansión y sostenibilidad de la gestión descentralizada de prestación de servicios de salud con financiamiento basado en el cumplimiento de metas, ya sea a través de los modelos de relacionamiento público-social (mancomunidades, comunidades y ONG's) o público-público (en centros de salud administrados directamente por la Secretaría de Salud).

Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de la gestión hospitalaria. El objetivo de este componente es el de introducir en 4 hospitales seleccionados un modelo de gestión por resultados, cuyo diseño se ha basado en el enfoque sistémico de gestión por procesos. En particular, se busca que los hospitales seleccionados implementen los siguientes componentes operativos: (i) Gestión Clínica, (ii) Gestión de Pacientes y la (iii) Gestión Administrativa y Financiera

Subcomponente 1.3. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de la red de servicios El objetivo de este subcomponente es mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los servicios de atención, para asegurar la prestación de una cartera garantizada de servicios en el marco de redes de atención.

Componente II. Fortalecimiento de la función rectora de la SESAL. Este componente busca fortalecer la función de rectoría y regulación del nivel central y regional. El componente desarrollara las siguientes actividades: la implementación del modelo de desarrollo organizacional de la SESAL; la generación de un sistema de costos de atención en funcionamiento y costeo de cartera de servicios por grupo de edad y sexo incluyendo el Programa AIN-C; el plan de desarrollo e inversión de las redes de servicios; el marco metodológico de evaluación del desempeño del sistema de salud; la reestructuración y fortalecimiento de la función de regulación; y el fortalecimiento de la Unidad de Gestión Descentralizada, entre otras actividades. En este componente se plantea llevar a cabo una evaluación rigurosa del impacto de las distintas modalidades de provisión de servicios sobre los indicadores de salud reflejados en la matriz de resultados.

Gestión del Programa. La gestión del Programa financiado por el BID mantendrá una Unidad Ejecutora, encargada de las funciones administrativas (logística, adquisiciones, finanzas, contabilidad y monitoreo y evaluación), las funciones de seguimiento y monitoreo se harán en forma coordinada con los ejecutores técnicos y dará asistencia técnica a los órganos de línea. Esto implicará que la participación de los órganos de línea de la Secretaría de Salud se centrará en los aspectos técnicos, e incluirá la elaboración de términos de referencia, expedientes técnicos y/o especificaciones técnicas y participación en los comités de evaluación, seguimiento y supervisión técnica. Esto permitirá asegurar sentido de propiedad del Programa, el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad de las acciones.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

1) Copán: Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, Santa Rita; 2) Francisco Morazán: Municipio del Distrito Central; 3) Lempira: San Manuel Colohete, San Marcos Caiquin, San Sebastian, Gualcinse, San Andres, La Virtud, Piraera, Candelaria, Virginia, Mapulaca, Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita, Gracias, Lepaera, La iguala; 4) Intibuca: Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San Antonio; 5) Choluteca: San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María; 6) Comayagua: Taulabe, San José; 7) Santa Barbara: San Marcos, San José de Colinas; 7) La Paz: Santiago de Puringla, Aguanterique y Guajiquiro; 8) Valle: Langué; 9) Olancho: Culmi; 10) Cortés: San Pedro Sula, San Antonio de Cortés, Santa Cruz de Yojoa; 11) Gracias a Dios: Brus Laguna.

Beneficiarios

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país (20%). Se estimó atender 402,418 habitantes y una producción de 2,409 partos institucionales para el año 2011. Para el año 2012 se espera incrementar la población y el número de partos institucionales

Metas Globales

- (i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados
- (ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención
- (iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2011	0.00	0.00	0.00	56,275,790.00	0.00	56,275,790.00	52,537,233.44	0.00	52,537,233.44	93.36
2012	0.00	0.00	0.00	140,249,714.00	0.00	140,249,714.00	129,654,708.52	0.00	129,654,708.52	92.45
2013	73,500,919.00	0.00	73,500,919.00	274,622,473.00	0.00	274,622,473.00	235,427,270.00	0.00	235,427,270.00	85.73
2014	425,534,353.00	0.00	425,534,353.00	425,534,353.00		425,534,353.00	52,700,378.21	0.00	52,700,378.21	12.38

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2011	0.00	0.00	0.00	2,788,622.18	0.00	2,788,622.18	2,550,660.68	0.00	2,550,660.68	91.47
2012	0.00	0.00	0.00	6,949,764.08	0.00	6,949,764.08	6,294,681.81	0.00	6,424,752.04	92.45
2013	3,459,990.26	0.00	3,459,990.26	12,927,608.16	0.00	12,927,608.16	11,082,528.92	0.00	11,082,528.92	85.73
2014	20,031,650.42	0.00	20,031,650.42	20,031,650.42	0.00	20,031,650.42	2,480,823.34	0.00	2,480,823.34	12.38

BID 2418/BL-HO		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (GESALUD)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01094																
BIP 000700012100																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIMIENTO DE LA UPEG Y LA DIRECCION DE REGULACION	INFORME	24	6	25	6	6	6	6	24	6	0	0	0	6	25	N/A
CONSTRUIDOS Y REMODELADOS ALMACENES DE BIOLÓGICOS Y CONSULTA EXTERNA	INSTALACION	4			0	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	N/A
FORTALECIDA LA GESTION HOSPITALARIA	INFORME	4	2	50	2	2	0	0	4	2	0	0	0	2	50	N/A
Observaciones																
Cuenta con un disponible por desembolsar por US\$2.8 millones, esta pendiente la Construcción de los tres almacenes de biológicos Departamentales y ampliación del área de consulta externa del Hospital de Occidente y el Hospital Mario Catarino Rivas; y el Diseño del Modelo Público-Público y prueba piloto.																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento para evitar retrasos en la ejecución de los Proyectos.										SESAL					2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinadora Li. Olga Alvarado E mail: olga.alvarado@uafce.hn Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com								Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org								

Actualizada al 31 de Diciembre 2014

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2524/BL-HO		PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA											ESTADO: Ejecución												
SIGADE: GE01101																									
BIP: 000600008300																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Educación y Secretaría del Despacho Presidencial						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		EDUCACION Y CULTURA										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares		37,000,000.0				1,260,000.0		38,260,000.0		37,000,000.0		439,564.7		37,439,564.7		97.9		0.0	820,435.3	820,435.3	2.1	33,132,415.7	439,564.7	33,571,980.4	87.7
Lempiras		785,994,700.0				26,766,306.0		812,761,006.0		785,994,700.0		8,305,619.1		794,300,319.1		97.7		0.0	17,428,589.0	17,428,589.0	2.1	703,835,220.4	8,305,619.1	712,140,839.5	87.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		3 de Agosto del 2011		Decreto No. 162-2004				01/10/2011						1 de Abril del 2014		1 de Abril del 2014									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%											
Expansión de la Cobertura Pre-Básica		5,080,000.0						1,260,000.0				6,340,000.0		16.6											
Fortalecimiento de la calidad de la oferta educativa en los dos primeros ciclos de educación básica		8,337,000.0						0.00				8,337,000.0		21.8											
Introducción de la Tecnología para el Mejoramiento de la Educación Básica		18,457,000.0						0.00				18,457,000.0		48.2											
Administración, Auditoría y Evaluación		5,126,000.0						0.00				5,126,000.0		13.4											
TOTAL		37,000,000.0						1,260,000.0				38,260,000.0		100.0											
Objetivo del Proyecto																									
Mejorar el aprendizaje de los estudiantes de las escuelas de educación básica que atienden a la población más pobre del país.																									
Descripción del Proyecto																									
El Programa consiste en apoyar al Gobierno de Honduras a través de la ampliación de la cobertura de educación pre-básica para niños de cinco años, y la mejora de la calidad de la oferta educativa en educación básica, mediante una estrategia innovadora que contiene intervenciones en: Capacitación, Instalación de Servidores y conectividad e Instalación de Sistemas de información.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El Proyecto tendrá cobertura a nivel nacional.																									
Beneficiarios																									
Alrededor de 545 escuelas en educación pre-básica y educación primaria con énfasis en los primero 3 grados.																									
Metas Globales																									
a) Componente 1: se prevé la creación de 645 Centros de Pre-básica y el fortalecimiento de otros que vienen funcionando desde el año 2009. b) Componente 2: Las acciones se concentrarán en 545 escuelas focalizadas, mismo que contribuirá a mejorar las condiciones de enseñanza de cerca de 100 mil niños y jóvenes (de 1 a 6 grado) y de 2000 docentes de educación básica, se adquirirán textos y material educativo para estudiantes y docentes. c) Componente 3 (SDP): se proveerán dispositivos tecnológicos (hardware y software) a las 545 escuelas beneficiarias siguiendo un modelo Uno a Uno, apoyará instrumentalmente el desarrollo del componente II. Por otra parte la Secretaría de la Presidencia (SDP) adquirirá aproximadamente 54,500 notebooks, especialmente diseñados para el uso de estudiantes, los que se distribuirán a los estudiantes entre tercero y sexto grado y docentes de las escuelas participantes.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2524/BL-HO		PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01101																
BIP: 000600008300																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Educación y Secretaría del Despacho Presidencial							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		EDUCACION Y CULTURA
Portal Educativo Operativo	Portal	1	1	100%	0	-										
COMPONENTE 3: Introducción de la Tecnología para el Mejoramiento de la Educación Básica																
Computadoras portátiles para estudiantes distribuidas	Número de computadoras	51000	46730	92%	0	0										
Computadoras portátiles para docentes distribuidas	Número de computadoras	2311	1445	63%	0	0										
Centros Educativos habilitados y conectados a Internet	Número de Centros Educativos	466	459	98%	0	0										
Computadoras portátiles distribuidos a técnicos y facilitadores	Número de computadoras	260	16	6%	0	0										
0																
Proyecto en cierre, ha solicitado a la SEFIN se autorice el Recurso Humano (16 Personas) para el cierre del mismo, de acuerdo al art. 82 de las Disposiciones solo debe contar con el personal mínimo.																

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2524/BL-HO	PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA			ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01101					
BIP: 000600008300					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Educación y Secretaría del Despacho Presidencial	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	EDUCACION Y CULTURA
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
La unidad ejecutora debe considerar unicamente el personal administrativo para dicho cierre.			UCP-SE		2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coodinador Lic. Donaldo Ochoa email: donaldo.ochoa@gmail.com Tel: 2232-3356 / 9945-6888 Coordinador unidad de tecnologia SDP: José Elias Sánchez esanchez@sdp.gob.hn Tel: 2232-1546 / 9658-4298			Carlos Olivares email: carlos@iadb.org		

Actualizada al 31 de Diciembre 2014

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE 01118																
BIP: 002400002700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	75,000,000.0		7,500,000.0	82,500,000.0	72,151,990.0	5,999,858.4	78,151,848.4	94.7	2,848,010.0	1,500,141.6	4,348,151.6	5.3	67,208,101.0	5,999,858.4	73,207,959.4	88.7
Lempiras	1,593,232,500.0		159,323,250.0	1,752,555,750.0	1,532,731,938.8	127,455,592.0	1,660,187,530.8	94.7	60,500,561.2	31,867,658.0	92,368,219.2	5.3	1,427,708,409.3	127,455,592.0	1,555,164,001.3	88.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	23/06/2012								18/08/2012				18 de Agosto 2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1. Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades			65,000,000.0				7,500,000.0				72,500,000.0		87.9			
Componente 2: Fortalecimiento Institucional			7,500,000.0								7,500,000.0		9.1			
Gestión y evaluación del programa			2,500,000.0								2,500,000.0		3.0			
TOTAL			75,000,000.0				7,500,000.0				82,500,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante la consolidación del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición Bono 10.000, en adelante "Programa Bono 10.000". El objetivo general de este programa es fomentar la acumulación de capital humano en familias que viven en situación de pobreza. Los objetivos específicos son: (i) promover la formación de capital humano a través del aumento del uso de servicios educación, salud y nutrición; y (ii) fortalecer los procesos y herramientas de gestión técnica del programa para aumentar su eficiencia operativa.																
Descripción del Proyecto																
Consiste en apoyar la entrega de transferencias a los hogares beneficiarios focalizados por el Programa Bono 10.000. Los hogares beneficiarios son aquellas que se encuentran en su mayoría en áreas rurales y cumplen con los siguientes criterios: (i) hogares en extrema pobreza y pobreza en aldeas focalizadas por el criterio geográfico; (ii) con niños de 0 a 5 años que asistan a controles de salud; (iii) mujeres embarazadas y puerperas; y (iv) hogares con niños que asistan a educación básica (1ro a 9no grado).																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Nive Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																
Beneficiarios																
350,000 beneficiarios																
Metas Globales																
Los resultados esperados son: (i) mayor asistencia escolar y menor deserción escolar de hijos de familias beneficiarias; (ii) un aumento en la tasa de terminación de educación primaria y secundaria de los jóvenes beneficiarios; (iii) mayor uso de servicios de salud y nutrición; (iv) una reducción en la prevalencia de desnutrición crónica infantil (menores de cinco años); (v) aumento de la oferta de servicios de educación y salud; y (vii) evaluación continuada del Programa Bono 10,000.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE 01118																
BIP: 002400002700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2012				213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0			62.8				
AÑO 2013				1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0			93.2				
AÑO 2014				175,073,976	152,550,000.00	327,623,976.00	84,689,049.3	127,455,592.0	212,144,641.3			64.8				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2012	0.0		0.0	10,048,369.6	0.0	10,048,369.6	6,307,256.0	0.0	6,307,256.0			62.8				
AÑO 2013				60,280,364.9	775,428.3	61,055,793.2	56,914,183.4	0.0	56,914,183.4			93.2				
AÑO 2014				8,241,451.4	7,181,155.3	15,422,606.7	3,986,661.5	5,999,858.4	9,986,519.9			64.8				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																
Hogares Beneficiados de transferencias monetarias condicionadas	Personas	350,000	170,154	48.6	194,323.00	194,323.00	194,323.00		194,323			93,964		93,964	48.4	
COMPONENTE 2: Fortalecimiento Institucional																
Registro de beneficiarios Bono 10 mil actualizado	padrón	1	1	100.0												
Evaluación de Impacto realizada	contrato	1	1	100.0												
Sistema informático PRAF actualizado	sistema	1	1	100.0												
Equipamiento para sistema de información del PRAF adquirido	lote	1	0	0.0												
Capacitaciones y Materiales para Comités Escolares Comunitarios realizadas y adquiridos	talleres	2	1	50.0												
COMPONENTE 3: Gestión y Evaluación del Programa																
Personal (Consultorías) a nivel regional / PRAF/UCP realizadas	consultorias	3	3	100.0												
Personal (consultorías) UAP/SDP realizadas	consultorias	3	3	100.0												
Materiales e Insumos para Gestión de Transferencias adquiridos	lote	1	1	100.0												
Auditorías realizadas	informes	2	2	100.0												
Problemática / Observaciones																
El programa se encuentra en fase de cierre. Se espera finalizar dicha fase de manera ordenada, logrando resolver a la brevedad las situaciones administrativas pendientes como el reconocimiento de los gastos no elegibles, y el diferencial cambiario.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE 01118					
BIP: 002400002700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Los retos son varios: mejoras en la focalización de beneficiarios, inclusión masiva de mecanismos de pago mediante bancos comerciales, mejoras en los mecanismos de asignación del beneficio y de las corresponsabilidades; entre otras. Un aspecto clave será lograr que el programa consolide su sostenibilidad política, fiscal y financiera como política de Estado de protección social.			UCP-BID		2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra asierra@praf.gob.hn /2220-5240 Especialista Financiero: Karla Marroquin kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851 Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484			Especialista Sectorial de Protección Social: ☐ Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522		

Actualizada al 31 de Diciembre 2014

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO		Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil											ESTADO: Ejecución																		
SIGADE: GE01119																															
BIP: 000700012800																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL		Sub-Sector:		Salud																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%										
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%															
Dólares		30,000,000.0						30,000,000.0		7,800,000.0				7,800,000.0		26.0		22,200,000.0		0.0		22,200,000.0		74.0		7,246,457.9		7,246,457.9		24.2	
Lempiras		645,372,000.0						645,372,000.0		167,796,720.0				167,796,720.0		26.0		477,575,280.0		0.0		477,575,280.0		74.0		155,888,700.0		155,888,700.0		24.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		23 de junio								ene-13				5 de diciembre de 2016																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil		26,534,000.0								26,534,000.0				88.4																	
Subcomponente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil		9,194,220.0								9,194,220.0																					
Subcomponente 1.2: Desarrollo y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento		17,339,780.0								17,339,780.0																					
Componente 2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SESAL		1,202,000.0								1,202,000.0				4.0																	
Gestión del Proyecto		884,000.0								884,000.0				2.9																	
Auditoría financiera		270,000.0								270,000.0				0.9																	
Auditoría operativa concurrente de gestión		360,000.0								360,000.0				1.2																	
Evaluación de impacto		250,000.0								250,000.0				0.8																	
Imprevistos		500,000.0								500,000.0				1.7																	
TOTAL		30,000,000.0								30,000,000.0				100.0																	
Objetivo del Proyecto																															
Contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales, el Proyecto espera mejorar la cobertura y calidad de las atenciones hospitalarias materno-infantiles para aumentar significativamente el número de partos institucionales, mejorar los cuidados en el período post-parto de la madre y el recién nacido, así como la capacidad de resolución de las complicaciones obstétricas y neonatales.																															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil								ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01119										
BIP: 000700012800										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud				Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	Salud		
Descripción del Proyecto										
<p>El Programa se ejecutará a través de los siguientes Componentes:</p> <p>Componente 1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil Sub-componente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil. El objetivo de este sub-componente es apoyar la innovación y sostenibilidad de los convenios de gestión descentralizada de servicios hospitalarios, entre la SESAL y las asociaciones de la sociedad civil o fundaciones constituidas para tal fin, en los tres hospitales de área correspondientes a los Departamentos de Intibucá, Lempira y Valle. Seleccionadas a partir de los comités de apoyo existentes que buscan beneficiar a la comunidad, estas tres asociaciones o fundaciones serán organizaciones sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya formación o consolidación será apoyada desde la SESAL, la que además, podrá tener participación en sus órganos de gobierno. Estos organismos, dado su carácter civil, podrán suscribir contratos fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones Públicas de Honduras y del régimen de recursos humanos del gobierno, para mayor flexibilidad de su gestión. Sub-componente 1.2. Desarrollo y Rehabilitación de la Infraestructura y el Equipamiento. Este sub-componente, de obras múltiples, fortalecerá la capacidad de resolución de cuidados obstétricos y neonatales de los tres hospitales de área y su red de hospitales regionales y nacionales de derivación, mediante la ampliación y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento, de manera previa a la vigencia y operación de los convenios anuales de gestión con las asociaciones o fundaciones de la sociedad civil.</p> <p>Componente 2. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL Busca fortalecer la capacidad institucional de la SESAL para poder monitorear y supervisar los convenios de gestión de servicios hospitalarios e institucionalizar estas funciones en la estructura orgánica de la SESAL, considerando gastos en asistencia técnica de consultorías especializadas, capacitación, sistemas de información, equipamiento y vehículos de transporte que faciliten la labor de supervisión, monitoreo y evaluación de los equipos técnicos de la SESAL y de sus Regiones Sanitarias Departamentales para poder fiscalizar los convenios de gestión, al tiempo que se fortalecen las capacidades iniciales de las asociaciones o fundaciones civiles para que puedan asumir su rol como gestores del modelo de gestión descentralizada de servicios hospitalarios.</p>										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
Departamentos de Intibucá, Lempira, Valle, Santa Barbara, La Paz, Copán y Comayagua.										
Beneficiarios										
<p>Hospital Juan Manuel Gálvez: El área de influencia directa de este hospital es la ciudad de Gracias, esta ciudad tiene una población de 32,000 habitantes y la indirecta es todo el territorio del departamento de Lempira.</p> <p>Hospital Enrique Aguilar Cerrato: El área de influencia directa de este hospital está referida a los municipios de La Esperanza e Intibucá, el departamento cuenta con una población de 238,908 habitantes, es el departamento con mayor número de población indígena, especialmente de origen Lenca.</p> <p>Hospital San Lorenzo: El área de influencia directa de este hospital está referida al municipio de San Lorenzo y la influencia indirecta a todo el departamento de Valle y el Golfo de Fonseca, el municipio de San Lorenzo cuenta con una población de 28,586 habitantes.</p>										
Metas Globales										
Como resultado final, se espera que la tasa de mortalidad materna hospitalaria se reduzca de 64 a 32 por cada 100.000 nacidos vivos en el hospital de área de Intibucá, de 52 a 30 en el de Lempira y de 29 a 28 en el de Valle. Por su parte, espera una caída de la tasa de mortalidad neonatal hospitalaria por complicaciones respiratorias e infecciones de 2,0 a 1,4 en el hospital de área de Intibucá, de 2,5 a 2,0 en el de Lempira y de 1,8 a 1,5 en el de Valle por cada 1.000 nacidos vivos. Como impacto en estos tres departamentos, esto contribuiría en promedio a reducir la mortalidad materna en 22 puntos por cada 100.000 nacidos vivos, y en 4 puntos por cada 1.000 nacidos vivos en la tasa de mortalidad infantil.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
	AÑO 2013	0.0	0.0	132,622,710.0		132,622,710.0	120,939,520.0		120,939,520.0	91.2
AÑO 2014	95,666,667.0		95,666,667.0	89,294,460.0		89,294,460.0	34,949,180.0		34,949,180.0	39.1
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
	AÑO 2013	0.0	0.0	6,164,942.5		6,164,942.5	5,621,851.6		5,621,851.6	91.2
AÑO 2014	4,447,047.6		4,447,047.6	4,150,836.7		4,150,836.7	1,624,606.3		1,624,606.3	39.1

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO SIGADE: GE01119 BIP: 000700012800		Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil													ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015-2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
FORTALECIDA LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE CUIDADOS OBSTETRICOS Y NEONATALES DE LOS 3 HOSPITALES DE ÁREA Y SU RED DE HOSPITALES REGIONALES Y NACIONALES DE DERIVACIÓN	INSTALACION	9	5	56	0	0	0	9	9	0	0	0	5	5	56		
DEFINIDA LA LINEA BASE PARA MEDICION DE RESULTADOS DEL PROYECTO	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
SOSTENIBILIDAD DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	ATENCION MÉDICA	24,660	8,220	33	6,165	6,165	6,165	6,165	24,660	2,055	2,055	2,055	2,055	8,220	33		
FORTALECIDA LA SESAL PARA PODER MONITOREAR Y SUPERVISAR LOS CONVENIOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS E INSTITUCIONALIZAR ESTAS FUNCIONES EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SESAL	INFORME	24	20	83	6	6	6	6	24	4	5	5	6	20	83		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil			ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01119					
BIP: 000700012800					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	Salud
Problemática / Observaciones					
<p>Existe el riesgo de no ejecutar el proyecto en el plazo previsto diciembre del 2016; la ruta crítica muestra que cualquier desfase en el arranque de determinadas actividades (gestores contratados, contratación de diseños y definición de especificaciones técnicas) implicaría que las actividades asociadas a estos temas, tendrían que reprogramarse. sin embargo se firmó contrato con la firma que elaborará los diseños de los planos arquitectónicos y se elaboró el listado y especificaciones técnicas de equipamiento de los tres hospitales priorizados, este proceso de licitación se estaría comenzando en Julio de 2015. se compraron 5 (cinco) Vehiculos los cuales estan siendo asignados en las diferentes regiones.</p>					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Dar el estricto seguimeinto a las actividades para que se cumplan en el tiempo establecido			UCP-SALUD		2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador Técnico Ing. Carlos Cárcamo coordinacionproyecto2743@gmail.com			Sectorialista BID; Dr. Hugo Godoy / Tel. 2290-3500 / 8990-4784 hugog@iadb.org		

Actualizada al 31 de Diciembre 2014
Tipo de Cambio L. 21.5124

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO		PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA											ESTADO: Ejecución																				
SIGADE: GE01139 GE01139-1																																	
BIP: 002500009800																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO D E INVERSION SOCIAL						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		VIVIENDA																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		17,200,000.0						17,200,000.0		8,500,000.0				8,500,000.0		49.4		8,700,000.0		0.0		8,700,000.0		50.6		5,344,107.1		0.0		5,344,107.1		62.9	
Lempiras		370,013,280.0						370,013,280.0		182,855,400.0		0.0		182,855,400.0		49.4		187,157,880.0		0.0		187,157,880.0		50.6		114,964,570.0		0.0		114,964,570.0		62.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		14/03/2013		72-2013				15/06/2013						15/06/2017																			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%																	
Mejora en la convivencia social		1,435,000.0												1,435,000.0		8.3																	
Proyectos de integración urbana		13,600,000.0												13,600,000.0		79.1																	
Gestión del programa y evaluación		1,665,000.0												1,665,000.0		9.7																	
Costos Financieros		500,000.0												500,000.0		2.9																	
Contingencias		17,200,000.0												17,200,000.0		100.0																	
Objetivo del Proyecto																																	
Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El programa se ejecutará a través de los siguientes componentes: 1. Mejora en la convivencia social, 2. Proyectos de integración urbana 3 Gestión del programa y evaluación																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Francisco Morazán, Distrito Central																																	
Beneficiarios																																	
El proyecto beneficiará a 14,015 habitantes distribuidos en 3,132 familias.																																	
Metas Globales																																	
Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo, Mejora en la convivencia social a través de talleres de capacitación, obras de infraestructura que Incluyen sistemas de agua y alcantarillado; accesos viales y peatonales; drenajes pluviales; y alumbrado.																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01139 GE01139-1																
BIP: 002500009800																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO D E INVERSION SOCIAL							Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL				Sub-Sector:	VIVIENDA		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013		0.0	0.0	4,922,200.0	0.0	4,922,200.0	2,774,000.0	0.0	2,774,000.0	56.4						
AÑO 2014	186,309,979.0	0.0	186,309,979.0	136,221,740.0	0.0	136,221,740.0	112,190,570.0	0.0	112,190,570.0	82.4						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013				228,807.6		228,807.57	128,948.9		128,948.9	56.4						
AÑO 2014	8,660,585.5		8,660,585.5	6,332,242.8		6,332,242.80	5,215,158.2		5,215,158.2	82.4						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-13			Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
INFORMES FINALES DE CONSULTORIAS PRESENTADOS	INFORME	2	0	0.0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	PERSONA	300	0	0.0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0.0	
ENTREGADOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE BARRIO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0	
Observaciones																
Se encuentran firmados 6 contratos de obras incluyendo las supervisiones para ampliación, mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos en nueve colonias ubicadas en el Distrito central. Las obras iniciaran en enero de 2015 las cuales beneficiaran a 3,467 Viviendas. Por otra, parte se requiere espacio presupuestario para el año 2015, ya que cuenta únicamente L.68.0 millones y se necesitan L.147.0 millones.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento al cumplimiento de las actividades del proyecto.										UCP-FHIS-BID					2015	
Contacto Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador FHIS : Ing. Sireya Diaz, email: sdiaz@fhis.gob.hn Administrador Financiero: Lic. Pedro Hernández phernandez@fhis.hn / 9639-3408								Belinda Pérez Rincón email: belindap@iadb.org								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID		PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II												ESTADO: Ejecución						
SIGADE: GE 01149																				
BIP: 00240002800																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	100,000,000.0		10,000,000.0	110,000,000.0	76,526,500.0	66,481,820.0	143,008,320.0	130.0	23,473,500.0	-56,481,820.0	-33,008,320.0	-30.0	1,123,280,530.0	66,481,820.0	1,189,762,350.0	1,081.6				
Lempiras	2,151,240,000.0		215,124,000.0	2,366,364,000.0	1,646,268,678.6	1,430,183,504.6	3,076,452,183.2	130.0	483,495,416.3	-1,215,059,504.6	-731,564,088.3	-30.9	24,164,460,073.6	1,430,183,504.6	25,594,643,578.1	1,081.6				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		22/08/2013		202-2013				25/10/2013		25/10/2013				25/10/2016						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Componente 1. Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades				90,000,000.0				10,000,000.0				100,000,000.0		90.9						
Componente 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales focalizadas				3,000,000.0								3,000,000.0		2.7						
Componente 3: Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10,000				3,971,371.0								3,971,371.0		3.6						
Administración del programa y auditorías				3,028,629.0								3,028,629.0		2.8						
TOTAL				100,000,000.0				10,000,000.0				110,000,000.0		100.0						
Objetivo del Proyecto																				
Fomentar la acumulación de capital humano y aumentar el nivel de consumo de las familias beneficiarias. Los objetivos específicos son: (i) el aumento del uso de servicios de educación, salud y nutrición de mujeres embarazadas y menores de 18 años; (ii) incrementar el consumo a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas; (iii) fortalecer la oferta del tercer ciclo de educación básica (7° a 9° grado) en zonas rurales focalizadas; y (iv) aumentar la eficiencia en la gestión del programa.																				
Descripción del Proyecto																				
A través del Componente de Transferencias Monetarias financiará la entrega de transferencias a hogares beneficiarios del Bono 10,000 en zonas rurales, para incentivar la utilización de los servicios de salud, nutrición y educación y apoyar el consumo de las familias más vulnerables. Mediante componente de Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica, se financiará un esquema para aumentar la cobertura y calidad de modalidades flexibles para el tercer ciclo de básica en áreas focalizadas. Por ser la modalidad aprobada por la Secretaría de Educación (SE) con mejores resultados educativos. Y Se apoyará la consolidación de la institucionalidad del programa en el contexto de un proceso de mejora continua en la atención a las familias beneficiarias, tanto en los sectores (salud y educación) como en el PRAF.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Nive Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																				
Beneficiarios																				
La población objetivo del Bono 10,000 son hogares en pobreza y pobreza extrema con menores de 18 años que radiquen en aldeas seleccionadas por el programa. (424,000 beneficiarios)																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II								ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE 01149									
BIP: 002400002800									
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar					Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL

Metas Globales

- 1) 424,000 Transferencias pagadas
- 2) 3,000 alumnos inscritos en las modalidades flexibles en las aldeas focalizadas.
- 3) 25,000 hogares encuestados en el proceso de recertificación y densificación.
- 4) Una Consultoría para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios.
- 5) 700 Centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades siguiendo el nuevo reglamento operativo.
- 6) 50 Promotores de salud contratadoS y capacitados para la atención a las familias beneficiarias.
- 7) 6000 Centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.
- 8) Una Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento)
- 9) Un Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.
- 10) Un Plan de expansión de mecanismos alternos de pago.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	514,000.0	0.0	514,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	1,548,150,110	72,000,000.00	1,620,150,110	1,123,280,530	66,481,820	1,189,762,350	73.4
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	23,893.2	0.0	23,893.2	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	71,965,476.2	3,346,906.9	75,312,383.1	52,215,491.1	3,090,395.3	55,305,886.4	73.4

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																
Número de transferencias pagadas	personas	350,000	0	0.0	194,323	194,323	194,323		194,323			93,964	43,483	137,447	70.7	100,000
COMPONENTE 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales focalizadas																
Número de alumnos inscritos en el SAT en las aldeas focalizadas (u otra modalidad flexible)	personas	6,000	0	0.0					0					0		1,000
COMPONENTE 3: Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10,000																
Número de hogares encuestados en el proceso de recertificación y densificación		50,000	0	0.0					0					0		25
Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del Padrón de beneficiarios		6	0	0.0					0					0		1
Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades siguiendo el nuevo reglamento Operativo		700	0	0.0					0					0		300

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID		PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01149																
BIP: 00240002800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL				Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
Promotores de salud contratados y capacitados para la atención a las familias beneficiarias		150	0	0.0				0						0		50
Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades de acuerdo al nuevo Reglamento Operativo		6,000	0	0.0				0						0		4,500
Unidades departamentales de educación con procesos de verificación de corresponsabilidad descentralizados		4	0	0.0				0						0		4
Talleres de capacitación en temas de género		45	0	0.0				0						0		15
Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades		3	0	0.0				0						0		1
Encuesta evaluación de impacto (seguimiento)		1	0	0.0				0						0		
Plan de expansión de mecanismos alternos de pago		1	0	0.0				0						0		
COMPONENTE 4																
Contratación del personal de UCP		3	0	0.0				0						0		1
Auditorías Financieras		3	0	0.0				0						0		1
Observaciones																
Transferencias Monetarias Condicionadas																
Durante el 2014, se realizaron tres entregas beneficiando en la primera entrega de TMC a 27,406 titulares de los hogares participantes. la segunda y tercera entrega de TMC a 113,315 y 142,853 titulares de los hogares participantes. El monto total transferido fue de US\$54.0 Millones.																
Dirección y Coordinación del Programa																
Se llevó a cabo la Contratación de Servicios de Auditoría de Estados Financieros para el periodo al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2014.																
Se llevaron a cabo capacitaciones a los gestores sociales sobre la nueva institucionalidad del Bono Vida Mejor. La Consultoría en Género y Diversidad contratada en el 2013 con recursos del préstamo BID 2737/BL-HO, fue financiada durante el año 2014 con recursos del préstamo BID 2937/BL-HO.																
Fortalecimiento del Tercer ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizada																
Durante el 2014 se suscribió el Contrato con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (HER) Servicios Educativos para la Ampliación de Cobertura en el Tercer Ciclo de Educación Básica en zonas rurales de los departamentos de Intubucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara. Con la ejecución de este contrato se reportó la matrícula final de 2,257 alumnos que concluyeron su año escolar.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Los retos son varios: mejoras en la focalización de beneficiarios, inclusión masiva de mecanismos de pago mediante bancos comerciales, mejoras en los mecanismos de asignación del beneficio y de las corresponsabilidades; entre otras. Un aspecto clave será lograr que el programa consolide su sostenibilidad política, fiscal y financiera como política de Estado de protección social.										UCP-BID					2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra asierra@praf.gob.hn /2220-5240							Especialista Sectorial de Protecccion Social: ▯ María Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Salud
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2943/BL-HO		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																
BIP:000700013300																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	34.0	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	66.0	13,471,311.89	0.00	13,471,311.89	26.94%
Lempiras	1,075,620,000.00	0.00	0.00	1,075,620,000.00	365,710,800.00	0.00	365,710,800.00	34.0	709,909,200.00	0.00	709,909,200.00	66.0	289,800,250.00	0.00	289,800,250.00	26.94%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	22/08/2013															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
1.Mejora del cobertura de los servicios de salud		45,255,750.00				0.00				45,255,750.00		83.66				
1.1 Mejora del acceso y calidad de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención bajo el modelo de gestión descentralizada		43,050,750.00				0.00				43,050,750.00		7.99				
1.2 Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud Materno Infantil		1,255,000.00				0.00				1,255,000.00		4.92				
1.3 Apoyo para la Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud		950,000.00				0.00				950,000.00		0.36				
2: Fortalecimiento Institucional		2,598,000.00				0.00				2,598,000.00		0.90				
Componente 3: Gestión del proyecto, Auditorías, Evaluación operativa de gestores (US\$2.146.250).		2,146,250.00				0.00				2,146,250.00		1.81				
Intereses						0.00				0.00		0.36				
TOTAL		50,000,000.00				0.00				95,255,750.00		100.00				
Objetivos del Proyecto																
El programa tiene como objetivo apoyar la SESAL en la expansión de la cobertura y calidad de servicios de salud a través de gestores descentralizados, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país, actualmente financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO; fortaleciendo la implementación del modelo de atención integral en salud familiar-comunitario. Los resultados esperados son: i) mejorar el acceso y calidad del conjunto garantizado de servicios prestados a la población beneficiaria del proyecto; ii) fortalecer las redes materno infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados; y iii) mejorar la capacidad institucional de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos con gestores descentralizados.																
Descripción del Proyecto																
Componente 1. Mejora del cobertura de los servicios de salud																
objetivo de este componente es fortalecer y mejorar, así como ampliar la cobertura de un conjunto servicios esenciales de salud provistos a través de gestores descentralizados y que han sido financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO.																
Subcomponente 1.1 Mejora del acceso y calidad de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención bajo el modelo de gestión descentralizada, garantizar la provisión oportuna de un conjunto de servicios de salud, incluyendo la atención de partos, los cuidados obstétricos y neonatales (CONE) ambulatorios y hospitalarios y la atención a las enfermedades prevalentes de la infancia,																
incorporando prestaciones adicionales de comprobada efectividad tales como la estrategia de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AINC), la utilización de micronutrientes para el tratamiento de la anemia en menores de 24 meses y servicios de AQV femenina y masculina, a través del financiamiento a gestores de primer y segundo nivel basado en el cumplimiento de metas. Así como el aumento de la cobertura a municipios pobres que actualmente no están atendidos con gestores descentralizados																
Subcomponente 1.2 Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud Materno. El objetivo de este subcomponente es mejorar y garantizar la atención oportuna de CONE ambulatorio y completo en las unidades de primer y segundo nivel bajo un enfoque de red. Se financiará acciones para mejorar la capacidad instalada, la calidad de los servicios y el sistema de referencia y respuesta de complicaciones obstétricas y neonatales, además la compra de equipos, la compra de medicamentos e insumos a través de gestores de unidades de segundo nivel y la capacitación del personal y la contratación de personal clínico.																
Subcomponente 1.3 Apoyo para la Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud. Su objetivo es desarrollar una serie de acciones de carácter operativo que apoyen la provisión descentralizada de servicios de salud, como el empadronamiento y nominalización de los beneficiarios, el diseño e implantación de una estrategia de comunicación social que promueve el consumo de servicios desde la perspectiva de la restitución de derechos y un sistema automatizado de control de resultado de los gestores, que incluya el monitoreo, seguimiento y evaluación.																
Componente 2: Fortalecimiento Institucional El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de la SESAL para normar, conducir y gestionar la red de servicios que se gestiona de forma descentralizada. Se financiarán acciones para fortalecer la función de compra y contratación de servicios de salud en la UGD y en las RSD; el desarrollo de competencias de la SESAL para la gestión técnica y económica del proceso de descentralización; el desarrollo de un marco legal y normativo en apoyo al proceso descentralizador en salud; la implementación de un sistema de análisis de costo y de determinación de tarifas para la contratación de servicios de salud; el diseño e implementación de un sistema de certificación de gestores; y el apoyo al proceso de certificación de la corresponsabilidad en salud del Bono 10,000.																
Componente 3: Gestión del proyecto, Auditorías, Evaluación operativa de gestores. Se financiará el funcionamiento de la unidad ejecutora y los gastos de la auditoría del programa. Además se plantea llevar a cabo una evaluación operativa de los resultados en términos de la mejora del desempeño y calidad de los servicios, basado en los datos estadísticos que reporten los gestores descentralizados y que se consolidan en la Unidad de Gestión Descentralizada.																

BID 2943/BL-HO		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD											ESTADO: En Ejecución																																																																								
SIGADE																																																																																					
BIP:000700013300																																																																																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																																																																					
1) Copán: Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, Santa Rita; 2) Francisco Morazán: Municipio del Distrito Central; 3) Lempira: San Manuel Colohete, San Marcos Caiquin, San Sebastian, Gualcinse, San Andres, La Virtud, Piraera, Candelaria, Virginia, Mapulaca, Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita, Gracias, Lepaera, La iguala; 4) Intibuca: Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San Antonio; 4) Choluteca: San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María; 5) Comayagua: Taulabe, San José; 6) Santa Barbara: San Marcos, San José de Colinas; 7) La Paz: Santiago de Puringla, Aguaterique y Guajiquiro; 8) Valle: Langué; 9) Olancho: Culmi; 10) Cortés: San Pedro Sula, San Antonio de Cortés, Santa Cruz de Yojoa; 11) Gracias a Dios: Brus Laguna.																																																																																					
Beneficiarios																																																																																					
Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país																																																																																					
Metas Globales																																																																																					
(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados																																																																																					
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención																																																																																					
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL																																																																																					
Año/ Programación/ Ejecución																																																																																					
Programación Lempiras 2/																																																																																					
Vigente Lempiras																																																																																					
Ejecución Lempiras																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fondos Externos</th> <th style="width: 10%;">Contraparte</th> <th style="width: 10%;">Total</th> <th style="width: 10%;">Fondos Externos</th> <th style="width: 10%;">Contraparte</th> <th style="width: 10%;">Total</th> <th style="width: 10%;">Fondos Externos</th> <th style="width: 10%;">Contraparte</th> <th style="width: 10%;">Total Ejecutado</th> <th style="width: 10%;">% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">311,593,595.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">311,593,595.00</td> <td style="text-align: right;">289,800,250.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">289,800,250.00</td> <td style="text-align: right;">93.01</td> </tr> </tbody> </table>															Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.		0.00	0.00	311,593,595.00		311,593,595.00	289,800,250.00		0.00	289,800,250.00	93.01																																																		
Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																																																																												
	0.00	0.00	311,593,595.00		311,593,595.00	289,800,250.00		0.00	289,800,250.00	93.01																																																																											
Programación US\$ 2/																																																																																					
Vigente US\$																																																																																					
Ejecución US\$																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fondos Externos</th> <th style="width: 10%;">Contraparte</th> <th style="width: 10%;">Total</th> <th style="width: 10%;">Fondos Externos</th> <th style="width: 10%;">Contraparte</th> <th style="width: 10%;">Total</th> <th style="width: 10%;">Fondos Externos</th> <th style="width: 10%;">Contraparte</th> <th style="width: 10%;">Total Ejecutado</th> <th style="width: 10%;">% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">14,484,371.57</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,484,371.57</td> <td style="text-align: right;">13,471,311.89</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,471,311.89</td> <td style="text-align: right;">93.01</td> </tr> </tbody> </table>															Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	0.00	0.00	0.00	14,484,371.57		14,484,371.57	13,471,311.89		0.00	13,471,311.89	93.01																																																		
Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																																																																												
0.00	0.00	0.00	14,484,371.57		14,484,371.57	13,471,311.89		0.00	13,471,311.89	93.01																																																																											
METAS																																																																																					
Global																																																																																					
Meta Acumulada a Dic-13																																																																																					
Programación 2014																																																																																					
Ejecutado 2014																																																																																					
% Ejecución																																																																																					
Programación 2015																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Meta</th> <th rowspan="3">Unidad de Medida</th> <th rowspan="3">Cantidad</th> <th rowspan="3">Cantidad</th> <th rowspan="3">%</th> <th colspan="5">Trimestre</th> <th colspan="5">Trimestre</th> <th rowspan="3">% Ejecución</th> <th rowspan="3">Programación 2015</th> </tr> <tr> <th colspan="5">2014</th> <th colspan="5">2014</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>Total</th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORTALECER LATENCIA EN SALUD DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL</td> <td>INFORMES</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">153</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA Y DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA</td> <td>INFORMES</td> <td style="text-align: center;">591</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">140</td> <td style="text-align: center;">151</td> <td style="text-align: center;">591</td> <td style="text-align: center;">149</td> <td style="text-align: center;">147</td> <td style="text-align: center;">148</td> <td style="text-align: center;">147</td> <td style="text-align: center;">591</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución	Programación 2015	2014					2014					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	FORTALECER LATENCIA EN SALUD DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	INFORMES	15			1	4	3	7	15	6	8	1	8	23	153		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA Y DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	INFORMES	591			150	150	140	151	591	149	147	148	147	591	100	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										% Ejecución	Programación 2015																																																																
					2014					2014																																																																											
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																																																																							
FORTALECER LATENCIA EN SALUD DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	INFORMES	15			1	4	3	7	15	6	8	1	8	23	153																																																																						
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA Y DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	INFORMES	591			150	150	140	151	591	149	147	148	147	591	100																																																																						
Observaciones																																																																																					
Se descentralizó el Hospital de San Lorenzo Valle, está pendiente identificar el sector para el Hospital Juan Manuel Gálvez de Lempira. La UE efectuó todos los Pagos a Proveedores de Servicios de Salud Descentralizados del primer nivel (Gestores), beneficiando a una población de 753,856 personas, se compraron 7 (siete) Vehiculos los cuales estan siendo asignados en las diferentes regiones.																																																																																					
Acción																																																																																					
Responsable																																																																																					
Fecha																																																																																					
Dar el estricto seguimiento a las actividades programadas																																																																																					
Contactos de la Unidad Ejecutora																																																																																					
Contactos Organismo Financiero																																																																																					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Coordinadora Lic. Olga Alvarado E mail: olga.alvarado@uafce.hn Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org </td> </tr> </table>															Coordinadora Lic. Olga Alvarado E mail: olga.alvarado@uafce.hn Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org																																																																					
Coordinadora Lic. Olga Alvarado E mail: olga.alvarado@uafce.hn Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org																																																																																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 4774-HN		PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM											ESTADO: Ejecución												
SIGADE: GE01087																									
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)/Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		40,000,000.0				0.0		40,000,000.0		38,459,100.0		0.0		38,459,100.0		96.1		2,277,100.0		0.0		2,277,100.0		5.7	
Lempiras		860,496,000.0				0.0		860,496,000.0		827,347,542.8		0.0		827,347,542.8		96.1		48,985,886.0		0.0		48,985,886.0		5.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		2 de Agosto del 2010						29/10/2010		29/10/2010				31 de Diciembre del 2014											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%											
1. Fortalecimiento Institucional a la Coordinación del Programa		8,700,000.0						0.0				8,700,000.0		21.8											
2. Co-financiamiento de las Transferencias Condicionadas en Efectivo.		31,300,000.0						0.0				31,300,000.0		78.3											
TOTAL		40,000,000.0						0.0				40,000,000.0		100.0											
Objetivo del Proyecto																									
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraiso, Valle y Yoro																									
Beneficiarios																									
80,464 familias en el período 2010-2013.																									
Metas Globales																									
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 4774-HN		PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM														ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01087																			
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)/Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
AÑO 2011	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	2420780	0.0	2,420,780.0	4.6%									
AÑO 2012	32,230,308.0	0.0	32,230,308.0	48,833,800.0	0.0	48,833,800.0	18,500,400.0	0.0	18,500,400.0	37.9%									
AÑO 2013	153,052,093.0	0.0	153,052,093.0	309,269,000.0	0.0	309,269,000.0	260,664,300.0	0.0	260,664,300.0	84.3%									
Año 2014	282,673,717.0	8,657,208.0	291,330,925.0	122,976,390.0	0.0	122,976,390.0	120,863,040.6	0.0	120,863,040.6	98.3%									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
AÑO 2011	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	124,165.5	0.0	124,165.5	4.5									
AÑO 2012	1,653,141.5	0.0	1,653,141.5	2,504,759.9	0.0	2,504,759.9	948,913.6	0.0	948,913.6	37.9									
AÑO 2013	7,496,527.0	0.0	7,496,527.0	15,014,880.4	0.0	15,014,880.4	12,655,142.6	0.0	12,655,142.6	84.3									
Año 2014	13,306,613.3	407,530.4	13,714,143.7	5,789,004.0	0.0	5,789,004.0	5,689,519.9	0.0	5,689,519.9	98.3									
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-12		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2011-2014			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
0																			
FORTEALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL BIENES	INFORME	1	0	0%	1	1	0	4	6	0	0	0	1	1	1667%	0			
FORTEALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL CONSULTORIAS	INFORME	1	0	0%	1	1	0	4	6	0	0	0	2	2	3333%	0			
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD PARA EDUCACION	HOGAR	25539	0	0%	25539	20000	0	50040	95579	0	0	1	0	1	0%	0			
Componente 2. Financiamiento Conjunto de las Transferencias Condicionadas en Efectivo																			
CAPACITACIONES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SDP.	PROCESO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	#DIV/0!	0			
CONSULTORIAS DEL FORTALECIMIENTO DE LA SDP	DOCUMENTO	36	0	0	9	0	0	0	9	0	0	1	0	1	11%	0			
COSTOS OPERATIVOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA SDP.	GESTION	1	0	0	1	0	3	0	4	0	0	1	0	1	25%	0			
COSULTORIAS PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIA PROTECCION SOCIAL	DOCUMENTO	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 4774-HN	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01087					
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF) /Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
1. Comisiones Pendientes. Existe deuda de comisiones desde el 2012 al 2014 pendientes de pagarse a BANADESA por el monto de BM (L. 2.3 millones), de los cuales estan siendo pagados por la TGR parcialmente. (SEFIN-TGR)					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Disponibilidad de los fondos de la peración a fin de ejeutar conforme a lo planificado			Unidad Ejecutora		31/12/2014
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN													ESTADO: Ejecución												
BIP: 2400002900 PRAF																									
Unidad Ejecutora/ Institución													Programa de Asignación Familiar (PRAF)				Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		12,303,999.5				1,230,800.0		13,534,799.5		4,654,700.0		0.0		4,654,700.0		34.4		7,649,299.5		0.0		7,649,299.5		56.5	
Lempiras		264,688,559.7				0.0		264,688,559.7		100,133,768.3		0.0		100,133,768.3		37.8		164,554,791.4		0.0		164,554,791.4		62.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		2 de Agosto del 2010						29/10/2010		29/10/2010				31 de Diciembre del 2014											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%											
Componente 1: Donaciones para la Educación, Salud y Nutrición conforme a la Parte B del Proyecto				9,892,742.9				844,600.0				10,737,342.9		87.3											
Componente 2: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No-consultoría, Costos Operativos, y Capacitación conforme a las Partes A.1 y A.3 del Proyecto				480,944.2				20,000.0				500,944.2		4.1											
Componente 3: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No Consultoría, Costos Operativos and Capacitación conforme a la Parte A.2 del Proyecto				1,930,312.4				366,200.0				2,296,512.4		# DIV 0											
TOTAL				12,303,999.5				1,230,800.0				13,534,799.5		110.0											
Objetivo del Proyecto																									
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraiso, Valle y Yoro																									
Beneficiarios																									
80,464 familias en el período 2010-2013.																									
Metas Globales																									
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)														ESTADO: Ejecución	
BIP: 2400002900 PRAF																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)							Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	97,660,896.0	7,107,640.0	104,768,536.0	88,480,203.4	4,196,150.0	92,676,353.4	88.5%						
Año 2015	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	4,539,749.0	330,397.4	4,870,146.3	4,112,986.2	195,057.3	4,308,043.4	88.5						
Año 2015	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2011-2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
0																
PAGADAS LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS A HOGARES CON MUJERES EMBARAZADAS, NINO, NIÑAS DE 0 A 18 AÑOS QUE CUMPLAN CON LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACION	HOGAR	1	0	0%	0	0	21974	21974	43948	0	0	6870	9855	16725	38%	0

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)				ESTADO: Ejecución
BIP: 2400002900 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
Comisiones Pendientes. Existe deuda de comisiones desde el 2012 al 2014 pendientes de pagarse a BANADESA por el monto de BM (L. 2.3 millones), de los cuales estan siendo pagados por la TGR parcialmente. (SEFIN-TGR)					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Pendiente de realizar transferencias a BANADESA			Unidad Ejecutora		31/12/2014
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP N.....																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:				Sub Sector:				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	2,409,380.00	0.0	0.0	2,409,380.0	206,500.0	0.0	206,500.0	8.6	2,202,880.0		2,202,880.0	91.4	225,608.5	0.0	225,608.5	9.4
Lempiras	51,831,546.3	0.0	0.0	51,831,546.3	4,442,310.6	0.0	4,442,310.6	8.6	47,389,235.7		47,389,235.7	91.4	4,853,380.0	0.0	4,853,380.0	9.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1:SOLUCIONES DE AMCC			1,957,000.00				0.0				1,957,000.0					
Componente 2:GESTION DEL PROGRAMA			279,000.00				0.0				279,000.0					
Componente 3:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA			30,000.00				0.0				30,000.0					
Componente 4:IMPREVISTOS			23,192.00				0.0				23,192.0					
Componente 5: COMISION DE ADMINISTRACIÓN			120,188.00				0.0				120,188.0					
TOTAL			2,409,380.00				0.0				2,409,380.0					
Objetivos del Proyecto																
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																
Descripción del Proyecto																
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chorti y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																
BIP N.....																
Unidad Ejecutora/ Institución		IDECOAS/FHIS					Sector:			Sub Sector:						
Beneficiarios																
Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka																
Metas Globales																
Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chorti, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2012			0.0													
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
2014	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	4,853,380.0	0.0	4,853,380.0	29.7						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2012																
2013																
2014	779,578.66		779,578.66	759,625.70	0.00	759,625.70	225,608.49	0.00	225,608.49	29.7						
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2013-2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
ACOMPANIAMIENTO TECNICO	INFORME	24			6	6			12	0	0			0		
AUDITORIA FINANCIERA	INFORME	2			1	0			1	0	0			0		
PROPUESTA	PROYECTO	9			0	0			0	0	0			0		
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
El presupuesto incorporado para el año 2014 es de L 16, 341,372, la Ejecución presupuestaria al 30 de Junio de 2014 es de Lempiras 627,554.20, y la Ejecución Financiera a la misma fecha es de Lempiras 640,980.69, equivalente a US\$ 30,884.74; El 28 de Marzo de 2014, se remitió solicitud No. 2 por Justificación de Fondos por un monto de US\$ 44,087, misma que a esta fecha fue aceptada en su totalidad por el Banco. Se concretó el proceso de contratación para consultorías de dos Técnicos de Supervisión y Seguimiento de proyectos de campo con los cuales se completaría el Personal que conforma el Programa, contratándose a los mismos para los meses de Julio a Octubre de 2014 , lo que permitirá continuar de una manera más dinámica con las giras en las cuales se realizan talleres de socialización, diagnóstico priorización y acompañamiento a las comunidades para la selección de proyectos, y finalmente la ejecución de los mismos.										Omar Cacho, ocacho@fhis.hn Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com				31/12/2014		
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Omar Cacho, ocacho@fhis.hn Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com					BID											

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COLON											ESTADO: Ejecución								
SIGADE:																					
BIP: 000700006301																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		SALUD						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (-)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%					
Dólares		0.0				0.0		0.0				0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0
Lempiras		0.0				10,965,258.6		10,965,258.6				5,541,427.6		5,541,427.6		50.5		0.0	5,423,831.0	5,423,831.0	49.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		1 de Enero del 2003						2011		2011				2011		2014					
Componentes		Financiamiento FE				Contraparte				Total				%							
Construcción		0.0				10,965,258.6				10,965,258.6				100.0							
TOTAL		0.0				10,965,258.6				10,965,258.6				100.0							
Objetivo del Proyecto																					
<p>Construir un edificio que reúna las condiciones adecuadas para el funcionamiento operativo y administrativo de la sede de la región Departamental de Colon. □ Se contará:□ Contar con el espacio adecuado para cada unidad del equipo regional en todos sus departamentos.□ Disponer de una infraestructura digna para la atención de las diferentes instancias con que se coordina y las personas que demanden atención en este nivel regional.□ Implementar el funcionamiento del Laboratorio Regional. □</p>																					
Descripción del Proyecto																					
<p>El proyecto consiste en la construcción de un edificio para las oficinas regionales (área total de 820.09 m2), en el que funcionará el Departamento de Salud Ambiental, Unidad de Gestión de Servicios; Programa de Tuberculosis, Jefatura de Enfermería, Programa de Odontología, Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Unidad de Gestión, de Desarrollo Sectorial y de Soporte Legal, Promoción de la Salud, Seguridad Alimentaria y Recepción.</p>																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Ciudad de Trujillo, Departamento de Colon.																					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COLON								ESTADO:	
SIGADE:									Ejecución	
BIP: 000700006301										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	SALUD					
Beneficiarios										
Los beneficiarios directos del proyecto serán los habitantes del departamento de Colon.										
Metas Globales										
Estarán funcionando 20 Unidades Técnicas y Administrativas las cuales se llevarán a cabo en un ambiente adecuado y equipado para el 2009.¶ Se establecerá una Unidad de Análisis funcionando con el equipo necesario para el 2009.¶ Se establecerá una Sala de Conferencias disponible para atender las demandas internas y externas.¶ Se establecerá una Unidad Técnica fortalecida con incremento de recursos técnicos en un lugar apropiado para provisión y servicios, Epidemiología, Almacén y Administración.¶ Se establecerá una Red de Internet en la sede regional del el 2009.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011		7,562,197.3	7,562,197.3		7,562,197.3	7,562,197.3		5,541,427.6	5,541,427.6	73
AÑO 2012		5,087,830.0	5,087,830.0		5,087,830.0	5,087,830.0		0.0	0.0	0
AÑO 2013		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0
AÑO 2014		0.0	0.0		5,425,831.0	5,425,831.0		0.0	0	0

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COLON													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 000700006301																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL				Sub-Sector:	SALUD		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	% Total
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Construcción																
CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	METROS	820.09	574.06	70	0	0	200	46.8	246.8	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES SIGADE: BIP: 000700006301	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COLON				ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	SALUD
Problemática / Observaciones					
Los proyectos supervisados y ejecutados por PRONASSA ven afectada su ejecución dado los atrasos en los pagos por parte de TGR, contrato en asesoría legal de la SESAL para su aprobación					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Actualmente esta en analisis para ser remitido al Congreso Nacional el contrato ya que es un proyecto de arrastre			PRONASSA/Unidad de Logistica		ene-15
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Director de PRONASSA: □ Ing. Mario Avendaño / 2222-1502			PRONASSA/Unidad de Logistica		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 000700005300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		SALUD		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
Lempiras	0.0		8,668,715.7	8,668,715.7		3,048,115.7	3,048,115.7	35.2	0.0	5,620,600.0	5,620,600.0	64.8		3,048,115.7	3,048,115.7	35.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	2011						2011		2011				2011		2014	
Componentes			Financiamiento FE				Contraparte				Total		%			
Construcción			0.0				8,668,715.7				8,668,715.7		100.0			
TOTAL			0.0				8,668,715.7				8,668,715.7		100.0			
Objetivo del Proyecto																
<p>Construir un edificio que reúna las condiciones adecuadas para el funcionamiento operativo y administrativo de la sede de la región Departamental de Salud No. 7 de El Paraíso. ▯ Se contará:▯ Contar con el espacio adecuado para cada unidad del equipo regional en todos sus departamentos.▯ Disponer de una infraestructura digna para la atención de las diferentes instancias con que se coordina y las personas que demanden atención en este nivel regional.▯ Implementar el funcionamiento del Laboratorio Regional. ▯</p>																
Descripción del Proyecto																
<p>El proyecto consiste en la construcción de un edificio para las oficinas regionales (área total de 909.01 m2), en el que funcionará el Departamento de Salud Ambiental, Unidad de Gestión de Servicios; Programa de Tuberculosis, Jefatura de Enfermería, Programa de Odontología, Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Unidad de Gestión, de Desarrollo Sectorial y de Soporte Legal, Promoción de la Salud, Seguridad Alimentaria y Recepción.</p>																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
<p>El proyecto se localiza a un costado del antiguo local del Hospital Gabriela Alvarado, Barrio Pueblo Nuevo, Danlí, departamento de El Paraíso.</p>																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO											ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																
BIP: 000700005300																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud					Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		SALUD		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	% Total
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Construcción																
CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	METROS	909.01	363.6	40	0	0	300	245.41	545.41	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 000700005300					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	SALUD
Problemática / Observaciones					
Los proyectos supervisados y ejecutados por PRONASSA ven afectada su ejecución dado los atrasos en los pagos por parte de TGR, contrato en asesoría legal para su aprobación					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Actualmente esta en analisis para ser remitido al Congreso Nacional el contrato ya que es un proyecto de arrastre			PRONASSA/Unidad de Logistica		ene-15
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Director de PRONASSA: □ Ing. Mario Avendaño / 2222-1502			PRONASSA/Unidad de Logistica		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES														ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 00070005800																	
CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE OCOTEPEQUE																	
Unidad Ejecutora/ Institución: Secretaría de Salud														Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub-Sector: SALUD	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	0.0			0.0			0.0		0.0	0.0	0.0				0.0		
Lempiras	0.0		9,263,714.1	9,263,714.1		2,799,525.1	2,799,525.1	30.2	0.0	6,464,189.0	6,464,189.0	69.8		2,799,525.1	2,799,525.1	30.2	
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada					
	1 de Enero del 2003					1 de Enero del 2003	1 de Enero del 2003				31 de Diciembre del 2011	31 de Diciembre 2014					
Componentes		Financiamiento FE				Contraparte				Total		%					
Construcción		0.0				9,263,714.1				9,263,714.1		100.0					
TOTAL		0.0				9,263,714.1				9,263,714.1		100.0					
Objetivo del Proyecto																	
Construir un espacio físico que garantice la privacidad y bienestar de los trabajadores para ejecutar sus funciones de gerenciar la salud de la población del departamento de Ocotepeque. Construir un edificio para la región, que cumpla con las normas del licenciamiento del sector salud. Garantizar la participación del gobierno local y ONG's que operan en el departamento de Ocotepeque																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en la construcción de un edificio de una sola planta con un área total de 862.53 m2 que comprende las oficinas administrativas de la Región Departamental de Salud , banco de transformadores, tanque séptico y Almacén de Medicamentos . Además se contemplan 276.10 metros lineales de cerco perimetral y 15 metros de muro frontal. Al frente se incluirá un estacionamiento para vehículos del personal y de visitas que llegan a las instalaciones de la institución y contendrá también un muro frontal y un cerco perimetral para seguridad y delimitación del predio. Las tuberías de aguas negras se																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Ciudad de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque.																	
Beneficiarios																	
Los beneficiarios directos del proyecto serán 112,000 habitantes del departamento de Ocotepeque.																	
Metas Globales																	
Se Construirán 862.53 m2, esto comprende las oficinas administrativas, banco de transformadores, tanque séptico y Almacén de Medicamentos, 276.10 metros para el cerco perimetral y 15 metros de muro frontal. Se establecerán Dieciocho Unidades Técnicas y Administrativas estas estarán funcionando en ambientes adecuados y equipados. Se obtendrá equipamiento del 100% de los ambientes de la Región.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			% Ejec.							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
AÑO 2012		7,221,574.2	7,221,574.2		7,221,574.2	7,221,574.2		1,687,885.2	1,687,885.2	23.4							
AÑO 2013		0.0	0.0		0.0												
AÑO 2014		5,533,689.0	5,533,689.0		6,464,189.0	6,464,189.0		0.0	0.0	0.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			% Ejec.							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
METAS																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	% Total	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	METROS	862.53	215.63	25	0	215.63	215.63	146.89	578.15	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Problemática / Observaciones																	
Los proyectos supervisados y ejecutados por PRONASSA ven afectada su ejecución dado los atrasos en los pagos por parte de TGR, contrato en asesoría legal de la SESAL, para su aprobación																	
Acciones Propuestas																	
Acción														Responsable		Fecha	
Actualmente esta en analisis para ser remitido al Congreso Nacional el contrato ya que es un proyecto de arrastre														PRONASSA/Unidad de Logistica		ene-15	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Director de PRONASSA: I Ing. Mario Avendaño/ 2222-1502									PRONASSA/Unidad de Logistica								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SANTA BARBARÁ													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 000700005901																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud							Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:	SALUD			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras	0.0		9,862,142.0	9,862,142.0		3,060,942.0	3,060,942.0	31.0	0.0	6,801,200.0	6,801,200.0	69.0		3,060,942.0	3,060,942.0	31.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	2003						2011		2011				2013		2014	
Componentes			Financiamiento FE				Contraparte				Total		%			
Construcción			0.0				9,862,142.0				9,862,142.0		100.0			
Supervisión			0.0				0.0				0.0		0.0			
TOTAL			0.0				9,862,142.0				9,862,142.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
<p>Construir un edificio que reúna las condiciones adecuadas para el funcionamiento operativo y administrativo de la sede de la región Departamental de Santa Barbara. □ Se contará:□ Contar con el espacio adecuado para cada unidad del equipo regional en todos sus departamentos.□ Disponer de una infraestructura digna para la atención de las diferentes instancias con que se coordina y las personas que demanden atención en este nivel regional.□ Implementar el funcionamiento del Laboratorio Regional. □</p>																
Descripción del Proyecto																
<p>El proyecto consiste en la construcción de un edificio para las oficinas regionales (área total de 820.09 m2), en el que funcionará el Departamento de Salud Ambiental, Unidad de Gestión de Servicios; Programa de Tuberculosis, Jefatura de Enfermería, Programa de Odontología, Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Unidad de Gestión, de Desarrollo Sectorial y de Soporte Legal, Promoción de la Salud, Seguridad Alimentaria y Recepción.</p>																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Ciudad de Santa Barbará, Departamento de Santa Barbará																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SANTA BARBARÁ													ESTADO: Ejecución	
SIGADE:																
BIP: 000700005901																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud					Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL				Sub-Sector:		SALUD	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	% Total
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Construcción																
CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	METROS	820.09	369	45	0	0	200	251.09	451.09	0	0	0		0	0.00	0.00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SANTA BARBARÁ				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 000700005901					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	SALUD
Problemática / Observaciones					
Los proyectos supervisados y ejecutados por PRONASSA ven afectada su ejecución dado los atrasos en los pagos por parte de TGR, contrato en asesoría legal de la SESAL para su aprobación					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Actualmente esta en analisis para ser remitido al Congreso Nacional el contrato ya que es un proyecto de arrastre			PRONASSA/UNIDAD DE LOGISTICA		ene-15
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Director de PRONASSA/UNIDAD DE LOGISTICA: □ Ing. Mario Avendaño / 2222-1502			PRONASSA/UNIDAD DE LOGISTICA		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES												ESTADO: Ejecución											
SIGADE:																									
BIP: 000700013100																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		SALUD										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total		%	FE	Contraparte	Total		%						
Dólares		0.0						0.0				0.0			0.0	0.0				0.0					
Lempiras		0.0				53,205,300.0		53,205,300.0			0.0	0.0		0.0	0.0	53,205,300.0		53,205,300.0		100.0		0.0	0.0		0.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		1 de Enero del 2012						1 de Enero del 2012		1 de Enero del 2012				31 de Diciembre del 2012		31 de Diciembre 2014									
Componentes		Financiamiento FE				Contraparte				Total		%													
Construcción		0.0				53,205,300.0				53,205,300.0		100.0													
TOTAL		0.0				53,205,300.0				53,205,300.0		100.0													
Objetivo del Proyecto																									
Mejorar la infraestructura hospitalaria en 22 Hospitales, para brindar una atención con calidad a la población demandante de los servicios de salud.																									
Descripción del Proyecto																									
Construcciones, Remodelaciones y Mejoras en Hospitales. En el marco de este componente se realizarán actividades de construcción, reparación y remodelación en 22 hospitales de los 28 que conforman la red pública del país, ya que su actual infraestructura está obsoleta y en muchos casos en ruinas, por lo que es necesario adicionar construcciones y cubículos para especialidades que la población demanda. El monto destinado a este componente es de L. 53,205.3 miles. A continuación, se presenta el cuadro del presupuesto, desglosando en M2 de construcción, empleos, directos e indirectos y monto asignado por componente y subcomponente:																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Nivel Nacional																									

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES														ESTADO: Ejecución	
SIGADE:																
BIP: 000700013100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud					Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		SALUD			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	% Total
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Construcción																
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES	METROS	17682.85	215.63	25	4420.71	4420.71	4420.72	4420.71	17682.85	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 000700013100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	SALUD
Problemática / Observaciones					
Los fondos del proyecto fueron transferido mediante decreto legislativo para Hemodialisis					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Proyecto no se ejecuto por falta de fondos ya que los mismos fueron transferidos a otro programa			PRONASSA/Unidad de Logistica		ene-15
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Director de PRONASSA: □ Ing. Mario Avendaño/ 2222-1502			PRONASSA/Unidad de Logistica		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN REGIONES SANITARIAS												ESTADO: Ejecución								
SIGADE:																						
BIP: 000700013200																						
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		SALUD							
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%						
Dólares		0.0						0.0						0.0						0.0		
Lempiras		0.0				30,794,700.0		30,794,700.0				0.0		0.0		100.0			0.0	0.0		0.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		1 de Enero del 2012						1 de Enero del 2012		1 de Enero del 2012				31 de Diciembre del 2012		31 de Diciembre 2014						
Componentes		Financiamiento FE				Contraparte				Total		%										
Construcción		0.0				30,794,700.0				30,794,700.0		100.0										
TOTAL		0.0				30,794,700.0				30,794,700.0		100.0										
Objetivo del Proyecto																						
Lograr que la infraestructura sanitaria de las oficinas administrativas de 5 Regiones, con 22 obras de infraestructura diversa a nivel de CESAR y CESAMOS que está en malas condiciones, y brindar así una atención con calidad.																						
Descripción del Proyecto																						
El proyecto consiste en construir y mejorar no solo las Unidades de Salud (Cesares y Cesamos) sino también las oficinas administrativas de 5 Regiones Sanitarias del país ya que su actual infraestructura está obsoleta, por lo cual las regiones sanitarias se han visto en la necesidad de construir nuevos centros o adicionar construcciones y agregar cubículos para recursos técnico administrativos.																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
El mismo comprende, la Regiones Departamentales de Comayagua, Islas de la Bahía, Olancho, Metropolitana de Tegucigalpa y Metropolitana de San Pedro Sula.																						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN REGIONES SANITARIAS													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP: 000700013200																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud					Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		SALUD			
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	% Total	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1: Construcción																	
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN REGIONES SANITARIAS	METROS	3052.17	0	0	763	763.17	763	763	763	3052.17	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN REGIONES SANITARIAS				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 000700013200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	SALUD
Problemática / Observaciones					
La mayor parte de los fondos del proyecto fueron transferido mediante decreto legislativo para Hemodialisis					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Los contratos de los procesos para realizar las obras estan en asesoría legal de la SESAL			PRONASSA/Unidad de Logistica		ene-15
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Director de PRONASSA: □ Ing. Mario Avendaño/ 2222-1502			PRONASSA/Unidad de Logistica		

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR		PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)												ESTADO: En Ejecución											
SIGADE																									
BIP N.....																									
Unidad Ejecutora/ Institución		IDECOAS/FHIS						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social		Sub Sector:													
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		13,745,000.00		0.0		0.0		13,745,000.0		655,400.0		24,937.2		680,337.2		4.9		13,064,662.8				13,064,662.8		95.1	
Lempiras		295,697,938.0		0.0		0.0		295,697,938.0		14,099,227.0		536,460.0		14,635,687.0		4.9		281,052,251.0				281,052,251.0		95.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		08/11/2012												jun-17											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Componente 1				13,745,000.00				0.0				13,745,000.0													
TOTAL				13,745,000.00				0.0				13,745,000.0													
Objetivos del Proyecto																									
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																									
Descripción del Proyecto																									
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																									

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR		PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																
BIP N.....																
Unidad Ejecutora/ Institución		IDECOAS/FHIS					Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:				
Beneficiarios																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																
Metas Globales																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Acumulada a Dic-2012			0.0													
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
2014	6,000,000.0	600,000.0	6,600,000.0	20,749,200.0	540,000.0	21,289,200.0	17,779,970.0	536,460.0	18,316,430.0	86.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2012																
2013																
2014	286,234.96	28,623.50	314,858.46	964,522.79	25,101.80	989,624.59	826,498.67	24,937.25	851,435.92	86.0						
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2013		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2013-2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	1			0	0			0	0	0			0		
JOVENES CAPACITADOS EN TORNO A COVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	1			0	0			0	0	0			0		
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
<ul style="list-style-type: none"> Realización del Concurso para la Selección de Municipios. Aprobación de los municipios seleccionados por el KfW. Firma de Convenios Tripartitos con municipalidades seleccionadas Elaboración del cronograma de ejecución física y financiera del Programa. Identificación de proyectos a nivel de barrio/ comunidad. Incorporación de los fondos requeridos para la ejecución 2014. Confirmación de los fondos de contraparte. No Objeción del Manual Operativo del Programa. 										Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pcruz@fhis.hn 88-839918			31/12/2014			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pcruz@fhis.hn 88-839918							KFW									

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE N. 1675	FOMENTO DE EMPRESAS AUTOGESTIONARIAS DE MUJERES EN LA ZONA RURAL													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP N.0024000009000																
Unidad Ejecutora/ Institución	Suc Secretaria de Integración Social/PRAF							Sector:		Social			Sub Sector:			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos (\$)	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total (\$)	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	3,610,000.00		626,873.6	4,236,873	2,572,200.0	600,300.0	2,572,200.0	0.61	1,037,800.0	26,600.0	1,064,300.0	25.1	2,528,936.3	559,772.5	3,088,708.8	0.73
Lempiras	164,970.5		28,647.0	193,617.5	117,544.9	27,432.6	144,977.5	0.75	47,425.6	1,215.6	48,636.6	1.1				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							20/12/2012		20/12/2012			02/05/2015				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1: Servicios Financieros			3,610,000.00								3,610,000.00		85.2			
Componente 2: Asistencia Técnica							246,845.1				246,845.10		5.8			
Componente 3: Supervisión							202,932.86				202,932.86		4.8			
Componente 4: Administración							177,096.01				177,096.01		4.2			
TOTAL			3,610,000.00				626,873.94				4,236,873.94		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Contribuir con la estrategia de reducción de la pobreza del Gobierno de la República, mejorando la posición y condiciones socioeconómicas de las mujeres más pobres, por medio de la ejecución de proyectos que promuevan la equidad de género y el desarrollo de pequeñas empresas autogestionarias y sostenibles, con el fin de mejorar su calidad de vida en el ámbito familiar y comunitario.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto Fomento de Empresas Autogestionarias para Mujeres en la Zona Rural, consiste en facilitar, por medio de ciclos de préstamos en forma progresiva, el acceso al crédito a 3,700 mujeres, que viven en situación de pobreza extrema para que desarrollen actividades productivas acompañado de un componente de capacitación.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Inicialmente esta limitado a una cobertura de 80 municipios donde existe mayor pobreza, no obstante por gestiones de la presente administración se logró expandir a 288 municipios donde existe cobertura del Bono Vida Mejor, existe oficio de NO OBJECCION del BCIE.																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE N. 1675	FOMENTO DE EMPRESAS AUTOGESTIONARIAS DE MUJERES EN LA ZONA RURAL										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE															
BIP N.0024000009000															
Unidad Ejecutora/ Institución	Suc Secretaria de Integración Social/PRAF					Sector:	Social			Sub Sector:					
Beneficiarios															
Mujeres en la zona rural															
Metas Globales															
I) Creación de fuentes de autoempleo 3,700 II) 18,500 personas beneficiadas directamente III) Facilitar 3,700 mujeres un acceso a recursos financieros y asistencia técnica para la formación de una unidad productiva.															
Año/Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
Acumulada a Dic-2013															
2013															
2014															
Año/Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Acumulada a Dic-2013	3,610,000.00	626,873.93	4,236,873.93				2,528,936.29	559,772.53	3,132,008.82	0.74					
2013															
2014	1,081,063.71	67,101.40	1,148,165.11	1,081,165.11	67,101.40	1,148,165.11									
METAS															
Global			Meta Acumulada Dic-2013		Programación 2014					Ejecutado 2014				% Ejecución	Programación 2013-2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Componentes:															
Mujeres beneficiadas	Numero		4270		700	800	950	1,150	3,600		491		523	1,014	28
Creditos entregados	Numero		4270		700	800	950	1,150	3,600		491		523	1,014	28
Problemática															
Se ha tenido la limitante de no poder tener acceso al último desembolso, por que en su momento no se habían liquidados los 3 primeros desembolsos y no se contaba en su momento con la última auditoría del accionar del proyecto, es importante mencionar que en 2014 algunos fondos fueron congelados que limitaron mayor ejecución.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable		Fecha			
Gerestionar ante la SEFIN el acceso al ultimo desembolso para ejecutar en el 2015 de manera eficiente												31/12/2014			
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Carlos Enrique Fiallos Corea (Dirección de Oportunidades Para Sectores Vulnerables/SSIS/PRAF) E-Mail: caenf2003@yahoo.com Oficina N. 2239-6161/ Cel N. 9875-8282						Ellan Tabora (Oficial de Proyecto/BCIE)									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	47,000,000.00			47,000,000.00	49,595,900.00	-	49,595,900.00	105.5	-	-	-	0.0	46,563,861.50	-	46,563,861.50	99.1
Lempiras	1,011,082,800.00			1,011,082,800.00	1,066,926,839.16	-	1,066,926,839.16	105.5	-	-	-	0.0	1,001,700,414.10	-	1,001,700,414.10	99.1
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
24-2005	16 de Noviembre 2005		339-2006				04/08/2006		04/08/2006				30/06/2013		30/10/2016	
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructural Integral.			1,300,000.00								1,300,000.00		2.8			
2) Obras de Infraestructura.			38,399,999.98								38,399,999.98		81.7			
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.			1,800,000.01								1,800,000.01		3.8			
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.			3,500,000.00								3,500,000.00		7.4			
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.			2,000,000.01								2,000,000.01		4.3			
TOTAL			47,000,000.00								47,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocauere, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Higuato, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que intervenga mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Mancomunidad Chortí, departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraiso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolas y Santa Rita; departamento. de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocauere, departamento de Choluteca: Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasigüe, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte , Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangullie, Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Gulsayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																
Beneficiarios																
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chortí y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																
Metas Globales																
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL					SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Acumulada a Dic-05		9,447,600.0		9,447,600.0	5,580,970.6		5,580,970.6	3,866,629.4		3,866,629.4	69.3					
Año 2006		104,061,500.0	8,510,400.0	112,571,900.0	104,061,500.0		104,061,500.0	90,850,694.7		90,850,694.7	87.3					
Año 2007		167,290,500.0		167,290,500.0	167,290,500.0		167,290,500.0	59,744,830.0		59,744,830.0	35.7					
Año 2008		188,952,000.0		188,952,000.0	190,004,000.0		190,004,000.0	104,083,800.0		104,083,800.0	54.8					
Año 2009		145,664,000.0		145,664,000.0	145,663,960.0		145,663,960.0	76,583,190.0		76,583,190.0	52.6					
Año 2010		145,444,100.0		145,444,100.0	158,646,770.0		158,646,770.0	155,949,500.0		155,949,500.0	98.3					
Año 2011					311,782,080.0		311,782,080.0	262,462,880.0		262,462,880.0	84.2					
Año 2012		45,514,400.0		45,514,400.0	198,032,500.0		198,032,500.0	133,702,800.0		133,702,800.0	67.5					
Año 2013		59,585,199.9		59,585,199.9	93,068,300.0	0.0	93,068,300.0	80,600,000.0	0.0	80,600,000.0	86.6					
Año 2014		137,929,202.0		137,929,202.0	40,058,068.0	0.0	40,058,068.0	33,856,090.0		33,856,090.0	84.5					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Acumulada a Dic-05		499,873.0		499,873.0	295,289.5		295,289.5	204,583.6		204,583.6	69.3					
Año 2006		5,505,899.5	450,285.7	5,956,185.2	5,505,899.5		5,505,899.5	4,806,915.1		4,806,915.1	87.3					
Año 2007		8,851,349.2		8,851,349.2	8,851,349.2		8,851,349.2	3,161,102.1		3,161,102.1	35.7					
Año 2008		9,997,460.3		9,997,460.3	10,055,728.7		10,055,728.7	5,508,507.5		5,508,507.5	54.8					
Año 2009		7,709,088.6		7,709,088.6	7,709,086.5	0.0	7,709,086.5	4,053,071.4	0.0	4,053,071.4	52.6					
Año 2010		7,697,450.7		7,697,450.7	8,396,185.8	0.0	8,396,185.8	8,253,436.1	0.0	8,253,436.1	98.3					
Año 2011					16,482,540.1	0.0	16,482,540.1	13,875,252.0		13,875,252.0	84.2					
Año 2012		2,370,282.4	0.0	2,370,282.4	9,998,763.0	0.0	9,998,763.0	6,750,723.3	0.0	6,750,723.3	67.5					
Año 2013		2,976,581.1	0.0	2,976,581.1	4,518,427.0	0.0	4,518,427.0	3,913,096.2	0.0	3,913,096.2	86.6					
Año 2014		0.0		0.0	1,862,092.0	0.0	1,862,092.0	1,573,794.2	0.0	1,573,794.2	84.5					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-12		Programación 2014					Ejecutado 2014					% de Ejecución	Programación 2012-2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONEXIONES POR AMPLIACIÓN DE RED(A)GUA Y SANEAMIENTO O ENERGIA) ENTREGADAS	CONEXIONES	1814	0	0.0	1814	1814	310	0	3,938	719	719	0	0	1,438	0.0	
MANCOMUNIDADES ASISTIDAS TECNICAMENTE	ASISTENCIA	6	0	0.0	6	5	0	0	11	0	0	0	0	0	0.0	
INFORME SEMESTRAL DE CONSULTORIAS, INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO, INFORME DE AUDITORIA, EVALUACION FINAL DEL PROYECTO	INFORME	16	0	0.0	16	8	0	0	24	0	0	0	0	0	0.0	

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
 FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00812																	
BIP 002500002900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Clúster:		Protección Social
PRESTAMOS PARA INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES APROBADOS	FAMILIA	1	0	0.0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0		
Problemática									Responsable							Fecha	
Ninguna																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE00812					
BIP 002500002900					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Clúster:	Protección Social
Acciones Propuestas			Ing. Rosmary Bendeck, rbendeck@fhis.hn		31/12/2014
Al mes de septiembre se logró, que FHS aprobará el Presupuesto para la contratación de diseños de 7 subproyectos en el sector de agua y saneamiento para la Mancomunidad de MANCOSOL en el depto. de Lempira pro el monto de L.1.5 millones y 4 sub-proyectos de electrificación en la mancomunidad de MANCEPAZ depto. de la Paz por el monto de L.8.0 millones.					
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Ing. Rosmary Bendeck, Coordinadora; rbendeck@fhis.hn Valentina Su; vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn> Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.			mochoa@wordbank.org Teléfono 2239 - 4551		