

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No Convenio: KFW-BANHPROVI II - 2012 BIP 001200010800													PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LAS MIPYME II				ESTADO: En Ejecución																
Unidad Ejecutora/ Institución		BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)							Sector:		Conducción y Regulación Económica		Sub-Sector:																				
Costo y Financiamiento																																	
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)			Donación ()			Nacional ()			Desembolsado				Ejecución US\$																		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		13,789,600.00						13,789,600.00		11,025,500.00				11,025,500.00		80		2,764,100.00				2,764,100.00		20		7,048,968.44				7,048,968.44		51	
Lempiras		303,216,756.48						303,216,756.48		242,437,514.40				242,437,514.40		80		60,779,242.08				60,779,242.08		20		154,998,357.21				154,998,357.21		51	
Euro		11,000,000.00						11,000,000.00								100		11,000,000.00				11,000,000.00		100									
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		21/12/2012												30/06/2016																			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)							Contraparte (US\$)							Total		%															
Línea de Crédito para la MIPYME fase II									13,789,600.00							13,789,600.00		100															
Promoción y alianzas con Instituciones Financieras y Otras Instituciones																																	
TOTAL		13,789,600.00														13,789,600.00		100															
Objetivo del Proyecto																																	
Contribuir a la mejora de la competitividad de las MIPYMES así como a la Profundización del sector Financiero																																	
Descripción del Proyecto																																	
Este proyecto ofrece los financiamientos para atender las necesidades para el sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), los cuales abarcan un amplio rango de sectores económicos que van desde la producción Agropecuaria, Industria, Servicios y Comercio que constituyen actividades generadas de empleo y desarrollo en la economía nacional.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
A nivel nacional																																	
Beneficiarios																																	
8,000 micro empresarios del sector MIPYME a nivel nacional																																	
Metas Globales																																	
1. Financiamiento se sub-prestamos en forma económica, Financiera y técnica destinados a capital de trabajo, Inversiones de activos fijos y Bienes inmuebles productivos. 2. concesiones de préstamos de financiamiento de conformidad con las normas bancarias, fijando las tasas de interés en base a las tasas vigentes del país (estos fondos de línea crediticia se han programado para un periodo de tres años)																																	
Año/ Programación/ Ejecución																																	
Programación Lempiras																																	
		Fondos Externos			Contraparte			Total			Fondos Externos			Contraparte			Total			Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.							
Año 2012		-			-			-			-			-			-			-		-		-		-							
Año 2013		-			-			-			-			-			-			-		-		-		-							
Año 2014		40,000,000			-			40,000,000			180,055,000			-			180,055,000			154,998,357		-		154,998,357		86							
Año 2015		110,000,000			-			110,000,000			110,000,000			-			110,000,000			-		-		-		-							
Programación US\$																																	
		Fondos Externos			Contraparte			Total			Fondos Externos			Contraparte			Total			Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.							
Año 2012		-			-			-			-			-			-			-		-		-		-							
Año 2013		-			-			-			-			-			-			-		-		-		-							
Año 2014		1,819,108			-			1,819,108			8,188,487			-			8,188,487			7,048,968		-		7,048,968		86							
Año 2015		5,002,547			-			5,002,547			5,002,547			-			5,002,547			-		-		-		-							
METAS																																	
Global																																	
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Meta Acumulada a Dic 2014		%		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución		Programación 2015-2017											
										Trimestre					Trimestre																		
										I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total					
DESEMBOLSOS DE CREDITOS MIPYME		PORCENTAJE		4400						2,700		2,700		2,700		900		9,000		0						0		0%					
SITUACIÓN ACTUAL / PROBLEMÁTICA:																																	
A la espera de recepción del primer desembolso del año 2015 por parte de KFW para regularizar el gasto.																																	
ACCIONES PROPUESTAS																																	
Acción										Responsable					Fecha																		
															31/03/2015																		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																							
Sección MIPYME: Ing. Jose Miguel Aguilera _ jaguilera@banhprovi.org División de Finanzas: Lic. Julio Villalta _ jvillalta@banhprovi.org Presupuesto: Lic. Dinora Saucedá _ dsauceda@banhprovi.org Tel 2232-5500																																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Propios	Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE																		
BIP 0091000004																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Banco Central de Honduras (BCH)						SECTOR		Conducción y Regulación Económica				SUBSECTOR					
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento			Desembolsos										Ejecución Lempiras				
Moneda	Préstamo ()	Donación ()	Nacional / Propios (X)	Contraparte /Presupuesto Nacional	Costo Total	Fondos Propios	Contraparte	Total	%	Fondos Propios	Contraparte	Total	%	Monto Convenido Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Lempiras	1,577,000,000.0				1,577,000,000.00	1,527,000,000.00	-	1,527,000,000.00	96.83	50,000,000.00	-	50,000,000.00	3.17	1,527,000,000.00		1,527,000,000.00		96.83
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma a/		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									09/01/2012				31/12/2013		31/12/2015			
Componentes	Financiamiento Fondos Propios										Total	%						
C1: Etapa I: Edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad	354,000,000.00										354,000,000.00	100.0%						
C2: Etapa II: Edificio Administrativo	830,000,000.00										830,000,000.00	100.0%						
C3: Etapa III: Áreas Complementarias.	288,000,000.00										288,000,000.00	100.0%						
C4: Diseño Etapa II y III	23,000,000.00										23,000,000.00	100.0%						
C6: Supervisión Etapas I, II y III	80,000,000.00										80,000,000.00	100.0%						
C8: Equipamiento de oficinas, centro de cómputo, salones, museos, biblioteca y pinacoteca	120,000,000.00										120,000,000.00	100.0%						
TOTAL b/	1,695,000,000.00										1,695,000,000.00	100.00%						
Objetivos del Proyecto	Dotar al Banco Central de Honduras de una edificación moderna, ubicada estratégicamente, con facilidades de accesos a través de diferentes boulevares de la ciudad, libre de riesgos de derrumbes e inundaciones y dotadas de los más modernos avances en materia de seguridad, tecnología y comunicación, etc.																	
Descripción del Proyecto	El Proyecto consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural todo con un área aproximada de 65,000 metros cuadrados de construcción.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)	El Proyecto está localizado en un lote de terreno propiedad del Banco Central de Honduras, ubicado en el sitio "El Zarzal" sobre el Boulevard de Las Fuerzas Armadas y frente al edificio del Tribunal Superior de Cuentas, con un área de 29,382.67 metros cuadrados, equivalentes a 42,142.30 varas cuadradas, área que se incrementó (sin ningún costo para el Banco) mediante una escritura de remediada ya inscrita en el Registro de la Propiedad, siendo la nueva área 31,450.16 metros cuadrados equivalentes a 45,107.62 varas cuadradas.																	
Beneficiarios	Los beneficiarios directos del Proyecto son el personal que trabaja para el BCH, una población aproximada de 700 empleados, que actualmente se ubican en dos edificios, el edificio principal en Tegucigalpa y el edificio anexo en Comayagüela, más la población flotante con actividad pública y privada, que hará uso del nuevo edificio.																	
Metas Globales	Contar con instalaciones definitivas para concentrarse en un solo espacio en que se puedan realizar de manera eficiente y segura todas las actividades administrativas de atención al público y a la banca privada.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	%								
Año 2011	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00%								
Año 2012	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%								
Año 2013	527,000,000.00	527,000,000.00	527,000,000.00	527,000,000.00	527,000,000.00	527,000,000.00	527,000,000.00	527,000,000.00	527,000,000.00	100.00%								
Año 2014	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%								
Año 2015	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	-	0.00%								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
Año 2011	26,461,886.94	26,461,886.94	26,461,886.94	26,461,886.94	26,461,886.94	26,461,886.94	26,461,886.94	26,461,886.94	26,461,886.94	100%								
Año 2012	15,338,521.16	15,338,521.16	15,338,521.16	15,877,132.17	15,877,132.17	15,877,132.17	15,877,132.17	15,877,132.17	15,877,132.17	100%								
Año 2013	26,944,668.84	26,944,668.84	26,944,668.84	27,890,828.84	27,890,828.84	27,890,828.84	27,890,828.84	27,890,828.84	27,890,828.84	100%								
Año 2014	10,225,680.77	10,225,680.77	10,225,680.77	10,584,754.78	10,584,754.78	10,584,754.78	-	-	-	0%								
Año 2015	6,135,408.46	6,135,408.46	6,135,408.46	6,350,852.87	6,350,852.87	6,350,852.87	-	-	-	0%								
Global 2011 al 2013	Meta Acumulada a Dic-2014	Programación 2015	Ejecutado 2015	%	Programación Plurianual													
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	%	2016	2017	2018
Componente C1. Edificio de Bovedas	Resolución Directorio Aprobación	1.0	1	100.00%														
Licitación Privada Construcción	Contrato	1.0	1	100.00%														
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	24.0	12	100.00%														
Componentes C2. Edificio de Oficinas Administrativas y Estacionamientos	Licitación Pública Construcción	Contrato	1.0	1	100.00%													
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	24.0	15	34.00%	78.80%				78.80%	82.80%				82.80%				

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Propios		Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras											ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE																		
BIP 0091000004																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Banco Central de Honduras (BCH)					SECTOR		Conducción y Regulación Económica			SUBSECTOR						
METAS																		
Global 2011 al 2013			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación Plurianual		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						2015	2016	2017
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes C3. Edificio Areas Complementarias (Museo Numismático, Picacoteca,																		
Licitación Pública Construcción	Contrato	1.0	0	100.00%														
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	15.0	2.25	15.00%					0%					0%				
Componente C4. Diseño Etapas II y III																		
Contratación Directa	Contrato	1.0	1	100%														
Elaboración Diseños	Planos, presupuesto y especificaciones técnicas.	1.0	1	100%														
Componente C5. Supervisión Etapas I, II y III.																		
Concurso privado supervisión etapa I	Contrato	1.0	1	100.00%														
Concurso público supervisión etapa II	Contrato	1.0	1	100.00%														
Concurso público supervisión etapa III	Contrato	1.0	0	100.00%														
Supervisión Etapa I	Informes de avance	24.0	24	100.00%														
Supervisión Etapa II	Informes de avance	24.0	12	50.00%					0%					0%				
Supervisión Etapa III	Informes de avance	15.0	2.25	15.00%					0%					0%				
Componente C6. Equipamiento de Oficina, Centro de Cómputo, Salones, Museos,																		
Licitaciones para compra de equipo	Contrato	6.0	1.02	17.00%					0%					0%				
Suministro Instalación de Equipo	Informes de seguimiento contrato	20.0	0	0.00%					0%					0%				
Problemática/situación Actual																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable						Fecha		
										ING. HAZEL RODRIGUEZ AGUILAR. Jefe Unidad Ejecutora Proyecto de Construcción Nuevo Edificio BCH.						31/03/2015		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
ING. HAZEL RODRIGUEZ (hazel. rodriguez@bch.hn) ING. MARIO ALBERTO HENRIQUEZ (mario.henriquez@bch.hn) LIC. LUIS ARTURO AVILES (luis.aviles@bch.hn; ext. 2119) LIC. MARIO ROBERTO RICO (mario.rico@bch.hn; ext. 1110) TELEFONOS OFICINA PRINCIPAL (504) 22-161000 TELEFONOS OFICINA UNIDAD EJECUTORA 2225-0555, 2225-4557 Y 2225-4534.																		

b/ El incremento del presupuesto del proyecto se debe a valores considerados por los aumentos en los contratos tanto por cláusula escalatoria y ordenes de cambio sufridos durante el periodo de ejecución de la obra

Fecha de Actualización: 31 de marzo, 2015

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Construcción Complejo Gubernamental											ESTADO: Paralizado										
SIGADE																							
BIP 0066200003100																							
Unidad Ejecutora/ Institución		INJUPEMP					SECTOR		Conducción y Regulación Económica			SUBSECTOR											
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo		Donación		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia-miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional (Recursos propios)	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%											
Lempiras			317,848,200	317,848,200		-	-			317,848,200	317,848,200	100			-		-						
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%							
Construcción								301,955,800				301,955,800				95.0							
Gastos de administración								15,892,400				15,892,400				5.0							
TOTAL								317,848,200				317,848,200				100.0							
Objetivos de la Obra																							
Garantizar la calidad en el servicio al cliente, al contar con instalaciones confortables y funcionales correspondientes a la demanda de los clientes.																							
Descripción del Obra																							
Las obras a construir incluyen: lobby de atención al cliente, espacio físico para la operatividad de las instituciones, instalaciones complementarias y de servicio requeridas en cada uno de los niveles, circulaciones verticales y horizontales, también incluye obras exteriores como estacionamiento con pavimento de concreto hidráulico, plazas, instalaciones generales y especiales, áreas verdes, siembra de plantas tropicales, orilleras, construcción de sistema de captación y almacenamiento de aguas, instalación de sistema de riego, reparación de drenaje, construcción de jardineras.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Colonia las Torres, Comayagua, Municipio del Departamento de Francisco Morazán.																							
Beneficiarios																							
Metas Globales																							
Construcción de un área superficial de 1,400 metros cuadrados.																							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%													
Año 2012		170,000,000	170,000,000		170,000,000	170,000,000			-	-	-												
Año 2013		58,324,090	58,324,090		58,324,090	58,324,090			-	-	-												
Año 2014		120,000,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000			-	-	-												
Año 2015		110,000,000	110,000,000		110,000,000	110,000,000			-	-	-												
METAS																							
Global		Meta Acumulada a Dic-13			Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015-2017							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre													
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total									
Obras Arquitectónicas																							
Construcción de complejo	M2	1,400		0					0					0	0								
Situación Actual																							
Al I trimestre 2015 la institución manifiesta problemas legales en lo referente al saneamiento de terreno.																							
Acciones Propuestas																							
Acción										Responsable					Fecha								
										Dirección Ejecutiva					31/03/2015								
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero													
Lic. Lourdes Matamoros loumatamoros@yahoo.com Directora de Planificación Lic. Elisa Flores eflores@injupep.gov.hn telefax 22-394583, Arq. Irene Morales icmorales@hotmail.com Dpto de Ingeniería, Ing. Olvin.lizardo@gmail.com 99-221465																							

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales														ESTADO:					
SIGADE														Paralizado					
BIP 00620003000																			
Unidad Ejecutora/ Institución				INJUPEMP				SECTOR		Conducción y Regulación Económica				SUBSECTOR					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo	Donación	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional (Recursos Propios)	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Lempiras			90,000,000	90,000,000		-	-	-		90,000,000	90,000,000	100		-	-	-			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad (Un año)		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total							
Inversión												85,500,000		85,500,000		95.0			
Gastos de Administración												4,500,000		4,500,000		5.0			
TOTAL												90,000,000		90,000,000		100.0			
Objetivos de la Obra																			
Proporcionar un servicio funerario completo, a los participantes del sistema.																			
Descripción del Obra																			
Consiste en la adquisición de un terreno con el fin de desarrollar en el mismo un Jardín de Paz, que cuente con todos los permisos ambientales a fin de brindar un servicio fúnebre completo en conjunto con las Salas de Velatorio.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Tegucigalpa, Municipio de Francisco Morazán																			
Beneficiarios																			
Todos los del sistema.																			
Metas Globales																			
Adquirir terreno.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2012		90,000,000	90,000,000		90,000,000	90,000,000		-	-	-	-								
Año 2013		-	-		-	-		-	-	-	-								
Año 2014		90,000,000	90,000,000		90,000,000	90,000,000		-	-	-	-								
Año 2015		100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		-	-	-	-								
METAS																			
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2017			
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Obras Arquitectónicas																			
Adquisición de Lotes	Lotes	10,000		0					0					0	0				
Situación Actual																			
Al I trimestre 2015 la institución manifiesta problemas legales en lo referente al saneamiento de terreno.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
										Dirección Ejecutiva					31/03/2015				
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero										
Lic. Lourdes Matamoros loumatamoros@yahoo.com Directora de Planificación Lic. Elisa Flores elflores@injupemp.gob.hn telefax 22-394583, Arq. Irene Morales icmorales@hotmail.com Dpto de Ingeniería																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)														ESTADO: Ejecución	
BIP: 001200009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		EDUCACION Y CULTURA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	18,200,000.0		0.0	18,200,000.0	3,369,900.0	0.0	3,369,900.0	18.5	13,204,700.0	0.0	13,204,700.0	72.6	2,166,087.0	0.0	2,166,087.0	11.9
Lempiras	398,541,780.0		0.0	398,541,780.0	73,793,733.2	0.0	73,793,733.2	18.5	289,155,200.1	0.0	289,155,200.1	72.6	45,266,668.6	0.0	45,266,668.6	11.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	07 DE NOVIEMBRE DEL 2011						15/12/2011		15/12/2011				31/12/2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
Fortalecimiento y consolidación de los sistemas de Gestión financiera			7,900,000.0					0.0					7,900,000.0		43.4	
Fortalecimiento del sistema de Contratación del estado			4,700,000.0					0					4,700,000.0		25.8	
Mejora del sector Publico en la gestión de Recursos Humanos			3,700,000.0					0					3,700,000.0		20.3	
Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno para lograr resultados			800,000.0					0.0					800,000.0		4.4	
Coordinación de Proyectos y Estrategias			1,100,000.0					0.0					1,100,000.0		6.0	
TOTAL			18,200,000.0					0.0					18,200,000.0		100.0	
Objetivo del Proyecto																
Fortalecer la gestión de las finanzas públicas y establecer un sistema de adquisiciones más eficiente, efectivo y transparente mediante: (i) la mejoría del sistema de gestión de las finanzas públicas; (ii) la mejoría de la plataforma electrónica de adquisiciones (e-procurement); (iii) la mejoría de los procedimientos de control de los gastos de personal; y (iv) la formación de capacidades en la Administración Central.																
Descripción del Proyecto																
Fortalecer, eficientar los procesos comerciales y de sistemas informáticos que permitan cumplir con el mandato de las funciones del Gobierno mejorando la gestión de las finanzas públicas obteniendo transparencia de los recursos públicos.																

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)				ESTADO: Ejecución
BIP: 001200009700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	EDUCACION Y CULTURA
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
Distrito Central					
Beneficiarios					
Se beneficiará al personal que labora en las instituciones del sector público ya que por medio de la capacitación verán incrementadas sus habilidades y conocimientos, las empresas del sector privado a través de un mejor acceso a la información y mayores posibilidades para participar en procesos de adquisiciones públicas y la población en general por una mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos del país.					
Metas Globales					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Actulización Tecnológica del SIAFI 2. Estrategia de Construcción de Cpacidad 3. Fortalecimiento Institucional del ONCAE 4. Diseño e implementación de uan nueva plataforma de contratación electrónica 5. Institucionalización de un Sistema de Monitoreo y Evaluación basado en resultados 6. Estrategia de Transición 					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)											ESTADO: Ejecución					
BIP: 001200009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)					Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:	EDUCACION Y CULTURA					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Viegente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
AÑO 2012	13,710,700.0	0.0	13,710,700.0	13,710,700.0	0.0	13,710,700.0	2,451,930.0	0.0	2,451,930.0	17.9							
AÑO 2013	62,660,700.0	0.0	62,660,700.0	62,660,700.0	0.0	62,660,700.0	13,674,100.0	0.0	13,674,100.0	21.8							
AÑO 2014	120,960,491.0	0.0	120,960,491.0	26,770,390.0	0.0	26,770,390.0	22,518,198.2	0.0	22,518,198.2	84.1							
Año 2015	71,579,670.0	0.0	71,579,670.0	65,646,022.0	0.0	65,646,022.0	6,622,440.5	0.0	6,622,440.5	10.1							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Viegente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
AÑO 2012	665,648.7	0.0	665,648.7	665,648.7	0.0	665,648.7	119,040.2	0.0	119,040.2	17.9							
AÑO 2013	3,042,150.7	0.0	3,042,150.7	3,042,150.7	0.0	3,042,150.7	663,871.8	0.0	663,871.8	21.8							
AÑO 2014	5,622,826.4	0.0	5,622,826.4	1,244,416.7		1,244,416.7	1,046,754.3	0.0	1,046,754.3	84.1							
Año 2015	3,268,791.5	0.0	3,268,791.5	2,997,822.7	0.0	2,997,822.7	302,423.5	0.0	302,423.5	10.1							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2012-2013	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
NUEVA PLATAFORMA DE ADQUISICIONES ELECTRONICA DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	8			2	0	0	0	0	0	1	0	0	9	10		
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES MEJORADOS,	CONTRATO	22			15	8	0	0	0	0	15	0	0	0	15		
GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO MEJORADA	CONTRATO	8			5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5		

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)				ESTADO: Ejecución
BIP: 001200009700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	EDUCACION Y CULTURA
Problemática / Observaciones					
1. Proyecto no refleja ejecución física ni financiera relevante, debido al atraso de contratación de consultores de los cuales esta practicamente paralizado el proyecto.					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
<p>poder distinguir las compras directas.</p> <p>2. Se lograron las siguientes actividades: Implementacion de 5 Convenios Marco (agua, bebidas no alcoholicas, papeleria, útiles de oficina, licencias de software y tintas y tóners) Compras Corporativas: vehículos tipo pick-up, bienes informáticos, internet, material médico quirurgico</p> <p>3. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos. Se han iniciado modelos conceptuales a las interconexiones del Nuevo Sistema de Administración Financiera (SIAFI) y el nuevo Honducompras.</p> <p>4. La implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de indicadores por parte de los Gabinetes sectoriales. A través del Sistema de Evaluación por resultados se le ha dado monitoreo y seguimiento a 3 Gabinetes: La Agenda Estratégica (Gabinete) de Gobernabilidad y Transparencia Agenda Estratégica Social Agenda Estratégica Económica</p>		Orlando Garner /Coordinador del Proyecto			31/03/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Orlando Garner /Coordinador del Proyecto/ ogarner@sefin.gob.hn/2220-0133 María Teresa Lambur /mlambur@sefin.gob.hn			rearias@worldbank.org mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)														ESTADO: En Ejecución		
IDA 4335-HO																
SIGADE GE01019																
BIP 001200008100																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)							Swap		Promoción y Protección Humana			Clúster		Agua y Saneamiento	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.00		5,000,000.00	35,000,000.00	30,191,700.00	2,300,000.00	32,491,700.00	92.8	356,400.00	526,400.00	882,800.00	2.5	25,169,398.89	2,297,630.94	27,467,029.83	78.5
Lempiras	656,937,000.00		109,489,500.00	766,426,500.00	661,134,827.43	50,365,170.00	711,499,997.43	92.8	7,804,411.56	11,527,054.56	19,331,466.12	2.5	551,156,979.96	50,313,292.63	601,470,272.59	78.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
07-2007	16/11/2007		Decreto 187-2007 17/10/2007				22/02/2008		22/02/2008				31/12/2013		31/12/2016	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios			17,298,638.62				4,000,000				21,298,638.62		60.85			
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia			3,732,879.50				0				3,732,879.50		10.67			
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.			5,532,879.56				600,000				6,132,879.56		17.52			
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema			8,032,879.56				3,400,000				11,432,879.56		32.67			
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa			4,105,802.28				400,000				4,505,802.28		12.87			
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector			7,132,859.41				500,000				7,632,859.41		21.81			
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales			3,077,619.80				0				3,077,619.80		8.79			
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones			2,977,619.81				300,000				3,277,619.81		9.36			
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa			1,077,619.80				200,000				1,277,619.80		3.65			
Componente 4: Gestión del Proyecto			1,462,699.69				100,000				1,562,699.69		4.46			
TOTAL			30,000,000.00				5,000,000.00				35,000,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de redito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidos por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																
Localización Geográfica																
Danlí, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																
Beneficiarios																
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																

IDA 4335-HO	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01019		
BIP 001200008100		

Metas Globales

Año/ 2008 Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2008	52,250,000.00	5,000,000.00	57,250,000.00	52,250,000.00	3,782,060.00	56,032,060.00	21,186,750.00	3,782,060.00	24,968,810.00	44.6
Año 2009	28,350,000.00	8,000,000.00	36,350,000.00	49,370,000.00	7,428,210.00	56,798,210.00	43,965,870.00	7,428,210.00	51,394,080.00	90.5
Año 2010	56,308,300.00	5,560,000.00	61,868,300.00	56,308,300.00	2,235,130.00	58,543,430.00	21,522,560.00	2,235,130.00	23,757,690.00	41
Año 2011	170,056,000.00	17,005,600.00	187,061,600.00	214,416,530.00	10,133,750.00	224,550,280.00	111,541,430.00	10,133,750.00	121,675,180.00	54.19
Año 2012	50,580,400.00	12,663,510.00	63,243,910.00	253,085,900.00	12,663,500.00	265,749,400.00	139,289,900.00	8,313,600.00	147,603,500.00	55.54
Año 2013	201,499,999.93	18,531,315.19	220,031,315.12	211,231,200.00	18,531,300.00	229,762,500.00	134,336,200.00	14,213,000.00	148,549,200.00	64.65
Año 2014	50,000,000.00	11,700,000.00	61,700,000.00	72,821,626.00	6,726,682.00	79,548,308.00	70,595,028.03	4,207,542.63	74,802,570.66	94.03
Año 2015	20,000,000.00	4,670,356.00	24,670,356.00	21,406,698.00	10,460,356.00	31,867,054.00	8,719,241.93	2,933,998.91	11,653,240.84	36.57

Año/ 2008 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2008	2,765,267.19	264,618.87	3,029,886.06	2,765,267.19	200,160.89	2,965,428.07	1,121,282.77	200,160.89	1,321,443.65	44.6
Año 2009	1,500,388.99	423,390.19	1,923,779.18	2,612,846.72	393,128.91	3,005,975.62	2,326,839.76	393,128.91	2,719,968.67	90.5
Año 2010	2,980,047.74	294,256.18	3,274,303.92	2,980,047.74	118,291.51	3,098,339.25	1,139,055.10	118,291.51	1,257,346.61	41
Año 2011	9,000,005.29	900,000.53	9,900,005.82	11,347,731.95	536,316.29	11,884,048.25	5,903,193.42	536,316.29	6,439,509.71	54.19
Año 2012	2,634,107.73	659,485.68	3,293,593.41	12,778,437.52	639,386.64	13,417,824.16	7,032,818.83	419,757.95	7,452,576.78	55.54
Año 2013	10,065,940.65	925,732.60	10,991,673.25	10,255,186.31	899,686.86	11,154,873.16	6,521,966.26	690,035.20	7,212,001.46	64.65
Año 2014	2,324,240.90	543,872.37	2,868,113.27	3,385,100.04	312,688.59	3,697,788.62	3,281,597.03	195,586.85	3,477,183.89	94.03
Año 2015	913,329.59	213,278.72	1,126,608.30	977,568.53	477,687.63	1,455,256.17	398,177.08	133,985.40	532,162.48	36.57

Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2012-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

COMPONENTE 1. COORDINACIÓN DEL PROYECTO

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	CONTRATO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--

Problemática
 Respuesta de Bienes Nacionales según el Memo No. DGBN-600-2014 del 4 de Diciembre en el cual ellos mencionan que no son válidos los argumentos por parte de BM ni de la UE por lo cual no procederán hacer la devolución de los vehículos; sin embargo se esta pendiente reunión con el Ministro de SEFIN para tomar decisión. (SEFIN-BIENES)

Acciones Propuestas -

Entre sus principales logros se encuentran: 1. 7 municipalidades cuentan con dictámenes del ERSAPS de Modelos de Gestión. (Puerto Cortés, La Lima, Siguatepeque, Danlí, Comayagua, Choloma y la Mancomunidad Villanueva San Manuel Pimienta). 2. Incremento porcentual del 18% sobre recaudo por metro cubico de agua inyectada en la zona del proyecto en Tegucigalpa. 3. 1,508 conexiones adicionales de agua potable por tuberías beneficiadas por obras de rehabilitación. 4. Se logro la efectividad del Financiamiento Adicional de PROMOSAS (IDA-5270) por un monto de US\$ 10.0 millones.	Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn	Fecha 31/03/2015
---	---	----------------------------

Contactos en la Unidad Ejecutora Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn	Contactos Organismo Financiero mochoa@worldbank.org
--	---

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-4465	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE 01028																
BIP: 001600010200																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Sector:			AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGRICULTURA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	30,000,000.0		1,200,000.0	31,200,000.0	16,015,300.0	447,000.0	16,462,300.0	52.8	4,929,100.0	753,000.0	5,682,100.0	18.2	14,680,649.3	430,226.8	15,110,876.1	48.4
Lempiras	656,937,000.0		26,277,480.0	683,214,480.0	350,701,437.9	9,788,361.3	360,489,799.2	52.8	107,936,938.9	16,489,118.7	124,426,057.6	18.2	321,475,390.4	9,421,062.5	330,896,453.0	48.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	17 de Septiembre del 2008						28/05/2010		28 de Mayo del 2010				30 de Noviembre del 2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Apoyo a las Alianzas Productivas			9,000,000.0				900,000.0				9,900,000.0		31.7			
Financiamiento para las Inversiones Productivas			18,400,000.0				0.0				18,400,000.0		59.0			
Coordinación Monitoreo y Evaluación			2,600,000.0				300,000.0				2,900,000.0		9.3			
TOTAL			30,000,000.0				1,200,000.0				31,200,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
<p>Incrementar la competitividad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita.</p> <p>Objetivos Específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a promocionar efectivamente los mercados nacional, regional e internacional.☐ • Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos.☐ • Compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales.☐ • Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos.☐ • Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local.☐ • Integrar a las comunidades y etnias locales en el desarrollo de las actividades turísticas.☐ • Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador de la oferta turística de Honduras. 																
Descripción del Proyecto																
<p>El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productivas. La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores será a través de transferencias en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas.</p> <p>El proyecto esta compuesto de 3 componentes: I. Alianzas Productivas, II. Inversiones productivas, III. Coordinación, Monitoreo y evaluación.</p>																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-4465	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE 01028					
BIP: 001600010200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO	Sub-Sector:	AGRICULTURA AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
<p>El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque.</p> <p>La focalización se realizó en base a los siguientes criterios:</p> <p>(I) potencial productivo, (II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales, (III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación, (V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta.</p> <p>Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural.</p>					
Beneficiarios					
<p>El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la población elegible identificada en la zona de intervención. a través del financiamiento de 120 planes de negocio en las cadenas: apícola, café especial, frutales,Hortícola, Turismo Rural y Acuícola.</p>					
Metas Globales					
<ul style="list-style-type: none"> •Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios. •Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas. •Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%. •Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR vía alianza •Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios 					

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-4465	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)			ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01028					
BIP: 001600010200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO	Sub-Sector:	AGRICULTURA AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Problemática / Observaciones					
<p>1. Transición del Equipo Técnico de la UCP. La Dirección Ejecutiva de la oficina INVEST-H sobre la transición del equipo técnico de la UCP de COMRURAL a INVEST-H de la cual se debe tomar la decisión de alto nivel.</p> <p>2. Consolidación y expansión del Modelo COMRURAL. El Proyecto tiene un año más de implementación. Para precisar los escenarios de sostenibilidad de ampliación de tiempo es recomendable que se tome una decisión a alto nivel.</p>					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
NINGUNA			UAP-UCP		31/03/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Héctor Tablas, Tel. 2221-1008 Angie Rodríguez/ arodriguez@comrural.hn Luis Moises Padilla/ lpadilla@sefin.gob.hn Raúl Aleman / raleman.pacta@fao.org.hn			mochea@worldbank.org		

FONDOS EXTERNOS														ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE GD00998		Fortalecimiento de la Gestión de Inversión Pública Municipal en los Municipios y Mancomunidades Beneficiarias del PGLIM																															
BIP No 001200011100		DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS (DGIP)/SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)						Sector:		Conducción y Regulación Económica		Sub Sector:		Fortalecimiento Institucional																			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%															
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%																	
Dólares		390,000.00		0.00		0.00		390,000.0		200,000.0		0.00		200,000.0		51.3		190,000.0		0.0		190,000.0		48.7		121,906.0		0.00		121,906.0		61.0	
Lempiras		8,534,253.0		0.00		0.00		8,534,253.0		4,376,540.0		0.00		4,376,540.0		0.5		4,157,713.0		0.00		4,157,713.0		0.00		2,667,632.4		0.00		2,667,632.4		0.6	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
N/A		30 de Septiembre del 2013		N/A				30 de Septiembre 2013		01 de Octubre 2013				31 de Diciembre del 2015		N/A																	
Componentes				Financiamiento Fondos Externos (US\$)				Contraparte				Total		%																			
Componente 1: Fortalecimiento Institucional de la DGIP-SEFIN				114,423.00								114,423.0		29.3																			
Componente 2: Fortalecimiento de la Gestión de la Inversión Municipal				142,834.00								142,834.0		36.6																			
Componente: Apoyo a las Inversiones Municipales				132,743.00								132,743.0		34.0																			
TOTAL				390,000.00								390,000.0		100.0																			
Objetivos del Proyecto																																	
<p>Objetivo General: Fortalecer a las Alcaldías Municipales y Mancomunidades seleccionadas, garantizando una planificación adecuada en la implementación del Ciclo de Vida de los Proyectos mediante el Desarrollo de Capacidades locales en la gestión del Ciclo de proyectos de inversión pública.</p> <p>Objetivos Específicos a) Contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión del ciclo de proyectos de inversión pública. b) Fortalecer la capacidad técnica del personal de las Alcaldías Municipales mediante la aplicación de metodologías y procesos de monitoreo y seguimiento en el ciclo de vida de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Inversión Municipal c) Mejorar los procedimientos participativos, incorporando la perspectiva de género, aspectos ambientales y de gestión de riesgos de desastres naturales y cambio climático.</p>																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Proyecto de "Fortalecimiento de la Gestión de Inversión Pública Municipal en los Municipios y Mancomunidades Beneficiarias del Proyecto de Gobernabilidad Local e Inversiones Municipales" tiene la finalidad de Fortalecer las capacidades locales en la gestión del Ciclo de Vida de los Proyectos y mejorar los procesos participativos, incorporando la perspectiva de género, aspectos ambientales y de gestión de riesgo de desastres naturales y cambio climático esto mediante la dotación de equipo y personal al ente coordinador y ejecutor del proyecto, capacitación de los actores beneficiarios y municipalidades participantes con el uso de herramientas existentes mejoradas, Guías simplificadas e ilustradas para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Municipal, así como un Diplomado y Asistencias Técnicas para socializar contenido sobre Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, además de un Sistema de Seguimiento de la Inversión Municipal.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
<p>Mancomunidad de MANSUCOPA: Departamento de La Paz: Cane, La Paz y San Pedro de Tutule Departamento de Comayagua: Ajuterique, Lejamani, Lamaní, Humuya, Villa de San Antonio y San Sebastián.</p> <p>Mancomunidad de MAMSURPAZ: Departamento de La Paz: San Juan, San Antonio del Norte, Guajiquiro, Aguanqueterique, Lauterique y Mercedes de Oriente</p> <p>Mancomunidad de MANORCHO: Departamento de Choluteca: San Antonio de Flores, San José y San Isidro.</p> <p>Mancomunidad de MAMLESIP: Departamento de La Paz: Santa Elena, Yarula, Cabañas, Santa Ana, Opatoro y Marcala.</p> <p>Mancomunidad de AMFI: Departamento de Intibucá: San Marcos de Sierra, Concepción, Colomnacauga, Camasca, Magdalena, San Antonio, Santa Lucía y Jesús de Otoro.</p>																																	
Beneficiarios																																	
<p>Beneficiarios Directos: personal Técnico de las treinta y dos (32) Alcaldías Municipales con alto índice de pobreza que forman las cinco (5) Mancomunidades de MANSUCOPA, MAMSURPAZ, MANORCHO, MAMLESIP y AMFI.</p> <p>Beneficiarios Indirectos: población con alto índice de pobreza de las treinta y dos (32) Alcaldías Municipales mediante el desarrollo equitativo, sostenible, incorporando la perspectiva de género, aspectos ambientales, gestión de riesgos a desastres naturales y cambio climático en el desarrollo del Ciclo de vida de los proyectos Municipales.</p>																																	
Metas Globales																																	
<p>+Contribuir a la reducción de la pobreza y un desarrollo mas equitativo y sostenible considerando el incremento de la vulnerabilidad ambiental y la inseguridad humana.</p> <p>+Responder a los Objetivos y Lineamientos estratégicos establecidos en La Vision de País y Plan de Nación principalmente en lo que se refiere a la mejora de las condiciones de vida de la población, la descentralización de la inversión pública, y el desarrollo municipal-local teniendo en cuenta principios de gobernabilidad como la participación, transparencia y rendición de cuentas.</p>																																	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS EXTERNOS												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD00998		Fortalecimiento de la Gestión de Inversión Pública Municipal en los Municipios y Mancomunidades Beneficiarias del PGLIM													
BIP No 001200011100															
Unidad Ejecutora/ Institución		DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP)/SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)					Sector:		Conducción y Regulación Económica			Sub Sector:		Fortalecimiento Institucional	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Acumulada a Dic-2014			0.0	22,600.0	0.0	22,600.00	22,153.0	0.0	22,153.0	98.0					
2015			0.0	3,099,657.00	0.0	3,099,657.00	418,333.4	0.00	418,333.4	13.5					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Acumulada a Dic-2014			0.0	1,086.54	0.0	1,086.54	1,075.76	0.00	1,075.8	99.0					
2015			0.0	146,743.22	0.0	146,743.22	19,804.64	0.00	19,804.6	13.5					
METAS															
Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2013-2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Componentes:															
Fortalecimiento Institucional de la DGIP- SEFIN	Material	100	50	50%	50	0	0	0	50	25			25	50%	
	equipo	100	85	85%	10	5	0	0	15	0			0	0%	
	Contrato personal Unidad de gestión (3)	3	3	100%	3	3	3	3	12	3			3	25%	
Fortalecimiento de la Gestión de la Inversión Municipal	Guías	2	1	50%	0	50	0	0	50	0			0	0%	
	Talleres, de Capacitación (Diplomados)	11	9	82%	0	0	2	0	2	0			0	0%	
	Asistencias técnicas	47	19	40%	6	6	8	8	28	6			6	21%	
Apoyo a Inversiones Municipales	Sistema de Seguimiento Municipal	100	20	20%	20%	20%	40%	0%	80%	20%			0.2	25%	
	Estudios y Diseños Especializados	17	0	0%	0%	76.5%	23.5%	0%	100%	0%			0	0%	
Problemática															
Según la priorización de los perfiles de proyectos que serán llevados a nivel de estudio y diseños especializados, se realizó el análisis de pre factibilidad encontrándose que los proyectos requerían información como acciones adicionales en cuanto a garantizar la ejecución de la alternativa a seleccionar por ejemplo: Falta de permisos de licencia ambiental emitido por la UMA de las alcaldías, Socialización con actores claves, micro localización de los proyectos no identificada, entre otros.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
Se realizaron Visitas para completar la información correspondiente a la pre factibilidad en cada uno de los municipios beneficiados, los proyectos se agruparon en 9 bloques que posteriormente se llevaron a concurso para la elaboración de los diseños y estudios especializados.										Lic. Wilfredo Cerrato-Ministro de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) Lic. Jackeline Molina-Directora Dirección General de Inversiones Publicas				31/03/2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Ing. Hugo Zúñiga-Coordinador Unidad del Proyecto- hjzuniga@sefin.gob.hn Tel. 2220-6890, 2238-7715 y 2238-7739								Arq. Elena Martínez G.-Oficial de Proyecto Gobernabilidad Local e Inversiones Municipales - Cooperación Suiza en América Central correo electrónico: elena.martinez@cosuzahzn.org Tel. 2221-2041/4293 ext. 105							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)													ESTADO: En Ejecución			
IDA 5270-HN																
SIGADE GE01144																
BIP 001200010900																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)						Swap		Promoción y Protección Humana			Clúster		Agus y Saneamiento		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.0	8,428,300.00	-	8,428,300.00	84.3	248,316.74		248,316.74	
Lempiras	218,979,000.00			218,979,000.00	21,897,900.00		21,897,900.00	10.0	184,562,070.57	-	184,562,070.57	84.3	5,189,298.37		5,145,048.32	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	12/07/2013		164-2013										31/12/2016			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios			7,900,000.00				0				7,900,000.00					
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia											0.00					
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.											0.00					
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema											0.00					
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa											0.00					
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector			700,000.00				0				700,000.00					
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales											0.00					
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones											0.00					
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa											0.00					
Componente 4: Gestión del Proyecto			1,400,000.00				0				1,400,000.00					
Componente 5: IRM Emergencia			0				0				0.00					
TOTAL			10,000,000.00				0.00				10,000,000.00		-			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de redito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidas por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																
Localización Geográfica																
Danlí, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																
Beneficiarios																
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																

IDA 5270-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01144		
BIP 001200010900		

Metas Globales

Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	29,550,000.00	0.00	29,550,000.00	4,600,964.00	0.00	4,600,964.00	2,368,261.16	-	2,368,261.16	
Año 2015	60,177,430.00		60,177,430.00	60,177,430.00	4,000,000.00	64,177,430.00	3,048,823.64	-	3,048,823.64	

Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	1,361,142.72	0.00	1,361,142.72	211,931.26	0.00	211,931.26	109,087.70	0.00	109,087.70	
Año 2015	2,748,091.37	0.00	2,748,091.37	2,748,091.37	182,665.92	2,930,757.29	139,229.04	0.00	139,229.04	

Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

COMPONENTE 1. COORDINACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPALIDADES Y ENTES PRESTADORES DE SERVICIO FORTALECIDAS	CONTRATO	34			6	0	0	0	6	1	0	0	0	1		
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS CREADAS Y OPERANDO	CONTRATO	34			6											
INSTITUCIONES NACIONALES Y REGIONALES DEL SECTOR FORTALECIDAS	CONTRATO	48			6											
FUNCIONANDO LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO	CONTRATO	34			6											

Problemática

Decomiso de vehiculos del Proyecto para subastarlos

Acciones Propuestas -

Se dara seguimiento y Aclarar la situacion para que no puedan ser subastados y entregados nuevamente al Proyecto

Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn	Fecha 31/03/2015
Contactos en la Unidad Ejecutora Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn	Contactos Organismo Financiero Martin Ochoa

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basado en Resultados													ESTADO: En Ejecución				
BID-ATN/OC-12691-HO																	
SIGADE GD00921																	
BIP 120009600																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SEPLAN/SEFIN					SWAP:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Clúster:				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	1,500,000.0		150,000.0	1,650,000.0	965,600.0		965,600.0	58.5	534,400.0	150,000.0	684,400.0	41.5	905,664.9		905,664.9	54.9	
Lempiras	32,831,850.0		3,284,685.0	36,118,153.5	21,144,612.2		21,144,612.2	58.5	11,702,237.8	3,284,685.0	14,986,922.8	41.5	19,832,159.6		19,832,159.6	54.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		13/07/2011						13/07/2011						13/01/2014		13/01/2015	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Planificación estratégica y presupuestación orientada a resultados				553,000.0				33,000.0				586,000.0		35.5			
Implantación del Sistema de gestión basado en resultados en sectores claves				827,000.0				-				827,000.0		50.1			
Administración				73,000.0				117,000.0				190,000.0		11.5			
Auditoría				30,000.0				-				30,000.0		1.8			
Evaluación				17,000.0				-				17,000.0		1.0			
Total				1,500,000.0				150,000.0				1,650,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión Basado en Resultados (SGBR) en el GHO, a través del fortalecimiento de la vinculación de la planificación y el presupuesto, la instrumentación de un sistema de monitoreo y evaluación de políticas y planes, y el inicio del proceso de instrumentación de los convenios de gestión basados en resultados en organismo piloto como herramienta para la programación y rendición de cuentas por resultados																	
Descripción del Proyecto																	
Componente 1. Planificación estratégica y presupuestación orientada a resultados Componente 2. Implantación del Sistema de gestión por resultados en sectores claves																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Distrito Central, Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
territorio nacional																	
Metas Globales																	
METAS																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Año 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año 2011	-	-	-	3,236,621.0	-	3,236,621.0	965,498.5	-	965,498.5	29.8							
Año 2012	-	-	-	13,789,869.0	-	13,789,869.0	6,910,345.3	-	6,910,345.3	50.1							
Año 2013	7,468,500.0	-	7,468,500.0	13,631,326.0	-	13,631,326.0	9,471,133.2	-	9,471,133.2	69.5							
Año 2014	4,085,400.0	-	4,085,400.0	6,065,109.0	-	6,065,109.0	2,398,691.5	-	2,398,691.5	39.5							
Año 2015	-	-	-	11,827,150.0	-	11,827,150.0	972,410.0	-	972,410.0	8.2							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Año 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año 2011	-	-	-	148,452.5	-	148,452.5	44,284.0	-	44,284.0	29.8							
Año 2012	-	-	-	632,493.2	-	632,493.2	316,953.4	-	316,953.4	50.1							
Año 2013	342,554.0	-	342,554.0	625,221.4	-	625,221.4	434,407.8	-	434,407.8	69.5							
Año 2014	187,383.0	-	187,383.0	278,185.4	-	278,185.4	110,019.6	-	110,019.6	39.5							
Año 2015	-	-	-	540,104.3	-	540,104.3	44,406.5	-	44,406.5	8.2							
METAS																	
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta acumulada a Dic. 2014	Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación	
					Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III			IV
METAS SIAFI 2014:																	
SISTEMA DE GESTION BASADA EN RESULTADOS EN SECTORES CLAVES IMPLEMENTADO		CONTRATO	15	2	13%	12	0	0	0	12	2	0	0	0	2	17%	10
Problemática/Situación Actual																	
Se han suscrito contratos de consultoría para el Fortalecimiento y validación de la plataforma informática del sistema presidencial de gestión por resultados, así como para apoyar el proceso de planificación estratégica institucional y el Diseño e implementación del programa.																	
Acciones Propuestas																	
Acción											Responsable			Fecha			
Pendientes la ejecución de varios contratos de consultoría											Belinda Perez/ Sectorialista			31/12/2015			
Contactos de la Unidad Ejecutora											Contactos Organismo Financiero						
Omar Zúñiga/Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn											Banco Interamericano de Desarrollo						
Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn																	
Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Marzo 2015																	
Tipo de Cambio L.21.8979 por 1 US\$																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13040-HO		Apoyo a la Secretaría de Finanzas											ESTADO: En Ejecución																		
SIGADE GD00947																															
BIP 1200010000																															
Unidad Ejecutora/ Institución		SEFIN						SECTOR		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR																		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%							
Dólares		740,000.00						740,000.00		740,000.00				740,000.0		100.0		0.00		0.00		0.00		0.0		522,984.12		522,984.12		70.7	
Lempiras		16,204,446.00						16,204,446.00		16,204,446.00				16,204,446.00		100.0		0.00		0.00		0.00		0.0		11,452,254.05		11,452,254.05		70.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		01/23/2012						01/23/2012						01/23/2014		04/23/2014															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%																	
Consultoría para la elaboración de un modelo de proyección de ingresos nacionales.								45,482.0				-		45,482.0		6.1															
Consultoría para la elaboración de un modelo de simulación de tarifas y subsidios de energía.								51,082.0				-		51,082.0		6.9															
Consultoría para la coordinación de la implementación de la ELPS.								42,000.0				-		42,000.0		5.7															
Consultoría para la coordinación y seguimiento de las reformas estructurales acordadas en el marco del programa económico.								96,000.0				-		96,000.0		13.0															
Capacitaciones								95,400.0				-		95,400.0		12.9															
Consultoría para el diseño e implementación de los procesos transversales de inversión pública								290,000.0				-		290,000.0		39.2															
Consultoría de apoyo a la implementación del sistema de bienes nacionales								72,000.0				-		72,000.0		9.7															
Adquisición de Equipo								18,000.0				-		18,000.0		2.4															
Capacitaciones bienes nacionales								10,000.0				-		10,000.0		1.4															
Administración del Programa								20,036.0				-		20,036.0		2.7															
Total		740,000.0						740,000.0				-		740,000.0		100.0															
Objetivos del Proyecto																															
Promover una mayor eficiencia en la gestión pública mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SEFIN en el diseño y la evaluación de políticas públicas y en la mejora en la eficiencia de la ejecución y administración de los recursos públicos.																															
Descripción del Proyecto																															
Componentes: Componente I. Apoyo al proceso de formulación de políticas públicas. Componente II. Mejora en la gestión de los recursos públicos.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Distrito Central, Francisco Morazán																															
Beneficiarios																															
Territorio Nacional																															
Metas Globales																															

BID-ATN/OC-13040-HO SIGADE GD00947 BIP 1200010000		Apoyo a la Secretaria de Finanzas											ESTADO: En Ejecución			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2012	-	-	-	3,770,261.0	-	3,770,261.0	3,747,765.5	-	3,747,765.5	99.4						
Año 2013	3,898,749.0	-	3,898,749.0	14,167,937.0	-	14,167,937.0	10,638,334.7	-	10,638,334.7	75.1						
Año 2014	-	-	-	1,091,207.0	-	1,091,207.0	484,837.1	-	484,837.1	44.4						
Año 2015	-	-	-	347,630.0	-	347,630.0	280,360.0	-	280,360.0	80.6						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2012	-	-	-	172,928.7	-	172,928.7	171,896.9	-	171,896.9	99.4						
Año 2013	178,822.0	-	178,822.0	649,833.8	-	649,833.8	487,943.3	-	487,943.3	75.1						
Año 2014	-	-	-	50,049.9	-	50,049.9	22,237.8	-	22,237.8	44.4						
Año 2015	-	-	-	15,875.0	-	15,875.0	12,803.1	-	12,803.1	80.6						
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic 14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
APOYO AL PROCESO DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	CONTRATO	1			1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Problemática/Situación Actual																
Finalizando la ejecución de actividades para el cierre total de la operación.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Las actividades en ejecución son: La realización de una capacitación para la UAP Compra de equipo informatico para DGBN Auditoria financiera y la evaluación final de la operación.										UAP/SEFIN					31/12/2014	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Omar Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gov.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gov.hn										Belinda Perez/belindap@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500						

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Marzo, 2015
 Tipo de Cambio L 21.8979 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-13582-HO	Proyecto de Mejoramiento de la Gestión Pública: Presupuesto y Crédito Público												ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GD00987																	
BIP 1200010600																	
Unidad Ejecutora/Institución	SECRETARIA DE FINANZAS						Gabinete:		Conduccion y Regulación Económica			Subsector:		Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Donación	Préstamo	Fondos Contraparte	Costo Total	Donación	Contraparte	Total	%	Donación	Contraparte	Total	%					
Dólares	740,000.00			740,000.00	408,299.46		408,299.5	55.2	331,700.54		331,700.54	44.8	157,110.37		157,110.37	21.2	
Lempiras	16,193,198.00			16,193,198.00	8,934,694.59		8,934,694.59	55.2	7,258,503.41		7,258,503.41	44.8	3,437,999.10		3,437,999.10	21.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	6 de febrero del 2013						6 de febrero del 2013		6 de febrero del 2013				6 de marzo del 2016				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Clasificadores Presupuestarios							86,000.00						86,000.00		11.6		
Estructura Programática							38,600.00						38,600.00		5.2		
Fortalecimiento del Area de Ingresos							17,900.00						17,900.00		2.4		
Capacitaciones Presupuesto y Planificacion							80,000.00						80,000.00		10.8		
Fortalecimiento de la DGCP de SEFIN							431,500.00						431,500.00		58.3		
Implementacion de Modulo UEPEX/SIAFI							26,000.00						26,000.00		3.5		
Administracion del Programa							60,000.00						60,000.00		8.1		
Total							740,000.00						740,000.00		100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Apoyar la actualización del sistema presupuestario con el fin de facilitar la instrumentación y evaluación de políticas publicas. Asimismo, mejorar la gestión de la deuda pública ampliando su cobertura y fortaleciendo las capacidades de la DGCP para realizar análisis de deuda y diseño de estrategias de financiamiento de mediano plazo.																	
Descripción del Proyecto																	
Componentes: Componente I. Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados. Componente II. Mejora en la Gestión de la Deuda Publica																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Distrito Central, Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
Territorio Nacional																	
Metas Globales																	

BID ATN/OC-13582-HO SIGADE GD00987 BIP 1200010600		Proyecto de Mejoramiento de la Gestión Pública: Presupuesto y Crédito Público										ESTADO: En Ejecución				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				4,437,215.00		4,437,215.00	81,150.00		81,150.00	1.8						
Año 2014				8,820,370.00		8,820,370.00	3,168,570.00		3,168,570.00	35.9						
Año 2015	7,167,733.00		7,167,733.00	7,222,513.00		7,222,513.00	188,279.10		188,279.10	2.6						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				202,772.7		202,772.7	3,708.4		3,708.4	1.8						
Año 2014				403,075.0		403,075.0	144,797.9		144,797.9	35.9						
Año 2015	327,552.5		327,552.5	330,055.8		330,055.8	8,604.0		8,604.0	2.6						
METAS																
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					Ejecución	Programación 2016
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Mejorar los sistemas de gestión pública mediante el fortalecimiento de la gestión presupuestaria basada en las políticas públicas y su integración con el subsistema de crédito público	contrato				1					6						
Problemática/Situación Actual																
A la espera de la contratación de la Consultoría para la revisión y actualización de Estructuras Programáticas del Presupuesto y del consultor para la revisión y actualización de Manuales y Clasificadores Presupuestarios; Tambien esta pendiente el segundo reconocimiento de gastos por el financiamiento de actividades en el marco del contrato suscrito entre SEFIN y la UNCTAD.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										UAP/SEFIN					31/marzo/2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Omar Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/belindap@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/SX-13600-HO SIGADE GD00990 BIP 001200010700	Proyecto de Fortalecimiento del Marco de Políticas Regulatorio e Institucional para Energías Renovables												ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS						SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Donación	Préstamo	Fondos Contraparte	Costo Total	Donación	Contraparte	Total	%	Donación	Contraparte	Total	%				
Dólares	850,000.00		85,000.00	935,000.00	120,839.00		120,839.0	13	729,161.00	85,000.00	814,161.00	87	13,620.05		13,620.05	1.5
Lempiras	18,600,295.00		1,860,029.50	20,460,324.50	2,644,283.59		2,644,283.59	13	15,956,011.41	1,860,029.50	17,816,040.91	87	298,043.45		298,043.45	1.5
No. Resolución de aprobación por el Congreso	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	04/04/2013						04/04/2013		04/04/2013				04 de octubre 2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Política sobre Energía Renovable							200,000.00						200,000.00		21.4	
Marco Legal											85,000.00		335,000.00		35.8	
Estandares de Control de Energía							80,000.00						80,000.00		8.6	
Capacitación							170,000.00						170,000.00		18.2	
Publicidad/Publicación de Materiales							25,000.00						25,000.00		2.7	
Administración de Proyectos							75,000.00						75,000.00		8.0	
Auditoría							15,000.00						15,000.00		1.6	
Evaluación							15,000.00						15,000.00		1.6	
Contingencias							20,000.00						20,000.00		2.1	
Total							850,000.00				85,000.00		935,000.00		100.0	
Objetivos del Proyecto																
El Objetivo general del Proyecto es reforzar el marco regulatorio institucional y de política de energía renovable en Honduras, para facilitar el desarrollo de energías renovables de acuerdo con los objetivos nacionales del desarrollo del país.																
Descripción del Proyecto																
La Cooperación Técnica incluirá apoyo para realizar reuniones, talleres técnicos y apoyo para actividades de formar consenso, estudios, guías técnicas, instrucción, y desarrollo de materiales, para lograr una política energética a largo plazo y una estrategia de desarrollo a bajo carbono, una legislación adecuada, tarifas y estándares para ER, y fortalecimiento institucional y entrenamiento en ER.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Distrito Central, Francisco Morazán																

BID-ATN/SX-13600-HO	Proyecto de Fortalecimiento del Marco de Políticas Regulatorio e Institucional para Energías Renovables										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GD00990															
BIP 001200010700															
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS					SECTOR:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector:	Modernización del Estado				
Beneficiarios															
Territorio Nacional															
Metas Globales															
Formar consenso, estudios, guías técnicas, instrucción, y desarrollo de materiales, para lograr una política energética a largo plazo y una estrategia de desarrollo a bajo carbono, una legislación adecuada, tarifas y estándares para ER, y fortalecimiento institucional y entrenamiento en ER.															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contra- parte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Programación Año 2013	131,250.00		131,250.00	131,250.00		131,250.00	0.00		0.00	0.0					
Programación Año 2014	1,218,063.00		1,218,063.00	1,563,054.00		1,563,054.00	177,502.77		177,502.77	11.4					
Programación Año 2015	9,786,000.00		9,786,000.00	9,786,000.00		9,786,000.00	120,540.68		120,540.68	1.2					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contra- parte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Programación Año 2013	5,997.89		5,997.89	5,997.89		5,997.89	0.00		0.00	0.0					
Programación Año 2014	55,663.29		55,663.29	71,428.75		71,428.75	8,111.56		8,111.56	11.4					
Programación Año 2015	447,202.58		447,202.58	447,202.58		447,202.58	5,508.49		5,508.49	1.2					
METAS															
Meta	Global		Meta Acumulada 2014		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2016
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
MARCO REGULATORIO, INSTITUCIONAL Y DE POLITICA DE ENERGIA EN HONDURAS REFORZADO	Contrato		15												
Problemática/Situación Actual															
A la espera de los terminos de referencia aprobados por la Subsecretaria de Crédito e Inversión Pública y del Ministro Sectorial de Conducción y Regulación Económica para la elaboración de una política de energía renovable y Plan Nacional de Energia Renovable, asi como la evaluación de los Marcos Juridicos, Normativos e Institucionales relativos a la ER.															

BID-ATN/SX-13600-HO	Proyecto de Fortalecimiento del Marco de Políticas Regulatorio e Institucional para Energías Renovables				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD00990					
BIP 001200010700					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS	SECTOR:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Subsector:	Modernización del Estado
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			UAP/SEFIN		31 marzo 2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Omar Humberto Zúniga , Coordinador UAP/oazuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn			Claudio Alatorre /calatorre@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1711	PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (PROPALMA)														ESTADO: En Ejecución							
SIGADE GE00990																						
BIP 1600008901																						
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)								Sector:				CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Sub Sector:							
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	4,600,000.00	2,400,000.00	1,136,100.00	8,136,100.00	6,182,019.00	911,186.00	7,093,205.00	87.2	817,981.00	224,914.00	1,042,895.00	12.8	6,106,664.66	870,423.13	6,977,087.78	85.8						
Lempiras	101,148,480.00	52,773,120.00	24,981,475.68	178,903,075.68	135,935,179.39	20,035,886.72	155,971,066.10	87.2	17,986,420.61	4,945,588.96	22,932,009.58	12.8	134,278,227.78	19,139,560.05	153,417,787.83	85.8						
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
	22/09/2005						19/11/2005		15 de enero 2006				22/09/2010		20/12/2015							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
Fortalecimiento del Sector								352,177.00				352,177.00		4.3								
Fondo de crédito				7,000,000.00								7,000,000.00		86.0								
Unidad Ejecutora								783,923.00				783,923.00		9.6								
TOTAL				7,000,000.00				1,136,100.00				8,136,100.00		100								
Objetivos del Proyecto																						
Apoyar técnica y financieramente a los pequeños y medianos productores de palma africana, de los departamentos de Colón, Cortés, Yoro y Atlántida, mejorando sus prácticas productivas, de comercialización y generación de ingresos.																						
Descripción del Proyecto																						
Los recursos serán utilizados para la siembra de 7,206 hectáreas de palma africana en los departamentos de Colon, Atlántida, Yoro y Cortes, de las cuales 2,882 has.(40% del proyecto) serán para renovación de plantaciones y 4,324 hectáreas para ampliar el área de siembra que equivale a 60% del proyecto, dirigido a pequeños y Medianos productores de Palma Africana de la zona de influencia del Programa.																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
Ubicado en 4 Departamentos: Yoro, Cortés, Colón y Atlántida.																						
Beneficiarios																						
Beneficiar 720 Familias.																						
Metas Globales																						
1.La Meta original del Programa era desarrollar 7,206 has para incrementar gradualmente la disponibilidad de racimos de fruta fresca, para la producción de aceite crudo de palma. Pero se logro la siembra de 9,433 has o sea un 31% mas. 2.La Meta original era beneficiar a 720 familias productoras de palma africana que cultivan cada una un área promedio de 10 has. Pero se beneficiaron a 1500 familias productoras, o sea un 108% mas.																						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras															
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%												
Año 2006		2,595,300.00	2,595,300.00		2,595,300.00	2,595,300.00			2,039,100.00	2,039,100.00	78.57											
Año 2007	12,845,600.00	5,578,000.00	18,423,600.00	12,845,600.00	4,447,100.00	17,292,700.00	27,059,400.00	4,133,900.00	31,193,300.00	180.38												
Año 2008	39,800,000.00	3,980,000.00	43,780,000.00	39,800,000.00	2,827,100.00	42,627,100.00	22,181,100.00	2,827,100.00	25,008,200.00	58.67												
Año 2009	39,812,200.00	3,981,200.00	43,793,400.00	23,923,800.00	3,167,500.00	27,091,300.00	13,420,050.00	2,714,420.00	16,134,470.00	59.56												
Año 2010	5,322,800.00	3,696,000.00	9,018,800.00	5,567,350.00	3,696,000.00	9,263,350.00	1,164,615.93		467,926.05	1,632,541.98	17.62											
Año 2011	31,075,120.00	3,167,270.00	34,242,390.00	31,075,120.00	3,167,270.00	34,242,390.00	21,074,620.00	1,699,380.00	22,774,000.00	66.51												
Año 2012	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	23,563,678.00	1,000,000.00	24,563,678.00	749,917.00	23,563,678.00	24,313,595.00	98.98												
Año 2013			0.00	31,452,760.00	3,990,850.00	35,443,610.00	17,672,760.00		3,926,420.00	21,599,180.00	60.94											
Año 2014	10,670,000.00	5,210,000.00	15,880,000.00	10,670,000.00	5,210,000.00	15,880,000.00			581,397.00	581,397.00	3.66											
Año 2015		5,240,195.00	5,240,195.00		5,240,195.00	5,240,195.00			549,850.91	549,850.91	10.49											

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1711		PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (PROPALMA)										ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE00990		SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)										Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Sub Sector:	
BIP 1600008901																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)										Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Sub Sector:	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2006			118,028.27	118,028.27		118,028.27	118,028.27			92,733.57	92,733.57	78.57					
Año 2007		584,188.31	253,674.60	837,862.91	584,188.31	202,243.87	786,432.18	1,230,599.21	188,000.25	1,418,599.47	180.38						
Año 2008		1,810,012.37	181,001.24	1,991,013.61	1,810,012.37	128,570.00	1,938,582.37	1,008,745.36	128,570.00	1,137,315.36	58.67						
Año 2009		1,810,567.20	181,055.81	1,991,623.01	1,087,999.35	144,050.61	1,232,049.95	610,312.98	123,445.57	733,758.55	59.56						
Año 2010		242,068.69	168,085.57	410,154.26	253,190.26	168,085.57	421,275.83	52,964.05	21,280.20	74,244.25	17.62						
Año 2011		1,413,224.91	144,040.15	1,557,265.06	1,413,224.91	144,040.15	1,557,265.06	958,425.20	77,283.89	1,035,709.09	66.51						
Año 2012		454,776.98	45,477.70	500,254.68	1,071,621.83	45,477.70	1,117,099.52	1,071,621.83	34,104.50	1,105,726.32	98.98						
Año 2013					1,430,399.11	181,494.67	1,611,893.78	803,716.44	178,564.54	982,280.98	60.94						
Año 2014		485,247.03	236,938.81	722,185.84	485,247.03	236,938.81	722,185.84	-	26,440.60	26,440.60	3.66						
Año 2015			238,312.00	238,312.00	0.00	238,312.00	238,312.00	370,279.59		370,279.59	155.38						
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
150 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PLAMA ACEITERA CAPACITADOS	CAPACITADO(A)	2	0	0%	1	0	1		2	0				0	0%	Il Fertilización II etapa: Fertilizantes necesarios para 5,195 Has. Palma. Total de los fertilizantes requeridos 15,422 sacos. Fondos por desembolsar del BCIE US\$ 158,842.16, para la compra de aproximado 40,000 plantas de palma para financiar 280 Has.	
Problemática																	
En relación a los fertilizantes del Programa, se tenían programadas las entregas para Septiembre y Diciembre del 2014, pero debido a varias razones siendo la principal la tardanza en el proceso de pago al proveedor por parte del BCIE, hasta este mes de febrero se completara la primera entrega mientras que la segunda se programara de acuerdo a los beneficiarios y el proveedor. La Auditoria se tenía programada para diciembre del 2014 pero se inicio hasta el 2 de enero de 2015																	
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA DE ACTUALIZACION		
Durante el mes de febrero se completara la primera entrega de fertilizantes y la segunda entrega se estima para mayo del presente año. Se preparara una propuesta para presentarse a la Junta Directiva del Programa para la utilización de los fondos no desembolsados del BCIE. Ya esta en proceso la auditoria que comprende desde septiembre del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2013, mientras que la segunda se realizara en el tercer trimestre del 2015.										UAP/BCIE					31/03/2015		
Contactos en la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Luci López -UAP e-mail: llopez@sefin.gob.hn Victor Iscoa /iscoa_60@yahoo.es / Coordinador Técnico-SAG										Pedro Emilio Banegas pbanegas@bcie.org 2243 ext. 3351						Tel. 2240	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo de 2015

Tipo de Cambio L.21.9888 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (EMERGENCIA DE AGUA, REPARACIÓN DE ESCUELAS-PISOS SALUDABLES Y SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01088																	
BIP 00120009300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS						SECTOR		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Clúster				
	Costo y Financiamiento en US\$													Ejecución			
Detalle del Componente:	Fondos Externos (X)			Nacional ()			DESEMBOLOS										
	PGI ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PGI	MODIFICADO VIGENTE	1RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	2DA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	3RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	4ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	5ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	6ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO 18/12/2013	MONTO TOTAL DESEMBOLOADO	NUEVO SALDO DISPONIBLE	MONTO EJECUTADO DEL CONVENIO	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
TOTAL COMPONENTES	95,000,000.00	21,207,378.03	22,752,524.58	93,454,853.45	21,853,885.05	14,282,515.48	-	8,256,079.18	4,929,501.97	8,811,453.24	58,133,434.92	35,321,418.53					
EMERGENCIA DE AGUA	30,000,000.00	3,445,935.33	3,971,081.88	29,474,853.45	2,093.08	7,125.10	-	335,451.79	-	4,185,363.39	4,530,033.36	24,944,820.09					
CONTRUCCION DE POZOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO	2,381,582.43	-	558,162.41	1,823,420.02	697.69	7,125.10	-	59,512.65	-	276,731.15	344,066.59	1,479,353.43					
REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES	8,997,089.18	1,454,846.42	2,769,607.13	7,682,328.47	-	-	-	255,960.78	-	3,726,689.31	3,982,650.09	3,699,678.38					
AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE JUTICALPA	3,731,145.81	-	57,177.63	3,673,968.18	-	-	-	9,989.18	-	171,568.44	181,557.62	3,492,410.56					
INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA PARA TEGUCIGALPA Y OTRAS CIUDADES	12,499,912.78	1,911,088.91	-	14,411,001.69	-	-	-	-	-	-	-	14,411,001.69					
PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE	1,067,168.45	-	3,484.57	1,063,683.88	1,395.39	-	-	9,989.18	-	9,548.97	20,933.54	1,042,750.34		14,444,139.48	14,444,139.48	15.5	
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON	1,323,101.35	80,000.00	582,650.14	820,451.21	-	-	-	-	-	825.52	825.52	819,625.69					
REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES	10,200,000.00	1,346,250.91	3,869,250.91	7,677,000.00	2,223,732.66	1,548,605.26	-	2,898,058.01	-	-	6,670,395.93	1,006,604.07					
Reparación de Escuelas	8,840,000.00	506,250.91	3,869,250.91	5,477,000.00	1,196,695.81	1,381,601.73	-	2,468,817.88	-	-	5,047,115.42	429,884.58					
Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza	1,360,000.00	840,000.00	-	2,200,000.00	1,027,036.85	167,003.53	-	429,240.13	-	-	1,623,280.51	576,719.49					
SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	54,800,000.00	16,415,191.79	14,912,191.79	56,303,000.00	19,628,059.31	12,726,785.12	-	5,022,569.38	4,929,501.97	4,626,089.85	46,933,005.63	9,369,994.37					
Cuadro básico de Medicamentos	47,800,000.00	10,542,535.69	14,776,090.19	43,566,445.50	13,581,366.41	11,379,389.24	-	2,971,756.51	4,929,501.97	4,506,390.75	37,368,404.89	6,198,040.61					
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	7,000,000.00	5,872,656.10	136,101.60	12,736,554.50	6,046,692.89	1,347,395.88	-	2,050,812.87	-	119,699.10	9,564,600.74	3,171,953.76					
	Costo y Financiamiento en Lempias													Ejecución			
Detalle del Componente:	Fondos Externos (X)			Nacional ()			DESEMBOLOS										
	PGI ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PGI	MODIFICADO VIGENTE	1RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	2DA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	3RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	4ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	5ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	6ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO 18/12/2013	MONTO TOTAL DESEMBOLOADO	NUEVO SALDO DISPONIBLE	MONTO EJECUTADO DEL CONVENIO	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
TOTAL COMPONENTES	2,088,936,000.00	466,324,794.03	500,300,712.48	2,054,960,081.54	480,540,707.51	314,055,376.39	-	181,541,273.87	108,393,832.98	193,753,283.00	1,278,284,473.75	776,675,607.79					
EMERGENCIA DE AGUA	659,664,000.00	75,771,982.78	87,319,325.24	648,116,657.54	46,024.32	156,672.40	-	7,376,182.32	-	92,031,118.51	99,609,997.55	548,506,659.99					
CONTRUCCION DE POZOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO	52,368,139.74	-	12,273,321.60	40,094,818.14	15,341.37	156,672.40	-	1,308,611.76	-	6,084,985.91	7,565,611.43	32,529,206.70					
REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES	197,835,194.56	31,990,326.96	60,900,337.26	168,925,184.26	-	-	-	5,628,270.40	-	81,945,425.90	87,573,696.30	81,351,487.96					
AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE JUTICALPA	82,043,418.99	-	1,257,267.47	80,786,151.52	-	-	-	219,650.08	-	3,772,584.11	3,992,234.19	76,793,917.32					
INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA PARA TEGUCIGALPA Y OTRAS CIUDADES	274,858,082.14	42,022,551.82	-	316,880,633.96	-	-	-	-	-	-	-	316,880,633.96					
PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE	23,465,753.61	-	76,621.51	23,389,132.10	30,682.95	-	-	219,650.08	-	209,970.39	460,303.42	22,928,828.68		317,609,294.14	317,609,294.14	15.5	
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON	29,093,410.96	1,759,104.00	12,811,777.40	18,040,737.57	-	-	-	-	-	18,152.19	18,152.19	18,022,585.37					
REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES	224,285,760.00	29,602,442.01	85,080,184.41	168,808,017.60	48,897,212.71	34,051,971.34	-	63,724,817.97	-	-	146,674,002.03	22,134,015.57					
Reparación de Escuelas	194,380,992.00	11,131,850.01	85,080,184.41	120,432,657.60	26,313,904.83	30,379,764.12	-	54,286,342.60	-	-	110,980,011.55	9,452,646.05					
Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza	29,904,768.00	18,470,592.00	-	48,375,360.00	22,583,307.89	3,672,207.22	-	9,438,475.37	-	-	35,693,990.48	12,681,369.52					
SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	1,204,986,240.00	360,950,369.23	327,901,202.83	1,238,035,406.40	431,597,470.48	279,846,732.65	-	110,440,273.58	108,393,832.98	101,722,164.49	1,032,000,474.18	206,034,932.22					
Cuadro básico de Medicamentos	1,051,064,640.00	231,817,708.78	324,908,491.97	957,973,856.81	298,637,949.80	250,219,114.12	-	65,345,359.55	108,393,832.98	99,090,124.92	821,686,381.37	136,287,475.44					
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	153,921,600.00	129,132,660.45	2,992,710.86	280,061,549.59	132,959,520.68	29,627,618.53	-	45,094,914.04	-	2,632,039.57	210,314,092.81	69,747,456.78					

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (EMERGENCIA DE AGUA, REPARACIÓN DE ESCUELAS-PISOS SALUDABLES Y SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01088		
BIP 001200009300		

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	27/09/10		30/10/2010	30/10/2010	29/11/2014	sep-18

Objetivos del Proyecto

SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES: Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad.

REPARACION DE PISOS SALUDABLES: Mejorar las condiciones higiénicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza.

EMERGENCIA DE AGUA: Está dirigido a atender problemáticas prioritarias en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.4.1 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país.

La metodología de esta etapa se realizara a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas.

La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua.

La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y cassetas de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de la explotación de las aguas subterráneas prestaríamos el servicio a unas 200,000 personas

Descripción del Proyecto

Emergencia de Agua: Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse Los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación.

Servicios Médicos, sanitarios y sociales: Consistirá en conducir y gestionar el proceso de suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiara a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional. a través de las 20 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país.

Reparación de Escuelas y pisos Saludables:Mejoramiento de viviendas, con áreas promedio de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida
 REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional
 SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional

Beneficiarios

EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas
 REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas
 SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.

Metas Globales

Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos.
 2,000 familias acceden a mejoras a sus viviendas
 Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional
 Restituir la presa inflable de la presa los Laureles
 Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laureles., entre otros

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2011	7,782,770.00		7,782,770.00	7,782,770.00		7,782,770.00	3,368,250.00		3,368,250.00	43.3
Año 2012	54,550,670.00		54,550,670.00	54,550,670.00		54,550,670.00	36,269,060.00		36,269,060.00	66.5
Año 2013	457,240,850.00		457,240,850.00	457,240,850.00		457,240,850.00	265,175,580.00		265,175,580.00	58.0
Año 2014	766,938,996.00		766,938,996.00	686,467,168.00		686,467,168.00	8,002,307.04		8,002,307.04	1.2
Año 2015	171,579,679.00		171,579,679.00	171,579,679.00		171,579,679.00	4,794,097.10		4,794,097.10	2.8

Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	353,942.46		353,942.46	353,942.46		353,942.46	153,180.26		153,180.26	43.3
Año 2012	2,480,838.88		2,480,838.88	2,480,838.88		2,480,838.88	1,649,433.35		1,649,433.35	66.5
Año 2013	20,794,261.17		20,794,261.17	20,794,261.17		20,794,261.17	12,059,574.87		12,059,574.87	58.0
Año 2014	34,878,619.84		34,878,619.84	31,218,946.37		31,218,946.37	363,926.50		363,926.50	1.2
Año 2015	7,803,048.78		7,803,048.78	7,803,048.78		7,803,048.78	218,024.50		218,024.50	2.8

METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	

META SIAFI 2015															
PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA EJECUTADO	CONTRATO				11		2		13						

Problemática / Observaciones

Las mayores inversiones se concentran en la entrega del Bono Vida Mejor y el proyecto de trasvase que ejecuta el SANAA, por lo cual se requiere definir temas como la No Objeción a la contratación de la firma auditora del primero y asegurar la ejecución del segundo.

La SEDIS remitirá a la UAP-SEFIN la Subsanación de inconsistencias en las actas de entrega del Puré de Banano el 28 de febrero de 2015.

El lanzamiento del sistema de facturación de diálisis entraría en operación el primero de marzo de 2015, el BCIE haría las revisiones y pruebas para validar el sistema, lo cual iniciará con una primera revisión tres días después de su puesta en operación.

El SANAA hará el análisis de los gastos operativos y de personal de la Unidad Ejecutora del programa, para posteriormente solicitar al BCIE la modificación del PGI para financiar dichos gastos. Dicha modificación de acuerdo a lo manifestado por los representantes del Banco, no requiere ir a Directorio y se podría dar respuesta en 5 días hábiles.

Acciones Propuestas			Responsable	Fecha
Acción			Unidades Ejecutoras/UAP-SEFIN	31/03/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
Lic. Florentino Pavón (Secretaría de Salud) Lic. José Manuel Claros (FHIS) Ing. Saul Zelaya (SANAA)		Licda. Elena Hepburn Licda. Margie Godoy Lic. Elan Tabora		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo de 2015
 Tipo de Cambio L.21.9888 por US\$1.00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO SIGADE: GE01051 BIP: 001200008500		PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)											ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		28,600,000				-		28,600,000		25,633,100		-		25,633,100		90	
Lempiras		628,879,680				-		628,879,680		563,641,109		-		563,641,109		90	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		27 de Febrero del 2009		Decreto No 60-09				23 de Diciembre del 2009		7 de Septiembre del 2010				30 de Septiembre 2010		23 de Junio del 2015	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
SEFIN- SIAFI- SAMI		12,892,651				-				12,892,651				45			
SEFIN- DEI		11,449,600				-				11,449,600				40			
Banco Central de Honduras		1,700,000				-				1,700,000				6			
Devolución FPP- ONCAE		1,500,000				-				1,500,000				5			
Gastos Administración y Auditoría		777,149				-				777,149				3			
Costos Financieros		280,600				-				280,600				1			
TOTAL		28,600,000				-				28,600,000				100			
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y así promover un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa se orienta a aumentar la gobernabilidad, mediante el apoyo al fortalecimiento de la gestión fiscal, como elemento esencial para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las finanzas públicas, tanto por la parte de los ingresos como de los egresos, con un enfoque integral y de soluciones de mediano y largo plazo.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Cortes: San Pedro Sula, Olancho: Juticalpa, Francisco Morazán: Distrito Central, Choluteca: Choluteca, San Marcos de Colón, Valle: Goascorán, Ocotepeque: Fraternidad, Islas de la Bahía: Roatán.																	
Beneficiarios																	
Las Instituciones del Estado y el Sector Privado que realizan transacciones con el Gobierno de Honduras																	
Metas Globales																	
Consolidar los avances realizados en el área de la administración fiscal y del gasto público ya iniciados en el país y seguir avanzando en las reformas en estas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan a la gestión pública.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO		PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)											ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01051																	
BIP: 001200008500																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas					Sector:			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2009		-		-	27,274,254		27,274,254	24,701,907		24,701,907	91						
AÑO 2010		27,413,921		27,413,921	35,141,242		35,141,242	7,813,211		7,813,211	22						
AÑO 2011		128,398,600		128,398,600	173,629,137		173,629,137	95,989,818		95,989,818	55						
AÑO 2012		72,674,100		72,674,100	144,710,193		144,710,193	109,169,171		109,169,171	75						
AÑO 2013		143,103,000		143,103,000	146,623,390		146,623,390	101,577,550		101,577,550	69						
AÑO 2014		149,047,096		149,047,096	149,644,800		149,644,800	41,437,060		41,437,060	28						
AÑO 2015		67,335,000		67,335,000	73,268,648		73,268,648	12,878,001		12,878,001	18						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2009		-		-	1,314,340		1,314,340	1,190,379		1,190,379	91						
AÑO 2010		1,450,848		1,450,848	1,693,448		1,693,448	376,517		376,517	22						
AÑO 2011		6,795,338		6,795,338	8,367,145		8,367,145	4,625,726		4,625,726	55						
AÑO 2012		3,305,051		3,305,051	6,973,548		6,973,548	5,260,835		5,260,835	75						
AÑO 2013		6,507,995		6,507,995	6,668,094		6,668,094	4,619,513		4,619,513	69						
AÑO 2014		6,778,318.78		6,778,319	6,805,501		6,805,501	1,884,462		1,884,462	28						
AÑO 2015		3,062,241		3,062,241	3,332,089		3,332,089	585,662		585,662	18						
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2016		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total	
GESTION FISCAL Y MUNICIPAL MEJORADA	CONTRATO	100			100					100	74				74	74%	
Problemática / Observaciones																	
<p>Componente Banco Central. Se cumplió con la transferencia de US\$60,000 del componente SAMI a BCH, acordada en la revisión de cartera pasada, sin embargo, el componente presenta un déficit de US\$60,000, para cumplir con el indicador del PMR: Modulo de Sistema de Microdata del Sistema de Cuentas Nacionales Anuales, previsto para el 2015. De los US\$120,000, se tienen pendiente US\$60,000.00 para finalizar el módulo antes de abril 2015.</p> <p>Componente DEI: El Plan de Adquisiciones reporta 13 procesos pendientes por US\$2 millones, nivel de magnitud importante, que se concentra en el último año de implementación. Los principales productos que están previstos para el 2015 son los siguientes: (i) obras de remodelación en la Aduana de Agua Caliente y Edificio Tributario en SPS, (ii) Sistema de Gestión y Fiscalización Tributos Internos: base de datos y módulos: cuenta corriente en el sistema de recaudación y régimen tributario simplificado pequeños contribuyentes. (iii) implementación del Data Center. Se observan demoras en relación con la programación en el PEP de las adquisiciones del Edificio Tributario SPS, Aduana de Aguas Calientes y data center; en el análisis de la ruta crítica se hace referencia a que podrían trascender al 2016.</p> <p>Componente SIAFI/SAMI: De acuerdo al PEP, tanto en SIAFI como en SAMI, tienen demoras recurrentes en los procesos desde el 2014 en toda la programación. A este ritmo de ejecución, difícilmente se estaría en condiciones de haber ejecutado lo previsto en la actual fecha de cierre. Desde el lado del SIAFI están pendientes procesos que apoyan a: (i) el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), (ii) proceso de certificación normas ISO 20000 en SIAFI y (iii) expansión de infraestructura tecnológica. Según el PEP el SAMI refleja los siguientes procesos demorados y pendientes: (i) diseño y desarrollo del subsistema de recaudación, (ii) adquisición de hardware y software y (iii) equipamiento a municipios. El análisis de ruta crítica indica que las demoras estarían afectando el proceso de certificación del SIAFI y por parte del SAMI la entrega del módulo de recaudación y la compra de equipo y software, lo que demandaría acelerar la implementación de estos procesos como temas críticos para el cierre de la operación.</p> <p>La operación presenta demandas de espacio presupuestario por un total de US\$3.5 millones para el conjunto del programa. De acuerdo a SEFIN el nivel de avance en compromiso y de flujo de caja se hará por separado para cada componente.</p>																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
															2015		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / 2222-6120										Belinda Pérez Rincón email:belindap@iadb.org							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400		Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés											ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		10,000,000		-		-		10,000,000		4,800,000		-		4,800,000		48	
Lempiras		219,888,000		-		-		219,888,000		105,546,240		-		105,546,240		48	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		15/12/2010						30/11/2011		30/11/2011				30/07/2015			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de				3,916,000				-				3,916,000		39			
Componente II. Coordinación y facilitación operativa				638,000				-				638,000		6			
Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el				4,146,000				-				4,146,000		41			
Gerencia, administración, monitoreo, evaluación e				1,260,000				-				1,260,000		13			
Auditoría				40,000				-				40,000		0			
TOTAL				10,000,000				-				10,000,000		100			
Objetivo del Proyecto																	
El objetivo general es fortalecer la Aduana de Puerto Cortés para que brinde servicios de calidad, bajo costo, garantice el control y la seguridad, alineando la aduana con el esfuerzo del gobierno para lograr que Puerto Cortés sea un nodo logístico regional competitivo. Objetivos específicos: (i) fortalecer la capacidad de control y seguridad de la aduana para que el puerto mantenga su estatus de reconocimiento internacional como puerto seguro; (ii) mejorar la coordinación operativa para reducir costos logísticos; y (iii) mejorar la infraestructura y el equipamiento para garantizar una atención al usuario permanente y de calidad.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto se articulará en los siguientes componentes: Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés. Este componente mejorará la capacidad fiscalizadora de la Aduana de Puerto Cortés cambiando a un modelo de fiscalización no intrusivo basado en riesgos y mejorando su nivel de seguridad; 1) Implantación de un sistema de información y despacho anticipado. 2) Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización aduanera en Puerto Cortés. 3) Implantación de un sistema de vigilancia y seguridad fiscal en el puerto y zonas adyacentes. 4) Sistema de gestión de riesgos adaptado a la operativa en Puerto Cortés. Componente II. Coordinación y facilitación operativa. El objetivo de este componente es lograr la coordinación adecuada entre los organismos de control y los operadores logísticos, para potenciar los efectos del despacho anticipado y el nuevo modelo de fiscalización atendiendo a la facilitación de la operativa en Puerto Cortés. 1) Coordinación operativa. 2) Facilitación de tránsito de mercancías. 3) Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera. Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera. El objetivo de este componente es dotar a la aduana del puerto con la infraestructura física y el equipamiento informático y eléctrico necesario para mantener una operatividad continuada y de calidad que atienda la demanda portuaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Puerto Cortés, Cortes																	
Beneficiarios																	
Contribuyentes o usuarios aduaneros que utilicen los servicios de la aduana de Puerto Cortés																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO	Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01095					
BIP: 001200009400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos	Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Sub-Sector:	

Metas Globales

Incremento de la cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de la nueva fiscalización.
Incremento del número de incautaciones por ilícitos y contrabando.
Mejora en ránking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial
Sistema de envío anticipado del manifiesto de carga en funcionamiento.
Oficina de análisis de riesgo operativa y en funcionamiento.
Contrato adjudicado para la provisión de asistencia técnica para el diseño del sistema de análisis de riesgo, capacitación y adquisición de licencias.
Estudio de seguridad en recintos y costas elaborado.
Adquisición y disponibilidad de los equipos no intrusivos de control.
Puesta en funcionamiento del laboratorio de aduanas.
Adquisición del equipamiento para el laboratorio de aduanas

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2013			-	48,315,030.0		48,315,030.0	10,116,560.0		10,116,560.0	20.9
AÑO 2014	108,458,423.0		108,458,423.0	122,404,270.0		122,404,270.0	14,472,670.1		14,472,670.1	11.8
AÑO 2015	63,583,358.0		63,583,358.0	63,583,358.0		63,583,358.0	8,345,331.6		8,345,331.6	13.1

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	-	-	-	2,197,256.3	-	2,197,256.3	460,077.9	-	460,077.9	20.9
AÑO 2014	4,932,439.4		4,932,439.4	5,566,664.4		5,566,664.4	658,183.7		658,183.7	11.8
AÑO 2015	2,891,624.7		2,891,624.7	2,891,624.7		2,891,624.7	379,526.5		379,526.5	13.1

METAS

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Aduana de Puerto Cortés Modernizada	CONTRATO	21			11	10			21	61				61	3	

Problemática / Observaciones

De acuerdo al análisis de la ruta crítica, la ejecución de las actividades medulares de la operación se concentran en el año 2015, siendo crucial la terminación del programa de obras del proyecto: Aduana de Puerto Cortés, Data Center y la Aduana El Amatillo y sus respectivos procesos de equipamiento, así como la terminación anticipada de la reingeniería de procesos. De la implementación de estos procesos, dependen el cumplimiento de productos e indicadores de la operación, para mejorar la calificación del desempeño en el PMR. El programa presenta necesidades de espacio presupuestario: la DEI presentó un POA 2015 por US\$8 millones y el Congreso Nacional aprobó US\$2.1 millones, mostrando una brecha presupuestaria de US\$5.9 millones. Demoras en la ejecución del proyecto y en el incumplimiento de los productos 2015, impactarían en la calificación de desempeño del proyecto y afectarían la asignación FOE para Honduras.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	UCP/DEI	31/03/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / 2222-6120 Coordinador Técnico : Lic. Victor Hugo Molina vimolina@dei.gob.hn Lic. Marcial Munguía, Coordinador Administrativo Financiero, mamunguia@dei.gob.hn, amunguia08@gmail.com Lic. Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones, alpavon@dei.gob.hn, alpavon.dei@gmail.com	Sectorialista: Belinda Perez, email: belindap@iadb.org cel: 8732-2126