



SECRETARÍA  
DE  
FINANZAS

## Informe de Avance Físico y Financiero

### ***Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS)***

Al Primer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2015

### 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

#### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al Primer Trimestre del año 2015 el presupuesto de Inversión aprobado para el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) ascendió a L.256,249,297 el cual muestra un Devengado de L. 41,613,782.42.

El Programa de Inversión Pública mantiene estrecha relación con la Misión de PRONADERS que consiste en “Diseñar y ejecutar programas y proyectos encaminados a lograr el desarrollo humano en el sector rural, buscando mejorar la calidad de vida de sus pobladores (as) con criterios de: Inclusión, equidad, autogestión y la descentralización que permita un despliegue de potencialidades como persona, y al mismo tiempo alcanzar un manejo racional sostenible de los recursos naturales”.

Al primer trimestre, 2015 muestra un nivel de ejecución del 16.2% (L.41,613,782.42) con un comprometido de L. 42,395,087.64.

**Cuadro No. 7**  
**Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2015**  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	256,249,297
Presupuesto Vigente	256,249,297
Presupuesto Devengado	41,613,782.42
<b>% Ejecución (Devengado / Vigente)</b>	<b>16.24</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	84,008,870.06
<b>% Ejecución (Comprometido / Vigente)</b>	<b>32.78</b>

Fuente: SIAFI

#### Anexo 1: Detalle de proyectos de ejecución financiera al I Trimestre

Según SIAFI al I trimestre se ejecutaron Planes de Negocios, Fincas Certificadas, Productores Capacitados, Infraestructura Productiva entregada, Comunidades Técnicamente asistidas para la Seguridad Alimentaria.

CUADRO No 8  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA  
EJECUCION FISICA AL I TRIMESTRE 2015

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			1er Trimestre		
			Ejecución			Programación		Ejecución
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES ) /BID	ASOCIACIONES DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS	PLAN DE NEGOCIO	20.0	312.0	1,560.0	20.0	312.0	1,560.0
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	COMUNIDADES BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE	COMUNIDAD	941.0	-	-	470.0	-	-
PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FINCAS CERTIFICADAS DE CAFÉ	FINCA	1,900.0	950.0	50.0	475.0	950.0	200.0
Seguridad Alimentaria EXTENSA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	1,555.0	-	-	336.0	-	-
Seguridad Alimentaria PESA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	14,000.0	1,481.0	10.6	2,800.0	1,481.0	52.9

Ejecución al I Trimestre 2015; Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)

Durante el Trimestre se puede concluir que la institución Durante el año se puede concluir que la institución ha alcanzado niveles satisfactorios en aspectos organizacionales y con proyectos que permiten dar respuesta a las grandes necesidades del sector rural, logrando así una mejor y mayor apertura por parte de los distintos organismos financieros y cooperantes acreditados en nuestro país, que en la actualidad ya consideran al PRONADERS una institución con capacidad para ejecutar diferentes proyectos de forma exitosa. Actividades del PRONADERS Apoyo A Los Pequeños Campesinos, Disponibilidad de Granos Básicos a través de la Reducción de Pérdidas Postcosecha (PTCS), Generación de Empleo (GE), Cajas Rurales (CR).

Asimismo según Unidad Ejecutora cada proyecto ejecuto las siguientes actividades: Programa de Fomento de Negocios (PRONEGOCIOS RURALES): La ejecución física y financiera del PRONADERS es considerada satisfactoria ya que a través del trabajo en conjunto con los programas, proyectos y el PRONADERS en general se alcanzó un cumplimiento de metas físicas de un 65% y una ejecución presupuestaria de un 13.48% en su presupuesto global y un 9.81% en sus fondos nacionales y un 28.69% en sus fondos externos en relación al presupuesto anual.

Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES): El proyecto en el primer trimestre obtuvo un 100% en la meta física de 475 productores de café asistidos técnicamente, con esto el proyecto contribuye al mejoramiento socio-ambiental y económico en el territorio del Trifinio, por medio de la Caficultura sostenible, promoviendo la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con Responsabilidad ambiental, social y económica.

Asistencia para la puesta en Marcha del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA): Los logros en las metas físicas del PESA en los territorios de intervención es resultado de una estrategia de incidencia y compromiso en torno a una serie de alianzas que tienen como propósito la seguridad alimentaria y nutricional de las familias hondureñas. Estas alianzas han permitido lograr avances de las metas programadas, El proyecto tenía programada 2,656 capacitaciones técnicas a productores, de las cuales ejecuto 1,482 con un porcentaje de ejecución del 52%.

### **3.2 PRINCIPALES PROYECTOS**

Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS) (BID-1919/BL/HO; Cuyo objetivo principal es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. El programa Pronegocios Rurales tiene una excelente ejecución en la meta de Planes de Negocios (PNS) del 100% ya que al tercer trimestre tiene acumulado 201 PNS, el programa logra su objetivo en aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. El monto de presupuesto vigente es de L. 65, 628,963, con una ejecución en el primer trimestre de L. 32, 706,439.14

Proyecto de Seguridad Alimentaria PESA (GCP/HON/022/SP A-3.1), Tiene por objetivo contribuir a la mejora de la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) de la población más vulnerable de Honduras en el marco de la ERP (Estrategia para la reducción de la pobreza) y la Meta 2 de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), el monto del presupuesto vigente es de L. 69, 079,440 con una ejecución en el primer trimestre de L. 8, 269,199.03

### 3.3 Problemas que Afecten la Ejecución de los Proyectos

CUADRO No. 10

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Tecnico	Seguimiento a las Actividades de los Proyectos en las zonas de influencia	Reuniones para eficientar la ejecución del proyecto	IDECOAS

Fuente: Unidad Ejecutora

### CONCLUSIONES

- Replicar los elementos positivos de las áreas técnicas para Eficientar la ejecución de los proyectos en espacio y eficacia.

### RECOMENDACIONES

- Continuar con la misión de la ejecución de los planes de negocios por parte de las gerencias y coordinaciones.
- Fortificar las técnicas de investigación y apreciación de cada actividad, para afirmar que los proyectos en ejecución logren una mayor fuerza y decisión, en base a indicadores medibles.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 ANEXO No. 4  
**SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL I TRIMESTRE 2015**  
 Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Aprobado			% Ejecución (Ejec. Total/ Vigente)	
		Nro Convenio	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos		Total
4	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		28,042,903.00	228,206,394.00	256,249,297.00	28,042,903.00	228,206,394.00	256,249,297.00	1,435,487.99	40,178,294.43	41,613,782.42	16.2
1	PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES ) /BID	1919/BL-HO	-	65,628,963.00	65,628,963.00	-	65,628,963.00	65,628,963.00	-	32,706,439.14	32,706,439.14	49.8
2	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	15,335,370.00	88,140,876.00	103,476,246.00	15,335,370.00	88,140,876.00	103,476,246.00	-	-	-	-
3	PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN-0000046-09	6,449,850.00	11,614,798.00	18,064,648.00	6,449,850.00	11,614,798.00	18,064,648.00	638,144.25	-	638,144.25	3.5
4	Seguridad Alimentaria PESA.	GCP/HON/022/SPA-3.1	6,257,683.00	62,821,757.00	69,079,440.00	6,257,683.00	62,821,757.00	69,079,440.00	797,343.74	7,471,855.29	8,269,199.03	12.0

**CUADRO No 3**  
**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA**  
**EJECUCION FICICA AL I TRIMESTRE 2015**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			1er Trimestre		
			Cantidad	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	% Ejec. Cantidad		Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES ) /BID	ASOCIACIONES DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS	PLAN DE NEGOCIO	20.0	312.0	1,560.0	20.0	312.0	1,560.0
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	COMUNIDADES BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE	COMUNIDAD	941.0	-	-	470.0	-	-
PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FINCAS CERTIFICADAS DE CAFÉ	FINCA	1,900.0	950.0	50.0	475.0	950.0	200.0
Seguridad Alimentaria EXTENSA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	1,555.0	-	-	336.0	-	-
Seguridad Alimentaria PESA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	14,000.0	1,481.0	10.6	2,800.0	1,481.0	52.9

