



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas—  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

# Informe de Avance Físico y Financiero

***Secretaría de Finanzas***  
***(SEFIN)***

Al Primer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2015

### 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

#### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el año 2015 de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), es de L.552,002,021 mismo que se incrementó durante el primer trimestre en un 2.6% (L.14,137,423.00) debido a solicitudes para hacer frente a compromisos contractuales con recursos externos, basados en los compromisos adquiridos por parte de los programas y proyectos en ejecución. En ese sentido, al primer trimestre el presupuesto vigente asciende a L.566,139,444 mostrando un 11% de ejecución financiera a nivel de devengado y un 18% considerando el nivel de compromisos (L.103,430,570).

Dicho presupuesto, está conformado por 15 proyectos, que provienen en un 96% de fuentes externas, de los cuales 8 proyectos son crédito externo y 7 con recursos de donación, principalmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Organismos Bilaterales (Suiza) y en menor proporción de Fondos Nacionales (4%) como contraparte nacional asignada.

Cuadro No 8  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Aprobado	552,002,021
Vigente	566,139,444
Devengado	59,509,092
<b>% Ejecución (Devengado / Vigente)</b>	<b>11%</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	103,430,570
<b>% Ejecución (Comprometido / Vigente)</b>	<b>18%</b>

Fuente: SIAFI

Ver Anexo 3: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre-2015

La Secretaría de Finanzas tiene como misión asegurar la eficaz y honesta obtención, administración y aplicación de recursos, en un marco de legalidad y justicia, con la participación y el conocimiento de la sociedad, a fin de hacer viables los programas de Gobierno para el desarrollo sustentable del Estado, en ese sentido, la mayor parte de la inversión al desarrollo humano mediante la asignación en Programas y Proyectos al Fortalecimiento Institucional, con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas; así mismo, se destinan recursos a la inversión real mediante la modernización del subsector agua y saneamiento, programa de emergencia de agua y la remodelación de edificios en el sistema aduanero.

Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se enuncian las principales metas programadas para el primer trimestre, 2015:

Cuadro No. 9  
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			1er Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS EN SECTORES CLAVES IMPLEMENTADO	CONTRATO	15	2	13	12	2	17
OTORGADA ASISTENCIA TECNICA, BIENES Y SERVICIOS PARA LAS MUNICIPALIDADES Y LOS EPS	CONTRATO	150	1	1	24	1	4
FORTALECIDAS LAS MUNICIPALIDADES GARANTIZANDO UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS	CONTRATO	15	3	20	3	3	100
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES MEJORADOS, FORTALECIDOS Y CONSOLIDADOS	CONTRATO	49	14	29	36	14	39
ADUANA DE PUERTO CORTES MODERNIZADA	CONTRATO	21	61	290	11	61	555
GESTION FISCAL Y MUNICIPAL MEJORADA	CONTRATO	100	74	74	92	74	80

Fuente: SIAFI

Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre-2015

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

**Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social (BCIE 2045);** creado con el propósito de ejecutar programas sociales prioritarios, a través del Presupuesto de la República, con el objeto de fortalecer los sectores más vulnerables de la población, en particular aquellos que están en pobreza o pobreza extrema. Cuenta con un presupuesto vigente de L171,579,679 de los cuales al primer trimestre presenta una ejecución a nivel de compromisos de L.6,706,180 (4%).

En lo que respecta al componente ejecutado a través de la SEFIN, para el año 2015 se prevé la contratación de 13 consultores de apoyo para la ejecución del Programa de Emergencia de Agua, de los cuales a la fecha no se registra ningún avance en SIAFI.

Así mismo, se presenta la situación en los demás componentes del Programa:

- Las mayores inversiones se concentran en la entrega del Bono Vida Mejor y el proyecto de trasvase que ejecuta el SANAA, por lo cual se requiere definir temas como la No Objeción a la contratación de la firma auditora del primero y asegurar la ejecución del segundo.
- La SEDIS remitirá a la UAP-SEFIN la Subsanación de inconsistencias en las actas de entrega del Puré de Banano el 28 de febrero de 2015.
- El lanzamiento del sistema de facturación de diálisis en operación está pendiente de reasignación de fecha, puesto que se había previsto a realizar a inicios de marzo de 2015, el BCIE haría las revisiones y pruebas para validar el sistema, lo cual iniciará con una primera revisión tres días después de su puesta en operación.
- El SANAA hará el análisis de los gastos operativos y de personal de la Unidad Ejecutora del programa, para posteriormente solicitar al BCIE la modificación del PGI para financiar dichos gastos.

**Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (BID-2032/BL-HO);** Orientado a contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y así crear un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social. Cuenta con un presupuesto vigente de L.73,268,648 con un porcentaje de ejecución de 18% (L.12,878,001) a nivel de devengado y un 38% (L.28,185,701) a nivel de compromisos.

Las acciones al primer trimestre se orientaron a la mejora de la gestión fiscal y municipal mediante la contratación de 100 consultores, de los cuales al primer trimestre se ejecutó un 80% de la meta programada (92 contratos).

*Componente Banco Central:* Se cumplió con la transferencia de US\$60,000 del componente SAMI a BCH, acordada en la revisión de cartera pasada, sin embargo, el componente presenta un déficit de US\$60,000, para cumplir con el indicador del PMR: Modulo de Sistema de Microdata del Sistema de Cuentas Nacionales Anuales, previsto para el 2015. De los US\$120,000, se tienen pendiente US\$60,000.00 para finalizar el módulo antes de abril 2015.

*Componente DEI:* El Plan de Adquisiciones reporta 13 procesos pendientes por US\$2 millones, nivel de magnitud importante, que se concentra en el último año de implementación. Los principales productos que están previstos para el 2015 son los siguientes: (i) obras de remodelación en la Aduana de Agua Caliente y Edificio Tributario en SPS, (ii) Sistema de Gestión y Fiscalización Tributos Internos: base de datos y módulos: cuenta corriente en el sistema de recaudación y régimen tributario simplificado pequeños contribuyentes. (iii) implementación del Data Center. Se observan demoras en relación con la programación en el PEP de las adquisiciones del Edificio Tributario SPS, Aduana de Aguas Calientes y data center; en el análisis de la ruta crítica se hace referencia a que podrían trascender al 2016.

*Componente SIAFI/SAMI:* De acuerdo al PEP, tanto en SIAFI como en SAMI, tienen demoras recurrentes en los procesos desde el 2014 en toda la programación. A este ritmo de ejecución, difícilmente se estaría en condiciones de haber ejecutado lo previsto en la actual fecha de cierre. Desde el lado del SIAFI están pendientes procesos que apoyan a: (i) el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), (ii) proceso de certificación normas ISO 20000 en SIAFI y (iii) expansión de infraestructura tecnológica. Según el PEP el SAMI refleja

los siguientes procesos demorados y pendientes: (i) diseño y desarrollo del subsistema de recaudación, (ii) adquisición de hardware y software y (iii) equipamiento a municipios. El análisis de ruta crítica indica que las demoras estarían afectando el proceso de certificación del SIAFI y por parte del SAMI la entrega del módulo de recaudación y la compra de equipo y software, lo que demandaría acelerar la implementación de estos procesos como temas críticos para el cierre de la operación.

La operación presenta demandas de espacio presupuestario por un total de US\$3.5 millones para el conjunto del programa. De acuerdo a SEFIN el nivel de avance en compromiso y de flujo de caja se hará por separado para cada componente.

**Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento- PROMOSAS (IDA 4335-HO y financiamiento Adicional IDA- 5270-HN);** enfocado en mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme a la Ley Marco de Agua y Saneamiento. Su presupuesto vigente asciende a L.96,644,484 presenta una ejecución al primer trimestre de un 37% (L.14,702,064) en devengado y L.15,239,331 (38%) a nivel de compromisos.

En relación a las metas programadas para el año 2015, se estimó fortalecer 7 municipalidades y entes prestadores de servicio sin reportar avances a la fecha; así mismo, otorgar asistencia técnica, bienes y servicios para las municipalidades y los entes prestadores de servicios mediante la contratación de 150 consultorías, al primer trimestre se muestra un avance del 4.2% de esta actividades en relación a lo programado (24 contratos).

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones:

- Se realizó la Devolución de los dos Vehículos decomisados al proyecto los cuales están en revisión de la agencia.
- Se encuentra en la Dirección de Legal de SEFIN 20 contratos pendientes de revisión, previo a firma del Ministro de SEFIN.
- Se encuentra en proceso de Licitación Pública Internacional sobre micro medidores por un valor aproximado de US\$ 300,000.0
- Se encuentra pendiente de firma del Ministro de SEFIN contratos de la UCP.

**Proyecto de Competitividad Rural en Honduras- COMRURAL (BM-4465-HO);** Destinado a incrementar la competitividad de los productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor. Para el año 2015 cuenta con un presupuesto vigente de L.42,186,874 de los cuales hay ejecutado al primer trimestre L.9,294,114 (22% a nivel de devengado) y registró compromisos por L.16,979,159 (40%).

Para el año 2015, se programó realizar el seguimiento de planes de negocios de alianzas productivas competitivas, mediante la contratación de 27 consultorías, las cuales no registraron avances durante el primer trimestre en SIAFI.

Así mismo, durante el primer trimestre del año se está en proceso de realizar la transición del Equipo Técnico de la UCP, la Dirección Ejecutiva de la oficina INVEST-H sobre la transición del equipo técnico de la UCP de COMRURAL a INVEST-H el acuerdo ejecutivo ya está firmado por el presidente y publicado en la Gaceta.

En relación a los desembolsos del PACTA, a la fecha se han cumplido parcialmente la transferencia de recursos que funciona como contraparte nacional quedando pendiente un

total de L.8.3 millones. los cuales fueron transferidos al INA y este no transfirió los Fondos a la FAO

Se espera que se de Ampliación de Tiempo de 3 años al proyecto, búsqueda de fondos para dicho proyecto, sujeto a revisión de las máximas autoridades de SEFIN.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Al primer trimestre, los proyectos ejecutados por la SEFIN presentan un ritmo de ejecución lento (11%) respecto al presupuesto vigente, identificando la siguiente problemática:

Cuadro No. 10

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Técnica	Unidades ejecutoras realizan procesos lentos relacionados a la ejecución de los proyectos, en algunos casos por la coordinación técnica con otras instituciones co-ejecutoras.	Mejora del monitoreo y asistencia técnica continua a las unidades ejecutoras, para minimizar el riesgo de retrasos en la ejecución de los proyectos.	UAP/SEFIN Instituciones Co-ejecutoras de Programas y Proyectos
Administrativa	Personal de apoyo insuficiente en relación a la carga de trabajo en las UAP. Agilidad en la firma de contratos.	Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes por parte de las unidades ejecutoras a fin de agilizar los procesos en las mismas.	UAP/SEFIN

### Conclusiones

- 1) Ausencia de un mecanismo de coordinación entre las unidades ejecutoras en relación a las comunicaciones directas con los organismos de financiamiento y la falta de retroalimentación con la Unidad Administradora de los proyectos con relación a los acuerdos establecidos.

### Recomendaciones

- 1) Cumplimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
- 2) Implementar mecanismos dinámicos de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras, a fin de dinamizar la ejecución de la inversión.
- 3) Seguimiento puntual a procesos de licitación y a contratos suscritos a fin de evitar retrasos.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**ANEXO No. 3**  
**SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2015**  
Cifras en Lempias

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado				Comprometido			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compromiso / Vigente)
15	0100 - Secretaría de Finanzas		13,910,551	538,091,470	552,002,021	24,300,551	541,838,893	566,139,444	3,588,183	55,920,909	59,509,092	11	8,772,906	94,657,665	103,430,570	18
1	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	ATN/OC-12691-HO	-	9,965,204	9,965,204	-	11,827,152	11,827,152	-	972,412	972,412	8	-	1,475,536	1,475,536	12
2	COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE, APOYO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	ATN/OC-13040-HO	-	-	-	-	347,627	347,627	-	280,361	280,361	81	-	314,385	314,385	90
3	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	IDA- 5270- HN	-	60,177,430	60,177,430	4,600,000	60,177,430	64,777,430	-	3,048,824	3,048,824	5	-	3,048,824	3,048,824	5
4	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES BENEFICIARIOS DEL PGLIM	COSUDE 7F-07645.02.01	-	3,099,657	3,099,657	-	3,099,657	3,099,657	-	418,333	418,333	13	-	418,333	418,333	13
5	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	IDA-5020-HN	-	71,579,670	71,579,670	-	65,646,022	65,646,022	-	6,622,440	6,622,440	10	-	13,071,383	13,071,383	20
6	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	BID 2467/ BL-HO	-	63,583,358	63,583,358	-	63,583,358	63,583,358	-	8,345,332	8,345,332	13	-	15,841,120	15,841,120	25
7	PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (BCIE 1711)	BCIE 1711	5,240,195	-	5,240,195	5,240,195	-	5,240,195	549,851	-	549,851	10	3,502,074	-	3,502,074	67
8	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	-	171,579,679	171,579,679	-	171,579,679	171,579,679	-	4,794,097	4,794,097	3	-	6,706,180	6,706,180	4
9	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	BID-2032/BL-HO	-	67,335,000	67,335,000	-	73,268,648	73,268,648	-	12,878,001	12,878,001	18	-	28,185,701	28,185,701	38
10	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS. (COMRURAL)	BM-4465	4,000,000	39,593,572	43,593,572	4,000,000	38,186,874	42,186,874	104,333	9,189,781	9,294,114	22	1,799,567	15,179,592	16,979,159	40
11	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLITICAS, REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA ENERGIAS RENOVABLES/SCX PARA HONDURAS, COMPONENTE I	ATN/SX-13600-HO	-	9,786,000	9,786,000	-	9,786,000	9,786,000	-	120,541	120,541	1	-	120,541	120,541	1
12	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	IDA 4335-HO	4,670,356	20,000,000	24,670,356	10,460,356	21,406,698	31,867,054	2,933,999	8,719,242	11,653,241	37	3,471,266	8,719,242	12,190,508	38
13	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	ATN/OC-13582-HO	-	7,167,733	7,167,733	-	7,222,513	7,222,513	-	188,279	188,279	3	-	593,279	593,279	8
14	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL	IDF Grant No. TF011581	-	9,138,167	9,138,167	-	9,446,285	9,446,285	-	39,358	39,358	0	-	39,358	39,358	0
15	PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	ATN/OC-13585-HO	-	5,086,000	5,086,000	-	6,260,950	6,260,950	-	303,909	303,909	5	-	944,191	944,191	15

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 4

**SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE 2015**

No. Proy	Proyecto	Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			1er Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
<b>15</b>	<b>0100 - Secretaría de Finanzas</b>								
1	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS EN SECTORES CLAVES IMPLEMENTADO	CONTRATO	15	2	13	12	2	17
2	COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE, APOYO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	APOYO AL PROCESO DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
3	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	OTORGADA ASISTENCIA TECNICA, BIENES Y SERVICIOS PARA LAS MUNICIPALIDADES Y LOS EPS	CONTRATO	150	1	1	24	1	4
4	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES BENEFICIARIOS DEL PGLIM	FORTALECIDAS LAS MUNICIPALIDADES GARANTIZANDO UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS	CONTRATO	15	3	20	3	3	100
5	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES MEJORADOS, FORTALECIDOS Y CONSOLIDADOS	CONTRATO	49	14	29	36	14	39
6	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	ADUANA DE PUERTO CORTES MODERNIZADA	CONTRATO	21	61	290	11	61	555
7	PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (BCIE 1711)	150 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PLAMA ACEITERA CAPACITADOS	CAPACITADO(A)	2	0	0	1	0	0
8	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA EJECUTADO	CONTRATO	13	0	0	11	0	0
9	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	GESTION FISCAL Y MUNICIPAL MEJORADA	CONTRATO	100	74	74	92	74	80
10	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	SEGUIMIENTO DE PLANES DE NEGOCIOS DE ALIANZAS PRODUCTIVAS COMPETITIVAS REALIZADO	CONTRATO	27	0	0	1	0	0
11	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLITICAS, REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA ENERGIAS RENOVABLES/SCX PARA HONDURAS, COMPONENTE I	MARCO REGULATORIO, INSTITUCIONAL Y DE POLITICA DE ENERGIA EN HONDURAS REFORZADO	CONTRATO	15	0	0	0	0	0



**ANEXO No. 4**  
**SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE 2015**

No. Proy	Proyecto	Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			1er Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
12	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	MUNICIPALIDADES Y ENTES PRESTADORES DE SERVICIO FORTALECIDAS	MUNICIPALIDAD	7	0	0	4	0	0
13	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	SISTEMAS DE GESTION PUBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PRESUPUESTARIA BASADA EN LAS POLITICAS PUBLICAS Y SU INTEGRACION CON EL SUBSISTEMA DE CREDITO PUBLICO MEJORADO	CONTRATO	6	0	0	1	0	0
14	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL	LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS MEJORADA Y EL CENTRO DE INFORMÁTICA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS (CIEL) FORTALECIDO	CONTRATO	4	0	0	0	0	0
15	PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO Y TECNOLOGICOS DE LA DEI IMPLEMENTADO	CONTRATO	5	0	0	5	0	0

Fuente: SIAFI