

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

2152/BL-HO	<b>PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE: GE00223																
BIP: 010700000400																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Comisión Permanente de Contingencias							<b>Sector:</b>		AGROFORESTAL Y TURISMO			<b>Sub-Sector:</b>		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE	
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Dólares</b>	19,000,000.0		0.0	19,000,000.0	15,734,363.3	0.0	15,734,363.3	82.8	3,265,636.8	0.0	3,265,636.8	17.2	10,008,198.6		10,008,198.6	52.7
<b>Lempiras</b>	416,060,100.0		0.0	416,060,100.0	344,549,513.0	0.0	344,549,513.0	82.8	71,510,587.0	0.0	71,510,587.0	17.2	219,158,532.3		219,158,532.3	52.7
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>	
	16 de Julio del 2010						31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011				31 de Agosto del 2015		31 de Agosto del 2015	
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>		
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal				11,000,000.0				0.0				11,000,000.0		57.9		
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a nivel				3,500,000.0				0.0				3,500,000.0		18.4		
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres				1,420,000.0				0.0				1,420,000.0		7.5		
Educación e información para la GIR de desastres				880,000.0				0.0				880,000.0		4.6		
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría				1,695,000.0				0.0				1,695,000.0		8.9		
Contingencia				505,000.0				0.0				505,000.0		2.7		
<b>TOTAL</b>				<b>19,000,000.0</b>				<b>0.0</b>				<b>19,000,000.0</b>		<b>100.0</b>		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Ubicado departamento de Francisco Morazan, Distrito Central																
<b>Beneficiarios</b>																
El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031.																
<b>Metas Globales</b>																
i) Realizar una evaluación del riesgo del país; ii) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; iii) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y iv) Estudiar la viabilidad de introducir varios instrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimiento de estabilidad fiscal a nivel del Gobierno Central.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

2152/BL-HO	<b>PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE: GE00223																
BIP: 01070000400																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Comisión Permanente de Contingencias</b>						<b>Sector:</b>	<b>AGROFORESTAL Y TURISMO</b>				<b>Sub-Sector:</b>	<b>RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE</b>			
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2011	0.0		0.0	39,069,144.0		39,069,144.0	25,914,896.3		25,914,896.3	66.3						
AÑO 2012	86,534,150.0		86,534,150.0	86,534,150.0		86,534,150.0	11,990,548.3		11,990,548.3	13.9						
AÑO 2013	100,000,000.0		100,000,000.0	117,790,256.0		117,790,256.0	109,798,650.0		109,798,650.0	93.2						
AÑO 2014	130,843,294.0		130,843,294.0	130,843,294.0		130,843,294.0	44,841,563.9		44,841,563.9	34.3						
AÑO 2015				73,804,580.0		73,804,580.0	14,399,840.0		14,399,840.0	19.5						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2011	0.0		0.0	2,067,686.5		2,067,686.5	1,371,514.1		1,371,514.1	66.3						
AÑO 2012	4,334,878.7		4,334,878.7	4,438,468.1		4,438,468.1	600,659.7		600,659.7	13.5						
AÑO 2013	4,854,958.1		4,854,958.1	5,718,667.6		5,718,667.6	5,330,678.5		5,330,678.5	93.2						
AÑO 2014	6,239,011.1		6,239,011.1	5,975,152.6		5,975,152.6	2,047,756.4		2,047,756.4	34.3						
AÑO 2015				3,370,395.3		3,370,395.3	657,590.0		657,590.0	19.5						
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2015</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Contribuir a Generar condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales con el fin de reducir los impactos económicos negativos y eventos catastróficos	Proyecto	89	81	91	30					30	21				21	70
<b>Observaciones</b>																
El techo presupuestario asignado es de L.73.8 mm. la fecha de cierre del proyecto está previsto para el 31 de agosto del presente año, el proyecto necesita espacio presupuestario por la cantidad de US\$765 mil se están haciendo las acciones necesarias para compepre y ejecutar recursos, de no incorporarse el monto total solicitado el proyecto tendría que solicitar una ampliación de plazo al organismo.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>			
Actualmente el proyecto MITIGAR se encuentra desarrollando las actividades que vienen de arrastre desde el año recién pasado. Se han continuado con pagos pendientes, especialmente en lo referente a contratos de obras de mitigación y se ha hecho una reprogramación de actividades a ejecutarse durante el año 2015.										UCP-BID-SEFIN			2015			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Coordinador Ing. Guillermo Suazo Davis / Email: elguille45@gmail.com/ 9996-5619 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com Especialista de Monitoreo: Belinda Ramirez / bzelaya8@hotmail.com / 2290-0606						Sectorialista: Juan Poveda juanpo@iadb.org 8732-0268										

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO		<b>PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>							
10700000800																				
BIP																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)						SWAP:		Agroforestal y Turismo			Clúster:		Recursos Forestales y Ambiente					
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>							
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	30,000,000.00			30,000,000.00	5,437,100.00	-	5,437,100.00	18.1	20,023,000.00		20,023,000.00	66.7	4,824,551.95	-	4,824,551.95	16.1				
Lempiras	656,937,000.00			656,937,000.00	119,061,072.09	-	119,061,072.09	18.1	438,461,651.70		438,461,651.70	66.7	105,647,556.21	-	105,647,556.21	16.1				
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		18/12/2012					18/03/2013					31/08/2018								
<b>Componentes</b>		<b>Fondos Externos</b>			<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>									
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional		2,200,000.00			0.00				2,200,000.00		7.3									
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario		2,900,000.00			0.00				2,900,000.00		9.7									
3) Implementación de Medidas de Mitigación		13,050,000.00			0.00				13,050,000.00		43.5									
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto		1,850,000.00			0.00				1,850,000.00		6.2									
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias		10,000,000.00			0.00				10,000,000.00		33.3									
<b>TOTAL</b>		<b>30,000,000.00</b>			<b>0.00</b>				<b>30,000,000.00</b>		<b>100.0</b>									
<b>Objetivos del Proyecto</b>																				
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11 lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12 Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tomando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos. En fecha más reciente,																				
<b>Beneficiarios</b>																				
Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).																				
<b>Metas Globales</b>																				
A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario																				

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO		PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)										ESTADO: En Ejecución			
1070000800															
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)					SWAP:		Agroforestal y Turismo		Clúster:	Recursos Forestales y Ambiente				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013	30,615,000.0		30,615,000.0	30,615,000.0		30,615,000.0	26,399,600.0		26,399,600.0	86.2					
Año 2014	31,000,000.0		31,000,000.0	65,703,798.0		65,703,798.0	64,858,381.6		64,858,381.6	98.7					
Año 2015	80,000,000.0		80,000,000.0	80,000,000.0		80,000,000.0	11,560,610.0		11,560,610.0	14.5					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013	1,486,345.4	0.0	1,486,345.4	1,486,345.4	0.0	1,486,345.4	1,281,689.5		1,281,689.5	86.2					
Año 2014	1,441,029.4	0.0	1,441,029.4	3,054,229.1		3,054,229.1	3,014,930.1		3,014,930.1	98.7					
Año 2015	3,653,318.4	0.0	3,653,318.4	3,653,318.4		3,653,318.4	527,932.4		527,932.4	14.5					
METAS															
Global		Meta Acumulada a Dic-14			Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
PLANES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS EN GESTION DE RIESGOS, EMERGENCIA Y PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN	DOCUMENTO	3	0	0.0	0					0	0				0
ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO SISMICO	EQUIPO	10	0	0.0	0					0	0				0
APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASI COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS	DOCUMENTO	1	0	0.0	0					0	0				0
OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS	OBRA	5	0	0.0	0					0	0				0
Problemática										Responsable		Fecha			
Pendiente No Objeción del Manual Operativo del Componente de Contingencias										<a href="mailto:HumbertoSanchez@copeco.gob.hn">HumbertoSanchez@copeco.gob.hn</a> <a href="#">Aldea el Ocotal, Carretera hacia Mateo</a> 200m adelante del Hospital Militar Tel./Fax: (504) 2229-0617, 2229-0638		31/03/2015			
Acciones Propuestas															
El proyecto está en ejecución normal															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
<a href="mailto:HumbertoSanchez@copeco.gob.hn">HumbertoSanchez@copeco.gob.hn</a> <a href="#">Aldea el Ocotal, Carretera hacia Mateo</a> 200m adelante del Hospital Militar Tel./Fax: (504) 2229-0617, 2229-0638										mochoa@wordbank.org Telefono 2238 - 4551					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO SIGADE: GE01100 GE01100-1 BIP: 008300000700		<b>PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES</b>											<b>ESTADO:</b> Ejecución				
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Instituto Nacional de Estadísticas</b>						<b>Sector:</b>		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			<b>Sub-Sector:</b>		MODERNIZACION DEL ESTADO		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>	
<b>Dólares</b>	25,000,000.0		2,500,000.0	27,500,000.0	22,510,581.8	1,243,895.4	23,754,477.2	86.4	2,489,418.2	1,256,104.6	3,745,522.8	13.6	20,369,259.0	1,243,895.4	21,613,154.4	78.6	
<b>Lempiras</b>	547,447,500.0		54,744,750.0	602,192,250.0	492,934,469.9	27,238,696.5	520,173,166.4	86.4	54,513,030.1	27,506,053.5	82,019,083.6	13.6	446,043,997.7	27,238,696.5	473,282,694.2	78.6	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
	24 de Julio de 2011						15 de Octubre del 2011						15 de abril de 2016				
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>				
1) Componente I: CNPV 2012			19,620,000.0				1,990,000.0				21,610,000.0		78.6				
2) Componente II: Sistema de Encuestas			3,280,000.0				220,000.0				3,500,000.0		12.7				
3) Componente III: Capacitación			500,000.0				0.0				500,000.0		1.8				
4) Gestión del Programa			1,600,000.0				290,000.0				1,890,000.0		6.9				
<b>TOTAL</b>			<b>25,000,000.0</b>				<b>2,500,000.0</b>				<b>27,500,000.0</b>		<b>100.0</b>				
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas; entendiendo por calidad la oportunidad, confiabilidad y suficiencia de esta información.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Esta operación de préstamo financiará: (i) la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 para la actualización del mapa socio-demográfico, económico y de vivienda; (ii) el dimensionamiento de las condiciones socio-económicas de la población a partir de Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples con mayor periodicidad; (iii) la realización de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011/2012 para el oportuno dimensionamiento de las variables demográficas y de salud; y (iv) capacitación del personal técnico y administrativo del Instituto Nacional de Estadística y del Sistema Estadístico Nacional.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
El programa tiene como área de influencia todo el país.																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Toda la población nacional.																	
<b>Metas Globales</b>																	
1) Mapa socio-demográfico, económico y de vivienda actualizado para la totalidad de población y hogares, y difundido oportunamente. 2) Información sobre las condiciones socioeconómicas de la población dimensionadas con la periodicidad y la calidad requeridas. 3) Variables demográficas y de salud dimensionadas con la calidad requerida. 4) Personal del INE capacitado.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO SIGADE: GE01100 GE01100-1 BIP: 008300000700		<b>PROGRAMA DE APOYOAL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES</b>										<b>ESTADO: Ejecución</b>				
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>			<b>Instituto Nacional de Estadísticas</b>					<b>Sector:</b>		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			<b>Sub-Sector:</b>	MODERNIZACION DEL ESTADO		
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	18,759,680.0	0.0	18,759,680.0	17,819,380.0	0.0	17,819,380.0	95.0						
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	142,382,624.0	9,239,680.0	151,622,304.0	134,042,207.7	8,647,076.5	142,689,284.2	94.1						
AÑO 2013	220,077,903.0	19,708,480.0	239,786,383.0	287,789,808.0	19,708,480.0	307,498,288.0	240,765,920.0	14,108,650.0	254,874,570.0	82.9						
AÑO 2014	40,049,231.0	5,133,628.0	45,182,859.0	62,049,230.0	5,133,628.0	67,182,858.0	46,532,030.0	4,482,970.0	51,015,000.0	75.9						
AÑO 2015				58,734,000.0	5,133,630.0	63,867,630.0	6,884,460.0	4,468,120.0	11,352,580.0	17.8						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	856,688.5	0.0	856,688.5	813,748.4	0.0	813,748.4	95.0						
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	6,502,113.2	421,943.7	6,924,056.8	6,121,235.7	394,881.5	6,516,117.3	94.1						
AÑO 2013	10,050,183.0	900,016.9	10,950,199.9	13,142,347.3	900,016.9	14,042,364.2	10,994,931.9	644,292.4	11,639,224.3	82.9						
AÑO 2014	1,828,907.4	234,434.7	2,063,342.1	2,833,569.9	234,434.7	3,068,004.6	2,124,954.0	204,721.5	2,329,675.4	75.9						
AÑO 2015				2,682,175.0	234,434.8	2,916,609.8	314,389.1	204,043.3	518,432.4	17.8						
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2015</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistema estadístico nacional fortalecido	Proyecto	17		0	5					5	2	0	0	0	2	0
<b>Problemática / Observaciones</b>																
El programa tiene fecha de cierre en abril 2016. <b>Actividades pendientes son:</b> Ultima encuesta de hogares a realizarse en febrero año 2016, Licitación Pública Internacional para la impresión de resultados. Es importante garantizar la amplia divulgación de resultados del censo a la población en general y para lograrlo es prioritario la contratación del personal de adquisiciones, que permita controlar en tiempo el manejo de los procesos pendientes, alguno de los cuales tienen complejidades por su dimensión. Asimismo la transmisión de resultados debe ser acompañado de una estrategia y política de divulgación de resultados para hacer accesible la información a los usuarios del Censo y asegurar la confiabilidad de la información.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>								<b>Responsable</b>				<b>Fecha</b>				
Pendiente la contratación del Especialista en adquisiciones lo que podría retrasar la LPI para la publicación de resultados.								UCP-INE				2014				
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Gerente General y Coordinador : Lic. Jorge Guerra email: jorge_guerra2@hotmail.com / 2221-2900 / 9911-5913						Cesar Rivera crivera@iadb.org Cel:										

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>MCC</b>	<b>PROGRAMA UMBRAL</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>		
<b>SIGADE:</b>																
BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS</b>								<b>Sector:</b>	Fortalecimiento Institucional			<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		15,650,000.0		15,650,000.0	108,028.6		108,028.6	0.7	15,541,971.4	0.0	15,541,971.4	99.3	108,028.6	0.0	108,028.6	0.7
Lempiras	0.0	342,702,135.0	0.0	342,702,135.0	2,365,600.0	0.0	2,365,600.0	0.7	340,336,535.0	0.0	340,336,535.0	99.3	2,365,600.0	0.0	2,365,600.0	0.7
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>	<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
			No. 16-2014									31/08/2017				
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
Proyecto de Administración Financiera Pública			8,600,000.0								8,600,000.0		55.0			
Proyecto de Alianzas Público Privadas			5,500,000.0								5,500,000.0		35.1			
Administración del Programa Monitoreo y Evaluación			1,550,000.0								1,550,000.0		9.9			
<b>TOTAL</b>			<b>15,650,000.0</b>				<b>0.0</b>				<b>15,650,000.0</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
Asistir al Gobierno de Honduras en la implementación de reformas institucionales y de políticas que ataquen las restricciones y limitantes al crecimiento económico y permitan a Honduras ser elegible al segundo compacto																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
consiste en la ejecución de los siguientes proyectos: 1. Proyecto de Administración Financiera Pública: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera pública en Honduras, apoyando actividades diseñadas con el fin de mejorar la formulación y ejecución del presupuesto, la planificación de los pagos, la capacidad de controles de adquisiciones y contrataciones, la capacidad de auditoría y la supervisión de la sociedad civil. 2. Proyecto de Alianzas Público Privadas: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de los proyectos financiados a través de la modalidad de APP en Honduras mediante el apoyo de las actividades diseñadas para mejorar la capacidad del Gobierno de desarrollar, negociar e implementar y supervisar las APP.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
A nivel nacional																
<b>Beneficiarios</b>																
El Gobierno de Honduras																
<b>Metas Globales</b>																
La meta de este Convenio es asistir a Honduras con el fin que llegue a ser elegible para un Compacto del Desafío del Milenio, apoyándole en la implementación de reformas institucionales críticas y de política que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Honduras. La asistencia de MCC se proveerá de forma tal que fortalezca el buen gobierno, la libertad económica y las inversiones en el pueblo de Honduras.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>MCC</b>														<b>ESTADO: Ejecución</b>	
<b>SIGADE:</b>															
BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602	<b>PROGRAMA UMBRAL</b>														
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS</b>						<b>Sector:</b>	Fortalecimiento Institucional			<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado			
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.				
AÑO 2014						0.0			0.0						
AÑO 2015				83,850,000.0		83,850,000.0	2,365,600.0		2,365,600.0		2.8				
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.				
AÑO 2014				0.0	0.0	0.0	0.0		0.0						
AÑO 2015				3,829,134.3		3,829,134.3	108,028.6		108,028.6		2.8				
<b>METAS</b>															
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>				<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2016</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>					
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS	UNIDAD	100		9%					0	6%				0.06	67
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FINANZAS PÚBLICAS	UNIDAD	100		4%					0	0.3%				0.003	8

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>MCC</b>					<b>ESTADO: Ejecución</b>
<b>SIGADE:</b>	<b>PROGRAMA UMBRAL</b>				
BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS</b>	<b>Sector:</b>	Fortalecimiento Institucional	<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado
<b>Problemática / Observaciones</b>					
Se están implementando planes de trabajo con distintos expertos en gestión de finanzas públicas contratados por la OTA (formulación presupuestaria, asesoría a la comisión de presupuesto del Congreso Nacional, tesorería, estructuración de unidad de contingencias fiscales en SEFIN). Además, se contrató consultoría para desarrollo de Marco de Gasto de Mediano Plazo y un asesor que elaboró un plan de acción para la mejora de la gestión financiera pública. También se inició el proceso de revisión de las propuestas para el fondo de donaciones de responsabilidad social. Están en desarrollo los siguientes procesos de adquisiciones: auditoría de deuda flotante en SEFIN, un asesor residente en Auditorías de Desempeño y equipo informático para TSC y conformación de una unidad de servicio al cliente ONCAE. Por otra parte, está en implementación el convenio con FIDE de Apoyo a la Alianza Pública Privada para la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Honduras. Asimismo, se avanza en el establecimiento de la Unidad de Concesiones en INSEP.					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>
Se avanza en la implementación del convenio entre FIDE, MCA-Honduras y la Presidencia de la República, con el objetivo de apoyar la Alianza Pública Privada para la Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Honduras. Además, se contrató consultoría para desarrollo de Marco de Gasto de Mediano Plazo y un asesor que elaboró un plan de acción para la mejora de la gestión financiera pública. Por otra parte, se inició el proceso de revisión de las propuestas para el fondo de donaciones de responsabilidad social. Están en desarrollo los siguientes procesos de adquisiciones: auditoría de deuda flotante en SEFIN, un asesor residente en Auditorías de Desempeño y equipo informático para TSC y conformación de una unidad de servicio al cliente ONCAE.					
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
<b>Coordinador:</b> Licda. Evelyn Bautista <b>Especialista Financiero:</b> Roberto Melendez <b>Monitoreo y Seguimiento:</b> Mariana Rios					

Actualizada al 31 de Marzo, 2015

Tipo de cambio L. 21.8979

Gobierno de Honduras  
Secretaría del Despacho de la Presidencia  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2092														ESTADO: EJECUCIÓN											
SIGADE														Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal, Fase II (PCQ)											
BIP 000900007200																									
Unidad Ejecutora/ Institución						SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA						Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería							
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( x )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		5,000,000.00				500,000.00		5,500,000.00		2,432,900.00		246,777.46		2,679,677.46		48.72		2,820,322.54		253,222.54		3,073,545.08		55.88	
Lempiras		109,489,500.00				10,948,950.00		120,438,450.00		53,275,400.91		5,403,908.14		58,679,309.05		48.72		61,759,140.95		5,545,041.86		67,304,182.81		55.88	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																									
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		20/12/2012								20/12/2012						20/12/2015									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Crédito para la Producción y Transformación de Materias Primas				3,400,000.00								3,400,000.00				61.8									
Formación de Competencias				1,000,000.00								1,000,000.00				18.2									
Unidad Ejecutora				400,000.00				500,000.00				900,000.00				16.4									
Supervisión y Auditoría				200,000.00								200,000.00				3.6									
<b>TOTAL</b>				<b>5,000,000.00</b>				<b>500,000.00</b>				<b>5,500,000.00</b>				<b>100.00</b>									
<b>Objetivos del Proyecto</b>																									
Impulsar el desarrollo territorial integral y sostenible de la región fronteriza Honduras-Guatemala en torno al Golfo de Honduras, mediante la implementación de estrategias que contribuyan al uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias y comerciales (Agro negocios), los recursos naturales y los potenciales turísticos y arqueológicos de la región, para elevar los niveles de ingreso empleo y propiciar la mejora de las condiciones de vida de las familias de la zona.																									
<b>Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)</b>																									
El Programa está orientado a revertir las inadecuadas condiciones de vida de la mayoría de la población de la zona fronteriza con Guatemala en torno al Golfo de Honduras; estimulando el mejoramiento de la gestión comunitaria y el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la región, para crear oportunidades de empleo e ingreso, con el fin de lograr una efectiva y eficiente contribución a la economía regional y al proceso de desarrollo nacional.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Cortés (Omoa y Choloma), Santa Bárbara (San Marcos, Petoa, Nueva Frontera, Azacualpa, Quimistan, Macuelizo) y Copan (San Antonio, San Jerónimo, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia).																									
<b>Beneficiarios</b>																									
2,000 beneficiarios																									
<b>Metas Globales</b>																									
a) Desarrollar acciones de promoción, coordinación y administración sobre el manejo y orientación del Programa, a los ediles y al personal de las municipalidades, organizaciones comunitarias, ONG, empresas prestadoras de servicios e intermediarios financieros, para asegurar su efectiva participación, mediante el desarrollo de 40 eventos, con cobertura para 30 participantes por evento, para un total de 1,200 participantes.																									
b) Apoyar la conservación y protección de las cuencas tributarias en el área de implementación del Programa, mediante 60 acciones de capacitación, con un máximo de 30 participantes por evento, para un total de 1,800 participantes.																									
c) Desarrollar la Capacidad Gerencial en las diversas unidades productivas agrícolas y micro-empresas turísticas y artesanales, a través del desarrollo de 50 acciones formativas, con una capacidad máxima de 30 participantes por evento, para un total de 1,500 participantes.																									
d) Realizar la capacitación técnica y ocupacional de las unidades productivas agrícolas y micro-empresas turísticas y artesanales, a través del desarrollo de 70 acciones formativas, con una capacidad máxima de 30 participantes por evento, para un total de 2,100 participantes.																									
e) Capacitar a 21 paratécnicos de los 3 departamentos, quienes estarán incorporados a los paquetes de capacitación, para recibir acciones formativas en los aspectos técnicos, administrativos y de gestión que sean necesarios para asegurar el éxito y la sostenibilidad del Programa.																									
f) Establecer y desarrollar 14 viveros municipales para la producción de 500 mil árboles de uso múltiple, destinados a fortalecer la capacitación en actividades de forestación, reforestación y agro-forestería en 7,100 hectáreas.																									
g) Desarrollar 7 viveros entre las municipalidades y los productores agrícolas, para una producción estimada de 60 mil árboles frutales.																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría del Despacho de la Presidencia  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2092	Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal, Fase II (PCQ)										ESTADO: EJECUCIÓN					
SIGADE																
BIP 000900007200																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA					Sector:	Agroforestal y Turismo		Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013			-	56,861,380.00		56,861,380.00	47,932,000.00		47,932,000.00	84.30						
Año 2014	34,077,777.92	5,674,130.00	39,751,907.92	34,077,777.92	5,674,130.00	39,751,907.92	8,820,142.53	4,279,648.84	13,099,791.37	32.95						
Año 2015	20,117,860.00	4,600,200.00	24,718,060.00	20,117,860.00	4,600,200.00	24,718,060.00	1,914,880.00	887,790.00	2,802,670.00	11.34						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013	-	-	-	2,760,971.51	-	2,760,971.51	2,327,394.91	-	2,327,394.91	84.30						
Año 2014	1,642,199.67	273,434.92	1,915,634.58	1,642,199.67	273,434.92	1,915,634.58	425,040.48	206,235.22	631,275.70	32.95						
Año 2015	918,711.84	210,074.94	1,128,786.78	918,711.84	210,074.94	1,128,786.78	87,445.83	40,542.24	127,988.07	11.34						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2015	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
ACCIONES PARA MEJORAR LOS INDICES DE INGRESO Y EMPLEO EN EJECUCION	Documento				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Problemática																
El Programa de Desarrollo Sostenible Corredor Quezal II, enfrentó varias problemáticas que impidieron el desarrollo normal tal como estaba programado, los cuales se detallan a continuación:																
1. Cambio de gobierno y cambio de Unidad Ejecutora, producido en el mes de marzo, se sustituyó completamente la administración vigente en ese periodo.																
2. Se da un segundo cambio en la Copordinación ejecutiva y el programa vuelve a reiniciar, los esfuerzos de la nueva administración estaban enfocados en reconocer a los beneficiarios del programa del cual no se tenía una base de datos que permitiera la fácil ubicación de los mismos.																
3. Se produjo un cambio de oficial en el BCIE por lo que las operaciones del programa relacionadas con el Banco (mayoría de operaciones del programa) se vieron paralizadas durante el tiempo que el nuevo oficial se familiarizara con el programa.																
4. Se presentaron a la unidad de crédito 3 planes de negocios de los cuales solo 1 fue aprobado por el Banco, su proceso duró 3 meses lo que provocó que la organización que presentó el plan de negocio renunciara a dicho crédito.																
5. En el mes de septiembre se produce el congelamiento para desembolsar fondos externos y únicamente se permitía un desembolso por 100 mil USD, mismo que no permitía cubrir los compromisos adquiridos para el resto del año.																
6. Se solicita el desembolso autorizado al organismo financiador y la respuesta por parte del banco se obtuvo hasta enero de 2015, desembolsando la cantidad de 63 mil USD.																
ACCIONES										RESPONSABLE				FECHA		
1. La administración del programa, continuó dándole seguimiento al desarrollo del mismo atendiendo a la población ya beneficiada en el área de influencia, promoviendo el fondo de crédito y estrechando constantemente las relaciones con el BCIE para que el desembolso solicitado se efectuara.										Unidad Ejecutora				31/03/2015		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero										
Lic. Carlos Castañeda, Coordinadora Ejecutivo PCQ e-Mail: coordinadorquetzal@gmail.com Tel: 2239-6595						Licdo. Elan Tabora/ Ejecutivo de Cartera-BCIE										