



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), le corresponde apoyar desde el servicio exterior la promoción de inversión extranjera, fomentar el turismo y mejorar la proyección cultural, artística y científica de Honduras procurando mejorar la imagen de Honduras en el exterior.

Asimismo, apoya en la definición de la política de cooperación no reembolsable, para la apropiación, alineamiento y armonización de la misma y establecer relaciones con nuevos socios cooperantes.

Para el presente año la SRE no disponía de presupuesto aprobado en el Programa de Inversión Pública. Sin embargo, a finales de febrero del presente año y mediante modificación presupuestaria se le incorporaron recursos por L.2,427,846 (presupuesto vigente) destinados a la ejecución del proyecto “**Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio**”, financiado por una cooperación técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al segundo trimestre del 2015 presenta una ejecución presupuestaria del 9%.

En el siguiente cuadro se muestra el reporte obtenido del SIAFI sobre el avance de las metas físicas al segundo trimestre 2015:

Cuadro No. 12
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre - 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	2,427,846
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	2,427,846
Devengado II Trimestre- 15	228,070
% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	9%
Total Devengado Anual	228,070
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	9%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	9%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	228,070
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	9%

Fuente: SIAFI

Cuadro No. 13
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre - 2015		
		Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
Estudio de Factibilidad de la Ventanilla Única de Inversiones	Estudio	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI

Es importante resaltar que la ejecución de la meta se ha programado a partir del segundo trimestre del presente año, sin embargo, no se refleja ejecución física en SIAFI.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Ejecución al II Trimestre-2015; Secretaría de Relaciones Exteriores

Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio (ATN/OC-13033-HO): El proyecto tiene por objetivo proveer de asistencia técnica al Gobierno de Honduras para apoyar la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones.

La ejecución del mismo enfrentó dificultades en el año anterior, relacionadas con la reorganización del Gobierno en Gabinetes Sectoriales (PCM-001-2014), principalmente a la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, ya que con la nueva estructura de Gobierno le corresponde a dicha Secretaría promover la inversión nacional e internacional. Por lo anterior la ejecución técnica se trasladó a la Secretaría de Desarrollo Económico y la ejecución financiera y de representación ante el organismo financiador (BID), se mantuvo en la SRE.

En vista de lo anterior la fecha para solicitar último desembolso programada para el 25 de septiembre de 2014, tuvo que ampliarse hasta el 25 de julio del 2015 y plazo para completar la ejecución del proyecto 4 meses después.

Respecto a la ejecución de los componentes del proyecto se presentan los siguientes avances:

- 1) **Adquisición de planta telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (SREH):** el equipo está instalado y operando, quedando pendiente únicamente el último pago de US\$10.0 miles, que representa el último 10% al contrato de bienes.
- 2) **Servicios de Consultoría para el Diseño e Implementación de la Ventanilla Única de Inversiones:** deberá incluir los contenidos de información, los servicios y trámites necesarios para establecer y poner en operación una inversión en Honduras. La administración, supervisión y la prestación de servicios de ventanillas únicas relacionadas con operaciones de turismo, comercio exterior e inversiones, es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico (PROHONDURAS), tal como lo establece el PCM-018-2014.

Se firmó contrato con la empresa DLA Consulting, por la cantidad de Ciento Cinco Mil Dólares Estadounidenses Exactos (US\$ 105,000.00) y ya se recibió el primer informe de la consultoría consistente en la estrategia de abordaje, metodología propuesta, cronograma de trabajo y propuesta definitiva del índice temático, el cual ha sido revisado por el Comité Técnico y entregado el reporte de observaciones encontradas, dicho contrato finaliza en el mes de noviembre de 2015.

- 3) **Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión:** A la fecha se han completado tres estudios del Sector negocios forestales, tres del Sector de agro-negocios y tres del Sector Turismo.
- 4) **Auditoría Financiera del Proyecto:** Actualmente ha finalizado la primera fase de la auditoría, referente a la revisión de toda la documentación original de los procesos realizados en el marco de la Cooperación Técnica No Reembolsable y se remitió el primer Informe de Auditoría Externa al BID.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:**Cuadro No. 14**

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Técnica	Retrasos en la ejecución de la Consultoría para el Diseño e Implementación de la Ventanilla Única de Inversiones.	La ejecución técnica del proyecto se ha trasladado a la Secretaría de Desarrollo Económico, en vista del poco tiempo que tienen para finalizar la consultoría, cualquier retraso desfasaría el cierre de la Cooperación Técnica.	Secretarías de Desarrollo Económico y Relaciones Exteriores
Técnica	Solicitar el último desembolso antes del 25 de julio de 2015.	La Unidad Ejecutora deberá solicitar oficialmente a la Secretaría de Finanzas, gestionar el último desembolso antes del 25 de julio de 2015, de lo contrario se perderían los recursos no desembolsados.	Secretaría de Relaciones Exteriores / SEFIN / BID

3.4 CONCLUSIONES

1. La SRE presenta ejecución financiera del 9% (L.228,070) al segundo trimestre 2015.
2. La ejecución técnica del Proyecto “Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio”, se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Económico.
3. La programación de ejecución de resultados de la SRE iniciaba a partir del segundo trimestre del 2015, sin embargo, aun cuando no presenta avance en SIAFI, la ejecución “Consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones” se encuentra al 20% de avance.

3.5 RECOMENDACIONES

1. Agilizar el cumplimiento de las actividades en el tiempo estipulado, ya que cualquier retraso desfasaría el cierre técnico y financiero de la donación ante el Organismo financiador.

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 7

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015
 Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado Anual			% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
1	0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		-	-	-	-	2,427,846	2,427,846	-	228,070	228,070	9
1	APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO	ATN/OC-13033-HO	-	-	-	-	2,427,846	2,427,846	-	228,070	228,070	9

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2015
 Anexo No. 8

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						2do Trimestre						
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución				
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	
APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIONES	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI