

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JSDF-TF-094670	Proyecto Piloto: "Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables". No. TF094670														ESTADO: En Ejecución						
600008000																					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION							SWAP:	Promoción y Protección Humana				Clúster:	Educación y Cultura							
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución									
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/Pre supuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	1,714,300.00		91,302.52	1,805,602.52	1,500,000.00	18,327.98	1,518,327.98	84.1	195,000.00	72,974.54	267,974.54	14.8	765,280.22	18,327.98	783,608.20	43.4					
Lempiras	37,552,084.36		2,000,000.00	39,552,084.36	32,857,800.00	401,478.00	33,259,278.00	84.1	4,271,514.00	1,598,522.00	5,870,036.00	14.8	16,763,616.34	401,478.00	17,165,094.34	43.4					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
No. 6-2008	2 de julio de 2008												30 de junio del 2013		12/07/2015						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total (US\$)		%								
Componente I: Hacer que las Escuelas PROHECO funcionen para niños en edad para ingresar al primer ciclo de la Escuela Secundaria			591,014.87								591,014.87		34.5								
Componente II: Aplicación de los Principios de PROHECO a Comunidades no PROHECO a través de los Centros de Aprendizaje de la Comunidad			948,284.97								948,284.97		55.3								
Componente III: Implementación, Monitoreo y Evaluación			175,000.13								175,000.13		10.2								
TOTAL			1,714,299.97								1,714,299.97		100.0								
Objetivos del Proyecto																					
El Proyecto tiene como objetivos: a) Realizar un proyecto piloto de la expansión de PROHECO para el primer ciclo de la educación secundaria (7º - 9º) en comunidades donde existen escuelas primarias PROHECO y b) los Centros de Aprendizaje en las Comunidades Seleccionadas.																					
Descripción del Proyecto																					
Existe evidencia del éxito de PROHECO en llevar educación a los rincones más aislados del país hasta el sexto grado de primaria, todavía no se ha probado que PROHECO pueda ofrecer educación a los grados 7º, 8º, y 9º, en comunidades vulnerables. El proyecto piloto tendrá como uno de sus objetivos poner a prueba este concepto.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Comayagua, Islas de la Bahía																					
Beneficiarios																					
Las comunidades a ser beneficiadas con la donación son comunidades rurales, muy pobres, pero que están bien organizadas, que tienen una escuela PROHECO que va hasta el sexto grado, pero no tienen los grados 7º, 8º, y 9º. Algunas comunidades organizadas han sido visitadas por la Secretaría y han sido consultadas sobre la necesidad de expandir a grados 7º, 8º, 9º y la creación o rehabilitación de los Centros de Aprendizaje. Estos centros PROHECO están de acuerdo en usar la misma modalidad administrativa de las escuelas PROHECO, que es la Asociación Educativa Comunitaria (AECO).																					

JSDF-TF-094670	Proyecto Piloto: "Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables". No. TF094670	ESTADO: En Ejecución
600008000		

Metas Globales

- 1) Al cuarto año alcanzar el 53% de inscripción en preescolar en áreas focalizadas por el Proyecto
- 2) Al final del Proyecto alcanzar el 45% en la Tasa Bruta de Terminación de sexto grado en Escuelas PROHECO
- 3) Alcanzar paulatinamente en la vida del proyecto un récord sostenido de 180 días de cumplimiento del calendario escolar oficial en áreas focalizadas por el Proyecto
- 4) Reducir a un 8% el ausentismo docente en áreas focalizadas por el Proyecto
- 5) Alcanzar un 25% de escuelas con participación de los padres en auditorías sociales del uso del examen de fluidez de 60 palabras por minuto en segundo grado
- 6) Aumentar 8000 Centros de Prebásica incluyendo 300 pre escuelas
- 7) Aumentar 1,200 voluntarios escolares capacitados, de estos 300 pre escolares
- 8) Contar con los manuales y paquetes de herramientas didácticas para profesores
- 9) Contar con el Manual Operativo en Gestión Comunitaria Escolar, revisado y distribuido a todos los AECO
- 10) Contar con un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión escolar para medir el desempeño en escuelas
- 11) Diseñar e implementar el Sistema de Información Gerencial en escuelas y redes
- 12) Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Escolar

	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012										
Año 2013	6,404,366.00		6,404,366.00	22,666,326.00		22,666,326.00	2,550,648.00		2,550,648.00	11.3
Año 2014	6,404,366.00		6,404,366.00	22,666,326.00		22,666,326.00	4,877,157.34		4,877,157.34	21.5
Año 2015	13,300,000.00	2,000,000.00	15,300,000.00	18,716,568.00	2,000,000.00	20,716,568.00	9,335,811.00	401,478.00	9,737,289.00	47.0
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012										
Año 2013	305,525.58		305,525.58	1,081,315.82		1,081,315.82	121,680.77		121,680.77	11.3
Año 2014	295,000.21		295,000.21	1,044,064.45		1,044,064.45	224,653.37		224,653.37	21.5
Año 2015	607,161.77	91,302.52	698,464.29	854,434.93	91,302.52	945,737.45	426,191.54	18,327.98	444,519.52	47.0

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecuc.	Programac. 2012-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CENTROS DE APRENDIZAJE CONSTRUIDOS EN LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN.	CENTRO EDUCATIVO	3		-	3	1	1	-	5	3	1	1	-	5	100	
EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE DE LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN	CENTRO EDUCATIVO	3		-	3	3	2	-	8	3	3	1	-	7	88	

Problemática
Ampliación de Tiempo

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Construcción de Obras en escuelas de Roatan y Comayagua	Marjorie L. Baca Coordinadora Donación Japonesa TF094670 Tel: 2230-2395, 2228-6250 al 52 ext. 117	30-jun-15

Contactos de la Unidad Ejecutora Marjorie L. Baca Coordinadora Donación Japonesa TF094670 Tel: 2230-2395, 2228-6250 al 52 ext. 117	Contactos Organismo Financiero Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org
---	---

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 1793/SF-HO	SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO														ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01006																				
BIP: 002500007500																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.0				2,550,000.0		32,550,000.0		29,555,300.0	319,498.1	29,874,798.1	91.8	1.0	2,230,501.9	2,230,502.9	6.9	24,356,693.1	319,887.8	24,676,580.9	75.8
Lempiras	657,156,000.0				55,858,260.0		713,014,260.0		647,414,757.6	6,998,669.8	654,413,427.3	91.8	21.9	48,859,590.2	48,859,612.1	6.9	533,538,234.4	7,007,206.2	540,545,440.6	75.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	29 de Enero del 2007						14 de Junio del 2007		16 de Abril del 2007				31 de Diciembre del 2011		31 de Diciembre del 2014					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
1) Administración y Preparación		800,000.0				0.0				800,000.0		2.5								
2) Asistencia Técnica		5,200,000.0				0.0				5,200,000.0		16.0								
3) Obras Civiles		22,580,000.0				2,260,000.0				24,840,000.0		76.3								
4) Costos Financieros		1,420,000.0				290,000.0				1,710,000.0		5.3								
TOTAL		30,000,000.0				2,550,000.0				32,550,000.0		100.0								
Objetivo del Proyecto																				
Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local.																				
Descripción del Proyecto																				
El préstamo es un suplemento del préstamo 1048/SF-HO aprobado en diciembre 1999 para un programa de agua potable y saneamiento. El programa financiará asistencia técnica y obras civiles para municipalidades intermedias que reformarán la prestación de servicios de agua potable y saneamiento.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
El universo del programa abarca 23 Municipalidades intermedias y grandes con capacidad de gestión de sus propios proyectos. Están ubicados en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, Yoro, Ocotepeque, Copán, Cortes y Colón.																				
Beneficiarios																				
El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales.																				
Metas Globales																				
1) Reducción de la brecha para alcanzar los objetivos del milenio en la Población meta.¶ 2) Mejora en la situación de salud, VIH/SIDA, violencia y educación en las comunidades beneficiarias de intervenciones en estas áreas.¶ 3) Estrategia y política indígena desarrollada, consensuada e implantada.¶ 4) Mejora en el rescate y valoración de la cultura de los pueblos beneficiarios de actividades artísticas y culturales ¶ 5) Mecanismos de archivo de las decisiones de las juntas directivas de cada federación ¶																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 1793/SF-HO	SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01006																
BIP: 002500007500																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2009	0.0		0.0	69,075,500.0		69,075,500.0	2,360,470.0		2,360,470.0		3.4					
AÑO 2010	60,430,000.0		60,430,000.0	60,430,000.0		60,430,000.0	2,684,670.0		2,684,670.0		4.4					
AÑO 2011	80,000,000.0	5,680,580.0	85,680,580.0	80,000,000.0	5,680,580.0	85,680,580.0	27,376,810.0	5,680,580.0	33,057,390.0		38.6					
AÑO 2012	74,475,500.0	275,475.0	74,750,975.0	90,356,847.0	275,480.0	90,632,327.0	86,194,028.2	0.0	86,194,028.2		95.1					
AÑO 2013	61,730,800.0	388,483.0	62,119,283.0	163,943,170.0	388,483.0	164,331,653.0	153,404,440.0	388,476.0	153,792,916.0		93.6					
AÑO 2014				202,612,230.0		202,612,230.0	136,518,340.0		136,518,340.0		67.4					
AÑO 2015	66,512,260.0		66,512,260.0	203,623,710.0		203,623,710.0	96,864,780.0		96,864,780.0		47.6					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2009	0.0		0.0	3,655,736.1		3,655,736.1	124,925.0	0.0	124,925.0		3.4					
AÑO 2010	1,740,234.2		1,740,234.2	3,198,183.7		3,198,183.7	142,082.9	0.0	142,082.9		4.4					
AÑO 2011	4,233,901.9	300,637.7	4,534,539.6	4,233,901.9	300,637.7	4,534,539.6	1,448,884.1	300,637.7	1,749,521.8		38.6					
AÑO 2012	3,690,468.5	13,650.6	3,704,119.1	4,477,433.5	13,650.8	4,491,084.3	4,271,154.2	0.0	4,271,154.2		95.1					
AÑO 2013	3,058,933.1	19,250.4	3,078,183.5	8,123,840.8	19,250.4	8,143,091.3	7,601,617.4	19,250.1	7,620,867.5		93.6					
AÑO 2014				9,418,392.6	0.0	9,418,392.6	6,346,030.2	0.0	6,346,030.2		67.4					
AÑO 2015	3,037,380.8		3,037,380.8	9,295,679.1		9,295,679.1	4,421,999.3		4,421,999.3		47.6					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SISTEMA	7	2	29%	3	4	0	0	7	1	1	0	0	2	29	6
Problemática																
<p>Proyecto en etapa de cierre avances en las Obras:</p> <p>1. Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Juticalpa Avance Físico a la fecha: 85 %, pendiente la interconexion de componentes en el sistema de tratamiento, llenado de las lagunas y finalización del reactor.</p> <p>2. Proyecto Santa Rita (Sistema de Agua Potable): avance del 100%</p> <p>3. Proyecto de Trujillo (Planta de Tratamiento), avance físico 85%, la Fecha de Finalización del 100% de obras es el 15 de julio de 2015; Fecha de Finalización total y Puesta en Marcha 12 de Noviembre de 2015.</p> <p>4. Proyecto de Puerto Cortés (Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Río Tulián, 100% avance Físico. pendiente la fase de puesta en marcha para entrega de acta de recepción final.</p> <p>El programa debe realizar las mayoría de los pagos al 31 de julio, a excepción de los pagos de los proyectos de Trujillo y Juticalpa.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Existen nuevas adquisiciones relacionadas al cierre como ser: 1. Taller de cierre. 2. Video y publicación de los logos del Programa. 3. Taller de Operación y Mantenimiento. 4. Justificaciones ante el organimo, 5. auditoria intermedia y auditoria final. y en Obra Civil: 1. Adendas de los supervisores y contratistas para ordenes de cambio de cierre y 2. Recepción final de Obras.										UCP-FHIS / SEFIN-BID					2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
<p style="text-align: center;">Coordinador del Programa: Ing. Alma Nuñez alnuch2002@yahoo.es / 2233-1764 / 9524-8616 Especialista Financiero: Lic. Gloria Estrada, E-mail: gestrada@fhis.hn</p>								<p style="text-align: center;">Lic. Max Velásquez Matute Sectorialista del BID maxv@iadb.org Cel: 8732-0381 / 9995-8543</p>								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO														ESTADO: En Ejecución					
FONDOS NACIONALES																			
SIGADE GD00985/GD00990																			
BIP 002500009900																			
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:		Desarrollo e Inclusión Social			Sub Sector:						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	4,535,382.00	0.0	0.0	4,535,382.0	292,796.9	0.0	292,796.9	6.5	4,242,585.1	0.0	4,242,585.1	93.5	250,747.0	0.0	250,747.0	6			
Lempiras	99,348,449.8	0.0	0.0	99,348,449.8	6,412,983.2	0.0	6,412,983.2	6.5	92,923,221.0	0.0	92,923,221.0	93.5	5,403,977.0	0.0	5,403,977.0	5			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	28/02/2003								28 de febrero, 2013				28-feb-18						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Componente 1:SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (AMCC)			1,957,000.00				0.0				1,957,000.0		81.2						
Componente 3:GESTION DEL PROGRAMA			279,000.00				0.0				279,000.0		11.6						
Componente 4:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA			30,000.00				0.0				30,000.0		1.2						
Componente 5:IMPREVISTOS			23,192.00				0.0				23,192.0		1.0						
Componente 6: COMISION DE ADMINISTRACIÓN			120,188.00				0.0				120,188.0		5.0						
Sub total (FHIS)			2,409,380.00				0.0				2,409,380.0		100.0						
Componente 2. Fortalecimiento del Capital Humano en materia de CC y Sistematización de Buenas Prácticas			1,438,420.00				0.0				1,438,420.0		67.7						
Componente 3: Gestión del Programa			399,000.00				0.0				399,000.0		18.8						
Evaluación Externa y Auditoría			37,000.00				0.0				37,000.0		1.7						
Imprevistos			37,108.00				0.0				37,108.0		1.7						
Comisión de Administración			214,474.00				0.0				214,474.0		10.1						
Subtotal (SEDINAFROH)			2,126,002.00				0.0				2,126,002.0		100.0						
			4,535,382.00				0.0				4,535,382.0								
Objetivos del Proyecto																			
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																			
Descripción del Proyecto																			
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad																			

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD00985/GD00990					
BIP 002500009900					
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS	Sector:	Desarrollo e Inclusión Social	Sub Sector:	

Beneficiarios

Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka

Metas Globales

Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chortí, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente ajustado Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Acumulada a Dic-2012			0.0							
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2014	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	4,853,380.0	0.0	4,853,380.0	29.7
2015 FHIS	29,061,310.0	0.0	29,061,310.0	27,862,110.0	0.0	27,862,110.0	550,597.0	0.0	550,597.0	2.0

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2012										
2013										
2014	779,578.66		779,578.66	759,625.70	0.00	759,625.70	225,608.49	0.00	225,608.49	29.7
Año 2015	1,328,049.56		1,328,049.56	1,272,097.25	0.00	1,272,097.25	25,138.55	0.00	25,138.55	2.0

METAS

Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componentes:

ACOMPANAMIENTO TECNICO	INFORME	24				6					6	0				0	
AUDITORIA FINANCIERA	INFORME	2				0					0	0				0	
REALIZADAS PROPUESTA DE PROYECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO/MITIGACIÓN	PROYECTO	12				0					0	0				0	

Problemática

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD00985/GD00990					
BIP 002500009900					
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS	Sector:	Desarrollo e Inclusión Social	Sub Sector:	
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
<p>Implementación de un convenio de cooperación interinstitucional con el INE, para el levantamiento de una línea de base; contratación de 12 profesionales; reforzamiento de las Direcciones de Línea de FHIS se reconoce el esfuerzo y apoyo de otras unidades como la Dirección Legal, UPEG, UTC, Recursos Humanos, Sistemas y Transporte. Se dictamino el traslado de fondos del componente I (FHIS) para ejecutar el componente II que anteriormente fue ejecutado por DINAFROH en fecha 19/06/15.</p>		<p>Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com</p>			30 de junio, 2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
<p style="text-align: center;">msalvarado@fhis.hn Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com</p>			<p style="text-align: center;">BID</p>		

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	11,236,000.00	0.0	1,390,000.0	12,626,000.0	1,811,459.3	64,927.5	1,876,386.8	14.9	9,529,094.47	1,325,072.5	10,854,166.9	86.0	1,043,929.8	64,927.5	1,108,857.3	9
Lempiras	246,096,490.0	0.0	30,444,475.0	246,096,490.0	39,675,486.4	1,422,075.0	41,097,561.5	16.7	208,710,991.6	29,022,400.0	237,733,391.6	96.6	22,542,255.0	1,412,347.0	23,954,602.0	10
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30 de Marzo, 2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30 de junio, 2017			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción y/o mejoramiento de Infraestructura			5,618,000.00								5,618,000.0		44.5			
Fortalecimiento de habilidades de Jóvenes en para el trabajo y habilidades sociales			1,123,600.00								1,123,600.0		8.9			
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES COMO INSTITUCIONES NACIONALES E INSTITUCIONES			1,348,320.00								1,348,320.0		10.7			
CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TECNICA			2,022,480.00								2,022,480.0		16.0			
MATERIALES Y EQUIPO DE CAPACITACION			1,123,600.00								1,123,600.0		8.9			
GASTO OPERATIVO FHIS							1,390,000.0				1,390,000.0		11.0			
TOTAL			11,236,000.00				0.0				12,626,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																
Descripción del Proyecto																
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																
Beneficiarios																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																
Metas Globales																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)								ESTADO: En Ejecución
SIGADE									
BIP 00250009700									
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS				Sector:	Desarrollo e Inclusion Social		Sub Sector:	

Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Acumulada a Dic-2012			0.0							
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2014	6,000,000.0	600,000.0	6,600,000.0	20,749,200.0	540,000.0	21,289,200.0	17,779,970.0	536,460.0	18,316,430.0	86.0
2015	4,059,755.0	60,597,545.0	64,657,300.0	4,059,755.0	51,226,178.0	55,285,933.0	4,762,285.0	875,887.0	5,638,172.0	10.2

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2012										
2013										
2014	286,234.96	28,623.50	314,858.46	964,522.79	25,101.80	989,624.59	826,498.67	24,937.25	851,435.92	86.0
2015	185,523.50	2,769,198.73	2,954,722.22	185,355.78	2,338,827.90	2,524,183.68	217,431.12	39,990.28	257,421.39	10.2

METAS

Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componentes:

ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	1			0	3			3	0	1			1	33	
JOVENES CAPACITADOS EN TORNO A COVIVIENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	1			300			300	0	1				1	0	

Problemática

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Implementación de un convenio de cooperación interinstitucional con el INE, para el levantamiento de una línea de base; contratación de 12 profesionales; reforzamiento de las Direcciones de Línea de FHIS se reconoce el esfuerzo y apoyo de otras unidades como la Dirección Legal, UPEG, UTC, Recursos Humanos, Sistemas y Transporte.	Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pcruz@fhis.hn 88-839918	30 de junio de 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pcruz@fhis.hn 88-839918	KFW

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 002500010100																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Clúster:	Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,000,000.00			20,000,000.00	4,202,900.00	-	4,202,900.00	21.0	14,659,800.00		14,659,800.00	73.3	1,938,928.36	-	1,938,928.36	9.7
Lempiras	438,104,000.00			438,104,000.00	92,065,365.08	-	92,065,365.08	21.0	321,125,850.96		321,125,850.96	73.3	42,472,613.50	-	42,472,613.50	9.7
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
24-2005	16 de Noviembre 2005		339-2006				04/08/2006		04/08/2006				30/06/2013		30/06/2016	
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructura Integral.			1,300,000.00								1,300,000.00		2.8			
2) Obras de Infraestructura.			38,399,999.98								38,399,999.98		81.7			
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.			1,800,000.01								1,800,000.01		3.8			
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.			3,500,000.00								3,500,000.00		7.4			
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.			2,000,000.01								2,000,000.01		4.3			
TOTAL			47,000,000.00								47,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocaure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Higuato, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que intervenga mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Mancomunidad Chortí, departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolas y Santa Rita; departamento. de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocaure, departamento de Choluteca: Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasigue, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte , Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulife, Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																
Beneficiarios																
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chorti y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																
Metas Globales																
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE					
BIP 002500010100					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Clúster:	Protección Social
Problemática			Responsable		Fecha
1. Pendiente 19 Licencias ambientales de Proyectos de Caminos, 18 Licencias de Proyectos de Agua y 28 Licencias de Proyectos de Electrificación que suman un total de 67 licencias			Ing. Rossmary Bendeck, rbendeck@fhis.hn		30/06/2015
Acciones Propuestas					
Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento.					
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Ing. Rossmary Bendeck, Coordinadora; rbendeck@fhis.hn Valentina Su; vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn> Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.			mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551		

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS												ESTADO: En Ejecución			
250009600																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000.00			15,000,000.00	2,599,300.00	-	2,599,300.00	17.3	10,878,500.00		10,878,500.00	72.5	2,471,145.98	-	2,471,145.98	16.5
Lempiras	328,578,000.00			328,578,000.00	56,938,186.36	-	56,938,186.36	17.3	238,295,718.20		238,295,718.20	72.5	51,641,761.57	-	51,641,761.57	15.7
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018			
Componentes			Fondos Externos		Contraparte				Total		%					
1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0					
2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			12,000,000.00		0.00				12,000,000.00		80.0					
3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0					
TOTAL			15,000,000.00		0.00				15,000,000.00		100.0					
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
Descripción del Proyecto																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
Beneficiarios																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
Metas Globales																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de las sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO		PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS										ESTADO: En Ejecución			
2500009600															
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL					SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3	0.0	11,606,691.3	60.2					
Año 2014	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	22,346,049.3	0.0	22,346,049.3	51.9					
Año 2015	46,364,400.0	0.0	46,364,400.0	46,364,400.0	0.0	46,364,400.0	17,689,021.0	0.0	17,689,021.0	38.2					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	586,027.8	0.0	586,027.8	62.6					
Año 2014	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	1,038,752.0	0.0	1,038,752.0	51.9					
Año 2015	2,117,298.9	0.0	2,117,298.9	2,117,298.9	0.0	2,117,298.9	807,526.1	0.0	807,526.1	38.1					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	0	0	37	205.555556	0	0	243	37	6	0	0	43	17.7
JÓVENES CAPACITADOS EN TORNOS A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3650	0	0	2238	61.31506849	0	0	2,299	1538	950	0	0	2,488	108.2
Problemática										Responsable					Fecha
										Zunilda Martel					30/06/2015
Acciones Propuestas															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS <zmartel@fhis.hn> Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org					

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-97916-HO	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL													ESTADO: En Ejecución		
2500009300																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00	1,991,300.00	-	1,991,300.00	78.2	553,700.00		553,700.00	21.8	2,818,177.21	-	2,818,177.21	111
Lempiras	55,741,862.50	0.00	0.00	55,741,862.50	43,614,448.25	-	43,614,448.25	78.2	12,127,414.25		12,127,414.25	21.8	61,694,033.98	-	61,694,033.98	111
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	18/12/2012					15/03/2013		15/03/2013			15 de marzo, 2015					
Componentes			Fondos Externos			Contraparte			Total			%				
Compensación Social			1,604,250.00			0.00			1,604,250.00			64.3				
Costos Operativos			381,750.00			0.00			381,750.00			15.3				
Costos de Materiales e insumos			509,000.00			0.00			509,000.00			20.4				
Monitoreo y Seguimiento			50,000.00			0.00			50,000.00			2.0				
TOTAL			2,545,000.00			0.00			2,495,000.00			100.0				
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
Descripción del Proyecto																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
Beneficiarios																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
Metas Globales																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sede para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-97916-HO	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL														ESTADO: En Ejecución		
2500009300																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL									SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras					% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Año 2013	19,288,000.0		19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3		11,606,691.3	60.2							
Año 2014	24,000,000.0		24,000,000.0	24,000,000.0	0.0	24,000,000.0	22,756,114.7		22,756,114.7	94.8							
Año 2015	28,951,000.0		28,951,000.0	28,951,000.0	0.0	28,951,000.0	27,331,228.0		27,331,228.0	94.4							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	530,404.9	0.0	530,404.9	56.6							
Año 2014	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6	1,039,913.5	0.0	1,039,913.5	93.2							
Año 2015	1,323,008.6	0.0	1,345,782.0	1,321,812.6	0.00	1,321,812.6	1,247,858.8	0.0	1,247,858.8	94.4							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Administración de Proyectos	Actividad	1	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0		
Pequeños proyectos para generación de empleo	Auditoría	36			36		0	0	36	32	38			70	194.4		
Compensación Social	Empleos	1452	0	0.0	3262	0	0	0	3,262	3,262	427	0	0	3,689	113.1		
Problemática										Responsable					Fecha		
Acciones Propuestas										Lic. Zunilda Martel					30 de Junio, 2015		
Proyecto en proceso de cierre, 36 sub proyectos ejecutados en los municipios de: Danlí, El Progreso, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choloma, La Ceiba, Comayagua, Puerto Cortes y Villanueva , para 3,262 beneficiarios..																	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS <zmartel@fhis.hn> Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO SIGADE: GE01139 GE01139-1 BIP: 002500009800		PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA											ESTADO: Ejecución												
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		VIVIENDA										
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (.)		Nacional (x)				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		17,200,000.0						17,200,000.0		8,500,000.0				8,500,000.0		49.4		8,700,000.0				8,700,000.0		50.6	
Lempiras		376,723,000.0						376,723,000.0		186,171,250.0				186,171,250.0		49.4		190,551,750.0				190,551,750.0		50.6	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		14/03/2013		72-2013				15/06/2013						15/06/2017											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total		%									
Mejora en la convivencia social		1,435,000.0												1,435,000.0		8.3									
Proyectos de integración urbana		13,600,000.0												13,600,000.0		79.1									
Gestión del programa y evaluación		1,665,000.0												1,665,000.0		9.7									
Costos Financieros		500,000.0												500,000.0		2.9									
Contingencias		17,200,000.0												17,200,000.0		100.0									
Objetivo del Proyecto																									
Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.																									
Descripción del Proyecto																									
El programa se ejecutará a través de los siguientes componentes: 1. Mejora en la convivencia social, 2. Proyectos de integración urbana 3 Gestión del programa y evaluación																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Francisco Morazán, Distrito Central																									
Beneficiarios																									
El proyecto beneficiará a 14,015 habitantes distribuidos en 3,132 familias.																									
Metas Globales																									
Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo, Mejora en la convivencia social a través de talleres de capacitación, obras de infraestructura que incluyen sistemas de agua y alcantarillado; accesos viales y peatonales; drenajes pluviales; y alumbrado.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO SIGADE: GE01139 GE01139-1 BIP: 002500009800	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA													ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL						Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL				Sub-Sector:	VIVIENDA			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras (Ajustado)			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
										Ejec.						
AÑO 2013		0.0	0.0	4,922,200.0	0.0	4,922,200.0	2,774,000.0	0.0	2,774,000.0	56.4						
AÑO 2014	186,309,979.0	0.0	186,309,979.0	136,221,740.0	0.0	136,221,740.0	112,190,570.0	0.0	112,190,570.0	82.4						
Año 2015	83,658,105.0	0.0	83,658,105.0	82,819,605.0	0.0	82,819,605.0	40,744,077.0	0.0	40,744,077.0	49.2						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
										Ejec.						
AÑO 2013				224,732.3	0	224,732.34	126,652.2	0.0	126,652.2	56.4						
AÑO 2014	8,506,333.9		8,506,333.9	6,219,460.8	0.0	6,219,460.79	5,122,272.3	0.0	5,122,272.3	82.4						
Año 2015	3,823,024.8		3,823,024.8	3,781,285.5	0.0	3,781,285.47	1,860,247.8	0.0	1,860,247.8	49.2						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
INFORMES FINALES DE CONSULTORIAS PRESENTADOS	INFORME	2	0	0.0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	PERSONA	300	0	0.0	422	222	0	644	1288	2450	4952	0	0	7402	574.7	
ENTREGADAS LA OBRAS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE BARRIO	PROYECTO	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0.0	
Observaciones																
Logros al I trimestre, 2015: Capacitación: a 218 Jóvenes en las área de emprendimiento; sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia valores (25 personas); 3 proyectos en ejecución de obras (41% avance financiero y físico 8.6%) y supervisiones; beneficiarios 3,467 viviendas.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										UCP-FHIS-BID					30 de Junio, 2015	
Contacto Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador FHIS : Administrador Financiero: Lic. Pedro Hernández phernandez@fhis.hn / 9639-3408								Belinda Pérez Rincón email: belindap@iadb.org								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE00057																	
BIP 0025000065																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social							Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Clúster:		Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Contraparte/Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	4,126,272.56	-	4,126,272.56	27.5	10,873,727.44	-	10,873,727.44	72.5	3,662,880.59	-	3,662,880.59	24	
Lempiras	328,578,000.00	-	-	328,578,000.00	90,386,825.68	-	90,386,825.68	27.5	238,191,174.32	-	238,191,174.32	72.5	78,356,788.00	-	78,356,788.00	24	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
06/07/2005		13/07/2010						01/12/2010					13/07/2014		24/07/2017		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa				1,000,000.00				-				1,000,000.00		6.67			
2. Infraestructura Rural				12,500,000.00				-				12,500,000.00		83.33			
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas				1,500,000.00				-				1,500,000.00		10.00			
TOTAL				15,000,000.00				-				15,000,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																	
Beneficiarios																	
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																	
Metas Globales																	
<ul style="list-style-type: none"> • 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados • 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento • 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad • Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas • Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto. 																	

BCIE 1736	Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE00057		
BIP 0025000065		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (Ajustado)			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2010	11,337,100.00		11,337,100.00	11,337,100.00		11,337,100.00	-	-	-	-
Año 2011	37,790,000.00		37,790,000.00	37,790,000.00		37,790,000.00				
Año 2012	6,393,670.00		6,393,670.00	6,393,670.00		6,393,670.00				
Año 2013	67,192,992.80		67,192,992.80	33,774,270.00		33,774,270.00	33,771,090.00		33,771,090.00	100.0
Año 2014	148,327,150.00		148,327,150.00	42,465,270.00		42,465,270.00	32,714,050.00		32,714,050.00	77.0
Año 2015	86,111,511.00		86,111,511.00	64,694,217.00		64,694,217.00	11,871,648.00		11,871,648.00	18.4

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2010	600,002.12	-	600,002.12	600,002.12	-	600,002.12	-	-	-	-
Año 2011	1,999,989.42		1,999,989.42	1,999,989.42		1,999,989.42				
Año 2012	320,287.24		320,287.24	320,287.24		320,287.24				
Año 2013	3,262,635.18		3,262,635.18	1,627,573.69		1,627,573.69	1,627,420.45		1,627,420.45	100.0
Año 2014	6,771,321.42		6,771,321.42	1,938,593.12		1,938,593.12	1,493,437.63		1,493,437.63	77.0
Año 2015	3,935,141.05		3,935,141.05	2,953,736.65		2,953,736.65	542,022.51		542,022.51	18.4

METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-14			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
REHABILITADOS CAMINOS RURALES	Kilómetros	50.5	0	0.0	0					0	0	1			1	0.0	
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACION DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	305	7.0	0	317				317	0	104			104	32.8	
FORMULACION Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS, ELECTRIFICACION Y GESTION AMBIENTAL	Consultoría	87	0	0.0						0					0	0.0	

Problemática

Situación Actual: Para el mes de junio de 2015 se habían realizado 334 contratos con fondos del préstamo BCIE 1736, 34 en el sector agua y saneamiento, 25 para electrificación y 15 para el sector caminos, el mayor número de contratos (260) Bienes y Obras de Consultoría. Proyectos finalizados Agua (4), caminos (7) electrificación (25) y proyectos en ejecución 5 de los cuales (4) son de agua y (1) es de electrificación.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	BCIE/UE	30/06/2015

Contactos en la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Rosemary Bendeck, Coordinadora del proyecto; rbendeck@this.hn Tel: 234-5231 ext 118	Lic. Helena Hepburn.

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Junio del 2015
Tipo de Cambio 1 US\$ = L. 21.9052

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5		PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)											ESTADO EN EJECUCIÓN										
SIGADE																							
BIP 0001600012100																							
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)			Donación ()		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar									
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total		FE	Contraparte	Total		%		FE	Contraparte	Total		%		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		44,746,000.0		0.0	3,382,000.0	48,128,000.0		0.0	0.0	0.0		0.0		44,746,000.0	3,382,000.0	48,128,000.0		100.0		0.0	0.0	0.0	0.0
Lempiras		980,170,079.2		0.0	74,083,386.4	1,054,253,465.6		0.0	0.0	0.0		0.0		980,170,079.2	74,083,386.4	1,054,253,465.6		100.0		0.0	0.0	0.0	0.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		18 de noviembre, 2013		247-2013										18/11/2018									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%									
Energía Solar		38,252,000.00										38,252,000.0		79.5									
Organización y Empoderamiento								100,000.0				100,000.0		0.2									
Monitoreo y Evaluación		179,000.00						149,264.4				328,264.4		0.7									
Gestión y Administración del Proyecto								3,132,735.6				3,132,735.6		6.5									
Otros Cargos Administrativos		6,315,000.00										6,315,000.0		13.1									
TOTAL		44,746,000.00						3,382,000.0				48,128,000.0		100.0									
Objetivos del Proyecto																							
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																							
Descripción del Proyecto																							
Sistemas fotovoltaicos aislados:Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados y suministro de repuestos y herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																							
Beneficiarios																							
18,772 hogares, 799 escuelas y 38 Centros de Salud en 941 Aldeas en seis Departamentos de la Región Occidental																							
Metas Globales																							
Apoyo a la O&M: Asistencia Técnica y capacitación para el personal local; Servicios de consultoría.																							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)										ESTADO EN EJECUCIÓN																			
SIGADE																														
BIP 0001600012100																														
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)					Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario																		
METAS																														
Programación Lempiras 2/																														
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos		Contraparte		Total			Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.																
Programación Año 2015					58,140,880.0			15,335,370.0		73,476,250.0			5,858,500.0	5,858,500.0	8.0															
Programación Dólares																														
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos		Contraparte		Total			Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.																
Programación Año 2015					2,654,204.5			700,078.98		3,354,283.5			-	267,447.91	267,447.91	8.0														
Acciones Propuestas																														
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2015	Cantidad	%	Programación 2015					Ejecutado 2015					%	PROGRAMACION														
													Ejecución Anual	2016-2018																
													I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total								
Componentes																														
DISEÑADOS O CONSTRUIDOS SISTEMAS DE SISTEMAS ELECTRIFICACIÓN RURAL													941	470	50	470					470	471					471	100		
Problemática																														
Actualmente el proyecto está realizando el levantamiento de información en campo, para el diseño tipo de los paneles solares. El presupuesto que se requerirá para el año 2016 esta ligado al proceso de licitación que iniciará en noviembre del 2015, por lo que se debe considerar en el techo presupuestario 2016.																														
Acciones Propuestas																														
Acción													Responsable		Fecha															
El proyecto tiene pendiente la regularización del anticipo otorgado a la Consultoría encargada de los diseños del proyecto.													UCP/PRONADERS		30/06/2015															
Contactos Organismo Financiero																														
Ing. Mario Blanco/Especialista de Seguimiento y Monitoreo E-mail: marblanco10@yahoo.com.mx Tel. 2236-6532/2236-2450 Cel.9850-0256																														

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Junio 2015
Tipo de Cambio L.21.9052 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES													PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III / KfW)				ESTADO: En Ejecución					
G01127																						
BIP N.002500009100																						
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)										Sector:		Social		Sub Sector:		Educación					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado														
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte	Costo Total (ver desglose por fase y fuente al final de la ficha*)	FE		Contraparte	Total		%	FE		Contraparte	Total		%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	20,395,383.74	19,452,000.00	3,123,696.70	42,971,080.44	10,875,358.73	494,113.16	11,369,471.89	26.5%	28,972,025.01	2,629,583.54	31,601,608.55	74%	14,797,516.6	667,245.0	15,464,761.6	36						
Lempiras	446,764,959.90	426,099,950.40	67,434,407.36	940,299,317.66	238,226,908.05	10,812,530.00	249,039,438.05	26.5%	634,638,002.25	56,621,877.36	691,259,879.61	74%	323,859,966.0	14,605,633.0	338,465,599.0	36						
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre (Fas I en Agosto, 2015), Fase II 31-12-15, Fase III		Fecha Cierre Ampliada							
14-2013	15/03/2013		0				05/04/2013		FASE I 05/04/2013 FASE II 01/07/2013 FASE III (aun no inicia)				31/12/2015 30/06/2016 30/11/2017		0 0 0							
Componentes (Fase I, II, III)			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%									
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			38,673,972.40				0.00				38,673,972.40		84%									
FORTALECIMIENTO SE			2,148,554.02				2,078,823.58				4,227,377.60		9%									
FORTALECIMIENTO FHIS			859,421.61				1,044,873.12				1,904,294.73		4%									
ASISTENCIA TÉCNICA			1,289,132.41								1,289,132.41		3%									
TOTAL			42,971,080.44				3,123,696.7				46,094,777.1		100%									
Objetivos del Proyecto																						
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible																						
Descripción del Proyecto																						
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara																						
Beneficiarios																						
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16, 000 alumnos, 1000 docentes																						
Metas Globales																						
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) CE mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la SE fortalecida																						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras (Fase I, II)															
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
Programación Año 2014	37,856,632.0	2,271,446.0	40,128,078.0	296,339,250.0	10,521,710.0	306,860,960.0	274,840,710.0	10,214,940.0	285,055,650.0	92.9												
Programación Año 2015	218,407,079.0	8,685,464.0	227,092,543.0	121,151,152.0	12,215,164.0	133,366,316.0	49,019,266.0	4,390,693.0	53,409,949.0	40.0												
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución Dolares															
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
Programación Año 2014	1,907,135.11	114,430.53	2,021,565.64	13,775,276.12	480,823.21	14,256,099.33	12,559,725.7	466,804.4	13,026,530.1	91.4												
Programación Año 2015	9,980,810.37	396,910.07	10,377,720.44	5,530,702.85	557,637.64	6,088,340.49	2,237,790.8	200,440.7	2,438,231.5	40.0												

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III / KfW)												ESTADO: En Ejecución		
G01127																
BIP N.002500009100																
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)					Sector:			Social			Sub Sector:		Educación	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Equipamiento	Centros Educativos				34				34	33				33	97.1	
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos				17	56			73	12	44			56	76.7	
Consultor	Contratos/No. Consultorias				0				0					0	0.0	
Fortalecimiento institucional de la SE	No. Actividades				0				0	1				1	0.0	
Fortalecimiento institucional FHIS	No. Actividades				1				1	1				1	100.0	
Situación Actual																
Fase I aprobados y contratados (131); en ejecución (131); de los cuales (7) están en cierre financiero (29) y cierre físico (84).- Fase II aprobados en comité y contratados 40; en ejecución física 31; en gestión de orden de inicio 4 proyectos. Fase III está en cumplimiento de condicionalidades para gestionar el primer desembolso; se ha concluido la evaluación de la oferta técnica en él para el proceso de selección y contratación de la Consultoría de Asistencia Técnica.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y					30 de junio de 2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Sub Coordinadora Ing. Ana Lizeth Hernández Alemán ahernandez@fhis.hn; alizeth@gmail.com 97-105254					Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW											

Tasa de cambio por cada lempira es de 21.9052

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III / KfW)				ESTADO: En Ejecución
G01127					
BIP N.002500009100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	Sector:	Social	Sub Sector:	Educación

Desglose del Costo y desembolsos *

Costo y Financiamiento (Fase I donación)					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		19,452,000.00	1,595,926.39	21,047,926.39	5,252,458.73	494,113.16	5,746,571.89	27.3%	14,199,541.27	1,101,813.23	15,301,354.50	73%	0.0	0.0	0.0	-
Lempiras		426,099,950.40	34,959,086.76	461,059,037.16	115,056,158.97	10,812,530.00	125,868,688.97	27.3%	311,043,791.43	24,146,556.76	335,190,348.19	73%	0.0	0.0	0.0	-

Costo y Financiamiento (Fase II préstamo)					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	6,614,383.74		503,247.45	7,117,631.19	5,622,900.00	-	5,622,900.00	79.0%	991,483.74	503,247.45	1,494,731.19	21%	0.0	0.0	0.0	-
Lempiras	144,889,398.70	-	10,032,942.45	154,922,341.15	123,170,749.08	-	123,170,749.08	79.5%	21,718,649.62	10,032,942.45	31,751,592.07	20%	0.0	0.0	0.0	-

Costo y Financiamiento (Fase III préstamo)					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	13,781,000.00	-	1,024,522.86	14,805,522.86	-	-	-	0.0%	13,781,000.00	1,024,522.86	14,805,522.86	100%	0.0	0.0	0.0	-
Lempiras	301,875,561.20	-	22,442,378.15	324,317,939.35	-	-	-	0.0%	301,875,561.20	22,442,378.15	324,317,939.35	100%	0.0	0.0	0.0	-
TOTALES	20,395,383.74	19,452,000.00	3,123,696.70	42,971,080.44	10,875,358.73	494,113.16	11,369,471.89		28,972,025.01	2,629,583.54	31,601,608.55					
	446,764,959.90	426,099,950.40	67,434,407.36	940,299,317.66	238,226,908.05	10,812,530.00	249,039,438.05		634,638,002.25	56,621,877.36	691,259,879.61					

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	47,000,000.00			47,000,000.00	49,394,800.00	-	49,394,800.00	105.1	-	-	-	0.0	48,632,135.57	-	48,632,135.57	103.5
Lempiras	1,029,201,300.00			1,029,201,300.00	1,081,642,390.92	-	1,081,642,390.92	105.1	-	-	-	0.0	1,001,700,412.37	-	1,001,700,412.37	97.3
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
24-2005	16 de Noviembre 2005		339-2006				04/08/2006		04/08/2006				30/06/2013		30/10/2016	
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructural Integral.			1,300,000.00								1,300,000.00		2.8			
2) Obras de Infraestructura.			38,399,999.98								38,399,999.98		81.7			
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.			1,800,000.01								1,800,000.01		3.8			
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.			3,500,000.00								3,500,000.00		7.4			
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.			2,000,000.01								2,000,000.01		4.3			
TOTAL			47,000,000.00								47,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocoure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Hguito, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que interviene mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Mancomunidad Chorti: departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolás y Santa Rita; departamento de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocoure, departamento de Choluteca: Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasique, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yaguare. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																
Beneficiarios																
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chorti y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																
Metas Globales																
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Clúster:	Protección Social	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Acumulada a Dic-05	9,447,600.0		9,447,600.0	5,580,970.6		5,580,970.6	3,866,629.4		3,866,629.4			69.3				
Año 2006	104,061,500.0	8,510,400.0	112,571,900.0	104,061,500.0		104,061,500.0	90,850,694.7		90,850,694.7			87.3				
Año 2007	167,290,500.0		167,290,500.0	167,290,500.0		167,290,500.0	59,744,830.0		59,744,830.0			35.7				
Año 2008	188,952,000.0		188,952,000.0	190,004,000.0		190,004,000.0	104,083,800.0		104,083,800.0			54.8				
Año 2009	145,664,000.0		145,664,000.0	145,663,960.0		145,663,960.0	76,583,190.0		76,583,190.0			52.6				
Año 2010	145,444,100.0		145,444,100.0	158,646,770.0		158,646,770.0	155,949,500.0		155,949,500.0			98.3				
Año 2011				311,782,080.0		311,782,080.0	262,462,880.0		262,462,880.0			84.2				
Año 2012	45,514,400.0		45,514,400.0	198,032,500.0		198,032,500.0	133,702,800.0		133,702,800.0			67.5				
Año 2013	59,585,199.9		59,585,199.9	93,068,300.0		93,068,300.0	80,600,000.0	0.0	80,600,000.0			86.6				
Año 2014	137,929,202.0		137,929,202.0	33,864,639.0		33,864,639.0	33,856,088.3		33,856,088.3			100.0				
Año 2015	10,000,000.0	0.0	10,000,000.0	7,389,144.0		7,389,144.0	2,397,338.0		2,397,338.0			32.4				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Acumulada a Dic-05	499,873.0		499,873.0	295,289.5		295,289.5	204,583.6		204,583.6			69.3				
Año 2006	5,505,899.5	450,285.7	5,956,185.2	5,505,899.5		5,505,899.5	4,806,915.1		4,806,915.1			87.3				
Año 2007	8,851,349.2		8,851,349.2	8,851,349.2		8,851,349.2	3,161,102.1		3,161,102.1			35.7				
Año 2008	9,997,460.3		9,997,460.3	10,055,728.7		10,055,728.7	5,508,507.5		5,508,507.5			54.8				
Año 2009	7,709,088.6		7,709,088.6	7,709,086.5	0.0	7,709,086.5	4,053,071.4	0.0	4,053,071.4			52.6				
Año 2010	7,697,450.7		7,697,450.7	8,396,185.8	0.0	8,396,185.8	8,253,436.1	0.0	8,253,436.1			98.3				
Año 2011				16,482,540.1	0.0	16,482,540.1	13,875,252.0		13,875,252.0			84.2				
Año 2012	2,370,282.4	0.0	2,370,282.4	9,998,763.0	0.0	9,998,763.0	6,750,723.3	0.0	6,750,723.3			67.5				
Año 2013	2,976,581.1	0.0	2,976,581.1	4,518,427.0	0.0	4,518,427.0	3,913,096.2	0.0	3,913,096.2			86.6				
Año 2014	6,411,613.9	0.0	6,411,613.9	1,574,191.6		1,574,191.6	1,573,794.1	0.0	1,573,794.1			100.0				
Año 2015	456,664.8	0.0	456,664.8	337,436.2	0.0	337,436.2	109,478.0	0.0	109,478.0			32.4				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución	Programación 2012-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ENTREGADOS INFORMES SEMESTRALES DE CONSULTORIAS E INFORME DE AUDITORIA	Informes	1	0	0.0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática										Responsable					Fecha	
Licencias Ambientales pendientes en la SERNA										Ing. Rossmary Bendeck, rbendeck@fhis.hn					30/06/2015	
Acciones Propuestas																
Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento.																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE00812					
BIP 002500002900					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Clúster:	Protección Social
Ing. Rosmary Bendeck, Coordinadora; rbendeck@fhis.hn Valentina Su; vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn> Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.		mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

1919/BL-HO		PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID												ESTADO: Ejecución																			
SIGADE: GE01032																																	
BIP: 01150002100																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PRONADERS						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		27,100,000.0				1,000,000.0		28,100,000.0		25,143,700.0		1,000,000.0		26,143,700.0		93.0		1,956,300.0		0.0		1,956,300.0		7.0		23,113,733.3		1,415,960.5		24,529,693.8		87.3	
Lempiras		593,630,920.0				21,905,200.0		615,536,120.0		550,777,777.2		21,905,200.0		572,682,977.2		93.0		42,853,142.8		0.0		42,853,142.8		7.0		506,310,950.2		31,016,898.9		537,327,849.1		87.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
DE-128/07 20/11/2007		13 de Agosto del 2008						21 de Abril del 2009		23 de Agosto del 2010				30 de Septiembre 2010		30 de julio 2015																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																			
1. Administración y Supervisión		2,700,000.0				500,000.0				3,200,000.0				11.4																			
2. Apoyo a Servicios Empresariales Rurales		2,000,000.0				500,000.0				2,500,000.0				8.9																			
3. Financiamiento de Planes de Negocios		21,000,000.0				0.0				21,000,000.0				74.7																			
4. Políticas y Programas complementarias		800,000.0				0.0				800,000.0				2.8																			
Contingencias		600,000.0				0.0				600,000.0				2.1																			
TOTAL		27,100,000.0				1,000,000.0				28,100,000.0				100.0																			
Objetivo del Proyecto																																	
El Objetivo principal de PRONEGOCIOS es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. ¶																																	
Objetivos específicos:¶																																	
1. Fortalecer a los proveedores de servicios empresariales rurales (PSER)¶																																	
2. Co-financiar proyectos productivos de negocios rurales agrícolas y no-agrícolas, articulados a cadenas productivas y con planes de negocios sostenibles (PNS)¶																																	
3. Apoyar políticas y programas complementarios.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Programa consiste en ¶																																	
1. Identificación, priorización y elaboración de Proyectos Productivos. ¶																																	
2. Financiamiento de Planes de Negocios: a) Articulados a cadenas productivas b) Micro negocios rurales.¶																																	
3. Mejoramiento de la coordinación de la inversión pública en el sector agropecuario. ¶																																	
4. Gestión Financiera y Administrativa de los Planes de Negocios.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
(Colon) Trujillo, Balfate, Iruña Limón, Sabá, Santa Fé, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Bonito Oriental. (El Paraiso), Yuscaran, Alauca, Danli, El Paraiso, Guinope, Jacaleapa, Liure, Moroceli, Trojes, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, San Matias, Soledad, Teupasenti, Texiguat, Vado Ancho, Yuayupe, Trojes (Olancho) Jutilcalpa, Campamento, Catacamas, Concordia, Dulce Nombre De Culmi, El Rosario, Esquipulasdel Norte, Gualaco, Guarizama, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, San Esteban, San Francisco de Becerra, San Antonio de la Paz, Santa María del Real, Silca, Yocon, Patuca (Gracias A Dios), Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuas, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales, Wampusirpe.																																	
Beneficiarios																																	
El Programa tiene como población meta a beneficiarios con una serie de limitaciones de recursos productivos y capital humano, y a la vez, está dirigido a una región del país con áreas muy remotas y limitaciones importantes de infraestructura.																																	
Metas Globales																																	
El Programa atenderá 8,750 hogares pobres y en extrema pobreza, durante el ciclo de vida del mismo, mediante el desarrollo de planes de negocios sostenibles (PNS).																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

1919/BL-HO		PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID										ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01032																
BIP: 011500002100																
Unidad Ejecutora/ Institución		PRONADERS					Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2008	18,895,200.0	1,643,900.0	20,539,100.0	18,895,200.0	1,277,060.5	20,172,260.5	0.0	920,749.8	920,749.8	4.5						
AÑO 2009	18,895,200.0	3,000,000.0	21,895,200.0	18,895,200.0	2,218,283.7	21,113,483.7	0.0	2,218,283.7	2,218,283.7	10.1						
AÑO 2010	62,395,314.0	5,700,000.0	68,095,314.0	62,395,314.0	2,476,816.1	64,872,130.1	6,072,806.4	2,476,816.1	8,549,622.5	12.6						
AÑO 2011	100,000,000.0	5,500,000.0	105,500,000.0	100,000,000.0	5,291,664.0	105,291,664.0	30,649,591.0	5,025,835.1	35,675,426.1	33.9						
AÑO 2012	66,132,850.0	5,781,666.0	71,914,516.0	90,669,060.0	5,781,670.0	96,450,730.0	87,737,588.0	5,348,394.2	93,085,982.2	96.5						
AÑO 2013	77,585,990.0	9,155,999.0	86,741,989.0	150,200,300.0	6,125,570.0	156,325,870.0	145,485,860.0	6,125,570.0	151,611,430.0	97.0						
AÑO 2014				220,933,430.0	22,856,820.0	243,790,250.0	162,264,520.0	8,901,250.0	171,165,770.0	70.2						
AÑO 2015				95,628,963.0		95,628,963.0	74,100,584.9		74,100,584.9	77.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2008	1,000,005.3	87,001.4	1,087,006.7	1,000,005.3	67,586.9	1,067,592.2	0.0	48,729.6	48,729.6	4.5						
AÑO 2009	1,000,005.3	158,771.3	1,158,776.6	1,000,005.3	117,399.9	1,117,405.2	0.0	117,399.9	117,399.9	10.1						
AÑO 2010	3,302,195.5	301,665.5	3,603,861.0	3,302,195.5	131,082.5	3,433,278.0	321,395.8	131,082.5	452,478.3	12.6						
AÑO 2011	5,292,377.4	291,080.8	5,583,458.2	5,292,377.4	280,054.8	5,572,432.2	1,622,092.0	265,986.2	1,888,078.2	33.8						
AÑO 2012	3,312,887.3	289,629.3	3,602,516.5	4,542,014.7	289,629.5	4,947,104.6	4,395,164.3	267,924.7	4,774,521.6	96.5						
AÑO 2013	3,541,898.3	417,982.9	3,959,881.2	6,856,833.1	279,640.0	7,136,473.1	6,641,613.0	279,640.0	6,921,252.9	97.0						
AÑO 2014				10,085,889.7	1,043,442.7	11,129,332.3	7,407,579.9	406,353.3	7,813,933.2	70.2						
AÑO 2015				4,365,582.7		4,365,582.7	3,382,785.1		3,382,785.1	77.5						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Se ejecutarán 225 Planes de Negocios en la zona de influencia del programa PNS 225	PNS	225	201	89%	24	24				24						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

1919/BL-HO	PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01032					
BIP: 011500002100					
Unidad Ejecutora/ Institución	PRONADERS	Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO	Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Problemática / Observaciones					
<p>El proyecto presenta demandas de espacio presupuestario, la cual asciende a L.27.0 millones</p> <p>Proyecto en etapa de Cierre: A la fecha se han cerrado 103 planes de negocio Sostenibles (PNS) quedando pendiente 100</p> <p>Plan de Fortalecimiento Institucional: se envió al BID solicitud para No objeción ca la compra de equipo técnico. software/hardware sofisticado y un sistema referenciado, pendiente No Objeción por parte del BID.</p> <p>Avance de consultorías:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluación de Impacto: finaliza el 14 de septiembre - Consultoría acuícola: El segundo pago se realizó el 30 de junio - Consultoría del SAGSE: en revisión segundo informe a mas tardar el pago se hará en la primera semana de Julio. - Consultoría de Comunicaciones: finaliza el 15 de septiembre - Consultoría Mapeo Institucional: se remitió al Banco el informe final el lunes 29 de junio su pago se realizará en la primera semana de Julio. 					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Pendiente incorporación de los recursos			UCP-PRONADERS		30/07/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
<p style="text-align: center;">Coordinador: Ing. Rodolfo Alvarez Especialista Financiero Administrativo UCP: Licenciado Carlos Maradiaga Licenciado Hugo Moreno email:com / 22-36-26-69 ; Lic. Hector Irías Cel 98967978 Ofic. 2236 2450; 2236 2680 Correo: hirias06@yahoo.com Seguimiento y Monitoreo</p>			<p style="text-align: center;">Especialista Agrícola Juan Poveda email:juanpo@iadb.org Cel: 8732-0268</p>		

Actualizada al 30 de Junio, 2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Salud

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Numero de Convenio 522-0450		Invirtiendo en la Gente: Un País más Saludable y con Mejor Educación											ESTADO: En Ejecución																		
BIP 000700004900																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Unidad de Extension Cobertura y Financiamiento/Secretaria de Salud Publica						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		SALUD																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/20.42		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%							
Dólares				1,800,000.00		403648.3839		2,203,648.38		685,602.35		113,264.85		798,867.20		36.25%		1,114,397.65		290,383.53		1,404,781.18		63.7%							
Lempiras		36,756,000.00		8,242,500.00		44,998,500.00		14,000,000.00		2,312,868.22		16,312,868.22		36.25%		22,756,000.00		5,929,631.78		28,685,631.78		63.7%		14,000,000.00		2,312,868.22		16,312,868.22		36%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha 17/08/99 Firma Pineda Ponce		Decreto No. 118-99 Congreso Nacional		Fecha de Efectividad Año 2001-2007		Fecha de Inicio de ejecución 06/Enero/2014		Cierre Fecha 31/Dic/2014		Fecha Cierre Ampliada																			
		1999				2007		2007				2014																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%															
VIH/SIDA				36,756,000.00				8,242,500.00				44,998,500.00				100.00%															
				36,756,000.00				8,242,500.00				44,998,500.00				100.00%															
Objetivos del Proyecto																															
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de las ITS/VIH/Sida a nivel nacional de acuerdo a las necesidades del país relacionada a las ITS/VIH/Sida Determinar el progreso y la efectividad de las intervenciones que ha realizado la Secretaría de Salud a través del Departamento ITS/VIH/SIDA, así como las diferentes ONG, sociedad civil y los cooperantes en el tema de prevención, atención, discriminación etc., en las poblaciones clave Fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional, como se ha mencionado anteriormente, en la aplicación nacional de ésta 																															
Descripción del Proyecto																															
En Proyecto " Invirtiendo en la Gente" busca privilegiar la entrega de los servicios de salud en ITS y VIH/Sida en forma integral en las áreas de promoción, prevención y curación/rehabilitación, fomentando la coordinación interprogramática, y multisectorial; lo cual permitirá mejorar el acceso, la calidad de los servicios, el incremento de la cobertura y la postergación de estadíos avanzados de infección por VIH optimizando la calidad de vida.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Region Metropolitana de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Region Islas de la Bahia, Region de Atlantidad, Region de Cortes y Region de Colon																															
Beneficiarios																															
Poblaciones MTS, HSH y Garifunas de las areas de ejecucion																															
Metas Globales																															
El Plan Operativo para el Convenio de la Asistencia fue diseñado partiendo de dos áreas o componentes de intervención: a) Reforma y Descentralización y b) Abordaje integral de las ITS/VIH/SIDA, identificando para cada una de ellas objetivos específicos así como diversas líneas y enfoques estratégicos con sus respectivas actividades y tareas.																															

Numero de Convenio 522-0450 BIP 000700004900	Invirtiendo en la Gente: Un Pais más Saludable y con Mejor Educación	ESTADO: En Ejecución
Problemática		
Ejecucion baja ya que fondos no estuvieron disponibles hasta el 31 de marzo del 2014 por parte de USAID		
Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema (oficio No., fecha de envío a crédito público)		
Acción	Responsable	Fecha
Se hacen gestiones con el organismo (USAID)	UAFCE	30/06/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora Olga Alvarado	Contactos Organismo Financiero USAID	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 004700001300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Sector		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Subsector		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación	Contraparte: Fondos Propios UNA	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	5,100,000.00		123,200.00	5,223,200.00	123,943.64		123,943.64	2	4,976,056.36	123,200.00	5,099,256.36	98				
Lempiras	111,601,770.00		2,695,948.64	114,297,718.64	2,712,221.49		2,712,221.49	2	108,889,548.51	2,695,948.64	111,585,497.15	98				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	13 de diciembre del 2011								2014				13 de diciembre del 2015			
Componentes			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%			
Coordinación y Administración											68,100.00		68,100.00		1	
Supervisión							74,100.00				37,100.00		111,200.00		2	
Unidad Ejecutora / Institución							205,900.00				18,000.00		223,900.00		4	
Infraestructura							2,666,900.00						2,666,900.00		51	
Equipamiento							1,818,200.00						1,818,200.00		35	
Imprevistos							334,900.00						334,900.00		6	
TOTAL			5,100,000.00				123,200.00				5,223,200.00		100			
Objetivos del Proyecto																
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 004700001300		

Descripción del Proyecto

El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos: 1) construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Catacamas, Olancho.

Beneficiarios

Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

Metas Globales

Detalle de Infraestructura:
a) **8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva:** edificio de dormitorio (2,584 ms.), planta de lácteos (810 metros), granja avícola (1,180 metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros).
b) **1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar):** planta de vegetales (705 metros), planta de productos cárnicos (488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas(100,000 metros).

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	40,757,800.00	7,678,000.00	48,435,800.00	19,001,811.00	7,678,000.00	26,679,811.00			-	
Año 2015	100,000,000.00	1,862,805.00	101,862,805.00	100,000,000.00	1,862,805.00	101,862,805.00			-	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	1,862,558.09	350,870.78	2,213,428.87	868,348.56	350,870.78	1,219,219.34			-	
Año 2015	4,569,819.99	85,126.84	4,654,946.83	4,569,819.99	85,126.84	4,654,946.83	-	-	-	

BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 004700001300																
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Prog. 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS																
Situación Actual																
<p>Avances del Trimestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) En proceso de adjudicación de contrato la Construcción de Edificio H6 de vivienda para estudiantes mujeres. 2) Por presentarse al BCIE versión actualizada de las bases de licitación de la remodelación de Planta de Cárnicos 3) Ajustes a los Términos de Referencia y Bases de Concurso para desarrollar nuevamente concurso privado (se declaró fracasado) para el Estudio para la Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. 4) Se recopiló información y especificaciones técnicas para conformar las bases para el Equipamiento de Planta de Cárnicos. 																
Problemática																
<ol style="list-style-type: none"> a) Dificultad para recopilar información técnica para la ejecución de los sub proyectos de PINPROS que debe obtenerse en la UNA. B) No se recibieron propuestas para el Estudio para la Construcción de Sistema de tratamiento de Aguas Residuales 																
Acciones Propuestas								RESPONSABLE								FECHA
<ol style="list-style-type: none"> a) Se solicitó de manera oficial girar las instrucciones a las personas encargadas de facilitar la información técnica. B) Ajustes a los Términos de Referencia para desarrollar nuevamente concurso privado. 								Unidad Ejecutora / UNA								30/06/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing. Juan Amílcar Colindres juan.amilcar.colindres@gmail.com								Lic. Eran Tábora								

Tipo de Cambio 2015 = L. 21.8827

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Aprobado Congreso Año 2011	0.00	100555.17	100555.17	0.00	79385.66	79385.66	0.00	77644.55	77644.55	97.81				
Aprobado Congreso Año 2012	0.00	93384.00	93384.00	0.00	93384.00	93384.00	0.00	83147.92	83147.92	89.04				
Aprobado Congreso Año 2013	0.00	286347.78	286347.78	1178222.68	263288.08	1441510.75	1177556.89	249295.94	1426852.83	98.98				
Aprobado Congreso Año 2014	1106466.57	259596.39	1366062.96	1106466.57	219815.70	1326282.27	635841.87	210976.51	846818.38	63.85				
Aprobado Congreso Año 2015	1829736.37	373526.16	2203262.53	1829736.37	373526.16	2203262.53	0.00	185387.32	185387.32	8.41				
METAS 2015														
Global			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015 -2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Trimestre					Trimestre						
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Áreas de regeneración y manejo sostenible de los recursos naturales conservadas mediante la implementación de Planes de Protección.	Numero de hectáreas	5990	1500	1500	1500	1490	5990	1500	1200			2700	45	
Conservación y Regeneración de los Bosques Región Trifinio/Honduras														
Elaborados los planes de protección para la conservación y regeneración de los bosques.	Planes	75	1	24	25	25	75	1	22			23	31	
Apoyo a las áreas protegidas en la Región Trifinio/Honduras														
Implementados los convenios de apoyo a las áreas protegidas	Convenios	4	1	1	1	1	4	1	1			2	50	
Situación Actual														
<p>Se ha cumplido con las actividades programadas durante el primer trimestre (Enero-Junio) de 2015. Áreas de regeneración y manejo sostenible de los recursos naturales conservadas mediante la implementación de Planes de Protección. Se realizan inspecciones de bosque bajo protección en los municipios de Ocotepeque en los cuales se detectan incidentes por incendios y talas de bosque, sin embargo este tipo de actos son controlados por los grupos de acción que tienen los municipios. Donde posteriormente se realizan informes que son presentados a técnicos de ICF para que realicen las acciones de penalización a estos casos.</p> <p>2. Elaborados los Planes de Protección para la conservación y regeneración de los bosques. para el desarrollo de estas actividades el equipo técnico del programa ha realizado giras de campo donde se reafirmaron los conocimientos impartidos a los productores a través de charlas, técnicas y demostraciones en campo de la forma correcta de desarrollar esta actividad. Podemos decir que al finalizar este primer semestre del 2015 se atienden adecuadamente unas 900 has de café asociado con maderables y alrededor de 50 has de frutales principalmente aguacate Hass.</p> <p>3. Implementando convenios de apoyo a las áreas protegidas (AMVAS, MANCORSARIC, MANVASEN). se an establecido entre el programa y las Mancomunidades diferentes convenios donde asumieron el compromiso de convertirse en entes de cambio en sus comunidades</p>														
Acciones a tomar sobre la situación actual.										Responsable			Fecha	
<ul style="list-style-type: none"> • El programa debe de dar mas seguimiento en apoyar con herramientas de planificación, monitoreo, seguimiento y mitigación de impactos ante desastres ambientales. • A los dueños de bosques y áreas agrícolas el programa ofrecerles mejores incentivos financieros para aumentar las superficies de bosque bajo conservación. • Aumentar la productividad de la tierra para mitigar la pobreza y la presión sobre los recursos naturales. • La implementación del programa debe basarse sobre estructuras existentes y aprovechar los conocimientos locales. • Establecimiento de un sistema de incentivos financieros para la conservación y regeneración de bosques, así como también para el establecimiento de sistemas agroforestales y de ganadería ambiental. • Elaboración de estudios técnicos, planes de manejo, delimitación de áreas protegidas y ejecución de obras en áreas protegidas y comunitarias. • Mejorar la infraestructura productiva de los productores de café de la regio trifinio Honduras. • establecer prácticas y transferencia de tecnología en ganadería a fin de evitar la erosión de los suelos. • Redefinir los límites de las áreas protegidas en función de sitios de conservación y condición socio económica y biodiversidad 										Lic. Cristian Acosta			30 de Junio 2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero									
Lic. Cristian Acosta, Director Proyecto. Eric Caceres, Técnico Proyecto. Col. Florencia Sur. Calle los Pinos, Aptos Nuevos Horizontes, No. 1 Tel. 2239-1431 y 2239-6015														

ACTUALIZADO DEL 30 DE JUNIO DE 2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ		Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)												ESTADO: En Ejecución											
Bip 011500002200		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		Agropecuario.									
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares				1,156,573.0		105,143.00		1,261,716.0		142,199.1		299,101.3		441,300.4		35.0		1,014,373.9		-193,958.3		820,415.6		65.0	
Lempiras				25,308,940.0		2,300,812.7		27,609,752.7		3,111,700.0		6,545,144.7		9,656,844.7		35.0		22,197,240.0		-4,244,332.0		17,952,908.0		65.0	
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		21-nov-08								01-ene-09				Diciembre, 2015											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%											
Desarrollo empresarial		330,779.9						30,070.9				360,850.8		28.6											
Desarrollo productivo Ambiental		638,428.3						58,038.9				696,467.2		55.2											
Desarrollo Sociocultural		187,364.9						17,033.2				204,398.0		16.2											
TOTAL		1,156,573.0						105,143.0				1,261,716.0		100.0											
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto																									
Objetivos del Proyecto																									
Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.																									
Descripción del Proyecto																									
Consiste en apoyar a través de procesos de validación y transferencia de tecnología como factores de desarrollo agrosocioeconómico la producción de 3550 has. de café, con un volumen aproximado de 90,400 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 58 comunidades y 1535 caficultores (hombres y mujeres), de los que se pretende mejorar su capacidad empresarial individual como de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El área de influencia del Proyecto comprende los municipios del Valle de Sesecapa (Nueva Ocotepeque, Concepción, Santa Fe, Sinuapa y Dolores Merendon), parte de la zona norte del departamento de Ocotepeque como ser los municipios de Dolores Merendon y Fraternidad y Valle de Sensenti (San Francisco del Valle, San Marcos, La Labor, Sensenti y Lucerna), los Municipios de San Agustín, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y Concepción en el Departamento de Copán.																									
Beneficiarios																									
Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando a 1535 familias productoras de café, en 58 comunidades de Honduras donde tendrá influencia el proyecto, comunidades en donde la mayor parte de la población posee características de población rural muy pobre, de acuerdo a indicadores de pobreza, analfabetismo, salud y acceso a servicios básicos.																									
Metas Globales																									
1. Fortalecer las organizaciones de pequeños productores en su capacidad autogestora y empresarial. 2. Mejorar la capacidad gerencial y financiera del caficultor y de las organizaciones. 3. Apoyar la creación de una red de organizaciones de caficultores a nivel Trinacional para facilitar alianzas estratégicas y comerciales.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%													
		Fondos Externos		Total	Fondos Externos		Total	Fondos Externos		Total Ejecutado	%	Ejec.													
Aprobado Congreso Año 2010		272,000.00		272,000.00	272,000.00		272,000.00	270,517.0		270,517.0	99.5														
Aprobado Congreso Año 2011		500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00	497,500.0		497,500.0	99.5														
Aprobado Congreso Año 2012		424,000.00		424,000.00	424,000.00		424,000.00	894,852.9		894,852.9	211.1														
Aprobado Congreso Año 2013		1,066,017.00		1,066,017.00	1,066,017.00		1,066,017.00	458,399.7		458,399.7	43.0														
Aprobado Año 2014		7,494,938.00		1,129,978.00	8,624,916.00	7,494,938.00		1,007,870.00	8,502,808.00	3,111,700.00	997,580.00	4,109,280.00	48.3												
Aprobado Año 2015		11,614,798.00		6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,798.00		6,449,850.00	18,064,648.00	-	3,426,295.00	3,426,295.00	19.0												

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ		Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)											ESTADO: En Ejecución							
Bip 011500002200		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		Agropecuario.				
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMACIÓN US\$ 2/							Vigente US\$			Ejecución US\$								
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
Aprobado Congreso Año 2010		14,395.3		14,395.3		-		14,395.3		14,395.3		-		14,316.8		14,316.8		99.5		
Aprobado Congreso Año 2011		14,395.3		14,395.3		-		14,395.3		14,395.3		-		14,316.8		14,316.8		99.5		
Aprobado Congreso Año 2012		22,439.7		22,439.7		-		22,439.7		22,439.7		-		47,359.0		47,359.0		211.1		
Aprobado Congreso Año 2013		56,417.6		56,417.6		-		56,417.6		56,417.6		-		24,260.2		24,260.2		43.0		
Aprobado Congreso Año 2014		357,369.8		53,879.0		411,248.8		348,400.8		46,850.7		395,251.5		144,646.8		46,372.3		191,019.1		48.3
Aprobado Año 2015		530,775.4		294,746.5		825,521.9		530,775.4		294,746.5		825,521.9		-		156,575.5		156,575.5		19.0
METAS																				
Global			Meta Acumulada a Dic-14			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015-2017			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Componente 1. Desarrollo empresarial																				
Fincas certificadas de café	Finca																			
Situación Actual																				
Segundo trimestre obtuvo un 100% en la meta física de 475 productores de café asistidos técnicamente, con esto el proyecto contribuye al mejoramiento socio-ambiental y económico en el territorio del Trifinio, por medio de la Caficultura sostenible, promoviendo la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con Responsabilidad ambiental, social y económica.																				
Acción										Responsable					Fecha					
										Lic Cristian Andre Acosta					30 de junio 2015					
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero											
Ing Abilio Enamorado Reyes Col. Florencia Sur calle Los Pinos Condominios Nuevos Horizontes, apartamento 1. tel 2239-6725/1431																				

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de junio de 2015