



SECRETARÍA
DE
FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría
de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico
y Financiero

***SECRETARIA DE EDUCACIÓN
(SEDUC)***

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SEDOC), es la institución rectora del subsector educación ampliando la cobertura y mejorando la calidad de la educación, mediante la implementación integral y progresiva de la ley fundamental de educación, consolidando los logros alcanzados en relación con el ordenamiento del subsector y promoviendo la gestión descentralizada de los recursos y la participación activa de las comunidades.

La Secretaría de Educación al segundo trimestre del año 2015 cuenta con un presupuesto aprobado de L.16,829,764 un presupuesto vigente de L.33,512,921. El Programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Educación está conformado por 4 proyectos de inversión financiados con préstamos L.2,575,743 (7.7%), fondos nacionales L. 5,529,764 (16.5%), fondos de donación L. 25,407,414 (75.8%). Siendo el principal organismo financiador el Banco Mundial (BM), la ejecución financiera del período es de L.9,684,850 a nivel de devengado y nivel de comprometido L.26,154,278 equivalente al 29% y 78% en relación al presupuesto vigente respectivamente.

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	16,829,764
Presupuesto Vigente	33,512,921
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	33,512,921
Devengado II Trimestre- 15	9,684,850
% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	29%
Total Devengado Anual	17,149,140
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	51%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	51%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	26,154,278
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	78%

Fuente: SIAFI

Principales metas de los proyectos:

Cuadro No. 11

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual					2do Trimestre				
			Programación		Ejecución			Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad
NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDADES ALTAMENTE VULNERABLES	MEJORADA LA INFRAESTRUCTURA EDUC. DOTACIÓN DE MOB. Y EQUIPO A LOS CENTROS EDUC. PROHECO BENEFICIADOS EN COMAYAGUA Y ROATÁN, EXPANDIENDO EL TERCER CICLO Y APLICANDO SUS PRINCIPIOS	CENTRO EDUCATIVO	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA (PROMINE) LOS 6 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS.	SUPERVISION	12	0	0	0	0	3	0	0	0	0

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Promoviendo la Cultura de Evaluación y el Mejoramiento de la Calidad Educativa (ATN/OC-14391-HO).

Tiene como propósito apoyar el desarrollo de la institucionalidad para promover una cultura de evaluación en el sistema educativo hondureño, así como apoyar la implementación de la estrategia de evaluación.

El proyecto fue incorporado en el mes de febrero de 2015, para el segundo trimestre el presupuesto vigente es de L.6,690,846 con un presupuesto ejecutado a nivel de devengado

Ejecución al II Trimestre 2015: Secretaría de Educación

de L.1,917,517 y a nivel de comprometido 3,980,542 que representa el 29% y 59% respecto al presupuesto vigente respectivamente. Entre los avances físicos realizados esta la socialización de los resultados de rendimiento académico de los egresados de educación media 2014, elaboración de pruebas formativas de matemáticas y español de primero a noveno grado en formato interactivo, socialización en los centros educativos, alojadas en plataforma web y colección para distribución en CD o USB/administrador: coordinación y gestión de actividades relacionadas con la evaluación, pruebas y socialización de resultados, lineamientos sobre evaluación y planes de mejoras de la calidad educativa, con los niveles centralizados y descentralizados.

Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables (JSDF-TF-094670).

Este programa tiene como objetivo realizar un proyecto de PROHECO para el primer ciclo de la educación secundaria séptimo a noveno grado en comunidades donde existen escuelas primarias PROHECO y centros de aprendizaje en las comunidades seleccionadas.

El proyecto tiene un presupuesto tanto aprobado y vigente de L.13,300,000 y L.20,716,568 respectivamente, logrando ejecutar a nivel de devengado durante el trimestre L. 6,189,208 y a nivel de comprometido L.17,312,202 valores que representan el 30% y 84% en relación al presupuesto vigente respectivamente, actualmente en periodo de cierre el cual está previsto para el 12 de julio de 2015, la unidad ejecutora no envió información sobre el proyecto de igual forma no cargo información física en el SIAFI.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

A continuación se presentan los problemas más relevantes de los proyectos:

Cuadro No. 12

Área	Problema	Acciones	Responsables
Administrativa	Falta de comunicación entre las Unidades Ejecutoras y la Gerencia Central	Se realizan reuniones entre los involucrados	Autoridades de Educación/UE

Conclusiones

1. Es muy importante el seguimiento a todos los programas de la Secretaría de Educación para obtener mejores resultados y alcanzar las metas propuestas y que honduras tenga una educación de calidad.
2. Con la provisión de infraestructura y materiales educativos (computadoras, libros, materiales para la enseñanza-aprendizaje) y capacitar tanto a los maestros existentes como a los nuevos con las herramientas pedagógicas generales y otras específicas, aumentaran los niveles de aprendizaje en escuelas de básica que atienden a niños y jóvenes de bajos recursos socioeconómicos.

Recomendaciones:

1. Se requiere anuencia por parte de las unidades ejecutoras para él envió de información relacionada a los proyectos.
2. La Secretaría de Educación debe tomar control de los activos entregados a los centros educativos beneficiados por el programa.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXOS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devenado II Trimestre -15				Devenado Anual				Comprometido			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devenado / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
4	0090 - Secretaría de Educación		3,529,764	13,300,000	16,829,764	5,529,764	27,983,157	33,512,921	-	-	-	5,529,764	27,983,157	33,512,921	1,977,603	7,707,247	9,684,850	29	2,727,416	14,421,724	17,149,140	51	2,963,416	23,190,862	26,154,278	78
1	NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDADES ALTAMENTE VULNERABLES	ISDF-TF-194670	-	13,300,000	13,300,000	2,000,000	18,716,568	20,716,568	-	-	-	2,000,000	18,716,568	20,716,568	401,478	5,787,730	6,189,208	30	401,478	9,335,811	9,737,289	47	401,478	16,910,724	17,312,202	84
2	PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA	BID-2524/BL-HO-1	-	-	-	2,575,743	2,575,743	-	-	-	-	2,575,743	2,575,743	-	-	-	-	-	-	2,299,596	2,299,596	89	-	2,299,596	2,299,596	89
3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHS VIII No.2008-66-178	3,529,764	-	3,529,764	3,529,764	-	3,529,764	-	-	-	3,529,764	-	3,529,764	1,576,125	-	1,576,125	45	2,325,938	-	2,325,938	66	2,561,938	-	2,561,938	73
4	PROMOVIMIENTO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	ATN/OC-14391-HO	-	-	-	6,680,846	6,680,846	-	-	-	-	6,680,846	6,680,846	-	1,919,517	1,919,517	-	29	2,786,317	2,786,317	42	-	3,980,542	3,980,542	59	

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre- 2015

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						2do Trimestre						
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución				
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	
NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDADES ALTAMENTE VULNERABLES	MEJORADA LA INFRAESTRUCTURA EDUC. DOTACION DE MOB. Y EQUIPO A LOS CENTROS EDUC. PROHECO BENEFICIADOS EN COMAYAGUA Y ROATÁN, EXPANDIENDO EL TERCER CICLO Y APLICANDO SUS PRINCIPIOS	CENTRO EDUCATIVO	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA (PROMINE) LOS 6 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS.	SUPERVISION	12	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0