

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745													ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																	
BIP: 000800000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad				Sub-Sector:				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	59,800,000		4,000,000	63,800,000	15,750,400	-	15,750,400	25	44,049,600	4,000,000	48,049,600	75	6,105,963	232,016	6,337,979	10	
Lempiras	1,314,930,240		87,955,200	1,402,885,440	346,332,396	-	346,332,396	25	968,597,844	87,955,200	1,056,553,044	75	134,262,798	5,101,746	139,364,544	10	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Ultimo Desembolso	Fecha Cierre Ampliada				
	23 de junio de 2012						17 de agosto de 2012	2013				17 de agosto de 2017					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%		
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS			30,100,000					1,805,000					31,905,000		50		
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC			12,865,000					428,000					13,293,000		21		
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria			11,513,000					1,400,000					12,913,000		20		
Gestión del Programa			5,322,000					367,000					5,689,000		9		
TOTAL			59,800,000					4,000,000					63,800,000		100		
Objetivo del Proyecto																	
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																	
Descripción del Proyecto																	
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-institucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																	
Beneficiarios																	
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																	
Metas Globales																	
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745										ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad					Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860	34					
AÑO 2014		158,930,740	9,060,669	167,991,409	158,930,740	9,060,669	167,991,409	73,752,099	578,295	74,330,394	44					
AÑO 2015		285,240,399	81,851,123	367,091,522	175,569,688	81,851,123	257,420,811	39,718,839	4,523,451	44,242,290	17					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		-	-	-	2,796,878	-	2,796,878	945,566	-	945,566	34					
AÑO 2014		7,227,804	412,058	7,639,863	7,227,804	412,058	7,639,863	3,354,076	26,300	3,380,375	44					
AÑO 2015		12,972,077	3,722,401	16,694,477	7,984,505	3,722,401	11,706,906	1,806,321	205,716	2,012,038	17					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016 -2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
INICIADAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION	100			25	25	25	25	100	38	66			104	104%	
Observaciones																
Se prevé una ampliación de plazo alrededor de 6 meses, para el último desembolso de los fondos del BID.																
Avances: Finalización del Tramo IA obras de retorno 60% de avance. Se está reiniciando un nuevo proceso para la supervisión. Tramo I Complemento 98% de avance. Retorno Operacional, bahía en Col. Kennedy 0% . El ROK se encuentra en proceso de suscripción del contrato. Se prevé el inicio de la obra en la cuarta semana de julio 2015, con una duración de 5 meses. Supervisión de la construcción de: ROK, ETEN, Patio Taller y obras complementarias 0%. Obras para el Patio Taller: Las Autoridades Municipales han identificado el sitio para el Patio Taller y han definido el sitio en el IHMA ya se cuenta con un borrador del convenio, la ejecución de la obra se proyecta de octubre 2015 a junio 2016. Semaforización 0%. La adjudicación de la adquisición de semáforos se encuentra en preparación de los documentos para poder publicar el proceso; se estaría ejecutando a partir del cuarto trimestre 2015. Sistema de Recaudo y Sistema de Ayuda a la Explotación de Flota (SAE).. En junio del 2015 se realizó el proceso de selección para la empresa que acompañará a la UEP en el proceso de licitación del Sistema.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La Secretaría de Seguridad ha realizado una reestructuración de su equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto se espera que con las nuevas acciones realizadas el Proyecto avance con las actividades pendientes.										UCP-Seguridad					2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador Ing. Augusto Barón Jiménez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martínez email: fmartinez5000@yahoo.com								Cesar Rivera crivera@iadb.org								

Actualizada al 30 de junio, 2015

Tipo de Cambio L. 21.9888