

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-13033-HO 001000000400 GD00949													ESTADO: En Ejecución								
Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio																					
Unidad Ejecutora/ Institución SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES					SECTOR Conducción y Regulación Económica			SUBSECTOR													
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:	Préstamo () Fondos Externos		Donación (X) Co- Financiamiento		Nacional () Fondos Contraparte				Desembolsado Fondos Externos Contraparte Total %				Por Desembolsar Fondos Externos Contraparte Total %				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda	375,000		-		375,000 267,000 267,000 71				108,000 - 108,000 29				222,761	-	222,761		59				
Dólares	8,245,800		-		8,245,800 5,871,010 5,871,010 71				2,374,790 - 2,374,790 29				4,898,251	-	4,898,251		59				
Lempiras	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	25/01/2012						25/01/2012		07/06/2012		25/01/2014		25/09/2014								
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
Adquisición de planta telefónica para la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE)			110,00				110,00				110,00		29								
Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones			100,00				100,00				100,00		27								
Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión			148,46				148,46				148,46		40								
Auditoría Financiera del Proyecto.			8,00				8,00				8,00		2								
Contingencias			8,54				8,54				8,54		2								
Total			375,00				375,00				375,00		100								
Objetivos del Proyecto																					
Proveer asistencia técnica a la República de Honduras para apoyar la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones de Honduras.																					
Descripción del Proyecto																					
Componentes: Componente I. Adquisición de planta telefónica para la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE). Componente II. Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones. Componente III. Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión. Componente IV: Auditoría Financiera del Proyecto.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Distrito Central, Francisco Morazán																					
Beneficiarios																					
Gobierno de Honduras																					
Metas Globales																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras														
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Año 2012	1,446,228	-	1,446,228	1,446,228	-	1,446,228	641,213	-	641,213	44.3											
Año 2013	5,616,678	-	5,616,678	5,616,678	-	5,616,678	1,773,498	-	1,773,498	31.6											
Año 2014	-	-	-	4,694,130	-	4,694,130	2,255,470	-	2,255,470	48.0											
Año 2015	-	-	-	2,427,846	-	2,427,846	228,070	-	228,070	9.4											

BID ATN/OC-13033-HO 00100000400 GD00949		Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio											ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES					SECTOR		Conducción y Regulación Económica			SUBSECTOR				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Año 2012		65,771	-	65,771	65,771	-	65,771	29,161	-	29,161	-	-	29,161	44.3		
Año 2013		255,434	-	255,434	255,434	-	255,434	80,655	-	80,655	-	-	80,655	31.6		
Año 2014		-	-	-	213,478	-	213,478	102,574	-	102,574	-	-	102,574	48.0		
Año 2015		-	-	-	110,413	-	110,413	10,372	-	10,372	-	-	10,372	9.4		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2016 - 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIONES	ESTUDIO	1.0			0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0	0			0	0%	
Situación Actual/Problemática																
<p>COMPONENTE II. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIONES.</p> <p>1. Contrato firmado con la empresa DLA Consulting, por la cantidad de Ciento Cinco Mil Dólares Estadounidenses Exactos (US\$ 105,000.00).</p> <p>2. Revisión y evaluación del primer Informe.- Recibido el primer informe de la consultoría consistente en la estrategia de abordaje, metodología propuesta, cronograma de trabajo y propuesta definitiva del índice temático. Revisado por el Comité Técnico y entregado el reporte de observaciones encontradas. dicho contrato finaliza en el mes de noviembre de 2015.</p> <p>COMPONENTE III. AUDITORÍA.</p> <p>a) Revisión de documentos originales de los procesos.- Finalizada la primera fase de la auditoría, referente a la revisión de toda la documentación original de los procesos realizados en el marco de la Donación. b) Remisión del Primer Informe de Auditoría Externa al BID. c) Pendiente la segunda Fase de la Auditoría.</p> <p>PROCESOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Pendiente de realizar lo siguiente:</p> <p>a) Solicitud de ampliación al plazo de cierre. b) Solicitud de fondos. c) Justificación de gastos. d) Solicitud de modificación de categorías de inversión</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Orlando Sierra/Coordinadora de Proyecto/orlando.sierra@sre.gob.hn Mary Delmi Hernández/Gerente Administrativo/marydelmi@yahoo.com Tel. 2230-4746										Ana Gabriela Paz/ apaz@iadb.org Tel. 2290-3500						

Fecha Última Actualización: 30 de junio, 2015

Tipo de Cambio L.21.9888