

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No Convenio: KFW-BANHPROVI II - 2012 BIP 001200010800		PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LAS MIPYME II											ESTADO: En Ejecución												
Unidad Ejecutora/ Institución		BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)						Sector:		Conducción y Regulación Económica		Sub-Sector:													
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		12,156,100.00		-		-		12,156,100.00		11,025,500.00		-		11,025,500.00		91		1,130,600.00		-		1,130,600.00		9	
Lempiras		268,183,015.76		-		-		268,183,015.76		243,240,170.80		-		243,240,170.80		91		24,942,844.96		-		24,942,844.96		9	
Euro		11,000,000.00		-		-		11,000,000.00		6,378,579.71		-		6,378,579.71		58		4,621,420.29		-		4,621,420.29		42	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
		21/12/2012										31/12/2015													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte(US\$)				Total				%					
Linea de Credito para la MIPYME fase II												12,156,100.00				12,156,100.00				100					
Promocion y alianzas con Instituciones Financieras y Otras Instituciones																									
TOTAL				12,156,100.00												12,156,100.00				100					
Objetivo del Proyecto																									
Contribuir a la mejora de la competitividad de las MIPYMES así como a la Profundización del sector Financiero																									
Descripción del Proyecto																									
Este proyecto ofrece los financiamientos para atender las necesidades para el sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), los cuales abarcan un amplio rango de sectores económicos que van desde la producción Agropecuaria, Industria, Servicios y Comercio que constituyen actividades generadas de empleo y desarrollo en la economía nacional.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
A nivel nacional																									
Beneficiarios																									
8,000 micro empresarios del sector MIPYME a nivel nacional																									
Metas Globales																									
1. Financiamiento se sub-prestamos en forma económica, Financiera y técnica destinados a capital de trabajo, Inversiones de activos fijos y Bienes inmuebles productivos. 2. concesiones de préstamos de financiamiento de conformidad con las normas bancarias, fijando las tasas de interés en base a las tasas vigentes del país (estos fondos de línea crediticia se han programado para un periodo de tres años)																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%													
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
Año 2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Año 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Año 2014		40,000,000	-	40,000,000	180,055,000	-	180,055,000	154,998,357	-	154,998,357	86	86													
Año 2015		110,000,000	-	110,000,000	110,000,000	-	110,000,000	-	-	-	-	-													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				%													
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
Año 2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Año 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Año 2014		1,819,108	-	1,819,108	8,188,487	-	8,188,487	7,048,968	-	7,048,968	86	86													
Año 2015		5,002,547	-	5,002,547	5,002,547	-	5,002,547	-	-	-	-	-													
METAS																									
Global			Meta Acumulada a Dic 2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					%	Programación 2015-									
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución	2017									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total											
DESEMBOLSOS DE CREDITOS MIPYME	PORCENTAJE	4400			2,700	3,600	1,350	1,350	9,000	0	0	0	0	0	0%										
SITUACIÓN ACTUAL / PROBLEMÁTICA:																									
Queda pendiente por desembolsar de EUR 3,817.9. El POA de BANHPROVI (MIPYME) para el año 2015 contempla la colocación de L.710,6 millones (recursos propios) y L.450 millones de Lempiras (fideicomisos administrados). Al I Semestre 2015 (Período II), se han cubierto las metas propuestas con fondos propios en 56.9% y con fondos de fideicomisos en un 30.43%. El financiamiento en la MIPYME se distribuye así: Rural : 68% y el Urbano : 32%. Su distribución es 91.42% microempresarios, quienes absorbieron un 53.25% del monto a invertir.																									
ACCIONES PROPUESTAS																									
Acción													Responsable			Fecha									
																30/09/2015									
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero																	
Sección MIPYME: Ing. Jose Miguel Aguilera _ jaguilera@banhprovi.org División de Finanzas: Lic. Julio Villalta _ jvillalta@banhprovi.org Presupuesto: Lic. Dinora Saucedá _ dsauceda@banhprovi.org Tel 2232-5500																									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Propios		Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras											ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE																		
BIP 0091000004																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Banco Central de Honduras (BCH)					SECTOR		Conducción y Regulación Económica			SUBSECTOR						
Costo y Financiamiento		Desembolsos					Ejecución Lempiras											
Tipo de Fondos:		Nacional / Propios (X)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenido Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado				
Moneda	Fondos Propios	Co-Financiamiento	Contraparte /Presupuesto Nacional	Costo Total	Fondos Propios	Contraparte	Total	%	Fondos Propios	Contraparte	Total	%				%		
Lempiras	1,795,000,000.0			1,795,000,000.0	1,527,000,000.0	-	1,527,000,000.0	85.1	268,000,000.0		268,000,000.0	14.9	1,527,000,000.0		1,527,000,000.0	85.1		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma a/	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada									
						09/01/2012		31/12/2013	30/06/2016									
Componentes		Financiamiento Fondos Propios					Total											
C1: Etapa I: Edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad		354,000,000.00					354,000,000.00					100.0%						
C2: Etapa II: Edificio Administrativo		908,000,000.00					908,000,000.00					100.0%						
C3: Etapa III: Áreas Complementarias.		303,600,000.00					303,600,000.00					100.0%						
C4: Diseño Etapa II y III		23,000,000.00					23,000,000.00					100.0%						
C6: Supervisión Etapas I, II y III		86,400,000.00					86,400,000.00					100.0%						
C8: Equipamiento de oficinas, centro de cómputo, salones, museos, biblioteca y pinacoteca		120,000,000.00					120,000,000.00					100.0%						
TOTAL b/		1,795,000,000.00					-					1,795,000,000.00		100.00%				
Objetivos del Proyecto																		
Dotar al Banco Central de Honduras de una edificación moderna, ubicada estratégicamente, con facilidades de accesos a través de diferentes boulevares de la ciudad, libre de riesgos de derrumbes e inundaciones y dotadas de los más modernos avances en materia de seguridad, tecnología y comunicación, etc.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural todo con un área aproximada de 65,000 metros cuadrados de construcción.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
El Proyecto está localizado en un lote de terreno propiedad del Banco Central de Honduras, ubicado en el sitio "El Zarzal" sobre el Boulevard de Las Fuerzas Armadas y frente al edificio del Tribunal Superior de Cuentas, con un área de 29,382.67 metros cuadrados, equivalentes a 42,142.30 varas cuadradas, área que se incrementó (sin ningún costo para el Banco) mediante una escritura de remediada ya inscrita en el Registro de la Propiedad, siendo la nueva área 31,450.16 metros cuadrados equivalentes a 45,107.62 varas cuadradas.																		
Beneficiarios																		
Los beneficiarios directos del Proyecto son el personal que trabaja para el BCH, una población aproximada de 700 empleados, que actualmente se ubican en dos edificios, el edificio principal en Tegucigalpa y el edificio anexo en Comayagüela, más la población flotante con actividad pública y privada, que hará uso del nuevo edificio.																		
Metas Globales																		
Contar con instalaciones definitivas para concentrarse en un solo espacio en que se puedan realizar de manera eficiente y segura todas las actividades administrativas de atención al público y a la banca privada.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejecución							
Año 2011			500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00%						
Año 2012			300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%						
Año 2013			527,000,000.00	527,000,000.00		527,000,000.00	527,000,000.00		527,000,000.00	527,000,000.00	527,000,000.00	100.00%						
Año 2014			200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%						
Año 2015			120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00		-	-	-	0.00%						
Programado 2016			100,000,000.00	100,000,000.00		-	-		-	-	-	#[DIV/0]						
METAS																		
Global 2011 al 2013			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación Plurianual		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						2016	2017	2018
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componente C1. Edificio de Bovedas																		
Precalificación	Resolución Directorio Aprobación	1.0	1	100.00%														
Licitación Privada Construcción	Contrato	1.0	1	100.00%														
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	24.0	12	100.00%														
Componentes C2. Edificio de Oficinas Administrativas y Estacionamientos																		
Licitación Pública Construcción	Contrato	1.0	1	100.00%														
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	24.0	15	34.00%	78.80%	74.00%	77.00%		229.80%	82.80%	85.00%	90.00%		257.80%				

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Propios		Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras											ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE																		
BIP 0091000004																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Banco Central de Honduras (BCH)					SECTOR		Conducción y Regulación Económica			SUBSECTOR						
METAS																		
Global 2011 al 2013		Meta Acumulada a Dic-2014			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación Plurianual		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						2015	2016	2017
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes C3. Edificio Areas Complementarias (Museo Numismático, Picacoteca,																		
Licitación Pública	Contrato	1.0	0	100.00%														
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	15.0	2.25	15.00%					0%					0%				
Componente C4. Diseño Etapas II y III																		
Contratación Directa	Contrato	1.0	1	100%														
Elaboración Diseños	Planos, presupuesto y especificaciones técnicas.	1.0	1	100%														
Componente C5. Supervisión Etapas I, II y III.																		
Concurso privado supervisión etapa I	Contrato	1.0	1	100.00%														
Concurso público supervisión etapa II	Contrato	1.0	1	100.00%														
Concurso público supervisión etapa III	Contrato	1.0	0	100.00%														
Supervisión Etapa I	Informes de avance	24.0	24	100.00%														
Supervisión Etapa II	Informes de avance	24.0	12	50.00%					0%					0%				
Supervisión Etapa III	Informes de avance	15.0	2.25	15.00%					0%					0%				
Componente C6. Equipamiento de Oficina, Centro de Cómputo, Salones, Museos, Biblioteca																		
Licitaciones para compra de equipo	Contrato	6.0	1.02	17.00%					0%					0%				
Suministro e Instalación de Equipo	Informes de seguimiento contrato	20.0	0	0.00%					0%					0%				
Problemática/situación Actual																		
Los resultados obtenidos al tercer trimestre del 2015 se resumen en 117.6% respecto a lo programado de avance en obra mediante la construcción de oficinas administrativas y estacionamientos; obras en el edificio de áreas complementarias (museo numismático, picacoteca, biblioteca y salón de conferencias), así mismo, la supervisión de las etapas II y III de acuerdo a registros de la unidad ejecutora.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable							Fecha	
										ING. MARIO ALBERTO HENRIQUEZ							30/06/2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
ING. MARIO ALBERTO HENRIQUEZ (mario.henriquez@bch.hn) LIC. LUIS ARTURO AVILES (luis.aviles@bch.hn; ext. 2119) LIC. MARIO ROBERTO RICO (mario.rico@bch.hn; ext. 1110) TELEFONOS OFICINA PRINCIPAL (504) 22-161000 TELEFONOS OFICINA UNIDAD EJECUTORA 2225-0555, 2225-4557 Y 2225-4534.																		

b/ El incremento del presupuesto del proyecto se debe a valores considerados por los aumentos en los contratos tanto por cláusula escalatoria y ordenes de cambio sufridos durante el período de ejecución de la obra

Fecha de Actualización: 30 de septiembre de 2015

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Construcción Complejo Gubernamental											ESTADO: Paralizado				
SIGADE																	
BIP 0066200003100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		INJUPEMP					SECTOR		Conducción y Regulación Económica			SUBSECTOR					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia-miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional (Recursos propios)	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				%	
Lempiras			317,848,200	317,848,200		-	-		317,848,200	317,848,200	100			-	-	-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción											301,955,800		301,955,800		95.0		
Gastos de administración											15,892,400		15,892,400		5.0		
TOTAL											317,848,200		317,848,200		100.0		
Objetivos de la Obra																	
Garantizar la calidad en el servicio al cliente, al contar con instalaciones confortables y funcionales correspondientes a la demanda de los clientes.																	
Descripción del Obra																	
Las obras a construir incluyen: lobby de atención al cliente, espacio físico para la operatividad de las instituciones, instalaciones complementarias y de servicio requeridas en cada uno de los niveles, circulaciones verticales y horizontales, también incluye obras exteriores como estacionamiento con pavimento de concreto hidráulico, plazas, instalaciones generales y especiales, áreas verdes, siembra de plantas tropicales, orilleras, construcción de sistema de captación y almacenamiento de aguas, instalación de sistema de riego, reparación de drenaje, construcción de jardineras.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Colonia las Torres, Comayagua, Municipio del Departamento de Francisco Morazán.																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Construcción de un área superficial de 1,400 metros cuadrados.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			%							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Año 2012	170,000,000		170,000,000	170,000,000		170,000,000			-	-	-						
Año 2013	58,324,090		58,324,090	58,324,090		58,324,090			-	-	-						
Año 2014	120,000,000		120,000,000	120,000,000		120,000,000			-	-	-						
Año 2015	110,000,000		110,000,000	110,000,000		110,000,000			-	-	-						
METAS																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-13	%	Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015-2017	
					Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras Arquitectónicas																	
Construcción de complejo	M2	1,400	0	0	41	57	2	100	0	0	0	0	0	0	0		
Situación Actual																	
La institución manifiesta que se están realizando análisis para reprogramar sus inversiones.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
										Dirección Ejecutiva					30/09/2015		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Lic. Lourdes Matamoros loumatamoros@yahoo.com Directora de Planificación Lic. Elisa Flores eflores@injupemp.gob.hn telefax 22-394583, Arq. Irene Morales icmorales@hotmail.com Dpto de Ingeniería, Ing. Olvin.lizardo@gmail.com 99-221465																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Construcción de Edificio con Torre de Estacionamiento y Área de Atención a los Participantes Jubilados y Pensionados												ESTADO: Paralizado											
SIGADE																									
BIP 006200003000																									
Unidad Ejecutora/ Institución		INJUPEMP						SECTOR			Conducción y Regulación Económica			SUBSECTOR											
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo		Donación		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financia-miento		Contraparte/ Presupuesto Nacional (Recursos Propios)		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Lempiras						90,000,000		90,000,000				-		-		-		90,000,000		90,000,000		100			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad (Un año)		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%					
Inversión																		85,500,000		85,500,000		95.0			
Gastos de Administración																		4,500,000		4,500,000		5.0			
TOTAL																		90,000,000		90,000,000		100.0			
Objetivos de la Obra																									
Proporcionar un servicio funerario completo, a los participantes del sistema.																									
Descripción del Obra																									
Consiste en la adquisición de un terreno con el fin de desarrollar en el mismo un Jardín de Paz, que cuente con todos los permisos ambientales a fin de brindar un servicio fúnebre completo en conjunto con las Salas de Velatorio.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Tegucigalpa, Municipio de Francisco Morazán																									
Beneficiarios																									
Todos los del sistema.																									
Metas Globales																									
Adquirir terreno.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%											
Año 2012			90,000,000	90,000,000			90,000,000	90,000,000																	
Año 2013			-	-			-	-																	
Año 2014			90,000,000	90,000,000			90,000,000	90,000,000																	
Año 2015			100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000																	
METAS																									
Global		Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015						Ejecutado 2015						% Ejecución		Programación 2016-2017							
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre														
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
Obras Arquitectónicas																									
Adquisición de Lotes		Lotes	10,000	0	0	21	28	51	100	0	0	0		0	0										
Situación Actual																									
La institución manifiesta que se están realizando análisis para reprogramar sus inversiones.																									
Acciones Propuestas																									
Acción												Responsable				Fecha									
												Dirección Ejecutiva				30/09/2015									
Contactos de la Unidad Ejecutora											Contactos Organismo Financiero														
Lic. Lourdes Matamoros loumatamoros@yahoo.com Directora de Planificación Lic. Elisa Flores eflores@injupemp.gob.hn telefax 22-394583, Arq. Irene Morales icmorales@hotmail.com Dpto de Ingeniería																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)														ESTADO: Ejecución	
BIP: 001200009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)								Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:	EDUCACION Y CULTURA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	18,200,000.0		0.0	18,200,000.0	4,113,900.0	0.0	4,113,900.0	22.6	12,570,400.0	0.0	12,570,400.0	69.1	3,554,320.2	0.0	3,554,320.2	19.5
Lempiras	400,090,600.0		0.0	400,090,600.0	90,435,863.7	0.0	90,435,863.7	22.6	276,335,103.2	0.0	276,335,103.2	69.1	74,277,828.2	0.0	74,277,828.2	18.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	07 DE NOVIEMBRE DEL 2011						15/12/2011		15/12/2011				31/12/2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Fortalecimiento y consolidación de los sistemas de Gestión financiera			7,900,000.0				0.0				7,900,000.0		43.4			
Fortalecimiento del sistema de Contratación del estado			4,700,000.0				0				4,700,000.0		25.8			
Mejora del sector Publico en la gestión de Recursos Humanos			3,700,000.0				0				3,700,000.0		20.3			
Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno para lograr resultados			800,000.0				0.0				800,000.0		4.4			
Coordinación de Proyectos y Estrategias			1,100,000.0				0.0				1,100,000.0		6.0			
TOTAL			18,200,000.0				0.0				18,200,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Fortalecer la gestión de las finanzas públicas y establecer un sistema de adquisiciones más eficiente, efectivo y transparente mediante: (i) la mejoría del sistema de gestión de las finanzas públicas; (ii) la mejoría de la plataforma electrónica de adquisiciones (e-procurement); (iii) la mejoría de los procedimientos de control de los gastos de personal; y (iv) la formación de capacidades en la Administración Central.																
Descripción del Proyecto																
Fortalecer, eficientar los procesos comerciales y de sistemas informáticos que permitan cumplir con el mandato de las funciones del Gobierno mejorando la gestión de las finanzas públicas obteniendo transparencia de los recursos públicos.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)				ESTADO: Ejecución
BIP: 001200009700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	EDUCACION Y CULTURA
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
Distrito Central					
Beneficiarios					
Se beneficiará al personal que labora en las instituciones del sector público ya que por medio de la capacitación verán incrementadas sus habilidades y conocimientos, las empresas del sector privado a través de un mejor acceso a la información y mayores posibilidades para participar en procesos de adquisiciones públicas y la población en general por una mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos del país.					
Metas Globales					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Actulización Tecnológica del SIAFI 2. Estrategia de Construcción de Cpacidad 3. Fortalecimiento Institucional del ONCAE 4. Diseño e implementación de uan nueva plataforma de contratación electrónica 5. Institucionalización de un Sistema de Monitoreo y Evaluación basado en resultados 6. Estrategia de Transición 					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020		PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)											ESTADO: Ejecución			
BIP: 001200009700		Secretaría de Finanzas (SEFIN)					Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:	EDUCACION Y CULTURA			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2012	13,710,700.0	0.0	13,710,700.0	13,710,700.0	0.0	13,710,700.0	2,451,930.0	0.0	2,451,930.0	17.9						
AÑO 2013	62,660,700.0	0.0	62,660,700.0	62,660,700.0	0.0	62,660,700.0	13,674,100.0	0.0	13,674,100.0	21.8						
AÑO 2014	120,960,491.0	0.0	120,960,491.0	26,770,390.0	0.0	26,770,390.0	22,518,198.2	0.0	22,518,198.2	84.1						
Año 2015	71,579,670.0	0.0	71,579,670.0	66,416,020.0	0.0	66,416,020.0	35,633,600.0	0.0	35,633,600.0	53.7						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2012	665,648.7	0.0	665,648.7	665,648.7	0.0	665,648.7	119,040.2	0.0	119,040.2	17.9						
AÑO 2013	3,042,150.7	0.0	3,042,150.7	3,042,150.7	0.0	3,042,150.7	663,871.8	0.0	663,871.8	21.8						
AÑO 2014	5,622,826.4	0.0	5,622,826.4	1,244,416.7		1,244,416.7	1,046,754.3	0.0	1,046,754.3	84.1						
Año 2015	3,268,791.5	0.0	3,268,791.5	3,021,244.6	0.0	3,032,985.8	1,627,261.1	0.0	1,627,261.1	53.7						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1			0	1	0	0	1	0	1	0	0	1		
NUEVA PLATAFORMA DE ADQUISICIONES ELECTRONICA DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	8			2	3	2	0	0	1	1	4	9	15		
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	1			0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES MEJORADOS,	CONTRATO	22			15	7	0	0	0	15	5	4	0	24		
GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO MEJORADA	CONTRATO	8			5	3	0	0	8	5	7	1	0	13		

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)				ESTADO: Ejecución
BIP: 001200009700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	EDUCACION Y CULTURA
Problemática / Observaciones					
1. Proyecto no refleja ejecución física ni financiera relevante, debido al atraso de contratación de consultores de los cuales esta practicamente paralizado el proyecto.					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
<p>poder distinguir las compras directas.</p> <p>2. Se lograron las siguientes actividades: Implementacion de 5 Convenios Marco (agua, bebidas no alcoholicas, papeleria, útiles de oficina, licencias de software y tintas y tóners) Compras Corporativas: vehículos tipo pick-up, bienes informáticos, internet, material médico quirurgico</p> <p>3. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos. Se han iniciado modelos conceptuales a las interconexiones del Nuevo Sistema de Administración Financiera (SIAFI) y el nuevo Honducompras.</p> <p>4. La implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de indicadores por parte de los Gabinetes sectoriales. A través del Sistema de Evaluación por resultados se le ha dado monitoreo y seguimiento a 3 Gabinetes: La Agenda Estratégica (Gabinete) de Gobernabilidad y Transparencia Agenda Estratégica Social Agenda Estratégica Económica</p>		Orlando Garner /Coordinador del Proyecto			30/09/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Orlando Garner /Coordinador del Proyecto/ ogarner@sefin.gob.hn/2220-0133 María Teresa Lambur /mlambur@sefin.gob.hn			rearias@worldbank.org mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)														ESTADO: En Ejecución		
IDA 4335-HO																
SIGADE GE01019																
BIP 001200008100																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)							Swap		Promoción y Protección Humana			Clúster		Agua y Saneamiento	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.00		5,000,000.00	35,000,000.00	30,522,900.00	2,300,000.00	32,822,900.00	93.8	5,400.00	526,400.00	531,800.00	1.5	25,525,106.43	2,297,630.94	27,822,737.37	79.5
Lempiras	659,490,000.00		109,915,000.00	769,405,000.00	670,984,910.70	50,560,900.00	721,545,810.70	93.8	118,708.20	11,571,851.20	11,690,559.40	1.5	558,946,228.03	50,313,292.63	609,259,520.66	79.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
07-2007	16/11/2007		Decreto 187-2007 17/10/2007				22/02/2008		22/02/2008				31/12/2013		31/12/2016	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios			17,298,638.62				4,000,000				21,298,638.62		60.85			
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia			3,732,879.50				0				3,732,879.50		10.67			
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.			5,532,879.56				600,000				6,132,879.56		17.52			
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema			8,032,879.56				3,400,000				11,432,879.56		32.67			
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa			4,105,802.28				400,000				4,505,802.28		12.87			
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector			7,132,859.41				500,000				7,632,859.41		21.81			
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales			3,077,619.80				0				3,077,619.80		8.79			
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones			2,977,619.81				300,000				3,277,619.81		9.36			
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa			1,077,619.80				200,000				1,277,619.80		3.65			
Componente 4: Gestión del Proyecto			1,462,699.69				100,000				1,562,699.69		4.46			
TOTAL			30,000,000.00				5,000,000.00				35,000,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de redito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidos por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																
Localización Geográfica																
Danlí, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																
Beneficiarios																
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																

IDA 4335-HO	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01019		
BIP 001200008100		

Metas Globales

Año/ 2008 Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2008	52,250,000.00	5,000,000.00	57,250,000.00	52,250,000.00	3,782,060.00	56,032,060.00	21,186,750.00	3,782,060.00	24,968,810.00	44.6
Año 2009	28,350,000.00	8,000,000.00	36,350,000.00	49,370,000.00	7,428,210.00	56,798,210.00	43,965,870.00	7,428,210.00	51,394,080.00	90.5
Año 2010	56,308,300.00	5,560,000.00	61,868,300.00	56,308,300.00	2,235,130.00	58,543,430.00	21,522,560.00	2,235,130.00	23,757,690.00	41
Año 2011	170,056,000.00	17,005,600.00	187,061,600.00	214,416,530.00	10,133,750.00	224,550,280.00	111,541,430.00	10,133,750.00	121,675,180.00	54.19
Año 2012	50,580,400.00	12,663,510.00	63,243,910.00	253,085,900.00	12,663,500.00	265,749,400.00	139,289,900.00	8,313,600.00	147,603,500.00	55.54
Año 2013	201,499,999.93	18,531,315.19	220,031,315.12	211,231,200.00	18,531,300.00	229,762,500.00	134,336,200.00	14,213,000.00	148,549,200.00	64.65
Año 2014	50,000,000.00	11,700,000.00	61,700,000.00	72,821,626.00	6,726,682.00	79,548,308.00	70,595,028.03	4,207,542.63	74,802,570.66	94.03
Año 2015	20,000,000.00	4,670,356.00	24,670,356.00	24,656,700.00	4,670,360.00	29,327,060.00	16,508,490.00	926,210.00	17,434,700.00	59.45

Año/ 2008 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2008	2,765,267.19	264,618.87	3,029,886.06	2,765,267.19	200,160.89	2,965,428.07	1,121,282.77	200,160.89	1,321,443.65	44.6
Año 2009	1,500,388.99	423,390.19	1,923,779.18	2,612,846.72	393,128.91	3,005,975.62	2,326,839.76	393,128.91	2,719,968.67	90.5
Año 2010	2,980,047.74	294,256.18	3,274,303.92	2,980,047.74	118,291.51	3,098,339.25	1,139,055.10	118,291.51	1,257,346.61	41
Año 2011	9,000,005.29	900,000.53	9,900,005.82	11,347,731.95	536,316.29	11,884,048.25	5,903,193.42	536,316.29	6,439,509.71	54.19
Año 2012	2,634,107.73	659,485.68	3,293,593.41	12,778,437.52	639,386.64	13,417,824.16	7,032,818.83	419,757.95	7,452,576.78	55.54
Año 2013	10,065,940.65	925,732.60	10,991,673.25	10,255,186.31	899,686.86	11,154,873.16	6,521,966.26	690,035.20	7,212,001.46	64.65
Año 2014	2,324,240.90	543,872.37	2,868,113.27	3,385,100.04	312,688.59	3,697,788.62	3,281,597.03	195,586.85	3,477,183.89	94.03
Año 2015	913,329.59	213,278.72	1,126,608.30	1,125,984.68	212,453.26	1,338,437.94	750,966.20	42,133.01	796,181.37	59.68

Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2012-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

COMPONENTE 1. COORDINACIÓN DEL PROYECTO

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	CONTRATO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--

Problemática
 Respuesta de Bienes Nacionales según el Memo No. DGBN-600-2014 del 4 de Diciembre en el cual ellos mencionan que no son válidos los argumentos por parte de BM ni de la UE por lo cual no procederán hacer la devolución de los vehículos; sin embargo se esta pendiente reunión con el Ministro de SEFIN para tomar decisión (SEFIN-BIENES)

Acciones Propuestas -

Entre sus principales logros se encuentran: 1. 7 municipalidades cuentan con dictámenes del ERSAPS de Modelos de Gestión. (Puerto Cortés, La Lima, Siguatepeque, Danlí, Comayagua, Choloma y la Mancomunidad Villanueva San Manuel Pimienta). 2. Incremento porcentual del 18% sobre recaudo por metro cubico de agua inyectada en la zona del proyecto en Tegucigalpa. 3. 1,508 conexiones adicionales de agua potable por tuberías beneficiadas por obras de rehabilitación. 4. Se logro la efectividad del Financiamiento Adicional de PROMOSAS (IDA-5270) por un monto de US\$ 10.0 millones.	Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gov.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gov.hn	Fecha 30/09/2015
---	---	--------------------------------

Contactos en la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gov.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gov.hn	mochoa@worldbank.org

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-4465	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE 01028																
BIP: 001600010200																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)							Sector:			AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGRICULTURA AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	30,000,000.0		1,200,000.0	31,200,000.0	16,195,200.0	447,000.0	16,642,200.0	53.3	4,756,500.0	753,000.0	5,509,500.0	17.7	15,529,284.4	430,226.8	15,959,511.2	51.2
Lempiras	659,490,000.0		26,379,600.0	685,869,600.0	356,019,081.6	9,826,401.0	365,845,482.6	53.3	104,562,139.5	16,553,199.0	121,115,338.5	17.7	340,058,717.1	9,421,062.5	349,479,779.7	51.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	17 de Septiembre del 2008						28/05/2010		28 de Mayo del 2010				30 de Noviembre del 2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Apoyo a las Alianzas Productivas			9,000,000.0				900,000.0				9,900,000.0		31.7			
Financiamiento para las Inversiones Productivas			18,400,000.0				0.0				18,400,000.0		59.0			
Coordinación Monitoreo y Evaluación			2,600,000.0				300,000.0				2,900,000.0		9.3			
TOTAL			30,000,000.0				1,200,000.0				31,200,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Incrementar la competitividad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita.																
Objetivos Específicos																
<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a promocionar efectivamente los mercados nacional, regional e internacional.□ • Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos.□ • Compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales.□ • Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos.□ • Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local.□ • Integrar a las comunidades y etnias locales en el desarrollo de las actividades turísticas.□ • Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador de la oferta turística de Honduras. 																
Descripción del Proyecto																
El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productivas. La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores será a través de transferencias en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas. El proyecto esta compuesto de 3 componentes: I. Alianzas Productivas, II. Inversiones productivas, III. Coordinación, Monitoreo y evaluación.																

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-4465	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)			ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01028					
BIP: 001600010200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO	Sub-Sector:	AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
<p>El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque.</p> <p>La focalización se realizó en base a los siguientes criterios:</p> <p>(I) potencial productivo, (II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales, (III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación, (V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta.</p> <p>Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural.</p>					
Beneficiarios					
<p>El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la población elegible identificada en la zona de intervención. a través del financiamiento de 120 planes de negocio en las cadenas: apícola, café especial, frutales,Hortícola, Turismo Rural y Acuícola.</p>					
Metas Globales					
<ul style="list-style-type: none"> •Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios. •Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas. •Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%. •Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR vía alianza •Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios 					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-4465	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01028																
BIP: 001600010200																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)					Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGROINDUSTRIA Y GANADERIA			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2010	37,790,200.0		37,790,200.0	37,790,200.0		37,790,200.0	59,440.0	0.0	59,440.0	0.2						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	165,152,210.0	2,077,370.0	167,229,580.0	31,357,340.0	2,077,370.0	33,434,710.0	20.0						
AÑO 2012	99,592,800.0	11,968,880.0	111,561,680.0	76,379,610.0	11,968,880.0	88,348,490.0	41,945,100.0	6,109,800.0	48,054,900.0	54.4						
AÑO 2013	96,554,000.0	6,000,000.0	102,554,000.0	248,737,200.0	12,533,000.0	261,270,200.0	196,140,500.0	243,000.0	196,383,500.0	75.2						
AÑO 2014	42,545,932.0	9,276,000.0	51,821,932.0	21,132,851.0	9,037,400.0	30,170,251.0	20,354,573.7	8,582,519.3	28,937,093.0	95.9						
AÑO 2015	39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	37,104,280.0	3,280,000.0	40,384,280.0	27,881,040.0	301,500.0	28,182,540.0	69.8						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2009	2,360,612.0		2,360,612.0	2,360,612.0		2,360,612.0	0.0		0.0							
AÑO 2010	2,000,000.0		2,000,000.0	2,000,000.0		2,000,000.0	3,145.8		3,145.8	0.2						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	8,740,478.2	109,942.3	8,850,420.5	1,659,548.8	109,942.3	1,769,491.0	20.0						
AÑO 2012	5,480,002.8	633,438.3	6,113,441.1	3,856,445.9	604,314.9	4,460,760.8	2,117,829.7	308,487.0	2,426,316.7	54.4						
AÑO 2013	5,110,002.1	317,542.6	5,427,544.7	12,076,086.9	608,471.9	12,684,558.8	9,522,539.1	11,797.5	9,534,336.7	75.2						
AÑO 2014	2,002,284.0	436,544.4	2,438,828.4	994,547.9	425,315.4	1,419,863.4	957,920.9	403,908.0	1,361,828.9	95.9						
AÑO 2015	1,808,099.0	182,665.9	1,990,765.0	1,687,862.4	149,206.2	1,837,068.6	1,268,300.1	13,715.1	1,286,997.4	70.1						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
APOYO TECNICO A ALIANZAS PRODUCTIVAS COMPETITIVAS BRINDADO	CONTRATO	15	0	0	5	4	4	0	13	0	0	0	0	0	0.0	
PLANES DE NEGOCIOS EJECUTADOS	PORCENTAJE	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0.0	

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-4465	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)			ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01028					
BIP: 001600010200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO	Sub-Sector:	AGRICULTURA AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Problemática / Observaciones					
<p>1. Transición del Equipo Técnico de la UCP. La Dirección Ejecutiva de la oficina INVEST-H sobre la transición del equipo técnico de la UCP de COMRURAL a INVEST-H de la cual se debe tomar la decisión de alto nivel.</p> <p>2. Consolidación y expansión del Modelo COMRURAL. El Proyecto tiene un año más de implementación. Para precisar los escenarios de sostenibilidad de ampliación de tiempo es recomendable que se tome una decisión a alto nivel.</p>					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
NINGUNA			UAP-UCP		30/09/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Héctor Tablas, Tel. 2221-1008 Angie Rodríguez/ arodriguez@comrural.hn Luis Moises Padilla/ lpadilla@sefin.gob.hn Raúl Aleman / raleman.pacta@fao.org.hn			mochea@worldbank.org		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-11581	Proyecto Mejoramiento del Desempeño de la Gobernabilidad en Honduras a través de la Supervisión del Congreso Nacional													ESTADO: En Ejecución		
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	Congreso Nacional								SWAP:		MODERNIZACION DEL ESTADO			Clúster:		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	485,000.00			485,000.00	143,700.00	-	143,700.00	29.6	371,900.00		404,400.00	83.4	52,474.27	-	52,474.27	10.8
Lempiras	10,661,755.00			10,661,755.00	3,158,957.10	-	3,158,957.10	29.6	8,175,477.70		8,175,477.70	76.7	1,080,812.47	-	1,080,812.47	10.1
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012						15/03/2013						31/08/2018			
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
1. Mejora de los Procesos de Organización del Congresoas Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			278,400.00				0.00				278,400.00		57.4			
2. Mejora de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.			118,000.00				0.00				118,000.00		24.3			
3. Fortalecimiento de las Capacidades del Centro de Informática y Estudios Legislativos (CIEL):			73,600.00				0.00				73,600.00		15.2			
4. Auditoría			15,000.00				0.00				15,000.00		3.1			
TOTAL			485,000.00				0.00				485,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del proceso legislativo en Honduras, mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional del Congreso Nacional.																
Descripción del Proyecto																
Incluye la reforma de la gestión dirigida a la racionalización de su diseño organizativo, los estatutos, el personal, los sistemas financieros y la comunicación así como establecer un flujo de trabajo automático para apoyar el proceso legislativo. Mediante este componente se contratará una firma especializada para el diseño del portal y contenido del sitio web del C.N. Asimismo, un proceso de capacitación al personal y miembros del mismo sobre como se debe alimentar la información. Realizar un estudio para evaluar las necesidades de reorganización y determinar las capacidades que se requieren para el centro. En el estudio, deberá incluirse ejemplos de buenas prácticas de instituciones similares en otros países y la propuesta en que las herramientas TIC deben utilizarse para apoyar el trabajo del CIEL.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Francisco Morazan																
Beneficiarios																
Los beneficiarios serán toda la población del país al contarse con procesos más transparentes y con rendición de cuentas.																
Metas Globales																
Con esta propuesta se pretende: i) apoyar el proceso de modernización institucional del C.N, ii) mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; y iii) mejorar la capacidad de la institución para analizar y supervisar los presupuestos y el rendimiento.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-11581	Proyecto Mejoramiento del Desempeño de la Gobernabilidad en Honduras a través de la Supervisión del Congreso Nacional										ESTADO: En Ejecución				
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución	Congreso Nacional					SWAP:		MODERNIZACION DEL ESTADO			Clúster:				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013	6,510,869.8		6,510,869.8	6,510,869.8	0.0	6,510,869.8	224,512.8	0.0	224,512.8	3.4					
Año 2014	2,772,000.0		2,772,000.0	2,772,000.0	0.0	2,772,000.0	856,299.7	0.0	856,299.7	30.9					
Año 2015	9,138,167.0		9,138,167.0	10,382,618.0	0.0	10,382,618.0	910,090.0	0.0	910,090.0	8.8					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013	316,100.0	0.0	316,100.0	316,100.0	0.0	316,100.0	10,900.0	0.0	10,900.0	3.4					
Año 2014	128,855.9	0.0	128,855.9	128,855.9	0.0	134,582.7	39,804.9	0.0	39,804.9	29.6					
Año 2015	417,168.8	0.0	417,168.8	472,302.1	0.0	472,302.1	41,399.7	0.0	41,546.8	8.8					
METAS															
Global		Meta Acumulada a Dic-13			Programación 2014					Ejecutado 2014					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
AUDITORIA	CONTRATO	1	0	0.0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CIEL	CONTRATO	1	0	0.0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0
MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	CONTRATO	1	0	0.0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0
MEJORAR LOS PROCESOS DE ORGANIZACION DEL CONGRESO NACIONAL	CONTRATO	2	0	0.0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0
Problemática										Responsable			Fecha		
Actividades del proyecto atrasadas										Milton Pascua (miltonpascua@yahoo.com) miltonrayhernandez@gmail.com			30/09/2015		
Acciones Propuestas															
Ampliacion de Tiempo al 2016															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Milton Pascua (miltonpascua@yahoo.com) miltonrayhernandez@gmail.com										mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)													ESTADO: En Ejecución			
IDA 5270-HN																
SIGADE GE01144																
BIP 001200010900																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)						Swap		Promoción y Protección Humana			Clúster		Agus y Saneamiento		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,000,000.00			10,000,000.00	1,539,800.00		1,539,800.00	15.4	7,960,800.00	-	7,960,800.00	79.6	1,020,770.82		1,020,770.82	
Lempiras	219,830,000.00			219,830,000.00	33,849,423.40		33,849,423.40	15.4	175,002,266.40	-	175,002,266.40	79.6	21,331,966.42		21,150,065.06	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	12/07/2013		164-2013										31/12/2016			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios			7,900,000.00				0				7,900,000.00					
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia											0.00					
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.											0.00					
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema											0.00					
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa											0.00					
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector			700,000.00				0				700,000.00					
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales											0.00					
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones											0.00					
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa											0.00					
Componente 4: Gestión del Proyecto			1,400,000.00				0				1,400,000.00					
Componente 5: IRM Emergencia			0				0				0.00					
TOTAL			10,000,000.00				0.00				10,000,000.00		-			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de redito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidas por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																
Localización Geográfica																
Danlí, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																
Beneficiarios																
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																

IDA 5270-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01144		
BIP 001200010900		

Metas Globales

Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	29,550,000.00	0.00	29,550,000.00	4,600,964.00	0.00	4,600,964.00	2,368,261.16	-	2,368,261.16	
Año 2015	60,177,430.00		60,177,430.00	56,888,530.00	0.00	56,888,530.00	20,041,530.00	-	20,041,530.00	

Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	1,361,142.72	0.00	1,361,142.72	211,931.26	0.00	211,931.26	109,087.70	0.00	109,087.70	
Año 2015	2,748,091.37	0.00	2,748,091.37	2,587,841.97	0.00	2,587,841.97	911,683.12	0.00	911,683.12	

Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

COMPONENTE 1. COORDINACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPALIDADES Y ENTES PRESTADORES DE SERVICIO FORTALECIDAS	CONTRATO	34			6	19	9	0	34	1	7	2	0	10		
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS CREADAS Y OPERANDO	CONTRATO	34			6	19	9				0	1				
INSTITUCIONES NACIONALES Y REGIONALES DEL SECTOR FORTALECIDAS	CONTRATO	48			6	30	12				10	1				
FUNCIONANDO LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO	CONTRATO	34			6	19	9				13	1				

Problemática

Decomiso de vehiculos del Proyecto para subastarlos

Acciones Propuestas -

Se dara seguimiento y Aclarar la situacion para que no puedan ser subastados y entregados nuevamente al Proyecto	Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn	Fecha 30/09/2015
--	---	----------------------------

Contactos en la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn	Martín Ochoa

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-13582-HO	Proyecto de Mejoramiento de la Gestión Pública: Presupuesto y Crédito Público												ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GD00987																	
BIP 1200010600																	
Unidad Ejecutora/Institución	SECRETARIA DE FINANZAS						Gabinete:		Conduccion y Regulación Económica			Subsector:		Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Donación	Préstamo	Fondos Contraparte	Costo Total	Donación	Contraparte	Total	%	Donación	Contraparte	Total	%					
Dólares	740,000.00			740,000.00	408,299.46		408,299.5	55.2	331,700.54		331,700.54	44.8	243,511.86		243,511.86	33	
Lempiras	16,193,198.00			16,193,198.00	8,934,694.59		8,934,694.59	55.2	7,258,503.41		7,258,503.41	44.8	5,328,697.00		5,328,697.00	33	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	6 de febrero del 2013						6 de febrero del 2013		6 de febrero del 2013				6 de marzo del 2016				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Clasificadores Presupuestarios							86,000.00						86,000.00		11.6		
Estructura Programática							38,600.00						38,600.00		5.2		
Fortalecimiento del Area de Ingresos							17,900.00						17,900.00		2.4		
Capacitaciones Presupuesto y Planificacion							80,000.00						80,000.00		10.8		
Fortalecimiento de la DGCP de SEFIN							431,500.00						431,500.00		58.3		
Implementacion de Modulo UEPEX/SIAFI							26,000.00						26,000.00		3.5		
Administracion del Programa							60,000.00						60,000.00		8.1		
Total							740,000.00						740,000.00		100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Apoyar la actualización del sistema presupuestario con el fin de facilitar la instrumentación y evaluación de políticas publicas. Asimismo, mejorar la gestión de la deuda pública ampliando su cobertura y fortaleciendo las capacidades de la DGCP para realizar análisis de deuda y diseño de estrategias de financiamiento de mediano plazo.																	
Descripción del Proyecto																	
Componentes: Componente I. Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados. Componente II. Mejora en la Gestión de la Deuda Publica																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Distrito Central, Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
Territorio Nacional																	
Metas Globales																	

BID ATN/OC-13582-HO		Proyecto de Mejoramiento de la Gestión Pública: Presupuesto y Crédito Público											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD00987																
BIP 1200010600																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013				4,437,215.00		4,437,215.00	81,150.00			81,150.00	2					
Año 2014				8,820,370.00		8,820,370.00	3,168,570.00			3,168,570.00	36					
Año 2015	7,167,733.00		7,167,733.00	7,391,325.00		7,391,325.00	2,078,977.00			2,078,977.00	28					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013				202,772.7		202,772.7	3,708.4			3,708.4	2					
Año 2014				403,075.0		403,075.0	144,797.9			144,797.9	36					
Año 2015	327,552.5		327,552.5	337,770.2		337,770.2	95,005.5			95,005.5	28					
METAS																
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					Ejecución	Programación 2016
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Mejorar los sistemas de gestión pública mediante el fortalecimiento de la gestión presupuestaria basada en las políticas públicas y su integración con el subsistema de crédito público	contrato				1				6							
Problemática/Situación Actual																
En proceso de contratación de varias consultorias que daran inicio proxicamente.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										UAP/SEFIN					30/Sept./2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Omar Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/belindap@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/SX-13600-HO	Proyecto de Fortalecimiento del Marco de Políticas Regulatorio e Institucional para Energías Renovables													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD00990																	
BIP 001200010700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS							SECTOR:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Subsector:	Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos			Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Donación	Préstamo	Fondos Contraparte	Costo Total	Donación	Contraparte	Total	%	Donación	Contraparte	Total	%					
Dólares	850,000		85,000	935,000	120,839		120,839	13	729,161	85,000	814,161	87	19,095		19,095	2	
Lempiras	18,600,295		1,860,030	20,460,325	2,644,284		2,644,284	13	15,956,011	1,860,030	17,816,041	87	417,854		417,854	2	
No. Resolución de aprobación por el Congreso	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	04/04/2013						04/04/2013	04/04/2013				04 de octubre 2015					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Política sobre Energía Renovable		200,000.00								200,000.00		21.4					
Marco Legal		250,000.00				85,000.00				335,000.00		35.8					
Estandares de Control de Energía		80,000.00								80,000.00		8.6					
Capacitación		170,000.00								170,000.00		18.2					
Publicidad/Publicación de Materiales		25,000.00								25,000.00		2.7					
Administración de Proyectos		75,000.00								75,000.00		8.0					
Auditoría		15,000.00								15,000.00		1.6					
Evaluación		15,000.00								15,000.00		1.6					
Contingencias		20,000.00								20,000.00		2.1					
Total		850,000.00				85,000.00				935,000.00		100.0					
Objetivos del Proyecto																	
El Objetivo general del Proyecto es reforzar el marco regulatorio institucional y de política de energía renovable en Honduras, para facilitar el desarrollo de energías renovables de acuerdo con los objetivos nacionales del desarrollo del país.																	
Descripción del Proyecto																	
La Cooperación Técnica incluirá apoyo para realizar reuniones, talleres técnicos y apoyo para actividades de formar consenso, estudios, guías técnicas, instrucción, y desarrollo de materiales, para lograr una política energética a largo plazo y una estrategia de desarrollo a bajo carbono, una legislación adecuada, tarifas y estándares para ER, y fortalecimiento institucional y entrenamiento en ER.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Distrito Central, Francisco Morazán																	

BID-ATN/SX-13600-HO	Proyecto de Fortalecimiento del Marco de Políticas Regulatorio e Institucional para Energías Renovables				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD00990					
BIP 001200010700					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS	SECTOR:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Subsector:	Modernización del Estado
Problemática/Situación Actual					
En proceso la contratación del Gerente de Proyecto, se está elaborando el contrato por un periodo de dos meses, para continuidad de servicios. Pendiente: Contratación para la consultoría Estudio de de Reinserción de mercado energético, pendiente términos de referencia.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			UAP/SEFIN		30/9/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Omar Humberto Zúniga , Coordinador UAP/oazuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn			Claudio Alatorre /calatorre@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1711	PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (PROPALMA)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00990																
BIP 160008901																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub Sector:			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	4,600,000.00	2,400,000.00	1,136,100.00	8,136,100.00	6,182,019.00	911,186.00	7,093,205.00	87.2	817,981.00	224,914.00	1,042,895.00	12.8	6,085,494.79	968,010.45	7,053,505.24	86.7
Lempiras	101,483,360.00	52,947,840.00	25,064,183.76	179,495,383.76	136,385,230.37	20,102,221.06	156,487,451.43	87.2	18,045,969.63	4,961,962.70	23,007,932.33	12.8	134,255,751.81	21,355,859.37	155,611,611.18	86.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	22/09/2005						19/11/2005		15 de enero 2006				22/09/2010		20/12/2015	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Fortalecimiento del Sector							352,177.00				352,177.00		4.3			
Fondo de crédito			7,000,000.00								7,000,000.00		86.0			
Unidad Ejecutora							783,923.00				783,923.00		9.6			
TOTAL			7,000,000.00				1,136,100.00				8,136,100.00		100			
Objetivos del Proyecto																
Apoyar técnica y financieramente a los pequeños y medianos productores de palma africana, de los departamentos de Colón, Cortés, Yoro y Atlántida, mejorando sus prácticas productivas, de comercialización y generación de ingresos.																
Descripción del Proyecto																
Los recursos serán utilizados para la siembra de 7,206 hectáreas de palma africana en los departamentos de Colon, Atlántida, Yoro y Cortes, de las cuales 2,882 has.(40% del proyecto) serán para renovación de plantaciones y 4,324 hectáreas para ampliar el área de siembra que equivale a 60% del proyecto, dirigido a pequeños y Medianos productores de Palma Africana de la zona de influencia del Programa.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Ubicado en 4 Departamentos: Yoro, Cortés, Colón y Atlántida.																
Beneficiarios																
Beneficiar 720 Familias.																
Metas Globales																
1.La Meta original del Programa era desarrollar 7,206 has para incrementar gradualmente la disponibilidad de racimos de fruta fresca, para la producción de aceite crudo de palma. Pero se logro la siembra de 9,433 has o sea un 31% mas. 2.La Meta original era beneficiar a 720 familias productoras de palma africana que cultivan cada una un área promedio de 10 has. Pero se beneficiaron a 1500 familias productoras, o sea un 108% mas.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
Año 2006		2,595,300.00	2,595,300.00			2,595,300.00			2,039,100.00	78.6						
Año 2007	12,845,600.00	5,578,000.00	18,423,600.00	12,845,600.00		4,447,100.00	27,059,400.00		4,133,900.00	180.4						
Año 2008	39,800,000.00	3,980,000.00	43,780,000.00	39,800,000.00		2,827,100.00	22,181,100.00		2,827,100.00	58.7						
Año 2009	39,812,200.00	3,981,200.00	43,793,400.00	39,812,200.00		3,167,500.00	13,420,050.00		2,714,420.00	59.6						
Año 2010	5,322,800.00	3,696,000.00	9,018,800.00	5,567,350.00		3,696,000.00	1,164,615.93		467,926.05	17.6						
Año 2011	31,075,120.00	3,167,270.00	34,242,390.00	31,075,120.00		3,167,270.00	21,074,620.00		1,699,380.00	66.5						
Año 2012	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	23,563,678.00		1,000,000.00	23,563,678.00		749,917.00	99.0						
Año 2013			-	31,452,760.00		3,990,850.00	17,672,760.00		3,926,420.00	60.9						
Año 2014	10,670,000.00	5,210,000.00	15,880,000.00	10,670,000.00		5,210,000.00	-		581,397.00	3.7						
Año 2015		5,240,195.00	5,240,195.00	14,611,104.00		5,960,195.00	8,119,527.88		2,216,299.32	50.2						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1711	PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (PROPALMA)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE00990																
BIP 160008901																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)					Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub Sector:						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2006	-	117,638.79	117,638.79	-	117,638.79	117,638.79	-	92,427.57	92,427.57	78.6						
Año 2007	582,260.58	252,837.51	835,098.09	582,260.58	201,576.49	783,837.07	1,226,538.42	187,379.88	1,413,918.30	180.4						
Año 2008	1,804,039.60	180,403.96	1,984,443.56	1,804,039.60	128,145.74	1,932,185.34	1,005,416.65	128,145.74	1,133,562.39	58.7						
Año 2009	1,804,592.60	180,458.35	1,985,050.95	1,084,409.11	143,575.26	1,227,984.37	608,299.04	123,038.22	731,337.26	59.6						
Año 2010	241,269.90	167,530.91	408,800.81	252,354.77	167,530.91	419,885.68	52,789.28	21,209.98	73,999.26	17.6						
Año 2011	1,408,561.48	143,564.84	1,552,126.32	1,408,561.48	143,564.84	1,552,126.32	955,262.54	77,028.86	1,032,291.40	66.5						
Año 2012	453,276.28	45,327.63	498,603.91	1,068,085.63	45,327.63	1,113,413.26	1,068,085.63	33,991.96	1,102,077.59	99.0						
Año 2013	-	-	-	1,425,679.01	180,895.76	1,606,574.77	801,064.29	177,975.31	979,039.60	60.9						
Año 2014	483,645.79	236,156.94	719,802.73	483,645.79	236,156.94	719,802.73	-	26,353.35	26,353.35	3.7						
Año 2015	-	237,525.61	237,525.61	662,286.69	270,161.50	932,448.19	368,038.94	100,459.59	468,498.53	50.2						
METAS																
Global	Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015						Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2015		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
150 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PLAMA ACEITERA CAPACITADOS	CAPACITADO(A)	2	0	0%	1	0	0	1	2	0	0	0		0	0%	II Fertilización II etapa: Fertilizantes necesarios para 5,195 Has. Palma. Total de los fertilizantes requeridos 15,422 sacos. Fondos por desembolsar del BCIE US\$ 158,842.16, para la compra de aproximado 40,000 plantas de palma para financiar 280 Has.
Problemática																
1.- Pendiente la formalización de 31 créditos. Las principales causas son: Los retrasos del IP en registrar los contratos de compra-venta de fruta (14 créditos) y 17 créditos que están listos para ser ingresados al sistema por parte de BANADESA.																
2.- En el tema de los fertilizantes se encontro una alta morosidad en el pago de los intereses, y por consiguiente a todos estos beneficiarios en mora no se les podrá entregar fertilizantes.																
3.- El caso de los beneficiarios del Programa que sufrieron pérdidas por las inundaciones del año 2010 fue presentado a la Junta Directiva del Programa, en donde se acordó que lo único que se podía hacer al igual que los demás créditos era capitalizar los intereses y capital en mora y distribuirlo en los años restantes para la cancelación de los créditos.																
4.- Para superar toda esta problemática se está preparando en conjunto BANDESA y SEFIN, la Adenda No.1 al Contrato de Fideicomiso y al Reglamento de Crédito y Manual de Operaciones del Programa.																
ACCIONES									RESPONSABLE						FECHA DE ACTUALIZACION	
Contactos en la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero							
Luci López -UAP e-mail: llopez@sefin.gob.hn Victor Iscoa /iscoa_60@yahoo.es / Coordinador Técnico-SAG									Pedro Emilio Banegas pbanegas@bcie.org 2243 ext. 3351						Tel. 2240	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de septiembre, 2015

Tipo de Cambio L.22.0616 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045		PROGRAMA MULTISectorIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (EMERGENCIA DE AGUA, REPARACIÓN DE ESCUELAS-PISOS SALUDABLES Y SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GED1088																
BIP 00120009300																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS					SECTOR			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Clúster			
Costo y Financiamiento en US\$													Ejecución			
Detalle del Componente:	Fondos Externos (x)		Nacional ()			DESEMBOLSOS							MONTO EJECUTADO DEL CONVENIO	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	PGI ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PGI MODIFICADO VIGENTE	1RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	2DA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	3RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	4ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	5ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	6ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO 18/12/2013	MONTO TOTAL DESEMBOLSADO	NUEVO SALDO DISPONIBLE				
TOTAL COMPONENTES	95,000,000.00	21,207,378.03	22,752,524.58	93,454,853.45	21,853,885.05	14,282,515.48	-	8,256,079.18	4,929,501.97	8,811,453.24	58,133,434.92	35,321,418.53	18,839,611.84		18,839,611.84	20.2
EMERGENCIA DE AGUA	30,000,000.00	3,445,935.33	3,971,081.88	29,474,853.45	2,093.08	7,125.10	-	335,451.79	-	4,185,363.39	4,530,033.36	24,944,820.09				
CONTRUCCION DE POZOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO	2,381,582.43	-	558,162.41	1,823,420.02	697.69	7,125.10	-	59,512.65	-	276,731.15	344,066.59	1,479,353.43				
REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES	8,997,089.18	1,454,846.42	2,769,607.13	7,682,328.47	-	-	-	255,960.78	-	3,726,689.31	3,982,650.09	3,699,678.38				
AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE JUTICALPA	3,731,145.81	-	57,177.63	3,673,968.18	-	-	-	9,989.18	-	171,568.44	181,557.62	3,492,410.56				
INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA PARA TEGUCIGALPA Y OTRAS CIUDADES	12,499,912.78	1,911,088.91	-	14,411,001.69	-	-	-	-	-	-	-	14,411,001.69				
PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE	1,067,168.45	-	3,484.57	1,063,683.88	1,395.39	-	-	9,989.18	-	9,548.97	20,933.54	1,042,750.34				
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON	1,323,101.35	80,000.00	582,650.14	820,451.21	-	-	-	-	-	825.52	825.52	819,625.69				
REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES	10,200,000.00	1,346,250.91	3,869,250.91	7,677,000.00	2,223,732.66	1,548,605.26	-	2,898,058.01	-	-	6,670,395.93	1,006,604.07				
Reparación de Escuelas	8,840,000.00	506,250.91	3,869,250.91	5,477,000.00	1,196,695.81	1,381,601.73	-	2,468,817.88	-	-	5,047,115.42	429,884.58				
Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza	1,360,000.00	840,000.00	-	2,200,000.00	1,027,036.85	167,003.53	-	429,240.13	-	-	1,623,280.51	576,719.49				
SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	54,800,000.00	16,415,191.79	14,912,191.79	56,303,000.00	19,628,059.31	12,726,785.12	-	5,022,569.38	4,929,501.97	4,626,089.85	46,933,005.63	9,369,994.37				
Cuadro básico de Medicamentos	47,800,000.00	10,542,535.69	14,776,090.19	43,566,445.50	13,581,366.41	11,379,389.24	-	2,971,756.51	4,929,501.97	4,506,390.75	37,368,404.89	6,198,040.61				
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	7,000,000.00	5,872,656.10	136,101.60	12,736,554.50	6,046,692.89	1,347,395.88	-	2,050,812.87	-	119,699.10	9,564,600.74	3,171,953.76				
Costo y Financiamiento en Lempias																
Detalle del Componente:	Fondos Externos (x)		Nacional ()			DESEMBOLSOS							MONTO EJECUTADO DEL CONVENIO	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	PGI ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PGI MODIFICADO VIGENTE	1RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	2DA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	3RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	4ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	5ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	6ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO 18/12/2013	MONTO TOTAL DESEMBOLSADO	NUEVO SALDO DISPONIBLE				
TOTAL COMPONENTES	2,095,852,000.00	467,868,691.15	501,957,096.27	2,061,763,594.87	482,131,670.34	315,095,143.51	-	182,142,316.44	108,752,700.72	194,394,756.80	1,282,516,587.82	779,247,007.06	415,631,980.64		415,631,980.64	20.2
EMERGENCIA DE AGUA	661,848,000.00	76,022,846.88	87,608,420.00	650,262,426.87	46,176.69	157,191.11	-	7,400,603.21	-	92,335,812.96	99,939,783.97	550,322,642.90				
CONTRUCCION DE POZOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO	52,541,518.94	-	12,313,955.82	40,227,563.11	15,392.16	157,191.11	-	1,312,944.28	-	6,105,131.94	7,590,659.48	32,636,903.63				
REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES	198,490,182.65	32,096,239.78	61,101,964.66	169,484,457.77	-	-	-	5,646,904.34	-	82,216,728.88	87,863,633.23	81,620,824.55				
AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE JUTICALPA	82,315,046.40	-	1,261,430.00	81,053,616.40	-	-	-	220,377.29	-	3,785,074.30	4,005,451.59	77,048,164.81				
INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA PARA TEGUCIGALPA Y OTRAS CIUDADES	275,768,075.79	42,161,679.10	-	317,929,754.88	-	-	-	-	-	-	-	317,929,754.88				
PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE	23,543,443.48	-	76,875.19	23,466,568.29	30,784.54	-	-	220,377.29	-	210,665.56	461,827.39	23,004,740.90				
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON	29,189,732.74	1,764,928.00	12,854,194.33	18,100,466.41	-	-	-	-	-	18,212.29	18,212.29	18,082,254.12				
REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES	225,028,320.00	29,700,449.08	85,361,865.88	169,366,903.20	49,059,100.45	34,164,709.80	-	63,935,796.59	-	-	147,159,606.85	22,207,296.35				
Reparación de Escuelas	195,024,544.00	11,168,705.08	85,361,865.88	120,831,383.20	26,401,024.28	30,480,344.73	-	54,466,072.54	-	-	111,347,441.55	9,483,941.65				
Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza	30,003,776.00	18,531,744.00	-	48,535,520.00	22,658,076.17	3,684,365.08	-	9,469,724.05	-	-	35,812,165.30	12,723,354.70				
SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	1,208,975,680.00	362,145,395.19	328,986,810.39	1,242,134,264.80	433,026,393.20	280,773,242.60	-	110,805,916.63	108,752,700.72	102,058,943.83	1,035,417,196.99	206,717,067.81				
Cuadro básico de Medicamentos	1,054,544,480.00	232,585,205.38	325,984,191.34	961,145,494.04	299,626,673.28	251,047,533.66	-	65,561,703.42	108,752,700.72	99,418,190.17	824,406,801.25	136,738,692.79				
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	154,431,200.00	129,560,189.82	3,002,619.06	280,988,770.76	133,399,719.92	29,725,708.95	-	45,244,213.21	-	2,640,753.66	211,010,395.74	69,978,375.01				

BCIE 2045		PROGRAMA MULTISectorial DE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (EMERGENCIA DE AGUA, REPARACIÓN DE ESCUELAS-PISOS SALUDABLES Y SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01088																
BIP 00120009300																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada				
	27/09/10					30/10/2010	30/10/2010				29/11/2014	sep-18				
Objetivos del Proyecto																
<p>SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES: Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad.</p> <p>REPARACION DE PISOS SALUDABLES: Mejorar las condiciones higiénicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza.</p> <p>EMERGENCIA DE AGUA: Está dirigido a atender problemáticas prioritarias en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.4.1 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país.</p> <p>La metodología de esta etapa se realizará a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas.</p> <p>La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua.</p> <p>La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y cassetas de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de la explotación de las aguas subterráneas prestaríamos el servicio a unas 200,000 personas</p>																
Descripción del Proyecto																
<p>Emergencia de Agua: Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación.</p> <p>Servicios Médicos, sanitarios y sociales: Consistirá en conducir y gestionar el proceso de suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiara a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional. a través de las 20 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país.</p> <p>Reparación de Escuelas y pisos Saludables:Mejoramiento de viviendas, con áreas promedio de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.</p>																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional																
Beneficiarios																
EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.																
Metas Globales																
Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos. 2,000 familias acceden a mejoras a sus viviendas Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional Restituir la presa inflable de la presa los Laureles Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laureles., entre otros																
Año/Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Total Ejecutado	%Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2011	7,782,770.00		7,782,770.00	7,782,770.00		7,782,770.00	3,368,250.00		3,368,250.00	43.3						
Año 2012	54,550,670.00		54,550,670.00	54,550,670.00		54,550,670.00	36,269,060.00		36,269,060.00	66.5						
Año 2013	457,240,850.00		457,240,850.00	457,240,850.00		457,240,850.00	265,175,580.00		265,175,580.00	58.0						
Año 2014	766,938,996.00		766,938,996.00	686,467,168.00		686,467,168.00	8,002,307.04		8,002,307.04	1.2						
Año 2015	171,579,679.00		171,579,679.00	168,370,106.00		168,370,106.00	102,816,783.60		102,816,783.60	61.1						
Año/Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			Total Ejecutado	% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2011	352,774.50		352,774.50	352,774.50		352,774.50	152,674.78	-	152,674.78	43.3						
Año 2012	2,472,652.48		2,472,652.48	2,472,652.48		2,472,652.48	1,643,990.46	-	1,643,990.46	66.5						
Año 2013	20,725,643.20		20,725,643.20	20,725,643.20		20,725,643.20	12,019,780.07	-	12,019,780.07	58.0						
Año 2014	34,763,525.58		34,763,525.58	31,115,928.49		31,115,928.49	362,725.60	-	362,725.60	1.2						
Año 2015	7,777,299.88		7,777,299.88	7,631,817.55		7,631,817.55	4,660,440.93	-	4,660,440.93	61.1						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
META SIAFI 2015																
PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA EJECUTADO	CONTRATO				11			2		13				1		8
Problemática / Observaciones																
Las mayores inversiones se concentran en la entrega del Bono Vida Mejor y el proyecto de trasvase que ejecuta el SANAA, por lo cual se requiere definir temas como la No Objeción a la contratación de la firma auditora del primero (ya se tiene la No objeción a las evaluación técnica de 2 oferentes, en julio se realizó la apertura de la oferta económica) y asegurar la ejecución del segundo.																
Subsanación Bananina: Por los nuevos requerimientos del BCIE, se están subsanando las liquidaciones de la facturación de EXPOFRUTA para la entrega de bananina del año 2013 y año 2014 (se pide constancia de entrega a los centros escolares de los 78 municipios beneficiarios), ya que se necesita una nueva evidencia de que el producto fue entregado a los centros escolares.																
Dialisis: Pendiente, debido a que la UAP/SEFIN no ha validado el lanzamiento, pues existen problemas con lectores biometricos en las Regionales de Juticalpa y Choluteca y con el software que actualmente utiliza la SESAL. Se estableció que la empresa MEGATK hará la reposición de los Lectores Biometricos con problemas y la corrección de las inconsistencias del sistema y así preparar una fecha de validación futura del sistema. Todavía persiste el problema con software que maneja SESAL para la facturación electrónica, ya que Dialisis de Honduras no apoyara técnicamente aportando el software.																
Trasvase: Se necesitan ampliar el presupuesto del programa, también se necesitan fondos nacionales para realizar gastos operativos de la unidad técnica del SANAA , así como el pago de servidumbre por L.1.2 millones para la línea de conducción del proyecto de trasvase.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										Unidades Ejecutoras/UAP-SEFIN					30/09/2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Florentino Pavón (Secretaría de Salud) Lic. José Manuel Claros (FHIS) Ing. Saul Zelaya (SANAA)								Licda. Elena Hepburn Licda. Margie Godoy Lic. Elan Tabora								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de septiembre de 2015

Tipo de Cambio L.22.0616 por US\$1.00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO SIGADE: GE01051 BIP: 00120008500													PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)				ESTADO: Ejecución								
Unidad Ejecutora/ Institución					Secretaría de Finanzas					Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Sub-Sector:											
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		28,600,000				-		28,600,000		25,633,100		-		25,633,100		90		2,966,900		-		2,966,900		10	
Lempiras		630,961,760				-		630,961,760		565,507,199		-		565,507,199		90		65,454,561		-		65,454,561		10	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		27 de Febrero del 2009		Decreto No 60-09				23 de Diciembre del 2009		7 de Septiembre del 2010				30 de Septiembre 2010		23 de Junio del 2016									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
SEFIN- SIAFI- SAMI				12,892,651								-				12,892,651		45							
SEFIN- DEI				11,449,600								-				11,449,600				40					
Banco Central de Honduras				1,700,000								-				1,700,000				6					
Devolución FPP- ONCAE				1,500,000								-				1,500,000				5					
Gastos Administración y Auditoría				777,149								-				777,149				3					
Costos Financieros				280,600								-				280,600				1					
TOTAL				28,600,000								-				28,600,000				100					
Objetivo del Proyecto																									
Contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y así promover un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social.																									
Descripción del Proyecto																									
El programa se orienta a aumentar la gobernabilidad, mediante el apoyo al fortalecimiento de la gestión fiscal, como elemento esencial para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las finanzas públicas, tanto por la parte de los ingresos como de los egresos, con un enfoque integral y de soluciones de mediano y largo plazo.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Cortes: San Pedro Sula, Olancho: Juticalpa, Francisco Morazán: Distrito Central, Choluteca: Choluteca, San Marcos de Colón, Valle: Goascorán, Ocotepeque: Fraternidad, Islas de la Bahía: Roatán.																									
Beneficiarios																									
Las Instituciones del Estado y el Sector Privado que realizan transacciones con el Gobierno de Honduras																									
Metas Globales																									
Consolidar los avances realizados en el área de la administración fiscal y del gasto público ya iniciados en el país y seguir avanzando en las reformas en estas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan a la gestión pública.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)										ESTADO: Ejecución						
SIGADE: GE01051																	
BIP: 001200008500																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas					Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2009	-		-	27,274,254		27,274,254	24,701,907		24,701,907	91							
AÑO 2010	27,413,921		27,413,921	35,141,242		35,141,242	7,813,211		7,813,211	22							
AÑO 2011	128,398,600		128,398,600	173,629,137		173,629,137	95,989,818		95,989,818	55							
AÑO 2012	72,674,100		72,674,100	144,710,193		144,710,193	109,169,171		109,169,171	75							
AÑO 2013	143,103,000		143,103,000	146,623,390		146,623,390	101,577,550		101,577,550	69							
AÑO 2014	149,047,096		149,047,096	149,644,800		149,644,800	41,437,060		41,437,060	28							
AÑO 2015	67,335,000		67,335,000	75,083,093		75,083,093	41,938,184		41,938,184	56							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2009	-	-	-	1,236,277	-	1,236,277	1,119,679	-	1,119,679	91							
AÑO 2010	1,242,608	-	1,242,608	1,592,869	-	1,592,869	354,154	-	354,154	22							
AÑO 2011	5,820,004	-	5,820,004	7,870,197	-	7,870,197	4,350,991	-	4,350,991	55							
AÑO 2012	3,294,145	-	3,294,145	6,559,370	-	6,559,370	4,948,380	-	4,948,380	75							
AÑO 2013	6,486,520	-	6,486,520	6,646,090	-	6,646,090	4,604,269	-	4,604,269	69							
AÑO 2014	6,755,951.34	-	6,755,951	6,783,044	-	6,783,044	1,878,244	-	1,878,244	28							
AÑO 2015	3,052,136	-	3,052,136	3,403,339	-	3,403,339	1,900,958	-	1,900,958	56							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2016		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total	
COORDINACION DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SIAFI EN EL PROYECTO	CONTRATO	100					20	0		20		1	0		1	5%	
SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMII)	CONTRATO						40	33		73		1	33		34	47%	
UNIFICACION BASE DE DATOS ESTADISTICAS	CONTRATO						20	8		28		19	8		27	96%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01051					
BIP: 001200008500					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas	Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Sub-Sector:	
Problemática / Observaciones					
<p>De acuerdo al POA presenta avance en las metas siguiente: Componente DEI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 43% de avances en Edificios de las oficinas Tributarias y Aduaneras 60% Edificios Aduaneros remodelados. 41% .Edificios Tributarios remodelados (SPS)– La obra será completada hasta el 2016 36% Data center implementado – La obra será completada hasta enero del 2016 100% implementado Sistema Interno de gestión por resultados. 65% Sistema de gestión y fiscalización de tributos internos. 58% Servicios comunes y de atención al contribuyente. <p>Componentes SIAFI/SAMI</p> <ol style="list-style-type: none"> Capacidad tecnológica para la atención de usuarios Sistema Integrado de Administración Financiera 5,000 Usuarios Concurrentes 15 Capacitaciones entregadas a los recursos humanos del Sistema Integrado de Administración Financiera 70 Municipios con Sistema de Administración Municipal Integrado <p>Los procesos que están en la ruta crítica del programa son:</p> <p>a. SIAFI/SAMI. En el caso de SIAFI, resultan críticos los procesos de adquisición de hardware y software (pendientes de firma de contrato) y de certificación de calidad de gestión del SIAFI. En el caso del SAMI, están pendientes de adjudicación una compra de hardware y software, actividades de capacitación y la evaluación final del componente. En ambos componentes, se prevé que se cumplirán las metas físicas y, en el caso de SAMI, superaran la meta de municipios usando SAMI (en 75%).</p> <p>b. DEI. 1. La remodelación del edificio tributario de San Pedro Sula, se está en la definición del alcance de construcción primera fase para dicha obra.</p> <p>2. acondicionamiento del Centro de Datos de Palmira (adjudicación prevista para noviembre 2015) y una licitación de hardware y software (en evaluación de ofertas). En cuanto al equipamiento, se ha finalizado la evaluación , la compra anda por el orden de los USD 1.2MM; sobre el acondicionamiento ha surgido una situación respecto a la realización de un estudio de estructura para el piso en el cual se montará el Data Center. y será posible que se requiera más tiempo conforme lo que el estudio de estructura indique.</p>					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
					2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / 2222-6120			Belinda Pérez Rincón email:belindap@iadb.org		

Actualizada al 30 de septiembre, 2015
Tipo de cambio 22.0616

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400	Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés	ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos	Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Sub-Sector:

Metas Globales

Incremento de la cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de la nueva fiscalización.
 Incremento del número de incautaciones por ilícitos y contrabando.
 Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial
 Sistema de envío anticipado del manifiesto de carga en funcionamiento.
 Oficina de análisis de riesgo operativa y en funcionamiento.
 Contrato adjudicado para la provisión de asistencia técnica para el diseño del sistema de análisis de riesgo, capacitación y adquisición de licencias.
 Estudio de seguridad en recintos y costas elaborado.
 Adquisición y disponibilidad de los equipos no intrusivos de control.
 Puesta en funcionamiento del laboratorio de aduanas.
 Adquisición del equipamiento para el laboratorio de aduanas

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2013			-	48,315,030.0		48,315,030.0	10,116,560.0		10,116,560.0	20.9
AÑO 2014	108,458,423.0		108,458,423.0	122,404,270.0		122,404,270.0	14,472,670.1		14,472,670.1	11.8
AÑO 2015	63,583,358.0		63,583,358.0	64,208,486.0		64,208,486.0	45,995,793.9		45,995,793.9	71.6

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	-	-	-	2,190,005.7	-	2,190,005.7	458,559.7	-	458,559.7	20.9
AÑO 2014	4,916,163.1	-	4,916,163.1	5,548,295.2	-	5,548,295.2	656,011.8	-	656,011.8	11.8
AÑO 2015	2,882,082.8	-	2,882,082.8	2,910,418.4	-	2,910,418.4	2,084,880.2	-	2,084,880.2	71.6

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015				Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III			IV
ADUANA DE PUERTO CORTES MODERNIZADA	CONTRATO	21			11	10			21	61			61	3	
AUDITORIA	CONTRATO					1			1		0		0	0	
COORDINACION Y FACILITACION OPERATIVA	CONTRATO					1			1		0		0	0	
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD	CONTRATO					72			72		6		6	0	
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO					11			11		0		0	0	

Problemática / Observaciones

Componente. Fortalecimiento de la capacidad de Fiscalización y seguridad de Puerto Cortés

- Sistema de información de despacho anticipado, avance 30%
- Oficina de Análisis de Riesgo operativa 85% de avances
- Implantación de un Sistema de vigilancia y seguridad fiscal en el Puerto y zonas adyacentes 54% de avance.
- Laboratorio de Aduanas en funcionamiento 52%
- Oficina de Fiscalización operativa 70%

Componente. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de Puerto Cortés.

- Edificio de la Aduana de Puerto Cortés reacondicionado.57%
- Data Center Instalado.50%
- Aduana de Paso " El Amatillo" construída en su primera fase 61%

* Centro de Control y Monitoreo. El proceso ha dado inicio sin embargo dada la naturaleza de esta actividad y los cambios de sitio decididos por la Sra. Ministra, se ha discutido con el Banco la modalidad bajo la cual se realizaría la contratación y se está preparando un contrato llave en Mano que está en revisión con la nueva especialista del Banco. El Programa Necesita incorporar alrededor de L40.0 millones para el año 2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO	Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01095					
BIP: 001200009400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos	Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Sub-Sector:	
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			UCP/DEI		30/09/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / 2222-6120 Coordinador Técnico : Lic. Victor Hugo Molina vimolina@dei.gob.hn Lic. Marcial Munguía, Coordinador Administrativo Financiero, mamunguia@dei.gob.hn, amunguia08@gmail.com Lic. Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones, alpavon@dei.gob.hn, alpavon.dei@gmail.com			Sectorialista: Belinda Perez, email: belindap@iadb.org cel: 8732-2126		

Actualizada al 30 de septiembre, 2015

Tipo de cambio: L. 22.0616