

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JSDF-TF-094670	Proyecto Piloto: "Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables". No. TF094670														ESTADO: En Ejecución						
600008000																					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION							SWAP:	Promoción y Protección Humana				Clúster:	Educación y Cultura							
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución									
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ( )	Contraparte/Pre supuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado	%					
Dólares	1,714,300.00			1,714,300.00	1,714,300.00	-	1,714,300.00	100.0	602,500.00	-	602,500.00	35.1	346,334.15	-	346,334.15	20.2					
Lempiras	37,685,456.90			37,685,456.90	37,685,456.90	-	37,685,456.90	100.0	13,244,757.50	-	13,244,757.50	35.1	15,952.97	-	15,952.97	0.0					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
No. 6-2008	2 de julio de 2008										30 de junio del 2013										
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total (US\$)		%									
Componente I: Hacer que las Escuelas PROHECO funcionen para niños en edad para ingresar al primer ciclo de la Escuela Secundaria		591,014.87								591,014.87		34.5									
Componente II: Aplicación de los Principios de PROHECO a Comunidades no PROHECO a través de los Centros de Aprendizaje de la Comunidad		948,284.97								948,284.97		55.3									
Componente III: Implementación, Monitoreo y Evaluación		175,000.13								175,000.13		10.2									
TOTAL		1,714,299.97								1,714,299.97		100.0									
<b>Objetivos del Proyecto</b>																					
El Proyecto tiene como objetivos: a) Realizar un proyecto piloto de la expansión de PROHECO para el primer ciclo de la educación secundaria (7º - 9º) en comunidades donde existen escuelas primarias PROHECO y b) los Centros de Aprendizaje en las Comunidades Seleccionadas.																					
<b>Descripción del Proyecto</b>																					
Existe evidencia del éxito de PROHECO en llevar educación a los rincones más aislados del país hasta el sexto grado de primaria, todavía no se ha probado que PROHECO pueda ofrecer educación a los grados 7º, 8º, y 9º, en comunidades vulnerables. El proyecto piloto tendrá como uno de sus objetivos poner a prueba este concepto.																					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																					
Comayagua, Islas de la Bahía																					
<b>Beneficiarios</b>																					
Las comunidades a ser beneficiadas con la donación son comunidades rurales, muy pobres, pero que están bien organizadas, que tienen una escuela PROHECO que va hasta el sexto grado, pero no tienen los grados 7º, 8º, y 9º. Algunas comunidades organizadas han sido visitadas por la Secretaría y han sido consultadas sobre la necesidad de expandir a grados 7º, 8º, 9º y la creación o rehabilitación de los Centros de Aprendizaje. Estos centros PROHECO están de acuerdo en usar la misma modalidad administrativa de las escuelas PROHECO, que es la Asociación Educativa Comunitaria (AECO).																					

JSDF-TF-094670	Proyecto Piloto: "Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables". No. TF094670	ESTADO: En Ejecución
600008000		

**Metas Globales**

- 1) Al cuarto año alcanzar el 53% de inscripción en preescolar en áreas focalizadas por el Proyecto
- 2) Al final del Proyecto alcanzar el 45% en la Tasa Bruta de Terminación de sexto grado en Escuelas PROHECO
- 3) Alcanzar paulatinamente en la vida del proyecto un récord sostenido de 180 días de cumplimiento del calendario escolar oficial en áreas focalizadas por el Proyecto
- 4) Reducir a un 8% el ausentismo docente en áreas focalizadas por el Proyecto
- 5) Alcanzar un 25% de escuelas con participación de los padres en auditorías sociales del uso del examen de fluidez de 60 palabras por minuto en segundo grado
- 6) Aumentar 8000 Centros de Prebásica incluyendo 300 pre escuelas
- 7) Aumentar 1,200 voluntarios escolares capacitados, de estos 300 pre escolares
- 8) Contar con los manuales y paquetes de herramientas didácticas para profesores
- 9) Contar con el Manual Operativo en Gestión Comunitaria Escolar, revisado y distribuido a todos los AECO
- 10) Contar con un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión escolar para medir el desempeño en escuelas
- 11) Diseñar e implementar el Sistema de Información Gerencial en escuelas y redes
- 12) Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Escolar

	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012										
Año 2013	6,404,366.00		6,404,366.00	22,666,326.00		22,666,326.00	2,550,648.00		2,550,648.00	11.3
Año 2014	6,404,366.00		6,404,366.00	22,666,326.00		22,666,326.00	4,877,157.34		4,877,157.34	21.5
Año 2015	13,300,000.00	2,000,000.00	15,300,000.00	18,716,568.00	2,000,000.00	20,716,568.00	14,588,860.00	401,480.00	14,990,340.00	72.4

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012										
Año 2013	305,525.58		305,525.58	1,081,315.82		1,081,315.82	121,680.77		121,680.77	11.3
Año 2014	295,000.21		295,000.21	1,044,064.45		1,044,064.45	224,653.37		224,653.37	21.5
Año 2015	607,364.18	91,332.96	698,697.14	851,411.00	90,979.39	942,390.39	663,642.81	18,263.20	681,906.02	72.4

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecuc.	Programac. 2012-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CENTROS DE APRENDIZAJE CONSTRUIDOS EN LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN.	CENTRO EDUCATIVO	3		-	3	1	1	-	5	3		1	-	4	-	
EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE DE LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN	CENTRO EDUCATIVO	3		-	3	3	2	-	8	3		1	-	4	-	

**Problemática**

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
Construcción de Obras en escuelas de Roatan y Comayagua	Marjorie L. Baca Coordinadora Donación Japonesa TF094670 Tel: 2230-2395, 2228-6250 al 52 ext. 117	30-sep-15

**Contactos de la Unidad Ejecutora**

**Contactos Organismo Financiero**

Marjorie L. Baca Coordinadora Donación Japonesa TF094670 Tel: 2230-2395, 2228-6250 al 52 ext. 117	Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org
--	--

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO														ESTADO: En Ejecución					
FONDOS NACIONALES																			
SIGADE GD00985/GD00990																			
BIP 002500009900																			
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:		Desarrollo e Inclusión Social			Sub Sector:						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	4,535,382.00	0.0	0.0	4,535,382.0	292,796.9	0.0	292,796.9	6.5	4,242,585.1	0.0	4,242,585.1	93.5	289,760.6	0.0	289,760.6	6			
Lempiras	95,319,693.5	0.0	0.0	95,319,693.5	6,459,567.2	0.0	6,459,567.2	6.8	93,598,216.3	0.0	93,598,216.3	98.2	6,266,113.0	0.0	6,266,113.0	7			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	28/02/2003								28 de febrero, 2013				28-feb-18						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Componente 1:SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (AMCC)			1,957,000.00				0.0				1,957,000.0		81.2						
Componente 3:GESTION DEL PROGRAMA			279,000.00				0.0				279,000.0		11.6						
Componente 4:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA			30,000.00				0.0				30,000.0		1.2						
Componente 5:IMPREVISTOS			23,192.00				0.0				23,192.0		1.0						
Componente 6: COMISION DE ADMINISTRACIÓN			120,188.00				0.0				120,188.0		5.0						
<b>Sub total (FHIS)</b>			<b>2,409,380.00</b>				<b>0.0</b>				<b>2,409,380.0</b>		<b>100.0</b>						
Componente 2. Fortalecimiento del Capital Humano en materia de CC y Sistematización de Buenas Prácticas			1,438,420.00				0.0				1,438,420.0		67.7						
Componente 3: Gestión del Programa			399,000.00				0.0				399,000.0		18.8						
Evaluación Externa y Auditoría			37,000.00				0.0				37,000.0		1.7						
Imprevistos			37,108.00				0.0				37,108.0		1.7						
Comisión de Administración			214,474.00				0.0				214,474.0		10.1						
<b>Subtotal (SEDINAFROH)</b>			<b>2,126,002.00</b>				<b>0.0</b>				<b>2,126,002.0</b>		<b>100.0</b>						
			<b>4,535,382.00</b>				<b>0.0</b>				<b>4,535,382.0</b>								
<b>Objetivos del Proyecto</b>																			
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)																			



Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD00985/GD00990					
BIP 002500009900					
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS	Sector:	Desarrollo e Inclusión Social	Sub Sector:	
<b>Problemática</b>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>
se conformó la UCP; ya se firmó el convenio subsidiario entre SEFIN e IDECOAS/FHIS; se presentó al BID solicitud de desembolso por US\$ 15,560.00; en proceso de remisión para no objeción 5 proyectos de seguridad alimentaria orientados al cambio climático.		Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com			30 de septiembre, 2015
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
msalvarado@fhis.hn Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com			BID		

Tasa de cambio US\$ 22.0616

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<b>KFW-CONVIVIR</b>	<b>PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
<b>SIGADE</b>		
<b>BIP 002500009700</b>		

<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>IDEOAS/FHIS</b>	<b>Sector:</b>	Desarrollo e Inclusion Social	<b>Sub Sector:</b>
--	--------------------	----------------	-------------------------------	--------------------

<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
-------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
<b>Dólares</b>	11,236,000.00	0.0	1,390,000.0	12,626,000.0	1,811,459.3	103,099.9	1,914,559.2	15.2	9,529,094.47	1,286,900.1	10,815,994.6	85.7	1,334,551.3	103,099.9	1,437,651.2	11		
<b>Lempiras</b>	246,096,490.0	0.0	30,444,475.0	246,096,490.0	39,675,486.4	2,258,145.3	41,933,631.8	17.0	208,710,991.6	28,186,329.7	236,897,321.3	96.3	28,988,424.0	2,260,853.0	31,249,277.0	13		

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	30 de Marzo, 2012	228-2012	08/11/2012	08/11/2012	30 de junio, 2017	

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%
Construcción y/o mejoramiento de Infraestructura	5,618,000.00		5,618,000.0	44.5
Fortalecimiento de habilidades de Jóvenes en para el trabajo y habilidades sociales	1,123,600.00		1,123,600.0	8.9
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES COMO INSTITUCIONES NACIONALES E INSTITUCIONES	1,348,320.00		1,348,320.0	10.7
CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TECNICA	2,022,480.00		2,022,480.0	16.0
MATERIALES Y EQUIPO DE CAPACITACION	1,123,600.00		1,123,600.0	8.9
GASTO OPERATIVO FHIS		1,390,000.0	1,390,000.0	11.0
<b>TOTAL</b>	<b>11,236,000.00</b>	<b>1,390,000.0</b>	<b>12,626,000.0</b>	<b>100.0</b>

**Objetivos del Proyecto**

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

**Descripción del Proyecto**

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima)).

**Beneficiarios**

Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.

**Metas Globales**

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	<b>PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
SIGADE					
BIP 002500009700					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>IDECOAS/FHIS</b>	<b>Sector:</b>	Desarrollo e Inclusion Social	<b>Sub Sector:</b>	

Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Acumulada a Dic-2012			0.0							
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2014	6,000,000.0	600,000.0	6,600,000.0	20,749,200.0	540,000.0	21,289,200.0	17,779,970.0	536,460.0	18,316,430.0	86.0
2015	4,059,755.0	60,597,545.0	64,657,300.0	4,059,755.0	51,226,128.0	55,285,883.0	11,208,454.0	1,724,393.0	12,932,847.0	23.4

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2012										
2013										
2014	286,234.96	28,623.50	314,858.46	964,522.79	25,101.80	989,624.59	826,498.67	24,937.25	851,435.92	86.0
2015	185,523.50	2,769,198.73	2,954,722.22	184,019.06	2,321,958.88	2,505,977.94	508,052.63	78,162.64	590,473.55	23.6

**METAS**

Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

**Componentes:**

ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	1			0	3			3	0	1			1	33	
JOVENES CAPACITADOS EN TORNO A COVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	1			300			300	0	1				1	0	

**Problemática**

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
Ejecutando obras de confianza bajo la metodología Proyectos ejecutados por la comunidad (PEC), en diseño 5 proyectos; 11 proyectos de infraestructura formulados; 6 contratados y en licitación 1.	Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pcruz@fhis.hn 88-839918	30 de septiembre de 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pcruz@fhis.hn 88-839918	KFW

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																	
BIP 002500010100																	
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	20,000,000.00			20,000,000.00	6,083,000.00	-	6,083,000.00	30.4	12,763,300.00		12,763,300.00	63.8	5,750,074.70	-	5,750,074.70	28.8	
Lempiras	439,660,000.00			439,660,000.00	133,722,589.00	-	133,722,589.00	30.4	280,575,623.90		280,575,623.90	63.8	120,653,817.50	-	120,653,817.50	27.4	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
24-2005	16 de Noviembre 2005		339-2006				04/08/2006		04/08/2006				30/06/2013		30/10/2016		
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%				
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructura Integral.			1,300,000.00								1,300,000.00		2.8				
2) Obras de Infraestructura.			38,399,999.98								38,399,999.98		81.7				
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.			1,800,000.01								1,800,000.01		3.8				
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.			3,500,000.00								3,500,000.00		7.4				
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.			2,000,000.01								2,000,000.01		4.3				
<b>TOTAL</b>			<b>47,000,000.00</b>								<b>47,000,000.00</b>		<b>100.0</b>				
Objetivos del Proyecto																	
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocaure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Higuato, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que intervenga mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
<b>Mancomunidad Chortí, departamento de Copán:</b> Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolas y Santa Rita; departamento. de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. <b>Mancomunidad Mambocaure, departamento de Choluteca:</b> Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasigue, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare. <b>Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz,</b> La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. <b>Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho:</b> Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte , Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulife, Salamá, Silca y Yocón. <b>Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque:</b> Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																	
Beneficiarios																	
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chorti y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																	
Metas Globales																	
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 002500010100																
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014	70,067,696.0	0.0	70,067,696.0	19,519,430.0	0.0	19,519,430.0	19,391,807.5	0.0	19,391,807.5							
Año 2015	83,716,335.0	0.0	83,716,335.0	86,327,191.0	0.0	105,281,350.0	101,262,010.0	0.0	101,262,010.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014	3,257,084.1	0.0	3,257,084.1	907,357.2	0.0	907,357.2	901,424.6	0.0	901,424.6							
Año 2015	3,823,030.3	0.0	3,823,030.3	3,942,258.9	0.0	4,807,828.6	4,623,033.9	0.0	4,623,033.9							
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución	Programación 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTELECIDO LA CAPACIDAD DEL RECEPTOR, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO A LOCAL PARA PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL INTEGRADOS Y DESCENTRALIZADOS.	INFORME	12	0	0.0	1	3	2	0	6	0	0	0	0	0	0.0	
FORTELECIDO EL IDECOAS/FHIS POR MEDIO ASISTENCIA TECNICA, EQUIPOS Y CAPACITACIÓN.	INFORME	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	
REPARADOS, REVISADOS, AMPLIADOS O COMPLEMENTADOS LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL EXISTENTES EN LAS MANCOMUNIDADES ELEGIBLES.	INFORME	33			0	19	5	0	24	0	0	0	0	0	2.0	
EALIZADOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ELABORACIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS Y SUMINISTROS DE BIENES, OBRAS REALIZADOS	KILOMETRO	40.7			0	0	11	0	11	0	2	3	0	5	3.0	
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ELABORACIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS Y SUMINISTROS DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CAPACITACIONES RELACIONADAS CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	CONEXIÓN	3160	0	0.0	577	820	873	0	2,270	0	1,228	554	0	1,782	0.0	
APORTADAS LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LOS SUBPROGRAMAS DE SSD	PRÉSTAMO	1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)</b>				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE					
BIP 002500010100					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Clúster:	Protección Social
<b>Problemática</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
Licencias Ambientales pendientes en la SERNA			Ing. Rossmary Bendeck, rbendeck@fhis.hn		30/09/2015
<b>Acciones Propuestas</b>					
Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento.					
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Ing. Rossmary Bendeck, Coordinadora; rbendeck@fhis.hn Valentina Su; vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn>  Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.			mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551		

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO		PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS											ESTADO: En Ejecución				
250009600																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Clúster:	Protección Social			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	15,000,000.00			15,000,000.00	3,005,300.00	-	3,005,300.00	20.0	10,878,500.00		10,878,500.00	72.5	2,939,954.76	-	2,939,954.76	19.6	
Lempiras	329,745,000.00			329,745,000.00	66,065,509.90	-	66,065,509.90	20.0	239,142,065.50		239,142,065.50	72.5	61,438,880.57	-	61,438,880.57	18.6	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018				
Componentes			Fondos Externos		Contraparte				Total		%						
1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0						
2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			12,000,000.00		0.00				12,000,000.00		80.0						
3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0						
<b>TOTAL</b>			<b>15,000,000.00</b>		<b>0.00</b>				<b>15,000,000.00</b>		<b>100.0</b>						
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																	
Descripción del Proyecto																	
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																	
Beneficiarios																	
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																	
Metas Globales																	
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de las sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO		PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS										ESTADO: En Ejecución			
2500009600															
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL					SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2013		19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3	0.0	11,606,691.3	60.2				
Año 2014		43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	22,346,049.3	0.0	22,346,049.3	51.9				
Año 2015		46,364,400.0	0.0	46,364,400.0	46,364,400.0	0.0	46,364,400.0	27,486,140.0	0.0	17,689,021.0	38.2				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2013		936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	586,027.8	0.0	586,027.8	62.6				
Año 2014		2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	1,038,752.0	0.0	1,038,752.0	51.9				
Año 2015		2,109,102.5	0.0	2,109,102.5	2,117,298.9	0.0	2,109,102.5	1,250,336.2	0.0	807,526.1	38.3				
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	0	0	37	205.5555556	6	0	249	37	6	0	0	43	17.3
JÓVENES CAPACITADOS EN TORNOS A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3650	0	0	2238	61.31506849	1000	0	3,299	1538	950	1930	0	4,418	133.9
Problemática										Responsable					Fecha
										Zunilda Martel					30/09/2015
Acciones Propuestas															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS <zmartel@fhis.hn> Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-97916-HO	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL													ESTADO: En Ejecución		
2500009300																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00	1,991,300.00	-	1,991,300.00	78.2	553,700.00		553,700.00	21.8	2,862,842.40	-	2,862,842.40	112
Lempiras	56,146,772.00	0.00	0.00	56,146,772.00	43,931,264.08	-	43,931,264.08	78.2	12,215,507.92		12,215,507.92	21.8	62,877,953.98	-	62,877,953.98	112
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				15 de marzo, 2015			
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
Compensación Social			1,604,250.00				0.00				1,604,250.00		64.3			
Costos Operativos			381,750.00				0.00				381,750.00		15.3			
Costos de Materiales e insumos			509,000.00				0.00				509,000.00		20.4			
Monitoreo y Seguimiento			50,000.00				0.00				50,000.00		2.0			
<b>TOTAL</b>			<b>2,545,000.00</b>				<b>0.00</b>				<b>2,495,000.00</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
<b>Beneficiarios</b>																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
<b>Metas Globales</b>																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sede para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL											ESTADO: En Ejecución					
TF-97916-HO																
2500009300																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL					SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013	19,288,000.0		19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3		11,606,691.3	60.2						
Año 2014	24,000,000.0		24,000,000.0	24,000,000.0	0.0	24,000,000.0	22,756,114.7		22,756,114.7	94.8						
Año 2015	28,951,000.0		28,951,000.0	28,951,000.0	0.0	28,951,000.0	28,515,148.0		28,515,148.0	98.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	530,404.9	0.0	530,404.9	56.6						
Año 2014	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6	1,039,913.5	0.0	1,039,913.5	93.2						
Año 2015	1,312,280.2	0.0	1,345,782.0	1,312,280.2	0.00	1,312,280.2	1,292,524.0	0.0	1,292,524.0	98.5						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Administración de Proyectos	Actividad	1	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0	
Pequeños proyectos para generación de empleo	Auditoria	36			36		0	0	36	32	38	0		70	194.4	
Generación de empleo temporal (Compensación Social)	Empleos	1452	0	0.0	3262	0	0	0	3,262	3,262	427	0	0	3,689	113.1	
<b>Problemática</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
Proyecto cerrado según convenio es el 15 de Marzo 2015, pero el proyecto finalizo el 15de Julio del 2015, por periodo de gracia.																
<b>Acciones Propuestas</b>										Lic. Zunilda Martel					30 de septiembre, 2015	
36 sub proyectos en el marco de generación de empleo temporal, ejecutados en los municipios de: Danlí, El Progreso, Comayagua, Siguateque, Santa Rosa de Copán, Choloma, La Ceiba, Villanueva Choloma para 3,262 beneficiarios...																
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>						
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS <zmartel@fhis.hn> Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2895/BL-HO SIGADE: GE01139 GE01139-1 BIP: 002500009800	<b>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA</b>												<b>ESTADO:</b> Ejecución			
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL								<b>Sector:</b>	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			<b>Sub-Sector:</b>	VIVIENDA		
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )	Donación ( . )	Nacional ( x )		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>				
<b>Dólares</b>	17,200,000.0			17,200,000.0	13,000,000.0		13,000,000.0	75.6	4,200,000.0		4,200,000.0	24.4	8,275,719.9		8,275,719.9	64
<b>Lempiras</b>	379,459,520.0			379,459,520.0	286,800,800.0		286,800,800.0	75.6	92,658,720.0		92,658,720.0	24.4	179,536,299.0		179,536,299.0	63
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>	
	14/03/2013		72-2013				15/06/2013						15/06/2017			
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
Mejora en la convivencia social			1,435,000.0								1,435,000.0		8.3			
Proyectos de integración urbana			13,600,000.0								13,600,000.0		79.1			
Gestión del programa y evaluación			1,665,000.0								1,665,000.0		9.7			
Costos Financieros			500,000.0								500,000.0		2.9			
Contingencias			17,200,000.0								17,200,000.0		100.0			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El programa se ejecutará a través de los siguientes componentes: 1. Mejora en la convivencia social, 2. Proyectos de integración urbana 3 Gestión del programa y evaluación																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Francisco Morazán, Distrito Central																
<b>Beneficiarios</b>																
El proyecto beneficiará a 14,015 habitantes distribuidos en 3,132 familias.																
<b>Metas Globales</b>																
Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo, Mejora en la convivencia social a través de talleres de capacitación, obras de infraestructura que incluyen sistemas de agua y alcantarillado; accesos viales y peatonales; drenajes pluviales; y alumbrado.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>BID 2895/BL-HO</b>	<b>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA</b>										<b>ESTADO: Ejecución</b>						
<b>SIGADE: GE01139 GE01139-1</b>																	
<b>BIP: 002500009800</b>																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL</b>					<b>Sector:</b>	<b>DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL</b>			<b>Sub-Sector:</b>	<b>VIVIENDA</b>						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras (Ajustado)</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2013		0.0	0.0	4,922,200.0	0.0	4,922,200.0	2,774,000.0	0.0	2,774,000.0	56.4							
AÑO 2014	186,309,979.0	0.0	186,309,979.0	136,221,740.0	0.0	136,221,740.0	112,190,570.0	0.0	112,190,570.0	82.4							
AÑO 2015	83,658,105.0	0.0	83,658,105.0	82,819,605.0	0.0	82,819,605.0	64,571,729.0	0.0	64,571,729.0	78.0							
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2013				237,499.1	0	237,499.11	133,678.4	0.0	133,678.4	56.3							
AÑO 2014	0.0		0.0	6,332,242.8	0.0	6,332,242.80	5,215,158.2	0.0	5,215,158.2	82.4							
AÑO 2015	3,823,024.8		3,823,024.8	3,754,016.3	0.0	3,754,016.25	2,926,883.3	0.0	2,948,144.2	78.5							
<b>METAS</b>																	
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2016-2019</b>	
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
INFORMES FINALES DE CONSULTORIAS PRESENTADOS	INFORME	2	0	0.0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0		
PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	PERSONA	300	0	0.0	422	222	5674	6318	12636	2450	4952	6028	0	13430	106.3		
ENTREGADAS LA OBRAS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE BARRIO	PROYECTO	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0.0		
<b>Observaciones</b>																	
Se han desarrollado talleres de capacitación laboral (emprendimiento); capacitación sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria, prevención de violencia; ejecución de 3 obras de proyectos de integración urbana y ejecución de 2 consultorías de supervisión.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>		
										UCP-FHIS-BID					30 de septiembre, 2015		
<b>Contacto Unidad Ejecutora</b>									<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
<b>Cordinador FHIS :</b> Administrador Financiero: Lic. Pedro Hernández phernandez@fhis.hn / 9639-3408									<b>Belinda Pérez Rincón</b> email: belindap@iadb.org								
22.0616 Tipo de cambio																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 1736	<b>Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE</b>													ESTADO: En Ejecución						
SIGADE GE00057																				
BIP 0025000065																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social								Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Clúster:		Protección Social				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Contraparte/Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	4,126,272.56	-	4,126,272.56	27.5	10,873,727.44	-	10,873,727.44	72.5	4,040,456.26	-	4,040,456.26	27				
Lempiras	315,924,000.00	-	-	315,924,000.00	86,905,902.15	-	86,905,902.15	27.5	229,018,097.85	-	229,018,097.85	72.5	84,593,485.00	-	84,593,485.00	27				
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
06/07/2005	13/07/2010						01/12/2010						13/07/2014		24/07/2017					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa			1,000,000.00				-				1,000,000.00		6.67							
2. Infraestructura Rural			12,500,000.00				-				12,500,000.00		83.33							
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas			1,500,000.00				-				1,500,000.00		10.00							
<b>TOTAL</b>			<b>15,000,000.00</b>				<b>-</b>				<b>15,000,000.00</b>		<b>100.00</b>							
<b>Objetivos del Proyecto</b>																				
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																				
<b>Beneficiarios</b>																				
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																				
<b>Metas Globales</b>																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados</li> <li>6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento</li> <li>4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad</li> <li>Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas</li> <li>Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.</li> </ul>																				

BCIE 1736		Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE										ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE00057															
BIP 0025000065															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (Ajustado)			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.					
Año 2010	11,337,100.00		11,337,100.00	11,337,100.00		11,337,100.00	-	-	-	-					
Año 2011	37,790,000.00		37,790,000.00	37,790,000.00		37,790,000.00			-	-					
Año 2012	6,393,670.00		6,393,670.00	6,393,670.00		6,393,670.00			-	-					
Año 2013	67,192,992.80		67,192,992.80	33,774,270.00		33,774,270.00	33,771,090.00		33,771,090.00	100.0					
Año 2014	148,327,150.00		148,327,150.00	42,465,270.00		42,465,270.00	32,714,050.00		32,714,050.00	77.0					
Año 2015	86,111,511.00		86,111,511.00	37,511,747.00		37,511,747.00	18,108,345.00		18,108,345.00	48.3					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.					
Año 2010	600,002.12	-	600,002.12	600,002.12	-	600,002.12	-	-	-	-					
Año 2011	1,999,989.42		1,999,989.42	1,999,989.42		1,999,989.42			-	-					
Año 2012	320,287.24		320,287.24	320,287.24		320,287.24			-	-					
Año 2013	3,262,635.18		3,262,635.18	1,627,573.69		1,627,573.69	1,627,420.45		1,627,420.45	100.0					
Año 2014	7,042,539.50		7,042,539.50	2,016,241.41		2,016,241.41	1,553,255.69		1,553,255.69	77.0					
Año 2015	4,088,555.05		4,088,555.05	1,781,049.26		1,781,049.26	859,780.12		859,780.12	48.3					
METAS															
Global		Meta Acumulada a Dic-14			Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
REHABILITADOS CAMINOS RURALES	Kilómetros	50.5	0	0.0	0				0	0	1			1	0.0
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACION DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	305	7.0	0	317	24		341	0	104	164		268	78.6
FORMULACION Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS, ELECTRIFICACION Y GESTION AMBIENTAL	Consultoría	87	0	0.0					0					0	0.0
Problemática															
Principales logros: en ejecución 10 sub proyectos de electrificación rural; por extensión de red 4; en proceso de contratación se encuentran 6 sub proyectos de electrificación rural;															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
										BCIE/UE				30 de septiembre, 2015	
Contactos en la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Ing. Rosemary Bendeck, Coordinadora del proyecto; rbendeck@this.hn Tel: 234-5231 ext 118								Lic. Helena Hepburn.							
Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre del 2015 Tipo de Cambio 1 US\$ = L. 21.0616															

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
Fiicha Ejecutiva de Proyecto

FONDOS NACIONALES														PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III / KfW)				ESTADO: En Ejecución
G01127																		
BIP N.002500009100																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS )										Sector:		Social		Sub Sector:		Educación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total (ver desglose por fase y fuente al final de la ficha*)	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	20,395,383.74	19,452,000.00	3,123,696.70	42,971,080.44	10,875,358.73	494,113.16	11,369,471.89	26.5%	28,972,025.01	2,629,583.54	31,601,608.55	74%	16,336,063.0	644,707.6	16,980,770.6	40		
Lempiras	429,559,414.18	409,690,243.20	67,136,373.92	906,386,031.30	229,052,455.43	10,812,530.00	239,864,985.43	26.5%	610,197,201.95	56,323,843.92	666,521,045.87	74%	354,376,415.0	13,961,867.0	368,338,282.0	41		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre (Fase I 31 de dic.-2015), Fase II 31-12-15, Fase III		Fecha Cierre Ampliada					
14-2013	15/03/2013		0				05/04/2013		FASE I 05/04/2013 FASE II 01/07/2013 FASE III (aun no inicia)		31/12/2015 30/06/2016 30/11/2017		0 0 0					
Componentes (Fase I, II, III)			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			38,673,972.40				0.00				38,673,972.40		84%					
FORTALECIMIENTO SE			2,148,554.02				2,078,823.58				4,227,377.60		9%					
FORTALECIMIENTO FHIS			859,421.61				1,044,873.12				1,904,294.73		4%					
ASISTENCIA TÉCNICA			1,289,132.41								1,289,132.41		3%					
TOTAL			42,971,080.44				3,123,696.7				46,094,777.1		100%					
Objetivos del Proyecto																		
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible																		
Descripción del Proyecto																		
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara																		
Beneficiarios																		
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16, 000 alumnos, 1000 docentes																		
Metas Globales																		
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) CE mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la SE fortalecida																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)						Ejecución Lempiras (Fase I, II)								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Programación Año 2014	37,856,632.0	2,271,446.0	40,128,078.0	296,339,250.0		10,521,710.0		306,860,960.0		274,840,710.0		10,214,940.0		285,055,650.0		92.9		
Programación Año 2015	218,407,079.0	8,685,464.0	227,092,543.0	121,151,152.0		8,685,464.0		129,836,616.0		79,535,705.0		3,746,927.0		83,282,632.0		64.1		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución Dolares								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Programación Año 2014	1,907,135.11	114,430.53	2,021,565.64	13,775,276.12		480,823.21		14,256,099.33		12,559,725.7		466,804.4		13,026,530.1		91.4		
Programación Año 2015	9,980,810.37	396,910.07	10,377,720.44	5,752,229.27		412,383.86		6,164,613.13		3,776,337.3		177,903.2		3,954,240.5		64.1		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
Ficha Ejecutiva de Proyecto

<b>FONDOS NACIONALES</b>	<b>PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III / KfW)</b>														<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
G01127																
BIP N.002500009100																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS )</b>								<b>Sector:</b>	Social				<b>Sub Sector:</b>	Educación	
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-2014</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2016-2019</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
<b>Componentes:</b>																
Equipamiento	Centros Educativos				34					34	33				33	97.1
Obras de construcción reparación, y/o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos				17	56			73	12	44				56	76.7
Consultor	Contratos/No. Consultorias				0				0						0	0.0
Fortalecimiento institucional de la SE	No. Actividades				0				0	1					1	0.0
Fortalecimiento institucional FHIS	No. Actividades				1				1	1					1	100.0
<b>Situación Actual</b>																
<p><b>Fase I</b> aprobados y contratados (131); en ejecución (131); de los cuales (7) están en cierre financiero (29) y cierre físico (84). - <b>Fase II</b> aprobados en comité y contratados 40; en ejecución física 31; en gestión de orden de inicio 4 proyectos. <b>Fase III</b> está en cumplimiento de condicionalidades para gestionar el primer desembolso; se ha concluido la evaluación de la oferta técnica en él para el proceso de selección y contratación de la Consultoría de Asistencia Técnica.</p>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
										OMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y					30 de septiembre 2015	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Sub Coordinadora Ing. Ana Lizeth Hernández Alemán ahernandez@fhis.hn; alizeth@gmail.com 97-105254								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW								

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
Fiicha Ejecutiva de Proyecto

<b>FONDOS NACIONALES</b>	<b>PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KfW)</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>
G01127													
BIP N.002500009100													
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS )</b>						<b>Sector:</b>		Social		<b>Sub Sector:</b>		Educación

Desglose del Costo y desembolsos \*

Costo y Financiamiento (Fase I donación)					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Dólares</b>		19,452,000.00	1,595,926.39	21,047,926.39	5,252,458.73	494,113.16	5,746,571.89	27.3%	14,199,541.27	1,101,813.23	15,301,354.50	73%	0.0	0.0	0.0	-
<b>Lempiras</b>		409,690,243.20	34,959,086.76	444,649,329.96	110,625,184.79	10,812,530.00	121,437,714.79	27.3%	299,065,058.41	24,146,556.76	323,211,615.17	73%	0.0	0.0	0.0	-

Costo y Financiamiento (Fase II préstamo)					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Dólares</b>	6,614,383.74		503,247.45	7,117,631.19	5,622,900.00	-	5,622,900.00	79.0%	991,483.74	503,247.45	1,494,731.19	21%	0.0	0.0	0.0	-
<b>Lempiras</b>	139,309,504.58	-	10,599,196.49	149,908,701.07	118,427,270.64	-	118,427,270.64	79.0%	20,882,233.94	10,599,196.49	31,481,430.43	21%	0.0	0.0	0.0	-

11,023,736.04

Costo y Financiamiento (Fase III préstamo)					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Dólares</b>	13,781,000.00	-	1,024,522.86	14,805,522.86	-	-	-	0.0%	13,781,000.00	1,024,522.86	14,805,522.86	100%	0.0	0.0	0.0	-
<b>Lempiras</b>	290,249,909.60	-	21,578,090.67	311,828,000.27	-	-	-	0.0%	290,249,909.60	21,578,090.67	311,828,000.27	100%	0.0	0.0	0.0	-
<b>TOTALES</b>	20,395,383.74	19,452,000.00	3,123,696.70	42,971,080.44	10,875,358.73	494,113.16	11,369,471.89		28,972,025.01	2,629,583.54	31,601,608.55					
	429,559,414.18	409,690,243.20	67,136,373.92	906,386,031.30	229,052,455.43	10,812,530.00	239,864,985.43		610,197,201.95	56,323,843.92	666,521,045.87					

21.0616 Tasa de cambio

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	47,000,000.00			47,000,000.00	49,394,800.00	-	49,394,800.00	105.1	-	-	-	0.0	48,632,135.57	-	48,632,135.57	103.5
Lempiras	1,029,201,300.00			1,029,201,300.00	1,081,642,390.92	-	1,081,642,390.92	105.1	-	-	-	0.0	1,001,700,412.37	-	1,001,700,412.37	97.3
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
24-2005	16 de Noviembre 2005		339-2006				04/08/2006		04/08/2006				30/06/2013		30/10/2016	
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructura Integral.			1,300,000.00								1,300,000.00		2.8			
2) Obras de Infraestructura.			38,399,999.98								38,399,999.98		81.7			
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.			1,800,000.01								1,800,000.01		3.8			
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.			3,500,000.00								3,500,000.00		7.4			
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.			2,000,000.01								2,000,000.01		4.3			
TOTAL			47,000,000.00								47,000,000.00		100.0			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocoure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Hguito, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que interviene mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Mancomunidad Chorti: departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolás y Santa Rita; departamento de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocoure, departamento de Choluteca: Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasique, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yaguare. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																
<b>Beneficiarios</b>																
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chorti y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																
<b>Metas Globales</b>																
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Clúster:	Protección Social	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-05	9,447,600.0		9,447,600.0	5,580,970.6		5,580,970.6	3,866,629.4		3,866,629.4	69.3						
Año 2006	104,061,500.0	8,510,400.0	112,571,900.0	104,061,500.0		104,061,500.0	90,850,694.7		90,850,694.7	87.3						
Año 2007	167,290,500.0		167,290,500.0	167,290,500.0		167,290,500.0	59,744,830.0		59,744,830.0	35.7						
Año 2008	188,952,000.0		188,952,000.0	190,004,000.0		190,004,000.0	104,083,800.0		104,083,800.0	54.8						
Año 2009	145,664,000.0		145,664,000.0	145,663,960.0		145,663,960.0	76,583,190.0		76,583,190.0	52.6						
Año 2010	145,444,100.0		145,444,100.0	158,646,770.0		158,646,770.0	155,949,500.0		155,949,500.0	98.3						
Año 2011				311,782,080.0		311,782,080.0	262,462,880.0		262,462,880.0	84.2						
Año 2012	45,514,400.0		45,514,400.0	198,032,500.0		198,032,500.0	133,702,800.0		133,702,800.0	67.5						
Año 2013	59,585,199.9		59,585,199.9	93,068,300.0		93,068,300.0	80,600,000.0	0.0	80,600,000.0	86.6						
Año 2014	137,929,202.0		137,929,202.0	33,864,639.0		33,864,639.0	33,856,088.3		33,856,088.3	100.0						
Año 2015	10,000,000.0	0.0	10,000,000.0	7,389,144.0		7,389,144.0	2,397,338.0		2,397,338.0	32.4						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-05	499,873.0		499,873.0	295,289.5		295,289.5	204,583.6		204,583.6	69.3						
Año 2006	5,505,899.5	450,285.7	5,956,185.2	5,505,899.5		5,505,899.5	4,806,915.1		4,806,915.1	87.3						
Año 2007	8,851,349.2		8,851,349.2	8,851,349.2		8,851,349.2	3,161,102.1		3,161,102.1	35.7						
Año 2008	9,997,460.3		9,997,460.3	10,055,728.7		10,055,728.7	5,508,507.5		5,508,507.5	54.8						
Año 2009	7,709,088.6		7,709,088.6	7,709,086.5	0.0	7,709,086.5	4,053,071.4	0.0	4,053,071.4	52.6						
Año 2010	7,697,450.7		7,697,450.7	8,396,185.8	0.0	8,396,185.8	8,253,436.1	0.0	8,253,436.1	98.3						
Año 2011				16,482,540.1	0.0	16,482,540.1	13,875,252.0		13,875,252.0	84.2						
Año 2012	2,370,282.4	0.0	2,370,282.4	9,998,763.0	0.0	9,998,763.0	6,750,723.3	0.0	6,750,723.3	67.5						
Año 2013	2,976,581.1	0.0	2,976,581.1	4,518,427.0	0.0	4,518,427.0	3,913,096.2	0.0	3,913,096.2	86.6						
Año 2014	6,411,613.9	0.0	6,411,613.9	1,574,191.6		1,574,191.6	1,573,794.1	0.0	1,573,794.1	100.0						
Año 2015	456,664.8	0.0	456,664.8	337,436.2	0.0	337,436.2	109,478.0	0.0	109,478.0	32.4						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución	Programación 2012-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ENTREGADOS INFORMES SEMESTRALES DE CONSULTORIAS E INFORME DE AUDITORIA	Informes	1	0	0.0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática										Responsable					Fecha	
Licencias Ambientales pendientes en la SERNA										Ing. Rossmary Bendeck, rbendeck@fhis.hn					30/09/2015	
Acciones Propuestas																
Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento.																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

IDA- 4099-HO	<b>PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE GE00812					
BIP 002500002900					
Unidad Ejecutora/ Institución	<b>FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL</b>	<b>SWAP:</b>	<b>PROMOCION Y PROTECCION HUMANA</b>	<b>Clúster:</b>	Protección Social
Ing. Rosmary Bendeck, Coordinadora; rbendeck@fhis.hn Valentina Su; vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn> Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.			mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

1919/BL-HO		<b>PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>																		
SIGADE: GE01032																																	
BIP: 011500002100																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PRONADERS						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA																	
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		27,100,000.0				1,000,000.0		28,100,000.0		26,545,201.8		1,000,000.0		27,545,201.8		98.0		554,798.2		0.0		554,798.2		2.0		24,382,539.0		1,410,949.3		25,793,488.3		91.8	
Lempiras		595,739,300.0				21,983,000.0		617,722,300.0		583,543,172.0		21,983,000.0		605,526,172.0		98.0		12,196,128.0		0.0		12,196,128.0		2.0		536,001,355.3		31,016,898.9		567,018,254.3		91.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
DE-128/07 20/11/2007		13 de Agosto del 2008						21 de Abril del 2009		23 de Agosto del 2010				30 de Septiembre 2010		30 de julio 2015																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																			
1. Administración y Supervisión		2,700,000.0				500,000.0				3,200,000.0				11.4																			
2. Apoyo a Servicios Empresariales Rurales		2,000,000.0				500,000.0				2,500,000.0				8.9																			
3. Financiamiento de Planes de Negocios		21,000,000.0				0.0				21,000,000.0				74.7																			
4. Políticas y Programas complementarias		800,000.0				0.0				800,000.0				2.8																			
Contingencias		600,000.0				0.0				600,000.0				2.1																			
<b>TOTAL</b>		<b>27,100,000.0</b>				<b>1,000,000.0</b>				<b>28,100,000.0</b>				<b>100.0</b>																			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																																	
El Objetivo principal de PRONEGOCIOS es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. ¶																																	
Objetivos específicos:¶																																	
1. Fortalecer a los proveedores de servicios empresariales rurales ( PSER)¶																																	
2. Co-financiar proyectos productivos de negocios rurales agrícolas y no-agrícolas, articulados a cadenas productivas y con planes de negocios sostenibles (PNS)¶																																	
3. Apoyar políticas y programas complementarios.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
El Programa consiste en ¶																																	
1. Identificación, priorización y elaboración de Proyectos Productivos. ¶																																	
2. Financiamiento de Planes de Negocios: a) Articulados a cadenas productivas b) Micro negocios rurales.¶																																	
3. Mejoramiento de la coordinación de la inversión pública en el sector agropecuario. ¶																																	
4. Gestión Financiera y Administrativa de los Planes de Negocios.																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
(Colon) Trujillo, Balfate, Iruña Limón, Sabá, Santa Fé, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Bonito Oriental. (El Paraiso), Yuscaran, Alauca, Danli, El Paraiso, Guinope, Jacaleapa, Liure, Moroceli, Trojes, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, San Matias, Soledad, Teupasenti, Texiguat, Vado Ancho, Yuayupe, Trojes (Olancho) Jutilcalpa, Campamento, Catacamas, Concordia, Dulce Nombre De Culmi, El Rosario, Esquipulasdel Norte, Gualaco, Guarizama, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, San Esteban, San Francisco de Becerra, San Antonio de la Paz, Santa María del Real, Silca, Yocon, Patuca (Gracias A Dios), Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuas, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales, Wampusirpe.																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
El Programa tiene como población meta a beneficiarios con una serie de limitaciones de recursos productivos y capital humano, y a la vez, está dirigido a una región del país con áreas muy remotas y limitaciones importantes de infraestructura.																																	
<b>Metas Globales</b>																																	
El Programa atenderá 8,750 hogares pobres y en extrema pobreza, durante el ciclo de vida del mismo, mediante el desarrollo de planes de negocios sostenibles (PNS).																																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

1919/BL-HO		<b>PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID</b>										<b>ESTADO: Ejecución</b>				
SIGADE: GE01032																
BIP: 011500002100																
Unidad Ejecutora/ Institución		PRONADERS					Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2008	18,895,200.0	1,643,900.0	20,539,100.0	18,895,200.0	1,277,060.5	20,172,260.5	0.0	920,749.8	920,749.8	4.5						
AÑO 2009	18,895,200.0	3,000,000.0	21,895,200.0	18,895,200.0	2,218,283.7	21,113,483.7	0.0	2,218,283.7	2,218,283.7	10.1						
AÑO 2010	62,395,314.0	5,700,000.0	68,095,314.0	62,395,314.0	2,476,816.1	64,872,130.1	6,072,806.4	2,476,816.1	8,549,622.5	12.6						
AÑO 2011	100,000,000.0	5,500,000.0	105,500,000.0	100,000,000.0	5,291,664.0	105,291,664.0	30,649,591.0	5,025,835.1	35,675,426.1	33.9						
AÑO 2012	66,132,850.0	5,781,666.0	71,914,516.0	90,669,060.0	5,781,670.0	96,450,730.0	87,737,588.0	5,348,394.2	93,085,982.2	96.5						
AÑO 2013	77,585,990.0	9,155,999.0	86,741,989.0	150,200,300.0	6,125,570.0	156,325,870.0	145,485,860.0	6,125,570.0	151,611,430.0	97.0						
AÑO 2014				220,933,430.0	22,856,820.0	243,790,250.0	162,264,520.0	8,901,250.0	171,165,770.0	70.2						
AÑO 2015				122,681,930.0		122,681,930.0	103,790,990.0		103,790,990.0	84.6						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2008	1,000,005.3	87,001.4	1,087,006.7	1,000,005.3	67,586.9	1,067,592.2	0.0	48,729.6	48,729.6	4.5						
AÑO 2009	1,000,005.3	158,771.3	1,158,776.6	1,000,005.3	117,399.9	1,117,405.2	0.0	117,399.9	117,399.9	10.1						
AÑO 2010	3,302,195.5	301,665.5	3,603,861.0	3,302,195.5	131,082.5	3,433,278.0	321,395.8	131,082.5	452,478.3	12.6						
AÑO 2011	5,292,377.4	291,080.8	5,583,458.2	5,292,377.4	280,054.8	5,572,432.2	1,622,092.0	265,986.2	1,888,078.2	33.8						
AÑO 2012	3,312,887.3	289,629.3	3,602,516.5	4,542,014.7	289,629.5	4,947,104.6	4,395,164.3	267,924.7	4,774,521.6	96.5						
AÑO 2013	3,529,363.1	416,503.6	3,945,866.8	6,832,566.1	278,650.3	7,111,216.4	6,618,107.6	278,650.3	6,896,757.9	97.0						
AÑO 2014				10,050,194.7	1,039,749.8	11,089,944.5	7,381,363.8	404,915.2	7,786,278.9	70.2						
AÑO 2015				5,580,763.8		5,580,763.8	4,721,420.6		4,721,420.6	84.6						
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Se ejecutarán 225 Planes de Negocios en la zona de influencia del programa PNS 225	PNS	225	201	89%	24	24			48	24	24			48	100	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

1919/BL-HO	<b>PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE01032					
BIP: 011500002100					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>PRONADERS</b>	<b>Sector:</b>	AGROFORESTAL Y TURISMO	<b>Sub-Sector:</b>	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
<b>Problemática / Observaciones</b>					
<p>El Programa Ejecutó 201 Planes de Negocios Sostenibles (PNS) los cuales ya estan cerrados beneficiando al menos a 9,500 familias a través de las Alianza Publico Privada, con una inversión de aproximadamente,L. 800. 0 millones en 53 municipios, entre las asociaciones de productores estableciendo condiciones esenciales para crear miles de empleos sostenibles. dentro de las actividades finales se encuentran:</p> <p><b>Avance de consultorías:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación de Impacto y Desempeno: finalizada pendiente presentacion del Informe y Ultimo Pago</li> <li>- Consultoría de Comunicaciones: finalizada el 15 de septiembre</li> <li>- Consultoría Mapeo Institucional:se recibio ultimo producto y se efectuó el pago</li> </ul> <p>Taller de cierre programado para la segunda semana de octubre.</p>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
La Unidad Ejecutora solicitará una ultima modificación para realizar los pagos pendientes.			UCP-PRONADERS		30/10/2015
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
<p style="text-align: center;"><b>Coordinador:</b> Ing. Rodolfo Alvarez <b>Especialista Financiero Administrativo UCP:</b> Licenciado Carlos Maradiaga Licenciado Hugo Moreno email: .com / 22-36-26-69 ; Lic. Hector Irías Cel 98967978 Ofic. 2236 2450; 2236 2680 Correo: hirias06@yahoo.com Seguimiento y Monitoreo</p>			<p style="text-align: center;">Espacialista Agrícola Juan Poveda email:juanpo@iadb.org Cel: 8732-0268</p>		

Actualizada al 30 de Septiembre, 2015

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 1746-A SIGADE GE01057 BIP 007500005700	<b>PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA/URBANO)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
---	---	---------------------------------

<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)</b>	<b>Sector:</b>	<b>Desarrollo e Inclusión Social</b>	<b>Sub Sector:</b>	<b>Agua y Saneamiento</b>
--	---	----------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------

<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>				<b>Ejecución US\$</b>			
-------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--

Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional (X)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
<b>Dólares</b>	16,700,000.00	0.00		16,700,000.00	2,821,278.54		2,821,278.54	17%	13,878,721.46	-	13,878,721.46	83%	3,678,488.54		3,678,488.54	22.03				
<b>Lempiras</b>	315,548,170.00	0.00		315,548,170.00	57,600,351.18		57,600,351.18	18%	257,947,818.82	-	257,947,818.82	82%	80,495,261.20		80,495,261.20	22.03				

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
may-09	24/03/2009	137-2009	27/08/2009	2011	24/09/2014	
				23/03/2012	23/03/2015	30/06/2016

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte (US\$)	Total (US\$)	%
Rehabilitación y Construcción de Sistema de agua potable y saneamiento en acueductos a nivel nacional	10,700,000.00	1,070,000.00	11,770,000.00	
Agua y saneamiento Rural	6,000,000.00	600,000.00	6,600,000.00	
<b>Total</b>	<b>16,700,000.00</b>	<b>1,670,000.00</b>	<b>18,370,000.00</b>	

**Objetivos del Proyecto**

Ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país.

**Descripción del Proyecto**

Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua y saneamiento en acueductos rurales.  
 Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua potable de tegucigalpa y de ciudades intermedias a nivel nacional  
 Mejoras al alcantarillado sanitario de tegucigalpa y construcción, ampliación y/o mejoras de los alcantarillados sanitarios de ciudades intermedias.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Departamentos de Comayagua, Cortes, el Paraiso, Francisco Morazan, Gracias a Dios, Olancho y Yoro

Actualmente y de acuerdo al estudio de factibilidad y que tiene la no objeción del BCIE la localización geografía según los proyectos del año 2012 son: Departamento de Yoro comunidad Victoria, Francisco Morazan, Santa Lucía, Olancho El Cangrejo, Cortes los Invisibles y la fortuna, Cortes Chivana, Cortes Tegucigalpa, Cortes Corinto, Yoro Barrio san francisco Progreso Yoro y El Paraiso Teupasenti Yuscaran, Nueva Jalapa Santa Barbara y Lejamani Comayagua.

**Beneficiarios**

Con la Construcción de los Sub-proyectos de los dos (2) Componentes del Proyecto, se beneficiarán a aproximadamente 1,300,000 Habitantes  
 Actualmente y de acuerdo al alcance del prosagua de ha determinado que la ejecución de los proyectos se beneficiaran aproximadamente 226,000 habitantes

**Metas Globales**

se pretende la rehabilitación y construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente en Lempiras			Ejecutado en Lempiras			
	F/ Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2010	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00		63,109,600.00	-		-	-
2011	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00		63,109,600.00	-		-	-
2012	105,204,157.81		105,204,157.81	105,204,157.81		105,204,157.81	17,620,668.50		17,620,668.50	16.75
2013	51,938,570.00		51,938,570.00	51,938,570.00		51,938,570.00	25,841,096.58		25,841,096.58	49.75
2014	100,000,000.00		100,000,000.00	118,868,250.00		118,868,250.00	21,737,970.00		21,737,970.00	18.29
2015	101,670,653.00		101,670,653.00	101,670,653.00		101,670,653.00	10,409,497.88		10,409,497.88	10.24
<b>totales</b>	<b>485,032,580.81</b>		<b>485,032,580.81</b>	<b>503,900,830.81</b>		<b>503,900,830.81</b>	<b>75,609,232.96</b>		<b>75,609,232.96</b>	<b>15</b>

BCIE 1746-A		PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA/URBANO)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01057																
BIP 007500005700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente en dolares			Ejecutado en dolares				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2010	3,339,998.20		3,339,998.20	3,339,998.20		3,339,998.20	-		-		-					
2011	3,339,998.20		3,339,998.20	3,339,998.20		3,339,998.20	-		-		-					
2012	5,567,801.06		5,567,801.06	5,567,801.06		5,567,801.06	884,189.98		884,189.98		15.88					
2013	2,572,260.52		2,572,260.52	2,572,260.52		2,572,260.52	1,265,702.89		1,265,702.89		49.21					
2014	4,843,600.15		4,843,600.15	4,843,600.15		4,843,600.15	1,052,900.35		1,052,900.35		21.74					
2015	4,646,165.83		4,646,165.83	4,646,165.83		4,646,165.83	475,695.32		475,695.32		10.24					
<b>totales</b>	<b>24,309,823.96</b>		<b>24,309,823.96</b>	<b>25,223,726.55</b>		<b>24,309,823.96</b>	<b>3,678,488.54</b>		<b>3,678,488.54</b>		<b>15</b>					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	1	0	0.00%	1	1	1	3	5	0.5	0.5	1	0	2	40%	
Problemática																
<p>1.- Debido a la falta de Contraparte Nacional, no existen recursos para financiar los gastos operativos del programa, se solicitó autorización para apoyar al SANAA con fondos adicionales en el presente año (L.6.5 millones) y en el 2016 (L.3.2 millones).</p> <p>2.- Se han presentado desfases en la continuidad de los procesos de evaluación por la huelga en los meses de junio y julio.</p> <p>3.- Retrasos en la firma de Gerente y Sub Gerente en las comunicaciones, avisos e informes de evaluación, entre otros.</p> <p>4.- No se han podido adjudicar nuevos contratos por el retraso en los procesos de licitación.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
1.- A la fecha no hay respuesta sobre la solicitud de autorización para la identificación de fondos.										SANAA / SEFIN			2015			
2.- En la proyección de ejecución se solicitó la reducción de su presupuesto en vista que no podrán ejecutar todos los fondos.																
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
ING. ANA JULIA BUSTAMANTE- Coordinador del Proyecto Correo: ana_juliab@yahoo.com 2209-4620 / 9490-0010								Margie Godoy/BCIE, Telefono Fax 2228-2183								

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30 de Septiembre de 2015  
Tipo de Cambio por 1 US\$ = L. 21.8827

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-GRT/MS-12850-HO	<b>Programa de Agua y Saneamiento Rural</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
SIGADE GD00931																
BIP 7500006500																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)</b>						<b>Sector:</b>		<b>Desarrollo e Inclusión Social</b>		<b>Sub Sector:</b>		<b>Agua y Saneamiento</b>			
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	<b>Préstamo (X)</b>	<b>Donación (X)</b>	<b>Nacional (X)</b>		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento I/</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>				
<b>Dólares</b>		25,000,000.00	2,500,000.00	27,500,000.00	13,459,100.00		13,459,100.00	49%	11,540,900.00	2,500,000.00	14,040,900.00	51%	13,742,373.86	1,243,977.04	12,498,396.82	45.45
<b>Lempiras</b>		547,067,500.00	54,706,750.00	601,774,250.00	294,521,447.57		294,521,447.57	49%	252,546,052.43	54,706,750.00	307,252,802.43	51%	300,720,244.43	27,221,576.28	273,498,668.16	45.45
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>	
	14/10/2011						14/10/2011						14/10/2015		14/10/2016	
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte (US\$)</b>				<b>Total (US\$)</b>		<b>%</b>			
Administración			1,160,000.00				800,000.00				1,960,000.00		7%			
Costos Directos			22,840,000.00				1,700,000.00				24,540,000.00		89%			
Imprevistos			1,000,000.00				0.00				1,000,000.00		4%			
<b>Total</b>			<b>25,000,000.00</b>				<b>2,500,000.00</b>				<b>27,500,000.00</b>		<b>100%</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Mejorar e implementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Componentes: dentro de los costos directos está comprendido lo siguiente: Componente I. Proyecto de Agua y Saneamiento Componente II. Fortalecimiento Institucional																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Territorio Nacional																
<b>Beneficiarios</b>																
Los habitantes de los municipios beneficiados																
<b>Metas Globales</b>																
Construir y mejorar 143 sistemas de agua y saneamiento																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras 2/</b>			<b>Vigente en Lempiras</b>				<b>Ejecutado en Lempiras</b>				<b>% Ejec.</b>				
	<b>F/ Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>							
2012	109,835,850.00	14,072,300.00	123,908,150.00	109,835,850.00	14,072,300.00	123,908,150.00	3,727,906.30	3,727,906.30	3.01							
2013	119,735,978.00	14,072,300.00	133,808,278.00	119,735,978.00	14,072,300.00	133,808,278.00	78,574,714.20	78,574,714.20	58.72							
2014	120,000,000.00	15,795,500.00	135,795,500.00	120,000,000.00	15,795,500.00	135,795,500.00	96,532,386.40	111,757,754.80	82.30							
2015	126,823,348.00	20,000,000.00	146,823,348.00	164,687,738.00	20,000,000.00	184,687,738.00	108,932,499.74	120,016,548.33	64.98							

BID-GRT/MS-12850-HO		<b>Programa de Agua y Saneamiento Rural</b>										<b>ESTADO: En Ejecución</b>				
SIGADE GD00931																
BIP 7500006500																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente en dólares					Ejecutado en dólares							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012	5,812,927.69		5,812,927.69	5,812,927.69	744,759.22	6,557,686.91	197,294.87			197,294.87	3.01					
2013	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	3,891,417.02			3,891,417.02	58.72					
2014	5,812,320.18		5,812,320.18	5,812,320.18	765,070.86	6,577,391.04	4,675,642.81	737,455.97		5,413,098.78	82.30					
2015	5,795,598.71		5,795,598.71	7,525,933.18	913,964.00	8,439,897.18	4,978,019.15	506,521.07		5,484,540.22	64.98					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS EN COMUNIDADES MENORES DE 200 HABITANTES	SISTEMA	62	0	0.00%	2	11	39	10	62	1	5	22	0	28	45%	
SISTEMAS DE SANEAMIENTO MEJORADOS EN COMUNIDADES MENORES DE 200 HABITANTES	SISTEMA	3	0	0.00%	0	0	1	2	3	0	0	0.8	0	0.8	27%	
Problemática																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ala fecha se encuentran finalizados al 100% 28 proyectos de agua y saneamiento con una inversión de US\$4.9 millones.</li> <li>• se otorgó una ampliación por 12 meses para el ultimo desembolso.</li> </ul> también el Programa cuenta con diseños de obras con un valor total de US\$ 5.5 Mn, que podrían construirse en una segunda etapa.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable		Fecha				
• Contratación obras faltantes, solicitar a la Presidenta de la Junta Interventora del SANAA abordar el tema de la contratación de obras faltantes (Guarita/San Juan Guarita, Minas de Oro, Limas +5, 2do proceso con ONGs, LPI de equipo) en reunión de la Junta Directiva.										SANAA / SEFIN		2015				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Marlen Robles /Monitoreo y Evaluación/marlen.robles@sanaa.hn Tel. 2237-8551						Max Velásquez/Especialista en Agua y Saneamiento/maxv@iadb.org Mario Garcia/Consultor/mgarcia@iadb.org Tel. 2290-3519/2290-3500										

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30 de Septiembre de 2015  
 Tipo de Cambio por 1 US\$ = L. 21.8827

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social												ESTADO: En Ejecución					
0000015-14																			
BIP000900008100																			
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL				
Costo y Financiamiento					Desembolsos						Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total					
Dólares																			
Lempiras						29,856,800.00		29,856,800.00				14,711,447.00		14,711,447.00		49.3			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
										01/01/2015				31/12/2015					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados		-				7,901,450.00				7,901,450.00		26.5							
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados		-				17,553,978.00				17,553,978.00		58.8							
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados						3,355,144.00				3,355,144.00		11.2							
Administración y operación del Proyecto						1,046,228.00				1,046,228.00		3.5							
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>				<b>29,856,800.00</b>				<b>29,856,800.00</b>		<b>100.0</b>							
<b>Objetivos del Proyecto</b>																			
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
Aperturarar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Bárbara, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																			



FN	<b>Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
0000015-14		
BIP000900008100		

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN JOVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RIESGO SOCIAL DE MIGRANTES RETORNADOS	PERSONA	0	0	0.0	833	3060	3060	3047	10000	0	4468	3714		8182	82	
ATENCIÓN PROTECCIÓN NIÑ@S EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EXTREMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	NIÑO	0	0	0.0	650	1450	1450	1450	5000	0	1925	0		1925	39	
SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑ@S, JOVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	INFORME	0	0	0.0	1	1	1	1	4	0	1	0		1	25	

**Problemática**

- La miseria en que viven miles de niños, niñas y Mujeres, jóvenes en situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y riesgo social o en condición de emigrantes retornados.
- La violencia generalizada causada principalmente por el crimen organizado, maras y pandilla, el asesinato de menores de edad por parte de antisociales.
- La falta de oportunidades son las causas de la migración de hondureños hacia los Estados Unidos de Norte América.
- La creciente población sujeta a esta atención Integral vulnerable, en riesgo social y violencia intrafamiliar

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
• Actualmente se han firmado 5 convenios para la atención integral de 5,301 de jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y riesgo social, 1 convenios suscritos para la atención de 2,575 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y riesgo social.	ZOILA CRUZ	oct-15

**Contactos de la Unidad Ejecutora**

Leisla Clarisa mata Lemus <cl\_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514

**Contactos Organismo Financiero**

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio L.21.9730 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años históricos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

**Nota:** Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o más convenios, se deberá hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE 01118																
BIP: 002400002700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	75,000,000.0		7,500,000.0	82,500,000.0	73,566,990.0	5,893,253.1	79,460,243.1	96.3	1,433,010.0	1,606,746.9	3,039,756.9	3.7	67,180,790.0	5,893,253.1	73,074,043.1	88.6
Lempiras	1,654,620,000.0		165,462,000.0	1,820,082,000.0	1,623,005,506.6	130,014,592.0	1,753,020,098.6	96.3	31,614,493.4	35,447,408.0	67,061,901.4	3.7	1,482,115,717.0	130,014,592.0	1,612,130,309.0	88.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	23/06/2012								18/08/2012				18 de Agosto 2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades			65,000,000.0				7,500,000.0				72,500,000.0		87.9			
Componente 2: Fortalecimiento Institucional			7,500,000.0								7,500,000.0		9.1			
Gestión y evaluación del programa			2,500,000.0								2,500,000.0		3.0			
TOTAL			75,000,000.0				7,500,000.0				82,500,000.0		100.0			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
Reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante la consolidación del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición Bono 10.000, en adelante "Programa Bono 10.000". El objetivo general de este programa es fomentar la acumulación de capital humano en familias que viven en situación de pobreza. Los objetivos específicos son: (i) promover la formación de capital humano a través del aumento del uso de servicios educación, salud y nutrición; y (ii) fortalecer los procesos y herramientas de gestión técnica del programa para aumentar su eficiencia operativa.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Consiste en apoyar la entrega de transferencias a los hogares beneficiarios focalizados por el Programa Bono 10.000. Los hogares beneficiarios son aquellas que se encuentran en su mayoría en áreas rurales y cumplen con los siguientes criterios: (i) hogares en extrema pobreza y pobreza en aldeas focalizadas por el criterio geográfico; (ii) con niños de 0 a 5 años que asistan a controles de salud; (iii) mujeres embarazadas y puérperas; y (iv) hogares con niños que asistan a educación básica (1ro a 9no grado).																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Nivel Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																
<b>Beneficiarios</b>																
350,000 beneficiarios																
<b>Metas Globales</b>																
Los resultados esperados son: (i) mayor asistencia escolar y menor deserción escolar de hijos de familias beneficiarias; (ii) un aumento en la tasa de terminación de educación primaria y secundaria de los jóvenes beneficiarios; (iii) mayor uso de servicios de salud y nutrición; (iv) una reducción en la prevalencia de desnutrición crónica infantil (menores de cinco años); (v) aumento de la oferta de servicios de educación y salud; y (vii) evaluación continuada del Programa Bono 10.000.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE 01118																
BIP: 002400002700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar						Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			%				
AÑO 2012				213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0			62.8				
AÑO 2013				1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0			93.2				
AÑO 2014				175,073,976	152,550,000.0	327,623,976.0	84,689,049.3		127,455,592.0			64.8				
AÑO 2015				85,052,801	2,569,000.0	87,611,801.0	54,407,308.0		2,569,000.0			65.0				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.				
AÑO 2012				9,675,568.4	0.0	9,675,568.4	6,073,252.6		6,073,252.6			62.8				
AÑO 2013				58,043,923.4	746,659.4	58,790,582.7	54,802,629.5		54,802,629.5			93.2				
AÑO 2014				7,935,688.1	6,914,729.7	14,850,417.7	3,838,753.7		5,777,259.7			64.8				
AÑO 2015				3,855,241.7	115,993.4	3,971,235.1	2,466,154.2		115,993.4			65.0				
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades</b>																
Hogares Beneficiados de transferencias monetarias condicionadas	Personas	350,000	170,154	48.6			9,567.00		9,567	0	27,472	0		27,472	287.2	
<b>Problemática / Observaciones</b>																
1- El programa reporta un saldo no comprometido de US\$2.1 millones, que representa el 3% del monto del préstamo y que está relacionado con retrasos en el componente de fortalecimiento institucional con las actividades pendientes de verificación de corresponsabilidades de la Secretaría de Salud (SESAL), para la contratación de promotores y técnicos de campo en salud. A fin de preservar el estado satisfactorio actual del programa, es necesario acelerar las actividades de este componente.																
2. Asimismo presenta necesidad de modificaciones presupuestarias internas, que en consulta con SEFIN serán atendidas entre operaciones similares del programa Bono Vida Mejor.																

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

2737/BL-HO BID	<b>Programa de Apoyo a la Red de Protección Social</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE 01118					
BIP: 002400002700					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Programa de Asignación Familiar</b>	<b>Sector:</b>	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	<b>Sub-Sector:</b>	PROTECCION SOCIAL
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
1. Institucionalización de la participación de la Secretaría de Salud en el programa Bono Vida Mejor. Hay acuerdos previos entre la Ministra de Salud Yolani Batres y la viceministra de Zoila Cruz, Viceministra SEDIS para la contratación y capacitación de los promotores y técnicos en salud. El Banco dará seguimiento al cumplimiento de este compromiso y posteriormente apoyará la definición de mecanismos de monitoreo sobre la participación de la SESAL. Fecha: 3 marzo 2015.			SESAL UCP / SSIS		Septiembre, 2015
2. Plan de expansión de mecanismos de pago. A través de la Fundación Capital se ha desarrollado una estrategia de mecanismos alternos de inclusión financiera para los beneficiarios del programa, al que debe ser presentada al Banco para aprobación. Fecha: 31 marzo 2015.					
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
<b>Coordinador General de la UCP:</b> Alberto Sierra, <a href="mailto:asierra@praf.gob.hn">asierra@praf.gob.hn</a> / 2220-5240, <b>Especialista Financiero:</b> Karla Marroquín, <a href="mailto:kmarroquin.praf@hotmail.com">kmarroquin.praf@hotmail.com</a> / 9151-0851, <b>Monitoreo y Seguimiento:</b> Alexandra Bedoya, <a href="mailto:mbedoya@praf.gob.hn">mbedoya@praf.gob.hn</a> / 9982-8484			<b>Especialista Sectorial de Protección Social:</b> Maria Deni Sanchez, <a href="mailto:mariasanc@iadb.org">mariasanc@iadb.org</a> / 2290-3522		

Actualizada al 30 de Septiembre 2015  
 Tipo de cambio 22.0616

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID													<b>ESTADO: Ejecución</b>																				
SIGADE: GE 01149																																	
BIP: 00240002800																																	
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II													PROTECCION SOCIAL																				
Unidad Ejecutora/ Institución					Programa de Asignación Familiar					Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL		Sub-Sector:																			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar																					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares		100,000,000.0				10,000,000.0		110,000,000.0		76,526,500.0		6,338,683.5		82,865,183.5		75.3		23,473,500.0		3,661,316.5		27,134,816.5		24.7		88,907,657.6		6,338,683.5		95,246,341.1		86.6	
Lempiras		2,206,160,000.0				220,616,000.0		2,426,776,000.0		1,688,297,032.4		139,841,500.0		1,828,138,532.4		75.3		483,495,416.3		80,774,500.0		564,269,916.3		23.3		1,961,445,179.0		139,841,500.0		2,101,286,679.0		86.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																					
		22/08/2013		202-2013		25/10/2013		25/10/2013		25/10/2016																							
Componentes		Financiamiento FE (US\$)		Contraparte		Total		%																									
Componente 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades		90,000,000.0		10,000,000.0		100,000,000.0		90.9																									
Componente 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales		3,000,000.0				3,000,000.0		2.7																									
Componente 3: Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10,000		3,971,371.0				3,971,371.0		3.6																									
Administración del programa y auditorías		3,028,629.0				3,028,629.0		2.8																									
TOTAL		100,000,000.0		10,000,000.0		110,000,000.0		100.0																									
<b>Objetivo del Proyecto</b>																																	
Fomentar la acumulación de capital humano y aumentar el nivel de consumo de las familias beneficiarias. Los objetivos específicos son: (i) el aumento del uso de servicios de educación, salud y nutrición de mujeres embarazadas y menores de 18 años; (ii) incrementar el consumo a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas; (iii) fortalecer la oferta del tercer ciclo de educación básica (7° a 9° grado) en zonas rurales focalizadas; y (iv) aumentar la eficiencia en la gestión del programa.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
A través del Componente de Transferencias Monetarias, financiará la entrega de transferencias a hogares beneficiarios del Bono 10,000 en zonas rurales, para incentivar la utilización de los servicios de salud, nutrición y educación y apoyar el consumo de las familias más vulnerables. Mediante componente de Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica, se financiará un esquema para aumentar la cobertura y calidad de modalidades flexibles para el tercer ciclo de básica en áreas focalizadas. Por ser la modalidad aprobada por la Secretaría de Educación (SE) con mejores resultados educativos. Y se apoyará la consolidación de la institucionalidad del programa en el contexto de un proceso de mejora continua en la atención a las familias beneficiarias, tanto en los sectores (salud y educación) como en el PRAF.																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
Nive Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
La población objetivo del Bono 10,000 son hogares en pobreza y pobreza extrema con menores de 18 años que radiquen en aldeas seleccionadas por el programa. (424,000 beneficiarios )																																	



Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

2937/BL-HO BID														<b>ESTADO:</b> Ejecución		
SIGADE: GE 01149																
BIP: 00240002800																
<b>PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II</b>																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Programa de Asignación Familiar</b>								<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			<b>Sub-Sector:</b>		PROTECCION SOCIAL
FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMÍA LOCAL.	FAMILIA	6,000	0	0.0			166,753		166,753	25,000	40,823	166,753		232,576	71.7	
<b>Problemática</b>																
• Remitir al Banco para No Objeción las modificaciones del PEP para no interferir en la ejecución de las actividades programadas.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
Actualmente, se está revisando las actividades del PEP para los años 2015-2016, a fin de remitir la solicitud de no objeción al Banco conforme a las modificaciones que se encuentren necesarias										UCP-BID					01/10/2015	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
<b>Coordinador General de la UCP:</b> Alberto Sierra asierra@praf.gob.hn / 2220-5240								<b>Especialista Sectorial de Protección Social:</b>    Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522								

Actualizada al 31 de Marzo 2015  
 Tipo de cambio 22.0616

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		<b>BOLSON ESCOLAR</b>											<b>ESTADO:</b> En Ejecución							
FN																				
BIP002400000700																				
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))						<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		<b>Sub Sector:</b>		PROTECCION SOCIAL						
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>							
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( )				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares																				
Lempiras			7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97		220,201.00	220,201.00	3		6,779,799.00	6,779,799.00	97				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
										01/01/2015				31/12/2015						
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>						
BOLSON ESCOLAR								7,000,000.00				7,000,000.00		100.00						
				-				<b>7,000,000.0</b>				<b>7,000,000.0</b>		<b>100.0</b>						
<b>Objetivos del Proyecto</b>																				
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla,																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																				



FN	<b>BOLSON ESCOLAR</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
FN		
BIP00240000700		

<b>METAS</b>																
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

<b>Componente 1.</b>																
ADQUISICION Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS	NIÑOS	0	0	0	8219	8219	8219	8219	32876	0	88000	9391	45500	142891	435	

<b>Problemática</b>
---------------------

EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACION DE LA MATRICULA 2015 QUE ESTA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS (SACE)

<b>Acciones Propuestas</b>		
Acción	Responsable	Fecha
Agilización de trámites por parte del PRAF para lograr alcanzar la meta de entrega de bonos.	ZOILA CRUZ	oct-15

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leísla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio L.22.0616 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

**Nota:** Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debiera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 4774-HN		<b>PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM</b>											<b>ESTADO: Ejecución</b>												
SIGADE: GE01087																									
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)/Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL										
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>												
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )				Desembolsado				Por Desembolsar											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		40,000,000.0				0.0		40,000,000.0		39,520,000.0		0.0		39,520,000.0		98.8		2,277,100.0		0.0		2,277,100.0		5.7	
Lempiras		860,496,000.0				0.0		860,496,000.0		850,170,048.0		0.0		850,170,048.0		98.8		48,985,886.0		0.0		48,985,886.0		5.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		2 de Agosto del 2010						29/10/2010		29/10/2010				31 de Diciembre del 2014											
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>						<b>Contraparte</b>						<b>Total</b>											
1. Fortalecimiento Institucional a la Coordinación del Programa		8,700,000.0						0.0						8,700,000.0											
2. Co-financiamiento de las Transferencias Condicionadas en Efectivo.		31,300,000.0						0.0						31,300,000.0											
<b>TOTAL</b>		<b>40,000,000.0</b>						<b>0.0</b>						<b>40,000,000.0</b>											
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																									
<b>Beneficiarios</b>																									
80,464 familias en el periodo 2010-2013.																									
<b>Metas Globales</b>																									
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 4774-HN		<b>PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM</b>										ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01087																
BIP: 000900004001 SDP																
000900004000 PRAF																
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF) /Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)					Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	2420780	0.0	2,420,780.0	4.6%						
AÑO 2012	32,230,308.0	0.0	32,230,308.0	48,833,800.0	0.0	48,833,800.0	18,500,400.0	0.0	18,500,400.0	37.9%						
AÑO 2013	153,052,093.0	0.0	153,052,093.0	309,269,000.0	0.0	309,269,000.0	260,664,300.0	0.0	260,664,300.0	84.3%						
Año 2014	282,673,717.0	8,657,208.0	291,330,925.0	122,976,390.0	0.0	122,976,390.0	120,863,040.6	0.0	120,863,040.6	98.3%						
Año 2015	69,095,468.0	0.0	69,095,468.0	69,095,468.0	0.0	69,095,468.0	12,823,356.0	0.0	12,823,356.0	18.6%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	124,165.5	0.0	124,165.5	4.5						
AÑO 2012	1,653,141.5	0.0	1,653,141.5	2,504,759.9	0.0	2,504,759.9	948,913.6	0.0	948,913.6	37.9						
AÑO 2013	7,496,527.0	0.0	7,496,527.0	15,014,880.4	0.0	15,014,880.4	12,655,142.6	0.0	12,655,142.6	84.3						
Año 2014	13,306,613.3	407,530.4	13,714,143.7	5,789,004.0	0.0	5,789,004.0	5,689,519.9	0.0	5,689,519.9	98.3						
Año 2015	3,252,607.6	0.0	3,252,607.6	3,252,607.6	0.0	3,252,607.6	603,648.1	0.0	603,648.1	18.6						
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2011-2015
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL BIENES	INFORME	1	0	0%	1	1	0	4	6	0				0	0%	0
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL CONSULTORIAS	INFORME	1	0	0%	1	1	0	4	6	0				0	0%	0
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD PARA EDUCACION	HOGAR	25539	0	0%	25539	20000	0	50040	95579	0				0	0%	0

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 4774-HN	<b>PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM</b>				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01087					
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF) /Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
<b>Problemática / Observaciones</b>					
En proceso de cierre					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
• Iniciar el cierre ordenado de la operación, según lo acordado con la fuente financiera.			Unidad Ejecutora		OCTUBRE/20105
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org    Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5294-HN		<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)</b>											ESTADO: Ejecución									
BIP: 2400002900 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF)						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL							
Unidad Ejecutora/ Institución																						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total	FE	Contraparte	Total		%	FE	Contraparte	Total		%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		12,303,999.5				1,230,800.0		11,997,704.6	4,654,700.0	0.0	4,654,700.0		38.8	7,649,299.5	0.0	7,649,299.5		63.8	4,432,112.9	713,900.0	5,038,768.7	42.0
Lempiras		264,688,559.7				0.0		264,688,559.7	100,133,768.3	0.0	100,133,768.3		37.8	164,554,791.4	0.0	164,554,791.4		62.2	95,520,650.4	15,642,650.0	111,163,300.4	42.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		26 de Agosto del 2010						22/11/2013		29/10/2010				31/11/2014		31/12/2015						
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>										
Componente 1: Donaciones para la Educación, Salud y Nutrición conforme a la Parte B del Proyecto		9,892,742.9				844,600.0				10,737,342.9		87.3										
Componente 2: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No-consultoría, Costos Operativos, y Capacitación conforme a las Partes A.1 y A.3 del Proyecto		480,944.2				20,000.0				500,944.2		4.1										
Componente 3: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No Consultoría, Costos Operativos and Capacitación conforme a la Parte A.2 del Proyecto		1,930,312.4				366,200.0				2,296,512.4		#DIV/0!										
<b>TOTAL</b>		<b>12,303,999.5</b>				<b>1,230,800.0</b>				<b>13,534,799.5</b>		<b>110.0</b>										
<b>Objetivo del Proyecto</b>																						
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																						
<b>Descripción del Proyecto</b>																						
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																						
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																						
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																						
<b>Beneficiarios</b>																						
80,464 familias en el período 2010-2013.																						
<b>Metas Globales</b>																						
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5294-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)														ESTADO: Ejecución	
BIP: 2400002900 PRAF																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)						Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	97,660,896.0	7,107,640.0	104,768,536.0	88,480,203.4	4,196,150.0	92,676,353.4	88.5						
Año 2015	0.0		0.0	171,291,757.0	14,015,200.0	185,306,957.0	7,040,447.0	11,446,500.0	18,486,947.0	10.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	4,539,749.0	330,397.4	4,870,146.3	4,112,986.2	195,057.3	4,308,043.4	88.5						
Año 2015	0.0		0.0	7,764,249.1	635,275.8	8,399,524.8	319,126.8	518,842.7	837,969.5	10.0						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-14			Programación 2015					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2011-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS																
FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMIA LOCAL	FAMILIA	1	0	0%	0	0	24280	0	24280	0	0	0	0	0	0%	0

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5294-HN	<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)</b>			<b>ESTADO: Ejecución</b>	
BIP: 2400002900 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
<b>Problemática / Observaciones</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retraso en el cumplimiento de la fecha programada para los procesos de contrataciones y adquisiciones.</li> <li>• Durante la primera entrega de TMC, la cual se llevó a cabo en segundo trimestre del año, no se ejecutaron recursos de esta operación, en vista que se encuentra pendiente la contratación de la firma auditora, requisito previo a la entrega de TMC y solicitud de fondos ante el ente financiero.</li> </ul>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>	
• Que las unidades responsables de las actividades del POA remitan las especificaciones técnicas y/o términos de referencia con su respectiva solicitud de inicio del proceso en el menor tiempo posible		Unidad Ejecutora		01/10/2015	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>		<b>Contactos Organismo Financiero</b>			
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com		Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org			

Actualización: 30/09/2015

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		<b>CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>												
0000017-14																									
BIP000900008200																									
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)</b>						<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		<b>Sub Sector:</b>		PROTECCION SOCIAL											
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>													
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( )		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>			
<b>Moneda</b>		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
<b>Lempiras</b>						72,858,500.00		72,858,500.00				4,106,606.00		4,106,606.00		5.6		-		68,751,894.00		68,751,894.00		94.4	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>									
										01/01/2015				31/12/2015											
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>									
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y				-				40,000,000.00				40,000,000.00				54.9									
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				32,858,500.00				32,858,500.00				45.1									
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>				<b>72,858,500.00</b>				<b>72,858,500.00</b>				<b>100.0</b>									
<b>Objetivos del Proyecto</b>																									
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																									



FN		<b>CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
0000017-14																
BIP000900008200																
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2014-2015</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
ATENCION ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	PERSONA	0	0	0.0	200	1500	1500	800	4000	0	1850	2700		4550	113.8	
PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y POBREZA EXTREMA	PERSONA	0	0	0.0	90	1060	1060	1040	3250	0	950			950	29.2	
<b>Problemática</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Contribuir a mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores y personas con discapacidad que se encuentran en pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad, riesgo y en exclusión social,</li> <li>• Los Adultos Mayores y personas con discapacidad sean reconocidos y tomados en cuenta en los planes, políticas, programas y proyectos que brinden oportunidades a la población sujeta de derechos.</li> <li>• La disponibilidad de las instalaciones y requerimientos necesarios para poner en marcha la atención requerida y esperada de los centros de atención diurnos en diferentes zonas del país.</li> </ul>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
• Actualmente se han firmado 4 convenios para la atención integral de 2,000 adultos Mayores y 5 convenios suscritos para la atención de 1,040 personas con discapacidad.										ZOILA CRUZ					oct-15	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio L.22.0616

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años históricos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

**Nota:** Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR											ESTADO: En Ejecución																		
0000016-14																															
BIP000900008200																															
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%															
Dólares										-		-		-																	
Lempiras						34,924,900.00		34,924,900.00				18,420,882.00		18,420,882.00		52.7		-		16,504,018.00		16,504,018.00		47.3		18,420,882.00		18,420,882.00		52.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
										01/01/2015				31/12/2015																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%																	
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones				-				19,324,900.00				19,324,900.00		55.3																	
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas				-				15,600,000.00				15,600,000.00		44.7																	
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>				<b>34,924,900.00</b>				<b>34,924,900.00</b>		<b>100.0</b>																	
Objetivos del Proyecto																															
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																															
Descripción del Proyecto																															
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad, la sostenibilidad y la autoayuda, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																															



FN	<b>OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
0000016-14		
BIP000900008200		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
OPORTUNIDAD A JOVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR	PERSONA	0	0	0.0	518	825	825	825	2993	0	289	508		797	26.6	
CREDITOS OTORGADOS A MUJERES JEFAS DE HOGAR	PERSONA	0	0	0.0	500	1200	1200	1100	4000	0	992	0		992	24.8	

**Problemática**  
 • El desempleo, extrema pobreza, el reclutamiento de jóvenes en pandillas juveniles, la migración del campo a la ciudad, explotación sexual, trata de blancas, debido a la falta de actividades productivas con y para los adolescentes que egresan del noveno grado.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Los fondos destinados para la entrega de microcréditos sean canalizados de manera efectiva para que los beneficiarios lo reciban en el tiempo oportuno y de esta manera realicen de manera eficiente sus actividades productivas y cancelen en tiempo y forma sus compromisos crediticios con la institución.	ZOILA CRUZ	oct-15

<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>	<b>Contactos Organismo Financiero</b>
---	---------------------------------------

Leislá Clarisa mata Lemus <cl\_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514  
 Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al \_\_\_\_\_  
 Tipo de Cambio L.22.0616 por 1 US\$  
 1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador  
 2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente  
**Nota:** Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Salud  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2418/BL-HO	<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (GESALUD)</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE GE01094																
BIP 000700012100																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Salud</b>							<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			<b>Sub Sector:</b>		Salud	
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento 1/</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>				
<b>Dólares</b>	27,500,000.00	0.00	0.00	27,500,000.00	27,317,800.00	0.00	27,317,800.00	99.3	182,200.00	0.00	182,200.00	0.7	22,964,765.16	0.00	22,964,765.16	83.51%
<b>Lempiras</b>	604,257,500.00	0.00	0.00	604,257,500.00	600,254,019.40	0.00	600,254,019.40	99.3	4,003,480.60	0.00	4,003,480.60	0.7	504,604,784.77	0.00	504,604,784.77	83.51%
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>	
	7 de marzo del 2011		Decreto No. 17-2011						01 de Agosto de 2011				30 de Marzo 2015		30-sep-15	
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
1. Fortalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud			22,996,800.00				0.00				22,996,800.00		83.66			
2. Fortalecimiento de la Función Rectora de la SESAL			2,199,900.00				0.00				2,199,900.00		7.99			
Gestión del Programa			1,353,300.00				0.00				1,353,300.00		4.92			
Auditoría social			100,000.00				0.00				100,000.00		0.36			
Auditoría			250,000.00				0.00				250,000.00		0.90			
Imprevistos			500,000.00				0.00				500,000.00		1.81			
Intereses			100,000.00				0.00				100,000.00		0.36			
<b>TOTAL</b>			<b>27,500,000.00</b>				<b>0.00</b>				<b>27,500,000.00</b>		<b>100.00</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
El objetivo principal del programa es contribuir a mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, con énfasis en los servicios de atención materno-infantil, bajo un modelo de financiamiento basado en el logro de metas priorizando en los Departamentos de La paz, Intibucá, Copán, Lempira, Gracias a Dios, Olancho, Ocotepeque, Santa Bárbara y Cortes. Entre los resultados esperados del programa se incluyen (i) aumento de la cobertura, calidad y uso de los servicios esenciales de salud en poblaciones pobres; (ii) fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención; y (iii) fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL.																

BID 2418/BL-HO	<b>FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (GESALUD)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE GE01094		
BIP 000700012100		

**Descripción del Proyecto**

El Proyecto ha sido estructurado en dos (2) Componentes: (i) Fortalecimiento de las redes de Servicios de Salud y (ii) Fortalecimiento de la función rectora de la Secretaría de Salud. El Componente 1 esta estructurado en 3 Subcomponentes.

Subcomponente 1.1 Expansión y sostenibilidad de los modelos descentralizados de servicios básicos de salud. El objetivo de este subcomponente es apoyar la expansión y sostenibilidad de la gestión descentralizada de prestación de servicios de salud con financiamiento basado en el cumplimiento de metas, ya sea a través de los modelos de relacionamiento público-social (mancomunidades, comunidades y ONG's) o público-público (en centros de salud administrados directamente por la Secretaría de Salud).

Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de la gestión hospitalaria. El objetivo de este componente es el de introducir en 4 hospitales seleccionados un modelo de gestión por resultados, cuyo diseño se ha basado en el enfoque sistémico de gestión por procesos. En particular, se busca que los hospitales seleccionados implementen los siguientes componentes operativos: (i) Gestión Clínica, (ii) Gestión de Pacientes y la (iii) Gestión Administrativa y Financiera

Subcomponente 1.3. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de la red de servicios. El objetivo de este subcomponente es mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los servicios de atención, para asegurar la prestación de una cartera garantizada de servicios en el marco de redes de atención.

Componente II. Fortalecimiento de la función rectora de la SESAL. Este componente busca fortalecer la función de rectoría y regulación del nivel central y regional. El componente desarrollara las siguientes actividades: la implementación del modelo de desarrollo organizacional de la SESAL; la generación de un sistema de costos de atención en funcionamiento y costo de cartera de servicios por grupo de edad y sexo incluyendo el Programa AIN-C; el plan de desarrollo e inversión de las redes de servicios; el marco metodológico de evaluación del desempeño del sistema de salud; la reestructuración y fortalecimiento de la función de regulación; y el fortalecimiento de la Unidad de Gestión Descentralizada, entre otras actividades. En este componente se plantea llevar a cabo una evaluación rigurosa del impacto de las distintas modalidades de provisión de servicios sobre los indicadores de salud reflejados en la matriz de resultados.

Gestión del Programa. La gestión del Programa financiado por el BID mantendrá una Unidad Ejecutora, encargada de las funciones administrativas (logística, adquisiciones, finanzas, contabilidad y monitoreo y evaluación), las funciones de seguimiento y monitoreo se harán en forma coordinada con los ejecutores técnicos y dará asistencia técnica a los órganos de línea. Esto implicara que la participación de los órganos de línea de la Secretaría de Salud se centrara en los aspectos técnicos, e incluirá la elaboración de términos de referencia, expedientes técnicos y/o especificaciones técnicas y participación en los comités de evaluación, seguimiento y supervisión técnica. Esto permitirá asegurar sentido de propiedad del Programa, el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad de las acciones.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

1) Copán: Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, Santa Rita; 2) Francisco Morazán: Municipio del Distrito Central; 3) Lempira: San Manuel Colohete, San Marcos Caiquin, San Sebastian, Gualcinse, San Andres, La Virtud, Piraera, Candelaria, Virginia, Mapulaca, Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita, Gracias, Lepaera, La iguala; 4) Intibuca: Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San Antonio; 5) Choluteca: San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María; 6) Comayagua: Taulabe, San José; 6) Santa Barbara: San Marcos, San José de Colinas; 7) La Paz: Santiago de Puringla, Aguaterique y Guajiquiro; 8) Valle: Langué; 9) Olancho: Culmi; 10) Cortés: San Pedro Sula, San Antonio de Cortés, Santa Cruz de Yojoa; 11) Gracias a Dios: Brus Laguna.

**Beneficiarios**

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país (20%). Se estimó atender 402,418 habitantes y una producción de 2,409 partos institucionales para el año 2011. Para el año 2012 se espera incrementar la población y el número de partos institucionales

**Metas Globales**

- (i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados
- (ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención
- (iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2011	0.00	0.00	0.00	56,275,790.00	0.00	56,275,790.00	52,537,233.44	0.00	52,537,233.44	93.36
2012	0.00	0.00	0.00	140,249,714.00	0.00	140,249,714.00	129,654,708.52	0.00	129,654,708.52	92.45
2013	73,500,919.00	0.00	73,500,919.00	274,622,473.00	0.00	274,622,473.00	235,427,270.00	0.00	235,427,270.00	85.73
2014	425,534,353.00	0.00	425,534,353.00	425,534,353.00		425,534,353.00	52,700,378.21	0.00	52,700,378.21	12.38
2015	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	69,200,000.00		69,200,000.00	22,118,426.00	0.00	22,118,426.00	31.96
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2011	0.00	0.00	0.00	2,788,622.18	0.00	2,788,622.18	2,550,660.68	0.00	2,550,660.68	91.47
2012	0.00	0.00	0.00	6,949,764.08	0.00	6,949,764.08	6,294,681.81	0.00	6,424,752.04	92.45
2013	3,345,056.16	0.00	3,345,056.16	12,498,178.36	0.00	12,498,178.36	10,714,389.02	0.00	10,714,389.02	85.73
2014	19,366,238.25	0.00	19,366,238.25	19,366,238.25	0.00	19,366,238.25	2,398,415.25	0.00	2,398,415.25	12.38
2015	3,185,727.94	0.00	3,185,727.94	3,149,319.62	0.00	3,149,319.62	1,006,618.40	0.00	1,006,618.40	31.96

BID 2418/BL-HO	<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (GESALUD)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE GE01094		
BIP 000700012100		

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIMIENTO DE LA UPEG Y LA DIRECCION DE REGULACION	INFORME	24	6	25	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N/A
CONSTRUIDOS Y REMODELADOS ALMACENES DE BIOLÓGICOS Y CONSULTA EXTERNA	INSTALACION	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N/A
FORTALECIDA LA GESTION HOSPITALARIA	INFORME	4	2	50	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N/A

**Observaciones**

Proyecto con fecha de finalización al 30 de Marzo de 2015, con un 89% de ejecución.  
 el BID otorgó NO Objeción a la ampliación de Plazo al 30 de septiembre 2015.  
 Pendiente de modificación de los tiempos de ejecución del PAC de acuerdo a la extensión del plazo.  
 Pendiente con la auditoría el seguimiento a control interno en el registro de UEPEX que no refleja en los Estados Financieros las devoluciones de ejercicios

**Acción**

Seguimiento para evitar retrasos en la ejecución de los Proyectos.	SESAL	sep-15
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>	<b>Contactos Organismo Financiero</b>	
Coordinadora Dra Julia Garcia E mail: julia.garcia@uafce.hn Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org	

Actualizada al 30 Junio 2015

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2743/BL-HO		<b>Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</b>											<b>ESTADO: Ejecución</b>				
SIGADE: GE01119																	
BIP: 000700012800																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Secretaría de Salud</b>						<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			<b>Sub-Sector:</b>		Salud		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )		Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	30,000,000.0			30,000,000.0	10,800,000.0		10,800,000.0	36.0	19,200,000.0	0.0	19,200,000.0	64.0	8,048,074.5		8,048,074.5	26.8	
Lempiras	659,190,000.0			659,190,000.0	237,308,400.0		237,308,400.0	36.0	421,881,600.0	0.0	421,881,600.0	64.0	176,840,342.0		176,840,342.0	26.8	
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>			<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
		23 de junio								ene-13			5 de diciembre de 2016				
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>					
1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil		26,534,000.0								26,534,000.0		88.4					
Subcomponente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil		9,194,220.0								9,194,220.0							
Subcomponente 1.2: Desarrollo y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento		17,339,780.0								17,339,780.0							
Componente 2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SESAL		1,202,000.0								1,202,000.0		4.0					
Gestión del Proyecto		884,000.0								884,000.0		2.9					
Auditoría financiera		270,000.0								270,000.0		0.9					
Auditoría operativa concurrente de gestión		360,000.0								360,000.0		1.2					
Evaluación de impacto		250,000.0								250,000.0		0.8					
Imprevistos		500,000.0								500,000.0		1.7					
<b>TOTAL</b>		<b>30,000,000.0</b>								<b>30,000,000.0</b>		<b>100.0</b>					
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales, el Proyecto espera mejorar la cobertura y calidad de las atenciones hospitalarias materno-infantiles para aumentar significativamente el número de partos institucionales, mejorar los cuidados en el período post-parto de la madre y el recién nacido, así como la capacidad de resolución de las complicaciones obstétricas y neonatales.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2743/BL-HO	<b>Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</b>								<b>ESTADO: Ejecución</b>	
SIGADE: GE01119										
BIP: 000700012800										
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Salud</b>				<b>Sector:</b>	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	<b>Sub-Sector:</b>	Salud		
<b>Descripción del Proyecto</b>										
<p>El Programa se ejecutará a través de los siguientes Componentes:</p> <p><b>Componente 1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</b> Sub-componente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil. El objetivo de este sub-componente es apoyar la innovación y sostenibilidad de los convenios de gestión descentralizada de servicios hospitalarios, entre la SESAL y las asociaciones de la sociedad civil o fundaciones constituidas para tal fin, en los tres hospitales de área correspondientes a los Departamentos de Intibucá, Lempira y Valle. Seleccionadas a partir de los comités de apoyo existentes que buscan beneficiar a la comunidad, estas tres asociaciones o fundaciones serán organizaciones sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya formación o consolidación será apoyada desde la SESAL, la que además, podrá tener participación en sus órganos de gobierno. Estos organismos, dado su carácter civil, podrán suscribir contratos fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones Públicas de Honduras y del régimen de recursos humanos del gobierno, para mayor flexibilidad de su gestión.</p> <p>Sub-componente 1.2. Desarrollo y Rehabilitación de la Infraestructura y el Equipamiento. Este sub-componente, de obras múltiples, fortalecerá la capacidad de resolución de cuidados obstétricos y neonatales de los tres hospitales de área y su red de hospitales regionales y nacionales de derivación, mediante la ampliación y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento, de manera previa a la vigencia y operación de los convenios anuales de gestión con las asociaciones o fundaciones de la sociedad civil.</p> <p><b>Componente 2. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL</b> Busca fortalecer la capacidad institucional de la SESAL para poder monitorear y supervisar los convenios de gestión de servicios hospitalarios e institucionalizar estas funciones en la estructura orgánica de la SESAL, considerando gastos en asistencia técnica de consultorías especializadas, capacitación, sistemas de información, equipamiento y vehículos de transporte que faciliten la labor de supervisión, monitoreo y evaluación de los equipos técnicos de la SESAL y de sus Regiones Sanitarias Departamentales para poder fiscalizar los convenios de gestión, al tiempo que se fortalecen las capacidades iniciales de las asociaciones o fundaciones civiles para que puedan asumir su rol como gestores del modelo de gestión descentralizada de servicios hospitalarios.</p>										
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>										
Departamentos de Intibucá, Lempira, Valle, Santa Barbara, La Paz, Copán y Comayagua.										
<b>Beneficiarios</b>										
<p><b>Hospital Juan Manuel Gálvez:</b> El área de influencia directa de este hospital es la ciudad de Gracias, esta ciudad tiene una población de 32,000 habitantes y la indirecta es todo el territorio del departamento de Lempira.</p> <p><b>Hospital Enrique Aguilar Cerrato:</b> El área de influencia directa de este hospital está referida a los municipios de La Esperanza e Intibucá, el departamento cuenta con una población de 238,908 habitantes, es el departamento con mayor número de población indígena, especialmente de origen Lenca.</p> <p><b>Hospital San Lorenzo:</b> El área de influencia directa de este hospital está referida al municipio de San Lorenzo y la influencia indirecta a todo el departamento de Valle y el Golfo de Fonseca, el municipio de San Lorenzo cuenta con una población de 28,586 habitantes.</p>										
<b>Metas Globales</b>										
Como resultado final, se espera que la tasa de mortalidad materna hospitalaria se reduzca de 64 a 32 por cada 100.000 nacidos vivos en el hospital de área de Intibucá, de 52 a 30 en el de Lempira y de 29 a 28 en el de Valle. Por su parte, espera una caída de la tasa de mortalidad neonatal hospitalaria por complicaciones respiratorias e infecciones de 2,0 a 1,4 en el hospital de área de Intibucá, de 2,5 a 2,0 en el de Lempira y de 1,8 a 1,5 en el de Valle por cada 1.000 nacidos vivos. Como impacto en estos tres departamentos, esto contribuiría en promedio a reducir la mortalidad materna en 22 puntos por cada 100.000 nacidos vivos, y en 4 puntos por cada 1.000 nacidos vivos en la tasa de mortalidad infantil.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0		0.0	132,622,710.0		132,622,710.0	120,939,520.0		120,939,520.0	91.2
AÑO 2014	95,666,667.0		95,666,667.0	89,294,460.0		89,294,460.0	34,949,180.0		34,949,180.0	39.1
AÑO 2015	100,000,000.0		100,000,000.0	80,000,000.0		80,000,000.0	20,951,642.0		20,951,642.0	26.2
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0		0.0	6,035,712.5		6,035,712.5	5,504,005.8		5,504,005.8	91.2

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2743/BL-HO	<b>Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</b>									<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE01119										
BIP: 000700012800										
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Salud</b>				<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL		<b>Sub-Sector:</b>	Salud
AÑO 2014	4,353,828.2		4,353,828.2	4,063,826.5		4,063,826.5	1,590,551.1		1,590,551.1	39.1
AÑO 2015	4,551,039.9		4,551,039.9	3,640,831.9		3,640,831.9	953,517.6		953,517.6	26.2

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2743/BL-HO SIGADE: GE01119 BIP: 000700012800		<b>Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>		
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Secretaría de Salud</b>								<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			<b>Sub-Sector:</b>		Salud
<b>METAS</b>																	
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2015-2016</b>	
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>							
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>			
FORTALECIDA LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE CUIDADOS OBSTETRICOS Y NEONATALES DE LOS 3 HOSPITALES DE ÁREA Y SU RED DE HOSPITALES REGIONALES Y NACIONALES DE DERIVACIÓN	CONSTRUCCION	9	5	56	11	11	11	13	46	0	0	0	0	0	0		
SOSTENIBILIDAD DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	EGRESADO (A)	24,660	8,220	33	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	3,500	0	0	0	3,500	19		
FORTALECIDA LA SESAL PARA PODER MONITOREAR Y SUPERVISAR LOS CONVENIOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS E INSTITUCIONALIZAR ESTAS FUNCIONES EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SESAL	INFORME	24	20	83	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0	0		
<b>Problemática / Observaciones</b>																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	<b>Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE01119					
BIP: 000700012800					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Salud</b>	<b>Sector:</b>	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	<b>Sub-Sector:</b>	Salud
<p>Está pendiente la solución a la problemática de los convenios de gestores descentralizados, demora que ponen en riesgo la adecuada prestación de servicios de salud y posicionan en situación desfavorable a los gestores; se esperaría una solución en el menor plazo, para que se reestablezca la relación contractual con los proveedores de servicios de salud por parte de la SESAL. procesos programados en el plan de adquisiciones, con especial prioridad para los siguientes: (i) capacitación a gestores, (ii) diseño de un sistema de referencias y respuestas, (iii) aplicativo para la administración del convenio de gestión del primer y segundo nivel, (iv) estrategia de comunicación y mercadeo social del modelo descentralizado, (v) empadronamiento y normalización de beneficiarios, (vi) auditoría concurrente, (vi) procesos de fortalecimiento institucional de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD); entre otros. En varios procesos se identifica la necesidad de apoyar a la SESAL en la formulación de los términos de referencia.</p>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
Dar el estricto seguimiento a las actividades para que se cumplan en el tiempo establecido			UCP-SALUD		sep-15
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinadora Dra Julia Garcia E mail: julia.garcia@uafce.hn Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com			Sectorialista BID; Dr. Hugo Godoy / Tel. 2290-3500 / 8990-4784 hugog@iadb.org		

Actualizada al 30 de Junio 2015  
Tipo de Cambio L. 21.973

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Salud  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2943/BL-HO		<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>																				
SIGADE																																	
BIP:000700013300																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		<b>Secretaría de Salud</b>						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:		Salud																		
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar																					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares		50,000,000.00		0.00		0.00		50,000,000.00		17,000,000.00				17,000,000.00		34.0		33,000,000.00		0.00		33,000,000.00		66.0		14,888,928.04		0.00		14,888,928.04		29.78%	
Lempiras		1,098,650,000.00		0.00		0.00		1,098,650,000.00		373,541,000.00		0.00		373,541,000.00		34.0		725,109,000.00		0.00		725,109,000.00		66.0		327,154,415.85		0.00		327,154,415.85		29.78%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		22/08/2013						25/10/2013		25/10/2013				23-nov-16																			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%																			
1.Mejora del cobertura de los servicios de salud		45,255,750.00						0.00				45,255,750.00		83.66																			
1.1 Mejora del acceso y calidad de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención bajo el modelo de gestión descentralizada		43,050,750.00						0.00				43,050,750.00		7.99																			
1.2 Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud Materno Infantil		1,255,000.00						0.00				1,255,000.00		4.92																			
1.3 Apoyo para la Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud		950,000.00						0.00				950,000.00		0.36																			
2: Fortalecimiento Institucional		2,598,000.00						0.00				2,598,000.00		0.90																			
Componente 3: Gestión del proyecto, Auditorías, Evaluación operativa de gestores (US\$2.146.250).		2,146,250.00						0.00				2,146,250.00		1.81																			
Intereses								0.00				0.00		0.36																			
<b>TOTAL</b>		<b>50,000,000.00</b>						<b>0.00</b>				<b>95,255,750.00</b>		<b>100.00</b>																			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																	
El programa tiene como objetivo apoyar la SESAL en la expansión de la cobertura y calidad de servicios de salud a través de gestores descentralizados, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país, actualmente financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO; fortaleciendo la implementación del modelo de atención integral en salud familiar-comunitario. Los resultados esperados son: i) mejorar el acceso y calidad del conjunto garantizado de servicios prestados a la población beneficiaria del proyecto; ii) fortalecer las redes materno infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados; y iii) mejorar la capacidad institucional de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos con gestores descentralizados.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	

BID 2943/BL-HO	<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE		
BIP:000700013300		

**Componente 1. Mejora del cobertura de los servicios de salud**

objetivo de este componente es fortalecer y mejorar, así como ampliar la cobertura de un conjunto servicios esenciales de salud provistos a través de gestores descentralizados y que han sido financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO.

Subcomponente 1.1 Mejora del acceso y calidad de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención bajo el modelo de gestión descentralizada, garantizar la provisión oportuna de un conjunto de servicios de salud, incluyendo la atención de partos, los cuidados obstétricos y neonatales (CONE) ambulatorios y hospitalarios y la atención a las enfermedades prevalentes de la infancia,

incorporando prestaciones adicionales de comprobada efectividad tales como la estrategia de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AINC), la utilización de micronutrientes para el tratamiento de la anemia en menores de 24 meses y servicios de AQV femenina y masculina, a través del financiamiento a gestores de primer y segundo nivel basado en el cumplimiento de metas. Así como el aumento de la cobertura a municipios pobres que actualmente no están atendidos con gestores descentralizados

Subcomponente 1.2 Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud Materno. El objetivo de este subcomponente es mejorar y garantizar la atención oportuna de CONE ambulatorio y completo en las unidades de primer y segundo nivel bajo un enfoque de red. Se financiará acciones para mejorar la capacidad instalada, la calidad de los servicios y el sistema de referencia y respuesta de complicaciones obstétricas y neonatales, además la compra de equipos, la compra de medicamentos e insumos a través de gestores de unidades de segundo nivel y la capacitación del personal y la contratación de personal clínico.

Subcomponente 1.3 Apoyo para la Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud. Su objetivo es desarrollar una serie de acciones de carácter operativo que apoyen la provisión descentralizada de servicios de salud, como el empadronamiento y nominalización de los beneficiarios, el diseño e implantación de una estrategia de comunicación social que promueve el consumo de servicios desde la perspectiva de la restitución de derechos y un sistema automatizado de control de resultado de los gestores, que incluya el monitoreo, seguimiento y evaluación.

**Componente 2: Fortalecimiento Institucional** El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de la SESAL para normar, conducir y gestionar la red de servicios que se gestiona de forma descentralizada. Se financiarán acciones para fortalecer la función de compra y contratación de servicios de salud en la UGD y en las RSD; el desarrollo de competencias de la SESAL para la gestión técnica y económica del proceso de descentralización; el desarrollo de un marco legal y normativo en apoyo al proceso descentralizador en salud; la implementación de un sistema de análisis de costo y de determinación de tarifas para la contratación de servicios de salud; el diseño e implementación de un sistema de certificación de gestores; y el apoyo al proceso de certificación de la corresponsabilidad en salud del Bono 10,000.

**Componente 3: Gestión del proyecto,** Auditorías, Evaluación operativa de gestores. Se financiará el funcionamiento de la unidad ejecutora y los gastos de la auditoría del programa. Además se plantea llevar a cabo una evaluación operativa de los resultados en términos de la mejora del desempeño y calidad de los servicios, basado en los datos estadísticos que reporten los gestores descentralizados y que se consolidan en la Unidad de Gestión Descentralizada.

BID 2943/BL-HO	<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE		
BIP:000700013300		

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

1) Copán: Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, Santa Rita; 2) Francisco Morazán: Municipio del Distrito Central; 3) Lempira: San Manuel Colohete, San Marcos Caiquin, San Sebastian, Gualcinse, San Andres, La Virtud, Piraera, Candelaria, Virginia, Mapulaca, Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita, Gracias, Lepaera, La iguala; 4) Intibuca: Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San Antonio; 5) Choluteca: San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María; 6) Comayagua: Taulabe, San José; 7) Santa Barbara: San Marcos, San José de Colinas; 8) La Paz: Santiago de Puringla, Aguaterique y Guajiquiro; 9) Valle: Langue; 10) Cortés: San Pedro Sula, San Antonio de Cortés, Santa Cruz de Yojoa; 11) Gracias a Dios: Brus Laguna.

**Beneficiarios**

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país

**Metas Globales**

(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados

(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención

(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014		0.00	0.00	311,593,595.00	0.00	311,593,595.00	289,800,250.00	0.00	289,800,250.00	93.01
2015	245,550,000.00	0.00	245,550,000.00	266,350,000.00	0.00	266,350,000.00	37,354,165.85	0.00	37,354,165.85	14.02

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	0.00	0.00	0.00	14,180,748.87	0.00	14,180,748.87	13,188,925.04	0.00	13,188,925.04	93.01
2015	11,175,078.51	0.00	11,175,078.51	12,121,694.81	0.00	12,121,694.81	1,700,003.00	0.00	1,700,003.00	14.02

**METAS**

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECER LA ATENCION EN SALUD DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	INFORMES	15	23	153	17	17	17	15	66	0	0	0	0	0	0	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA Y DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	INFORMES	591	591	100	24	24	24	24	96	24	0	0	0	24	25	

**Observaciones**

Temas Críticos: 1). UAFCE. Definir el nombramiento de la Coordinación General UAFCE y la confirmación del personal de la UAFCE. Fecha: 30 de marzo 2015. 2). Convenios-Marco de Gestión. Se requieren mecanismos alternos para facilitar la transición mientras se tramitan el convenio-marco de los Hospitales de Gracias y Lempira que requieren de autorización de la Presidencia de la República para ser remitidos al Congreso Nacional para aprobación por un periodo de 10 años. Definir acuerdos de mecanismos previos: convenios anuales a través de aprobación por Decreto Ejecutivo en Consejo de Ministro, convenios que incluyan la porción del financiamiento del Banco, entre otros. Fecha: 30 de marzo 2015. 3). Hospital de Santa Rosa de Copán. Urgente toma de decisión sobre la definición del terreno para la construcción del Hospital de Santa Rosa de Copán. Fecha: 30 de marzo 2015. 4). Licitación obras hospitalares. Estructuración de los documentos de licitación de obras por lotes para la adjudicación individual por Hospital beneficiario y lanzar lo antes posible los procesos de contratación de las obras y supervisión de obras de los hospitales. Fecha: 30 de marzo 2015. 5). Equipamiento de los hospitales y equipo médico. Concluir la revisión del listado y diseño del equipamiento de los hospitales y equipo médico; enviar a no objeción al Banco las especificaciones correspondientes. Fecha: 30 de marzo 2015.

Acción	Responsable	Fecha
Dar el estricto seguimiento a las actividades programadas	SESAL	sep-15

  

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinadora Dra Julia Garcia E mail: julia.garcia@uafce.hn Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org

Gobierno de Honduras

tasa de cambio = 1\$ = 21,9558 L. / 1.1335 \$ X 1€

SECRETARIA DE SALUD  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS EXTERNOS	PROYECTO CONSTRUCCION DE LA SALA DE IMAGENOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS CRITICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA, OLANCHO													ESTADO: En Ejecución						
SIGADE BIP N.000700013500																				
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE)								Sector:		desarrollo e inclusion social		Sub Sector:		salud					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )			Desembolsado					Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Euros	5,500,000.0						5,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,500,000.0	0.0	5,500,000.0	100.0			0.0	0.0	
Lempiras	136,877,946.2						136,877,946.2	0.0	0.0	0.0	0.0	136,877,946.2	0.0	136,877,946.2	100.0			0.0	0.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
Pendiente	19 de Marzo de 2013		Pendiente		-		2015		2016		No Aplica									
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%			
Equipamiento Biomedico					4,987,400.00										4,987,400.0					
Construccion ssala de imagenologia					1,246,850.00										1,246,850.0		100.0			
<b>TOTAL</b>					<b>6,234,250.00</b>					<b>0.0</b>					<b>6,234,250.0</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																				
Lograr la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud, a través de la implementación de un modelo descentralizado, de atención primaria y preventiva, y la dotación segura de medicinas.																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
Con este proyecto se construira la sala de imagenologia para los servicios de diagnóstico en donde se dotara de equipo digital de última generación que comprende fluoroscopia y tomografía en 3D para la poblacion beneficiaria, que beneficiara a la población en general de ambos sexos y todos los grupos etareos, de todo el departamento de Olancho y zonas																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
Juticalpa Departamento de Olancho																				
<b>Beneficiarios</b>																				
596,101 Habitantes																				
<b>Metas Globales</b>																				
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporcionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% de la sala construida y del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras							
	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.	
Acumulada a Dic-2013	136,877,946.2				0.0				0.0		0.0				0.0		0.0		0.00%	
2014					0.0				0.0		0.0				0.0		0.0		0.00%	
2015	136,877,946.2				136,877,946.2		15,912,465.0		0.0		15,912,465.0		0.0		0.0		0.0		0.00%	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/						Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Acumulada a Dic-2013	0.00		1.00																	
2015	6,234,250.0				6,234,250.0		724,750.0		0.00		724,750.0		0.00		0.00		0.00		0.0	

METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUIDA Y EQUIPADA EL ÁREA DE IMAGENOLOGIA CON EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA.	UNIDAD DE SALUD	1	0.00	100.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
<b>Componentes:</b>																
Equipamiento	UNIDAD DE SALUD	1	0	0			0	0	0	0				0	0	
Construcción sala de imagenología	CONSTRUCCION	1														No Aplica
<b>Problemática</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espacio presupuestario para el año 2016</li> <li>• Ratificación tardía por parte de las autoridades del nivel político de la ejecución del proyecto.</li> </ul>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
Seguimiento en SEFIN para el envío de oficio para la publicación del convenio financiero en el Diario Oficial La Gaceta										Dr. Angel Vasquez y Abg. Adan Rodriguez						
Seguimiento en Casa Presidencial para la publicación del Contrato Comercial y Convenio Financiero en el Diario Oficial La Gaceta										Li. Dora Motiño					30/09/2015	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>																
<b>Contactos Organismo Financiero</b>																
Dra. Julia Alvarado, Coordinadora General de la UAFCE(julia.gracia@uecf.hn); Dr. José Angel Vásquez, Técnico de la Unidad de Monitoreo de la UAFCE( josnavas@yahoo.com) Ing. Virginia Villafranca, Técnico de la Unidad de Monitoreo UAFCE ( virginia.villafranca@uafce.hn )										Federico Matos, Representante de la Empresa VAMED						



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS EXTERNOS	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP N.000700004400																
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL							Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( . )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	17,002,500.0	0.0	0.0	17,002,500.0	12,488,335.9		12,488,335.9	73.4	4,514,164.1		4,514,164.1	26.6	12,488,335.9		12,488,335.9	73.4
Lempiras	373,288,187.3	0.0	0.0	373,288,187.3	274,180,165.9		274,180,165.9	73.4	99,108,021.3		99,108,021.3	26.6	274,180,165.9		274,180,165.9	73.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada				
3-2006	19/03/2007	No Aplica			02/06/2011	05/06/2011			31/12/2016			No Aplica				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediaticas			17,002,500.00				0.0				17,002,500.0		100.0			
<b>TOTAL</b>			<b>17,002,500.00</b>				<b>0.0</b>				<b>17,002,500.0</b>		<b>100.0</b>			
Objetivos del Proyecto																
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediaticas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Esterilización Lote 2: Equipo Biomedico delmagenes Lote 5: Equipo Biomédico € 2,604,380.50 Lote 6: Equipo de Cirugia y Equipo Menor € 3,003,899.70 Lote 7: Equipo Electro Mecanico Lote 8: Vehiculos € 159,999.74 TOTAL : € 6,483,279.47													Lote 1: Cocina ,Lavanderia y € 714,999.53 € 4,192,117.23  € 680,672.46			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"													ESTADO: En Ejecución			
FONDOS EXTERNOS	SIGADE	BIP N.00070004400														
Unidad Ejecutora/ Institución			UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud
<b>Beneficiarios</b>																
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																
<b>Metas Globales</b>																
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporcionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Acumulada a Dic-2013	373,288,187.3		373,288,187.3			0.0			0.0							
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	119,922,805.7		119,922,805.7	253,365,381.6		253,365,381.6						100.0	
2015	29,290,503.3		29,290,503.3	90,632,302.4		90,632,302.4	29,290,503.3		29,290,503.3						100.0	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2013	17,002,500.00		17,002,500.00													
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	5,462,234.2		5,462,234.2	11,540,265.8		11,540,265.8						100.0	
2015	1,334,121.46		1,334,121.46	4,128,112.74		4,128,112.74	1,334,121.46		1,334,121.46						100.00	
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución 2015	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes:</b>																
Equipamiento Hospitalario	Lotes	8	6	75	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
<b>Problemática</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La firma de la Adenda al contrato con la empresa AGMIN, se encuentra todavía en firma de la Ministra de salud, (se observa que ya cuenta con un Dictamen Legal favorable).</li> <li>• Definir el listado de equipo según requerimiento del hospital (lote 3, 4 y se convierte en dos Lotes, un lote será Equipo complementario y otro lote será sala de Quemados, se encuentra en revisión en las oficinas de la Asesoría de la Fundación y la Dirección Médica para ser remitidos a la UAFCE.</li> <li>• Regularizaciones pendientes 2015 en el SIAFI</li> </ul>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable					Fecha	
Asesoría Legal de la UAFCE esta dando seguimiento a la firma de la adenda										Asesoría Legal UAFCE / Abg. Adan Rodriguez						
Se enviara Oficio de parte de la coordinacion general de la UAFCE al hospital solicitando el listado y las especificaciones tecnicas del equipo para iniciar las bases de licitacion por parte de la UAFCE										UAFCE					30/09/2015	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>						
Dra. Julia Alvarado, Coordinadora General de la UAFCE(julia.gracia@uecf.hn ); Dr. Josè Angel Vásquez, Técnico de la unidad de monitoria de la UAFCE( josanvas@yahoo.com) Ing. Virginia Villafranca, Tecnico de la unidad de monitoria UAFCE (virginia.villafranca@uafce.hn )										Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio. Pgnatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910						

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

A-033640		<b>Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>					
SIGADE:																			
BIP: 000700013400																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa Nacional de Chagas						Sector:		promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Agua y Saneamiento				
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( x )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares		15,538,500.0		4,439,000.0	19,977,500.00	5,906,600.0	305,953.1	6,212,553.09	31.1	9,631,900.0	4,133,046.9	13,764,946.91	68.9	5,073,048.4	2,283,322.4	7,356,370.80	36.82		
Lempiras		327,026,378.7		93,424,081.8	420,450,460.50	124,311,484.9	6,439,149.9	130,750,634.84	31.1	202,714,893.8	86,984,931.9	289,699,825.66	68.9	106,768,391.2	48,055,259.9	154,823,651.13	36.82		
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		Decreto No. 118-99 Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		17 de Agosto del 1999		No 118-99				2008		2011				2015		29/04/2014			
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>							
Apoyo a la implementación de la Estrategia para la Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis.		15,535,500.00				0.00				15,535,500.00		77.78							
Asistencia técnica para apoyar la implementación de la Estrategia y fortalecer la gestión fiduciaria.						4,439,000.00				4,439,000.00		22.22							
		<b>15,535,500.00</b>				<b>4,439,000.00</b>				<b>19,974,500.00</b>		<b>100.00</b>							
<b>Objetivos del Proyecto</b>																			
Mejorar las condiciones de salud de la población rural en riesgo por transmisiones de enfermedades vectoriales, mediante la reducción de la enfermedad de chagas y leishmaniasis; facilitando el acceso al tratamiento y los servicios preventivos a la población vulnerable prioritaria.																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
La Enfermedad de Chagas se conoce en Honduras desde los años sesenta, pero es reconocida como un problema de salud pública solo a fines de los setenta y comienzos de los ochenta, cuando se realizaron estudios seroepidemiológicos y entomológicos a nivel nacional, que demostraron la presencia de <i>R. prolixus</i> y <i>T. dimidiata</i> , su asociación con el tipo de vivienda y la seroprevalencia de <i>T. cruzi</i> en diferentes zonas de Honduras. En la actualidad, se estima una prevalencia de infección por <i>T. cruzi</i> de 6,2% en la población general y de 4.7% en escolares de áreas rurales, con presencia de los principales vectores. Actualmente la prevalencia serológica en donantes de sangre es de 1.4%. Informe de Actividades y Resultados Programa Nacional de Chagas Asistencia de JICA Y PROMESAS/ACDI 2004. Secretaría de Salud, República de Honduras. <a href="http://www.paho.org/sapnish/ad/dpcc/dch-hon-pnch-2004.pdf">http://www.paho.org/sapnish/ad/dpcc/dch-hon-pnch-2004.pdf</a> Consejo Nacional de la Sangre - CNS. 2006																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
Lempira (Cololaca, La Unión, Mapulaca, Tomalá) Intibucá (Camasca, Magdalena, Santa Lucía) Santa Bárbara (Protección, Quimistán, San Vicente Centenario), Olancho (Dulce Nombre de Culmí, Guarizama, San Fco. de La Paz, Patuca, Valle (Nacaome, Alianza, Amapala, Aramecina, caridad, Goascorán, Langue, San Fco. de Coray, San Lorenzo), Yoro (Olanchito, Santa Rita, Victoria, Yoro).																			
<b>Beneficiarios</b>																			
Beneficia a las poblaciones pertenecientes a los siguientes grupos étnicos: i) Xicaques o Tulipanes ubicados en la región central y norte, ii) Lencas en la región sur-oeste, iii) Chortis en la región nor-occidental, iv) Pech en la región nor-occidental de Olancho, v) Misquitos en Gracias a Dios, Tawacas o Sumos en los márgenes del río Patuca de Gracias a Dios y Olancho, y vi) Afrohondureños en el litoral atlántico zona costera del caribe.																			
<b>Metas Globales</b>																			
Interrupción de la transmisión del parásito por <i>R. prolixus</i> . Control domiciliario de <i>T. dimidiata</i> Control de las transfusiones sanguíneas Tratamiento para Chagas al 100% de los menores de 15 años Eliminación de la leishmaniasis visceral 100% de tratamiento a las diferentes formas de leishmaniasis																			

A-033640	Prevencción y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE:																
BIP: 000700013400																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.						
AÑO 2011	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.9	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.9	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.9	100.0						
AÑO 2012	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	100.0						
AÑO 2013	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	100.0						
AÑO 2014			0.0	43,504,620.0		12,000,000.0	6,658,880.0		6,439,150.0	13,098,030.0	23.6					
AÑO 2015	54,180,000.0	14,500,000.0	68,680,000.0	66,036,302.0		14,500,000.0	80,536,302.0		1,227,201.0	1,058,817.0	2.8					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	100.0						
AÑO 2012	647,341.2	232,571.7	879,912.9	647,341.2	232,571.7	879,912.9	647,341.2	232,571.7	879,912.9	100.0						
AÑO 2013	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	100.0						
AÑO 2014			0.0	2,067,100.9		570,174.2	2,637,275.1		316,393.5	305,953.1	23.6					
AÑO 2015	2,465,753.4	659,900.8	3,125,654.2	3,005,338.5	659,900.8	3,665,239.2	55,850.4		48,187.2	104,037.6	2.8					
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componente 1</b>																
DESARROLLADAS LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENISION, CONTROL, TRATAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS	Reporte	45	45	100		40	53	30	123		0	0	0	0	0	0
<b>Problemática</b>																
EN PROCESO DE REGULARIZACION DE FONDOS, YA QUE LA ULMIIE AUN NO REMITE DICTAMEN RESPECTIVO																
<b>Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema ( oficio No., fecha de envío a crédito público)</b>																
Acción									Responsable						Fecha	
CON LOS FONDOS DE LA INCORPORACION SE PAGARAN LOS INSUMOS, MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL PROGRAMA									UAFCE						30/09/2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero							
Coordinadora Dra Julia Garcia E mail: julia.garcia@uafce.hn Charita Flores / Financiero Tel: 22313184 E-mail: charita.flores@uafce.hn									Carlos Rodriguez (ACDI)							





Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2069	<b>PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE																
BIP 004700001300																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Universidad Nacional de Agricultura (UNA)</b>						<b>Sector</b>		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			<b>Subsector</b>		Educación y Cultura		
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
<b>Moneda</b>	Préstamo (X)	Donación	Contraparte: Fondos Propios UNA	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	5,100,000		123,200	5,223,200	123,944		123,944	2	4,976,056	123,200	5,099,256	98	31,670		31,670	1
Lempiras	111,601,770		2,695,949	114,297,719	2,712,221		2,712,221	2	108,889,549	2,695,949	111,585,497	98	693,021		693,021	1
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>	
	13 de diciembre del 2011								30 junio 2015				30 junio del 2017			
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento Fondo Externo (\$)</b>				<b>Contraparte (\$)</b>				<b>Total (\$)</b>		<b>%</b>			
Coordinación y Administración											68,100.00		68,100.00		1	
Supervisión							74,100.00				37,100.00		111,200.00		2	
Unidad Ejecutora / Institución							205,900.00				18,000.00		223,900.00		4	
Infraestructura							2,666,900.00						2,666,900.00		51	
Equipamiento							1,818,200.00						1,818,200.00		35	
Imprevistos							334,900.00						334,900.00		6	
<b>TOTAL</b>			<b>5,100,000.00</b>				<b>123,200.00</b>				<b>5,223,200.00</b>		<b>100</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos: 1) construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Cata camas, Olancho.																

BCIE 2069	<b>PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE		
BIP 004700001300		

**Beneficiarios**

Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

**Metas Globales**

Detalle de Infraestructura:

a) **8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva:** edificio de dormitorio (2,584 ms.), planta de lácteos (810 metros), granja avícola (1,180 metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales ( 2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros).

b) **1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar):** planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos (488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas(100,000 metros).

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	40,757,800.00	7,678,000.00	48,435,800.00	19,001,811.00	7,678,000.00	26,679,811.00			-	
Año 2015	100,000,000.00	1,862,805.00	101,862,805.00	70,005,150.00	1,862,805.00	71,867,955.00	693,021.00		693,021.00	1
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	1,862,558.09	350,870.78	2,213,428.87	868,348.56	350,870.78	1,219,219.34			-	
Año 2015	4,569,819.99	85,126.84	4,654,946.83	3,199,109.34	85,126.84	3,284,236.18	31,669.81	-	31,669.81	1

**METAS**

GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Prog. 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS																

BCIE 2069	<b>PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)</b>	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 004700001300		
<b>Situación Actual / Problemática</b>		
<p>Las actividades físicas de infraestructura y equipamiento del Proyecto, no han iniciado, a la espera de adjudicar los primeros contratos para Construir Edificio H6, Planta de Lácteos y Planta de Cárnicos:</p> <p>a) Construcción de la I Etapa del Edificio Dormitorios para Estudiantes Mujeres H6: se presentó al BCIE informe de la evaluación técnica de las 9 empresas precalificadas para luego continuar con la oferta económica.</p> <p>b) Construcción de Planta Procesadora de Productos Lácteos: publicación de la licitación nacional, se está en período de recepción de preguntas y aclaraciones de las bases de licitación.</p> <p>c) Remodelación Planta Procesadora de Productos Cárnicos: elaboración y presentación al BCIE de las bases de licitación.</p> <p>d) Diseño del Sistema de Alcantarillado: se ha solicitado se apruebe la contratación directa porque un concurso se declaró fracasado y el otro, lo oferentes no cumplieron con el puntaje mínimo requerido en la oferta técnica del 70%.</p> <p>Para el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental, la UNA asignó un Regente Ambiental.</p> <p>El 30 de junio del 2015 el BCIE realizó el primer desembolso por \$123,943.64 destinado al pago de honorarios de UEP hasta septiembre 2015 y Supervisión.</p> <p>El avance físico del proyecto es de 3.23% y el financiero de 4.7%.</p>		
<b>Acciones Propuestas</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
Para el diseño del Sistema de Alcantarillado se solicitó se apruebe la contratación directa.	Unidad Ejecutora / UNA	30/09/2015
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>	<b>Contactos Organismo Financiero</b>	
Ing. Juan Amilcar Colindres juan.amilcar.colindres@gmail.com	Lic. Elan Tabora	

Tipo de Cambio 2015 = L. 21.8827

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales														ESTADO: Ejecución			
<p align="center"><b>Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán UPNFM</b></p>																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Prést. ( )	Donac. ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			67,851,000.00	67,851,000.00	-	34,814,553.00	34,814,553.00	51.3		33,036,447.00	33,036,447.00	48.7	-	34,814,553.00	34,814,553.00	51.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre (Obra concluída al II Trim. 2015)		Fecha Cierre Ampliada			
									05 de julio, 2012			Julio, 2018 (total 67 meses)					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte			Total			%					
Construcción									64,620,000.00			64,620,000.00		95.2			
Supervisión									3,231,000.00			3,231,000.00		4.8			
<b>TOTAL</b>									<b>67,851,000.00</b>			<b>67,851,000.00</b>		<b>100.00</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico y Académico institucional a través de la Conversión de la Sede a Centro Regional.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Consiste en la construcción de las instalaciones donde funcionará el Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán de la UPNFM, con un área de aproximadamente 6.5 manzanas, cuyas obras físicas están comprendidas en: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas, administrativas, estacionamientos, áreas deportivas, biblioteca, laboratorios y áreas verdes.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Barrio Los Ángeles, Santa Rosa de Copán, Copán																	
<b>Beneficiarios</b>																	
1,600 estudiantes, 60 empleos directos, 180 indirectos																	

Fondos Nacionales	<b>Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán UPNFM</b>	ESTADO: Ejecución
BIP 004600002800		

**Metas Globales**

Conversión de la Sede de Educación a un Centro Universitario Regional con un área de 6.5 manzanas.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		11,978,636.00	11,978,636.00	99.8
Año 2013		8,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	100.0
Año 2014		8,000,000.00	8,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	100.0
Año 2015		7,055,000.00	7,055,000.00		7,055,000.00	7,055,000.00		6,835,917.00	6,835,917.00	96.9
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016--2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Obras Arquitectónicas</b>																
Construir	metros cuadrados	2,113.0	2,219.31	105.0	323.00	-				323.00	524.00	674.00			1,198.00	370.90

**Situación actual**

Obra terminada.

**Problemática**

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
	Rectoría/Planificación/Ingeniería	30 de septiembre, 2015

**Contactos de la Unidad Ejecutora**

**Contactos Organismo Financiero**

Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Ing.Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657; Tel. 22-353206 ;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM													ESTADO: Ejecucion			
BIP 0046000024																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Prést. ( )	Donac.( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			30,676,800.00	30,676,800.00	-	27,200,110.00	27,200,110.00	88.7	-	3,476,690.00	3,476,690.00	11.3	-	27,200,110.00	27,200,110.00	88.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre (Plazo 31 meses) obra concluida al II trim. 2015		Fecha Cierre Ampliada		
									Enero, 2012				20 de febrero de 2015 (modificada)				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción											29,216,000.00		29,216,000.00		95.2		
Supervisión											1,460,800.00		1,460,800.00		4.8		
<b>TOTAL</b>											<b>30,676,800.00</b>		<b>30,676,800.00</b>		<b>100.00</b>		
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
La construcción del edificio contara : oficinas, salones, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas y áreas verdes.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Contiguo al Aeropuerto Golosón, La Ceiba, Atlántida																	
<b>Beneficiarios</b>																	
700,000 habitantes, 6200 estudiantes																	

Fondos Nacionales		<b>Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM</b>												ESTADO: Ejecucion		
BIP 0046000024																
Metas Globales																
Construcción 3,320 metros cuadrados																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2012			0.00		225,106.00	225,106.00		225,106.00	225,106.00	100.0						
Año 2013			6,900,000.00		9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00	9,600,000.00	100.0						
Año 2014		12,000,000.00	12,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00	100.0						
Año 2015		11,055,000.00	11,055,000.00		11,055,000.00	11,055,000.00		4,375,004.00	4,375,004.00	39.6						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras Arquitectónicas																
Construir	metros cuadrados	3,320.0	4,124.0	124.2		939			939		414		414	44	-1,743	
Situación Actual																
Obra concluida.																
Problemática																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>				<b>Fecha</b>		
										Rectoría/Planificación/Ingeniería				30 de septiembre, 2015		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>							<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Ing. Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206 22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com																

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>Fondos Nacionales</b>													<b>ESTADO: Ejecucion</b>				
<b>Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.</b>																	
BIP 004600002500																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						<b>Swap</b>		Promoción y Protección Humana		<b>Sub Sector:</b>		Educación y Cultura			
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Prést. ( )	Donac. ( )	Nacional (X)		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
<b>Dólares</b>																	
<b>Lempiras</b>			33,200,000.00	33,200,000.00		229,894.00	229,894.00	0.7		32,970,106.00	32,970,106.00	99.3		229,894.00	229,894.00		0.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									Enero, 2012				julio, 2017(43 meses)				
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>				
Construcción											31,600,000.00		31,600,000.00		95.2		
Supervisión											1,600,000.00		1,600,000.00		4.8		
<b>TOTAL</b>											<b>33,200,000.00</b>		<b>33,200,000.00</b>		<b>100.00</b>		

**Objetivos del Proyecto**

Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.

**Descripción del Proyecto**

Se construirá el edificio de talleres de tres niveles, en un área de construcción de 3,600 metros cuadrados, el cual vendrá a satisfacer las necesidades de espacios educativos para las diferentes unidades de la institución y en especial para el desarrollo de las actividades de la carrera de Educación Técnica Industrial.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).

**Beneficiarios**

4,000 estudiantes eventuales, 960 permanentes.

**Metas Globales**

3600 metros cuadrados

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>Fondos Nacionales</b>	<b>Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.</b>	<b>ESTADO:</b> Ejecución
BIP 004600002500		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
Año 2012		3,500,000.00	3,500,000.00		0.00	0.00		0.00	-	0.0
Año 2013		100,000.00	100,000.00		200,000.00	200,000.00		125,000.00	125,000.00	62.5
Año 2014		3,500,000.00	3,500,000.00		104,894.00	104,894.00		104,894.00	104,894.00	100.0
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		2,555,000.00	2,555,000.00		-	0.00	0.0

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
<b>Obras Arquitectónicas</b>																	
Construir	metros cuadrados	3,600	1,429.0	39.7					300	300					0	0	1,871

**Situación Actual**  
 La Universidad hizo traslado de fondos entre proyectos año 2012, 2013, y 2014. En proceso diseño.

**Problemática**

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
	Rectoría/Planificación/Ingeniería	30 de septiembre, 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206; 22-398037 planificacionupnfm@gmail.com; angelicasuazo@gmail.com	

**Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas**

**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM													ESTADO: Ejecucion		
BIP 0046000026																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Prést. ( )	Donac. ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras			36,246,000.00	36,246,000.00		250,000.00	250,000.00	0.7		35,996,000.00	35,996,000.00	99.3		250,000.00	250,000.00	0.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
								Enero, 2012		Enero, 2014 (25 meses)						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción											34,520,000.00		34,520,000.00	95.2		
Supervisión											1,726,000.00		1,726,000.00	4.8		
<b>TOTAL</b>											<b>36,246,000.00</b>		<b>36,246,000.00</b>	<b>100.00</b>		
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Aulas No. 14 de la Upnfm, Campus Central.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Comprende obras físicas como ser: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas, académicas y áreas verdes.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Colonia El Dorado, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central																
<b>Beneficiarios</b>																
700 personas que conforma la Comunidad estudiantil, Campus Central 16,960 estudiantes, empleos directos 80, indirectos 200 y 220 familias.																
<b>Metas Globales</b>																
Construcción Edificio de 3,900 metros cuadrados																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM										ESTADO: Ejecución					
BIP 0046000026																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
Año 2012		500,000.00	500,000.00		0.00	0.00			-	0.0						
Año 2013		4,000,000.00	4,000,000.00		200,000.00	200,000.00		150,000.00	150,000.00	75.0						
Año 2014		0.00	0.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100.0						
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		2,555,000.00	2,555,000.00		0.00	-	0.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
<b>METAS</b>																
Global		Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
<b>Obras Arquitectónicas</b>																
Construir	metros cuadrados	3,900.0	0.0	0.0				51	51					0	0	3,849
<b>Situación Actual</b>																
En proceso de diseño. (al IV trim. Se inicia la obra se pagará el anticipo y la primera estimación).																
<b>Problemática</b>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>								<b>Responsable</b>						<b>Fecha</b>		
								Rectoría/Planificación/Ingeniería						30 de septiembre, 2015		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com																