

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-13033-HO 00100000400 GD00949		Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio											ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES						SECTOR		Conducción y Regulación Económica			SUBSECTOR				
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado Contraparte Ejecutada Total Ejecutado %			
Moneda		Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte				Total	
Dólares		375,000				-		375,000		267,000				108,000		29	
Lempiras		8,273,100		-		-		8,273,100		5,890,447		-		5,890,447		71	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		25/01/2012						25/01/2012		07/06/2012				25/01/2014		25/09/2014	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Adquisición de planta telefónica para la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE)								110,000				-		110,000		29	
Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones								100,000				-		100,000		27	
Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión								148,460				-		148,460		40	
Auditoría Financiera del Proyecto.								8,000				-		8,000		2	
Contingencias								8,540				-		8,540		2	
Total								375,000				-		375,000		100	
Objetivos del Proyecto																	
Proveer asistencia técnica a la República de Honduras para apoyar la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones de Honduras.																	
Descripción del Proyecto																	
Componentes: Componente I. Adquisición de planta telefónica para la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE). Componente II. Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones. Componente III. Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión. Componente IV: Auditoría Financiera del Proyecto.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Distrito Central, Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
Gobierno de Honduras																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011				-			-			-	-						
Año 2012		1,446,228		1,446,228	1,446,228		1,446,228	641,213		641,213	44.3						
Año 2013		5,616,678		5,616,678	5,616,678		5,616,678	1,773,498		1,773,498	31.6						
Año 2014		-	-	-	4,694,130		4,694,130	2,255,470		2,255,470	48.0						
Año 2015		-	-	-	2,427,846		2,427,846	455,764		455,764	18.8						

BID ATN/OC-13033-HO		Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio											ESTADO: En Ejecución			
001000000400																
GD00949																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES						SECTOR		Conducción y Regulación Económica			SUBSECTOR			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2012	65,554	-	65,554	65,554	-	65,554	29,065	-	29,065	-	-	29,065	44.3			
Año 2013	254,591	-	254,591	254,591	-	254,591	80,388	-	80,388	-	-	80,388	31.6			
Año 2014	-	-	-	212,774	-	212,774	102,235	-	102,235	-	-	102,235	48.0			
Año 2015	-	-	-	110,049	-	110,049	20,659	-	20,659	-	-	20,659	18.8			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2016 - 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIONES	ESTUDIO	1.0			0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0	0	0		0	0%	
Situación Actual/Problemática																
<p>COMPONENTE II. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIONES.</p> <p>1. Contrato firmado con la empresa DLA Consulting, por la cantidad de Ciento Cinco Mil Dólares Estadounidenses Exactos (US\$.105,000.00), finaliza en el mes de noviembre de 2015.</p> <p>2. Revisión y evaluación del primer Informe.- Recibido el primer informe de la consultoría consistente en la estrategia de abordaje, metodología propuesta, cronograma de trabajo y propuesta definitiva del índice temático. Revisado por el Comité Técnico y entregado el reporte de observaciones encontradas.</p> <p>COMPONENTE III. AUDITORÍA.</p> <p>a) Revisión de documentos originales de los procesos.- Finalizada la primera fase de la auditoría, referente a la revisión de toda la documentación original de los procesos realizados en el marco de la Donación. b) Remisión del Primer Informe de Auditoría Externa al BID. c) Pendiente de la segunda Fase de la Auditoría.</p> <p>PROCESOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Pendiente de realizar lo siguiente:</p> <p>a) Solicitud de fondos. b) Justificación de gastos.</p> <p>c) Solicitud de modificación de categorías de inversión</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Orlando Sierra/Coordinadora de Proyecto/orlando.sierra@sre.gob.hn Mary Delmi Hernández/Gerente Administrativo/marydelmi@yahoo.com Tel. 2230-4746										Ana Gabriela Paz/ apaz@iadb.org Tel. 2290-3500						

Fecha Última Actualización: 30 de septiembre, 2015
Tipo de Cambio L.22.0616