

Numero de Convenio 02-440	<b>Invirtiendo en la Gente: Un Pais más Saludable y con Mejor Educación</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
---------------------------	---	-----------------------------

Unidad Ejecutora/Institución	Unidad de Extension Cobertura y Financiamiento/Secretaria de Salud Publica	Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub Sector:	SALUD
------------------------------	--	---------	-------------------------------	-------------	-------

Costo y Financiamiento		Desembolsos										Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado					Por Desembolsar					Monto Convenio Ejecutado		Contaparte Ejecutada		Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Cofinanciamiento 1:02:42	Fondos Contaparte 40368.303	Costo Total	FE	Contaparte	Total	%	FE	Contaparte	Total	%	Contaparte Ejecutada	Total Ejecutado	%					
Dólares		1,800,000.00		2,203,648.38	685,602.35	113,264.85	798,867.20	36.2%	1,114,397.65	280,383.53	1,404,781.18	63.7%	685,602.35	113,264.85	798,867.20	36%				
Lempiras		36,756,000.00		8,242,500.00	44,998,500.00	14,000,000.00	2,312,868.22	31.2%	22,756,000.00	5,929,631.78	28,685,631.78	63.7%	14,000,000.00	2,312,868.22	16,312,868.22	30%				
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha: 17/08/99 Firma: Pinada Ponce		Decreto No. 118-99 Congreso Nacional				Fecha de Efectividad: 2001-2007		Fecha de inicio de ejecución: 06/Enero/2014		Fecha Cierre: 31/Dic/2014		Fecha Cierre Ampliada:							
	1,999						2,007		2,007		2,014									
<b>Componentes</b>	<b>Financiamiento FE (US\$)</b>		<b>Contaparte</b>					<b>Total</b>		<b>%</b>										
VH/SIDA	36,756,000.00		8,242,500.00					44,998,500.00		100.00%										
	36,756,000.00		8,242,500.00					44,998,500.00		100.00%										

**Objetivos del Proyecto**

- Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de las ITS/VH/SIDA a nivel nacional de acuerdo a las necesidades del país relacionada a las ITS/VH/SIDA
- Determinar el progreso y la efectividad de las intervenciones que ha realizado la Secretaría de Salud a través del Departamento ITS/VH/SIDA, así como las diferentes ONG, sociedad civil y los cooperantes en el tema de prevención, atención, discriminación, etc., en las poblaciones clave
- Fortalecer la coordinación e interinstitucional, como se ha mencionado anteriormente, en la aplicación nacional de ésta

**Descripción del Proyecto**

En Proyecto "Invirtiendo en la Gente" busca privilegiar la entrega de los servicios de salud en ITS y VH/SIDA en forma integral en las áreas de promoción, prevención y curación/rehabilitación, fomentando la coordinación interprogramática, y multisectorial, lo cual permitirá mejorar el acceso, la calidad de los servicios, el incremento de la cobertura y la cooperación de entidades asignadas de infección por VIH optimizando la calidad de vida.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Región Metropolitana de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Región Islas de la Bahía, Región de Atlántida, Región de Cortes y Región de Colón

**Beneficiarios**

Poblaciones MTS, HSH y Garifunas de las áreas de ejecución

**Metas Globales**

El Plan Operativo para el Convenio de la Asistencia fue diseñado partiendo de dos áreas o componentes de intervención: a) Reforma y Descentralización y b) Abordaje integral de las ITS/VH/SIDA, identificando para cada una de ellas objetivos específicos así como diversas líneas y enfoques estratégicos con sus respectivas actividades y tareas.

Numero de Convenio 02-440	<b>Invirtiendo en la Gente: Un Pais más Saludable y con Mejor Educación</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
---------------------------	---	-----------------------------

Año Programación Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contaparte	Total	Fondos Externos	Contaparte	Total	Fondos Externos	Contaparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2.014	59,677,557.00	8,242,500.00	67,920,057.00	59,677,557.00	8,242,500.00	67,920,057.00	-	2,490,610.00	2,490,610.00	4%
2.015	166,837,814.00	42,000,000.00	208,837,814.00	130,838,814.00	8,787,875.00	139,626,689.00	14,333,483.00	8,785,659.00	23,119,142.00	
Año Programación Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contaparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contaparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contaparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2.014	2,922,505.24	403,648.38	3,326,153.62	2,922,505.24	403,648.38	3,326,153.62	-	121,969.15	121,969.15	4%
2.015	7,462,041.40	1,878,505.43	9,340,546.82	5,851,938.62	393,049.31	6,244,987.92	641,083.94	392,950.19	1,034,034.14	

METAS														
Global	Meta Acumulada a Junio-2014				Programación 2014							% Ejecución	Programación 2014	
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre					Total
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
Componente 1														

Fortalecer la Prestación de los Servicios de Salud Materna e Infantil a nivel Nacional y la Prevención del VIH	Intervenciones	27,917	420	1.50%	105	105	105	105	420	0	6,338	0	0	6,338	1,509	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
--	----------------	--------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------	-------	-----------------------------

Numero de Convenio 02-440	<b>Invirtiendo en la Gente: Un Pais más Saludable y con Mejor Educación</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
---------------------------	---	-----------------------------

<b>Problemática</b>															
Ejecución baja ya que fondos no estuvieron disponibles hasta el 31 de marzo del 2014 por parte de USAID															
<b>Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema ( oficio No., fecha de envío a crédito público)</b>															
<b>Acción</b>															
Se hacen gestiones con el organismo (USAID)															
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>							
Olga Alvarado								USAID							

A-03340	Prevencción y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)											ESTADO: En Ejecución							
SEADE:																			
BIP: 00700013400																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa Nacional de Chagas											Sector:		promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Agua y Saneamiento	
Costo y Financiamiento												Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( x )	Nacional ( x )	Desembolsado	Par Desembolsar	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado											
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento II	Fondos Contraparte	Costo Total	E	Contraparte	Total	%	E	Contraparte	Total	%	Ejecutado	Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares	15,538,500.0	4,439,000.0	19,977,500.0	0,906,600.0	305,953.1	8,212,593.09	31.1	9,831,900.0	4,130,046.9	13,764,946.91	69.9	5,073,048.4	2,283,322.4	7,356,370.80	35.82				
Lempiras	527,026,378.7	53,424,081.8	580,450,460.5	124,311,484.9	6,439,149.9	130,750,634.84	31.1	202,714,893.8	86,064,931.9	288,779,825.69	69.9	106,768,391.2	48,055,259.9	154,823,651.13	35.82				
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	Decreto No. 118-89 Congreso Nacional	Fecha de Ejecución	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada													
17 de Agosto del 1989	No 118-89		2,039	2,011	2,015	29/04/2014													
Componenets	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total																
Apoyo a la implementación de la Estrategia para la Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis.	15,535,500.00	0.00	15,535,500.00															77.78	
Asistencia técnica para apoyar la implementación de la Estrategia y fortalecer la gestión fiduciaria.		4,439,000.00	4,439,000.00															22.22	
TOTAL	15,535,500.00	4,439,000.00	19,974,500.00															100.00	

Mejorar las condiciones de salud de la población rural en riesgo por transmisiones de enfermedades vectoriales, mediante la reducción de la enfermedad de chagas y leishmaniasis, facilitando el acceso al tratamiento y los servicios preventivos a la población vulnerable prioritaria.

**Descripción del Proyecto**  
 La Enfermedad de Chagas se conoce en Honduras desde los años sesenta, pero es reconocida como un problema de salud pública a lo fines de los setenta y comienzos de los ochenta, cuando se realizaron estudios seropidemiológicos y entomológicos a nivel nacional, que demostraron la presencia de *R. prolixus* y *T. dimidiata*, su asociación con el tipo de vivienda y la seroprevalencia de *T. cruzi* en diferentes zonas de Honduras. En la actualidad, se estima una prevalencia de infección por *T. cruzi* de 6.2% en la población general y de 4.7% en escolares de áreas rurales, con presencia de los principales vectores. Actualmente la prevalencia serológica en donantes de sangre es de 1.4%. Informe de Actividades y Resultados Programa Nacional de Chagas Asistencia de JICA Y PROMESAS/ACDI 2004. Secretaría de Salud, República de Honduras. <http://www.paho.org/leishmaniasis/doc/rdchdch-non-pndh-2004.pdf>  
 Consejo Nacional de la Sangre - CNS, 2006

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**  
 Lempira (Cobaco, La Unión, Mapalaca, Tomala) Hibiscus (Camaeca, Magdalena, Santa Lucía) Santa Bárbara (Protección, Quimistán, San Vicente Centenario), Olanchito (Dulce Nombre de Guzmán, Guarizama, San Fco. de La Paz, Patuca, Valle (Nacaome, Alarcón, Amagala, Aracema, caridad, Gossorón, Lengua, San Fco. de Coray, San Lorenzo), Toro (Dancito, Santa Rita, Victoria, Yanib).

**Beneficiarios**  
 Beneficia a las poblaciones pertenecientes a los siguientes grupos étnicos: i) Xaquiles o Tujupanes ubicados en la región central y norte, ii) Lenca en la región sur-este, iii) Chorotega en la región nor-occidental, iv) Pech en la región nor-occidental de Olanchito, v) Miquitos en Gracias a Dios, Tawacas o Sumos en los márgenes del río Patuca de Gracias a Dios y Olanchito, vi) Aribonabantes en el área agrícola zona costera del Caribe.

**Metas Globales**  
 Interrupción de la transmisión del parásito por *R. prolixus*. Control domiciliar de *T. dimidiata*  
 Control de las transfusiones sanguíneas  
 Tratamiento para Chagas al 100% de los menores de 15 años  
 Eliminación de la leishmaniasis visceral

100% de tratamiento a las diferentes formas de leishmaniasis

A-03340	Prevencción y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)											ESTADO: En Ejecución			
SEADE:															
BIP: 00700013400															
Año/Programación/Ejecución	Programación Lempiras Z/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total						
AÑO 2011	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.9	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.9	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.9						100.0
AÑO 2012	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4						100.0
AÑO 2013	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2						100.0
AÑO 2014	0.0	0.0	43,504,620.0	12,000,000.0	55,504,620.0	6,658,880.0	6,439,150.0	13,098,030.0	23.6						
AÑO 2015	54,180,000.0	14,500,000.0	68,680,000.0	56,036,302.0	14,500,000.0	70,536,302.0	49,380,161.0	8,479,226.0	57,859,387.0	2.8					
Año/Programación/Ejecución	Programación US\$ Z/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
AÑO 2011	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	100.0					
AÑO 2012	647,341.2	232,571.7	879,912.9	647,341.2	232,571.7	879,912.9	647,341.2	232,571.7	879,912.9	100.0					
AÑO 2013	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	100.0					
AÑO 2014	0.0	0.0	2,067,100.9	570,174.2	2,637,275.1	316,393.5	305,953.1	622,346.6	23.6						
AÑO 2015	2,465,753.4	659,900.8	3,125,654.2	3,005,338.5	659,900.8	3,665,239.2	2,208,592.9	379,244.6	2,587,837.4	2.8					

**METAS**

Global	Meta Acumulada a Dic-14	Programación 2015	Ejecutado 2015															
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Componente 1	Reporte	45	100	40	53	30	123	0	0	0	0	0	0					
DESARROLLADAS LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCIÓN, CONTROL, TRATAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS																		

**Problemática**  
 EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FONDOS, YA QUE LA ULTIMA ALIEN NO REMITE DICTAMEN RESPECTIVO

**Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema ( oficio No., fecha de envío a crédito público)**

Acción	Responsable	Fecha
CON LOS FONDOS DE LA INCORPORACION SE PAGARÁN LOS INSUMOS, MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL PROGRAMA	LAFCE	31/12/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Coordinadora Dra Julia Garcia E mail: julia.garcia@uafoce.hn Charita Flores / Financiero Tel: 22313184 E-mail: charita.flores@uafoce.hn	Carlos Rodriguez (ACDI)	Moraes Madrid

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN		ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)																															
SIGADE																																	
BIP 1150000900																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) / VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.						Sector:		Productivo			Sub Sector:		Agropecuario																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares				6,690,880.7		1,663,475.0		8,354,355.7		17,903,611.7		2,670,825.1		20,574,436.8		246.3		-11,212,731.0		-1,007,350.1		-12,220,081.1		-146.3		17,903,611.7		2,670,825.1		20,574,436.8		246.3	
Lempiras				146,414,535.3		36,401,323.6		182,815,858.9		391,779,363.6		58,444,864.7		450,224,228.3		246.3		-245,364,828.3		-22,043,541.1		-267,408,369.4		-146.3		391,779,363.6		58,444,864.7		450,224,228.3		246.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
XXXXX		12/02/2009		XXXX				12/02/2009		12/02/2009				31/12/2012		31/12/2013																	
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																
Disponibilidad y Estabilidad de los Alimentos					4,014,528.4				998,085.0				5,012,613.4				60.0																
Accesos a los Alimentos					1,003,632.1				249,521.3				1,253,153.4				15.0																
Utilización Adecuada de los Alimentos					1,003,632.1				249,521.3				1,253,153.4				15.0																
Fortalecimiento Institucional					669,088.1				166,347.5				835,435.6				10.0																
<b>TOTAL</b>					<b>6,690,880.7</b>				<b>1,663,475.0</b>				<b>8,354,355.7</b>				<b>100.0</b>																
<p>Nota: La donación es el monto indicado en el cofinanciamiento y los fondos contraparte como inicio del proyecto, los montos desembolsados y ejecutados son mayores debido a que cada año se firma un acuerdo con SEFIN y se le asigna como contraparte un 10% del monto de donación, sobrepasando el monto asignado y la ejecución ambos montos, incrementándose cada año y que al final se refleja con porcentajes negativo en el monto por desembolsar y arriba del 100% en la ejecución acumulada.</p>																																	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																	
Contribuir a la mejora de la SAN de la población más vulnerable de Honduras en el marco de la ERP y la Meta 2 de los ODM																																	
<b>Objetivos Específicos:</b>																																	
Fortalecer el sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional y su institucionalización;																																	
Contribuir al logro del compromiso político de aplicación de la SAN en el país;																																	
Desarrollar capacidades técnicas y metodologías para ordenar y generar conocimiento en SAN y ;																																	
Crear condiciones para el aumento de la cobertura de las intervenciones a nivel nacional.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
Consiste en garantizar la seguridad alimentaria a grupos vulnerables y garantizar la institucionalidad de la misma en los niveles locales, municipales, mancomunidades y nacional																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
Departamento de Valle, Choluteca, Intibuca, el Parasio, Yoro, Santa Barbara, Sur de Francisco Morazan																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
Familias en condiciones de vulnerabilidad alimentaria y pobreza, focalizadas en familias sin tierra, productores con fincas menores de 3.0 ha, o menores de 15 ha de uso ganadero/mixto y con mujeres jefes de hogar 44,510 Familias Asistidas																																	
<b>Metas Globales</b>																																	
En el ámbito del hogar, comunitario y municipal: al final del proyecto 100 mil familias estarán en condiciones de alcanzar los niveles apropiados de la seguridad alimentaria y nutricional en forma sostenible.																																	
En el ámbito Nacional: asegurar competencias en 110 municipios que faciliten acompañen y promuevan el proceso de institucionalización, mediante la inclusión de la SAN en los planes de desarrollo municipal.																																	
En el ámbito normativo institucional , contribuir con el diseño de planes, programas y políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional.																																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.																					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado																								
Programación Año 2005	41,568,871.0	10,410,437.5	51,979,308.5	41,568,871.0	10,410,437.5	51,979,308.5	41,046,707.0	9,629,557.7	50,676,264.7	97.5																							
Programación Año 2006	11,723,000.0	6,440,139.0	18,163,139.0	11,723,000.0	6,440,139.0	18,163,139.0	10,954,894.0	6,440,139.0	17,395,033.0	95.8																							
Programación Año 2007	10,099,000.0	3,250,000.0	13,349,000.0	10,099,000.0	3,250,000.0	13,349,000.0	8,605,744.0	3,034,071.0	11,639,815.0	87.2																							
Programación Año 2008	14,823,057.7		14,823,057.7	14,823,057.7	-	14,823,057.7	11,560,404.6	-	11,560,404.6	78.0																							
Programación Año 2009	11,401,231.4	6,332,386.2	17,733,617.6	11,203,100.0	4,676,340.0	15,879,440.0	10,390,190.0	4,676,340.0	15,066,530.0	95																							
Programado Año 2010	11,460,500.0	5,000,000.0	16,460,500.0	11,460,500.0	4,813,940.0	16,274,440.0	11,390,500.0	4,813,940.0	16,204,440.0	100																							
Programado Año 2011	68,040,000.0	6,544,440.0	74,584,440.0	68,040,000.0	6,544,440.0	74,584,440.0	44,360,380.0	5,991,220.0	50,351,600.0	68																							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio GCP/HON/02/ESPA GCP/HON/039/CAN		ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)													
SIGADE															
BIP 1150000900															
Unidad Ejecutora/ Institución	DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) / VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.					Sector:	Productivo	Sub Sector:	Agropecuario						
Programado Año 2012	72,122,400.0	7,212,240.0	79,334,640.0	72,122,400.0	7,021,056.0	79,143,456.0	68,031,567.0	6,716,545.0	74,748,112.0	94					
Programado Año 2013	76,960,000.0	7,696,000.0	84,656,000.0	76,960,000.0	6,413,610.0	83,373,610.0	66,480,400.0	6,413,610.0	72,894,010.0	87					
Programado Año 2014	62,821,760.0	5,408,470.0	68,230,230.0	62,821,760.0	5,408,470.0	68,230,230.0	59,111,220.0	5,265,760.0	64,376,980.0	94					
Programado Año 2015	62,821,757.0	6,257,683.0	69,079,440.0	62,821,757.0	6,257,683.0	69,079,440.0	59,847,357.0	5,463,682.0	65,311,039.0	95					
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Programación Año 2005	2,199,969.9	550,956.7	2,750,926.6	2,199,981.5	550,959.64	2,750,941.2	2,172,346.64	509,632.53	2,681,979.17	97.5					
Programación Año 2006	620,422.1	340,834.7	961,256.8	620,425.4	340,836.46	961,261.9	579,774.33	340,836.46	920,610.79	95.8					
Programación Año 2007	534,474.4	172,001.4	706,475.7	534,477.2	172,002.27	706,479.5	455,448.45	160,574.49	616,022.94	87.2					
Programación Año 2008	784,488.0	-	784,488.0	784,492.2	-	784,492.2	611,820.24	-	611,820.24	78.0					
Programación Año 2009	603,393.0	335,132.0	938,530.0	592,910.3	247,489.6	840,399.9	549,888.1	247,489.6	797,377.6	95					
Programación Año 2010	606,529.7	264,617.5	871,151.8	606,532.9	254,770.5	861,303.4	602,828.2	254,771.9	857,600.1	99.6					
Programación Año 2011	3,600,933.6	346,356.5	3,947,290.0	3,600,933.6	346,356.5	3,947,290.0	2,347,718.7	317,078.0	2,664,796.7	68					
Programación Año 2012	3,816,989.6	381,699.0	4,198,688.5	3,816,989.6	371,580.8	4,188,570.4	3,600,487.3	355,464.9	3,955,952.2	94					
Programación Año 2013	4,073,013.6	407,301.4	4,480,315.0	4,073,013.6	339,432.4	4,412,446.1	3,518,393.7	339,432.4	3,857,826.1	87					
Programación Año 2014	2,870,841.3	247,157.3	3,117,998.7	2,870,841.3	247,157.3	3,117,998.7	2,701,276.4	240,635.8	2,941,912.1	94					
Programación Año 2015	2,870,841.2	285,964.8	3,156,806.1	2,870,841.2	285,964.8	3,156,806.1	2,734,916.5	249,680.4	2,984,596.9	95					
METAS															
Global		meta acumulada 2014			Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	PROGRAMACION 2016-2016
Meta anual 2009	Unidad de Medida	meta	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Componente 1: Disponibilidad y Estabilidad de los Alimentos															
Area asistida en granos básicos.	Ha	5,841	63,472			3212.693	1752.378	876.189	5,841.26			3,052.0		3,052.00	52.25
Asistencia técnica a cafetaleros.	Ha	70	131	15	20	15	20	70.00	8	20				28.00	40.00
Produccion de Pescado de Tilapia	qq	500	13826.5	200	150	150		500.00	112	144				256.00	51.20
Capacitaciones agropecuarias.	Evento	182	854	27.3	72.8	54.6	27.3	182.00	15	69				84.00	46.15
Construcciones rurales.	Obra	508	3119	76.2	203.2	152.4	76.2	508.00	43	193				236.00	46.46
Incremento en la producción de Maiz	qq	85,140	986,696.40			46,827.00	29,799.00	8,514.00	85,140.00			44,500.00		44,500.00	52.27
Incrementar la siembra de Hortalizas Tradicionales	Has	8	134.57	1.2	3.2	2.4	1.2	8.00	1	3				4.00	50.00
Ampliar áreas de pequeño y microriego	Has	496	270.4428571	74.4	198.4	163	60	495.80	42	190				232.00	46.79
Incrementar en la producción granos básicos	Ha	9,144	48104.6	1371.6	3657.6	2743.2	1371.6	9,144.00	768	3475				4,243.00	46.40
Incrementar la construcción de silos metálicos.	Silo	508	3224	76.2	203.2	152.4	76.2	508.00	43	193				236.00	46.46
Giras para temas agropecuarios.	Gira	44	201	6.6	17.6	13.2	6.6	44.00	4	17				21.00	47.73
Huertos	Huerto	1,062	10568	159.3	424.8	318.6	159.3	1,062.00	89	404				493.00	46.42
Lotes de aumento.	Ha	7	106	1.05	2.8	2.1	1.05	7.00	1	3				4.00	57.14
Producción de ensilaje.	Toneladas	61	618	9.15	24.4	18.3	9.15	61.00	5	23				28.00	45.90
Viveros	Plantas	4,611	467,651	692	1,844	1,383	692	4,611.00	387	1750				2,137.00	46.35
Elaboración de plan de finca para la producción de granos básicos.	Plan	2,600	6870	850	1040	710		2,600.00	476	988				1,464.00	56.31

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN		ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)														
SIGADE																
BIP 11500000900																
Unidad Ejecutora/ Institución		DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) / VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.								Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario
Global		meta acumulada 2014			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	PROGRAMACION 2015-2016
Meta anual 2009	Unidad de Medida	meta	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Instalación y mejora de sistemas de agua para riego.	Obra	769	604		148.8	396.8	163	60	768.60	83	377			460.00	59.85	
Implementar cajas rurales y otros instrumentos financieros	Cajas Rurales	44	801		6.6	17.6	13.2	6.6	44.00	4	17			21.00	47.73	
Plan de manejo de microcuencas.	Plan	18	65		2.7	7.2	5.4	2.7	18.00	2	7			9.00	50.00	
<b>Componente 2: Acceso a los Alimentos</b>																
Apoyo a ferias regionales.	Evento	30	93		4.5	12	9	4.5	30.00	3	11			14.00	46.67	
Capacitación agroempresarial.	Evento	144	623		21.6	57.6	43.2	21.6	144.00	12	55			67.00	46.53	
Producción de semilla artesanal.	Ha	10	108.5		1.5	4	3	1.5	10.00	1	4			5.00	50.00	
Proyectos agroempresariales.	Proyecto	47	127		7.05	18.8	14.1	7.05	47.00	4	18			22.00	46.81	
Giras para iniciativas microempresariales	Gira	74	100		11.1	29.6	22.2	11.1	74.00	6	28			34.00	45.95	
Proyectos en rubros no agrícolas. (Microempresas)	Proyecto	15	121		2.25	6	4.5	2.25	15.00	1	6			7.00	46.67	
Capacitación SIFAL.	Evento	352	1292		52.8	140.8	105.6	52.8	352.00	30	134			164.00	46.59	
<b>Componente 3: Utilización Adecuada de los Alimentos</b>																
Capacitación en salud familiar y educación alimentaria nutricional.	Evento	316	1534		47.4	126.4	94.8	47.4	316.00	27.00	120			147.00	46.52	
Fortalecer equipos comunitarios para vigilancia nutricional.	Número	994	532		149.1	397.6	298.2	149.1	994.00	83.00	378			461.00	46.38	
Capacitación en preparación e inocuidad de alimentos.	Evento	176	626		26.4	70.4	52.8	26.4	176.00	15.00	67			82.00	46.59	
Capacitación en obras de mejoramiento de hogares.	Evento	0	167						-					-	-	
Capacitación en saneamiento comunitario.	Evento	101	675		15.15	40.4	30.3	15.15	101.00	8.00	39			47.00	46.53	
Gestión de proyectos en saneamiento.	Proyecto	329	108		49.35	131.6	98.7	49.35	329.00	28.00	125			153.00	46.50	
Obras de mejoramiento de hogares.	Obra	5,183	18263		777.45	2073.2	1554.9	777.45	5,183.00	435.00	1970			2,405.00	46.40	
<b>Componente 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																
Capacitación en fortalecimiento institucional.	Evento	493	1517		73.95	197.2	147.9	73.95	493.00	41	197			238.00	48.28	
Convenios con instituciones y grupos.	Convenio	13	197		1.95	5.2	3.9	1.95	13.00	1	5			6.00	46.15	
Celebración del DMA.	Evento	15	77		2.25	6	4.5	2.25	15.00	1	6			7.00	46.67	
Publicaciones relacionadas con SAN.	Documento	8	61		1.2	3.2	2.4	1.2	8.00	1	6			7.00	87.50	
Sistemas de alerta temprana.	Sistema	9	25		1.35	3.6	2.7	1.35	9.00	1	3			4.00	44.44	
<b>Problemática</b>																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN SIGADE BIP 11500000900	<b>ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)</b>				
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) / VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	<b>Sector:</b>	Productivo	<b>Sub Sector:</b>	Agropecuario
NINGUNA					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		
Los logros en las metas físicas del PESA en los territorios de intervención es resultado de una estrategia de incidencia y compromiso en torno a una serie de alianzas que tienen como propósito la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias Hondureñas. Estas alianzas han permitido lograr avances de las metas programadas, El proyecto mejoró las capacidades y las condiciones de 11,712 Productores y atendió 691 comunidades, alcanzando una meta global de 94%			Unidad Coordinadora del Proyecto		31/12/2015
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinador Ing. German Flores email: german.flores@fao.org.hn Tel 2235-3331 9985-7579 Col. Loma Linda Norte, 100 metros de Banco CITI, Tegucigalpa.			Sra María Julia Cárdenas, Representante de la FAO, Colonia Palmira Ave Juan Lindo, Sendero Guyana Tel. 2236-7321/2236-7022		

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31 de Diciembre 2015

Elaborada por: Rodolfo Turcios/Especialista en Proyectos

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 1736	<b>Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE</b>														<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
SIGADE GE00057																
BIP 0025000065																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social								Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Clúster:		Protección Social
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Contraparte/Presup uesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	7,063,446.34	-	7,063,446.34	47.1	7,936,553.66	-	7,936,553.66	52.9	4,390,238.49	-	4,390,238.49	29
Lempiras	337,500,000.00	-	-	337,500,000.00	158,927,542.65	-	158,927,542.65	47.1	178,572,457.35	-	178,572,457.35	52.9	98,780,366.00	-	98,780,366.00	29
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
06/07/2005	13/07/2010						01/12/2010						13/07/2014		24/07/2017	
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa			1,000,000.00				-				1,000,000.00		6.67			
2. Infraestructura Rural			12,500,000.00				-				12,500,000.00		83.33			
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas			1,500,000.00				-				1,500,000.00		10.00			
<b>TOTAL</b>			<b>15,000,000.00</b>				<b>-</b>				<b>15,000,000.00</b>		<b>100.00</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																
<b>Beneficiarios</b>																
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																
<b>Metas Globales</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados</li> <li>• 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento</li> <li>• 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad</li> <li>• Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas</li> <li>• Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.</li> </ul>																

BCIE 1736	<b>Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE</b>	<b>ESTADO:</b> En Ejecución
SIGADE GE00057		
BIP 002500065		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (Ajustado)			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2010	11,337,100.00		11,337,100.00	11,337,100.00		11,337,100.00	-	-	-	
Año 2011	37,790,000.00		37,790,000.00	37,790,000.00		37,790,000.00				-
Año 2012	6,393,670.00		6,393,670.00	6,393,670.00		6,393,670.00	-	-	-	-
Año 2013	67,192,992.80		67,192,992.80	33,774,270.00		33,774,270.00	33,771,090.00	-	33,771,090.00	100.0
Año 2014	148,327,150.00		148,327,150.00	42,465,270.00		42,465,270.00	32,714,050.00	-	32,714,050.00	77.0
Año 2015	86,111,511.00		86,111,511.00	32,683,893.00		32,683,893.00	32,295,226.00	-	32,295,226.00	98.8

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2010	600,002.12	-	600,002.12	600,002.12	-	600,002.12	-	-	-	
Año 2011	1,999,989.42		1,999,989.42	1,999,989.42		1,999,989.42	-	-	-	-
Año 2012	320,287.24		320,287.24	320,287.24		320,287.24	-	-	-	-
Año 2013	3,262,635.18		3,262,635.18	1,627,573.69		1,627,573.69	1,500,937.33	-	1,500,937.33	92.2
Año 2014	6,592,317.78		6,592,317.78	1,887,345.33		1,887,345.33	1,453,957.78	-	1,453,957.78	77.0
Año 2015	3,827,178.27		3,827,178.27	1,452,617.47		1,452,617.47	1,435,343.38	-	1,435,343.38	98.8

METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
REHABILITADOS CAMINOS RURALES	Kilómetros	50.5	0	0.0	0				1	1	0	1		0		0.0	
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACION DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	305	7.0	0	317	24	293	634	0	104	164	1244	1512	238.5		
FORMULACION Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS, ELECTRIFICACION Y GESTION AMBIENTAL	Consultoría	87	0	0.0					0					0	0.0		

**Problemática**

**Principales logros:** en ejecución 2 sub proyectos de electrificación rural; finalizados 3 sub proyectos de agua y saneamiento; sector de caminos preparación de expedientes para someterlos a aprobación del Comité de Operaciones FHIS; proceso de contratación se encuentran 6 sub proyectos de electrificación rural.

**Situación Actual:** La problemática en generalizada para las poblaciones en comunidades tan pobres del área, el disponer de la contrapartida presupuestaria; Los problemas de prefactibilidad como no disponer de fuentes de agua propias y adecuadas, Las negociaciones que la municipalidades y comunidades organizadas deben emprender para lograr pasos de servidumbres para los proyectos en comunidades vecinas o propietarios ajenos al proyecto; Desde que se socializa un proyecto y sus beneficios hasta que se obtienen el acceso a los servicios es considerado por los beneficiarios finales como un lento, engorroso pero necesario proceso de los tramites, formulación y diseño, licitación, ejecución y puesta en marcha de la infraestructura que se manifiesta en dificultades de coordinación entre las autoridades y organizaciones, locales ante las instituciones.

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
	BCIE/UE	31 de diciembre, 2015

Contactos en la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Rosemary Bendeck, Coordinadora del proyecto; rbendeck@fhis.hn, Lic. Arely Zúñiga azuniga@fhis.hn 94-873688; Lic. Valentina Su vsu@fhis.hn 99-633796 Tel: 234-5231 ext 118	Lic. Helena Hepburn.

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31 de Diciembre, 2015  
Tipo de Cambio 1 US\$ = L. 22.5



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5		<b>PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)</b>											<b>ESTADO EN EJECUCIÓN</b>												
SIGADE																									
BIP 0001600012100																									
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario											
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		44,746,000.0		0.0		3,382,000.0		48,128,000.0		541,100.0		605,419.3		1,146,519.3		2.4		44,204,900.0		2,776,580.7		46,981,480.7		97.6	
Lempiras		1,007,330,901.2		0.0		76,136,260.4		1,083,467,161.6		12,181,351.4		13,629,320.0		25,810,671.4		2.4		995,149,549.8		62,506,940.4		1,057,656,490.2		97.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		18 de noviembre, 2013		247-2013										18/11/2018											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%											
Energía Solar		38,252,000.00										38,252,000.0		79.5											
Organización y Empoderamiento								100,000.0				100,000.0		0.2											
Monitoreo y Evaluación		179,000.00						149,264.4				328,264.4		0.7											
Gestión y Administración del Proyecto								3,132,735.6				3,132,735.6		6.5											
Otros Cargos Administrativos		6,315,000.00										6,315,000.0		13.1											
<b>TOTAL</b>		<b>44,746,000.00</b>						<b>3,382,000.0</b>				<b>48,128,000.0</b>		<b>100.0</b>											
<b>Objetivos del Proyecto</b>																									
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
Sistemas fotovoltaicos aislados:Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados y suministro de repuestos y herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																									
<b>Beneficiarios</b>																									
18,772 hogares, 799 escuelas y 38 Centros de Salud en 941 Aldeas en seis Departamentos de la Región Occidental																									
<b>Metas Globales</b>																									
Apoyo a la O&M: Asistencia Técnica y capacitación para el personal local; Servicios de consultoría.																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5	<b>PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)</b>										<b>ESTADO EN EJECUCIÓN</b>				
SIGADE															
BIP 0001600012100															
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)					Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario			
<b>Programación Lempiras 2/</b>															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.				
Programación Año 2015				11,796,480.0	15,335,370.0	27,131,850.0	11,796,479.3	13,629,320.0	25,425,799.3	93.7					
<b>Programación Dólares</b>															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.				
Programación Año 2015				524,003.9	681,202.64	1,205,206.5	524,003.84	605,419.28	1,129,423.13	93.7					
<b>METAS</b>															
Global		Meta acumulada 2014			Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución Anual	PROGRAMACION 2016-2018
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2015	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
<b>Componentes</b>															
DISEÑADOS O CONSTRUIDOS SISTEMAS DE SISTEMAS		941	470	50	470				470	0			0	0	
ELECTRIFICACIÓN RURAL															
<b>Problemática</b>															
Actualmente el proyecto está realizando el levantamiento de información en campo, para el diseño tipo de los paneles solares. El presupuesto que se requerirá para el año 2016 esta ligado al proceso de licitación que iniciará en noviembre del 2015, por lo que se debe considerar en el techo presupuestario 2016.															
<b>Acciones Propuestas</b>															
Acción										Responsable			Fecha		
En Agosto realizaron la regularización del anticipo otorgado a la Firma Consultoría Coreana DOWHA, encargada de los diseños, así como de la preparación de las bases de la LPI.										UCP/PRONADERS					
<b>Contactos Organismo Financiero</b>															
Ing. Mario Blanco/Especialista de Seguimiento y Monitoreo E-mail: marblanco10@yahoo.com.mx Tel. 2236-6532/2236-2450 Cel.9850-0256															

Actualizada al 31 de Diciembre de 2015  
Tipo de cambio L. 22.5122  
Elaboró : Zeida Nieto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III / KFW)														ESTADO: En Ejecución				
KFW																		
200866178/ GO1127/GE01159																		
BIP N.002500009100																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS )								Sector:		Social		Sub Sector:		Educación			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ( )		Nacional ( X )			Desembolsado										
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte	Costo Total (ver desglose por fase y fuente al final de la ficha*)	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	20,395,383.74	19,452,000.00	3,123,696.70	42,971,080.44	14,579,307.14	480,556.89	15,059,864.03	35.0%	25,268,076.60	2,643,139.81	27,911,216.41	65%	18,536,703.9	836,097.5	19,372,801.3	45		
Lempiras	458,896,134.15	437,670,000.00	69,333,918.73	965,900,052.88	308,841,678.21	10,812,530.00	319,654,208.21	33.1%	568,531,723.50	58,521,388.73	627,053,112.23	65%	417,075,837.0	18,812,193.0	435,888,030.0	45		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre (Fase I, 31 de marzo.-2016), Fase II 31-12-15, Fase III 31 de marzo del 2017		Fecha Cierre Ampliada			
14-2013	15/03/2013		0				05/04/2013		FASE I 05/04/2013 FASE II 01/07/2013 FASE III 2015				31/03/2016 30/06/2016 30/11/2017		2 ampliaciones directas del Organismo 0 0			
Componentes (Fase I, II, III)			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			38,673,972.40				0.00				38,673,972.40		84%					
FORTALECIMIENTO SE			2,148,554.02				2,078,823.58				4,227,377.60		9%					
FORTALECIMIENTO FHIS			859,421.61				1,044,873.12				1,904,294.73		4%					
ASISTENCIA TÉCNICA			1,289,132.41								1,289,132.41		3%					
TOTAL			42,971,080.44				3,123,696.7				46,094,777.1		100%					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																		
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara																		
<b>Beneficiarios</b>																		
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes																		
<b>Metas Globales</b>																		
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) CE mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la SE fortalecida																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras (Fase I, II)											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Programación Año 2014	37,856,632.0	2,271,446.0	40,128,078.0	296,339,250.0	10,521,710.0	306,860,960.0	274,840,710.0	10,214,940.0	285,055,650.0	92.9								
Programación Año 2015	218,407,079.0	8,685,464.0	227,092,543.0	146,131,833.0	8,685,464.0	154,817,297.0	142,235,127.0	8,597,253.0	150,832,380.0	97.4								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución Dolares											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
Programación Año 2014	1,907,135.11	114,430.53	2,021,565.64	13,775,276.12	480,823.21	14,256,099.33	12,215,142.7	453,997.3	12,669,140.0	88.9								
Programación Año 2015	9,980,810.37	396,910.07	10,377,720.44	6,494,748.13	386,020.62	6,880,768.76	6,321,561.2	382,100.1	6,703,661.3	97.4								

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW		<b>PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III / KFW)</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
200866178/ G01127/GE01159																
BIP N.00250009100																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS )					<b>Sector:</b>		Social			<b>Sub Sector:</b>		Educación		
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-2014</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2016-2019</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
<b>Componentes:</b>																
Equipamiento	Centros Educativos				34					34	33				33	97.1
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos				17	56		14	87	12	44		28	84	96.6	
Consutor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorias				0			3	3				3	3	100.0	
Fortalecimiento institucional de la SE	No. Actividades				0			2	2	1			3	4	200.0	
Fortalecimiento institucional FHIS	No. Actividades				1				1	1				1	100.0	
<b>Situación Actual</b>																
Fase I proyectos aprobados y contratados (131) de los cuales están en cierre financiero (93 y 38 en cierre físico. Solicitaron no objeción para ampliación de cierre en marzo del 2016. Fase II proyectos aprobados en comité y contratados 40; en ejecución 31; en gestión de orden de inicio 1 fecha de finalización de esta etapa junio, 2016. Fase III fecha de finalización 31 de marzo, 2017; Meta de proyectos a ejecutar 80, formulados 5, en gestión de orden de inicio 5.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
										Coordinación FHIS/ PROMINE-KW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Sec					31 de diciembre 2015	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Sub Coordinadora Ing. Ana Lizeth Hernández Alemán ahernandez@fhis.hn; alizeth@gmail.com 97-105254								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KW								

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III / KFW)				ESTADO: En Ejecución
200866178/ G01127/GE01159					
BIP N.002500009100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS )	Sector:	Social	Sub Sector:	Educación

Desglose del Costo y desembolsos (Cifras del costo en dólares \*

Costo y Financiamiento (Fase I donación) 15 millones de Euros					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		19,452,000.00	1,595,926.39	21,047,926.39	8,326,269.00	480,556.89	8,806,825.89	41.8%	11,125,731.00	1,115,369.50	12,241,100.50	58%	0.0	0.0	0.0	-
Lempiras		437,670,000.00	34,959,086.76	472,629,086.76	187,341,052.50	10,812,530.00	198,153,582.50	41.9%	250,328,947.50	24,146,556.76	274,475,504.26	58%	0.0	0.0	0.0	-

Costo y Financiamiento (Fase II préstamo) 5 millones de Euros					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	6,614,383.74		503,247.45	7,117,631.19	5,360,352.91	-	5,360,352.91	75.3%	1,254,030.83	503,247.45	1,757,278.28	25%	0.0	0.0	0.0	-
Lempiras	148,823,634.15	-	11,323,067.63	160,146,701.78	120,607,940.48	-	120,607,940.48	75.3%	28,215,693.68	11,323,067.63	39,538,761.30	25%	0.0	0.0	0.0	-

Costo y Financiamiento (Fase III préstamo) 10 millones de Euros					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	13,781,000.00	-	1,024,522.86	14,805,522.86	892,685.23	-	892,685.23	6.0%	12,888,314.77	1,024,522.86	13,912,837.63	94%	0.0	0.0	0.0	-
Lempiras	310,072,500.00	-	23,051,764.35	333,124,264.35	20,085,417.68	-	20,085,417.68	6.0%	289,987,082.33	23,051,764.35	313,038,846.68	94%	0.0	0.0	0.0	-
TOTALES	20,395,383.74	19,452,000.00	3,123,696.70	42,971,080.44	14,579,307.14	480,556.89	15,059,864.03		25,268,076.60	2,643,139.81	27,911,216.41					
	458,896,134.15	437,670,000.00	69,333,918.73	965,900,052.88	328,034,410.65	10,812,530.00	338,846,940.65		568,531,723.50	58,521,388.73	627,053,112.23					

22.5  
Alejandra Hernández  
tasa de cambio

25,268,076.60

	FASE I		
<b>FONDO EXTERNO</b>	19/06/2009		26.2642
Infraestructura y Equipamiento	€ 13,080,000.00	L	343,535,736.00
Fortalecimiento SE	€ 970,000.00	L	25,476,274.00
Fortalecimiento FHIS	€ 200,000.00	L	5,252,840.00
Asistencia Tecnica	€ 750,000.00	L	19,698,150.00
<b>FONDO EXTERNO</b>	<b>€ 15,000,000.00</b>	<b>L</b>	<b>393,963,000.00</b>

<b>FONDO NACIONALES</b>	FASE I		
Contraparte FHIS	€ 765,432.00	L	20,103,459.13
Contraparte SE	€ 382,716.00	L	10,051,729.57
<b>FONDO NACIONALES</b>	<b>€ 1,148,148.00</b>	<b>L.</b>	<b>30,155,188.70</b>

**TOTAL** € 16,148,148.00 L. 424,118,188.70

FASE I L 424,118,188.70

FASE II L 141,899,942.45

FASE III L 304,317,741.00

L 870,335,872.16

FASE II			FASE III	
19/12/2012		26.3734	30/12/2013	28.3218
€ 4,450,000.00	L	117,361,630.00	€ 8,900,000.00	L 252,064,020.00
€ 200,000.00	L	5,274,680.00	€ 400,000.00	L 11,328,720.00
€ 100,000.00	L	2,637,340.00	€ 200,000.00	L 5,664,360.00
€ 250,000.00	L	6,593,350.00	€ 500,000.00	L 14,160,900.00
<b>€ 5,000,000.00</b>	<b>L</b>	<b>131,867,000.00</b>	<b>€ 10,000,000.00</b>	<b>L 283,218,000.00</b>

FASE II			FASE III	
€ 252,593.00	L	6,661,736.23	€ 495,000.00	L 14,019,291.00
€ 127,826.00	L	3,371,206.23	€ 250,000.00	L 7,080,450.00
<b>€ 380,419.00</b>	<b>L.</b>	<b>10,032,942.45</b>	<b>€ 745,000.00</b>	<b>L. 21,099,741.00</b>

**€ 5,380,419.00 L. 141,899,942.45**

**€ 10,745,000.00 L. 304,317,741.00**

TOTALES	
€ 26,430,000.00	L 712,961,386.00
€ 1,570,000.00	L 42,079,674.00
€ 500,000.00	L 13,554,540.00
€ 1,500,000.00	L 40,452,400.00
<b>€ 30,000,000.00</b>	<b>L 809,048,000.00</b>

Donacion	
L 343,535,736.00	
L 25,476,274.00	
L 5,252,840.00	
L 19,698,150.00	
<b>L 393,963,000.00</b>	

TOTALES	
€ 1,513,025.00	L 40,784,486.36
€ 760,542.00	L 20,503,385.80
<b>€ 2,273,567.00</b>	<b>L 61,287,872.16</b>

Donacion	
L 20,103,459.13	
L 10,051,729.57	
<b>L 30,155,188.70</b>	

**€ 32,273,567.00 L 870,335,872.16**



Credito		TOTAL	
L	369,425,650.00	L	712,961,386.00
L	16,603,400.00	L	42,079,674.00
L	8,301,700.00	L	13,554,540.00
L	20,754,250.00	L	40,452,400.00
<b>L</b>	<b>415,085,000.00</b>	<b>L</b>	<b>809,048,000.00</b>

Credito		TOTAL	
L	20,681,027.23	L	40,784,486.36
L	10,451,656.23	L	20,503,385.80
<b>L</b>	<b>31,132,683.45</b>	<b>L</b>	<b>61,287,872.16</b>

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Organización Internacional del CAFÉ		<b>Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>											
Bip 011500002200																									
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		Agropecuario.									
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>												
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( x )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares				1,156,573.0		105,143.00		1,261,716.0		672,974.4		435,243.9		1,108,218.3		87.8		483,598.6		-330,100.9		153,497.7		12.2	
Lempiras				25,308,940.0		2,300,812.7		27,609,752.7		14,726,497.0		9,524,311.7		24,250,808.7		87.8		10,582,443.0		-7,223,499.0		3,358,944.0		12.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		21-nov-08								01-ene-09				Diciembre, 2015											
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>													
Desarrollo empresarial		330,779.9				30,070.9				360,850.8		28.6													
Desarrollo productivo Ambiental		638,428.3				58,038.9				696,467.2		55.2													
Desarrollo Sociocultural		187,364.9				17,033.2				204,398.0		16.2													
<b>TOTAL</b>		<b>1,156,573.0</b>				<b>105,143.0</b>				<b>1,261,716.0</b>		<b>100.0</b>													
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto																									
<b>Objetivos del Proyecto</b>																									
Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
Consiste en apoyar a través de procesos de validación y transferencia de tecnología como factores de desarrollo agrosocioeconómico la producción de 3550 has. de café, con un volumen aproximado de 90,400 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 58 comunidades y 1535 caficultores (hombres y mujeres), de los que se pretende mejorar su capacidad empresarial individual como de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
El área de influencia del Proyecto comprende los municipios del Valle de Sesecapa (Nueva Ocotepeque, Concepción, Santa Fe, Sinuapa y Dolores Merendon), parte de la zona norte del departamento de Ocotepeque como ser los municipios de Dolores Merendon y Fraternidad y Valle de Sensenti (San Francisco del Valle, San Marcos, La Labor, Sensenti y Lucerna), los Municipios de San Agustín, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y Concepción en el Departamento de Copán.																									
<b>Beneficiarios</b>																									
Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando a 1535 familias productoras de café, en 58 comunidades de Honduras donde tendrá influencia el proyecto, comunidades en donde la mayor parte de la población posee características de población rural muy pobre, de acuerdo a indicadores de pobreza, analfabetismo, salud y acceso a servicios básicos.																									
<b>Metas Globales</b>																									
<ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer las organizaciones de pequeños productores en su capacidad autogestora y empresarial.</li> <li>Mejorar la capacidad gerencial y financiera del caficultor y de las organizaciones.</li> <li>Apoyar la creación de una red de organizaciones de caficultores a nivel Trinacional para facilitar alianzas estratégicas y comerciales.</li> </ol>																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ	Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)											ESTADO: En Ejecución			
Bip 011500002200															
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:	Productivo	Sub Sector:	Agropecuario.					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Aprobado Congreso Año 2010		272,000.00	272,000.00		272,000.00	272,000.00			270,517.0	270,517.0	99.5				
Aprobado Congreso Año 2011		500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00			497,500.0	497,500.0	99.5				
Aprobado Congreso Año 2012		424,000.00	424,000.00		424,000.00	424,000.00			894,852.9	894,852.9	211.1				
Aprobado Congreso Año 2013		1,066,017.00	1,066,017.00		1,066,017.00	1,066,017.00			458,399.7	458,399.7	43.0				
Aprobado Año 2014	7,494,938.00	1,129,978.00	8,624,916.00	7,494,938.00	1,007,870.00	8,502,808.00	3,111,700.00		997,580.00	4,109,280.00	48.3				
Aprobado Año 2015	11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,797.00		6,405,462.00	18,020,259.00	100				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Aprobado Congreso Año 2010		14,395.3	14,395.3	-	14,395.3	14,395.3	-		14,316.8	14,316.8	99.5				
Aprobado Congreso Año 2011		14,395.3	14,395.3	-	14,395.3	14,395.3	-		14,316.8	14,316.8	99.5				
Aprobado Congreso Año 2012		22,439.7	22,439.7	-	22,439.7	22,439.7	-		47,359.0	47,359.0	211.1				
Aprobado Congreso Año 2013		56,417.6	56,417.6	-	56,417.6	56,417.6	-		24,260.2	24,260.2	43.0				
Aprobado Congreso Año 2014	357,369.8	53,879.0	411,248.8	348,400.8	46,850.7	395,251.5	144,646.8		46,372.3	191,019.1	48.3				
Aprobado Año 2015	530,775.4	294,746.5	825,521.9	530,775.4	294,746.5	825,521.9	530,775.3		292,718.1	823,493.4	100				
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2015-2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
<b>Componente 1. Desarrollo empresarial</b>															
Fincas certificadas de café	Finca														
<b>Situación Actual</b>															
Cuarto trimestre obtuvo un 100% en la meta física de 475 productores de café asistidos técnicamente, con esto el proyecto contribuye al mejoramiento socio-ambiental y económico en el territorio del Trifinio, por medio de la Caficultura sostenible, promoviendo la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con Responsabilidad ambiental, social y económica.															
										<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>	
												Lic Cristian Andre Acosta		31 de Diciembre 2015	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
Ing Abilio Enamorado Reyes Col. Florencia Sur calle Los Pinos Condominios Nuevos Horizontes, apartamento 1. tel 2239-6725/1431															

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	47,000,000.00			47,000,000.00	49,394,800.00	-	49,394,800.00	105.1	-	-	-	0.0	45,141,110.30	-	45,141,110.30	96.0
Lempiras	1,029,201,300.00			1,029,201,300.00	1,081,642,390.92	-	1,081,642,390.92	105.1	-	-	-	0.0	1,009,273,972.37	-	1,009,273,972.37	98.1
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
24-2005	16 de Noviembre 2005		339-2006				04/08/2006		04/08/2006			30/06/2013		30/10/2016		
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructura Integral.			1,300,000.00								1,300,000.00		2.8			
2) Obras de Infraestructura.			38,399,999.98								38,399,999.98		81.7			
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.			1,800,000.01								1,800,000.01		3.8			
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.			3,500,000.00								3,500,000.00		7.4			
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.			2,000,000.01								2,000,000.01		4.3			
TOTAL			47,000,000.00								47,000,000.00		100.0			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocoure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Hguito, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que interviene mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Mancomunidad Chorti: departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolás y Santa Rita; departamento de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocoure, departamento de Choluteca: Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasique, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yeguaré. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																
<b>Beneficiarios</b>																
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chorti y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																
<b>Metas Globales</b>																
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-05	9,447,600.0		9,447,600.0	5,580,970.6		5,580,970.6	3,866,629.4		3,866,629.4	69.3						
Año 2006	104,061,500.0	8,510,400.0	112,571,900.0	104,061,500.0		104,061,500.0	90,850,694.7		90,850,694.7	87.3						
Año 2007	167,290,500.0		167,290,500.0	167,290,500.0		167,290,500.0	59,744,830.0		59,744,830.0	35.7						
Año 2008	188,952,000.0		188,952,000.0	190,004,000.0		190,004,000.0	104,083,800.0		104,083,800.0	54.8						
Año 2009	145,664,000.0		145,664,000.0	145,663,960.0		145,663,960.0	76,583,190.0		76,583,190.0	52.6						
Año 2010	145,444,100.0		145,444,100.0	158,646,770.0		158,646,770.0	155,949,500.0		155,949,500.0	98.3						
Año 2011				311,782,080.0		311,782,080.0	262,462,880.0		262,462,880.0	84.2						
Año 2012	45,514,400.0		45,514,400.0	198,032,500.0		198,032,500.0	133,702,800.0		133,702,800.0	67.5						
Año 2013	59,585,199.9		59,585,199.9	93,068,300.0		93,068,300.0	80,600,000.0	0.0	80,600,000.0	86.6						
Año 2014	137,929,202.0		137,929,202.0	33,864,639.0		33,864,639.0	33,856,088.3		33,856,088.3	100.0						
Año 2015	10,000,000.0	0.0	10,000,000.0	7,586,586.0		7,586,586.0	7,573,560.0		7,573,560.0	99.8						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-05	499,873.0		499,873.0	295,289.5		295,289.5	204,583.6		204,583.6	69.3						
Año 2006	5,505,899.5	450,285.7	5,956,185.2	5,505,899.5		5,505,899.5	4,806,915.1		4,806,915.1	87.3						
Año 2007	8,851,349.2		8,851,349.2	8,851,349.2		8,851,349.2	3,161,102.1		3,161,102.1	35.7						
Año 2008	9,997,460.3		9,997,460.3	10,055,728.7		10,055,728.7	5,508,507.5		5,508,507.5	54.8						
Año 2009	7,709,088.6		7,709,088.6	7,709,086.5	0.0	7,709,086.5	4,053,071.4	0.0	4,053,071.4	52.6						
Año 2010	7,697,450.7		7,697,450.7	8,396,185.8	0.0	8,396,185.8	8,253,436.1	0.0	8,253,436.1	98.3						
Año 2011				16,482,540.1	0.0	16,482,540.1	13,875,252.0		13,875,252.0	84.2						
Año 2012	2,370,282.4	0.0	2,370,282.4	9,998,763.0	0.0	9,998,763.0	6,750,723.3	0.0	6,750,723.3	67.5						
Año 2013	2,976,581.1	0.0	2,976,581.1	4,518,427.0	0.0	4,518,427.0	3,913,096.2	0.0	3,913,096.2	86.6						
Año 2014	6,411,613.9	0.0	6,411,613.9	1,574,191.6		1,574,191.6	1,573,794.1	0.0	1,573,794.1	100.0						
Año 2015	447,263.2	0.0	447,263.2	339,320.1	0.0	339,320.1	338,737.5	0.0	338,737.5	99.8						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución	Programación 2012-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ENTREGADOS INFORMES SEMESTRALES DE CONSULTORIAS E INFORME DE AUDITORIA	Informes	1	0	0.0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática										Responsable					Fecha	
Licencias Ambientales pendientes en la SERNA										Ing. Rossmary Bendeck, rbendeck@fhis.hn					31/12/2015 Moises Madrid	
Acciones Propuestas																
Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento.																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

IDA- 4099-HO	<b>PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE GE00812					
BIP 002500002900					
Unidad Ejecutora/ Institución	<b>FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL</b>	<b>SWAP:</b>	<b>PROMOCION Y PROTECCION HUMANA</b>	<b>Clúster:</b>	Protección Social
Ing. Rosmary Bendeck, Coordinadora; rbendeck@fhis.hn Valentina Su; vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn> Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.		mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551			

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>Programa de Agua y Saneamiento Rural</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
BID-GRT/WS-12850-HO SIGADE GD00931 BIP 7500006500	<b>Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)</b>											<b>Sector:</b>	<b>Desarrollo e Inclusión Social</b>		<b>Sub Sector:</b>	<b>Agua y Saneamiento</b>
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	<b>Préstamo (X)</b>	<b>Donación (X)</b>	<b>Nacional (X)</b>		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento I/</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>				
<b>Dólares</b>		25,000,000.00	2,500,000.00	27,500,000.00	20,459,097.36		20,459,097.36	74%	4,540,902.64	2,500,000.00	7,040,902.64	26%	15,994,284.02	1,508,294.33	14,485,989.69	52.68
<b>Lempiras</b>		559,190,000.00	55,919,000.00	615,109,000.00	457,620,906.11		457,620,906.11	74%	101,569,093.89	55,919,000.00	157,488,093.89	26%	357,753,747.24	33,736,924.20	324,016,823.03	52.68
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>	
	14/10/2011						14/10/2011						14/10/2015		14/10/2016	
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte (US\$)</b>				<b>Total (US\$)</b>		<b>%</b>			
Administración			1,160,000.00				800,000.00				1,960,000.00		7%			
Costos Directos			22,840,000.00				1,700,000.00				24,540,000.00		89%			
Imprevistos			1,000,000.00				0.00				1,000,000.00		4%			
<b>Total</b>			<b>25,000,000.00</b>				<b>2,500,000.00</b>				<b>27,500,000.00</b>		<b>100%</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Mejorar e implementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Componentes: dentro de los costos directos está comprendido lo siguiente: Componente I. Proyecto de Agua y Saneamiento Componente II. Fortalecimiento Institucional																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Territorio Nacional																
<b>Beneficiarios</b>																
Los habitantes de los municipios beneficiados																
<b>Metas Globales</b>																
Construir y mejorar 143 sistemas de agua y saneamiento																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras 2/</b>			<b>Vigente en Lempiras</b>				<b>Ejecutado en Lempiras</b>				<b>% Ejec.</b>				
	<b>F/ Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>							
2012	109,835,850.00	14,072,300.00	123,908,150.00	109,835,850.00	14,072,300.00	123,908,150.00	3,727,906.30	3,727,906.30	3,727,906.30	3.01						
2013	119,735,978.00	14,072,300.00	133,808,278.00	119,735,978.00	14,072,300.00	133,808,278.00	78,574,714.20	78,574,714.20	78,574,714.20	58.72						
2014	120,000,000.00	15,795,500.00	135,795,500.00	120,000,000.00	15,795,500.00	135,795,500.00	96,532,386.40	96,532,386.40	111,757,754.80	82.30						
2015	126,823,348.00	20,000,000.00	146,823,348.00	164,687,738.00	20,000,000.00	184,687,738.00	161,716,166.95	17,241,804.12	178,957,971.07	96.90						

BID-GRT/MS-12850-HO		Programa de Agua y Saneamiento Rural											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD00931																
BIP 7500006500																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente en dolares			Ejecutado en dolares				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2012	5,812,927.69		5,812,927.69	5,812,927.69	744,759.22	6,557,686.91	197,294.87			197,294.87	3.01					
2013	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	3,891,417.02			3,891,417.02	58.72					
2014	5,812,320.18		5,812,320.18	5,812,320.18	765,070.86	6,577,391.04	4,675,642.81	737,455.97		5,413,098.78	82.30					
2015	5,669,957.80		5,669,957.80	7,362,780.90	894,150.47	8,256,931.37	7,229,929.32	770,838.36		8,000,767.68	96.90					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS EN COMUNIDADES MENORES DE 200 HABITANTES	SISTEMA	62	0	0.00%	0	0	0	85	85	0	0	0	0	0	0%	
SISTEMAS DE SANEAMIENTO MEJORADOS EN COMUNIDADES MENORES DE 200 HABITANTES	SISTEMA	3	0	0.00%	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0%	
Problemática																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ala fecha se encuentran finalizados al 100% 28 proyectos de agua y saneamiento con una inversión de US\$4.9 millones.</li> <li>• se otorgó una ampliación por 12 meses para el ultimo desembolso.</li> </ul> también el Programa cuenta con diseños de obras con un valor total de US\$ 5.5 Mn, que podrían construirse en una segunda etapa.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
• Contratación obras faltantes, solicitar a la Presidenta de la Junta Interventora del SANAA abordar el tema de la contratación de obras faltantes (Guarita/San Juan Guarita, Minas de Oro, Limas +5, 2do proceso con ONGs, LPI de equipo) en reunión de la Junta Directiva.										SANAA / SEFIN					2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Marlen Robles /Monitoreo y Evaluación/marlen.robles@sanaa.hn Tel. 2237-8551								Max Velásquez/Especialista en Agua y Saneamiento/maxv@iadb.org Mario Garcia/Consultor/mgarcia@iadb.org Tel. 2290-3519/2290-3500								

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31 de Diciembre de 2015  
 Tipo de Cambio por 1 US\$ = L. 22.3676 Elaborado por: Olvin Escoto



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS EXTERNOS													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																	
BIP N.00070004400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	17,002,500.0	0.0	0.0	17,002,500.0	12,488,335.9		12,488,335.9	73.4	4,514,164.1		4,514,164.1	26.6	12,488,335.9		12,488,335.9	73.4	
Lempiras	373,288,187.3	0.0	0.0	373,288,187.3	274,180,165.9		274,180,165.9	73.4	99,108,021.3		99,108,021.3	26.6	274,180,165.9		274,180,165.9	73.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
3-2006	19/03/2007		No Aplica				02/06/2011		05/06/2011				31/12/2016		No Aplica		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas			17,002,500.00				0.0				17,002,500.0		100.0				
<b>TOTAL</b>			<b>17,002,500.00</b>				<b>0.0</b>				<b>17,002,500.0</b>		<b>100.0</b>				
Objetivos del Proyecto																	
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																	
Descripción del Proyecto																	
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 2: Equipo Biomedico delmagenes 4,192,117.23 Biomédico 2,604,380.50 Lote 6: Equipo de Cirugia y Equipo Menor 3,003,899.70 Lote 7: Equipo Electro Mecanico 680,672.46 <b>TOTAL : 6,483,279.47</b> Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización : 714,999.53 Lote 5: Equipo Lote 8: Vehiculos 159,999.74																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																	
Metas Globales																	
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporcionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																	

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS EXTERNOS		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP N.000700004400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Acumulada a Dic-2013	373,288,187.3		373,288,187.3			0.0			0.0								
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	119,922,805.7	0.0	119,922,805.7	253,365,381.6	0.0	253,365,381.6			100.0					
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	81,252,380.0	0.0	81,252,380.0	9,050,830.0	0.0	9,533,240.0			11.7					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Acumulada a Dic-2013	17,002,500.00		17,002,500.00														
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	5,462,234.2	0.00	5,462,234.2	11,540,265.8	0.0	11,540,265.8			100.0					
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	3,725,426.02	0.00	3,725,426.02	413,607	0.00	413,607			11.7					
METAS																	
Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución 2015	Programación 2014-2015	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
<b>Componentes:</b>																	
Equipamiento Hospitalario	Lotes	8	6	75	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	
<b>Problemática</b>																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>La firma de la Adenda al contrato con la empresa AGMIN, se encuentra todavía en firma de la Ministra de salud, (se observa que ya cuenta con un Dictamen Legal favorable).</li> <li>Definir el listado de equipo según requerimiento del hospital (lote 3, 4 y se convierte en dos Lotes, un lote será Equipo complementario y otro lote será sala de Quemados, se encuentra en revisión en las oficinas de la Asesoría de la Fundación y la Dirección Médica para ser remitidos a la UAFCE.</li> <li>Regularizaciones pendientes 2015 en el SIAFI</li> </ul>																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción										Responsable					Fecha		
Asesoría Legal de la UAFCE esta dando seguimiento a la firma de la adenda										Asesoría Legal UAFCE / Abg. Adan Rodriguez					31/12/2015 Moises Madrid		
Se enviara Oficio de parte de la coordinacion general de la UAFCE al hospital solicitando el listado y las especificaciones tecnicas del equipo para iniciar las bases de licitación por parte de la UAFCE										UAFCE							
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>							
Dra. Julia Alvarado, Coordinadora General de la UAFCE(julia.gracia@uecf.hn ); Dr. José Angel Vásquez, Técnico de la unidad de monitoría de la UAFCE( josarvas@yahoo.com) Ing. Virginia Villafranca, Técnico de la unidad de monitoría UAFCE (virginia.villafranca@uafce.hn )										Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio, Pgnatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 Fax : (502) 23673916							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>BCIE 2069</b>	<b>PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)</b>													<b>ESTADO:</b> En Ejecución		
<b>SIGADE</b>																
<b>BIP 004700001300</b>																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Universidad Nacional de Agricultura (UNA)</b>							<b>Sector</b>			DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		<b>Subsector</b>		Educación y Cultura	
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Préstamo (X)	Donación	Contraparte: Fondos Propios UNA	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Dólares</b>	5,100,000		123,200	5,223,200	984,300		984,300	19	4,115,700	123,200	4,238,900	81	154,947		154,947	3.0
<b>Lempiras</b>	111,601,770		2,695,949	114,297,719	21,539,142		21,539,142	19	90,062,628	2,695,949	92,758,577	81	3,390,658		3,390,658	3.0
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>	<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
	13 de diciembre del 2011							2014				13 de diciembre del 2016				
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento Fondo Externo (\$)</b>				<b>Contraparte (\$)</b>				<b>Total (\$)</b>		<b>%</b>			
Coordinación y Administración											68,100.00		68,100.00	1		
Supervisión							74,100.00				37,100.00		111,200.00	2		
Unidad Ejecutora / Institución							205,900.00				18,000.00		223,900.00	4		
Infraestructura							2,666,900.00						2,666,900.00	51		
Equipamiento							1,818,200.00						1,818,200.00	35		
Imprevistos							334,900.00						334,900.00	6		
<b>TOTAL</b>			<b>5,100,000.00</b>				<b>123,200.00</b>				<b>5,223,200.00</b>		<b>100</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																

BCIE 2069	<b>PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE		
BIP 004700001300		

**Descripción del Proyecto**

El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos: 1) construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Catacamas, Olancho.

**Beneficiarios**

Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

**Metas Globales**

Detalle de Infraestructura:  
a) **8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva:** edificio de dormitorio (2,584 ms.), planta de lácteos (810 metros), granja avícola (1,180 metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales ( 2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros).  
b) **1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar):** planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos (488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas(100,000 metros).

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	40,757,800.00	7,678,000.00	48,435,800.00	19,001,811.00	7,678,000.00	26,679,811.00			-	
Año 2015	100,000,000.00	1,862,805.00	101,862,805.00	47,800,000.00	1,862,805.00	49,662,805.00	3,390,658.00		3,390,658.00	7
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	1,862,558.09	350,870.78	2,213,428.87	868,348.56	350,870.78	1,219,219.34			-	
Año 2015	4,569,819.99	85,126.84	4,654,946.83	2,184,373.96	85,126.84	2,269,500.79	154,946.97	-	154,946.97	7

BCIE 2069	<b>PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)</b>	<b>ESTADO:</b> En Ejecución
SIGADE		
BIP 004700001300		

<b>METAS</b>																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Prog. 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS																

**Situación Actual**

- 1) **Construcción Edificio H6 de Vivienda para Estudiantes Mujeres:** a la espera de la No Objeción del BCIE del Informe actualizado de Evaluación Técnica, cuando se haya recibido se continuará con el proceso de apertura del sobre económico y su adjudicación.
- 2) **Construcción de Planta de Productos Lácteos:** El Informe Final de la Fase Técnica fue remitido al BCIE el 5 de noviembre del 2015, no se ha recibido No Objeción al mismo, con ella se daría paso a la apertura de sobres económicos y adjudicación.
- 3) **Remodelación de la Planta de Maquilado y Procesamiento de Frutas y Verduras:** en fase de elaboración de bases de licitación.
- 4) **Construcción de Planta de Granos y Cereales:** en fase de elaboración de bases de licitación.
- 5) **Remodelación de Planta de Cárnicos:** Bases de licitación publicadas, se está a la espera de ofertas para el 28 de enero del 2016.
- 6) **Estudio y Diseño del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales:** contratado especialista con fondos de contraparte.

**Problemática**

- 1) Empresa oferente insatisfecha con la evaluación técnica final, presentó protesta oficial en tiempo y forma.
- 2) Atrasos en la revisión de la documentación por parte del BCIE , previo a la No Objeción.
- 3) Información desactualizada.
- 4) Falta de información.
- 5) No presenta problemática.
- 6) Bajo número de especialistas en la temática.

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
1) El Comité de Evaluación emitió dictamen y actualizó Informe de Evaluación Técnica el cual fue remitido al BCIE para su No Objeción. 2) A la espera de la No Objeción al Informe de la fase técnica. 3) Se recopila información técnica, diseño, planos y actualización del presupuesto. 4) Se diseñó y elaboraron planos arquitectónicos, en proceso de elaboración del presupuesto.	Unidad Ejecutora / UNA	31/12/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Ing. Juan Amílcar Colindres juan.amilcar.colindres@gmail.com	Lic. Elan Tábora	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales														ESTADO: Ejecución			
<p align="center"><b>Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán UPNFM</b></p>																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Prést. ( )	Donac. ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			67,851,000.00	67,851,000.00	-	34,814,553.00	34,814,553.00	51.3		33,036,447.00	33,036,447.00	48.7	-	34,814,553.00	34,814,553.00	51.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre (Obra concluída al II Trim. 2015)		Fecha Cierre Ampliada			
									05 de julio, 2012			Julio, 2018 (total 67 meses)					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte			Total			%					
Construcción									64,620,000.00			64,620,000.00		95.2			
Supervisión									3,231,000.00			3,231,000.00		4.8			
<b>TOTAL</b>									<b>67,851,000.00</b>			<b>67,851,000.00</b>		<b>100.00</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico y Académico institucional a través de la Conversión de la Sede a Centro Regional.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Consiste en la construcción de las instalaciones donde funcionará el Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán de la UPNFM, con un área de aproximadamente 6.5 manzanas, cuyas obras físicas están comprendidas en: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas, administrativas, estacionamientos, áreas deportivas, biblioteca, laboratorios y áreas verdes.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Barrio Los Ángeles, Santa Rosa de Copán, Copán																	
<b>Beneficiarios</b>																	
1,600 estudiantes, 60 empleos directos, 180 indirectos																	

Fondos Nacionales	<b>Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán UPNFM</b>	ESTADO: Ejecución
BIP 004600002800		

**Metas Globales**

Conversión de la Sede de Educación a un Centro Universitario Regional con un área de 6.5 manzanas.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		11,978,636.00	11,978,636.00	99.8
Año 2013		8,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	100.0
Año 2014		8,000,000.00	8,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	100.0
Año 2015		7,055,000.00	7,055,000.00		7,055,000.00	7,055,000.00		6,835,917.00	6,835,917.00	96.9
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

**Obras Arquitectónicas**

Construir	metros cuadrados	2,113.0	2,219.31	105.0	323.00	-			323.00	524.00	674.00			1,198.00	370.90	
-----------	------------------	---------	----------	-------	--------	---	--	--	--------	--------	--------	--	--	----------	--------	--

**Situación actual**

Obra terminada.

**Problemática**

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
	Rectoría/Planificación/Ingeniería	31 de diciembre, 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
----------------------------------	--------------------------------

Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Ing.Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657; Tel. 22-353206 ;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com	
---	--

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM													ESTADO: Ejecucion			
BIP 0046000024																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Prést. ( )	Donac.( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			30,676,800.00	30,676,800.00	-	27,200,110.00	27,200,110.00	88.7	-	3,476,690.00	3,476,690.00	11.3	-	27,200,110.00	27,200,110.00	88.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre (Plazo 31 meses) obra concluida al II trim. 2015		Fecha Cierre Ampliada		
									Enero, 2012				20 de febrero de 2015 (modificada)				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción											29,216,000.00		29,216,000.00		95.2		
Supervisión											1,460,800.00		1,460,800.00		4.8		
<b>TOTAL</b>											<b>30,676,800.00</b>		<b>30,676,800.00</b>		<b>100.00</b>		
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
La construcción del edificio contara : oficinas, salones, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas y áreas verdes.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Contiguo al Aeropuerto Golosón, La Ceiba, Atlántida																	
<b>Beneficiarios</b>																	
700,000 habitantes, 6200 estudiantes																	



Fondos Nacionales	<b>Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM</b>	ESTADO: Ejecucion
BIP 0046000024		

**Metas Globales**

Construcción 3,320 metros cuadrados

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012			0.00		225,106.00	225,106.00		225,106.00	225,106.00	100.0
Año 2013			6,900,000.00		9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00	9,600,000.00	100.0
Año 2014		12,000,000.00	12,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00	100.0
Año 2015		11,055,000.00	11,055,000.00		11,055,000.00	11,055,000.00		4,375,004.00	4,375,004.00	39.6

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Obras Arquitectónicas																
Construir	metros cuadrados	3,320.0	4,124.0	124.2		775			775		1,076			1,076	139	

**Situación Actual**

Obra concluida.

**Problemática**

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
	Rectoría/Planificación/Ingeniería	30 de septiembre, 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Ing. Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206 22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com	

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Fondos Nacionales	<b>Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.</b>													ESTADO: Ejecucion		
BIP 004600002500																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura	
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
Tipo de Fondos:	Prési. ( )	Donac. ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras			33,200,000.00	33,200,000.00		229,894.00	229,894.00	0.7		32,970,106.00	32,970,106.00	99.3		229,894.00	229,894.00	0.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									Enero, 2012				julio, 2017(43 meses)			
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
Construcción											31,600,000.00		31,600,000.00		95.2	
Supervisión											1,600,000.00		1,600,000.00		4.8	
<b>TOTAL</b>											<b>33,200,000.00</b>		<b>33,200,000.00</b>		<b>100.00</b>	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Se construirá el edificio de talleres de tres niveles, en un área de construcción de 3,600 metros cuadrados, el cual vendrá a satisfacer las necesidades de espacios educativos para las diferentes unidades de la institución y en especial para el desarrollo de las actividades de la carrera de Educación Técnica Industrial.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																
<b>Beneficiarios</b>																
4,000 estudiantes eventuales, 960 permanentes.																
<b>Metas Globales</b>																
3600 metros cuadrados																

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>Fondos Nacionales</b>	<b>Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.</b>	<b>ESTADO:</b> Ejecución
BIP 004600002500		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
Año 2012		3,500,000.00	3,500,000.00		0.00	0.00		0.00	-	0.0
Año 2013		100,000.00	100,000.00		200,000.00	200,000.00		125,000.00	125,000.00	62.5
Año 2014		3,500,000.00	3,500,000.00		104,894.00	104,894.00		104,894.00	104,894.00	100.0
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		2,555,000.00	2,555,000.00		0.00	-	0.0
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
<b>Obras Arquitectónicas</b>																	
Construir	metros cuadrados	3,600	1,429.0	39.7					300	300					0	0	1,871

**Situación Actual**  
 La Universidad hizo traslado de fondos entre proyectos año 2012, 2013, y 2014 y 2015. En proceso diseño.

**Problemática**

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
	Rectoría/Planificación/Ingeniería	31 de diciembre, 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206; 22-398037 planificacionupnfm@gmail.com; angelicasuazo@gmail.com	

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>Fondos Nacionales</b>																	<b>ESTADO: Ejecucion</b>		
<b>Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM</b>																			
BIP 0046000026																			
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán								<b>Swap</b>		Promoción y Protección Humana			<b>Sub Sector:</b>		Educación y Cultura		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>						
<b>Tipo de Fondos:</b>	Prést. ( )		Donac. ( )		Nacional (X)			<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
<b>Dólares</b>																			
<b>Lempiras</b>			36,246,000.00	36,246,000.00		12,259,078.00	12,259,078.00	33.8		23,986,922.00	23,986,922.00	66.2		12,259,078.00	12,259,078.00		33.8		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
									Enero, 2012				Enero, 2014 (25 meses)						
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>						
Construcción											34,520,000.00		34,520,000.00		95.2				
Supervisión											1,726,000.00		1,726,000.00		4.8				
<b>TOTAL</b>											<b>36,246,000.00</b>		<b>36,246,000.00</b>		<b>100.00</b>				
<b>Objetivos del Proyecto</b>																			
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Aulas No. 14 de la Upnfm, Campus Central.																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
Comprende obras físicas como ser: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas, académicas y áreas verdes.																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
Colonia El Dorado, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central																			
<b>Beneficiarios</b>																			
700 personas que conforma la Comunidad estudiantil, Campus Central 16,960 estudiantes, empleos directos 80, indirectos 200 y 220 familias.																			
<b>Metas Globales</b>																			
Construcción Edificio de 3,900 metros cuadrados																			

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales											ESTADO: Ejecución					
BIP 0046000026	Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
Año 2012		500,000.00	500,000.00		0.00	0.00			-	0.0						
Año 2013		4,000,000.00	4,000,000.00		200,000.00	200,000.00		150,000.00	150,000.00	75.0						
Año 2014		0.00	0.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100.0						
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		12,009,078.00	12,009,078.00		12,009,078.00	12,009,078.00	100.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
<b>Obras Arquitectónicas</b>																
Construir	metros cuadrados	3,900.0	0.0	0.0				780	780				781	781	100	3,120
<b>Situación Actual</b>																
Pagos por: diseño de la construcción, levantamiento ambiental, anticipo del 15% de provisión de estimación por avance de obra.																
<b>Problemática</b>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable					Fecha	
										Rectoría/Planificación/Ingeniería					31 de diciembre, 2015	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com																

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>Fondos Nacionales</b>	<b>Creación y Funcionamiento del Centro de Estudios Generales y Capacitación de la UPNFM en Gracias, Lempira.</b>													<b>ESTADO:</b> Ejecucion			
BIP																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							<b>Swap</b>	Promoción y Protección Humana			<b>Sub Sector:</b>	Educación y Cultura				
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>					
<b>Tipo de Fondos:</b>	Prést. ( )	Donac.( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
<b>Dólares</b>			18,146,227.68	18,146,227.68			-	-			18,146,227.68	18,146,227.68	100.0			10,036,582.00	55.3
<b>Lempiras</b>																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre (Tiempo de ejecución 36 meses)		Fecha Cierre Ampliada				
								Año 2015									
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>				
Reacondicionamiento											3,400,000.00		3,400,000.00	18.7			
Construcción											9,722,227.68		9,722,227.68	53.6			
Obras Complementarias											2,320,000.00		2,320,000.00	12.8			
Remodelación de Instalaciones Deportivas											2,704,000.00		2,704,000.00	14.9			
<b>TOTAL</b>											<b>18,146,227.68</b>		<b>18,146,227.68</b>	<b>100.00</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Proporcionar servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en el departamento de Lempira.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El Proyecto consiste en la construcción, remodelación de las instalaciones de la sede UPNFM en Gracias, Lempira denominada "Virgen de la Peña".																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Gracias, Lempira																	
<b>Beneficiarios</b>																	
250,000 habitantes																	
<b>Metas Globales</b>																	
Construcción de Centro de Estudios Generales (1,623 metros lineales)																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Creación y Funcionamiento del Centro de Estudios Generales y Capacitación de la UPNFM en Gracias, Lempira.											ESTADO: Ejecución				
BIP																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
Año 2015		0.00	0.00		10,036,542.00	10,036,542.00		10,036,582.00	10,036,582.00	100.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
<b>METAS</b>																
Global		Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
<b>Obras Arquitectónicas</b>																
Construcción	Metros lineales	1,623.0	0.0					750	750				750	750	100	
<b>Situación Actual</b>																
Adicionalmente, el proyecto requiere recursos para la operación los cuales La Universidad Pedagógica deberá contemplarlos dentro de su presupuesto para el ejercicio 2015-2016 por un valor de L.4,332,330.00																
<b>Problemática</b>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción								Responsable					Fecha			
								Rectoría/Planificación/Ingeniería					31 de diciembre, 2015			
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social												ESTADO: En Ejecución																			
0000015-14																																	
BIP000900008100																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL				Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( )				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares																																	
Lempiras						29,856,800.00		29,856,800.00				30,789,016.00		30,789,016.00		103.1				(932,216.00)		(932,216.00)		(3.1)		30,789,016.00		30,789,016.00		103.1			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
										01/01/2015				31/12/2015																			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																			
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados						-				7,901,450.00				7,901,450.00				26.5															
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados						-				17,553,978.00				17,553,978.00				58.8															
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados										3,355,144.00				3,355,144.00				11.2															
Administración y operación del Proyecto										1,046,228.00				1,046,228.00				3.5															
<b>TOTAL</b>						-				<b>29,856,800.00</b>				<b>29,856,800.00</b>				<b>100.0</b>															
Objetivos del Proyecto																																	
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Aperturar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Bárbara, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																																	



FN		<b>Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social</b>								<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
0000015-14											
BIP000900008100											
<b>Beneficiarios</b>											
Beneficiar 15,000 personas											
<b>Metas Globales</b>											
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2,015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2,015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.64	

FN	<b>Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
0000015-14		
BIP000900008100		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN JOVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RIESGO SOCIAL DE MIGRANTES RETORNADOS	PERSONA	0	0	0.0	833	3060	3060	3047	10000	0	4468	3714	1855	10037	100	
ATENCIÓN PROTECCIÓN NIÑOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EXTREMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	NIÑO	0	0	0.0	650	1450	1450	1450	5000	0	1925	0	925	2850	57	
SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS, JOVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	INFORME	0	0	0.0	1	1	1	1	4	0	1	0	1	2	50	

**Problemática**

- La miseria en que viven miles de niños, niñas y Mujeres, jóvenes en situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y riesgo social o en condición de emigrantes retornados.
- La violencia generalizada causada principalmente por el crimen organizado, maras y pandilla, el asesinato de menores de edad por parte de antisociales.
- La falta de oportunidades son las causas de la migración de hondureños hacia los Estados Unidos de Norte América.
- La creciente población sujeta a esta atención Integral vulnerable, en riesgo social y violencia intrafamiliar

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
• Actualmente se han firmado 5 convenios para la atención integral de 5,301 de jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y riesgo social, 1 convenios suscritos para la atención de 2,575 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y riesgo social.	ZOILA CRUZ	31/12/2015 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio L.21.9730 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

**Nota:** Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROYECTO: ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																	
BIP N. 700011700																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE SALUD (SESAL)							Sector:		Desarrollo e inclusion Social		Sub Sector:		Salud		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		0.0	0.0	2,036,396.9	2,036,396.9	0.0	1,271,412.14	1,271,412.1	62.4	0.0	764,984.8	764,984.8	37.6	0.0	1,271,412.1	1,271,412.1	62.4
Lempiras		0.0	0.0	44,592,816.0	44,592,816.0	0.0	27,841,256.0	27,841,256.0	62.4	0.0	16,751,560.1	16,751,560.1	37.6	0.0	27,841,256.0	27,841,256.0	62.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
								11/01/2012		10/02/2012				31/12/2016			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total		%			
Componente 1: Vigilancia Nutricional								2,036,396.9				2,036,396.9		100.0			
Este proyecto pretende garantizar una nutrición apropiada a los niños y niñas menores de 5 años, particularmente en el periodo crítico de los mil días (desde el embarazo hasta los dos años de edad) a las mujeres gestantes y lactantes, mediante asistencia alimentaria, asimismo se apoyara a los adultos en situación de inseguridad alimentaria y personas afectadas por el VIH/SIDA con el fin de mejorar las tasas de supervivencia.																	
<b>TOTAL</b>								<b>2,036,396.9</b>				<b>2,036,396.9</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de dos años mediante la estrategia de los mil días a niños y niñas de dos a cinco años, mujeres embarazadas, madres lactando y personas con VIH.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El proyecto pretende garantizar una nutrición apropiada a las niñas y niños menores de 5 años particularmente en el periodo crítico de los mil días ( desde el embarazo hasta los 2 años de edad) a las mujeres gestantes y lactantes, mediante asistencia alimentaria, así mismo se apoyara a los adultos en situación de inseguridad alimentaria y personas afectadas por el VIH con el fin de mejorar las tasas de supervivencia.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Los diferentes municipios de los departamentos de Choluteca, Francisco Morazan, Santa Barbara, La Paz, El Paraiso, Lempira, Intibuca y Valle.																	

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<b>FONDOS NACIONALES</b>	<b>PROYECTO: ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES</b>										<b>ESTADO:</b> En Ejecución					
SIGADE																
BIP N. 700011700																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>SECRETARIA DE SALUD (SESAL)</b>					<b>Sector:</b>	Desarrollo e inclusion Social			<b>Sub Sector:</b>	Salud					
<b>Beneficiarios</b>																
200,400 Personas.																
<b>Metas Globales</b>																
Con el proyecto se pretende brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de 5 años, con énfasis en menores de 2 años. Mujeres embarazadas y personas viviendo con VIH/SIDA.																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras 2/</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Acumulada a Dic-2014	0.0	25,680,609.3	25,680,609.3	0.0	22,495,450.7	22,495,450.7	0.0	20,799,424.0	20,799,424.0	81.0						
2014	0.0	9,775,028.0	9,775,028.0	0.0	9,141,427.0	9,141,427.0	0.0	7,498,477.2	7,498,477.2	76.7						
2015	0.0	8,477,850.0	8,477,850.0	0.0	8,477,850.0	8,477,850.0	0.0	7,041,831.7	7,041,831.7	83.1						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$ 2/</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2014	0.00	1,172,743.02	1,172,743.02	0.00	1,027,288.04	1,027,288.04	-	949,836.47	949,836.47	81.0						
2014	0.00	446,391.12	446,391.12	0.0	417,456.8	417,456.8	0.0	342,429.1	342,429.1	76.7						
2015	0.00	387,153.56	387,153.56	0.00	387,153.56	387,153.56	0.00	321,575.66	321,575.66	83.1						
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada Dic-2014</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2014-2015</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes:</b>																
Vigilancia Nutricional	Personas	30000	30000	100	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	9595	11462	10991	25697	57745	1925	
Vigilancia Nutricional	Personas	8,059	38059	100	2,023	2,015	2,012	2,009	8,059	7617	10372	12453	11852	42,294	525	
<b>Problemática</b>																
Falta de medio de transporte adecuado para movilizarse a nivel nacional, falta de Internet para retroalimentación de información del proyecto a nivel nacional en el momento preciso requerido, Atraso y falta de pagos de sueldos y viáticos puntuales al personal asignado al proyecto.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>								<b>Responsable</b>				<b>Fecha</b>				
Agilizar la compra de un vehículo para el traslado del personal, además, urge la instalación del internet así como la agilización del pago de los viáticos y sueldos del personal del proyecto.								AUTORIDADES SUPERIORES				31/12/2015 Moises Madrid				
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Dr. Denis Mejía tel:22373709 / 99863275 Correo pnsan2010@yahoo.com Denis Antonio Velasquez tel. 98252733 Correo denishn90@yahoo.com						Secretaría de Salud / Gobierno de Honduras										

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JSDF-TF-094670	Proyecto Piloto: "Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables". No. TF094670														ESTADO: En Ejecución						
600008000																					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION							SWAP:	Promoción y Protección Humana				Clúster:	Educación y Cultura							
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución									
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ( )	Contraparte/Pre supuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado	%					
Dólares	1,714,300.00			1,714,300.00	1,714,300.00	-	1,714,300.00	100.0	602,500.00	-	602,500.00	35.1	346,334.15	-	346,334.15	20.2					
Lempiras	37,685,456.90			37,685,456.90	37,685,456.90	-	37,685,456.90	100.0	13,244,757.50	-	13,244,757.50	35.1	15,952.97	-	15,952.97	0.0					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
No. 6-2008	2 de julio de 2008										30 de junio del 2013										
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total (US\$)		%									
Componente I: Hacer que las Escuelas PROHECO funcionen para niños en edad para ingresar al primer ciclo de la Escuela Secundaria		591,014.87								591,014.87		34.5									
Componente II: Aplicación de los Principios de PROHECO a Comunidades no PROHECO a través de los Centros de Aprendizaje de la Comunidad		948,284.97								948,284.97		55.3									
Componente III: Implementación, Monitoreo y Evaluación		175,000.13								175,000.13		10.2									
TOTAL		1,714,299.97								1,714,299.97		100.0									
<b>Objetivos del Proyecto</b>																					
El Proyecto tiene como objetivos: a) Realizar un proyecto piloto de la expansión de PROHECO para el primer ciclo de la educación secundaria (7º - 9º) en comunidades donde existen escuelas primarias PROHECO y b) los Centros de Aprendizaje en las Comunidades Seleccionadas.																					
<b>Descripción del Proyecto</b>																					
Existe evidencia del éxito de PROHECO en llevar educación a los rincones más aislados del país hasta el sexto grado de primaria, todavía no se ha probado que PROHECO pueda ofrecer educación a los grados 7º, 8º, y 9º, en comunidades vulnerables. El proyecto piloto tendrá como uno de sus objetivos poner a prueba este concepto.																					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																					
Comayagua, Islas de la Bahía																					
<b>Beneficiarios</b>																					
Las comunidades a ser beneficiadas con la donación son comunidades rurales, muy pobres, pero que están bien organizadas, que tienen una escuela PROHECO que va hasta el sexto grado, pero no tienen los grados 7º, 8º, y 9º. Algunas comunidades organizadas han sido visitadas por la Secretaría y han sido consultadas sobre la necesidad de expandir a grados 7º, 8º, 9º y la creación o rehabilitación de los Centros de Aprendizaje. Estos centros PROHECO están de acuerdo en usar la misma modalidad administrativa de las escuelas PROHECO, que es la Asociación Educativa Comunitaria (AECO).																					

JSDF-TF-094670	Proyecto Piloto: "Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables". No. TF094670	ESTADO: En Ejecución
600008000		

**Metas Globales**

- 1) Al cuarto año alcanzar el 53% de inscripción en preescolar en áreas focalizadas por el Proyecto
- 2) Al final del Proyecto alcanzar el 45% en la Tasa Bruta de Terminación de sexto grado en Escuelas PROHECO
- 3) Alcanzar paulatinamente en la vida del proyecto un récord sostenido de 180 días de cumplimiento del calendario escolar oficial en áreas focalizadas por el Proyecto
- 4) Reducir a un 8% el ausentismo docente en áreas focalizadas por el Proyecto
- 5) Alcanzar un 25% de escuelas con participación de los padres en auditorías sociales del uso del examen de fluidez de 60 palabras por minuto en segundo grado
- 6) Aumentar 8000 Centros de Prebásica incluyendo 300 pre escuelas
- 7) Aumentar 1,200 voluntarios escolares capacitados, de estos 300 pre escolares
- 8) Contar con los manuales y paquetes de herramientas didácticas para profesores
- 9) Contar con el Manual Operativo en Gestión Comunitaria Escolar, revisado y distribuido a todos los AECO
- 10) Contar con un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión escolar para medir el desempeño en escuelas
- 11) Diseñar e implementar el Sistema de Información Gerencial en escuelas y redes
- 12) Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Escolar

	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012										
Año 2013	6,404,366.00		6,404,366.00	22,666,326.00		22,666,326.00	2,550,648.00		2,550,648.00	11.3
Año 2014	6,404,366.00		6,404,366.00	22,666,326.00		22,666,326.00	4,877,157.34		4,877,157.34	21.5
Año 2015	13,300,000.00	2,000,000.00	15,300,000.00	18,716,568.00	1,628,653.00	20,345,221.00	18,760,392.00	1,628,653.00	20,389,045.00	100.2

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012										
Año 2013	305,525.58		305,525.58	1,081,315.82		1,081,315.82	121,680.77		121,680.77	11.3
Año 2014	295,000.21		295,000.21	1,044,064.45		1,044,064.45	224,653.37		224,653.37	21.5
Año 2015	594,860.05	89,452.64	684,312.69	837,123.20	72,843.65	909,966.86	839,083.29	72,843.65	911,926.94	100.2

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecuc.	Programac. 2012-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CENTROS DE APRENDIZAJE CONSTRUIDOS EN LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN.	CENTRO EDUCATIVO	3		-	3	1	1	-	5	3		1	-	4	-	
EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE DE LAS ESCUELAS PROHECO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y ROATÁN	CENTRO EDUCATIVO	3		-	3	3	2	-	8	3		1	-	4	-	

**Problemática**

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
Construcción de Obras en escuelas de Roatan y Comayagua	Marjorie L. Baca Coordinadora Donación Japonesa TF094670 Tel: 2230-2395, 2228-6250 al 52 ext. 117	31/12/2015 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Marjorie L. Baca Coordinadora Donación Japonesa TF094670 Tel: 2230-2395, 2228-6250 al 52 ext. 117	Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org

**Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 1746-A	<b>PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA/URBANO)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
SIGADE GE01057					
BIP 007500005700					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)</b>	<b>Sector:</b>	<b>Desarrollo e Inclusión Social</b>	<b>Sub Sector:</b>	<b>Agua y Saneamiento</b>

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%
Dólares	16,700,000.00	0.00	16,700,000.00	3,511,907.64	3,511,907.64		3,511,907.64	21%	13,188,092.36	-	13,188,092.36	79%	3,859,184.79		3,859,184.79	23.11
Lempiras	373,538,920.00	0.00	373,538,920.00	78,552,945.33	78,552,945.33		78,552,945.33	21%	294,985,974.67	-	294,985,974.67	79%	84,449,383.11		84,449,383.11	22.03
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
may-09	24/03/2009		137-2009				27/08/2009		2011				24/09/2014		30/06/2016	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total (US\$)		%			
Rehabilitación y Construcción de Sistema de agua potable y saneamiento en acueductos a nivel nacional			10,700,000.00				0.00				10,700,000.00		64%			
Agua y saneamiento Rural			6,000,000.00				0.00				6,000,000.00		36%			
<b>Total</b>			<b>16,700,000.00</b>				<b>0.00</b>				<b>16,700,000.00</b>		<b>100%</b>			

**Objetivos del Proyecto**

Ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país.

**Descripción del Proyecto**

Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua y saneamiento en acueductos rurales.  
 Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua potable de tegucigalpa y de ciudades intermedias a nivel nacional  
 Mejoras al alcantarillado sanitario de tegucigalpa y construcción, ampliación y /o mejoras de los alcantarillados sanitarios de ciudades intermedias.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Departamentos de Comayagua, Cortes, el Paraiso, Francisco Morazan, Gracias a Dios, Olancho y Yoro  
 Actualmente y de acuerdo al estudio de factibilidad y que tiene la no objeción del BCIE la localización geografía según los proyectos del año 2012 son: Departamento de Yoro comunidad Victoria, Francisco Morazan, Santa Lucía, Olancho El Cangrejo, Cortes los Inversibles y la fortuna, Cortes Chivana, Cortes Tegucigalpa, Cortes Corinto, Yoro Barrio san francisco Progreso Yoro y El Paraiso Teupasenti Yuscaran, Nueva Jalapa Santa Barbara y Lejamani Comayagua.

**Beneficiarios**

Con la Construcción de los Sub-proyectos de los dos (2) Componentes del Proyecto, se beneficiarán a aproximadamente 1,300,000 Habitantes  
 Actualmente y de acuerdo al alcance del prosagua de ha determinado que la ejecución de los proyectos se beneficiaran aproximadamente 226,000 habitantes

**Metas Globales**

se pretende la rehabilitación y construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente en Lempiras			Ejecutado en Lempiras			
	F/ Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2010	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00		63,109,600.00	-		-	-
2011	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00		63,109,600.00	-		-	-
2012	105,204,157.81		105,204,157.81	105,204,157.81		105,204,157.81	17,620,668.50		17,620,668.50	16.75
2013	51,938,570.00		51,938,570.00	51,938,570.00		51,938,570.00	25,841,096.58		25,841,096.58	49.75
2014	100,000,000.00		100,000,000.00	118,868,250.00		118,868,250.00	21,737,970.00		21,737,970.00	18.29
2015	101,670,653.00		101,670,653.00	101,670,653.00		101,670,653.00	14,681,904.06		14,681,904.06	14.44
<b>totales</b>	<b>485,032,580.81</b>		<b>485,032,580.81</b>	<b>503,900,830.81</b>		<b>503,900,830.81</b>	<b>79,881,639.14</b>		<b>79,881,639.14</b>	<b>15.85</b>

BCIE 1746-A		PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA/URBANO)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01057																
BIP 007500005700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente en dolares			Ejecutado en dolares									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2010	3,339,998.20		3,339,998.20	3,339,998.20		3,339,998.20	-		-	-						
2011	3,339,998.20		3,339,998.20	3,339,998.20		3,339,998.20	-		-	-						
2012	5,567,801.06		5,567,801.06	5,567,801.06		5,567,801.06	884,189.98		884,189.98	15.88						
2013	2,572,260.52		2,572,260.52	2,572,260.52		2,572,260.52	1,265,702.89		1,265,702.89	49.21						
2014	4,843,600.15		4,843,600.15	5,757,502.74		4,843,600.15	1,052,900.35		1,052,900.35	21.74						
2015	4,545,443.10		4,545,443.10	4,545,443.10		4,545,443.10	656,391.57		656,391.57	14.44						
<b>totales</b>	<b>24,209,101.23</b>		<b>24,209,101.23</b>	<b>25,123,003.82</b>		<b>24,209,101.23</b>	<b>3,859,184.79</b>		<b>3,859,184.79</b>	<b>16</b>						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	1	0	0.00%	1	1	1	3	5	0.5	0.5	1	0	2	40%	
Problemática																
El SANAA ha solicitado ampliación a la última fecha para solicitar desembolso hasta el 31 de enero de 2018, asimismo se ha comprometido al financiamiento de los gastos operativos de la UCP a través de convenios de apoyo de cooperación que el SANAA firma con cada una de las municipalidades beneficiarias de los proyectos en el marco del desarrollo del programa.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La DGIP hará el dictamen técnico de ampliación de tiempo, a solicitud de la DGCP previo a la solicitud de No objeción ante el BCIE.										SEFIN					2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
ING. Marco Antonio Moreno Alvarado - Coordinador del Proyecto Correo: idmoreno2000@hotmail.com 2209-4620								Margie Godoy/BCIE, Telefono Fax 2228-2183								

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31 de Diciembre de 2015

Tipo de Cambio por 1 US\$ = L. 22.3676

Elaborado por: Olvin Escoto



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 1793/SF-HO	<b>SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>														<b>ESTADO: Ejecución</b>					
SIGADE: GE01006																				
BIP: 002500007500																				
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Fondo Hondureño de Inversión Social</b>								<b>Sector:</b>		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			<b>Sub-Sector:</b>		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>							
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>		<b>Co- Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>				
<b>Dólares</b>	30,000,000.0				2,550,000.0		32,550,000.0		29,639,407.4	319,498.1	29,958,905.5	92.0	360,592.6	2,230,501.9	2,591,094.5	8.0	28,972,952.6	319,887.8	29,292,840.4	90.0
<b>Lempiras</b>	657,156,000.0				55,858,260.0		713,014,260.0		649,257,147.4	6,998,669.8	656,255,817.2	92.0	7,898,852.6	48,859,590.2	56,758,442.8	8.0	634,658,321.3	7,007,206.2	641,665,527.5	90.0
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>					
	29 de Enero del 2007						14 de Junio del 2007		16 de Abril del 2007				31 de Diciembre del 2011		31 de Diciembre del 2014					
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>								
1) Administración y Preparación		800,000.0				0.0				800,000.0		2.5								
2) Asistencia Técnica		5,200,000.0				0.0				5,200,000.0		16.0								
3) Obras Civiles		22,580,000.0				2,260,000.0				24,840,000.0		76.3								
4) Costos Financieros		1,420,000.0				290,000.0				1,710,000.0		5.3								
<b>TOTAL</b>		<b>30,000,000.0</b>				<b>2,550,000.0</b>				<b>32,550,000.0</b>		<b>100.0</b>								
<b>Objetivo del Proyecto</b>																				
Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local.																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
El préstamo es un suplemento del préstamo 1048/SF-HO aprobado en diciembre 1999 para un programa de agua potable y saneamiento. El programa financiará asistencia técnica y obras civiles para municipalidades intermedias que reformarán la prestación de servicios de agua potable y saneamiento.																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
El universo del programa abarca 23 Municipalidades intermedias y grandes con capacidad de gestión de sus propios proyectos. Están ubicados en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, Yoro, Ocotepeque, Copán, Cortes y Colón.																				
<b>Beneficiarios</b>																				
El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales.																				
<b>Metas Globales</b>																				
1) Reducción de la brecha para alcanzar los objetivos del milenio en la Población meta.¶ 2) Mejora en la situación de salud, VIH/SIDA, violencia y educación en las comunidades beneficiarias de intervenciones en estas áreas.¶ 3) Estrategia y política indígena desarrollada, consensuada e implantada.¶ 4) Mejora en el rescate y valoración de la cultura de los pueblos beneficiarios de actividades artísticas y culturales ¶ 5) Mecanismos de archivo de las decisiones de las juntas directivas de cada federación ¶																				

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 1793/SF-HO	<b>SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>														<b>ESTADO: Ejecución</b>	
SIGADE: GE01006																
BIP: 002500007500																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Fondo Hondureño de Inversión Social</b>									<b>Sector:</b>	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			<b>Sub-Sector:</b>	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2009	0.0		0.0	69,075,500.0		69,075,500.0	2,360,470.0		2,360,470.0		3.4					
AÑO 2010	60,430,000.0		60,430,000.0	60,430,000.0		60,430,000.0	2,684,670.0		2,684,670.0		4.4					
AÑO 2011	80,000,000.0	5,680,580.0	85,680,580.0	80,000,000.0	5,680,580.0	85,680,580.0	27,376,810.0	5,680,580.0	33,057,390.0		38.6					
AÑO 2012	74,475,500.0	275,475.0	74,750,975.0	90,356,847.0	275,480.0	90,632,327.0	86,194,028.2	0.0	86,194,028.2		95.1					
AÑO 2013	61,730,800.0	388,483.0	62,119,283.0	163,943,170.0	388,483.0	164,331,653.0	153,404,440.0	388,476.0	153,792,916.0		93.6					
AÑO 2014				202,612,230.0		202,612,230.0	136,518,340.0		136,518,340.0		67.4					
AÑO 2015	66,512,260.0		66,512,260.0	203,623,710.0		203,623,710.0	203,471,090.0		203,471,090.0		99.9					
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2009	0.0		0.0	3,655,736.1		3,655,736.1	124,925.0	0.0	124,925.0		3.4					
AÑO 2010	1,740,234.2		1,740,234.2	3,198,183.7		3,198,183.7	142,082.9	0.0	142,082.9		4.4					
AÑO 2011	4,233,901.9	300,637.7	4,534,539.6	4,233,901.9	300,637.7	4,534,539.6	1,448,884.1	300,637.7	1,749,521.8		38.6					
AÑO 2012	3,690,468.5	13,650.6	3,704,119.1	4,477,433.5	13,650.8	4,491,084.3	4,271,154.2	0.0	4,271,154.2		95.1					
AÑO 2013	3,058,933.1	19,250.4	3,078,183.5	8,123,840.8	19,250.4	8,143,091.3	7,601,617.4	19,250.1	7,620,867.5		93.6					
AÑO 2014				9,418,392.6	0.0	9,418,392.6	6,346,030.2	0.0	6,346,030.2		67.4					
AÑO 2015	3,037,380.8		3,037,380.8	9,045,038.2		9,045,038.2	9,038,258.8		9,038,258.8		99.9					
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2015</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SISTEMA	7	2	29%	3	4	0	0	7			5	0	5	71	6
<b>Situación Actual</b>																
El Proyecto se encuentra finalizado técnicamente y financieramente.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
										UCP-FHIS / SEFIN-BID						

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 1793/SF-HO	<b>SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE01006					
BIP: 002500007500					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Fondo Hondureño de Inversión Social</b>	<b>Sector:</b>	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	<b>Sub-Sector:</b>	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinador del Programa: Ing. Adrian Alvarado 2233-1764 / 9524-8616 Especialista Financiero: Lic. Gloria Estrada, E-mail: gestrada@fhis.hn			Lic. Max Velásquez Matute Sectorialista del BID maxv@iadb.org Cel: 8732-0381 / 9995-8543		

Actualizada al 31 de Diciembre de 2015  
 Tipo de cambio L. 22.5122  
 Elaboro: Zeida Nieto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

1919/BL-HO		<b>PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID</b>												<b>ESTADO: Ejecución</b>																			
SIGADE: GE01032																																	
BIP: 011500002100																																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>PRONADERS</b>						<b>Sector:</b>		AGROFORESTAL Y TURISMO				<b>Sub-Sector:</b>		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA																	
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																				
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>	
<b>Dólares</b>		27,100,000.0				1,000,000.0		28,100,000.0		26,545,201.8		1,000,000.0		27,545,201.8		98.0		554,798.2		0.0		554,798.2		2.0		24,320,872.0		1,377,781.8		25,698,653.8		91.5	
<b>Lempiras</b>		610,080,620.0				22,512,200.0		632,592,820.0		597,590,892.9		22,512,200.0		620,103,092.9		98.0		12,489,727.1		0.0		12,489,727.1		2.0		547,516,335.3		31,016,898.9		578,533,234.3		91.5	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>																	
DE-128/07 20/11/2007		13 de Agosto del 2008						21 de Abril del 2009		23 de Agosto del 2010				30 de Septiembre 2010		30 de julio 2015																	
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>						<b>Contraparte</b>						<b>Total</b>		<b>%</b>																	
1. Administración y Supervisión		2,700,000.0						500,000.0						3,200,000.0		11.4																	
2. Apoyo a Servicios Empresariales Rurales		2,000,000.0						500,000.0						2,500,000.0		8.9																	
3. Financiamiento de Planes de Negocios		21,000,000.0						0.0						21,000,000.0		74.7																	
4. Políticas y Programas complementarias		800,000.0						0.0						800,000.0		2.8																	
Contingencias		600,000.0						0.0						600,000.0		2.1																	
<b>TOTAL</b>		<b>27,100,000.0</b>						<b>1,000,000.0</b>						<b>28,100,000.0</b>		<b>100.0</b>																	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																																	
El Objetivo principal de PRONEGOCIOS es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. ¶																																	
Objetivos específicos:¶																																	
1. Fortalecer a los proveedores de servicios empresariales rurales ( PSER)¶																																	
2. Co-financiar proyectos productivos de negocios rurales agrícolas y no-agrícolas, articulados a cadenas productivas y con planes de negocios sostenibles (PNS)¶																																	
3. Apoyar políticas y programas complementarios.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
El Programa consiste en ¶																																	
1. Identificación, priorización y elaboración de Proyectos Productivos. ¶																																	
2. Financiamiento de Planes de Negocios: a) Articulados a cadenas productivas b) Micro negocios rurales.¶																																	
3. Mejoramiento de la coordinación de la inversión pública en el sector agropecuario. ¶																																	
4. Gestión Financiera y Administrativa de los Planes de Negocios.																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
(Colon) Trujillo, Balfate, Iriona Limón, Sabá, Santa Fé, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Bonito Oriental. (El Paraiso), Yuscaran, Alauca, Danli, El Paraiso, Guinope, Jacaleapa, Liure, Moroceli, Trojes, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, San Matias, Soledad, Teupasenti, Texiguat, Vado Ancho, Yuayupe, Trojes (Olancho) Jutilcalpa, Campamento, Catacamas, Concordia, Dulce Nombre De Culmi, El Rosario, Esquipulasdel Norte, Gualaco, Guarizama, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, San Esteban, San Francisco de Becerra, San Antonio de la Paz, Santa María del Real, Silca, Yocon, Patuca (Gracias A Dios), Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuas, Juan Francisco Bulnes,Villeda Morales, Wampusirpe.																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
El Programa tiene como población meta a beneficiarios con una serie de limitaciones de recursos productivos y capital humano, y a la vez, está dirigido a una región del país con áreas muy remotas y limitaciones importantes de infraestructura.																																	
<b>Metas Globales</b>																																	
El Programa atenderá 8,750 hogares pobres y en extrema pobreza, durante el ciclo de vida del mismo, mediante el desarrollo de planes de negocios sostenibles (PNS).																																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

1919/BL-HO	<b>PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID</b>										<b>ESTADO: Ejecución</b>					
SIGADE: GE01032																
BIP: 011500002100																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>PRONADERS</b>					<b>Sector:</b>	AGROFORESTAL Y TURISMO			<b>Sub-Sector:</b>	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA					
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2008	18,895,200.0	1,643,900.0	20,539,100.0	18,895,200.0	1,277,060.5	20,172,260.5	0.0	920,749.8	920,749.8	4.5						
AÑO 2009	18,895,200.0	3,000,000.0	21,895,200.0	18,895,200.0	2,218,283.7	21,113,483.7	0.0	2,218,283.7	2,218,283.7	10.1						
AÑO 2010	62,395,314.0	5,700,000.0	68,095,314.0	62,395,314.0	2,476,816.1	64,872,130.1	6,072,806.4	2,476,816.1	8,549,622.5	12.6						
AÑO 2011	100,000,000.0	5,500,000.0	105,500,000.0	100,000,000.0	5,291,664.0	105,291,664.0	30,649,591.0	5,025,835.1	35,675,426.1	33.9						
AÑO 2012	66,132,850.0	5,781,666.0	71,914,516.0	90,669,060.0	5,781,670.0	96,450,730.0	87,737,588.0	5,348,394.2	93,085,982.2	96.5						
AÑO 2013	77,585,990.0	9,155,999.0	86,741,989.0	150,200,300.0	6,125,570.0	156,325,870.0	145,485,860.0	6,125,570.0	151,611,430.0	97.0						
AÑO 2014				220,933,430.0	22,856,820.0	243,790,250.0	162,264,520.0	8,901,250.0	171,165,770.0	70.2						
AÑO 2015				115,601,370.0		115,601,370.0	115,305,970.0		115,305,970.0	99.7						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2008	1,000,005.3	87,001.4	1,087,006.7	1,000,005.3	67,586.9	1,067,592.2	0.0	48,729.6	48,729.6	4.5						
AÑO 2009	1,000,005.3	158,771.3	1,158,776.6	1,000,005.3	117,399.9	1,117,405.2	0.0	117,399.9	117,399.9	10.1						
AÑO 2010	3,302,195.5	301,665.5	3,603,861.0	3,302,195.5	131,082.5	3,433,278.0	321,395.8	131,082.5	452,478.3	12.6						
AÑO 2011	5,292,377.4	291,080.8	5,583,458.2	5,292,377.4	280,054.8	5,572,432.2	1,622,092.0	265,986.2	1,888,078.2	33.8						
AÑO 2012	3,312,887.3	289,629.3	3,602,516.5	4,542,014.7	289,629.5	4,947,104.6	4,395,164.3	267,924.7	4,774,521.6	96.5						
AÑO 2013	3,446,397.5	406,712.8	3,853,110.3	6,671,951.2	272,100.0	6,944,051.2	6,462,534.1	272,100.0	6,734,634.1	97.0						
AÑO 2014				9,813,942.2	1,015,308.1	10,829,250.4	7,207,848.2	395,396.7	7,603,244.9	70.2						
AÑO 2015				5,135,054.3		5,135,054.3	5,121,932.6		5,121,932.6	99.7						
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2015</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Se ejecutarán 225 Planes de Negocios en la zona de influencia del programa PNS 225	PNS	225	201	89%	24	24			48	24	24			48	100	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

1919/BL-HO	<b>PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE01032					
BIP: 01150002100					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>PRONADERS</b>	<b>Sector:</b>	AGROFORESTAL Y TURISMO	<b>Sub-Sector:</b>	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
<b>Problemática / Observaciones</b>					
<p>El Programa Pronegocios ha finalizado despues de haber alcanzado importantes logros tales como: El Programa Ejecutó 201 Planes de Negocios Sostenibles (PNS) los cuales ya estan cerrados beneficiando al menos a 9,500 familias a través de las Alianza Publico Privada, con una inversión de aproximadamente,L. 800. 0 millones en 53 municipios, entre las asociaciones de productores estableciendo condiciones esenciales para crear miles de empleos sostenibles. En este periodo se enfocó a las actividades de cierre financiero y administrativo.</p>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
El informe de cierre financiero a los estados auditados fueron entregados al BID el 23 de diciembre de 2015.			UCP-PRONADERS		31/1//2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
<p style="text-align: center;"><b>Coordinador:</b> Ing. Rodolfo Alvarez <b>Especialista Financiero Administrativo UCP:</b> Licenciado Carlos Maradiaga Licenciado Hugo Moreno email:.com / 22-36-26-69 ; Lic. Hector Irias Cel 98967978 Ofic. 2236 2450; 2236 2680 Correo: hirias06@yahoo.com Seguimiento y Monitoreo</p>			<p style="text-align: center;">Espacialista Agrícola Juan Poveda email:juanpo@iadb.org Cel: 8732-0268</p>		

Actualizada al 31 de Diciembre, 2015  
Tipo de cambio L. 22.5122

Elaboró: Zeida Nieto

BID 2418/BL-HO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (GESALUD)												ESTADO: En Ejecución								
SIGCODE GE01094																					
BIP 000700012100																					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud											Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL		Sub Sector:		Salud			
Costo y Financiamiento													Desembolsos				Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )			Donación ( )			Nacional ( )			Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares	27.500.000.00		0.00	0.00	27.500.000.00	27.317.800.00	0.00	27.317.800.00	99.3	182.200.00	0.00	182.200.00	0.7	22.964.765.16	0.00	22.964.765.16	83.51				
Lempiras	604.257.500.00		0.00	0.00	604.257.500.00	600.254.019.400	0.00	600.254.019.40	99.3	4.003.480.60	0.00	4.003.480.60	0.7	504.604.784.77	0.00	504.604.784.77	83.51				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada										
	7 de marzo del 2011		Decreto No. 17-2011				01 de Agosto de 2011		30 de Marzo 2015		30-sep-15										
Componentes	Financiamiento FE (US\$)										Contraparte		Total		%						
1. Fortalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud	22.996.800.00										0.00		22.996.800.00		83.66						
2. Fortalecimiento de la Función Rectora de la SESAL	2.199.900.00										0.00		2.199.900.00		7.99						
Gestión del Programa	1.353.300.00										0.00		1.353.300.00		4.92						
Auditoría social	100.000.00										0.00		100.000.00		0.36						
Auditoría	250.000.00										0.00		250.000.00		0.90						
Innovación	500.000.00										0.00		500.000.00		1.81						
Interés	100.000.00										0.00		100.000.00		0.36						
TOTAL	27.500.000.00										0.00		27.500.000.00		100.00						
<b>Objetivos del Proyecto:</b>																					
El objetivo principal del programa es contribuir a mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, con énfasis en los servicios de atención materno-infantil, bajo un modelo de financiamiento basado en el logro de metas priorizando en los Departamentos de La paz, Insubuj, Copán, Lempira, Gracias a Dios, Olancho, Cotoqueque, Santa Bárbara y Cortes. Entre los resultados esperados del programa se incluyen (i) aumento de la cobertura, calidad y uso de los servicios esenciales de salud en poblaciones pobres; (ii) fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención; (iii) fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL.																					
<b>Descripción del Proyecto</b>																					
El Proyecto ha sido estructurado en dos (2) Componentes: (i) Fortalecimiento de las redes de Servicios de Salud y (ii) Fortalecimiento de la función rectora de la Secretaría de Salud. El Componente 1 está estructurado en 3 Subcomponentes: Subcomponente 1.1 Expansión y sostenibilidad de los modelos descentralizados de servicios básicos de salud El objetivo de este subcomponente es apoyar la expansión y sostenibilidad de la gestión descentralizada de prestación de servicios de salud con financiamiento basado en el cumplimiento de metas, ya sea a través de los modelos de relacionamiento público-social (mancomunidades, comunidades y ONG's) o público-público (en centros de salud administrados directamente por la Secretaría de Salud). Subcomponente 1.2 Fortalecimiento de la gestión hospitalaria. El objetivo de este componente es el de introducir en 4 hospitales seleccionados un modelo de gestión por resultados, cuyo diseño se ha basado en el enfoque sistémico de gestión por procesos. En particular, se busca que los hospitales seleccionados implementen los siguientes componentes operativos: (i) Gestión Clínica, (ii) Gestión de Pacientes y (iii) Gestión Administrativa y Financiera Subcomponente 1.3 Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de la red de servicios El objetivo de este subcomponente es mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los servicios de atención, para asegurar la prestación de una cartera garantizada de servicios en el marco de redes de atención. Componente II. Fortalecimiento de la función rectora de la SESAL. Este componente busca fortalecer la función rectora y regulación del nivel central y regional. El componente desarrollara las siguientes actividades: la implementación del modelo de desarrollo organizacional de la SESAL, la generación de un sistema de costos de atención en funcionamiento y costos de cartera de servicios por grupo de edad y sexo incluyendo el Programa AN-C; el plan de desarrollo e inversión de las redes de servicios, el marco metodológico de evaluación del desempeño del sistema de salud, la restauración y fortalecimiento de la función reguladora, y el fortalecimiento de la Unidad de Gestión Descentralizada, entre otras actividades. En este componente se plantea llevar a cabo una evaluación rigurosa del impacto de las distintas modalidades de provisión de servicios sobre los indicadores de salud reflejados en la matriz de resultados. Gestión del Programa. La gestión del Programa financiado por el BID mantendrá una Unidad Ejecutora, encargada de las funciones administrativas (logística, adquisiciones, finanzas, contabilidad y monitoreo y evaluación), las funciones de seguimiento y monitoreo se harán en forma coordinada con los ejecutores técnicos y dará asistencia técnica a los órganos de línea. Esto implicará que la participación de los órganos de línea de la Secretaría de Salud se centrará en los aspectos técnicos, e incluirá la elaboración de términos de referencia, expedientes técnicos y especificaciones técnicas y participación en los comités de evaluación, seguimiento y supervisión técnica. Esto permitirá asegurar sentido de propiedad del Programa, el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad de las acciones.																					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																					
1) Copán: Nueva Arcadia, San Nicolás, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jerónimo, Santa Rita; 2) Francisco Morazán: Municipio del Distrito Central; 3) Lempira: San Manuel Cohohete, San Marcos Caquín, San Sebastián, Guatusele, San Andrés, La Virtud, Piraera, Candelaria, Virginia, Mapulaca, Tomala, Guarita, Valladolid, Colohaca, Fambá, San Juan Guarita, Gracias, Lopera, La Jigua; 4) Insubuj: Santa Lucía, Magdalena, Concepción, San Antonio; 4) Choluteca: San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María; 5) Comayagua: Talabá, San José; 6) Santa Bárbara: San Marcos, San José de Colinas; 7) La Paz: Santiago de Purullaga, Aguilarique y Guajiquiro; 8) Valle Langua; 9) Olancho: Culmí; 10) Cortes: San Pedro Sula, San Antonio de Cortes, Santa Cruz de Yopa; 11) Gracias a Dios: Brus Laguna.																					
<b>Beneficiarios</b>																					
Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país (20% ). Se estimó atender 402,418 habitantes y una producción de 42,400 partos institucionales para el año 2011. Para el año 2012 se espera incrementar la población y el número de partos institucionales																					
<b>Metas Globales</b>																					
(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			% Ejecución		Programación 2015									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
2.011	0.00	0.00	0.00	56.275.790.00	0.00	56.275.790.00	52.537.233.44	0.00	52.537.233.44	93.36											
2.012	0.00	0.00	0.00	140.249.714.00	0.00	140.249.714.00	129.654.708.52	0.00	129.654.708.52	92.45											
2.013	73.500.919.00	0.00	73.500.919.00	274.622.473.00	0.00	274.622.473.00	235.427.270.00	0.00	235.427.270.00	85.73											
2.014	425.534.353.00	0.00	425.534.353.00	425.534.353.00	0.00	425.534.353.00	52.700.378.21	0.00	52.700.378.21	12.38											
2.015	70.000.000.00	0.00	70.000.000.00	66.544.399.00	0.00	66.544.399.00	66.514.473.00	0.00	66.514.473.00	31.96											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			% Ejecución		Programación 2015									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
2.012	0.00	0.00	0.00	6.949.764.08	0.00	6.949.764.08	6.294.681.81	0.00	6.424.752.04	92.45											
2.013	3.345.056.16	0.00	3.345.056.16	12.498.178.36	0.00	12.498.178.36	10.714.389.02	0.00	10.714.389.02	85.73											
2.014	19.369.238.25	0.00	19.369.238.25	19.369.238.25	0.00	19.369.238.25	2.398.415.25	0.00	2.398.415.25	12.38											
2.015	3.185.727.94	0.00	3.185.727.94	3.149.319.62	0.00	3.149.319.62	1.006.618.40	0.00	1.006.618.40	31.96											
METAS																					
Global	Meta Acumulada a Dic-14			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución		Programación 2015					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total								
FORTALECIMIENTO DE LA UPEG Y LA DIRECCION DE REGULACION	INFORME	24	6	25	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	N/A				
CONSTRUIDOS Y REMODELADOS ALMACENES DE BIOLÓGICOS Y CONSULTA EXTERNA	INSTALACION	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	N/A				
FORTALECIDA LA GESTION HOSPITALARIA	INFORME	4	2	50	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	N/A				
<b>Observaciones</b>																					
Proyecto con fecha de finalización el 30 de Marzo de 2015, con un 80% de ejecución, el BID otorgó NO Objeción a la ampliación de Plazo al 30 de septiembre 2015. Pendiente de modificación de los tiempos de ejecución del PAC de acuerdo a la extensión del plazo. Pendiente con la auditoría el seguimiento a control interno en el registro de UPEX que no refleja en los Estados Financieros las devoluciones de ejercicios																					
<b>Acción</b>																					
Seguimiento para evitar retrasos en la ejecución de los Proyectos.																					
SESAI																					
31/12/2015 Moses Madrid																					
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>																					
Coordinadora Dra Julia Garcia E-mail: julia.garcia@uafce.hn Jose Herling Rojas / Especialista Financiero Tel: 22331164 E-mail: jhrojas@yahoo.com																					
<b>Contactos Organismo Financiero</b>																					
Dr. Hugo Godoy/ Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org																					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución											
SIGADE: GE 01118																									
BIP: 002400002700																									
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL										
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		75,000,000.0				7,500,000.0		82,500,000.0		73,566,990.0		5,893,253.1		79,460,243.1		96.3		1,433,010.0		1,606,746.9		3,039,756.9		3.7	
Lempiras		1,654,620,000.0				165,462,000.0		1,820,082,000.0		1,623,005,506.6		130,014,592.0		1,753,020,098.6		96.3		31,614,493.4		35,447,408.0		67,061,901.4		3.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
		23/06/2012						18/08/2012		18 de Agosto 2015															
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Componente 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades				65,000,000.0				7,500,000.0				72,500,000.0				87.9									
Componente 2: Fortalecimiento Institucional				7,500,000.0								7,500,000.0				9.1									
Gestión y evaluación del programa				2,500,000.0								2,500,000.0				3.0									
TOTAL				75,000,000.0				7,500,000.0				82,500,000.0				100.0									
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
Reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante la consolidación del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición Bono 10.000, en adelante "Programa Bono 10.000". El objetivo general de este programa es fomentar la acumulación de capital humano en familias que viven en situación de pobreza. Los objetivos específicos son: (i) promover la formación de capital humano a través del aumento del uso de servicios educación, salud y nutrición; y (ii) fortalecer los procesos y herramientas de gestión técnica del programa para aumentar su eficiencia operativa.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
Consiste en apoyar la entrega de transferencias a los hogares beneficiarios focalizados por el Programa Bono 10.000. Los hogares beneficiarios son aquellas que se encuentran en su mayoría en áreas rurales y cumplen con los siguientes criterios: (i) hogares en extrema pobreza y pobreza en aldeas focalizadas por el criterio geográfico; (ii) con niños de 0 a 5 años que asistan a controles de salud; (iii) mujeres embarazadas y puérperas; y (iv) hogares con niños que asistan a educación básica (1ro a 9no grado).																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Nivel Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																									
<b>Beneficiarios</b>																									
350,000 beneficiarios																									
<b>Metas Globales</b>																									
Los resultados esperados son: (i) mayor asistencia escolar y menor deserción escolar de hijos de familias beneficiarias; (ii) un aumento en la tasa de terminación de educación primaria y secundaria de los jóvenes beneficiarios; (iii) mayor uso de servicios de salud y nutrición; (iv) una reducción en la prevalencia de desnutrición crónica infantil (menores de cinco años); (v) aumento de la oferta de servicios de educación y salud; y (vii) evaluación continuada del Programa Bono 10.000.																									



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID		Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01118																
BIP: 002400002700																
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
AÑO 2012					213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0				62.8		
AÑO 2013					1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0				93.2		
AÑO 2014					175,073,976	152,550,000.0	327,623,976.0	84,689,049.3		127,455,592.0				64.8		
AÑO 2015					79,846,559	2,569,000.0	82,405,559.0	76,655,707.0		2,569,000.0			79,214,707.0	96.1		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.			
AÑO 2012					9,675,568.4	0.0	9,675,568.4	6,073,252.6		6,073,252.6				62.8		
AÑO 2013					58,043,923.4	746,659.4	58,790,582.7	54,802,629.5		54,802,629.5				93.2		
AÑO 2014					7,935,688.1	6,914,729.7	14,850,417.7	3,838,753.7		5,777,259.7			9,616,013.4	64.8		
AÑO 2015					3,619,255.1	115,993.4	3,735,248.5	3,474,621.4		115,993.4			3,590,614.8	96.1		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																
Hogares Beneficiados de transferencias monetarias condicionadas	Personas	350,000	170,154	48.6			9,567.00	3	9,570	0	27,472	0	0	27,472	287.1	
Problemática / Observaciones																
1- El programa reporta un saldo no comprometido de US\$2.1 millones, que representa el 3% del monto del préstamo y que está relacionado con retrasos en el componente de fortalecimiento institucional con las actividades pendientes de verificación de corresponsabilidades de la Secretaría de Salud (SESAL), para la contratación de promotores y técnicos de campo en salud. A fin de preservar el estado satisfactorio actual del programa, es necesario acelerar las actividades de este componente.																
2. Asimismo presenta necesidad de modificaciones presupuestarias internas, que en consulta con SEFIN serán atendidas entre operaciones similares del programa Bono Vida Mejor.																

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

2737/BL-HO BID	<b>Programa de Apoyo a la Red de Protección Social</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE 01118					
BIP: 002400002700					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Programa de Asignación Familiar</b>	<b>Sector:</b>	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	<b>Sub-Sector:</b>	PROTECCION SOCIAL
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
1. Institucionalización de la participación de la Secretaría de Salud en el programa Bono Vida Mejor. Hay acuerdos previos entre la Ministra de Salud Yolani Batres y la viceministra de Zoila Cruz, Viceministra SEDIS para la contratación y capacitación de los promotores y técnicos en salud. El Banco dará seguimiento al cumplimiento de este compromiso y posteriormente apoyará la definición de mecanismos de monitoreo sobre la participación de la SESAL. Fecha: 3 marzo 2015. 2. Plan de expansión de mecanismos de pago. A través de la Fundación Capital se ha desarrollado una estrategia de mecanismos alternos de inclusión financiera para los beneficiarios del programa, al que debe ser presentada al Banco para aprobación. Fecha: 31 marzo 2015.			SESAL UCP / SSIS		31/12/2015 Moises Madrid
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
<b>Coordinador General de la UCP:</b> Alberto Sierra, <a href="mailto:asierra@praf.gob.hn">asierra@praf.gob.hn</a> /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquín, <a href="mailto:kmarroquin.praf@hotmail.com">kmarroquin.praf@hotmail.com</a> / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, <a href="mailto:mbedoya@praf.gob.hn">mbedoya@praf.gob.hn</a> / 9982-8484			<b>Especialista Sectorial de Protección Social:</b> Maria Deni Sanchez, <a href="mailto:mariasanc@iadb.org">mariasanc@iadb.org</a> / 2290-3522		

Actualizada al 30 de Septiembre 2015  
 Tipo de cambio

22.0616

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II													<b>ESTADO:</b> Ejecución											
SIGADE: GE 01149																									
BIP: 00240002800																									
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Programa de Asignación Familiar</b>							<b>Sector:</b>			DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			<b>Sub-Sector:</b>		PROTECCION SOCIAL									
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>										<b>Ejecución US\$</b>											
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>									
Dólares	100,000,000.0		10,000,000.0	110,000,000.0	76,526,500.0	6,338,683.5	82,865,183.5	75.3	23,473,500.0	3,661,316.5	27,134,816.5	24.7	88,907,657.6	6,338,683.5	95,246,341.1	86.6									
Lempiras	2,206,160,000.0		220,616,000.0	2,426,776,000.0	1,688,297,032.4	139,841,500.0	1,828,138,532.4	75.3	483,495,416.3	80,774,500.0	564,269,916.3	23.3	1,961,445,179.0	139,841,500.0	2,101,286,679.0	86.6									
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>										
	22/08/2013		202-2013				25/10/2013		25/10/2013				25/10/2016												
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>											
Componente 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades				90,000,000.0				10,000,000.0				100,000,000.0		90.9											
Componente 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales				3,000,000.0								3,000,000.0		2.7											
Componente 3: Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10,000				3,971,371.0								3,971,371.0		3.6											
Administración del programa y auditorías				3,028,629.0								3,028,629.0		2.8											
<b>TOTAL</b>				<b>100,000,000.0</b>				<b>10,000,000.0</b>				<b>110,000,000.0</b>		<b>100.0</b>											
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
Fomentar la acumulación de capital humano y aumentar el nivel de consumo de las familias beneficiarias. Los objetivos específicos son: (i) el aumento del uso de servicios de educación, salud y nutrición de mujeres embarazadas y menores de 18 años; (ii) incrementar el consumo a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas; (iii) fortalecer la oferta del tercer ciclo de educación básica (7° a 9° grado) en zonas rurales focalizadas; y (iv) aumentar la eficiencia en la gestión del programa.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
A través del Componente de Transferencias Monetarias se financiará la entrega de transferencias a hogares beneficiarios del Bono 10,000 en zonas rurales, para incentivar la utilización de los servicios de salud, nutrición y educación y apoyar el consumo de las familias más vulnerables. Mediante componente de Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica, se financiará un esquema para aumentar la cobertura y calidad de modalidades flexibles para el tercer ciclo de básica en áreas focalizadas. Por ser la modalidad aprobada por la Secretaría de Educación (SE) con mejores resultados educativos. Y se apoyará la consolidación de la institucionalidad del programa en el contexto de un proceso de mejora continua en la atención a las familias beneficiarias, tanto en los sectores (salud y educación) como en el PRAF.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Nive Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																									
<b>Beneficiarios</b>																									
La población objetivo del Bono 10,000 son hogares en pobreza y pobreza extrema con menores de 18 años que radiquen en aldeas seleccionadas por el programa. (424,000 beneficiarios )																									



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01149																
BIP: 002400002800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar								Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMIA LOCAL.	FAMILA	6,000	0	0.0			166,753	0	166,753	25,000	40,823	166,753	0	232,576	71.7	
<b>Problemática</b>																
• Remitir al Banco para No Objeción las modificaciones del PEP para no interferir en la ejecución de las actividades programadas.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
Actualmente, se está revisando las actividades del PEP para los años 2015-2016, a fin de remitir la solicitud de no objeción al Banco conforme a las modificaciones que se encuentren necesarias										UCP-BID					31/12/2015 Moises Madrid	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
<b>Coordinador General de la UCP:</b> Alberto Sierra asierra@pref.gob.hn / 2220-5240								<b>Especialista Sectorial de Protección Social:</b> ☺ Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522								

Actualizada al 31 de Marzo 2015

Tipo de cambio 22.0616



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		BOLSON ESCOLAR											ESTADO: En Ejecución								
BIP002400000700		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL							
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( )				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%					
Dólares																					
Lempiras						7,000,000.00		7,000,000.00				6,779,799.00		6,779,799.00		97			6,779,799.00	6,779,799.00	97
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
										01/01/2015				31/12/2015							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
BOLSON ESCOLAR								7,000,000.00				7,000,000.00				100.00					
				-				7,000,000.0				7,000,000.0				100.0					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																					
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																					
<b>Descripción del Proyecto</b>																					
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla,																					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																					
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																					

FN		<b>BOLSON ESCOLAR</b>								<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
FN											
BIP002400000700											
<b>Beneficiarios</b>											
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar											
<b>Metas Globales</b>											
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.											
Año/ Programación/ Ejecución	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
<b>2,015</b>		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97	
Año/ Programación/ Ejecución	<b>Programación US\$ 2/</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
<b>2,015</b>		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.85	



FN	<b>BOLSON ESCOLAR</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
FN		
BIP002400000700		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

<b>Componente 1.</b>																
ADQUISICION Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS	NIÑOS	0	0	0	8219	8219	8219	8219	32876	0	88000	9391	45500	142891	435	

**Problemática**

EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACION DE LA MATRICULA 2015 QUE ESTA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS (SACE)

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Agilización de trámites por parte del PRAF para lograr alcanzar la meta de entrega de bonos.	ZOILA CRUZ	31/12/2015 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio L.22.0616 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

**Nota:** Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO														ESTADO: En Ejecución																			
ATN/NV HO,HO-1																																	
SIGADE GD00985/GD00985-1																																	
BIP 002500009900																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		IDECOAS/FHIS						Sector:		Desarrollo e Inclusión Social				Sub Sector:																			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%									
Dólares		4,535,382.00		0.0		0.0		4,535,382.0		671,472.9		0.0		671,472.9		14.8		3,863,909.1		0.0		3,863,909.1		85.2		323,005.8		0.0		323,005.8		7	
Lempiras		102,046,095.0		0.0		0.0		102,046,095.0		15,108,139.4		0.0		15,108,139.4		14.8		86,937,955.7		0.0		86,937,955.7		85.2		7,044,820.0		0.0		7,044,820.0		7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		28/02/2003								28 de febrero, 2013				28-feb-18																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%																			
Componente 1:SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (AMCC)				1,957,000.00				0.0				1,957,000.0		81.2																			
Componente 3:GESTION DEL PROGRAMA				279,000.00				0.0				279,000.0		11.6																			
Componente 4:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA				30,000.00				0.0				30,000.0		1.2																			
Componente 5:IMPREVISTOS				23,192.00				0.0				23,192.0		1.0																			
Componente 6: COMISION DE ADMINISTRACIÓN				120,188.00				0.0				120,188.0		5.0																			
<b>Sub total (FHIS)</b>				<b>2,409,380.00</b>				<b>0.0</b>				<b>2,409,380.0</b>		<b>100.0</b>																			
Componente 2. Fortalecimiento del Capital Humano en materia de CC y Sistematización de Buenas Prácticas				1,438,420.00				0.0				1,438,420.0		67.7																			
Componente 3: Gestión del Programa				399,000.00				0.0				399,000.0		18.8																			
Evaluación Externa y Auditoría				37,000.00				0.0				37,000.0		1.7																			
Imprevistos				37,108.00				0.0				37,108.0		1.7																			
Comisión de Administración				214,474.00				0.0				214,474.0		10.1																			
<b>Subtotal (SEDINAFROH)</b>				<b>2,126,002.00</b>				<b>0.0</b>				<b>2,126,002.0</b>		<b>100.0</b>																			
				<b>4,535,382.00</b>				<b>0.0</b>				<b>4,535,382.0</b>																					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																	
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad																																	

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/NV HO,HO-1	<b>PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE GD00985/GD00985-1		
BIP 002500009900		

<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	IDECOAS/FHIS	<b>Sector:</b>	Desarrollo e Inclusión Social	<b>Sub Sector:</b>	
--	--------------	----------------	-------------------------------	--------------------	--

**Beneficiarios**

Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka

**Metas Globales**

Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático  
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chortí, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente ajustado Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Acumulada a Dic-2012			0.0							
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2014	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	4,853,380.0	0.0	4,853,380.0	29.7
2015 FHIS	29,061,310.0	0.0	29,061,310.0	2,881,429.0	0.0	2,881,429.0	2,191,440.0		2,191,440.0	76.1

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2012										
2013										
2014	779,578.66		779,578.66	759,625.70	0.00	759,625.70	225,608.49	0.00	225,608.49	29.7
Año 2015	1,328,049.56		1,328,049.56	128,063.51	0.00	128,063.51	97,397.33	0.00	97,397.33	76.1

**METAS**

Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

**Componentes:**

ACOMPANAMIENTO TECNICO	INFORME	24				6					6					0	
Capacitados Líderes y jóvenes en materia de cambio climático	Persona														0		
REALIZADAS PROPUESTA DE PROYECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO/MITIGACIÓN	PROYECTO	12															
											5						

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/NV HO,HO-1	<b>PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO</b>				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE GD00985/GD00985-1					
BIP 002500009900					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	IDECOAS/FHIS	<b>Sector:</b>	Desarrollo e Inclusión Social	<b>Sub Sector:</b>	
<b>Problemática</b>					
Como licitar el tipo de proyectos a ejecutar, por tratarse de un proceso de contratación diferente a otros proyectos; la Contaduría General de la República no tiene definido.					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>
El 28 de abril se suscribió la Carta de Modificación No. 1 al Convenio e Cooperación Técnica, se conformó la UCP; se presentó al BID solicitud de desembolso por US\$ 15,560.00; análisis e identificación de 4 nuevas propuestas de proyectos; envió de carta modificatoria No. 2		Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com			31 de Diciembre, 2015
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Marjorie Selene Alvarado <a href="mailto:malvaradofhis.hn">malvaradofhis.hn</a> 95-781065			BID		

Tasa de cambio US\$ 22.50  
Alejandrina Hernández

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE0123																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:				
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	11,236,000.00	0.0	1,390,000.0	12,626,000.0	2,957,071.9	203,244.3	3,160,316.2	25.0	8,278,928.11	1,186,755.7	9,465,683.8	75.0	2,160,378.2	203,244.3	2,363,622.5	19
Lempiras	252,810,000.0	0.0	31,275,000.0	284,085,000.0	66,534,117.5	4,548,369.0	71,082,486.5	25.0	186,275,882.5	26,726,631.0	213,002,513.5	75.0	47,792,260.0	4,548,369.0	52,340,629.0	18
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30 de Marzo, 2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30 de junio, 2017			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción y/o mejoramiento de Infraestructura			5,618,000.00								5,618,000.0		44.5			
Fortalecimiento de habilidades de Jóvenes en para el trabajo y habilidades sociales			1,123,600.00								1,123,600.0		8.9			
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES COMO INSTITUCIONES NACIONALES E INSTITUCIONES			1,348,320.00								1,348,320.0		10.7			
CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TECNICA			2,022,480.00								2,022,480.0		16.0			
MATERIALES Y EQUIPO DE CAPACITACION			1,123,600.00								1,123,600.0		8.9			
GASTO OPERATIVO FHIS							1,390,000.0				1,390,000.0		11.0			
<b>TOTAL</b>			<b>11,236,000.00</b>				<b>1,390,000.0</b>				<b>12,626,000.0</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima)).																
<b>Beneficiarios</b>																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																
<b>Metas Globales</b>																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades																

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS						Sector:	Desarrollo e Inclusion Social				Sub Sector:				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras				%Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Acumulada a Dic-2012			0.0													
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2014	6,000,000.0	600,000.0	6,600,000.0	20,749,200.0	540,000.0	21,289,200.0	17,779,970.0	536,460.0	18,316,430.0		86.0					
2015	4,059,755.0	60,597,545.0	64,657,300.0	4,059,755.0	34,813,404.0	38,873,159.0	30,012,290.0	4,011,909.0	34,024,199.0		87.5					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Acumulada a Dic-2012																
2013																
2014	278,908.91	27,890.89	306,799.80	964,522.79	25,101.80	989,624.59	826,498.67	24,937.25	851,435.92		86.0					
2015	180,433.56	2,693,224.22	2,873,657.78	180,433.56	1,547,262.40	1,727,695.96	1,333,879.56	178,307.07	1,553,439.06		89.9					
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes:</b>																
ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	1			0	3			3	0	1			1	33	
JOVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	1			300				300	0	1			1	0	
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
En ejecución (3) proyectos, por desembolsar (4); 10 en fase de diseño; capacitación 2100 personas en diversos temas. Modalidad de ejecución obras de confianza bajo la metodología Proyectos ejecutados por la comunidad (PEC). Se recibió nuevo desembolso por un monto de US\$ 1,056, con fecha 14 de diciembre, 2015.										Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pacruz@fhis.hn 88-839918			31 de Diciembre, 2015			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pacruz@fhis.hn 88-839918							KFW									
22.5 Tasa de cambio por cada Lempira																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 002500010100																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,000,000.00			20,000,000.00	10,812,300.00	-	10,812,300.00	54.1	1,169,300.00		1,169,300.00	5.8	10,424,608.95	-	10,424,608.95	52.1
Lempiras	447,164,000.00			447,164,000.00	241,743,565.86	-	241,743,565.86	54.1	26,143,443.26		26,143,443.26	5.8	218,739,569.50	-	218,739,569.50	48.9
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
24-2005	16 de Noviembre 2005		339-2006			04/08/2006		04/08/2006			30/06/2013		30/10/2016			
Componentes			Fondos Externos			Contraparte			Total		%					
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructura Integral.			1,300,000.00								1,300,000.00		2.8			
2) Obras de Infraestructura.			38,399,999.98								38,399,999.98		81.7			
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.			1,800,000.01								1,800,000.01		3.8			
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.			3,500,000.00								3,500,000.00		7.4			
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.			2,000,000.01								2,000,000.01		4.3			
<b>TOTAL</b>			<b>47,000,000.00</b>								<b>47,000,000.00</b>		<b>100.0</b>			
Objetivos del Proyecto																
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocaure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Higuato, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que intervenga mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
<b>Mancomunidad Chortí, departamento de Copán:</b> Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolas y Santa Rita; departamento. de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. <b>Mancomunidad Mambocaure, departamento de Choluteca:</b> Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasigue, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare. <b>Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz,</b> La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. <b>Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho:</b> Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte , Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulife, Salamá, Silca y Yocón. <b>Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque:</b> Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																
Beneficiarios																
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chorti y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																
Metas Globales																
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 002500010100																
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014	70,067,696.0	0.0	70,067,696.0	19,519,430.0	0.0	19,519,430.0	19,391,807.5	0.0	19,391,807.5							
Año 2015	83,716,335.0	0.0	83,716,335.0	199,719,678.0	0.0	199,719,678.0	199,347,762.0	0.0	199,347,762.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014	3,257,084.1	0.0	3,257,084.1	907,357.2	0.0	907,357.2	901,424.6	0.0	901,424.6							
Año 2015	3,744,273.3	0.0	3,823,030.3	8,932,606.3	0.0	8,932,606.3	8,916,091.7	0.0	8,915,972.1							
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución	Programación 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTELECIDO LA CAPACIDAD DEL RECEPTOR, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO A LOCAL PARA PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL INTEGRADOS Y DESCENTRALIZADOS.	INFORME	12	0	0.0	1	3	2	6	12	0	0	0	0	0	0.0	
FORTELECIDO EL IDECOAS/FHIS POR MEDIO ASISTENCIA TECNICA, EQUIPOS Y CAPACITACIÓN.	INFORME	1			0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1.0	
REPARADOS, REVISADOS, AMPLIADOS O COMPLEMENTADOS LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL EXISTENTES EN LAS MANCOMUNIDADES ELEGIBLES.	INFORME	33			0	19	5	9	33	0	0	0	0	0	2.0	
EALIZADOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ELABORACIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS Y SUMINISTROS DE BIENES, OBRAS REALIZADOS	KILÓMETRO	40.7			0	0	11	29.7	41	0	2	3	0	5	3.0	
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ELABORACIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS Y SUMINISTROS DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CAPACITACIONES RELACIONADAS CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	CONEXIÓN	3160	0	0.0	577	820	873	304	2,574	0	1,228	554	0	1,782	0.0	
APORTADAS LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LOS SUBPROGRAMAS DE SSD	PRÉSTAMO	1	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0	



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)</b>				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE					
BIP 002500010100					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Clúster:	Protección Social
<b>Problemática</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
Licencias Ambientales pendientes en la SERNA			Ing. Rossmary Bendeck, rbendeck@fhis.hn		31/12/2015 Moises Madrid
<b>Acciones Propuestas</b>					
Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento.					
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Ing. Rossmary Bendeck, Coordinadora; rbendeck@fhis.hn Valentina Su; vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn>  Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.			mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551		

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS												ESTADO: En Ejecución			
250009600																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000.00			15,000,000.00	3,540,400.00	-	3,540,400.00	23.6	9,795,100.00		9,795,100.00	65.3	4,087,570.12	-	4,087,570.12	27.3
Lempiras	329,745,000.00			329,745,000.00	77,828,613.20	-	77,828,613.20	23.6	215,325,683.30		215,325,683.30	65.3	85,421,631.57	-	85,421,631.57	25.9
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018			
Componentes			Fondos Externos		Contraparte				Total		%					
1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0					
2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			12,000,000.00		0.00				12,000,000.00		80.0					
3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0					
<b>TOTAL</b>			<b>15,000,000.00</b>		<b>0.00</b>				<b>15,000,000.00</b>		<b>100.0</b>					
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
Descripción del Proyecto																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
Beneficiarios																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
Metas Globales																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de las sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS										ESTADO: En Ejecución				
250009600															
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL					SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3	0.0	11,606,691.3	60.2					
Año 2014	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	22,346,049.3	0.0	22,346,049.3	51.9					
Año 2015	46,364,400.0	0.0	46,364,400.0	54,222,419.0	0.0	54,222,419.0	51,468,891.0	0.0	51,468,891.0	94.9					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	586,027.8	0.0	586,027.8	62.6					
Año 2014	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	1,038,752.0	0.0	1,038,752.0	51.9					
Año 2015	2,073,709.0	0.0	2,073,709.0	2,425,169.2	0.0	2,425,169.2	2,302,014.1	0.0	2,302,014.1	94.9					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	0	0	37	205.555556	6	6	255	37	6	0	0	43	16.9
JÓVENES CAPACITADOS EN TORNOS A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIDADADANA	PERSONA	3650	0	0	2238	61.31506849	1000	1000	4,299	1538	950	1930	988	5,406	125.7
Problemática										Responsable			Fecha		
										Zunilda Martel			31/12/2015 Moises Madrid		
Acciones Propuestas															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS <zmartel@fhis.hn> Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA											ESTADO: En Ejecución																
SIGADE GD01010																													
BIP N 000600008400																													
Unidad Ejecutora/ Institución 081		Sector:						Sub Sector:																					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%							
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Dólares				600,000.0						600,000.0				100.0		0.0		0.0		0.0		549,583.2		0.0		549,583.2		91.6	
Lempiras				13,243,440.0						13,243,440.0																			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%															
Componente 1:		110,000.00				0.0				110,000.0				18.3															
Componente 2:		400,000.00				0.0				400,000.0				66.7															
Componente 3:		90,000.00				0.0				90,000.0				15.0															
TOTAL		600,000.00												100.0															
Objetivos del Proyecto																													
Objetivo General: Apoyar el desarrollo de la institucionalidad para promover una cultura de evaluación en el sistema educativo hondureño, así, como apoyar la implementación de la estrategia de evaluación durante el 2014.																													
Descripción del Proyecto																													
El Gobierno de Honduras ha solicitado apoyo para profundizar la cultura de evaluación, tanto para el desarrollo de las instituciones claves del sistema como para la realización de pruebas de evaluación de carácter censal (con muestras controladas). Si bien se están realizando pruebas desde el año 2005, dado que no son de carácter muestral no ha permitido un desarrollo de cultura de evaluación a nivel local. Cabe anotar que esta solicitud está alineada con el Marco Sectorial de Educación e Infancia Temprana (BID, 2012), el cual reconoce la importancia de la existencia de metas claras que guíen al sistema educativo así como la importancia de apoyar las evaluaciones sub-nacionales, nacionales, regionales e internacionales de aprendizaje para medir efectivamente el progreso en el logro de las altas expectativas y de recolectar información que, a su vez, servirá para determinar si los estudiantes alcanzan los estándares de aprendizaje y adquieren los contenidos del currículo.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
18 departamentos.																													

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GD01010																
BIP N 000600008400																
Unidad Ejecutora/ Institución 081				Sector:				Sub Sector:								
<b>Beneficiarios</b>																
Alumnos y docentes en aplicación se aplicaron pruebas muestrales y censales en los niveles, básico y medio para la evaluación del rendimiento y la calidad de la educación de Honduras.																
<b>Metas Globales</b>																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2014	19,362,940.0	0.0	19,362,940.0	13,311,959.6	0.0	13,311,959.63	13,235,324.6	0.0	13,235,324.63							
2014	12,168,036.0	0.0	12,168,036.0	6,117,055.63	0.0	6,117,055.63	6,117,055.63	0.0	6,117,055.63	50.3						
2015	7,194,904.0	0.0	7,194,904.0	7,194,904.00	0.0	7,194,904.00	7,118,269.00	0.0	7,118,269.00	98.9						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2014	601,801.6	0.0	601,801.6	582,833.1	0.0	582,833.1	579,405.5	0.0	579,405.5							
2014	280,000.0	0.0	280,000.0	261,031.5	0.0	261,031.5	261,031.5	0.0	261,031.5	93.2						
2015	321,801.6	0.0	321,801.6	321,801.6	0.0	321,801.6	318,374.0	0.0	318,374.0	98.93						
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes:</b>																
Obtención Estrategia para realizar levantamiento de datos, para la implementación de la cultura de evaluación.	Evaluación	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Obtención de informes contenidos en el procedimiento, análisis de resultados, comparativo de la aplicación de pruebas a alumnos de 1ro a 9no.	Evaluación	1	1	100	0	2	2	0	4	0	0	2	2	4	100	
<b>Problemática</b>																
No se presentó problemática alguna, presupuesto y fondos financieros disponibles, metas y objetivos logrados con la Cooperación Técnica																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable			Fecha			
No aplica													31/12/2015 Moises Madrid			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
José Donaldo Ochoa (donaldo.ochoa@gmail.com) Antonio Bulnes (edwin61hn@yahoo.com)							Edwin Dr. Javier Luque, Especialista en Educación. JLUQUE@iadb.org									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-97916-HO	<b>PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
2500009300																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social	
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>				
Dólares	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00	1,991,300.00	-	1,991,300.00	78.2	553,700.00		553,700.00	21.8	2,862,842.40	-	2,862,842.40	112
Lempiras	56,146,772.00	0.00	0.00	56,146,772.00	43,931,264.08	-	43,931,264.08	78.2	12,215,507.92		12,215,507.92	21.8	62,877,953.98	-	62,877,953.98	112
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>			<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>		<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>				
	18/12/2012					15/03/2013		15/03/2013		15 de marzo, 2015						
<b>Componentes</b>			<b>Fondos Externos</b>			<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>				
Compensación Social			1,604,250.00			0.00				1,604,250.00		64.3				
Costos Operativos			381,750.00			0.00				381,750.00		15.3				
Costos de Materiales e insumos			509,000.00			0.00				509,000.00		20.4				
Monitoreo y Seguimiento			50,000.00			0.00				50,000.00		2.0				
<b>TOTAL</b>			<b>2,545,000.00</b>			<b>0.00</b>				<b>2,495,000.00</b>		<b>100.0</b>				
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
<b>Beneficiarios</b>																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
<b>Metas Globales</b>																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-97916-HO		PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL										ESTADO: En Ejecución				
2500009300																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL					SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013	19,288,000.0		19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3		11,606,691.3	60.2						
Año 2014	24,000,000.0		24,000,000.0	24,000,000.0	0.0	24,000,000.0	22,756,114.7		22,756,114.7	94.8						
Año 2015	28,951,000.0		28,951,000.0	28,951,000.0	0.0	28,951,000.0	28,515,148.0		28,515,148.0	98.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	530,404.9	0.0	530,404.9	56.6						
Año 2014	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6	1,039,913.5	0.0	1,039,913.5	93.2						
Año 2015	1,312,280.2	0.0	1,345,782.0	1,312,280.2	0.00	1,312,280.2	1,292,524.0	0.0	1,292,524.0	98.5						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Administración de Proyectos	Actividad	1	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0	
Pequeños proyectos para generación de empleo	Auditoria	36			36		0	0	36	32	38	0		70	194.4	
Generación de empleo temporal (Compensación)	Empleos	1452	0	0.0	3262	0	0	0	3,262	3,262	427	0	0	3,689	113.1	
Problemática										Responsable					Fecha	
Proyecto cerrado según convenio es el 15 de Marzo 2015, pero el proyecto finalizó el 15 de Julio del 2015, por periodo de gracia.										Lic. Zunilda Martel					31 de diciembre, 2015	
Acciones Propuestas																
36 sub proyectos en el marco de generación de empleo temporal, ejecutados en los municipios de: Danlí, El Progreso, Comayagua, Siguateque, Santa Rosa de Copán, Choloma, La Ceiba, Villanueva Choloma para 3,262 beneficiarios..																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS <zmartel@fhis.hn> Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca "													ESTADO: En Ejecución			
BIP 000700012700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud										Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Salud
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	33,022,000.00		3,606,000.00	36,628,000.00	904,300.00	458,991.46	1,363,291.46	3.72%	32,117,700.00	3,147,008.54	35,264,708.54	96.28%	904,300.00	458,991.46	1,363,291.46	3.72%	
Lempiras	639,956,453.90		69,883,198.20	709,839,652.10	17,525,062.71	8,895,116.84	26,420,179.55	3.72%	622,431,391.19	60,988,081.36	683,419,472.55	96.28%	17,525,062.71	8,895,116.84	26,420,179.55	3.72%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012		04 de Enero del 2013				16/08/2016		N/A		
Componentes	Financiamiento FE (US\$) ( En miles de dólares)				Contraparte ( En miles de dólares)				Total		%						
1: Construcción de Hospital	19,536				3,603.0				23,139.0		63.2%						
2: Adquisición de Equipo Hospitalario	9,524				0.0				9,524.0		26.0%						
3: Capacitación y Educación	451				0.0				451.0		1.2%						
4: Mantenimiento y Operación	343				0.0				343.0		0.9%						
5: Consultoría	1,794				0.0				1,794.0		4.9%						
6: Contingencia	1,341				0.0				1,341.0		3.7%						
7: Cargos por Servicio	33				0.0				33.0		0.1%						
<b>TOTAL</b>	<b>33,022.0</b>				<b>3,603.0</b>				<b>36,625.0</b>		<b>100%</b>						
Objetivos del Proyecto																	
Objetivos Generales: Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. la oferta de servicios en especialidades en el Hospital Regional del Sur. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermarse y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.															Objetivos Específicos: Ampliar		
Descripción del Proyecto																	
Alcance del Proyecto : A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional( área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas). B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento ( Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.																	
Beneficiarios																	
Población de la zona Sur del país ( Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se trata de contribuir a mejorar la salud de 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva quienes son la población mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaran 65 empleos directos locales y ademas se generaran al menos 12 empleos indirectos Contribuirá a mejorar la salud de 108,705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60,386.																	
Metas Globales																	
Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios. Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta. Reducir los índices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%. Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%. Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%. Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%. Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%.																	
Ejecución																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
Acumulada a Dic.-2014	367,519,623.00	25,000,000.00	392,519,623.00	367,519,623.00	25,000,000.00	392,519,623.00	17,190,220.25	0.00	17,190,220.25	4%							
Programación Año 2015	256,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	0.00	50,434,570.00	50,434,570.00	0.00	50,434,570.00	50,434,570.00	100%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
Acumulada a Dic-2014	18,964,154.40	1,290,009.65	20,254,164.05	18,964,154.40	1,290,009.65	20,254,164.05	887,022.00	0.00	887,022.00	4%							
Programación Año 2015	11,741,020.00	2,262,720.00	14,003,740.00	0.00	2,262,717.00	2,262,717.00	0.00	2,237,757.12	2,237,757.12	100%							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					%	Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución	2014-2015	
Componentes:																	
Construcción de Hospital	Metros Cuadrados	12,300.00	0.00	0.0%	0.00	800.00	1,468.00	2,702.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0%		
Adquisición de Equipo Hospitalario	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0%		
Capacitación y Educación	Talleres	6.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0%		
Mantenimiento y Operación	Informes	12.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0%		
Consultoría	Informes	24.00	12.00	50.0%	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0%		
Contingencias	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0%		
Cargos por Servicios	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0%		
Problemática																	
Planos finales de Mac Mirae en revisión adicional por UNOPS para verificación de normativa internacional de arquitectura hospitalaria y recomendaciones para mejorar dicho diseño. Del mismo modo el equipamiento y la documentación para la licitación de las obra de construcción, equipamiento y capacitación para el nuevo edificio del Hospital Regional del Sur en Choluteca. Se observa que la La Licitación Publicalinternacional (LPI) se iniciará en el I Trimestre 2016. Mediante una Modificación Presupustaria , al III Trimestre se redujeron en su totalidad los Fondos externos asignados para dicho período.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
Se da seguimiento en la UNOPS de la revisión y ajuste del diseño de la construcción del Hospital. Se observa que el vance en la terracería esta en 100%, para su posterior nivelación así como las obras de electricidad y perforación de pozos.										ING. MARIO BERNARDO AVENDAÑO AGUIRRE / 2221-2011				31/12/2015			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. José María Deras / Ing. Mario B. Avendaño A. Tel. 2221-0227								Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaxim.go.kr									
J.A.C.Z																	



FONDOS EXTERNOS		PROYECTO CONSTRUCCION DE LA SALA DE IMAGENOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS CRITICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA, OLANCHO													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP N.00700013500																
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE)							Sector:		desarrollo e inclusion social			Sub Sector:		salud
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Euros	5,500,000.0			5,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,500,000.0	0.0	5,500,000.0	100.0			0.0	0.0
Lempiras	136,877,946.2			136,877,946.2	0.0	0.0	0.0	0.0	136,877,946.2	0.0	136,877,946.2	100.0			0.0	0.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Pendiente	19 de Marzo de 2013		Pendiente				-		2,015				2,016		No Aplica	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total					
Equipamiento Biomedico			4,987,400.00								4,987,400.0					
Construccion ssala de Imagenologia			1,246,850.00								1,246,850.0		100.0			
TOTAL			6,234,250.00				0.0				6,234,250.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Lograr la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud, a través de la implementación de un modelo descentralizado, de atención primaria y preventiva, y la dotación segura de medicinas.																
Descripción del Proyecto																
Con este proyecto se construira la sala de imagenologia para los servicios de diagnóstico en donde se dotara de equipo digital de última generación que comprende fluoroscopia y tomografía en 3D para la población beneficiaria, que beneficiara a la población en general de ambos sexos y todos los grupos etareos, de todo el departamento de Olancho y zonas																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Juticalpa Departamento de Olancho																
Beneficiarios																
596,101 Habitantes																
Metas Globales																
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporcionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% de la sala construida y del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras Z/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Acumulada a Dic-2013																
2,014																
2,015	208,736,774.0		208,736,774.0	22,000,000.0	0.0	22,000,000.0	15,912,465.0	0.0	15,912,465.0	72.3						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ Z/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2013	0.00	1.00														
2,015	9,261,342.8		9,261,342.8	976,107.5	0.00	976,107.5	706,012.60	0.00	706,012.60	0.0						
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUIDA Y EQUIPAD A EL ÁREA DE IMAGENOLOGIA CON EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA.	UNIDAD DE SALUD	1	0.00	100.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
Componentes:																
Equipamiento	UNIDAD DE SALUD	1	0	0			0	0	0	0				0	0	No Aplica
Construccion ssala de Imagenologia	CONSTRUCCION	1														
Problemática																
* Espacio presupuestario para el año 2016 * Ratificación tardía por parte de las autoridades del nivel político de la ejecución del proyecto.																
Acciones Propuestas																
										Responsable				Fecha		
Seguimiento en SEFIN para el envío de oficio para la publicación del convenio financiero en el Diario Oficial La Gaceta										Dr. Angel Vasquez y Abg. Adan Rodriguez						
Seguimiento en Casa Presidencial para la publicación del Contrato Comercial y Convenio Financiero en el Diario Oficial La Gaceta										Ll. Dora Motino				31/12/2015 Moises Madrid		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Dra. Julia Alvarado, Coordinadora General de la UAFCE(julia.gracia@uecf.hn); Dr. José Angel Vásquez, Técnico de la Unidad de Monitoreo de la UAFCE(josnavas@yahoo.com) Ing. Virginia Villafraña, Técnico de la Unidad de Monitoreo UAFCE (virginia.villafraña@uafce.hn)										Federico Matos, Representante de la Empresa VAMED						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2895/BL-HO SIGADE: GE01139 GE01139 BIP: 002500009800		<b>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA</b>											<b>ESTADO: Ejecución</b>												
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL						<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			<b>Sub-Sector:</b>		VIVIENDA										
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>													
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( . )		Nacional ( x )				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>	
Dólares		17,200,000.0						17,200,000.0		13,000,000.0				13,000,000.0		75.6		4,200,000.0				4,200,000.0		24.4	
Lempiras		387,000,000.0						387,000,000.0		292,500,000.0				292,500,000.0		75.6		94,500,000.0				94,500,000.0		24.4	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>									
		14/03/2013		72-2013				15/06/2013						15/06/2017											
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>						<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>											
Mejora en la convivencia social		1,435,000.0										1,435,000.0		8.3											
Proyectos de integración urbana		13,600,000.0										13,600,000.0		79.1											
Gestión del programa y evaluación		1,665,000.0										1,665,000.0		9.7											
Costos Financieros		500,000.0										500,000.0		2.9											
Total		17,200,000.0										17,200,000.0		100.0											
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
El programa se ejecutará a través de los siguientes componentes: 1. Mejora en la convivencia social, 2. Proyectos de integración urbana 3 Gestión del programa y evaluación																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Francisco Morazán, Distrito Central																									
<b>Beneficiarios</b>																									
El proyecto beneficiará a 14,015 habitantes distribuidos en 3,132 familias.																									
<b>Metas Globales</b>																									
Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo, Mejora en la convivencia social a través de talleres de capacitación, obras de infraestructura que incluyen sistemas de agua y alcantarillado; accesos viales y peatonales; drenajes pluviales; y alumbrado.																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2895/BL-HO SIGADE: GE01139 GE01139 BIP: 002500009800	<b>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA</b>													<b>ESTADO:</b> Ejecución		
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL</b>						<b>Sector:</b>	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL				<b>Sub-Sector:</b>	VIVIENDA			
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras (Ajustado)</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>				<b>% Ejec.</b>					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2013		0.0	0.0	4,922,200.0	0.0	4,922,200.0	2,774,000.0	0.0	2,774,000.0	56.4						
AÑO 2014	186,309,979.0	0.0	186,309,979.0	136,221,740.0	0.0	136,221,740.0	112,190,570.0	0.0	112,190,570.0	82.4						
AÑO 2015	83,658,105.0	0.0	83,658,105.0	120,882,736.0	0.0	120,882,736.0	106,545,488.0	0.0	106,545,488.0	88.1						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>				<b>% Ejec.</b>					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2013				218,764.4	0	218,764.44	123,288.9	0.0	123,288.9	56.4						
AÑO 2014	0.0		0.0	6,054,299.6	0.0	6,054,299.56	4,986,247.6	0.0	4,986,247.6	82.4						
AÑO 2015	3,718,138.0		3,718,138.0	5,372,566.0	0.0	5,372,566.04	4,735,355.0	0.0	4,735,355.0	88.1						
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2016-2019</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
INFORMES FINALES DE CONSULTORIAS PRESENTADOS	INFORME	2	0	0.0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	PERSONA	300	0	0.0	422	222	5674	234	6552	2450	4952	6028	3705	17135	261.5	
ENTREGADAS LA OBRAS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE BARRIO	PROYECTO	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0.0	
<b>Situación Actual</b>																
Se han desarrollado talleres de capacitación laboral (emprendimiento); capacitación sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria, prevención de violencia; ejecución de 3 obras de proyectos de integración urbana y ejecución de 2 consultorías de supervisión.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
										UCP-FHIS-BID					31 de diciembre, 2015	
<b>Contacto Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Coordinador FHIS : Coordinador Lic. Miriam Leiva mleiva@fhis.hn / 99-429190 Administrador Financiero: Lic. Pedro Hernández phernandez@fhis.hn / 9639-3408								Belinda Pérez Rincón email: belindap@iadb.org								