

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>BID</b> ATN/OC-13033-HO 001000000400 GD00949		<b>Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES					SECTOR		Conducción y Regulación Económica			SUBSECTOR						
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>						<b>Ejecución US\$</b>								
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>		
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	375,000	-	-	375,000	267,000	-	267,000	71	108,000	-	108,000	29	227,494	-	227,494	61		
Lempiras	8,449,575	-	-	8,449,575	6,016,097	-	6,016,097	71	2,433,478	-	2,433,478	29	5,125,945	-	5,125,945	61		
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>			<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>				
	25/01/2012						25/01/2012		07/06/2012			25/01/2014		25/09/2014				
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>					
Adquisición de planta telefónica para la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE)							110,000				-		110,000		29			
Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones							100,000				-				100,000		27	
Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión							148,460				-				148,460		40	
Auditoría Financiera del Proyecto.							8,000				-				8,000		2	
Contingencias							8,540				-				8,540		2	
<b>Total</b>							<b>375,000</b>				<b>-</b>				<b>375,000</b>		<b>100</b>	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																		
Proveer asistencia técnica a la República de Honduras para apoyar la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones de Honduras.																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
Componentes: Componente I. Adquisición de planta telefónica para la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE). Componente II. Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones. Componente III. Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión. Componente IV: Auditoría Financiera del Proyecto.																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
Distrito Central, Francisco Morazán																		
<b>Beneficiarios</b>																		
Gobierno de Honduras																		
<b>Metas Globales</b>																		
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>																		
<b>Programación Lempiras</b>																		
<b>Vigente Lempiras</b>																		
<b>Ejecución Lempiras</b>																		
	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>								
Año 2011			-						-	-								
Año 2012	1,446,228		1,446,228	1,446,228		1,446,228	641,213		641,213	44.3								
Año 2013	5,616,678		5,616,678	5,616,678		5,616,678	1,773,498		1,773,498	31.6								
Año 2014	-	-	-	4,694,130		4,694,130	2,255,470		2,255,470	48.0								
Año 2015	-	-	-	2,833,846		2,833,846	455,764		455,764	16.1								

BID ATN/OC-13033-HO 00100000400 GD00949		<b>Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio</b>										<b>ESTADO: En Ejecución</b>				
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES					<b>SECTOR</b>		Conducción y Regulación Económica			<b>SUBSECTOR</b>				
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>		<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>								
		<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>					
Año 2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2012		64,185	-	64,185	64,185	-	64,185	28,458	-	28,458	44.3					
Año 2013		249,273	-	249,273	249,273	-	249,273	78,709	-	78,709	31.6					
Año 2014		-	-	-	208,330	-	208,330	100,100	-	100,100	48.0					
Año 2015		-	-	-	125,769	-	125,769	20,227	-	20,227	16.1					
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2014</b>					<b>Ejecutado 2014</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2016 - 2019</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIONES	ESTUDIO	1.0			0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0	0	0	0	0	0%	
<b>Situación Actual/Problemática</b>																
Esta Cooperación Técnica tenía su fecha de cierre el 25 de julio de 2015, sin embargo según convenio de cooperación el proyecto tiene 120 días para su cierre financiero, período que finaliza el Noviembre 2015.																
<b>Actividades en Ejecución:</b> Dentro del Componente II, se esta llevando a cabo la Consultoría para el Diseño e Implementación de la Ventanilla Única de Inversiones con la empresa DLA Consulting, la cual finaliza en el mes de noviembre de 2015.																
<b>Actividades Pendientes:</b> La Unidad ejecutora tiene pendiente la solicitud del ultimo desembolso de la cooperación.																
<b>Acciones:</b> es importante mencionar que el BID habia informado que no era necesario solicitar ampliacion oficialmente, sin embargo la Unidad Ejecutora esta solicitando ampliacion al plazo de cierre hasta 28 de febrero de 2016, para culminar con las actividades pendientes. el oficio de solicitud es el 1950-GA/2015 03/09/2015, la DGIP emitió dictamen favorable dirigido a la DGCP el dia 24/09/2015 con Memo DGIP-710/2015.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>							<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>				
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>							<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
Orlando Sierra/Coordinadora de Proyecto/orlando.sierra@sre.gob.hn Mary Delmi Hernández/Gerente Administrativo/marydelmi@yahoo.com Tel. 2230-4746							Ana Gabriela Paz/ apaz@iadb.org Tel. 2290-3500									

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 31 de diciembre de 2015

Tipo de Cambio L.22.5322