

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14164-HO	Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)												ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GD01003																		
BIP 008000001000																		
Unidad Ejecutora/ Institución 081	Comisión Nacional de Bancos y Seguros						Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:		Modernización del Estado					
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares		300,000.0	60,000.0	360,000.0	180,000.0		180,000.0	50.0	120,000.0		120,000.0	33.3	170,898.9	0.0	170,898.9	47.5		
Lempiras		6,941,520.0	1,388,304.0	8,329,824.0	4,164,912.0		4,164,912.0	50.0	2,776,608.0		2,776,608.0	33.3	3,954,328.2		3,954,328.2	47.5		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución (Plazo 24 meses)				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
								21/02/2014				22/08/2016		22/02/2017				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Componente I: Elaboración de instrumentos de gestión administrativa y operativa			120,000.00								120,000.0		33.3					
Componente II: Elaboración de instrumentos para la gestión del recurso humano			120,000.00								120,000.0		33.3					
Componente III: Socialización y validación.			40,000.00								40,000.0		11.1					
Gestión del proyecto			20,000.00				60,000.0				80,000.0		22.2					
TOTAL			300,000.00				60,000.0				360,000.0		100.0					
Objetivos del Proyecto																		
Apoyar al Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) en su proceso de reestructuración y modernización institucional, el cual está orientado a implementar la gestión por resultados en todas las instancias, procesos y mecanismos de funcionamiento de la institución.																		
Descripción del Proyecto																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14164-HO	Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD01003					
BIP 008000001000					
Unidad Ejecutora/ Institución 081	Comisión Nacional de Bancos y Seguros	Sector:	Fortalecimiento Institucional	Sub Sector:	Modernización del Estado

Beneficiarios

Metas Globales

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos (donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2015	5,152,000.0			5,152,000.00		5,152,000.00	3,085,070.00		3,085,070.00	59.9
Programación 2016	1,748,000.0			1,748,000.00	0.0	1,748,000.00	869,258.23		869,258.23	49.7

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos (donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2015	230,430.0	0.0	230,430.0	222,660.2	0.0	222,660.2	133,331.2		133,331.2	59.9
Programación 2016				75,545.4		75,545	37,567.8		37,567.8	49.7

METAS

Global		Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total

Componentes:

Obtención Estrategia para realizar levantamiento de datos, para la implementación de la cultura de evaluación.	Evaluación	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Obtención de informes contenidos en el procedimiento, análisis de resultados, comparativo de la aplicación de pruebas a alumnos de 1ro a 9no.	Evaluación	1	1	100	0	2	2	0	4	0	0	2	2	4	100	

Problemática

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
--------	-------------	-------

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14164-HO	Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD01003					
BIP 008000001000					
Unidad Ejecutora/ Institución 081	Comisión Nacional de Bancos y Seguros	Sector:	Fortalecimiento Institucional	Sub Sector:	Modernización del Estado
				31 de marz, 2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Jose Fernando Neda jneda@cnbs.gob.hn; Delmy Banegas dbanegas@cnbs.gob.hn 22904500					

Actualizada al 31-03-2016
Tasa de cambio por cada Lempira US\$23.1384
Elaborada : Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No Convenio: BCIE-BANHPROVI- 2016, LGC N. 2126 BIP 0012000011200												ESTADO: En Ejecución											
UNIDAD EJECUTORA/ INSTITUCIÓN												BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)				Sector:		Conducción y Regulación Económica		Sub-Sector:		Financiero	
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		%					
Dólares		14,204,154.91		-		-		14,204,154.91		-		-		14,204,154.91		-		-					
Lempiras		328,661,418.00		-		-		328,661,418.00		-		-		328,661,418.00		-		-					
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		31/12/2015		-		-					
21/12/2012		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte(US\$)						Total		%							
Línea de Crédito para la MIPYME fase II		-						14,204,154.91						-		100							
Promoción y alianzas con Instituciones Financieras y Otras Instituciones		-						-						-		-							
TOTAL		14,204,154.91						-						-		100							
Objetivo del Proyecto																							
Contribuir a la mejora de la competitividad de las MIPYMES así como a la Profundización del sector Financiero																							
Descripción del Proyecto																							
Este proyecto ofrece los financiamientos para atender las necesidades para el sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), los cuales abarcan un amplio rango de sectores económicos que van desde la producción Agropecuaria, Industria, Servicios y Comercio que constituyen actividades generadas de empleo y desarrollo en la economía nacional.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
A nivel nacional																							
Beneficiarios																							
8,000 micro empresarios del sector MIPYME a nivel nacional																							
Metas Globales																							
1. Financiamiento se sub-prestamos en forma económica, financiera y técnica destinados a capital de trabajo, Inversiones de activos fijos y Bienes inmuebles productivos. 2. concesiones de préstamos de financiamiento de conformidad con las normas bancarias, fijando las tasas de interés en base a las tasas vigentes del país (estos fondos de línea crediticia se han programado para un periodo de tres años)																							
Año / Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
Año 2015		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Año 2016		328,661,418.0	-	328,661,418.0	328,661,418.0	-	328,661,418.0	-	-	-	-												
Año / Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$															
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
Año 2015		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Año 2016		14,204,154.9	-	14,204,154.91	14,204,154.91	-	14,204,154.91	-	-	-	-												
METAS												% Ejecución		Programación 2015- 2017									
Global		Meta Acumulada a Dic 2014		Programación 2016				Ejecutado 2016				% Ejecución		Programación 2015- 2017									
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	% Ejecución	Programación 2015- 2017							
DESEMBOLOSOS DE CREDITOS MIPYME	PRESTAMOS APROBADOS	0	0.0	0.0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-							
SITUACIÓN ACTUAL / PROBLEMÁTICA:																							
NO REPORTARON METAS FISICAS EN EL SIAFI, POR LO QUE NO PREENTAN EJECUCION ALGUNA, ADEMÁS ESTE FONDO BCIE EMPEZARÁ A EJECUTAR LOS PRESTAMOS A PARTIR DEL II TRIMESTRE 2016.																							
ACCIONES PROPUESTAS																							
Acción												Responsable			Fecha								
-												-			31/03/2015								
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero															
Sección MIPYME: Ing. Jose Miguel Aguilera _ jaguilera@banhprovi.org División de Finanzas: Lic. Julio Villalta _ jvillalta@banhprovi.org Presupuesto: Lic. Dinora Saucedá _ dsauceda@banhprovi.org Tel 2232-5500								-															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Propios		Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras											ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE BIP 0091000004		Banco Central de Honduras (BCH)					SECTOR		Fortalecimiento Institucional			SUBSECTOR		Modernización del Estado				
Unidad Ejecutora/ Institución		Costo y Financiamiento					Desembolsos				Ejecución Lempiras							
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación ()		Nacional / Propios (X)			Desembolsado				Monto Convenido Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Propios		Co-Financiamiento			Por Desembolsar											
				Contraparte /Presupuesto Nacional			Total											
				Costo Total			%											
Lempiras		1,795,000,000.0					1,647,000,000.0				8.2		1,647,000,000.0		1,647,000,000.0			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma a/		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
											09/01/2012		31/12/2013		30/06/2016			
Componentes		Financiamiento Fondos Propios					Total											
C1: Etapa I: Edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad		354,000,000.00					354,000,000.00				19.7%							
C2: Etapa II: Edificio Administrativo		908,000,000.00					908,000,000.00				50.6%							
C3: Etapa III: Áreas Complementarias.		303,600,000.00					303,600,000.00				16.9%							
C4: Diseño Etapa II y III		23,000,000.00					23,000,000.00				1.3%							
C6: Supervisión Etapas I, II y III		86,400,000.00					86,400,000.00				4.8%							
C8: Equipamiento de oficinas, centro de cómputo, salones, museos, biblioteca y pinacoteca		120,000,000.00					120,000,000.00				6.7%							
TOTAL b/		1,795,000,000.00					-				-		1,795,000,000.00		100.00%			
Objetivos del Proyecto																		
Dotar al Banco Central de Honduras de una edificación moderna, ubicada estratégicamente, con facilidades de accesos a través de diferentes boulevares de la ciudad, libre de riesgos de derrumbes e inundaciones y dotadas de los más modernos avances en materia de seguridad, tecnología y comunicación, etc.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural todo con un área aproximada de 65,000 metros cuadrados de construcción.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
El Proyecto está localizado en un lote de terreno propiedad del Banco Central de Honduras, ubicado en el sitio "El Zarzal" sobre el Boulevard de Las Fuerzas Armadas y frente al edificio del Tribunal Superior de Cuentas, con un área de 29,382.67 metros cuadrados, equivalentes a 42,142.30 varas cuadradas, área que se incrementó (sin ningún costo para el Banco) mediante una escritura de remediada ya inscrita en el Registro de la Propiedad, siendo la nueva área 31,450.16 metros cuadrados equivalentes a 45,107.62 varas cuadradas.																		
Beneficiarios																		
Los beneficiarios directos del Proyecto son el personal que trabaja para el BCH, una población aproximada de 700 empleados, que actualmente se ubican en dos edificios, el edificio principal en Tegucigalpa y el edificio anexo en Comayagüela, más la población flotante con actividad pública y privada, que hará uso del nuevo edificio.																		
Metas Globales																		
Contar con instalaciones definitivas para concentrarse en un solo espacio en que se puedan realizar de manera eficiente y segura todas las actividades administrativas de atención al público y a la banca privada.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejecución								
Año 2011		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00%							
Año 2012		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%							
Año 2013		527,000,000.00	527,000,000.00		527,000,000.00	527,000,000.00		527,000,000.00	527,000,000.00	527,000,000.00	100.00%							
Año 2014		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%							
Año 2015		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00%							
Programado 2016		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	-	-	0.00%							
METAS																		
Global 2011 al 2013			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación Plurianual		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						2016	2017	2018
Componente C1. Edificio de Bovedas																		
Precalificación	Resolución Directorio Aprobación	1.0	1	100.00%														
Licitación Privada Construcción	Contrato	1.0	1	100.00%														
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	26	26	100.00%														
Componentes C2. Edificio de Oficinas Administrativas y Estacionamientos																		
Licitación Pública Construcción	Contrato	1	1	100.00%														
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	33	32	95.00%	78.80%	74.00%	77.00%	78.80%	308.60%	82.80%	85.00%	90.00%	93.10%	350.90%				

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Propios		Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras											ESTADO: En Ejecución						
SIGADE GE																			
BIP 0091000004																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Banco Central de Honduras (BCH)					SECTOR		Fortalecimiento Institucional			SUBSECTOR		Modernización del Estado					
METAS																			
Global 2011 al 2013			Meta Acumulada a Dic-2014			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación Plurianual		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					2015		2016	2017	
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Componentes C3. Edificio Areas Complementarias (Museo Numismático, Picacoteca,																			
Licitación Pública Construcción	Contrato	1	1	100.00%															
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	15	13	33.00%	20.00%	30.00%	17.00%		67%	16%				16%					
Componente C4. Diseño Etapas II y III																			
Contratación Directa	Contrato	1	1	100%															
Elaboración Diseños	Planos, presupuesto y especificaciones técnicas.	1	1	100%															
Componente C5. Supervisión Etapas I, II y III.																			
Concurso privado supervisión etapa I	Contrato	1	1	100.00%															
Concurso público supervisión etapa II	Contrato	1	1	100.00%															
Concurso público supervisión etapa III	Contrato	1	1	100.00%															
Supervisión Etapa I	Informes de avance	26	26	100.00%															
Supervisión Etapa II	Informes de avance	35	32	97.00%	3.00%				3%					0%					
Supervisión Etapa III	Informes de avance	24	14	68.00%	10.00%	12.00%	10.00%		32%					0%					
Componente C6. Equipamiento de Oficina, Centro de Cómputo, Salones, Museos, Biblioteca																			
Licitaciones para compra de equipo	Contrato	6	2	37.00%	20.00%	20.00%	23.00%		63%					0%					
Suministro e Instalación de Equipo	Informes de seguimiento contrato	20	0	0.00%			30.00%	30.00%	60%					0%					
Problemática/situación Actual																			
Edificio de Bóveda construido en 100%, Edificio Administrativo y estacionamiento licitado en un 100% y el avance de la construcción está a un 3%; Edificio de Áreas Complementarias licitado en un 100% y la construcción está al 16% de avance; Diseños etapa II y III está a un 100%; Equipamiento de Oficina, Centro de Cómputo, Salones, Museos, Biblioteca y Pinacoteca está programado para el III y IV trimestre. (Licitación para compra del equipo está en un 5% de avance. (Fuente Unidad Ejecutora)																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
Nueva solicitud de ampliación de la III Etapa, recibida el 15 de marzo de 2016, la cual está en trámite de autorización de parte del Directorio del Banco. Se están haciendo las gestiones para iniciar los procesos de adquisición de equipo de cocinas y cortinas										ING. MARIO ALBERTO HENRIQUEZ					31/03/2016				
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
ING. MARIO ALBERTO HENRIQUEZ (mario.henriquez@bch.hn) LIC. LUIS ARTURO AVILES (luis.aviles@bch.hn; ext. 2119) LIC. MARIO ROBERTO RICO (mario.rico@bch.hn; ext. 1110) TELEFONOS OFICINA PRINCIPAL (504) 22-161000 TELEFONOS OFICINA UNIDAD EJECUTORA 2225-0555, 2225-4557 Y 2225-4534.																			

b/ El incremento del presupuesto del proyecto se debe a valores considerados por los aumentos en los contratos tanto por cláusula escalatoria y ordenes de cambio sufridos durante el período de ejecución de la obra
Elaborado por: Alejandrina Hernández / Especialista de Proyectos DGIP.
Fecha de Actualización: 31 de marzo, 2016

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basado en Resultados														ESTADO: En Ejecución			
BID-ATN/OC-12691-HO																	
SIGADE GD00921																	
BIP 00120009600																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SEPLAN/SEFIN						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				SUBSECTOR		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	1,500,000.0		150,000.0	1,650,000.0	1,194,881.9	-	1,194,881.9	72.4	305,118.1	150,000.0	455,118.1	27.6	1,153,499.54	-	1,153,499.5	69.9	
Lempiras	34,707,600.0	-	3,470,760.0	38,178,360.0	27,647,655.8	-	27,647,655.8	72.4	7,059,944.2	3,470,760.0	10,530,704.2	27.6	26,690,133.9	-	26,690,133.9	69.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		25/03/2011						25/03/2011		25/03/2011				13/01/2014		29/01/2016	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Planificación estratégica y presupuestación orientada a resultados						553,000.0				33,000.0		586,000.0		35.5			
Implantación del Sistema de gestión basado en resultados en sectores claves						827,000.0				-		827,000.0		50.1			
Administración						73,000.0				117,000.0		190,000.0		11.5			
Auditoría						30,000.0				-		30,000.0		1.8			
Evaluación						17,000.0				-		17,000.0		1.0			
Total						1,500,000.0				150,000.0		1,650,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión Basado en Resultados (SGBR) en el GHQ, a través del fortalecimiento de la vinculación de la planificación y el presupuesto, la instrumentación de un sistema de monitoreo y evaluación de políticas y planes, y el inicio del proceso de instrumentación de los convenios de gestión basados en resultados en organismo piloto como herramienta para la programación y rendición de cuentas por resultados																	
Descripción del Proyecto																	
Componentes: Componente 1. Planificación estratégica y presupuestación orientada a resultados Componente 2. Implantación del Sistema de gestión por resultados en sectores claves																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Distrito Central, Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
A nivel Nacional																	
Metas Globales																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-12691-HO SIGADE GD00921 BIP 00120009600	Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basado en Resultados													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	SEPLAN/SEFIN					GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		Modernización del Estado		
Integración de las plataformas informáticas de la SEPLAN al Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo	Informes	1		0%						-					-	
Equipamiento	Unidades	145	5	3%						-					-	
METAS																
Global		Meta acumulada a Dic. 2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución	Programación 2017 - 2019
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Funcionarios Capacitados en GBR	Números	126	220	175%						-					-	
COMPONENTE 2 Implantación del sistema de Gestión basado en Resultados en sectores clave.																
Instituciones seleccionadas para la implementación del sistema de gestión basada en resultados.	Números	5	5	100%						-					-	
Guía Metodológica elaborada para la preparación de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y la evaluación/preparación de planes de mejoras de los sistemas de planificación, presupuestos, RRHH, materiales y registros administrativos	Informes	2	2	100%						-					-	
PEI y planes de mejoras de los sistemas de gestión administrativa de Instituciones del Sector Público formulados	Informes	5	5	100%						-					-	
Convenios de Gestión Basada en Resultados	Convenios	5		0%						-					-	
Revisión y ajustes de metodología de certificación POA-Presupuesto.	Informe	1	1	100%						-					-	
Definir metodología para la elaboración del Plan de Gobierno 2014-2018 articulado con la Visión de País y Plan de Nación	Informe	1	1	100%						-					-	
Revisión y ajuste a la metodología para la formulación del PEI articulado con la VP y PN	Informe	1	1	100%						-					-	
Metodología para la formulación de la Planificación Estratégica Sectorial	Informe	1	1	100%						-					-	
Formulación de Cinco Planes Estratégico Institucionales (PEI).	Informe	5	0	0%						-					-	
Apoyo en temas de planificación y presupuesto.	Informe	1	1	100%						-					-	
Identificación de capacidades y posibilidades de intercambio de información entre sistemas SEPLAN MapAmerica	Informe	1	1	100%						-					-	
Articulación de la Normativa de la GBR con el SNP, Establecido en la Ley de VP.	Informe	1	1	100%						-					-	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-12691-HO		Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basado en Resultados													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GD00921																
BIP 00120009600																
Unidad Ejecutora/ Institución		SEPLAN/SEFIN							GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		Modernización del Estado
Diseño e Implementación de la Estrategia de Divulgación del Proceso de Gestión basado en Resultados.		Informe	1		0%					-					-	
Publicación y reproducción de cuadernillo para la difusión de procesos y resultados de la Gestión Basada en Resultados		Unidades	200		0%					-					-	
METAS																
Global			Meta acumulada a Dic. 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Gestión del Programa																
Coordinación del Programa		Informes	18	15	0.83					-					-	
Evaluación Programa		Informes								-					-	
Auditoría Financiera Programa		Informes								-					-	
Problemática/Situación Actual																
Proyecto en etapa de cierre; al I Trimestre 2016 no se registró avance físico en SIAFI.																
Acciones Propuestas																
											Responsable				Fecha	
															31/03/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora											Contactos Organismo Financiero					
Omar Zúniga/Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn											Belinda Perez/ Sectorialista Banco Interamericano de Desarrollo Tel. 2290-3500					

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 31/03/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 000900007400		Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos											ESTADO: En Ejecución							
Unidad Ejecutora/ Institución		SEFIN / COALIANZA						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		SUBSECTOR		Modernización del Estado						
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares	500,000.0		50,000.0	550,000.0	7,600.0	-	7,600.0	1.4	492,400.0	50,000.0	542,400.0	98.6	-	-	-	-				
Lempiras	11,569,200.0	-	1,156,920.0	12,726,120.0	175,851.8	-	175,851.8	1.4	11,393,348.2	1,156,920.0	12,550,268.2	98.6	-	-	-	-				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		18/01/13						18/01/13		01/18/2013				18/07/16						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos								155,000.0				30,000.0				185,000.0	33.6			
Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades								295,000.0				20,000.0				315,000.0	57.3			
Administración del Proyecto								30,000.0				-				30,000.0	5.5			
Auditoría Externa Independiente y Evaluación								20,000.0				-				20,000.0	3.6			
Total								500,000.0				50,000.0				550,000.0	100.0			
Objetivos del Proyecto																				
Apoyar la consolidación de COALIANZA en sus funciones así como la definición de la cartera de proyectos con perfil de ejecución mediante el mecanismo de asociación pública privada (APP de Honduras).																				
Descripción del Proyecto																				
Componentes: Componente I. Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos Componente II. Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades Componente III. Administración del Proyecto Componente IV. Auditoría Externa Independiente y Evaluación																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Distrito Central, Francisco Morazán																				
Beneficiarios																				
A nivel Nacional																				
Metas Globales																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 000900007400		Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos										ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		SEFIN / COALIANZA					GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		SUBSECTOR	Modernización del Estado				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013		-	-	-	75,000.0	-	75,000.0	-	-	-	-					
Año 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año 2015		-	-	-	2,725,000.0	-	2,725,000.0	-	-	-	-					
Año 2016		-	-	-	2,805,000.0	-	2,805,000.0	-	-	-	-					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013		-	-	-	3,241.4	-	3,241.4	-	-	-	-					
Año 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año 2015		-	-	-	117,769.6	-	117,769.6	-	-	-	-					
Año 2016		-	-	-	121,227.1	-	121,227.1	-	-	-	-					
METAS																
Global		Meta Acumulada a dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA SU RELACIONAMIENTO CON AGENTES EXTERNOS		contrato	1	0					-						-	0%
Problemática/Situación Actual																
En etapa de inicio de actividades para la conformación de la Unidad de Contingencias fiscales. Al I Trimestres, 2016 no se registra avances físico y financiero en SIAFI.																
Acciones Propuestas																
Acción								Responsable				Fecha				
Se requiere una pronta definición de las actividades a ejecutarse.								UAP/SEFIN				03/31/2016				
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn								Olver Bernal/OLVERB@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO													ESTADO: En Ejecución							
BID-ATN/OC-13582-HO	SIGADE GD00987	BIP 001200010600	Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP										SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Subsector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares	740,000.0	-	-	740,000.0	475,248.5	-	475,248.5	64.2	264,751.5	-	264,751.5	35.8	401,032.9	-	401,032.9	54.2				
Lempiras	17,122,416.0	-	-	17,122,416.0	10,996,489.0	-	10,996,489.0	64.2	6,125,927.0	-	6,125,927.0	35.8	9,279,258.7	-	9,279,258.7	54.2				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		06/03/2013								06/03/2013		06/03/2016		31/12/2016						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados								222,500.0								222,500.0		30.1		
Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública								457,500.0								457,500.0		61.8		
Adminstración del Programa								60,000.0								60,000.0		8.1		
Total				740,000.0				-				-				740,000.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																				
Promover una mejora en los sistemas de gestión pública mediante el fortalecimiento de la gestión presupuestaria basada en las políticas públicas y su integración con el subsistema de Crédito Público, como herramientas para diseñar estrategias y escenarios de financiamiento de mediano plazo, viable y consistente con las necesidades de inversión del país.																				
Descripción del Proyecto																				
El proyecto contempla la ejecución de los componentes siguientes: I. Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados. Pretende apoyar la actualización del sistema presupuestario con el fin de facilitar la instrumentación y evaluación de políticas públicas a través de objetivos, metas e indicadores específicos de producción pública. Incluye las actividades Mejora en la gestión de los recursos públicos II. Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública. Con el objetivo de mejorar la gestión de la deuda pública ampliando su cobertura y fortaleciendo las capacidades de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) para realizar análisis de deuda y diseño de estrategias de financiamiento de mediano plazo. III. Administración del Proyecto. Con este componente se financiarán gastos de apoyo para la gestión administrativa, evaluación, auditoría e imprevistos.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Francisco Morazán																				
Beneficiarios																				
Dirección General de Presupuesto Dirección General de Crédito Público																				
Metas Globales																				
Metas																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado											
Año 2013	-	-	-	4,437,215.0	-	4,437,215.0	81,154.4	-	81,154.4	1.8										
Año 2014	4,987,400.0	-	4,987,400.0	8,820,371.0	-	8,820,371.0	3,168,574.4	-	3,168,574.4	35.9										
Año 2015	7,167,733.0	-	7,167,733.0	9,655,925.0	-	9,655,925.0	5,793,279.9	-	5,793,279.9	60.0										
Año 2016	2,328,041.0	-	2,328,041.0	2,328,041.0	-	2,328,041.0	236,250.0	-	236,250.0	10.1										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado											
Año 2013	-	-	-	191,768.4	-	191,768.4	3,507.3	-	3,507.3	1.8										
Año 2014	215,546.5	-	215,546.5	381,200.6	-	381,200.6	136,940.1	-	136,940.1	35.9										
Año 2015	309,776.5	-	309,776.5	417,311.7	-	417,311.7	250,375.1	-	250,375.1	60.0										
Año 2016	100,613.7	-	100,613.7	100,613.7	-	100,613.7	10,210.3	-	10,210.3	10.1										
METAS																				
Global		Meta Acumulada 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	Trimestre					Trimestre											
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Problemática/Situación Actual																				
No se reportaron avances físicos al I trimestre, 2016 en SIAFI																				
Acciones Propuestas																				
Acción										Responsable				Fecha						
														31/03/2016						
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero										
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/Belindap@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500										

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGCP.

Actualizada al 31/03/2016

Tipo de cambio 23.1384

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13585-HO	Plan de Restructuración de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD00988																	
BIP 001200010500																	
Unidad Ejecutora/Institución	Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)						SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Subsector:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento			Desembolsos										Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	452,980.0			452,980.0	129,000.0		129,000.0	28.5	323,980.0		323,980.0	71.5	395,068.9		395,068.9	87.2	
Lempiras	10,481,232.4			10,481,232.4	2,984,853.6		2,984,853.6	28.5	7,496,378.8		7,496,378.8	71.5	9,141,262.3		9,141,262.3	87.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18/01/13						06/02/13						06/03/16				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Implementación de un Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos							424,000.0						424,000.0		93.6		
Gestión del Programa							28,980.0						28,980.0		6.4		
Total			452,980.0										452,980.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																	
El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de la DEI que promueva reformas en la gestión de sus recursos humanos y de la tecnología de información como instrumentos para promover una mayor eficiencia, confiabilidad y calidad en la gestión tributaria.																	
Descripción del Proyecto																	
apoyar el fortalecimiento de la DEI mediante el diseño e implementación de un modelo de gestión de recursos humanos que permita alinear los objetivos estratégicos con las metas de realización profesional de sus recursos humanos y promover estándares de calidad para la gestión de la información tributaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Distrito Central, Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
Territorio Nacional																	
Metas Globales																	
i) diseño e implementación de un plan de carrera y gestión de recursos humanos para la DEI. ii) diseño e implementación de un plan de fortalecimiento de la Gerencia de Tecnología de Información de la DEI.																	
Año/ Programación/ Ejecución																	
Programación Lempiras																	
Vigente Lempiras																	
Ejecución Lempiras																	
Programación US\$																	
Vigente US\$																	
Ejecución US\$																	
Año 2014																	
Año 2015																	
Año 2016																	
Año 2014																	
Año 2015																	
Año 2016																	
METAS																	
Global																	
Meta Acumulada 2015																	
Programación 2016																	
Ejecutado 2016																	
Trimestre																	
Trimestre																	
I																	
II																	
III																	
IV																	
Total																	
I																	
II																	
III																	
IV																	
Total																	
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO Y TECNOLOGICOS DE LA DEI IMPLEMENTADO																	
Contrato																	
3																	
3																	
0																	
Problemática/Situación Actual																	
No se reportó avances físicos en SIAFI, al I trimestre 2016																	
Acciones Propuestas																	
Acción																	
Responsable																	
UAP/SEFIN																	
Fecha																	
31/03/2016																	
Contactos de la Unidad Ejecutora																	
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gov.hn																	
Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gov.hn																	
Contactos Organismo Financiero																	
Belinda Perez/Belindap@iadb.org																	
Sectorialista BID																	
Tel. 2290-3500																	

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045		PROGRAMA MULTISectorIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (EMERGENCIA DE AGUA, REPARACIÓN DE ESCUELAS-PISOS SALUDABLES Y SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GED1088																	
BIP 00120009300																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS						SECTOR			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Clúster				
Costo y Financiamiento en US\$													Ejecución				
Detalle del Componente:	Fondos Externos (x)			Nacional ()				DESEMBOLSOS						MONTO EJECUTADO DEL CONVENIO	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	PGI ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PGI	MODIFICADO VIGENTE	1RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	2DA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	3RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	4ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	5ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	6ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO 18/12/2013	MONTO TOTAL DESEMBOLSADO	NUEVO SALDO DISPONIBLE				
TOTAL COMPONENTES	95,000,000.00	21,207,378.03	22,752,524.58	93,454,853.45	21,853,885.05	14,282,515.48	-	8,256,079.18	4,929,501.97	8,811,453.24	58,133,434.92	35,321,418.53	29,329,321.47		29,329,321.47	31.4	
EMERGENCIA DE AGUA	30,000,000.00	3,445,935.33	3,971,081.88	29,474,853.45	2,093.08	7,125.10	-	335,451.79	-	4,185,363.39	4,530,033.36	24,944,820.09					
CONTRUCCION DE POZOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO	2,381,582.43	-	558,162.41	1,823,420.02	697.69	7,125.10	-	59,512.65	-	276,731.15	344,066.59	1,479,353.43					
REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES	8,997,089.18	1,454,846.42	2,769,607.13	7,682,328.47	-	-	-	255,960.78	-	3,726,689.31	3,982,650.09	3,699,678.38					
AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE JUTICALPA	3,731,145.81	-	57,177.63	3,673,968.18	-	-	-	9,989.18	-	171,568.44	181,557.62	3,492,410.56					
INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA PARA TEGUCIGALPA Y OTRAS CIUDADES	12,499,912.78	1,911,088.91	-	14,411,001.69	-	-	-	-	-	-	-	14,411,001.69					
PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE	1,067,168.45	-	3,484.57	1,063,683.88	1,395.39	-	-	9,989.18	-	9,548.97	20,933.54	1,042,750.34					
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON	1,323,101.35	80,000.00	582,650.14	820,451.21	-	-	-	-	-	825.52	825.52	819,625.69					
REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES	10,200,000.00	1,346,250.91	3,869,250.91	7,677,000.00	2,223,732.66	1,548,605.26	-	2,898,058.01	-	-	6,670,395.93	1,006,604.07					
Reparación de Escuelas	8,840,000.00	506,250.91	3,869,250.91	5,477,000.00	1,196,695.81	1,381,601.73	-	2,468,817.88	-	-	5,047,115.42	429,884.58					
Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza	1,360,000.00	840,000.00	-	2,200,000.00	1,027,036.85	167,003.53	-	429,240.13	-	-	1,623,280.51	576,719.49					
SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	54,800,000.00	16,415,191.79	14,912,191.79	56,303,000.00	19,628,059.31	12,726,785.12	-	5,022,569.38	4,929,501.97	4,626,089.85	46,933,005.63	9,369,994.37					
Cuadro básico de Medicamentos	47,800,000.00	10,542,535.69	14,776,090.19	43,566,445.50	13,581,366.41	11,379,389.24	-	2,971,756.51	4,929,501.97	4,506,390.75	37,368,404.89	6,198,040.61					
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	7,000,000.00	5,872,656.10	136,101.60	12,736,554.50	6,046,692.89	1,347,395.88	-	2,050,812.87	-	119,699.10	9,564,600.74	3,171,953.76					
Costo y Financiamiento en Lempias																	
Detalle del Componente:	Fondos Externos (x)			Nacional ()				DESEMBOLSOS						MONTO EJECUTADO DEL CONVENIO	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	PGI ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PGI	MODIFICADO VIGENTE	1RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	2DA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	3RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	4ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	5ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	6ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO 18/12/2013	MONTO TOTAL DESEMBOLSADO	NUEVO SALDO DISPONIBLE				
TOTAL COMPONENTES	2,095,852,000.00	467,868,691.15	501,957,096.27	2,061,763,594.87	482,131,670.34	315,095,143.51	-	182,142,316.44	108,752,700.72	194,394,756.80	1,282,516,587.82	779,247,007.06	678,633,571.80		678,633,571.80	32.9	
EMERGENCIA DE AGUA	661,848,000.00	76,022,846.88	87,608,420.00	650,262,426.87	46,176.69	157,191.11	-	7,400,603.21	-	92,335,812.96	99,939,783.97	550,322,642.90					
CONTRUCCION DE POZOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO	52,541,518.94	-	12,313,955.82	40,227,563.11	15,392.16	157,191.11	-	1,312,944.28	-	6,105,131.94	7,590,659.48	32,636,903.63					
REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES	198,490,182.65	32,096,239.78	61,101,964.66	169,484,457.77	-	-	-	5,646,904.34	-	82,216,728.88	87,863,633.23	81,620,824.55					
AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE JUTICALPA	82,315,046.40	-	1,261,430.00	81,053,616.40	-	-	-	220,377.29	-	3,785,074.30	4,005,451.59	77,048,164.81					
INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA PARA TEGUCIGALPA Y OTRAS CIUDADES	275,768,075.79	42,161,679.10	-	317,929,754.88	-	-	-	-	-	-	-	317,929,754.88					
PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE	23,543,443.48	-	76,875.19	23,466,568.29	30,784.54	-	-	220,377.29	-	210,665.56	461,827.39	23,004,740.90					
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON	29,189,732.74	1,764,928.00	12,854,194.33	18,100,466.41	-	-	-	-	-	18,212.29	18,212.29	18,082,254.12					
REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES	225,028,320.00	29,700,449.08	85,361,865.88	169,366,903.20	49,059,100.45	34,164,709.80	-	63,935,796.59	-	-	147,159,606.85	22,207,296.35					
Reparación de Escuelas	195,024,544.00	11,168,705.08	85,361,865.88	120,831,383.20	26,401,024.28	30,480,344.73	-	54,466,072.54	-	-	111,347,441.55	9,483,941.65					
Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza	30,003,776.00	18,531,744.00	-	48,535,520.00	22,658,076.17	3,684,365.08	-	9,469,724.05	-	-	35,812,165.30	12,723,354.70					
SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	1,208,975,680.00	362,145,395.19	328,986,810.39	1,242,134,264.80	433,026,393.20	280,773,242.60	-	110,805,916.63	108,752,700.72	102,058,943.83	1,035,417,196.99	206,717,067.81					
Cuadro básico de Medicamentos	1,054,544,480.00	232,585,205.38	325,984,191.34	961,145,494.04	299,626,673.28	251,047,533.66	-	65,561,703.42	108,752,700.72	99,418,190.17	824,406,801.25	136,738,692.79					
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	154,431,200.00	129,560,189.82	3,002,619.06	280,988,770.76	133,399,719.92	29,725,708.95	-	45,244,213.21	-	2,640,753.66	211,010,395.74	69,978,375.01					

BCIE 2045		PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (EMERGENCIA DE AGUA, REPARACIÓN DE ESCUELAS-PISOS SALUDABLES Y SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01088																
BIP 00120009300																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada										
	27/09/10		30/10/2010	30/10/2010	29/11/2014	30/06/2017										
Objetivos del Proyecto																
SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES: Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad. REPARACION DE PISOS SALUDABLES: Mejorar las condiciones higiénicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza. EMERGENCIA DE AGUA: Está dirigido a atender problemáticas prioritarias en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.4.1 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país. La metodología de esta etapa se realizará a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas. La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua. La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y cassetas de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de la explotación de las aguas subterráneas prestaríamos el servicio a unas 200,000 personas																
Descripción del Proyecto																
Emergencia de Agua: Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación. Servicios Médicos, sanitarios y sociales: Consistirá en conducir y gerenciar el proceso de Suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiará a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional. a través de las 20 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país. Reparación de Escuelas y pisos Saludables:Mejoramiento de viviendas, con áreas promedio de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional																
Beneficiarios																
EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas REPARACION DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.																
Metas Globales																
Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos. 2,000 familias acceden a mejoras a sus viviendas Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional Restituir la presa inflable de la presa los Laureles Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laureles., entre otros																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Año 2011				7,782,765.00		7,782,765.00	3,368,248.38	-	3,368,248.38	43.3						
Año 2012	11,951,263.00		11,951,263.00	54,540,672.00		54,540,672.00	36,269,602.16	-	36,269,602.16	66.5						
Año 2013	151,730,661.00		151,730,661.00	457,240,846.00		457,240,846.00	265,175,578.46	-	265,175,578.46	58.0						
Año 2014	766,938,996.00		766,938,996.00	320,158,023.00		320,158,023.00	209,527,664.56	-	209,527,664.56	65.4						
Año 2015	171,579,679.00		171,579,679.00	200,237,572.00		200,237,572.00	161,935,721.24	-	161,935,721.24	80.9						
Año 2016	92,532,021.00		92,532,021.00	92,532,021.00		92,532,021.00	2,356,757.00	-	2,356,757.00	2.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011				336,357.09		336,357.09	145,569.63	-	145,569.63	43.3						
Año 2012	516,512.08		516,512.08	2,357,149.67		2,357,149.67	1,567,506.92	-	1,567,506.92	66.5						
Año 2013	6,557,526.06		6,557,526.06	19,761,126.35		19,761,126.35	11,460,411.20	-	11,460,411.20	58.0						
Año 2014	33,145,722.95		33,145,722.95	13,836,653.49		13,836,653.49	9,055,408.52	-	9,055,408.52	65.4						
Año 2015	7,415,364.89		7,415,364.89	8,653,907.44		8,653,907.44	6,998,570.40	-	6,998,570.40	80.9						
Año 2016	3,999,067.39		3,999,067.39	3,999,067.39		3,999,067.39	101,854.80	-	101,854.80	2.5						
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
META SIAFI 2016																
PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA EJECUTADO	CONTRATO		1													
Problemática / Observaciones																
Al I Trimestre, 2016 no se registró avance de metas en SIAFI. El componente ejecutado por SANAA, ha presentado retrasos en la ejecución del programa, en relación a las gestiones para trámites de dispensas (9 meses), emisión de carta de crédito para el pago del proyecto de trasvase (retraso de 5 meses), los procesos de licitación de gran alcance para el programa se han repetido en varias ocasiones (aproximadamente 1 año de retraso en cada proceso) considerando en algunos de los casos la falta de oferentes por la complejidad técnica requerida, así como ofertas presentadas por montos mayores a lo previsto en dichos procesos; por lo cual se solicitó ampliar el programa hasta el 30 de junio de 2017. El componente Bono Vida mejor ha programado su entrega en junio 2016, una vez que se cuente con la firma auditora contratada.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										Unidades Ejecutoras/UAP-SEFIN					31/03/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Lic. Florentino Pavón (Secretaría de Salud) Lic. José Manuel Claros (FHIS) Ing. Saul Zelaya (SANAA) Abog. Omar Zúñiga (UAP SEFIN)										Licda. Elena Hepburn Licda. Margie Godoy Lic. Elan Tabora						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.
Fecha Última Actualización: 31/03/2016
Tipo de Cambio L.23.1384 por US\$1.00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)													ESTADO: Ejecución												
SIGADE: GE01051																										
BIP: 001200008500																										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado											
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Dólares	28,600,000				-		28,600,000		27,133,100		-		27,133,100		95		1,466,900		-		1,466,900		5			
Lempiras	661,758,240		-		-		661,758,240		627,816,521		-		627,816,521		95		33,941,719		-		33,941,719		5			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
	27 de Febrero del 2009				Decreto No 60-09				23 de Diciembre del 2009		7 de Septiembre del 2010				30 de Septiembre 2010		23 de Junio del 2016									
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%						
SEFIN- SIAFI- SAMI										12,892,651					-					12,892,651		45				
SEFIN- DEI										11,449,600					-					11,449,600					40	
Banco Central de Honduras										1,700,000					-					1,700,000					6	
Devolución FPP- ONCAE										1,500,000					-					1,500,000					5	
Gastos Administración y Auditoría										777,149					-					777,149					3	
Costos Financieros										280,600					-					280,600					1	
TOTAL										28,600,000					-					28,600,000					100	
Objetivo del Proyecto																										
Contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y así promover un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social.																										
Descripción del Proyecto																										
El programa se orienta a aumentar la gobernabilidad, mediante el apoyo al fortalecimiento de la gestión fiscal, como elemento esencial para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las finanzas públicas, tanto por la parte de los ingresos como de los egresos, con un enfoque integral y de soluciones de mediano y largo plazo.																										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																										
Cortes: San Pedro Sula, Olancho: Juticalpa, Francisco Morazán: Distrito Central, Choluteca: Choluteca, San Marcos de Colón, Valle: Goascorán, Ocotepeque: Fraternidad, Islas de la Bahía: Roatán.																										
Beneficiarios																										
Las Instituciones del Estado y el Sector Privado que realizan transacciones con el Gobierno de Honduras																										
Metas Globales																										
Consolidar los avances realizados en el área de la administración fiscal y del gasto público ya iniciados en el país y seguir avanzando en las reformas en estas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan a la gestión pública.																										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO SIGADE: GE01051 BIP: 001200008500		PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)										ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas					Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Sub-Sector:	Modernización del Estado				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2009	-	-	-	27,274,254	-	27,274,254	24,701,907	-	24,701,907	91						
AÑO 2010	27,413,921	-	27,413,921	35,141,242	-	35,141,242	7,813,211	-	7,813,211	22						
AÑO 2011	128,398,600	-	128,398,600	173,629,137	-	173,629,137	95,989,818	-	95,989,818	55						
AÑO 2012	72,674,100	-	72,674,100	181,728,632	-	181,728,632	126,916,177	-	126,916,177	70						
AÑO 2013	143,103,000	-	143,103,000	146,623,390	-	146,623,390	101,577,550	-	101,577,550	69						
AÑO 2014	149,047,096	-	149,047,096	149,644,800	-	149,644,800	41,437,060	-	41,437,060	28						
AÑO 2015	67,335,000	-	67,335,000	94,099,457	-	94,099,457	73,495,712	-	73,495,712	78						
AÑO 2016	48,661,997	-	48,661,997	54,561,997	-	54,561,997	21,329,717	-	21,329,717	39						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2009	-	-	-	1,178,744	-	1,178,744	1,067,572	-	1,067,572	91						
AÑO 2010	1,184,780	-	1,184,780	1,518,741	-	1,518,741	337,673	-	337,673	22						
AÑO 2011	5,549,156	-	5,549,156	7,503,939	-	7,503,939	4,148,507	-	4,148,507	55						
AÑO 2012	3,140,844	-	3,140,844	7,853,984	-	7,853,984	5,485,089	-	5,485,089	70						
AÑO 2013	6,184,654	-	6,184,654	6,336,799	-	6,336,799	4,389,999	-	4,389,999	69						
AÑO 2014	6,441,547.21	-	6,441,547	6,467,379	-	6,467,379	1,790,835	-	1,790,835	28						
AÑO 2015	2,910,098	-	2,910,098	4,066,809	-	4,066,809	3,176,352	-	3,176,352	78						
AÑO 2016	2,103,084	-	2,103,084	2,358,071	-	2,358,071	921,832	-	921,832	39						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017 - 2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
INGRESOS TRIBUTARIOS MEJORADOS	CONTRATO	100	1	1						0					0	0%

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)			ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01051				
BIP: 001200008500				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas	Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Sub-Sector: Modernización del Estado
Problemática / Observaciones				
Al I Trimestre 2016; no se registró avance de metas en SIAFI. Componente DEI: Pendiente la Contratación de la supervisión para la construcción de las obras de los Edificios de las oficinas tributarias y aduaneras (SPS y Palmira), esta se hará bajo la modalidad de pago por avance de obras. Se proyecto ejecutar US\$ 379, 400 y se ejecuto unicamente US\$ 54,200 (14% de lo programado)				
Acciones Propuestas				
Acción		Responsable		Fecha
				31/03/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / 2222-6120		Belinda Pérez Rincón email:belindap@iadb.org		

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2016

Tipo de cambio 23.1384

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400	Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés												ESTADO: En Ejecución							
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos								Sector:				CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Sub-Sector:					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares	10,000,000		-	10,000,000	9,264,700	-	9,264,700	93	735,300	-	735,300	7	4,654,325	-	4,654,325	47				
Lempiras	231,384,000	-	-	231,384,000	214,370,334	-	214,370,334	93	17,013,666	-	17,013,666	7	107,693,645	-	107,693,645	47				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	15/12/2010						30/11/2011		30/11/2011				30/07/2015		31/06/2016					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de			3,916,000				-				3,916,000		39							
Componente II. Coordinación y facilitación operativa			638,000				-				638,000		6							
Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el			4,146,000				-				4,146,000		41							
Gerencia, administración, monitoreo, evaluación e			1,260,000				-				1,260,000		13							
Auditoría			40,000				-				40,000		0							
TOTAL			10,000,000				-				10,000,000		100							
Objetivo del Proyecto																				
<p>El objetivo general es fortalecer la Aduana de Puerto Cortés para que brinde servicios de calidad, bajo costo, garantice el control y la seguridad, alineando la aduana con el esfuerzo del gobierno para lograr que Puerto Cortés sea un nodo logístico regional competitivo.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>(i) fortalecer la capacidad de control y seguridad de la aduana para que el puerto mantenga su estatus de reconocimiento internacional como puerto seguro;</p> <p>(ii) mejorar la coordinación operativa para reducir costos logísticos; y</p> <p>(iii) mejorar la infraestructura y el equipamiento para garantizar una atención al usuario permanente y de calidad.</p>																				
Descripción del Proyecto																				
<p>El proyecto se articulará en los siguientes componentes:</p> <p>Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés. Este componente mejorará la capacidad fiscalizadora de la Aduana de Puerto Cortés cambiando a un modelo de fiscalización no intrusivo basado en riesgos y mejorando su nivel de seguridad;</p> <p>1) Implantación de un sistema de información y despacho anticipado.</p> <p>2) Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización aduanera en Puerto Cortés.</p> <p>3) Implantación de un sistema de vigilancia y seguridad fiscal en el puerto y zonas adyacentes.</p> <p>4) Sistema de gestión de riesgos adaptado a la operativa en Puerto Cortés.</p> <p>Componente II. Coordinación y facilitación operativa. El objetivo de este componente es lograr la coordinación adecuada entre los organismos de control y los operadores logísticos, para potenciar los efectos del despacho anticipado y el nuevo modelo de fiscalización atendiendo a la facilitación de la operativa en Puerto Cortés.</p> <p>1) Coordinación operativa.</p> <p>2) Facilitación de tránsito de mercancías.</p> <p>3) Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera.</p> <p>Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera.</p> <p>El objetivo de este componente es dotar a la aduana del puerto con la infraestructura física y el equipamiento informático y eléctrico necesario para mantener una operatividad continuada y de calidad que atienda la demanda portuaria.</p>																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Puerto Cortés, Cortes																				
Beneficiarios																				
Contribuyentes o usuarios aduaneros que utilicen los servicios de la aduana de Puerto Cortés																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400	Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés	ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos	Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Sub-Sector:

Metas Globales

Incremento de la cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de la nueva fiscalización.
 Incremento del número de incautaciones por ilícitos y contrabando.
 Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial
 Sistema de envío anticipado del manifiesto de carga en funcionamiento.
 Oficina de análisis de riesgo operativa y en funcionamiento.
 Contrato adjudicado para la provisión de asistencia técnica para el diseño del sistema de análisis de riesgo, capacitación y adquisición de licencias.
 Estudio de seguridad en recintos y costas elaborado.
 Adquisición y disponibilidad de los equipos no intrusivos de control.
 Puesta en funcionamiento del laboratorio de aduanas.
 Adquisición del equipamiento para el laboratorio de aduanas

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
ANO 2012	-	-	-	24,327,572.0	-	24,327,572.0	254,641.8	-	254,641.8	1.0
ANO 2013	71,593,817.0	-	71,593,817.0	48,315,026.0	-	48,315,026.0	10,116,560.9	-	10,116,560.9	20.9
ANO 2014	108,458,423.0	-	108,458,423.0	122,950,270.0	-	122,950,270.0	23,565,426.1	-	23,565,426.1	19.2
ANO 2015	63,583,358.0	-	63,583,358.0	78,988,655.0	-	78,988,655.0	74,011,657.7	-	74,011,657.7	93.7
ANO 2016	33,794,414.0	-	33,794,414.0	33,794,414.0	-	33,794,414.0	14,276,272.0	-	14,276,272.0	42.2

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
ANO 2012	-	-	-	1,051,393.9	-	1,051,393.9	11,005.2	-	11,005.2	1.0
ANO 2013	3,094,155.9	-	3,094,155.9	2,088,088.5	-	2,088,088.5	437,219.6	-	437,219.6	20.9
ANO 2014	4,687,377.8	-	4,687,377.8	5,313,689.4	-	5,313,689.4	1,018,455.3	-	1,018,455.3	19.2
ANO 2015	2,747,958.3	-	2,747,958.3	3,413,747.5	-	3,413,747.5	3,198,650.6	-	3,198,650.6	93.7
ANO 2016	1,460,533.7	-	1,460,533.7	1,460,533.7	-	1,460,533.7	616,994.8	-	616,994.8	42.2

METAS

Global		Meta Acumulada a Dic-15			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
MODELO DE FISCALIZACION ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	CONTRATO		1													
ADUANA DE PUERTO CORTES MODERNIZADA	CONTRATO	21	61													
AUDITORIA	CONTRATO		0													
COORDINACION Y FACILITACION OPERATIVA	CONTRATO		0													
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD	CONTRATO		0													
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO		0													

Problemática / Observaciones

Se debe dar Prioridad y seguimiento cercano a la adjudicación e implementación del Centro de Control y Monitoreo ,CCM (ruta crítica), (reuniones mensuales), La unidad ejecutora enviará información quincenal al BID referente a las ejecución de obras en El Amatillo y Puerto Cortés, ya que las mismas están atrasadas. La proyección de ejecución financiera (US\$1.3 millones) está conforme a lo ejecutado.

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400	Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés			ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos	Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Sub-Sector:
Acciones Propuestas				
Acción		Responsable		Fecha
		UCP/DEI		31/03/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / 2222-6120 Coordinador Técnico : Lic. Marcial Munguía, Coordinador Administrativo Financiero, mamunguia@dei.gob.hn, amunguia08@gmail.com Lic. Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones, alpavon@dei.gob.hn, alpavon.dei@gmail.com		Sectorialista: Belinda Perez, email: belindap@iadb.org cel: 8732-2126		

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2015

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)													ESTADO: En Ejecución						
SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)													Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica		Subsector		Agua y Saneamiento
Desembolsos													Ejecución US\$						
Desembolsado													Ejecución US\$						
Por Desembolsar													Ejecución US\$						
Monto Convenio Ejecutado													Ejecución US\$						
Contra parte Ejecutada													Ejecución US\$						
Total Ejecutado													Ejecución US\$						
%													Ejecución US\$						
Fecha Cierre													Ejecución US\$						
Fecha Cierre Ampliada													Ejecución US\$						
IDIA 4335-HO																			
SIGADE GE01019																			
BIP 001200008100																			
Unidad Ejecutora/ Institución																			
Costo y Financiamiento																			
Tipo de Fondos:																			
Moneda																			
Fondos Externos																			
Co-Financiamiento																			
Fondos Contraparte																			
Costo Total																			
Fondos Externos																			
Contra parte																			
Total																			
%																			
Fondos Externos																			
Contra parte																			
Total																			
%																			
Fecha Cierre																			
Fecha Cierre Ampliada																			
07-2007													16/11/2007						
Componentes													Decreto 187-2007 17/10/2007						
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de													Financiamiento FE (US\$)						
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia													22/02/2008						
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la													22/02/2008						
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema													31/12/2013						
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa													31/12/2016						
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del																			
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales																			
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones																			
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa																			
Componente 4: Gestión del Proyecto																			
TOTAL																			
Objetivos del Proyecto																			
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																			
Descripción del Proyecto																			
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de rédito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidos por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																			
Localización Geográfica																			
Danli, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																			
Beneficiarios																			
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																			
Metas Globales																			
Año/ 2008 Programación/ Ejecución																			
Fondos Externos																			
Contra parte																			
Total																			
Fondos Externos																			
Contra parte																			
Total																			
%																			
Año 2008																			
Año 2009																			
Año 2010																			
Año 2011																			
Año 2012																			
Año 2013																			
Año 2014																			
Año 2015																			
Año 2016																			
Programación US\$																			
Fondos Externos																			
Contra parte																			
Total																			
Fondos Externos																			
Contra parte																			
Total																			
%																			
Año 2008																			
Año 2009																			
Año 2010																			
Año 2011																			
Año 2012																			
Año 2013																			
Año 2014																			
Año 2015																			
Año 2016																			
Global																			
Meta Acumulada a Dic-2015																			
Programación 2016																			
Ejecutado 2016																			
%																			
Programación 2017																			
COMPONENTE 1. COORDINACIÓN DEL PROYECTO																			
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO																			
CONTRATO																			
7													1						
0																			
Problemática																			
Al I Trimestre 2016 no se registra ejecución física en SIAFI.																			
Contratación de Auditoría del Proyecto PROMOSAS que comprende el periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016																			
Acción																			
Acciones Propuestas -																			
Responsible																			
UICP/PROMOSAS																			
UAP / SEFIN																			
Fecha													31/03/2016						
Contactos en la Unidad Ejecutora																			
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn																			
Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn																			
Contactos Organismo Financiero																			
Martín Ochoa																			
mochoa@worldbank.org																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:
En Ejecución

BM-4465														ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE 01028 GD00873																		
BIP: 001600010200																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	21,760,000.0	4,000,000.0	1,200,000.0	26,960,000.0	17,847,500.0	786,802.1	18,634,302.1	69.1	3,992,700.0	413,197.9	4,405,897.9	16.3	18,677,529.6	786,802.1	19,464,331.6	72.2		
Lempiras	503,491,584.0	92,553,600.0	27,766,080.0	623,811,264.0	412,962,594.0	18,205,340.7	431,167,934.7	69.1	92,384,689.7	9,560,739.3	101,945,429.0	16.3	432,168,150.3	18,205,340.7	450,373,491.0	72.2		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	17 de Septiembre del 2008						28/05/2010		28 de Mayo del 2010			30 de Noviembre del 2015		31/12/2016				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte			Total		%						
Apoyo a las Alianzas Productivas							7,728,000.0			900,000.0		8,628,000.0		32.0				
Financiamiento para las Inversiones Productivas							15,713,600.0			-			15,713,600.0		58.3			
Coordinación Monitoreo y Evaluación							2,318,400.0			300,000.0			2,618,400.0		9.7			
TOTAL							25,760,000.0			1,200,000.0			26,960,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																		
Incrementar la competitividad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita.																		
Objetos Específicos																		
<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a promocionar efecvamente los mercados nacional, regional e internacional. • Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos. • Compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales. • Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos. • Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local. • Integrar a las comunidades y etnias locales en el desarrollo de las actividades turísticas. • Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador de la oferta turística de Honduras. 																		
Descripción del Proyecto																		
El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productivas. La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores será a través de transferencias en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas. El proyecto esta compuesto de 3 componentes: I. Alianzas Productivas, II. Inversiones productivas, III. Coordinación, Monitoreo y evaluación.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque. La focalización se realizó en base a los siguientes criterios: (I) potencial productivo, (II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales, (III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación, (V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta. Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural.																		

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:
En Ejecución

BM-4465	SECRETARÍA DE FINANZAS (SEFIN)				Gabinete Sectorial	Conducción y Regulación Económica	Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA
SIGADE: GE 01028 GD00873								
BIP: 001600010200								
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE FINANZAS (SEFIN)				Gabinete Sectorial	Conducción y Regulación Económica	Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA

Beneficiarios
El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la población elegible identificada en la zona de intervención. a través del financiamiento de 120 planes de negocio en las cadenas: apícola, café especial, frutales, Hortícola, Turismo Rural y Acuicola.

Metas Globales
 • Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios.
 • Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas.
 • Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%.
 • Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR vía alianza
 • Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	
AÑO 2009	44,604,000.0	2,000,000.0	46,604,000.0	44,604,000.0	-	44,604,000.0	-	-	-	-
AÑO 2010	37,790,200.0	5,668,500.0	43,458,700.0	37,790,200.0	-	37,790,200.0	59,440.9	-	59,440.9	0.2
AÑO 2011	-	-	-	183,240,211.0	2,077,366.7	185,317,577.7	35,996,435.1	2,077,366.7	38,073,801.7	20.5
AÑO 2012	99,592,800.0	11,968,880.0	111,561,680.0	115,701,244.0	6,633,943.0	122,335,187.0	95,405,232.2	6,219,281.0	101,624,513.2	83.1
AÑO 2013	81,554,000.0	12,533,000.0	94,087,000.0	281,231,983.0	243,000.0	281,474,983.0	225,434,916.9	243,000.0	225,677,916.9	80.2
AÑO 2014	44,250,932.0	9,276,000.0	53,526,932.0	70,419,879.0	9,037,400.0	79,457,279.0	24,412,097.9	8,582,519.3	32,994,617.2	41.5
AÑO 2015	39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	50,883,907.0	849,856.8	51,733,763.8	45,200,790.3	849,856.8	46,050,647.1	89.0
Año 2016	-	-	-	14,510,899.0	1,039,713.0	15,550,612.0	5,659,237.0	233,317.0	5,892,554.0	37.9

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	
AÑO 2009	1,927,704.6	86,436.4	2,014,141.0	1,927,704.6	-	1,927,704.6	-	-	-	-
AÑO 2010	1,633,224.4	244,982.4	1,878,206.8	1,633,224.4	-	1,633,224.4	2,568.9	-	2,568.9	0.2
AÑO 2011	-	-	-	7,919,312.1	89,780.0	8,009,092.1	1,555,701.1	89,780.0	1,645,481.2	20.5
AÑO 2012	4,304,221.6	517,273.5	4,821,495.0	5,000,399.5	286,707.1	5,287,106.6	4,123,242.4	268,786.1	4,392,028.5	83.1
AÑO 2013	3,524,617.1	541,653.7	4,066,270.8	12,154,340.1	10,502.0	12,164,842.1	9,742,891.3	10,502.0	9,753,393.4	80.2
AÑO 2014	1,912,445.6	400,892.0	2,313,337.7	3,043,420.4	390,580.2	3,434,000.6	1,065,046.9	370,921.0	1,425,968.0	41.5
AÑO 2015	1,711,162.9	172,872.8	1,884,035.7	2,199,110.9	36,729.3	2,235,840.2	1,953,496.8	36,729.3	1,990,226.1	89.0
Año 2016	-	-	-	627,134.9	44,934.5	672,069.5	244,582.0	10,083.5	254,665.6	37.9

METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
APOYO TECNICO A ALIANZAS PRODUCTIVAS COMPETITIVAS BRINDADO	CONTRATO	15	2	0												
PLANES DE NEGOCIOS EJECUTADOS	PORCENTAJE	5	0	0												

Problemática / Observaciones
 Al I Trimestre 2016 no se registró avances físicos en SIAFI.
 Se ha realizado la digitalización de los resultados del levantamiento de línea de base de indicadores ambientales realizado por los Prestadores de Servicios de Desarrollo Empresarial (PSDEs) y la Especialista Ambiental (EA) de la UCP-COMRURAL. El monitoreo ambiental se realiza anualmente, y el indicador ambiental global para el 2016 está en proceso de medición bajo los esquemas del Sistema de Información Gerencial (SIG).

Acciones Propuestas			
Acción	Responsable	Fecha	
	UAP-UCP	31/03/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Héctor Tablas, Tel. 2221-1008 Angie Rodríguez/ arodriguez@comrural.hn Raúl Aleman / raleman.pacta@fao.org.hn		Martín Ochoa mochoa@worldbank.org	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)													ESTADO: Ejecución				
BM-5020	GE01109	BIP: 001200009700	Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica		Sub-Sector:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento			Desembolsos										Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	18,200,000.0	-	-	18,200,000.0	5,095,200.0	-	5,095,200.0	28.0	464,000.0	-	464,000.0	2.5	4,614,677.4	-	4,614,677.4	25.4	
Lempiras	421,118,880.0	-	-	421,118,880.0	117,894,775.7	-	117,894,775.7	28.0	10,736,217.6	-	10,736,217.6	2.5	106,776,251.2	-	106,776,251.2	25.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	07 DE NOVIEMBRE DEL 2011						15/12/2011		15/12/2011				31/12/2015		30/06/2016		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Fortalecimiento y consolidación de los sistemas de Gestion financiera							7,900,000.0				-		7,900,000.0		43.4		
Fortalecimiento del sistema de Contratacion del estado							4,700,000.0				-		4,700,000.0		25.8		
Mejora del sector Publico en la gestion de Recursos Humanos							3,700,000.0				-		3,700,000.0		20.3		
Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno para lograr resultados							800,000.0				-		800,000.0		4.4		
Coordinacion de Proyectos y Estrategias							1,100,000.0				-		1,100,000.0		6.0		
TOTAL							18,200,000.0				-		18,200,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																	
Fortalecer la gestión de las finanzas públicas y establecer un sistema de adquisiciones más eficiente, efectivo y transparente mediante: (i) la mejoría del sistema de gestión de las finanzas públicas; (ii) la mejoría de la plataforma electrónica de adquisiciones (e-procurement); (iii) la mejoría de los procedimientos de control de los gastos de personal; y (iv) la formación de capacidades en la Administración Central.																	
Descripción del Proyecto																	
Fortalecer, eficientar los procesos comerciales y de sistemas informáticos que permitan cumplir con el mandato de las funciones del Gobierno mejorando la gestión de las finanzas públicas obteniendo transparencia de los recursos públicos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Distrito Central																	
Beneficiarios																	
Se beneficiará al personal que labora en las instituciones del sector público ya que por medio de la capacitación verán incrementadas sus habilidades y conocimientos, las empresas del sector privado a través de un mejor acceso a la información y mayores posibilidades para participar en procesos de adquisiciones públicas y la población en general por una mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos del país.																	
Metas Globales																	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización Tecnológica del SIAFI 2. Estrategia de Construcción de Capacidad 3. Fortalecimiento Institucional del ONCAE 4. Diseño e implementación de una nueva plataforma de contratación electrónica 5. Institucionalización de un Sistema de Monitoreo y Evaluación basado en resultados 6. Estrategia de Transición 																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020		PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)										ESTADO: Ejecución				
GEO1109																
BIP: 001200009700																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)					Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica		Sub-Sector:	Modernización del Estado				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2012	-	-	-	13,710,701.0	-	13,710,701.0	2,451,930.0	-	2,451,930.0	17.9						
Año 2013	21,450,000.0	-	21,450,000.0	62,660,723.0	-	62,660,723.0	13,674,100.0	-	13,674,100.0	21.8						
Año 2014	120,960,491.0	-	120,960,491.0	139,633,923.0	-	139,633,923.0	22,518,198.2	-	22,518,198.2	16.1						
Año 2015	71,579,670.0	-	71,579,670.0	74,297,526.0	-	74,297,526.0	68,132,023.0	-	68,132,023.0	91.7						
Año 2016	-	-	-	1,077,600.0	-	1,077,600.0	-	-	-	-						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2012	-	-	-	592,551.8	-	592,551.8	105,968.0	-	105,968.0	17.9						
Año 2013	927,030.4	-	927,030.4	2,708,083.7	-	2,708,083.7	590,970.0	-	590,970.0	21.8						
Año 2014	5,227,694.7	-	5,227,694.7	6,034,726.8	-	6,034,726.8	973,196.0	-	973,196.0	16.1						
Año 2015	3,093,544.5	-	3,093,544.5	3,211,005.3	-	3,211,005.3	2,944,543.4	-	2,944,543.4	91.7						
Año 2016	-	-	-	46,571.9	-	46,571.9	-	-	-	-						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017 -2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1		0%						-					-	
NUEVA PLATAFORMA DE ADQUISICIONES ELECTRONICA DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	8	7	88%						-					-	
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	1	0	0%						-					-	
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES MEJORADOS, FORTALECIDOS Y CONSOLIDADOS	CONTRATO	22	24	109%						-					-	
GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO MEJORADA	CONTRATO	8	13	163%						-					-	
Problemática / Observaciones																
Al Itrimestre 2016, no se registró ejecución física en SIAFI																
1. Se encuentra en etapa de cierre, el cual finalizó en diciembre 2015 y teniendo como último período de desembolso 30 de Abril 2016.																
2. Pendiente de pago de auditoría 2013 y 2016, debido a que la Empresa PKF, tiene problemas con la DEI y se debe un aproximado de US\$ 400,000.0 la cual debe pagarse antes del 30 de abril 2016.																
Acciones Propuestas																
Acción							Responsable				Fecha					
											31/03/2016					
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Orlando Garner /Coordinador del Proyecto/ ogarner@sefin.gob.hn/2220-0133 Maria Teresa Lambur /mlambur@sefin.gob.hn						rearrias@worldbank.org mochoa@worldbank.org										

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01144																	
BIP 001200010900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)						GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUB SECTOR		Agua y Saneamiento		
Costo y Financiamiento																	
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Ejecución US\$					
								Por Desembolsar									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte (Fuente 31)		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		10,000,000.0				900,000.0		10,900,000.0		4,135,700.0		214,573.0		4,135,700.0		37.9	
Lempiras		231,384,000.0		-		20,824,560.0		252,208,560.0		95,693,480.9		4,964,875.1		95,693,480.9		37.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		12/07/2013		164-2013						12/07/2013				31/12/2016			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%			
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios		7,900,000.0						900,000.0				8,800,000.0		80.7			
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia																	
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.																	
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema																	
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa																	
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector		700,000.0						-				700,000.0		6.4			
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales																	
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones																	
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa																	
Componente 4: Gestión del Proyecto		1,400,000.0						-				1,400,000.0		12.8			
Componente 5: IRM Emergencia		-						-				-		-			
TOTAL		10,000,000.0						900,000.0				10,900,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																	
Descripción del Proyecto																	
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de rédito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidas por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																	
Localización Geográfica																	
Danli, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																	
Beneficiarios																	
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																	
Metas Globales																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01144																
BIP 001200010900																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)					GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUB SECTOR		Agua y Saneamiento		
Año/ 2014 Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2014		-	-	-	29,550,000.0	-	29,550,000.0	2,368,261.2	-	2,368,261.2	8.0					
Año 2015		60,177,430.0	-	60,177,430.0	68,485,352.0	7,100,000.0	75,585,352.0	57,548,389.2	4,600,000.0	62,148,389.2	82.2					
Año 2016		129,411,522.0	-	129,411,522.0	110,884,023.0	3,000,000.0	113,884,023.0	12,662,345.3	364,875.1	13,027,220.4	11.4					
Año/ 2014 Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2014		-	-	-	1,277,097.8	-	1,277,097.8	102,352.0	-	102,352.0	8.0					
Año 2015		2,600,760.2	-	2,600,760.2	2,959,813.6	306,849.2	3,266,662.9	2,487,137.8	198,803.7	2,685,941.5	82.2					
Año 2016		5,592,933.0	-	5,592,933.0	4,792,207.9	129,654.6	4,921,862.5	547,243.8	15,769.2	563,013.0	11.4					
Global		Meta Acumulada a Dic-2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					%	Programación
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1. COORDINACIÓN DEL PROYECTO																
MUNICIPALIDADES Y ENTES PRESTADORES DE SERVICIO FORTALECIDAS	CONTRATO	34	11							0					0	
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS CREADAS Y OPERANDO	CONTRATO	34								0					0	
INSTITUCIONES NACIONALES Y REGIONALES DEL SECTOR FORTALECIDAS	CONTRATO	48								0					0	
FUNCIONANDO LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO	CONTRATO	34								0					0	
Problemática																
Al término del I trimestre 2016 no se registró avance físico en SIAFI.																
Actividades al I trimestre:																
1. Se realizó algunos pagos de los consultores del CONASA ; se procesaron hasta el mes de marzo 2016, lo anterior se dio por la fecha en que se firmaron los contratos en el mes de febrero, las demás actividades iniciarán a finales del mes de marzo.																
2. Se espera en el segundo semestre 2,000 conexiones de agua e el area de intervención del proyecto.																
Acciones Propuestas -																
Acción											Responsable					Fecha
																31/03/2016
Contactos en la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn								Martin Ochoa								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM	Proyecto Mejoramiento del Desempeño de la Gobernabilidad en Honduras a través de la Supervisión del Congreso Nacional													ESTADO: En Ejecución			
TF011581																	
SIGADE GD00954																	
BIP 000100000200																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Congreso Nacional								GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	485,000.0	-	-	485,000.0	196,734.3	-	196,734.3	40.6	371,900.0	-	371,900.0	76.7	162,978.9	-	52,474.3	10.8	
Lempiras	11,222,124.0	-	-	11,222,124.0	4,552,116.9	-	4,552,116.9	40.6	8,605,171.0	-	8,605,171.0	76.7	3,771,070.6	-	1,080,812.5	10.1	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18/12/2012						15/03/2013						31/08/2018				
Componentes	Fondos Externos				Contraparte				Total				%				
1. Mejora de los Procesos de Organización del Congreas Instituciones					278,400.0								278,400.0		57.4		
2. Mejora de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.					118,000.0								118,000.0		24.3		
3. Fortalecimiento de las Capacidades del Centro de Informática y					73,600.0								73,600.0		15.2		
4. Auditoria					15,000.0								15,000.0		3.1		
TOTAL					485,000.0								485,000.0		100.0		
Objetivos del Proyecto	Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del proceso legislativo en Honduras, mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional del Congreso Nacional.																
Descripción del Proyecto	Incluye la reforma de la gestión dirigida a la racionalización de su diseño organizativo, los estatutos, el personal, los sistemas financieros y la comunicación así como establecer un flujo de trabajo automático para apoyar el proceso legislativo. Mediante este componente se contratará una firma especializada para el diseño del portal y contenido del sitio web del C.N. Asimismo, un proceso de capacitación al personal y miembros del mismo sobre como se debe alimentar la información. Realizar un estudio para evaluar las necesidades de reorganización y determinar las capacidades que se requieren para el centro. En el estudio, deberá incluirse ejemplos de buenas prácticas de instituciones similares en otros países y la propuesta en que las herramientas TIC deben utilizarse para apoyar el trabajo del CIEL.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)	Francisco Morazan																
Beneficiarios	Los beneficiarios serán toda la población del país al contarse con procesos más transparentes y con rendición de cuentas.																
Metas Globales	Con esta propuesta se pretende: i) apoyar el proceso de modernización institucional del C.N, ii) mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; y iii) mejorar la capacidad de la institución para analizar y supervisar los presupuestos y el rendimiento.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$			Ejecución US\$			% Ejec.	
Año 2013	-	-	-	6,511,058.0	-	6,511,058.0	223,738.9	-	223,738.9	-	-	-	9,669.6	-	9,669.6	3.4	
Año 2014	1,971,999.0	-	1,971,999.0	2,771,999.0	-	2,771,999.0	856,299.7	-	856,299.7	-	-	-	37,007.7	-	37,007.7	30.9	
Año 2015	9,138,167.0	-	9,138,167.0	8,345,366.0	-	8,345,366.0	1,661,278.0	-	1,661,278.0	-	-	-	71,797.4	-	71,797.4	19.9	
Año 2016	2,575,000.0	-	2,575,000.0	2,575,000.0	-	2,575,000.0	1,029,754.0	-	1,029,754.0	-	-	-	44,504.1	-	44,504.1	40.0	
Año 2013	-	-	-	281,396.2	-	281,396.2	9,669.6	-	9,669.6	-	-	-	-	-	-	3.4	
Año 2014	85,226.2	-	85,226.2	119,800.8	-	119,800.8	37,007.7	-	37,007.7	-	-	-	-	-	-	30.9	
Año 2015	394,935.1	-	394,935.1	360,671.7	-	360,671.7	71,797.4	-	71,797.4	-	-	-	-	-	-	19.9	
Año 2016	111,286.9	-	111,286.9	111,286.9	-	111,286.9	44,504.1	-	44,504.1	-	-	-	-	-	-	40.0	
METAS	Global	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016				Ejecutado 2016				% de Ejecución					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre				Total				
AUDITORIA	CONTRATO	1	0	0%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CIEL	CONTRATO	1	0	0%													
MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	CONTRATO	1	0	0%													
MEJORAR LOS PROCESOS DE ORGANIZACION DEL CONGRESO NACIONAL	CONTRATO	2	1	50%													
Problemática	No se reporta avances de Metas en SIAFI al I Trimestre 2016																
Acciones Propuestas														Responsable		Fecha	
																31/03/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora														Contactos Organismo Financiero			
	Milton Pascua (miltonrascua@yahoo.com) miltonrayhernandez@gmail.com													Martin Ochoa mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551			

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2016

Tipo de cambio: L 23.1384