

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO		Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal												ESTADO: EJECUCIÓN		
SIGADE																
BIP 000900007900																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:		Sin Articulacion			Sub Sector:		Sin Articulacion	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	1,000,000.00		100,000.00	1,100,000.00	420,265.00		420,265.00	38.21	579,735.00	100,000.00	679,735.00	61.79	345,198.93	21,609.91	366,808.84	33.35
Lempiras	22,562,200.00		2,256,220.00	24,818,420.00	9,482,102.98	-	9,482,102.98	38.21	11,919,699.44	2,189,790.00	14,109,489.44	56.85	7,097,497.12	473,369.44	7,570,866.56	30.51
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	20/12/2012						20/12/2012		21/11/2013				20/11/2016			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Mejora de los procesos de planificación y presupuesto			374,550.00								374,550.00		34.1			
Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)			126,550.00								126,550.00		11.5			
Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales			402,000.00								402,000.00		36.5			
Gestión del Programa			96,900.00				100,000.00				196,900.00		17.9			
TOTAL			1,000,000.00				100,000.00				1,100,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).																
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																
El Programa está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																
Beneficiarios																
3 Municipalidades																
Metas Globales																
<b>Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto</b> • Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa. • Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades. • Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación.																
<b>Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&amp;E)</b> • Sistema de M&E municipal con enfoque en resultados																
<b>Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales</b> • Inventario de servicios prestados por cada alcaldía. • Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías. • Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO		Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal													ESTADO: EJECUCIÓN				
SIGADE																			
BIP 000900007900																			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO							Sector:		Sin Articulacion			Sub Sector:		Sin Articulacion			
Año 2014		1,541,500.00	-	1,541,500.00	1,541,500.00	-	1,541,500.00	495,166.67	-	495,166.67	32.12								
Año 2015		8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	6,320,770.34	361,064.28	6,681,834.62	74.26								
Año 2016		12,535,876.00	1,253,588.00	13,789,464.00	8,602,876.00	853,588.00	9,456,464.00	997,738.11	125,092.01	1,122,830.12	12								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2014		74,284.50	-	74,284.50	74,849.35	-	74,849.35	23,036.27	-	23,036.27	30.78								
Año 2015		404,154.68	29,480.08	433,634.76	404,154.68	29,480.08	433,634.76	287,501.67	16,065.59	303,567.26	70.01								
Año 2016		555,614.08	55,561.43	611,175.51	381,295.97	37,832.66	419,128.63	44,221.67	5,544.32	49,765.99	12								
METAS																			
Global				Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución		Programación 2017	
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre									
										Trimestre									
										I		II		III		IV		Total	
Componentes I																			
Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa		Metodología	3		3				3	3				3	100.00				
Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades.		Diagnóstico	3		3				3	3				3	100.00				
Capacitaciones del personal de la unidades de Planificación y de presupuesto		% Personal capacitado de Unidades de Planeación y de Presupuesto	70			20	20	30	70					-	-				
Unidades de planificación y de presupuesto fortalecidas tecnológicamente en las 3 alcaldías beneficiadas		Departamentos (Equipamiento)	16				16		16					-	-				
Componentes II																			
Sistema de M&E municipal diseñado y desarrollado con enfoque en resultados		Numero de Sistemas diseñados y desarrollados para alcaldías	1				1		1						0.00				
Componentes III																			
Inventario de los servicios publicos para su priorizacion en las municipalidades beneficiadas		Numero de servicios por municipalidad	1				1		1						-				
Problemática																			
En el desarrollo de las actividades en 2014 se encontraron situaciones a resolver Como ser: • Por el cambio de ejecutor y debido a la autorización de firma, hubo un desfase en los procesos de selección y contratación de las consultorías. • Atrasos por parte de las municipalidades en asignar el personal clave que serviría de enlace para su funcionamiento y de la ATN.																			
ACCIONES										RESPONSABLE						FECHA			

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO	Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal				ESTADO: EJECUCIÓN
SIGADE					
BIP 000900007900					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	Sector:	Sin Articulacion	Sub Sector:	Sin Articulacion
La administración del programa, a buscara la estrategia de abordaje con las municipalidades a implementar la utilización de la herramienta del SAMI como meta inmediata;			Unidad Ejecutora		31/03/2016
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA		Contactos Organismo Financiero			
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265		Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial			

Ficha actualizada al 31 de marzo de 2016

Tasa de Cambio L.22.5622

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTOS

ATN/OC-14111-HO	Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial													<b>ESTADO: EJECUCIÓN</b>		
SIGADE																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público		Sub Sector:		Sin Articulación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	170,000.00		30,000.00	200,000.00	94,416.26	13,273.39	107,689.65	53.84	75,583.74	13,273.39	88,857.13	44.43	94,416.26	9,255.00	103,671.26	51.84
Lempiras	3,835,574.00		676,866.00	4,512,440.00	2,130,238.53	299,476.88	2,429,715.41	53.84	1,705,335.47	299,476.88	2,004,812.35	44.43	2,130,238.53	208,813.14	2,339,051.67	51.84

  

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	13/12/2013		13/12/2013	13/08/2014	13/06/2016	

  

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%
Fortalecimiento Institucional	26,000.00	17,000.00	43,000.00	21.5
Fortalecimiento de las Industrias Culturales	79,000.00	10,000.00	89,000.00	44.5
Identidades Culturales para la Cohesión Social	62,250.00	3,000.00	65,250.00	32.6
Consultoría (Auditoría)	2,750.00	0.00	2,750.00	1.4
	<b>170,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>

  

**Objetivos del Proyecto**

Contribuir con el desarrollo social y económico de los pobladores de la Región del Golfo de Fonseca, por medio del fortalecimiento y promoción de la cultura.

**Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)**

Este programa está orientado a la articulación de las instituciones público privadas involucradas y con presencia en el territorio, en relación a los aportes actuales y potenciales para la construcción de la identidad regional, promover la industria cultural creativa vinculada al patrimonio cultural regional, y; aportar el fortalecimiento de la gobernanza mediante la cohesión y la revitalización de la identidad cultural para la construcción de la ciudadanía consolidando la asociatividad, lazos de hermandad, inclusión social y participación.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Francisco Morazán, Choluteca y Valle

**Beneficiarios**

El proyecto está dirigido a la población de los 45 municipios que conforman la Región del Golfo de Fonseca, es decir a un aproximado de 808,000 habitantes, al socializar los elementos mínimos de identidad cultural mediante la implementación de la estrategia de comunicación y desarrollo específico de 30 emprendimientos.

**Metas Globales**

**Componente I. Fortalecimiento de las Instituciones Vinculadas a la Cultura.**  
 • Acuerdos interinstitucional del sector público para la gestión de la cultura e identidad en la Región del Golfo de Fonseca, fortalecidos los Consejo Regional de Cultura a través de las mesas sectoriales de cultura  
 • Acuerdos de colaboración con las mancomunidades Organizar y activar 14 consejos locales de cultura en los municipios que integran la ruta Chorotega y la ruta Goascorán, mediante la consolidación de y la generación de procesos de planificación estratégica con los municipios respectivos en las subcuencas Goascorán, San Pile y Río Negro.

**Componente II. Fortalecimiento de las Industrias Culturales.**  
 • Mejoradas las condiciones socio-económicas de los pobladores de la región, por medio del fortalecimiento y promoción de la cultura. (30 emprendimientos con identidad cultural).

**Componente III. Identidades Culturales para la Cohesión Social**  
 • Ordenanzas y convenios intermunicipales para la protección y conservación de los patrimonios.

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	56,700.00	-	56,700.00	18.90
Año 2015	3,702,380.00	775,000.00	4,477,380.00	3,702,380.00	775,000.00	4,477,380.00	1,572,606.53	208,813.14	1,781,419.67	39.79
Año 2016	56,635.00	-	56,635.00	1,948,635.00	400,000.00	2,348,635.00	500,932.00	-	500,932.00	21

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	14,566.85	-	14,566.85	14,566.85	-	14,566.85	2,637.81	-	2,637.81	18.11
Año 2015	179,773.44	37,631.04	217,404.48	179,773.44	37,631.04	217,404.48	71,350.22	9,368.13	80,718.35	37.13
Año 2016	2,510.17	-	2,749.98	86,367.24	17,728.77	104,096.01	22,202.27	-	22,202.27	21

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTOS

ATN/OC-14111-HO	Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial														<b>ESTADO: EJECUCIÓN</b>	
SIGADE																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									Sector:	Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público				Sub Sector:	Sin Articulación
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programació n 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes I</b>																
Numero de Instituciones público-privadas articuladas e involucradas y con presencia en el territorio de la Region del Golfo	Convenio Interinstitucional aprobado para la implementación de la Estrategia.	1	1	100%						-	-				-	-
	- Acuerdos de cogestión de proyectos.	1				1										
	-Agendas de Desarrollo Cultural alineadas a los intereses público-privados.	1					1									
<b>Componentes II</b>																
Iniciativas de emprendedurismo cultural y creativo capacitadas y promovidas.	Numero de Capacitaciones, asistencia tecnica y con un pequeño capital semilla	30	0	0	30					30	30				30	100.00
<b>Componentes III</b>																
Fortalecimiento de la gobernanza mediante la cohesión y revitalización de la identidad cultural para la construcción de una mejor ciudadanía	Ordenanzas y convenios intermunicipales para la protección y conservación de los patrimonios.	7	0	0		7				7	-				-	-
<b>Problemática</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>El proyecto puede presentar retrasos en los procesos de ejecución del mismo debido a retrasos en la planificación, que comprende la etapa de selección de los emprendimientos, su financiamiento, capacitación y asistencia técnica.</li> <li>Las capacidades de las iniciativas de emprendimientos son mínimas debido al enfoque del proyecto.</li> <li>Limitada demanda para el desarrollo de las industrias culturales. Este riesgo se minimizará a través del establecimiento de convenios con las municipalidades, los medios de comunicación regional, asociaciones de base y la empresa privada y la aplicación de metodologías de asociatividad o encadenamientos productivos.</li> </ul>																
<b>ACCIONES</b>										<b>RESPONSABLE</b>					<b>FECHA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer una próxima reunión en la zona con autoridades municipales para socializar los perfiles y establecer acuerdos con los mismos.</li> <li><input type="checkbox"/> Se invita a los miembros de la mesa interinstitucional para la articulación en la búsqueda de fondos para desarrollo de los proyectos perfilados.</li> <li><input type="checkbox"/> Planificar y programar por parte de SURCOMPITE Y CDE Mipyme con apoyo del IHAH talleres de socialización y sensibilización con actores locales en los municipios donde se están impulsando los patrimonios culturales.</li> <li>Desarrollo, implementación y lanzamiento de un festival Regional de cultura; esto para apoyar la expresión artística juvenil mediante concursos y convocatorias (fotografía, pintura, arte digital, literatura) para fomentar la participación y la creatividad de los pobladores de la región.</li> <li>Desarrollo de iniciativas para puesta en valor del patrimonio cultural.</li> <li>Elaboración de mapa con identificación de sitios de Patrimonio Cultural en la región Golfo de Fonseca</li> <li>Levantamiento de perfiles de proyectos de patrimonios culturales para buscar financiamientos con organismos internacionales realizado por el IHAH.</li> <li>Divulgación y promoción del proyecto, a través de publicidad y productos promocionales (Camisetas, Revistas, ETC.)</li> </ul>										Unidad Ejecutora					31/03/2016	
<b>CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA</b>					<b>Contactos Organismo Financiero</b>											
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265					Licda. Gladys Morena Gómez/ Sectorial											

Ficha actualizada al 31 de marzo de 2016

Tasa de Cambio L.22.5622 (firma del convenio)

Preparo: Rodolfo Turcios

Nota: La ejecución es a base de efectivo y tomada de Los reportes del modulo de UEPEX/SIAFI

ATN/OC-14590-HO		Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno													ESTADO: EJECUCIÓN		
SIGADE																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO							Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público			Sub Sector:		Sin Articulacion	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		700,000.00			700,000.00	376,291.99		376,291.99	53.76	323,708.01	-	323,708.01	46.24	376,291.99	-	376,291.99	53.76
Lempiras		15,793,540.00		-	15,793,540.00	8,489,975.19	-	8,489,975.19	53.76	7,303,564.81	-	7,303,564.81	46.24	8,489,975.19	-	8,489,975.19	53.76
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		08/10/2014							08/10/2014		08/12/2014			08/04/2017			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%	
Gestión y Planificación Estratégica					334,323.00									334,323.00		47.8	
Coordinación y Monitoreo de Resultados					151,677.00									151,677.00		21.7	
Modernización del Estado					184,000.00									184,000.00		26.3	
Administración de la CT (Auditoría)					30,000.00									30,000.00		4.3	
TOTAL					700,000.00				0.00					700,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores priorizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.																	
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																	
El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las metas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño orrganizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Componente I. Gestión y Planificación Estratégica • Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado • Planes sectoriales aprobados y en línea con el PEG Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados • Protocolo de monitoreo • Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno • Informe estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno • Protocolos de coordinación para sectores priorizados • Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes) • Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno Componente III. Modernización del Estado • Documento de diseño organizacional de la DPTMRE • Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa. • Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites • Sistematización conceptualización																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2014																	
Año 2015		10,273,810.00		10,273,810.00	10,273,810.00		10,273,810.00	6,988,245.62			6,988,245.62		68.02				
Año 2016		7,005,293.00	-	7,005,293.00	9,046,293.00	-	9,046,293.00	1,501,729.57		-	1,501,729.57		17				

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno														ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																		
BIP																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público				Sub Sector:		Sin Articulacion
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2014	-	-	-	-	-	-												
Año 2015	495,092.36	-	495,092.36	495,092.36	-	495,092.36		317,035.89		317,035.89		64.04						
Año 2016	310,488.03	-	310,488.03	400,949.07	-	400,949.07		66,559.54	-	66,559.54		17						
METAS																		
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-15	Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017			
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total		
Componentes I																		
Plan de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado anualmente	Plan	3	1	33		1		1	2	-			-	-				
Planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR	Planes	3	3	100	1	3		3	7	1			1	14				
Componentes II																		
Protocolos de coordinación para sectores priorizados	Protocolos	1	1	100	-	-	-	-	-	-			-	-				
Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno	Informes	2	1	50	1	-	-	-	1	1			1	100				
Componentes III																		
Documento de diseño organizacional de la DPTMRE	Documento	1	0	0.00	-	1	1	1	1	-			-	-				
Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en desarrollo de acciones de coordinación	Digesto	1	0	0.00	-	1	1	1	1	-			-	-				
Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites	Documento	1	0	0.00	-	1	1	1	1	-			-	-				
Problemática																		
• La participación y el rol de los diferentes actores en los distintos niveles de actuación (autoridad superior de la SCGG, nivel técnico, instancias administrativas en el nivel central de la SCGG, técnicos de la SEFIN, entre otros) • El alcance requerido del proceso de monitoreo de cara a la realidad conocida durante la vida del proyecto • Es necesario que tanto la fuente de financiamiento, como el organismo ejecutor, así como todas las instituciones involucradas directa o indirectamente en la operación estén conscientes que es complejo al englobar metas físicas, Económicas y de asistencia técnica, que implica conciliar diferentes situaciones y necesidades de cada participante, que obligan a una labor constante de cabileo y negociación de alcances y decisiones que requieren de una dedicación considerable de tiempo el cual en muchos casos no es cuantificable.																		
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA			
Se espera que para el segundo mes del 2016 finalizar las consultorías de revisión del Modelo de Monitoreo de Resultados y Diseño e implementación de la metodología de Rendición de Cuentas del Plan de Gobierno.										Unidad Ejecutora					31/03/2016			
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero											
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265							Licda. María José Jarquín / Sectorial											

Ficha actualizada al 31 de marzo de 2016

Tasa de Cambio L.22.5622

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>BCIE-2062 AMDC</b>	<b>PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)</b>														<b>ESTADO: En ejecución</b>		
<b>SIGADE</b>																	
<b>BIP 010100000400</b>																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL								<b>Sector:</b>		Sin Sector				<b>Sub Sector:</b>		Riesgo
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	26,248,810.00			26,248,810.00	15,684,677.59	-	15,684,677.59	59.75	10,564,132.41	-	10,564,132.41	40.25	19,271,625.68	-	19,271,625.68	73.42	
Lempiras	592,230,900.98			592,230,900.98	353,880,832.72	-	353,880,832.72	59.75	238,350,068.26	-	238,350,068.26	40.25	434,810,272.85	-	434,810,272.85	73.42	
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
	23 de Junio del 2011		Decreto Legislativo 79-2011						11 de noviembre del 2011				09 de agosto del 2015		20 de junio de 2016		
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>				
Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc)			10,524,620.00								10,524,620.00		40.10%				
Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I)			3,919,520.00								3,919,520.00		14.93%				
Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II)			5,810,300.00								5,810,300.00		22.14%				
Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria			780,060.00								780,060.00		2.97%				
Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas.			764,810.00								764,810.00		2.91%				
Firma Especializada de Apoyo a la AMDC			2,083,130.00								2,083,130.00		7.94%				
Supervisión			2,167,390.00								2,167,390.00		8.26%				
Preinversión			48,980.00								48,980.00		0.19%				
Auditoría			150,000.00								150,000.00		0.57%				
<b>TOTAL</b>			<b>26,248,810.00</b>								<b>26,248,810.00</b>		<b>100.00%</b>				
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
<p>Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden basicamente por una parte el establecimineto de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causas quebradas y rios de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas.</p> <p><b>FASE I :</b> En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias.</p> <p><b>FASE II:</b> En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.</p>																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán																	
<b>Beneficiarios</b>																	
La población objetivo asciende a 350,000 personas.																	
<b>Metas Globales</b>																	



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)														ESTADO: En ejecución		
SIGADE																	
BIP 010100000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL								Sector:		Sin Sector				Sub Sector:		Riesgo
Salvaguardar vidas e integridad física de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2011			-	6,601,630.00	-	6,601,630.00	1,909,320.00	-	1,909,320.00	28.92							
Año 2012			-	91,344,460.00	-	91,344,460.00	40,757,860.00	-	40,757,860.00	44.62							
Año 2013			-	154,856,870.00	-	154,856,870.00	129,575,120.00	-	129,575,120.00	83.67							
Año 2014	-	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00	131,968,540.00	-	131,968,540.00	82.48							
Año 2015	-	-	-	168,209,340.00	-	168,209,340.00	116,879,037.85	-	116,879,037.85	69.48							
Año 2016			-	62,354,734.00	-	62,354,734.00	13,720,395.00	-	13,720,395.00	22.00							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2011	-	-	-	349,383.17	-	349,383.17	101,048.42	-	101,048.42	28.92							
Año 2012	-	-	-	4,575,848.47	-	4,575,848.47	2,041,741.68	-	2,041,741.68	44.62							
Año 2013	-	-	-	7,519,258.35	-	7,519,258.35	6,291,673.10	-	6,291,673.10	83.67							
Año 2014	-	-	-	7,768,989.11	-	7,768,989.11	6,407,888.44	-	6,407,888.44	82.48							
Año 2015	-	-	-	8,167,603.32	-	8,167,603.32	5,675,199.83	-	5,675,199.83	69.48							
Año 2016	-	-	-	2,763,681.47	-	2,763,681.47	608,114.24	-	608,114.24	22.00							
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programacion 2017		
Metas Entregables por Componente	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total	
Construcción de Obras de Mitigación en Barrios y Colonias (Muros, Cunetas, Etc)	Metros																
Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Exixtente Fase II	Metros																
Problemática																	
Apenas al I Trimestre ha ejecutado un 22% de lo programado.																	
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA		
Se mejorara la ejecución durante el II Trimestre.										Unidad Ejecutora					31/03/2016		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero											
Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058						Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254											

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31 de Marzo de 2016

Tipo de Cambio L.22.5622 por 1 US\$

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130;			PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)												ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01092 GE01092-1																	
BIP: 010100000300																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Alcaldía Municipal del Distrito Central						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		TRANSPORTE	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	40,000,000.0		0.0	40,000,000.0	31,398,200.0	0.0	31,398,200.0	78.5	8,601,800.0	0.0	8,601,800.0	21.5	24,296,516.5	0.0	24,296,516.5	60.7	
Lempiras	902,488,000.0		0.0	902,488,000.0	708,412,468.0	0.0	708,412,468.0	78.5	194,075,532.0	0.0	194,075,532.0	21.5	548,182,864.6	0.0	548,182,864.6	60.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	30 de noviembre de 2010						30 de Diciembre del 2010					30 de Diciembre del 2015		31/12/2016			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
1) Primer Corredor de Transporte Público Masivo			38,733,333.3				0.0				38,733,333.3		96.8				
2) Fortalecimiento Institucional			266,666.7				0.0				266,666.7		0.7				
3) Administración			666,666.7				0.0				666,666.7		1.7				
4) Auditorías y evaluaciones del Proyecto			333,333.3				0.0				333,333.3		0.8				
TOTAL			40,000,000.0				0.0				40,000,000.0		100.0				
Objetivo del Proyecto																	
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.																	
Beneficiarios																	
El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proxímadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).																	
Metas Globales																	
1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros. 2) Centro de Control y Operación. 3) Viabilización Social y Ambiental.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	6,601,630.0	0.0	6,601,630.0		1,909,320.0	0.0	1,909,320.0		29					
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	153,425,507.0	0.0	153,425,507.0		5,992,592.6	0.0	5,992,592.6		4					
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	570,851,327.0	0.0	570,851,327.0		367,647,080.0	0.0	367,647,080.0		64					
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	200,000,000.0	0.0	200,000,000.0		143,790,190.0	0.0	143,790,190.0		72					
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	36,040,000.0	0.0	36,040,000.0		13,817,910.0	0.0	13,817,910.0		38					
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	58,366,072.0	0.0	58,366,072.0		15,025,772.0	0.0	15,025,772.0		26					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)											ESTADO: Ejecución				
BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130;															
SIGADE: GE01092 GE01092-1															
BIP: 010100000300															
Unidad Ejecutora/ Institución			Alcaldía Municipal del Distrito Central					Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:	TRANSPORTE		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	349,383.2	0.0	349,383.2	84,624.7	0.0	84,624.7	24.2					
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	7,685,763.0	0.0	7,685,763.0	265,603.2	0.0	265,603.2	3.5					
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	25,301,226.3	0.0	25,301,226.3	16,294,824.1	0.0	16,294,824.1	64.4					
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	8,864,383.8	0.0	8,864,383.8	6,373,057.1	0.0	6,373,057.1	71.9					
AÑO 2015			0.0	1,597,362.0	0.0	1,597,362.0	612,436.3	0.0	612,436.3	38.3					
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	2,586,896.3	0.0	2,586,896.3	665,971.0	0.0	665,971.0	26					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
CONDICIONES DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y EL TRANSITO MEJORADAS	INFORME	200													N/A
Observaciones															
Se emito un dictamen técnico No. 051-2015 de fecha octubre del 2015 para una ampliación de plazo de 1 año, para el último desembolso de los fondos del BID.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
La baja ejecucion obedece a que se tenia pendiente legalizar una firma de la parte tecnica de la Unidad ante el BCIE, se tiene listo el pago de una estimacion por un monto de L.7.2 millones. La parte tecnica de la UE esta actualizando la proyeccion de desembolsos con la Empresa Constructora que ejecuta el TRAMO 3, antiguo local de STOCK-Universidad, los compromiso de pagos son alrededor de L.150 millones, por lo que requieran solicitar una ampliacion presupuestaria.										UCP-A.M.D.C.				2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com Especialista Financiero: Elva Flores email:elvaffgarcia@yahoo.com								Sectorialista Ing. Daniel Torres dtorres@iadb.org / 8732-0728 / 9464-2073 2903-5000							

Actualizada al 31 de Marzo 2016  
Tipo de cambio L. 22.5622  
Preparo: Rodolfo Turcios