



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Instituto de la Propiedad (IP) Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II)

Al II Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El IP tiene bajo su cargo la ejecución del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II) con recursos provenientes de préstamo financiado por Banco Mundial (BM), recursos destinados a acciones en: i) titulación de las tierras en forma colectiva, ii) fortalecimiento de las instancias organizativas de comunidades en la defensa legal y gestión sostenible de sus territorios e introduciendo financiamientos de proyectos pilotos de inversión productiva. Cabe mencionar que no se refleja congelamiento para dicha Institución.

Al II trimestre la ejecución representa el 34% anual devengado y 52% anual de compromiso; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 4.

Cuadro No. 4
Programa de Inversión Pública al II trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	63,072,175
Presupuesto Vigente	63,072,175
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	63,072,175
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	21,745,835
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	34%
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	33,083,539
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	52%

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en Un (1) programa relevante considerándose exitoso, garantizando la seguridad jurídica y proveer a la población de mejores servicios, en el marco de la operación integrada y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP); su ejecución comenzó en el año 2011, de acuerdo a información registrada en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) representa un 89.4% a lo largo de la vida del proyecto; asimismo el PATH se encuentra en proceso de transición e institucionalización, con énfasis en el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Unificado de Registro (SURE) al Instituto de la Propiedad.

A continuación, se presentan las principales metas proporcionadas por la Unidad Ejecutora:

(a) Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas: Las actividades de este componente para el período se han orientado al fortalecimiento del Instituto de la Propiedad, de las Municipalidades e Instituciones co-ejecutoras vinculadas a la temática de Administración de Tierras. (b) Para este período se ha generado en los módulos de Folio Real del SURE 5,112 Folios reales, correspondientes a los Registros de la Propiedad Inmueble. (c) A fin de impulsar el uso del sistema SURE, durante el período se ha certificado un total de 82 personas. (d) Fortalecimiento Municipal hacia la implementación de los Centros Asociados Municipales (CAM). (e) El Proyecto ha continuado impulsando las acciones para dar continuidad a la operación y funcionamiento del SURE. (f) Apoyo permanente con las inspecciones de campo de las transacciones registrales del RPI. (g) Proceso de Demarcación del Área Protegida (AP) Zona Productora de Agua Danlí. (h) Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito en el seguimiento a las gestiones para oficializar la entrega del título intercomunitario de CT de FINZMOS por parte del Gobierno de Honduras, lo cual es un compromiso de la Revisión de Medio Término.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Programa de Administración de Tierras de Honduras Fase II, (PATH II)	IDA-4641	758,939,520	23/08/2011 30/01/2017	
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	63,072,175	63,072,175	11,466,073	18%
Acumulado 2016	63,072,175	63,072,175	21,745,835	34%
Acumulado Vida del Proyecto*/	758,939,520	758,939,520	546,593,503	72%
Observaciones: La SEFIN asignó al PATH II un techo presupuestario superior al disponible real del crédito 4641, habiéndose tomada las provisiones en el POA 2016 sobre la base del real.				

*/ Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Apoyo de las autoridades del IP y SEFIN en las gestiones para acceder a un financiamiento para la preparación de una nueva operación o un financiamiento adicional, para dar sostenibilidad a la inversión realizada a lo largo de la implementación del PATH; así como la consolidación de los resultados del programa y para apoyar al IP en el proceso de transición a un inversionista operador.

Conclusiones

- El PATH II, proyecto exitoso a través del IP, ha entrado en su etapa de cierre en el año 2016, identificándose la necesidad de elaborar e implementar un plan de transición que garantice la sostenibilidad de los resultados e institucionalización de los productos generados bajo el Proyecto ya que originalmente la fecha de cierre es en el 2017.
- El PATH II, ha continuado apoyando y brindado asistencia técnica a los Registros Inmuebles, Apoyo Institucional, apoyo a las municipalidades, fortalecimiento a los sistemas SURE-SINAP, asimismo dando apoyo permanente a los levantamientos catastrales, asistiendo delimitaciones de Áreas Protegidas, fortaleciendo los derechos a la tierra de pueblos misquitos.

Recomendaciones

- El PATH II debe continuar con el ritmo de ejecución de actividades tanto físicas como financieras garantizando el cumplimiento de los indicadores plasmados en el convenio financiero, así como de su Plan de Cierre del Proyecto.
- Tomar para próximos proyectos las lecciones aprendidas dentro del PATH II como referencia en la ejecución de los mismos.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado II Trim- 16		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
1	0024 - Instituto de la Propiedad			63,072,175	63,072,175	63,072,175	63,072,175	63,072,175	63,072,175	11,466,073	11,466,073	21,745,835	21,745,835	34	33,083,539	33,083,539	52
1	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	IDA-4641-HO	23/08/2011 30/01/2017	63,072,175	63,072,175	63,072,175	63,072,175	63,072,175	63,072,175	11,466,073	11,466,073	21,745,835	21,745,835	34	33,083,539	33,083,539	52

Fuente: SIAFI



SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
024-Instituto de la Propiedad	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	Áreas protegidas delimitadas y demarcadas en el Área de influencia del proyecto.	PORCENTAJE	13	0	13	0	100	0	13	0	13	0	100	0
		Informes de Gestión, Monitoreo y Evaluación del proyecto elaborados.	INFORME	4	0	2	0	50	0	0	0	0	0	0	0
		Personas capacitadas en el marco del plan de gobernanza (Lideres comunitarios)	CAPACITADO(A)	35	0	35	0	100	0	35	0	35	0	100	0
		Predios urbanos y rurales levantados en campo	PREDIO	670	0	709	0	106	0	510	0	487	0	95	0
		Sistema unificado de registros (SURE) operando para los usuarios en al menos 14 circunscripciones registrales.	SISTEMA	84	0	84	0	100	0	42	0	42	0	100	0

Fuente: SIAFI