

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social													ESTADO: En Ejecución		
0000015-14																
BIP000900008100																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-	-	-					
Lempiras			29,856,800.00	29,856,800.00		7,019,726.83	7,019,726.83	23.5	-	22,837,073.17	22,837,073.17	76.5		7,019,726.83	7,019,726.83	23.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									01/01/2016			31/12/2016		31/12/2020		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.			-				7,901,450.00				7,901,450.00		26.5			
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				17,553,978.00				17,553,978.00		58.8			
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				3,355,144.00				3,355,144.00		11.2			
Administración y operación del Proyecto.			-				1,046,228.00				1,046,228.00		3.5			
TOTAL			-				29,856,800.00				29,856,800.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																
Descripción del Proyecto																
Aperturarar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social									ESTADO: En Ejecución
0000015-14										
BIP000900008100										
Beneficiarios										
Beneficiar 15,000 personas										
Metas Globales										
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		7,019,726.83	7,019,726.83	23.5
2017		29,856,800.00	29,856,800.00							
2018		29,856,800.00	29,856,800.00							
2019		40,470,995.00	40,470,995.00							
2020		40,470,995.00	40,470,995.00							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.6
2016		1,310,129.36	1,310,129.36		1,310,129.36	1,310,129.36		308,028.66	308,028.66	23.5
2017		1,310,129.36	1,310,129.36							
2018		1,310,129.36	1,310,129.36							
2019		1,775,884.85	1,775,884.85							
2020		1,775,884.85	1,775,884.85							

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social													ESTADO: En Ejecución	
0000015-14																
BIP000900008100																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Apoyo a Jovenes y Adolescentes Infractores (CEPPAI)	JOVEN	0	0	0	0	1200			1200	0	1200			1200	100	
Fortalecimiento a Jovenes, Mujeres y Niños en vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	0	0	0	0	1200			1200	0	1195			1195	100	
Jóvenes Infractores atendidos en los Centros Pedagógicos	PARTICIPANTE	0	0	0	0	101			101	0	1200			1200	1188	
Jóvenes y Mujeres con atención integral en vulnerabilidad, riesgo social y riesgo social en centros de cuidado Diurno	PARTICIPANTE	0	0	0.0	0	5160			5160	0	4230			4230	82	
Niños y Niñas en situacion de vulnerabilidad, riesgo social, violencia intrafamiliar y Riesgo Social con atencion Integral	PARTICIPANTE	0	0	0.0	0	1925			1925	0	2271			2271	118	
Sensibilizacion y apoyo a Niños, Jovenes y Mujeres en vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	0	0	0.0	0	3235			3235	0	3575			3575	111	
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										ZOILA CRUZ					30/06/2016	
															Moises Madrid	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Junio de 2016
 Tipo de Cambio L.22.7892 por 1 US\$
 1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador
 2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente
Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP N 22308	MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO													ESTADO: En Ejecución		
ATN/JF-15397-HO																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte**/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares */		500,000.00	125,000.00	625,000.00	17,612.14	-	17,612.14	2.8	482,387.86	125,000.00	607,387.86	97.2	17,612.14		17,612.14	2.8
Lempiras		11,569,200.00	2,892,300.00	14,461,500.00	407,516.67	-	407,516.67	2.8	11,161,683.33	2,892,300.00	14,053,983.33	97.2	407,516.67		407,516.67	2.8
*/La tasa de cambio a la fecha de la firma del convenio es L. 22.5781 **/El Aporte del Beneficiario podrá ser en especie y se destinará a financiar las categorías, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto.																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							08/06/2016		05/02/2016				05/02/2018			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Estableciendo los elementos adecuados para la mejora empleando TIC			200,408.00				0.00				200,408.00			32.1%		
Mejora en TIC para grandes resultados educativos			194,192.00				125,000.00				319,192.00			51.1%		
Auditoría, Evaluación y Administración.			105,400.00				0.00				105,400.00			16.9%		
			500,000.00				125,000.00				625,000.00			100%		
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los resultados educativos con una intervención integral de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) en un grupo de escuelas. Se evaluará el impacto del conjunto de intervenciones TIC para mejorar los resultados de los estudiantes y le eficiencia gerencial en el sector educación.																
Descripción del Proyecto																
Esta Cooperación Técnica busca apoyar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), y potenciar el acceso a las diferentes plataformas de información que maneja la Secretaría de Educación. De esta forma se pretende que los usuarios de estas plataformas tengan diferentes maneras de acceder a la información de la forma que más sea amigable para ellos, al igual que la información generada sea usada para mejorar los indicadores educativos en los diferentes niveles del sistema educativo.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Territorio Nacional.																
Beneficiarios																
4,455 hombres y 5,445 mujeres, total de beneficiarios 9,900.																
Metas Globales																
Mejorar la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50; Se prevé establecer las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado tecnológico y asegurar su presencia en las escuelas seleccionadas, apoyar el funcionamiento correcto del paquete (TICs) propuesto a nivel de escuela, profesor y alumno. Proporcionar de recursos educativos desde la perspectiva de un profesor y del estudiante. Evaluar el impacto de la disponibilidad del paquete tecnológico en una muestra seleccionadas de escuelas.																

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

BIP N 22308	MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO													ESTADO: En Ejecución		
ATN/JF-15397-HO																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado		%Ejec.					
2016	4,175,514.00	0.00	4,175,514.00	4,175,514.00	-	4,175,514.00	407,516.67	-	407,516.67		9.76%					
2017	7,393,686.00	0.00	7,393,686.00			-			-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
2016	180,458.20	0.00	180,458.20	180,458.20	-	180,458.20	17,612.14	-	17,612.14		9.76%					
2017	319,541.80	0.00	319,541.80			-			-							
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016-2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1.																
Componente 2																
Componente 3.																
Componente 4.																
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Situación Actual: Se recibió la incorporación por un monto de L. 4,175,514 el 08 de junio de 2016 se ejecutó L. 407,516.67 (Gastos Operativos).										SEFIN / SE					30 de junio, 2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Lic. Edwin Bulnes / edwin61hn@gmail.com / Cel. 9496-7804 Lic. Victor Barrientos / victor.barrientos@se.gob.hn / Cel. 9913-9222																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de junio de 2016

Tipo de Cambio L.23.1384 por 1 US\$

Elaborado: Allan Escobar

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA													ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE GD01010																																	
BIP N 000600008400																																	
Unidad Ejecutora/ Institución 081	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares				600,000.00				600,000.00		600,000.00				600,000.00		100.0		0.0				0.0		100.0		581,556.95				581,556.95		96.9	
Lempiras				13,883,040.00				13,883,040.00		13,883,040.00				13,883,040.00				0.0				0.0		0.0		13,456,297.33				13,456,297.33		96.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
												03/07/2014				03/07/2016																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total								%							
Componente 1:		110,000.00																110,000.0								18.3							
Componente 2:		400,000.00																400,000.0								66.7							
Componente 3:		90,000.00																90,000.0								15.0							
TOTAL		600,000.00																600,000.0								100.0							

Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Apoyar el desarrollo de la institucionalidad para promover una cultura de evaluación en el sistema educativo hondureño, así, como apoyar la implementación de la estrategia de evaluación durante el 2014.

Descripción del Proyecto

El Gobierno de Honduras ha solicitado apoyo para profundizar la cultura de evaluación, tanto para el desarrollo de las instituciones claves del sistema como para la realización de pruebas de evaluación de carácter censal (con muestras controladas). Si bien se están realizando pruebas desde el año 2005, dado que no son de carácter muestral no ha permitido un desarrollo de cultura de evaluación a nivel local. Cabe anotar que esta solicitud está alineada con el Marco Sectorial de Educación e Infancia Temprana (BID, 2012), el cual reconoce la importancia de la existencia de metas claras que guíen al sistema educativo así como la importancia de apoyar las evaluaciones sub-nacionales, nacionales, regionales e internacionales de aprendizaje para medir efectivamente el progreso en el logro de las altas expectativas y de recolectar información que, a su vez, servirá para determinar si los estudiantes alcanzan los estándares de aprendizaje y adquieren los contenidos del currículo.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

18 departamentos.

Beneficiarios

Alumnos y docentes en aplicacón se aplicaron pruebas muestrales y censales en los niveles, básico y medio para la evaluación del rendimiento y la calidad de la educación de Honduras.

Metas Globales

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FONDOS NACIONALES	PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD01010																		
BIP N 000600008400																		
Unidad Ejecutora/ Institución 081	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN									Sector:	Promoción y Protección Humana				Sub Sector:	Educación y Cultura		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos (donación)		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2014	12,168,036.00	0.00	12,168,036.00	6,117,055.63				6,117,055.63		6,127,680.00				6,127,680.00		100		
2015	7,194,904.00	0.00	7,194,904.00	7,194,904.00		0.00		7,194,904.00		7,118,269.00				7,118,269.00		99		
2016				228,817.00		0.00		228,817.00		210,348.33				210,348.33		92		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos (donación)		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2014	280,000.00	0.00	280,000.00	264,368.13		0.00		264,368.13		264,827.30				264,827.30		100		
2015	321,801.58	0.00	321,801.58	321,801.58		0.00		321,801.58		307,638.77				307,638.77		96		
2016				9,889.06				9,889.06		9,090.88				9,090.88		92		
METAS																		
Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016						Ejecutado 2016						% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes:																		
Obtención Estrategia para realizar levantamiento de datos, para la implementación de la cultura de evaluación.	Evaluación	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Obtención de informes contenidos en el procedimiento, análisis de resultados, comparativo de la aplicación de pruebas a alumnos de 1ro a 9no.	Evaluación	1	1	100	0	2	2	0	4	0	0	2	2	4	100			
Problemática																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable						Fecha		
Situación actual: Realizando actividades de cierre del proyecto.										SEFIN / SE						30 de junio, 2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
José Donaldo Ochoa (donaldo.ochoa@gmail.com) Edwin Antonio Bulnes (edwin61hn@yahoo.com)								Dr. Javier Luque, Especialista en Educación. JLUQUE@iadb.org										

Actualizada al 30-06-2016
Tasa de cambio por cada Lempira US\$23.1384
Elaborada : Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID		Programa de Apoyo a la Red de Protección Social												ESTADO: Ejecución																			
SIGADE: GE 01118																																	
BIP: 002400002700																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		75,000,000.0				7,500,000.0		82,500,000.0		73,566,990.0		5,618,996.6		79,185,986.6		96.0		0.0		0.0		0.0		0.0		65,139,205.3		5,618,996.6		70,758,202.0		85.8	
Lempiras		1,735,380,000.0				173,538,000.0		1,908,918,000.0		1,702,222,441.4		130,014,592.0		1,832,237,033.4		96.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,474,484,537.7		130,014,592.0		1,604,499,129.7		84.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		23/06/2012												18/08/2012				18 de Agosto 2015				31/12/2016											
Componentes						Financiamiento FE (US\$)				Contraparte								Total				%											
Componente 1. Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades						65,000,000.0				7,500,000.0								72,500,000.0				87.9											
Componente 2. Fortalecimiento Institucional						7,500,000.0												7,500,000.0				9.1											
Gestión y evaluación del programa						2,500,000.0												2,500,000.0				3.0											
TOTAL						75,000,000.0				7,500,000.0								82,500,000.0				100.0											
Objetivo del Proyecto																																	
Reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante la consolidación del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición Bono 10,000, en adelante "Programa Bono 10,000". El objetivo general de este programa es fomentar la acumulación de capital humano en familias que viven en situación de pobreza. Los objetivos específicos son: (i) promover la formación de capital humano a través del aumento del uso de servicios educación, salud y nutrición; y (ii) fortalecer los procesos y herramientas de gestión técnica del programa para aumentar su eficiencia operativa.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Consiste en apoyar la entrega de transferencias a los hogares beneficiarios focalizados por el Programa Bono 10,000. Los hogares beneficiarios son aquellas que se encuentran en su mayoría en áreas rurales y cumplen con los siguientes criterios: (i) hogares en extrema pobreza y pobreza en aldeas focalizadas por el criterio geográfico; (ii) con niños de 0 a 5 años que asistan a controles de salud; (iii) mujeres embarazadas y puérperas; y (iv) hogares con niños que asistan a educación básica (1ro a 9no grado).																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Nivel Nacional, Excepto Islas de la Bahía.																																	
Beneficiarios																																	
350,000 beneficiarios																																	
Metas Globales																																	
Los resultados esperados son: (i) mayor asistencia escolar y menor deserción escolar de hijos de familias beneficiarias; (ii) un aumento en la tasa de terminación de educación primaria y secundaria de los jóvenes beneficiarios; (iii) mayor uso de servicios de salud y nutrición; (iv) una reducción en la prevalencia de desnutrición crónica infantil (menores de cinco años); (v) aumento de la oferta de servicios de educación y salud; y (vi) evaluación continuada del Programa Bono 10,000.																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE 01118																
BIP: 002400002700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			%				
AÑO 2012	213,458,520.0		213,458,520.0	213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0			62.8				
AÑO 2013	1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0			93.2				
AÑO 2014	175,073,976.0	152,550,000.0	327,623,976.0	175,073,976.0	152,550,000.0	327,623,976.0	84,689,049.3	127,455,592.0	212,144,641.3			64.8				
AÑO 2015	79,846,559.0	2,559,000.0	82,405,559.0	79,846,559.0	2,559,000.0	82,405,559.0	76,655,707.0	2,559,000.0	79,214,707.0			96.1				
AÑO 2016	7,767,266.0		7,767,266.0	0	7,767,266.0	7,767,266.0	2,852,872.0	0	2,852,872.0			36.7				
AÑO 2017																
AÑO 2018																
AÑO 2019																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.				
AÑO 2012	9,225,293.0	0.0	9,225,293.0	9,225,293.0	0.0	9,225,293.0	5,790,619.5	0.0	5,790,619.5			62.8				
AÑO 2013	55,342,712.5	711,911.8	56,054,624.3	55,342,712.5	711,911.8	56,054,624.3	52,252,259.9	0.0	52,252,259.9			93.2				
AÑO 2014	7,566,382.1	6,592,936.4	14,159,318.5	7,566,382.1	6,592,936.4	14,159,318.5	3,660,108.3	5,508,401.3	9,168,509.5			64.8				
AÑO 2015	3,450,624.6	110,595.4	3,561,419.9	3,450,624.6	110,595.4	3,561,419.9	3,312,921.7	110,595.4	3,423,517.1			96.1				
AÑO 2016	335,687.3	0.0	335,687.3	0	335,687.3	335,687.3	123,296.0	0	123,296.0			36.7				
AÑO 2017																
AÑO 2018																
AÑO 2019																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																
APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN EDUCACIÓN	informes	2	350,000	17500000.0	2	2			4	0	2	0	0	2	50.0	
FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	informes	5	2	100.0	5	5			10	0	3			3	30.0	
Problemática / Observaciones																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
1. El Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) de la operación ya fue ejecutado en su totalidad, según disponibilidad del Convenio.										SESAL UCP / SSIS					30/06/2016 Moises Madrid	
2. En el Componente Apoyo a la Descentralización Operativa de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS), se continuó con la ejecución de la Consultoría de Desarrollo de Propuesta Alternativa para la mejora de la oferta educativa SEDUC. Para el fortalecimiento del Sistema Gerencial de Información (SIG) se realizó la adquisición de equipo Informático. Se canceló la factura por adquisición de transformador para la SSIS/PRAF. En apoyo a la verificación de la Corresponsabilidad de Educación, se efectuó el pago por la adquisición de servicios de reproducción de las pruebas de Español y Matemáticas.																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, asierra@praf.gob.hn /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquín, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484										Especialista Sectorial de Protección Social: María Deni Sánchez mariasano@iadb.org / 2290-3522						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

BID 2743/BL-HO		Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01119																	
BIP: 000700012800																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud							Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		30,000,000.0			30,000,000.0	23,000,000.0		23,000,000.0	76.7	7,000,000.0	23.3	7,000,023.3	76.7	13,778,827.2		13,778,827.2	45.9
Lempiras		694,152,000.0			694,152,000.0	532,183,200.0		532,183,200.0	76.7	161,968,800.0	23.3	161,968,823.3	76.7	318,820,014.5		318,820,014.5	45.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		23 de junio						05/12/2012		ene-13			5 de diciembre de 2016		05/06/2017		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil				26,534,000.0										26,534,000.0		88.4	
Subcomponente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil				9,194,220.0										9,194,220.0			
Subcomponente 1.2: Desarrollo y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento				17,339,780.0										17,339,780.0			
Componente 2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SESAL				1,202,000.0										1,202,000.0		4.0	
Gestión del Proyecto				884,000.0										884,000.0		2.9	
Auditoria financiera				270,000.0										270,000.0		0.9	
Auditoría operativa concurrente de gestión				360,000.0										360,000.0		1.2	
Evaluación de impacto				250,000.0										250,000.0		0.8	
Imprevistos				500,000.0										500,000.0		1.7	
TOTAL				30,000,000.0										30,000,000.0		100.0	
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales, el Proyecto espera mejorar la cobertura y calidad de las atenciones hospitalarias materno-infantiles para aumentar significativamente el número de partos institucionales, mejorar los cuidados en el período post-parto de la madre y el recién nacido, así como la capacidad de resolución de las complicaciones obstétricas y neonatales.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil				ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01119										
BIP: 000700012800										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	Salud					
Descripción del Proyecto										
<p>El Programa se ejecutará a través de los siguientes Componentes:</p> <p>Componente 1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</p> <p>Sub-componente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil. El objetivo de este sub-componente es apoyar la innovación y sostenibilidad de los convenios de gestión descentralizada de servicios hospitalarios, entre la SESAL y las asociaciones de la sociedad civil o fundaciones constituidas para tal fin, en los tres hospitales de área correspondientes a los Departamentos de Intibucá, Lempira y Valle. Seleccionadas a partir de los comités de apoyo existentes que buscan beneficiar a la comunidad, estas tres asociaciones o fundaciones serán organizaciones sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya formación o consolidación será apoyada desde la SESAL, la que además, podrá tener participación en sus órganos de gobierno. Estos organismos, dado su carácter civil, podrán suscribir contratos fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones Públicas de Honduras y del régimen de recursos humanos del gobierno, para mayor flexibilidad de su gestión.</p> <p>Sub-componente 1.2. Desarrollo y Rehabilitación de la Infraestructura y el Equipamiento. Este sub-componente, de obras múltiples, fortalecerá la capacidad de resolución de cuidados obstétricos y neonatales de los tres hospitales de área y su red de hospitales regionales y nacionales de derivación, mediante la ampliación y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento, de manera previa a la vigencia y operación de los convenios anuales de gestión con las asociaciones o fundaciones de la sociedad civil.</p> <p>Componente 2. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL</p> <p>Busca fortalecer la capacidad institucional de la SESAL para poder monitorear y supervisar los convenios de gestión de servicios hospitalarios e institucionalizar estas funciones en la estructura orgánica de la SESAL, considerando gastos en asistencia técnica de consultorías especializadas, capacitación, sistemas de información, equipamiento y vehículos de transporte que faciliten la labor de supervisión, monitoreo y evaluación de los equipos técnicos de la SESAL y de sus Regiones Sanitarias Departamentales para poder fiscalizar los convenios de gestión, al tiempo que se fortalecen las capacidades iniciales de las asociaciones o fundaciones civiles para que puedan asumir su rol como gestores del modelo de gestión descentralizada de servicios hospitalarios.</p>										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
Departamentos de Intibucá, Lempira, Valle, Santa Barbara, La Paz, Copán y Comayagua.										
Beneficiarios										
<p>Hospital Juan Manuel Gálvez: El área de influencia directa de este hospital es la ciudad de Gracias, esta ciudad tiene una población de 32,000 habitantes y la indirecta es todo el territorio del departamento de Lempira.</p> <p>Hospital Enrique Aguilar Cerrato: El área de influencia directa de este hospital está referida a los municipios de La Esperanza e Intibucá, el departamento cuenta con una población de 238,908 habitantes, es el departamento con mayor número de población indígena, especialmente de origen Lenca.</p> <p>Hospital San Lorenzo: El área de influencia directa de este hospital está referida al municipio de San Lorenzo y la influencia indirecta a todo el departamento de Valle y el Golfo de Fonseca, el municipio de San Lorenzo cuenta con una población de 28,586 habitantes.</p>										
Metas Globales										
Como resultado final, se espera que la tasa de mortalidad materna hospitalaria se reduzca de 64 a 32 por cada 100.000 nacidos vivos en el hospital de área de Intibucá, de 52 a 30 en el de Lempira y de 29 a 28 en el de Valle. Por su parte, espera una caída de la tasa de mortalidad neonatal hospitalaria por complicaciones respiratorias e infecciones de 2,0 a 1,4 en el hospital de área de Intibucá, de 2,5 a 2,0 en el de Lempira y de 1,8 a 1,5 en el de Valle por cada 1.000 nacidos vivos. Como impacto en estos tres departamentos, esto contribuiría en promedio a reducir la mortalidad materna en 22 puntos por cada 100.000 nacidos vivos, y en 4 puntos por cada 1.000 nacidos vivos en la tasa de mortalidad infantil.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0		0.0	132,622,710.0		132,622,710.0	120,939,520.0		120,939,520.0	91.2
AÑO 2014	95,666,667.0		95,666,667.0	89,294,460.0		89,294,460.0	34,949,180.0		34,949,180.0	39.1
AÑO 2015			0.0	104,760,853.0		104,760,853.0	108,711,570.0		108,711,570.0	103.8
AÑO 2016	77,979,800.0		77,979,800.0	219,436,178.0		219,436,178.0	54,219,744.5		54,219,744.5	24.7

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil									ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01119										
BIP: 000700012800										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud					Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	Salud	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0		0.0	5,731,714.8		5,731,714.8	5,226,788.4		5,226,788.4	91.2
AÑO 2014	4,134,541.2		4,134,541.2	3,859,145.8		3,859,145.8	1,510,440.7		1,510,440.7	39.1
AÑO 2015				4,527,575.5		4,527,575.5	4,698,318.4		4,698,318.4	103.8
AÑO 2016				9,483,636.6		9,483,636.6	2,343,279.8		2,343,279.8	24.7
AÑO 2017	3,370,146.6		3,370,146.6							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil															ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01119																		
BIP: 000700012800																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud									Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		Salud	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Fortalecida la red Hospitalaria Materno Infantil, a través de la contruccion de 5 obras para Hospitales	Obras de Construcción	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0			
Definida la línea base para medición de resultados del proyecto	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
Fortalecida la capacidad Institucional de la SESAL mediante los convenios de Gestión Descentralizada de Servicios Hospitalarios	contratos	17		0	11		0	0	11	12	0	0	0	12	109			
Fortalecida la SESAL para poder monitorear y supervisar los convenios de gestión de servicios hospitalarios e institucionalizar estas funciones en la estructura orgánica de la SESAL	INFORME	24	20	83	1	6	2	3	12	1	1	0	0	2	17			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01119					
BIP: 000700012800					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	Salud
Problemática / Observaciones					
El Proyecto presenta ejecución física de las obras para los hospitales siguientes: Juan Manuel Galvez, 10.55%; San Lorenzo, 4.08%; Enrique Aguilar Cerrato, 23.34% Leonardo Martinez 1.51% y Mario Catarino Rivas, 9.43%; presenta una ejecución financiera poco satisfactoria de acuerdo al presupuesto vigente, en vista que se incorporaron L.95.0 millones, además están pendientes las estimaciones de las obras del mes de Junio. A la fecha no se ha dado el visto bueno del último producto entregado por la Firma de Diseño de Planos, en vista que la Firma Supervisora ha encontrado incongruencias en los diseños, los cuales deberán ser aclarados por el diseñador.					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable		Fecha	
Se realizó una revisión conjuntamente la firma de diseño, coordinación técnica, firma supervisora y la UAFCE, donde se llegó a un acuerdo de fecha de entrega del último producto 30 Julio.		UCP-SALUD		2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Coordinador Técnico Ing. Patricia Funes rpff_1@yahoo.com Cel: 9970-9196 Especialista Financiero Herling Rodas Herling Rodas <herling.rodas@uafce.hn> Cel: 9923-4489		Sectorialista BID; Dr. Hugo Godoy / Tel. 2290-3500 / 87-4945 hugog@iadb.org			

Actualizada al 30 junio de 2016
Tipo de Cambio L. 23.1384

Elaboró Zeida Nieto

<p>Gobierno de Honduras</p> <p>Secretaría de Finanzas</p> <p>FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO</p>	
---	--

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II				ESTADO:
SIGADE: GE 01149					Ejecución
BIP: 002400002800					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar	Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	100,000,000.0		10,000,000.0	110,000,000.0	100,000,000.0	10,000,000.0	110,000,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87,275,323.8	9,408,072.8	96,683,396.7	87.9
Lempiras	2,263,590,000.0		226,359,000.0	2,489,949,000.0	2,263,590,000.0	226,359,000.0	2,489,949,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,975,555,503.0	212,960,196.0	2,188,515,699.0	87.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	22/08/2013		202-2013				25/10/2013		25/10/2013				25/10/2016		31/12/2017	
	Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Componente 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades			90,000,000.0				10,000,000.0				100,000,000.0				90.9	
Componente 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales			3,000,000.0								3,000,000.0				2.7	
Componente 3: Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10,000			3,971,371.0								3,971,371.0				3.6	
Administración del programa y auditorías			3,028,629.0								3,028,629.0				2.8	
TOTAL			100,000,000.0				10,000,000.0				110,000,000.0				100.0	

Objetivo del Proyecto

Fomentar la acumulación de capital humano y aumentar el nivel de consumo de las familias beneficiarias. Los objetivos específicos son: (i) el aumento del uso de servicios de educación, salud y nutrición de mujeres embarazadas y menores de 18 años; (ii) incrementar el consumo a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas; (iii) fortalecer la oferta del tercer ciclo de educación básica (7° a 9° grado) en zonas rurales focalizadas; y (iv) aumentar la eficiencia en la gestión del programa.

Descripción del Proyecto

A través del Componente de Transferencias Monetarias financiará la entrega de transferencias a hogares beneficiarios del Bono 10,000 en zonas rurales, para incentivar la utilización de los servicios de salud, nutrición y educación y apoyar el consumo de las familias más vulnerables.

Mediante componente de Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica, se financiará un esquema para aumentar la cobertura y calidad de modalidades flexibles para el tercer ciclo de básica en áreas focalizadas. Por ser la modalidad aprobada por la Secretaría de Educación (SE) con mejores resultados educativos. Y se apoyará la consolidación de la institucionalidad del programa en el contexto de un proceso de mejora continua en la atención a las familias beneficiarias, tanto en los sectores (salud y educación) como en el PRAF.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Nive Nacional, Excepto Islas de la Bahía .

Beneficiarios

La población objetivo del Bono 10,000 son hogares en pobreza y pobreza extrema con menores de 18 años que radiquen en aldeas seleccionadas por el programa. (424,000 beneficiarios)

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE 01149					
BIP: 002400002800					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar	Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL

Metas Globales

- 1) 424,000 Transferencias pagadas
- 2) 3,000 alumnos inscritos en las modalidades flexibles en las aldeas focalizadas.
- 3) 25,000 hogares encuestados en el proceso de recertificación y densificación.
- 4) Una Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios.
- 5) 700 Centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades siguiendo el nuevo reglamento operativo.
- 6) 50 Promotores de salud contratadoS y capacitados para la atención a las familias beneficiarias.
- 7) 6000 Centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.
- 8) Una Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento)
- 9) Un Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.
- 10) Un Plan de expansión de mecanismos alternos de pago.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	514,000.0	0.0	514,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	1,548,150,110	72,000,000.00	1,620,150,110	1,123,280,530	66,481,820	1,189,762,350	73.4
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	881,733,255	112,796,800.00	994,530,055	752,440,882	111,278,376	863,719,258	86.8
AÑO 2016	76,180,050.0	35,200,000.0	111,380,050.0	234,023,136	35,200,000	269,223,136	99,834,091	35,200,000	135,034,091	50.2
AÑO 2017	14,863,840.0	0.0	14,863,840.0							
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	22,707.3	0.0	22,707.3	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	68,393,574.4	3,180,788.0	71,574,362.4	49,623,851.1	2,937,008.0	52,560,859.1	73.4
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	38,952,869.3	4,983,093.2	43,935,962.6	33,241,041.1	4,916,012.9	38,157,054.0	86.8
AÑO 2016	3,292,364.6	1,521,280.6	4,813,645.3	10,114,059	1,521,281	11,635,339	4,314,650	1,521,281	5,835,930	50.2
AÑO 2017	642,388.4	0.0	642,388.4							
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0							

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

<p>Gobierno de Honduras</p> <p>Secretaría de Finanzas</p> <p>FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO</p>

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01149																
BIP: 002400002800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar								Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
Hogares participantes que reciben TMC con recursos del Préstamo BID 2937-BL/HO	HOGAR	6,000	0	0.0	0	83,090			83,090	0	18,230		0	18,230	455.8	
Informe sobre el Apoyo a la consolidación del Programa Bono Vida Mejor	INFORME	3	0	0.0	0	12			0	0	3			0		1
Informes del Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizadas	INFORME				0	3				0	1					

Problematika

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
<p>En el primer semestre de 2016, para el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, se reporta la transferencia al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) con fondos externos, para ser utilizado en el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). A la fecha se cuenta con 15402 hogares beneficiados (pagados) que equivalen al 83% de los hogares programados en los departamentos de Yoro y Olancho. Al cierre del mes de junio se encuentra en proceso la entrega de TMC en los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Cortés, Francisco Morazán y Valle. Es importante resaltar que se estima habrá una diferencia significativa en los resultados de la ejecución en vista que la programación de presupuesto realizada en el año 2015 para el año 2016, fue realizada en base al Reglamento del Programa Bono "10,000" el cual considera una focalización de pobreza extrema y pobreza relativa. Conforme al Reglamento Operativo vigente del Programa, la focalización es exclusiva a hogares en extrema pobreza.</p>	UCP-BID	<p>30/06/2016 Moises Madrid</p>

<p>Contactos de la Unidad Ejecutora</p>	<p>Contactos Organismo Financiero</p>
--	--

<p>Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra asierra@praf.gob.hn /2220-5240</p>	<p>Especialista Sectorial de Protección Social: ☺ Maria Deni Sanchez mariassanc@iadb.org / 2290-3522</p>
--	--

Actualizada al 30 de Junio 2016

Tipo de cambio	22.6359
----------------	---------

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2943/BL-HO		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE 01148																		
BIP:000700013300																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00	76.0	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	24.0	34,096,451.39	0.00	34,096,451.39	68.19%		
Lempiras	1,156,920,000.00	0.00	0.00	1,156,920,000.00	879,259,200.000	0.00	879,259,200.00	76.0	277,660,800.00	0.00	277,660,800.00	24.0	788,937,330.90	0.00	788,937,330.90	68.19%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		22/08/2013						23/08/2013		23/11/2013			23/11/2016		23/05/2017			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte				Total				%		
1.Mejora del cobertura de los servicios de salud			45,255,750.00					0.00				45,255,750.00				90.51		
2: Fortalecimiento Institucional			2,598,000.00					0.00				2,598,000.00				5.20		
3.Gestión del proyecto, Auditorías, Evaluación operativa de gestores.			2,146,250.00					0.00				2,146,250.00				4.29		
TOTAL			50,000,000.00					0.00				50,000,000.00				100.00		
Objetivos del Proyecto																		
El programa tiene como objetivo apoyar la SESAL en la expansión de la cobertura y calidad de servicios de salud a través de gestores descentralizados, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país, actualmente financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO; fortaleciendo la implementación del modelo de atención integral en salud familiar-comunitario. Los resultados esperados son: i) mejorar el acceso y calidad del conjunto garantizado de servicios prestados a la población beneficiaria del proyecto; ii) fortalecer las redes materno infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados; y iii) mejorar la capacidad institucional de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos con gestores descentralizados.																		
Descripción del Proyecto																		
Componente 1. Mejora del cobertura de los servicios de salud																		
objetivo de este componente es fortalecer y mejorar, así como ampliar la cobertura de un conjunto servicios esenciales de salud provistos a través de gestores descentralizados y que han sido financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO.																		
Subcomponente 1.1 Mejora del acceso y calidad de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención bajo el modelo de gestión descentralizada, garantizar la provisión oportuna de un conjunto de servicios de salud, incluyendo la atención de partos, los cuidados obstétricos y neonatales (CONE) ambulatorios y hospitalarios y la atención a las enfermedades prevalentes de la infancia,																		
incorporando prestaciones adicionales de comprobada efectividad tales como la estrategia de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AINC), la utilización de micronutrientes para el tratamiento de la anemia en menores de 24 meses y servicios de AQV femenina y masculina, a través del financiamiento a gestores de primer y segundo nivel basado en el cumplimiento de metas. Así como el aumento de la cobertura a municipios pobres que actualmente no están atendidos con gestores descentralizados																		
Subcomponente 1.2 Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud Materno. El objetivo de este subcomponente es mejorar y garantizar la atención oportuna de CONE ambulatorio y completo en las unidades de primer y segundo nivel bajo un enfoque de red. Se financiará acciones para mejorar la capacidad instalada, la calidad de los servicios y el sistema de referencia y respuesta de complicaciones obstétricas y neonatales, además la compra de equipos, la compra de medicamentos e insumos a través de gestores de unidades de segundo nivel y la capacitación del personal y la contratación de personal clínico. Subcomponente 1.3 Apoyo para la Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud. Su objetivo es desarrollar una serie de acciones de carácter operativo que apoyen la provisión descentralizada de servicios de salud, como el empadronamiento y nominalización de los beneficiarios, el diseño e implantación de una estrategia de comunicación social que promueve el consumo de servicios desde la perspectiva de la restitución de derechos y un sistema automatizado de control de resultado de los gestores, que incluya el monitoreo, seguimiento y evaluación.																		
Componente 2: Fortalecimiento Institucional El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de la SESAL para normar, conducir y gestionar la red de servicios que se gestiona de forma descentralizada. Se financiarán acciones para fortalecer la función de compra y contratación de servicios de salud en la UGD y en las RSD; el desarrollo de competencias de la SESAL para la gestión técnica y económica del proceso de descentralización; el desarrollo de un marco legal y normativo en apoyo al proceso descentralizador en salud; la implementación de un sistema de análisis de costo y de determinación de tarifas para la contratación de servicios de salud; el diseño e implementación de un sistema de certificación de gestores; y el apoyo al proceso de certificación de la corresponsabilidad en salud del Bono 10,000.																		
Componente 3: Gestión del proyecto, Auditorías, Evaluación operativa de gestores. Se financiará el funcionamiento de la unidad ejecutora y los gastos de la auditoría del programa. Además se plantea llevar a cabo una evaluación operativa de los resultados en términos de la mejora del desempeño y calidad de los servicios, basado en los datos estadísticos que reporten los gestores descentralizados y que se consolidan en la Unidad de Gestión Descentralizada.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
1) Copán: Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, Santa Rita; 2) Francisco Morazán: Municipio del Distrito Central; 3) Lempira: San Manuel Colohete, San Marcos Caiquin, San Sebastian, Gualcinse, San Andres, La Virtud, Piraera, Candelaria, Virginia, Mapulaca, Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita, Gracias, Lepaera, La iguala; 4) Intibuca: Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San Antonio; 4) Choluteca: San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María; 5) Comayagua: Taulabe, San José; 6) Santa Barbara: San Marcos, San José de Colinas; 7) La Paz: Santiaço de Purínola, Aquanterique y Guaiquirio; 8) Valle: Lanque; 9) Olancha: Culmi; 10) Cortés: San Pedro Sula, San Antonio de Cortés, Santa Cruz de Yojoa; 11) Gracias a Dios: Brus Laguna.																		

BID 2943/BL-HO			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD											ESTADO: En Ejecución						
SIGADE GE 01148																				
BIP:000700013300																				
Beneficiarios																				
Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país																				
Metas Globales																				
(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados																				
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención																				
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL																				
Año/ Programación/ Ejecución											Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
											Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014												0.00	0.00	311,593,595.00		311,593,595.00	289,800,250.00	0.00	289,800,250.00	93.01
Año 2015													0.00	374,722,199.00		374,722,199.00	359,821,765.60		359,821,765.60	96.02
Año 2016											103,030,000.00		103,030,000.00	291,783,680.00		291,783,680.00	139,315,315.30		139,315,315.30	47.75
Año/ Programación/ Ejecución											Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
											Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014											0.00	0.00	0.00	13,466,514.32	0.00	13,466,514.32	12,524,645.18	0.00	12,524,645.18	93.01
Año 2015													0.00	16,194,818.96		16,194,818.96	15,550,849.05		15,550,849.05	96.02
Año 2016													0.00	12,610,365.45		12,610,365.45	6,020,957.17		6,020,957.17	47.75
Año 2017											4,452,771.15		4,452,771.15							
METAS																				
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2015				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Fortalecida la capacidad de la secretaría de salud.	INFORMES	15	2	13	1		1		2	1				1	50					
Mejorada la cobertura de los servicios de salud.	INFORMES	591	480	81	120	120	120	120	480	171	149			320	67					
Observaciones																				
El Proyecto presenta una ejecución satisfactoria debido a que se han efectuados los pagos de los gestores descentralizados y comités de apoyo de la salud, en este periodo se amplió su presupuesto por la cantidad de L100.millones. sin embargo de acuerdo al POA 2016 aun presenta un deficit presupuestario por lo que se debe identificar fondos de otros proyectos para cumplir con los compromisos adquiridos y metas programadas.																				
Acción										Responsable					Fecha					
La SESAL remitira a la SEFIN la solicitud para la identificacion de los recursos para el pago de los gestores de salud e incorporarlos al presupuesto del programa.										SESAL										
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero												
Coordinadora UAFCE Dra. Julia Garcia E mail: julia.gracia@uafce.hn Coordinadora Tecnica: Dra. Justa Urbina Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com								Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org												

Actualizada al 30 de Junio 2016.
Tipo de Cambio L. 23.1384
Elaborada por : Zeida Nieto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID															ESTADO: Ejecución													
SIGADE:																												
BIP: 002400003100																												
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL												
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado											
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		109,870,000.0		10,987,000.0		120,857,000.0		20,000,000.0		5,497,820.0		25,497,820.0		21.1		89,870,000.0		5,489,180.0		95,359,180.0		78.9		77,513,227.0		5,497,820.0	83,011,047.0	68.7
Lempiras		2,487,006,333.0		248,700,633.3		2,735,706,966.3		452,718,000.0		124,448,103.7		577,166,103.7		21.1		2,034,288,333.0		124,252,529.6		2,158,540,862.6		78.9		1,754,581,654.7		124,448,103.7	1,879,029,758.4	68.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada												
		23/06/2012								18/08/2012				18 de Agosto 2015		31/12/2020												
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%												
Componente 1. Transferencias Monetarias				66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0				64.4												
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica				33,301,100.0								33,301,100.0				27.6												
Componente 3: Fortalecimiento Institucional				6,750,900.0								6,750,900.0				5.6												
Gestión y evaluación del programa				3,000,000.0								3,000,000.0				2.5												
TOTAL				109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0				100.0												
Objetivo del Proyecto																												
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																												
Descripción del Proyecto																												
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																												
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																												
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																												
Beneficiarios																												
80,000.00 hogares																												
Metas Globales																												
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes																												
2																												
; (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																												

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 002400003100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			%				
AÑO 2012				213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0			62.8				
AÑO 2013				1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0			93.2				
AÑO 2014				175,073,976	152,550,000.0	327,623,976.0	84,689,049.3	127,455,592.0	212,144,641.3			64.8				
AÑO 2015				79,846,559	2,559,000.0	82,405,559.0	76,855,707.0	2,559,000.0	79,214,707.0			96.1				
AÑO 2016	1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	891,064,854	127,210,735	1,018,275,589.0	255,772,180	35,905,993	291,678,173.0			28.6				
AÑO 2017	1,043,439,671.0	104,173,265.0	1,147,612,936.0													
AÑO 2018	134,797,634.0	0.0	134,797,634.0													
AÑO 2019	906,680,356.0	0.0	906,680,356.0													
AÑO 2020	1,000,000,000.0	0.0	1,000,000,000.0													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.				
AÑO 2012				9,430,087.6	0.0	9,430,087.6	5,919,166.9	0.0	5,919,166.9			62.8				
AÑO 2013				66,571,279.3	727,715.7	67,298,995.0	53,412,220.9	0.0	53,412,220.9			93.2				
AÑO 2014				7,734,350.1	6,739,294.7	14,473,644.8	3,741,359.9	5,630,683.6	9,372,043.6			64.8				
AÑO 2015				3,527,430.3	113,050.5	3,640,480.8	3,386,466.1	113,050.5	3,499,516.6			96.1				
AÑO 2016	54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	38,510,219	5,497,819	44,008,038	11,054,013	1,551,792	12,605,806			28.6				
AÑO 2017	45,095,584.4	4,502,181.0	49,597,765.4													
AÑO 2018	5,825,711.1	0.0	5,825,711.1													
AÑO 2019	39,185,093.0	0.0	39,185,093.0													
AÑO 2020	43,218,200.0	0.0	43,218,200.0													
METAS																
Global	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III			IV	Total
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																
Hogares que reciben la TMC con recursos del Préstamo BID 3371-BL/HO	HOGAR	80,000	350,000	437.5	-	73,685			73,685	0	55,993	0	0	55,993	76.0	
Convenios de Expansión de la Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica Firmados.	CONVENIO	2	1	50.0	0	3			3	0	3			3	100.0	
INFORME DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	2	2	100.0	0	2			2	0	2			2	100.0	
Problemática / Observaciones																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 002400003100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Para el período reportado, se realizó la transferencia al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para la primera entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en el año 2016, en los departamentos de Choluteca, Copán, El Paraíso, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. Al cierre del mes de junio se cuenta con el dato preliminar de 53,614 hogares beneficiados que equivale al 90% de los hogares programados en los departamentos de Choluteca, Ocotepeque, Intibucá y Lempira, cabe mencionar que aún se continúa con la entrega de TMC en los departamentos de Copán, El Paraíso, La Paz y Santa Bárbara. La Transferencias se realizaron con fondos externos y fondos nacionales.			SESAL UCP / SSIS		30/06/2016 Moises Madrid
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, asierra@praf.gob.hn / 2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9962-8484			Especialista Sectorial de Protección Social: María Deni Sánchez, mariasanc@iadb.org / 2290-3522		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	BOLSON ESCOLAR													ESTADO: En Ejecución		
FN																
BIP002400000700																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-	-	-					
Lempiras			7,000,000.00	7,000,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	97	-	220,000.00	220,000.00	3		6,780,000.00	6,780,000.00	97
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									01/01/2016				31/12/2016		31/12/2020	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
BOLSON ESCOLAR							7,000,000.00				7,000,000.00		100.00			
			-				7,000,000.00				7,000,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																
Descripción del Proyecto																
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																

FN	BOLSON ESCOLAR									ESTADO: En Ejecución
FN										
BIP002400000700										
Beneficiarios										
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar										
Metas Globales										
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	97
2017		7,000,000.00	7,000,000.00							
2018		7,000,000.00	7,000,000.00							
2019		7,350,000.00	7,350,000.00							
2020		7,350,000.00	7,350,000.00							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.9
2016		307,163.04	307,163.04		307,163.04	307,163.04		297,509.35	297,509.35	96.9
2017		302,527.40	307,163.04							
2018		302,527.40	307,163.04							
2019		317,653.77	322,521.19							
2020		317,653.77	322,521.19							

FN	BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución		
FN																	
BIP002400000700																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1.																	
Adquisición y Entrega de Bolsón y Útiles Escolares a 125,000 Niños y Niñas en edad Escolar de los niveles Educativos Prebasico y basico	BOLSON ESCOLAR	0	0	0	0	14600	0	0	14600	0	20239	0		20239	139		
Entrega de Bolsón con Material Educativo Básico	BOLSON ESCOLAR				0	44000			44000	0	20239			20239	46		
Problemática																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
										ZOILA CRUZ					30/06/2016 Moises Madrid		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM													ESTADO: Ejecución				
BM 4774-HN SIGADE: GE01087 BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF) /Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento				Desembolsos									Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	40,000,000.0		0.0	40,000,000.0	39,744,400.0	0.0	39,744,400.0	99.4	517,200.0	0.0	517,200.0	1.3	19,303,837.6	0.0	19,303,837.6	48.3	
Lempiras	905,436,000.0		0.0	905,436,000.0	899,650,264.0	0.0	899,650,264.0	99.4	11,707,287.5	0.0	11,707,287.5	1.3	415,271,876.6	0.0	415,271,876.6	45.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		2 de Agosto del 2010						29/10/2010		29/10/2010				31 de Diciembre del 2014		31/12/2016	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
1. Fortalecimiento Institucional a la Coordinación del Programa				8,700,000.0				0.0				8,700,000.0				21.8	
2. Co-financiamiento de las Transferencias Condicionadas en Efectivo.				31,300,000.0				0.0				31,300,000.0				78.3	
TOTAL				40,000,000.0				0.0				40,000,000.0				100.0	
Objetivo del Proyecto																	
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																	
Beneficiarios																	
80,464 familias en el período 2010-2013.																	
Metas Globales																	
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 4774-HN SIGADE: GE01087 BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM													ESTADO: Ejecución		
	Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF) /Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2011	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	2420780		0.0	2,420,780.0	4.6%					
Año 2012	32,230,308.0	0.0	32,230,308.0	48,833,800.0	0.0	48,833,800.0	18,500,400.0		0.0	18,500,400.0	37.9%					
Año 2013	153,052,093.0	0.0	153,052,093.0	309,269,000.0	0.0	309,269,000.0	260,664,300.0		0.0	260,664,300.0	84.3%					
Año 2014	282,673,717.0	8,657,208.0	291,330,925.0	122,976,390.0	0.0	122,976,390.0	120,863,040.6		0.0	120,863,040.6	98.3%					
Año 2015	69,095,468.0	0.0	69,095,468.0	69,095,468.0	0.0	69,095,468.0	12,823,356.0		0.0	12,823,356.0	18.6%					
Año 2016	20,354,616.0	0.0	20,354,616.0	25,005,916.0	0.0	25,005,916.0	2,688,990.0		0.0	2,688,990.0	10.8%					
Año 2017	0.0	0.0	0.0													
Año 2018	0.0	0.0	0.0													
Año 2019	0.0	0.0	0.0													
Año 2020	0.0	0.0	0.0													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2011	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	124,165.5		0.0	124,165.5	4.5					
Año 2012	1,653,141.5	0.0	1,653,141.5	2,504,759.9	0.0	2,504,759.9	948,913.6		0.0	948,913.6	37.9					
Año 2013	7,496,527.0	0.0	7,496,527.0	15,014,880.4	0.0	15,014,880.4	12,655,142.6		0.0	12,655,142.6	84.3					
Año 2014	13,306,613.3	407,530.4	13,714,143.7	5,789,004.0	0.0	5,789,004.0	5,689,519.9		0.0	5,689,519.9	98.3					
Año 2015	3,252,607.6	0.0	3,252,607.6	3,252,607.6	0.0	3,252,607.6	603,648.1		0.0	603,648.1	18.6					
Año 2016	889,974.9	0.0	889,974.9	1,093,346.0	0.0	1,093,346.0	117,572.0		0.0	117,572.0	10.8					
Año 2017	0.0	0.0	0.0													
Año 2018	0.0	0.0	0.0													
Año 2019	0.0	0.0	0.0													
Año 2020	0.0	0.0	0.0													
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2011-2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
BIENES	BIEN	1	0	0%		2			2	0	2			2	10000%	0
Informe de avance de las actividades de fortalecimiento de la capacidad operativa del CENISS para la implementación del Programa.	INFORME	1	0	0%		0			0	0	0			0	#¡DIV/0!	0

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 4774-HN	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01087					
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF) /Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
No hubo ejecución en el primer trimestre para Transferencias Monetarias Condicionadas TMC.					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
Durante el primer trimestre 2016, para el fortalecimiento capacidad operacional para la SSIS, se reportan los pagos de honorarios de las consultorías: Analista Programador para el Módulo de Incorporación y Actualizaciones, dos (2) Analistas programadores para el programa Bono Vida Mejor, Analista de Atención de Requerimientos Diarios en el Marco del Programa Vida Mejor, Analista Programador para Módulo de Minería de Datos Reportes, Analista Programador para el Mantenimiento del Sistema de Información SIG y el Auditor para Sistema de Información Gerencial SIG, todos en apoyo a la implantación del Sistema de Información Gerencial SIG..		Unidad Ejecutora			30/06/2016 Moises Madrid
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com		Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martín Ochoa: mochoa@worldbank.org			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)													ESTADO: Ejecución			
BIP: 2400002900 PRAF																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	12,303,999.5			1,230,800.0	12,626,757.7	7,006,000.0	0.0	7,006,000.0	55.5	5,297,999.5	0.0	5,297,999.5	42.0	5,552,369.5	756,194.8	6,472,786.7	51.3
Lempiras	278,512,103.2			54,373.8	278,566,477.0	158,587,115.4	0.0	158,587,115.4	56.9	119,924,987.8	0.0	119,924,987.8	43.1	125,682,880.4	17,117,150.0	142,800,030.4	51.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	26 de Agosto del 2010							22/11/2013		29/10/2010				31/11/2014		31/12/2017	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%		
Componente 1: Donaciones para la Educación, Salud y Nutrición conforme a la Parte B del Proyecto			9,892,742.9					844,600.0					10,737,342.9		87.3		
Componente 2: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No-consultoría, Costos Operativos, y Capacitación conforme a las Partes A.1 y A.3 del Proyecto			480,944.2					20,000.0					500,944.2		4.1		
Componente 3: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No Consultoría, Costos Operativos and Capacitación conforme a la Parte A.2 del Proyecto			1,930,312.4					366,200.0					2,296,512.4		#[DIV/0!]		
TOTAL			12,303,999.5					1,230,800.0					13,534,799.5		110.0		
Objetivo del Proyecto																	
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																	
Beneficiarios																	
80,464 familias en el período 2010-2013.																	
Metas Globales																	
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)												ESTADO: Ejecución		
BIP: 2400002900 PRAF																
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	97,660,896.0	7,107,640.0	104,768,536.0	88,480,203.4	4,196,150.0	92,676,353.4	88.5						
Año 2015	0.0		0.0	171,291,757.0	14,015,200.0	185,306,957.0	7,040,447.0	11,446,500.0	18,486,947.0	10.0						
Año 2016	10,600,000.0	71,827,656.0	82,427,656.0	10,600,000.0	120,128,456.0	130,728,456.0	30,162,230.0	1,474,500.0	31,636,730.0	24.2						
Año 2017	9,629,979.0	0.0	9,629,979.0													
Año 2018	0.0	0.0	0.0													
Año 2019	0.0	0.0	0.0													
Año 2020	0.0	0.0	0.0													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	4,539,749.0	330,397.4	4,870,146.3	4,112,986.2	195,057.3	4,308,043.4	88.5						
Año 2015	0.0		0.0	7,764,249.1	635,275.8	8,399,524.8	319,126.8	518,842.7	837,969.5	10.0						
Año 2016	463,469.0	3,140,556.0	3,604,025.0	463,469.0	5,252,435.7	5,715,904.7	1,318,798.0	65,139.9	1,397,635.2	24.5						
Año 2017	416,190.4	0.0	416,190.4													
Año 2018	0.0	0.0	0.0													
Año 2019	0.0	0.0	0.0													
Año 2020	0.0	0.0	0.0													
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2011-2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Total	Trimestre						
					I	II	III	IV		I	II	III	IV			
BIENES	BIEN				0	1			1		0			0	0	
Bienes entregados para el fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa dela SSIS.	BIEN				0	0			0		1			1	#DIV/0!	
CONSULTORIAS EN APOYO AL CENISS	CONSULTORÍA				0	15			15		1			1	6.666666667	
Hogares que han recibido la TMC con recursos del IDA 5294-HN	HOGAR				0	18,225			18225		17,531			17531	96.1920439	
Informe de avance de las actividades de costo operativo en apoyo al Fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa dela SSIS para la implementación del Programa	INFORME				0	3			3		3			3	100	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)			ESTADO: Ejecución	
BIP: 2400002900 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable		Fecha	
<p>Durante el primer trimestre, se realizaron los pagos de honorarios de las consultorías de la UCP/SSIS, tales como: Oficial de Adquisiciones, Oficial de Desembolsos y Oficial Financiero, así como de las consultorías de los Coordinadores Departamentales y Gestores Sociales de la SSIS. Con fondos nacionales se efectuaron los pagos del Asistente Técnico de Monitoreo y Evaluación, Asistente de Unidad Técnica de la UCP/SSIS y de los Especialistas en Seguimiento Estratégico de Inclusión Productiva y Financiera para el Programa Bono Vida Mejor PBVM.</p> <p>Se iniciaron gestiones para la adquisición de equipo informático y mobiliario para las Oficinas Desconcentradas del Programa, los cuales a la fecha se encuentran en proceso.</p> <p>De igual manera, se realizó el pago por concepto de asignación de viáticos por la gira realizada con el propósito de capacitar y presentar al nuevo personal de campo contratado a las autoridades locales en los departamentos de intervención del Programa: Valle, Choluteca, Atlántida, Colón, Olancho, Comayagua, Cortés, Lempira, Santa Bárbara, La Paz y Copán. También, se reporta el pago por el servicio de internet y telefonía móvil para uso del personal de campo, coordinadores departamentales y gestores sociales, en el marco del Programa Bono Vida Mejor en los municipios de los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Gracias a Dios, Choluteca, Valle, Yoro y El Paraíso.</p>		Unidad Ejecutora		30/06/2016 Moises Madrid	
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/NV HO,HO-1 SIGADE GD00985/GD00985-1 BIP 002500009900	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	1,345,000.00	0.0	0.0	1,345,000.0	446,049.9	0.0	446,049.9	33.2	899,938.0	0.0	899,938.0	66.9	370,157.9	0.0	370,157.9	28
Lempiras	31,121,148.0	0.0	0.0	31,121,148.0	10,320,880.1	0.0	10,320,880.1	33.2	20,823,126.3	0.0	20,823,126.3	66.9	8,564,862.0	0.0	8,564,862.0	28
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	28/02/2003								28 de febrero, 2013			28-feb-18				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1:SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (AMCC)			1,092,465.70				0.0				1,092,465.7		81.2			
Componente 3:GESTION DEL PROGRAMA			155,747.54				0.0				155,747.5		11.6			
Componente 4:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA			16,747.05				0.0				16,747.1		1.2			
Componente 5:IMPREVISTOS			12,946.57				0.0				12,946.6		1.0			
Componente 6: COMISION DE ADMINISTRACIÓN			67,093.14				0.0				67,093.1		5.0			
Sub total (FHIS)			1,345,000.00				0.0				1,345,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																
Descripción del Proyecto																
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/NV HO,HO-1	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GD00985/GD00985-1																
BIP 002500009900																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS						Sector:	Promoción y Protección Humana			Sub Sector:	Educación y Cultura				
Beneficiarios																
Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka																
Metas Globales																
Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chorti, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente ajustado Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%Ejec.					
Acumulada a Dic-2012			0.0													
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
2014	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	4,853,380.0	0.0	4,853,380.0		29.7					
2015 FHIS	29,061,310.0	0.0	29,061,310.0	2,881,429.0	0.0	2,881,429.0	2,191,440.0		2,191,440.0		76.1					
2016	13,889,745.0		13,889,745.0	13,889,745.0		13,889,745.0	1,520,042.0		1,520,042.0		10.9					
2017	6,742,676.0		6,742,676.0													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Acumulada a Dic-2012																
2013																
2014	779,578.66		779,578.66	759,625.70	0.00	759,625.70	225,608.49	0.00	225,608.49		29.7					
Año 2015	1,328,049.56		1,328,049.56	128,063.51	0.00	128,063.51	97,397.33	0.00	97,397.33		76.1					
2016	600,289.78		600,289.78	600,300.16	0.00	600,300.16	65,693.48	0.00	65,693.48		10.9					
2017	291,406.32		291,406.32													
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
ACOMPANAMIENTO TECNICO	INFORME	24			6				6					0		
Capacitados Lideres y jóvenes en materia de cambio climático	Persona								1			0				
REALIZADAS PROPUESTA PROYECTOS CAMBIO	DE DE PROYECTO	12							5							

Información Sujeta a revisión reporte SIAFI

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/NV HO,HO-1 SIGADE GD00985/GD00985-1 BIP 002500009900	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO				ESTADO: En Ejecución	
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:		Educación y Cultura
Problemática El proyecto debe realizar varios ajustes y enmienda ya que fue reestructurado quedando su costo total en \$ 1,345,000, y solo tienen a su cargo el Componente del FHIS (Componente I, II lo ejecutara la SE, para la inclusión de Currícula Nacional básica en Comunidades PIAH)						
Acciones Propuestas						
Acción		Responsable			Fecha	
Se trámite la Enmienda No. 2 de acuerdo a Nota de Prioridad; se gestiono la contratación de Consultores de la UCP del período comprendido del junio-dic, 2016; la UE presento al BIS los Estados Financieros al 31 de Diciembre, 2015 obteniendo la no Objeción al mismo el 04 de mayo, 2016.		Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com			30/06/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero				
Marjorie Selene Alvarado malvarado@fhis.hn 95-781065		BID				

Tasa de cambio US\$ 23.1384
Elaborado por: Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD													ESTADO: En Ejecución		
0000017-14																
BIP000900008200																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Lempiras			72,858,500.00	72,858,500.00		19,936,390.72	19,936,390.72	27.4	-	52,922,109.28	52,922,109.28	72.6		19,936,390.72	19,936,390.72	27.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									01/01/2016				31/12/2016		31/12/2020	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-				40,000,000.00				40,000,000.00			54.9		
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-				32,858,500.00				32,858,500.00			45.1		
TOTAL			-				72,858,500.00				72,858,500.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																
Descripción del Proyecto																
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																

FN	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD									ESTADO: En Ejecución
0000017-14										
BIP000900008200										
Beneficiarios										
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales										
Metas Globales										
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	99.96
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		19,936,390.72	19,936,390.72	27.36
2017		72,858,500.00	72,858,500.00							
2018		72,858,500.00	72,858,500.00							
2019		73,951,375.00	73,951,375.00							
2020		73,951,375.00	73,951,375.00							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	99.96
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,197,062.64	3,197,062.64		874,817.49	874,817.49	27.36
2017		3,197,062.64	3,197,062.64							
2018		3,197,062.64	3,197,062.64							
2019		3,245,018.47	3,245,018.47							
2020		3,245,018.47	3,245,018.47							

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD													ESTADO: En Ejecución	
0000017-14																
BIP000900008200																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Adultos Mayores con Atencion Integral en Centros de Cuidado Diurnos	ADULTO	0	0	0.0	0	1650			1650	0	1670			1670	101.2	
Centros de Cuidados Diurnos funcionando para la Atención Integral a personas Adultas Mayores	CENTRO DE CUIDADO DIURNO				0	3				0	3					
Centros de Cuidados Diurnos funcionando para la Atencion Integral a personas con Discapacidad	CENTRO DE CUIDADO DIURNO				0	2				0	2					
Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos	DISCAPACITADO	0	0	0.0	0	950			950	0	1050			1050	110.5	
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										ZOILA CRUZ					30/06/2016 Moises Madrid	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	11,236,000.00	0.0	1,390,000.0	12,626,000.0	3,135,352.0	240,928.4	3,376,280.4	26.7	8,100,647.97	1,149,071.6	9,249,719.6	73.3	2,592,587.6	240,928.4	2,833,516.0	22
Lempiras	259,983,062.4	0.0	32,162,376.0	292,145,438.4	72,547,029.4	5,574,697.0	78,121,726.4	26.7	187,436,033.0	26,587,679.0	214,023,712.0	73.3	59,988,330.0	5,574,697.0	65,563,027.0	22
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30 de Marzo, 2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30 de junio, 2017			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción y/o mejoramiento de Infraestructura			5,618,000.00								5,618,000.0		44.5			
Fortalecimiento de habilidades de Jóvenes en para el trabajo y habilidades sociales			1,123,600.00								1,123,600.0		8.9			
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES COMO INSTITUCIONES NACIONALES E			1,348,320.00								1,348,320.0		10.7			
CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TECNICA			2,022,480.00								2,022,480.0		16.0			
MATERIALES Y EQUIPO DE CAPACITACION			1,123,600.00								1,123,600.0		8.9			
GASTO OPERATIVO FHIS							1,390,000.0				1,390,000.0		11.0			
TOTAL			11,236,000.00				1,390,000.0				12,626,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																
Descripción del Proyecto																
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima)).																
Beneficiarios																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																
Metas Globales																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades																

PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)

Educación y Cultura

IDECOAS/FHIS

Sector:

Promoción y Protección Humana

Sub Sector:

Educación y Cultura

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2014	6,000,000.0	600,000.0	6,600,000.0	20,749,200.0	540,000.0	21,289,200.0	17,779,970.0	536,460.0	18,316,430.0	86.0
2015	4,059,755.0	60,597,545.0	64,657,300.0	4,059,755.0	34,813,404.0	38,873,159.0	30,012,290.0	4,011,909.0	34,024,199.0	87.5
2016	92,087,730.0	9,208,773.0	101,296,503.0	79,587,730.0	9,208,773.0	88,796,503.0	12,196,070.0	1,026,328.0	13,222,398.0	14.9
2017	42,303,596.0	7,484,899.0	49,788,495.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	278,908.91	27,890.89	306,799.80	964,522.79	25,101.80	989,624.59	826,498.67	23,184.84	849,683.51	85.9
2015	180,433.56	2,693,224.22	2,873,657.78	180,433.56	1,547,262.40	1,727,695.96	1,333,879.56	173,387.49	1,512,186.62	87.5
2016	3,979,865.9	397,986.6	4,377,852.5	3,439,638.4	397,986.6	3,837,625.0	527,092.2	44,356.0	571,448.2	14.9
2017	1,828,285.3	323,483.9	2,151,769.1							

METAS

Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componentes:

Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura CONVIVIR	PROYECTO	18	4	22		15			15		4		4	27	
Taller de Formación Laboral	TALLER	13	2	15		7			7		2		2	29	
Asistencia Técnica Internacional para Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes de CONVIVIR	INFORME	4	1	25		1			1		1		1		

Información sujeta a revisión reporte SIAFI

Problemática

En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el programa CONVIVIR tiene en cartera actualmente 38 proyectos de infraestructura para ejecutar con el monto del convenio, de los cuales se han ejecutado los primeros 3 proyectos completamente, se están ejecutando 4 proyectos y en proceso de no objeción 5, en fase de diseño 10 proyectos. La fase de formulación concluye en septiembre del 2016, fecha para la cual el programa estará en plena ejecución de obras de infraestructura.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	Coordinador Ing. Rafael Toro	30/06/2016

Contatos de la Unidad Ejecutora

Coordinador Ing. Rafael Toro rafael molina <rafaeltoro2012@gmail.com>

Contactos Organismo Financiero

KFW

Elaborado por: Alejandrina Hernández

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01123					
BIP 002500009700					
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Educación y Cultura

Tasa de cambio por cada

<p>Gobierno de Honduras</p> <p>Secretaría de Finanzas</p> <p>FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO</p>	
---	--

ATN/OC-14787-HO
BIP: 000900008900

Unidad Ejecutora/
Institución

Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados

Protección Social

La Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF)

Gabinete:

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Sub-Sector:

Protección Social

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	268,073.0		0.0	268,073.0	35,400.0	0.0	35,400.0	13.2	232,673.0	0.0	232,673.0	86.8	31,935.4	0.0	31,935.4	11.9
Lempiras	6,202,780.3		0.0	6,202,780.3	819,099.4	0.0	819,099.4	13.2	5,383,680.9	0.0	5,383,680.9	86.8	738,934.3	0.0	738,934.3	11.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma 26/03/2015		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad 26/03/2015		Fecha de inicio de ejecución 09/09/2015			Fecha Cierre 26/03/2017		Fecha Cierre Ampliada		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
Diagnostico oferta existente			33,815.8										33,815.8		12.6	
Diseño e implementación de criterios de certificación			91,711.6										91,711.6		34.2	
Fortalecimiento Institucional y Gastos Operativos			142,545.6										142,545.6		53.2	
TOTAL			268,073.0					0.0					268,073.0		100.0	

Objetivo del Proyecto

Extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a niños y niñas adolescentes con derechos vulnerados.

Descripción del Proyecto

El proyecto apoya a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados. El concepto de vulneración de derechos para la DINAF y para propósitos de la CT se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por lo que se prioriza la atención a niños en hogares pobres.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Distrito Central, Francisco Morazán

Beneficiarios

Servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.
--

Metas Globales

1. Base de datos georreferenciada de la oferta de Organizaciones del Estado, ONG's y Profesionales, en el área de protección infantil, (Mapa Infográfico-HTML).
2. Diseño de una propuesta de criterios de certificación: a) 38% de centros terciarizados serán certificados por DINAF; b) 16 centros administrados por ONG's por año Certificadas en el buen manejo de los centros de atención a los niñas y niños de acuerdo a las directrices de la guía técnica definida.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	757,116.0	0.0	757,116.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	5,116,933.0	0.0	5,116,933.0	738,934.3		738,934.3	14.4
AÑO 2017	1,055,846.0		1,055,846.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2015	0.0		0.0	32,721.2		32,721.2	0.0		0.0	0.0
AÑO 2016	0.0		0.0	221,144.6		221,144.6	31,935.4		31,935.4	14.4
AÑO 2017	45,631.8		45,631.8							

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
ATN/OC-14787-HO			Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados													ESTADO: Ejecución	
BIP: 000900008900																	
Unidad Ejecutora/ Institución			La Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF)							Gabinete:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS DE OPERACION DEL ATN 14787																	
SISTEMA DE INFORMACION	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0			
GUIA DE CRITERIOS DE CERTIFICACION DE CENTROS DE ATENCION A LA NINEZ CON DERECHOS VULNERADOS																	
DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0			
MAPEO DE ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS CO DERECHOS VULNERADOS																	
DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0			
Problemática / Situación Actual																	
Componente 1: Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG'S, Instituciones gubernamentales, profesionales y Consultores independientes en temas de niñez y familia: Se realizó el proceso de convocatoria y la primera firma consultora mejor evaluada desestimó la consultoría por haber costeado por encima del presupuesto programado su oferta de precio, por lo que se convocó a la segunda firma consultora evaluada quien aceptó la adjudicación del contrato. La Firma Consultora REGIOPLAN quien ha suscrito con la DINAF el contrato de consultoría para el desarrollo de la consultoría con un valor del contrato de \$33,815.82/L.741,840.00. A mediados de julio se realizó el primer pago por L.148,368.00. A inicios de agosto arranca el trabajo de campo a nivel nacional para el levantamiento del mapeo. Componente 2: a) Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación. Se realizó el proceso de convocatoria y la primera firma consultora mejor evaluada desestimó la consultoría por haber costeado por encima del presupuesto programado su oferta de precio, por lo que se convocó a la segunda firma consultora evaluada quien aceptó la adjudicación del contrato. La Firma Consultora DES en esta segunda oportunidad a presentado su oferta técnica y de precio que hoy fue evaluada y será enviada a dicha firma algunas aclaraciones pertinentes al proceso. b) Elaboración del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Organizaciones no gubernamentales legalizadas o no legalizadas que prestan servicios a los niños, niñas y adolescentes. Esta consultoría tiene a la fecha aprobados y no objetados los TDR por el BID y está en curso el proceso de convocatoria. Componente 3: Fortalecimiento institucional y gastos de operación \$43,000. Dentro de este componente se ha dado cumplimiento a los gastos derivados de las cosntrataciones de los consuletores dque conforman la Unidad Ejecutora d ela ATN-BID a aptirid del 15 de enero al junio de 2016. Está pendiente pago el mes de julio de 2016.																	
Acciones Propuestas																	
Acción									Responsable						Fecha		
• Seguimiento puntual a la ejecución del proyecto de acuerdo a su programación de ejecución en su POA/PEP. • En vista de la gran cantidad de procesos de licitación incluidos en su Plan de Adquisiciones, se recomienda el seguimiento oportuno a dichos procesos de acuerdo a metas reales para cumplir con su programación física en el presente año.									DINAF						2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Coordinador: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn Monica Bran mbran@dinaf.gob.hn Cel: 9944-0508																	

Actualizada al 30 de junio 2016

Elaborada por : Zeida Nieto

Tipo de Cambio L. 23.1384

A-00040	Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GD0098																	
BIP: 00070013400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa Nacional de Chagas										Sector:	Desarrollo E Inclusión Social		Sub Sector:	Salud		
Costo y Financiamiento	Desembolsos										Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Desembolsado										Por Desembolsar						
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento \$/	Fondos	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	12,339,966.1	4,439,000.0	4,439,000.0	16,778,966.07	7,841,268.0	305,953.1	6,212,553.09	37.0	9,631,900.0	4,133,046.9	13,764,946.91	68.9	5,512,395.9	1,367,195.0	6,879,590.89	41.00	
Lempiras	285,527,079.0		102,711,357.6	388,238,428.51	181,434,349.4	7,079,265.2	143,748,538.42	37.0	222,866,755.0	95,632,092.4	318,498,847.58	68.9	127,548,020.6	31,634,705.3	159,182,725.91	41.00	
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	Decreto No. Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada											
	29/04/2011		No 18-99	22/07/2011	22/07/2011	29/04/2017									pendiente definir fecha		
Componentes	Financiamiento FE (US\$)										Contraparte	Total					
Apoyo a la implementación de la Estrategia para la Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis	12,339,966.07										0.00	15,535,500.00		77.78			
Asistencia técnica para apoyar la implementación de la Estrategia y fortalecer la gestión fiscal											4,439,000.00	4,439,000.00		22.22			
TOTAL	12,339,966.07										4,439,000.00	16,778,966.07		100.00			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar las condiciones de salud de la población sujeta a riesgo por transmisiones de enfermedades vectoriales, mediante la reducción de la enfermedad de chagas y leishmaniasis, facilitando el acceso al tratamiento y los servicios preventivos a la población vulnerable prioritaria.																	
Descripción del Proyecto																	
La Enfermedad de Chagas se conoce en Honduras desde los años sesenta, pero se reconoce como un problema de salud pública a lo a fines de los setenta y comienzos de los ochenta, cuando se realizaron estudios seroepidemiológicos y entomológicos a nivel nacional, que demostraron la presencia de R. prolixus y T. dimidiatus, su asociación con el tipo de vivienda y la superendemia de T. cruzi en diferentes zonas de Honduras. En la actualidad, se estima una prevalencia de infección por T. cruzi del 5.2% en la población general y del 4.7% en escuelas de áreas rurales, con presencia de los principales vectores. Actualmente la prevalencia serológica en donantes de sangre es del 1.4%. Informe de Actividades y Resultados Programa Nacional de Chagas Asistencia de JICA Y PROMESAS/ACDI 2004. Secretario de Salud, República de Honduras. http://www.paho.org/hq/press/releases/2004-hon-prch-2004.pdf																	
Contacto Nacional de la Salud: CHS, 2885																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Lempira (Colón, La Unión, Masagua, Tomblán) Hibiscus (Camasca, Magadela, Santa Lucía) Santa Bárbara (Protección, Guaimas, San Vicente Cerrocarre), Oleandro (Duke Nombre de Calm), Guacama, San Fco. de La Paz, Patuca, Valle (Nacaome, Alacran, Amapala, Amacoma, caracol, Gacacod, Lengua, San Fco. de Coay, San Vicente), Yoro (Ducito, Santa Rita, Yoro, Yoro)																	
Beneficiarios																	
Beneficia a las poblaciones pertenecientes a los siguientes grupos étnicos: i) Xinkapet o Tapanes ubicados en la región central y norte, ii) Lencaes en la región sur oeste, iii) Chorotega en la región nor occidental, iv) Pech en la región nor occidental de Chanchu, v) Miquileno en Gracias a Dios, Tawakoa o Sumos en los márgenes del río Patuca de Gracias a Dios y Chanchu, y vi) Miskitunarios en el litoral atlántico zona costera del Caribe.																	
Meta Global																	
Interrupción de la transmisión del parásito por R. prolixus. Control domiciliario de T. dimidiatus																	
Control de las transfusiones sanguíneas																	
Tratamiento para Chagas al 100% de los menores de 15 años																	
100% de tratamiento a las diferentes formas de leishmaniasis																	
Meta Programación Ejecución																	
Programación Lempira \$																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total Programado																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total																	
% Eje.																	
AÑO 2011																	
26,169,684.7																	
2,534,110.1																	
28,703,794.8																	
26,169,684.7																	
2,534,110.1																	
28,703,794.8																	
100.0																	
AÑO 2012																	
13,072,862.0																	
4,434,211.4																	
17,427,063.4																	
13,072,862.0																	
4,434,211.4																	
17,427,063.4																	
100.0																	
AÑO 2013																	
37,404,135.2																	
6,519,102.0																	
37,923,237.2																	
37,404,135.2																	
6,519,102.0																	
37,923,237.2																	
100.0																	
AÑO 2014																	
0.0																	
12,000,000.0																	
55,004,620.0																	
6,658,890.0																	
6,439,150.0																	
13,098,030.0																	
23.6																	
AÑO 2015																	
54,180,000.0																	
14,500,000.0																	
68,680,000.0																	
66,036,302.0																	
14,500,000.0																	
80,536,302.0																	
71.8																	
AÑO 2016																	
54,180,000.0																	
14,500,000.0																	
68,680,000.0																	
66,036,302.0																	
14,500,000.0																	
80,536,302.0																	
8.1																	
Meta Programación Ejecución																	
Programación US\$																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total Programado																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total																	
% Eje.																	
AÑO 2011																	
1,378,863.2																	
133,514.8																	
1,512,318.0																	
1,131,006.7																	
1,240,526.3																	
109,519.7																	
1,240,526.3																	
100.0																	
AÑO 2012																	
647,341.2																	
232,571.7																	
879,912.9																	
562,392.0																	
160,774.3																	
753,166.3																	
100.0																	
AÑO 2013																	
1,903,309.5																	
343,472.2																	
1,846,781.7																	
1,557,230.2																	
1,638,074.1																	
100.0																	
AÑO 2014																	
0.0																	
1,880,191.4																	
518,618.4																	
2,398,809.8																	
287,784.8																	
278,288.5																	
666,073.3																	
23.6																	
AÑO 2015																	
2,465,753.4																	
609,900.8																	
2,853,970.1																	
626,663.9																	
2,134,121.7																	
366,456.9																	
2,500,578.6																	
71.8																	
AÑO 2016																	
1,811,990.1																	
367,354.7																	
2,179,344.8																	
2,338,118.5																	
39,860.5																	
140,411.9																	
180,272.3																	
8.1																	
Meta																	
Meta Acumulada a Diciembre																	
Programación 2016																	
Ejecución 2016																	
Programación 2017																	
Unidad de Medida																	
Cantidad																	
%																	
I																	
II																	
III																	
IV																	
Total																	
I																	
II																	
III																	
IV																	
Total																	
% Ejecución																	
Componente 1																	
Fortalecer la capacidad institucional y comunitaria																	
Intervención																	
44																	
0																	
0																	
5																	
5																	
4																	
19.0																	
Prevención de diferentes formas de la enfermedad de Chagas																	
Acción																	
135																	
0																	
0																	
15																	
15																	
15																	
0																	
45.0																	
Sistema de Información Fortalecido																	
Intervención																	
114																	
0																	
0																	
12																	
13																	
13																	
0																	
38.0																	
Fortalecer las capacidades humanas																	
Pacientes																	
2,194.00																	
0.00																	
0																	
0																	
285																	
285																	
286																	
0																	
788.0																	
Fortalecer la capacidad laboral																	
Muestra																	
25																	
668.00																	
0.00																	
0																	
3933																	
3933																	
3933																	
0																	
8,588.0																	
Problema																	
Falta de pago a personal en la UVS/Chagas y Leishmaniasis, lo cual genera bajo ejecución en fuerte 11.																	
Falta de compromiso por parte de la UVS/Chagas y Leishmaniasis para cumplir la totalidad de compra, limitando en cuanto que el desarrollo la Cooperación Canadiense lo realice desde el 2014/6.																	
Falta de comunicación entre la parte administrativa y parte técnica de los 17 regiones que integran UVS/Chagas y Leishmaniasis, lo cual afecta la ejecución presupuestaria de fuerte 11 y la fuerte 22.																	
Las Excepciones técnicas generan retraso en el proceso de ejecución.																	
de acuerdo al SIAFI no presenta ejecución física																	
Acción																	
Responsable																	
Fecha																	
Remisión de oficio por parte de la Coordinación General/UAJCE, para informar UVS/ Chagas y Leishmaniasis, que ya pueden recibir las solicitudes de compra, y solicitudes de Valóres teniendo en cuenta que ya se aprobó la modificación presupuestaria y desembolsos financieros.																	
En reunión de Mesa Técnica del 28/02/16 se acordó como acuerdo que los 17 regiones que integran las UVS/ Chagas y Leishmaniasis remitan directamente a la UAJCE las solicitudes de Valóres, de esta forma se agiliza la Ejecución Financiera.																	
A través del mes de Mayo la UAJCE envió y remitió 23 oficios de solicitudes de compra a la UVS/CHL, los cuales están contemplados en el PCA debido a la baja ejecución presentada, de los cuales hasta el mes de julio han remitido solo 13 oficios a la UAJCE, este a la espera de los 10 oficios restantes para que los compra se integre al presupuesto.																	
UAJCE- UVS																	
Tercer Trimestre																	
Contactos de la Unidad Ejecutora																	
Contactos Desempeño Financiero																	
Jefe de la Unidad Vigilancia de Salud, Dr. Bredy Lara																	
plolara@yahoo.com																	
Coordinadora Dra. Julia García																	
E-mail: julia.garcia@uaajce.hn																	
Charita Flores / Financiero Tel: 22313184 E-mail: charita.flores@uaajce.hn																	
Carlos Rodríguez (ACDI)																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROYECTO: ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES													ESTADO: En Ejecución		
BIP 000700011700																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE SALUD (SESAL)								Sector:		Desarrollo e inclusion Social		Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	0.0	0.0	1,846,750.6	1,846,750.6	0.0	1,563,171.49	1,563,171.5	84.6	0.0	283,579.1	283,579.1	15.4	0.0	1,669,606.7	1,669,606.7	90.4
Lempiras	0.0	0.0	42,730,852.9	42,730,852.9	0.0	36,169,287.2	36,169,287.2	84.6	0.0	12,255.8	12,255.8	0.0	0.0	38,632,028.8	38,632,028.8	90.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							01/11/2012		02/10/2012			31/12/2016				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total		%			
Componente 1: Vigilancia Nutricional							1,846,750.6				1,846,750.6		100.0			
TOTAL							1,846,750.6				1,846,750.6		100.0			
Objetivos del Proyecto																
<p>*Brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de dos años mediante la estrategia de los mil días a niños y niñas de dos a cinco años, mujeres embarazadas, madres lactando y personas con VIH.</p> <p>*Prevenir del retraso del crecimiento proporcionando alimentación suplementaria para las niñas y niños de 6-23 meses de edad, mediante la estrategia de los 1000 días.</p> <p>*Tratar la insuficiencia ponderal a niños desnutridos de 24-54 meses, sobre la base del indicador peso/edad y el tratamiento de la malnutrición entre las mujeres gestantes y lactantes, basado en la circunferencia braquial medio-superior, mediante el suministro de alimentos suplementarios hasta seis meses después del parto.</p> <p>*Reducir la anemia. Entre las mujeres de edad reproductiva y los niños menores de 5 años.</p> <p>*Mejorar el estado nutricional, la adherencia al tratamiento antirretroviral y de salud de las personas que viven con el VIH, por medio de los centros de atención integral (CAI).</p> <p>*Crear redes de seguridad para las familias de los niños malnutridos y de las mujeres gestantes y lactantes: en la temporada de escases comprendida entre abril y julio, la mayoría de las familias aquejadas de inseguridad alimentaria reduce en un 60% el consumo de alimentos.</p>																
Descripción del Proyecto																
El proyecto pretende garantizar una nutrición apropiada a las niñas y niños menores de 5 años particularmente en el periodo crítico de los mil días (desde el embarazo hasta los 2 años de edad) a las mujeres gestantes y lactantes, mediante asistencia alimentaria, así mismo se apoyara a los adultos en situación de inseguridad alimentaria y personas afectadas por el VIH con el fin de mejorar las tasas de supervivencia.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Los diferentes municipios de los departamentos de Choluteca : Apacilagua, Choluteca,Orocuina, San Marcos de Colon; Francisco Morazan : Alubaren, Curaren, Lepaterique, Tegucigalpa; Santa Barbara : Atima, San José de Colina, Santa Bárbara, La Paz : La Paz, San José, Santa María, Yarula, El Paraiso : Danlí, Liure, Soledad, Texiguat, Vado Ancho, Lempira : Gracias, La Iguala, San Andrés, Intibuca : Colomoncagua, Dolores, La Esperanza, San Foo Opalaca, San Juan, y Valle : San Lorenzo																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROYECTO: ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES											ESTADO: En Ejecución				
BIP 000700011700																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE SALUD (SESAL)									Sector:	Desarrollo e inclusion Social			Sub Sector:	Salud	
Beneficiarios																
200,400 Personas.																
Metas Globales																
Con el proyecto se pretende brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de 5 años, con énfasis en menores de 2 años. Mujeres embarazadas y personas viviendo con VIH/SIDA.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Acumulada a Dic-2014	0.0	25,680,609.3	25,680,609.3	0.0	30,823,482.0	30,823,482.0	0.0	29,127,455.0	29,127,455.0	94.5						
2015	0.0				7,498,477.2	7,498,477.2		7,041,831.7	7,041,831.7	93.9						
2016	0.0				4,865,539.0	4,865,539.0		2,462,742.1	2,462,742.1	50.6						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2014	0.00	1,109,869.71	1,109,869.71	0.00	1,332,135.41	1,332,135.41	-	1,258,836.18	1,258,836.18	94.5						
2015	0.00	0.00	0.00	0.0	324,070.69	324,070.7	0.0	304,335.29	304,335.3	93.9						
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	210,279.84	210,279.84	0.00	106,435.28	106,435.28	50.6						
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Vigilancia Nutricional	Personas	30000	51600	172	11,000	13,200	14,300	13,100	51,600	14,568	13013			27,581	53.5	
Vigilancia Nutricional	informes	12	12	100	3	3	3	3	12	3	3			6	50.0	
Problemática																
En referencia a la ejecucion presupuestaria del trimestre es de 51% esto debido a que la incorporacion presupuestaria de Lps.3,934,461.00																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
Se esta brindando una vigilancia nutricional a 8059 personas (mujeres: 4448 y Hombres: 3611) con el prestamo que se adquirio de Lps. 1,600,000.00 por parte de la gerencia central de la Secretaría de Salud, dinero que se solicitó para cubrir los sueldos y salarios del personal del proyecto por los primeros 6 meses del año 2016. pendiente efectuar el pago a la gerencia administrativa una vez se identifiquen los fondos.									Autoridades Superiores					tercer trimestre 2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Dr. Denis Mejía tel:22373709 / 99863275 Correo pnsan2010@yahoo.com Denis Antonio Velasquez tel. 98252733 Correo denishn90@yahoo.com						Secretaría de Salud / Gobierno de Honduras										

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROYECTO: " CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES"													ESTADO: En Ejecución																	
BIP N000700013100		Secretaría de Salud										Sector:		Desarrollo e Inclusión Social		Sub Sector:		Salud													
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos NacionalesEjecutados		Total Ejecutado											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total										%							
Dólares						53,205,300.00		53,205,300.00				1,621,568.51		1,621,568.51		3.05%				51,583,731.49		51,583,731.49		96.95%		1,621,568.51		1,621,568.51		3.05%	
Lempiras																															
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada									
		15 de Junio del 2011				Oficio DGIP 129-11				17 de Abril del 2015				21 de Mayo del 2015				31 de Diciembre de 2016				pendiente definir fecha									
Componentes				Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)				Contraparte (En miles de Lempiras)				Total				%															
1: Construcciones, Remodelaciones y Mejoras en Hospitales								53,205,300.0				53,205,300.0				100.0%															
TOTAL								53,205,300.0				53,205,300.0				100%															
Objetivos del Proyecto																															
que dicta la normativa nacional e internacional para establecimientos de este tipo. Objetivos Específicos: 1. Incrementar la satisfacción del usuario al utilizar los servicios de salud ofrecidos por la red de atención primaria nacional, tanto en el área médica como en el área administrativa. 2. Aumentar la cobertura de dichos servicios y el acceso de toda la población a los mismos. 3. Fortalecer la capacidad de desempeño de todo el personal que labora dentro de las instalaciones de la red de atención primaria en salud, ofreciendo condiciones ideales en cuanto a infraestructura y equipamiento. 4. Desarrollar una propuesta que recoja todas las necesidades encontradas, para posteriormente llevar a cabo un proyecto que dé respuesta a las mismas, siguiendo los lineamientos dictados por la normativa nacional e internacional y las especificaciones técnicas constructivas según detalle de obra del Programa Nacional de Servicios de Salud PRONASSA / ULMIE.																															
Descripción del Proyecto																															
Serán intervenidos un total de veintitún (20) Hospitales y veinte (7) Regiones Sanitarias Departamentales, mediante la formulación y puesta en marcha de proyectos de infraestructura y equipamiento que de acuerdo a normativa y estándares nacionales e internacionales, permitan atender la creciente demanda de servicios, aumentando la disponibilidad de los mismos, mejorando las instalaciones físicas y la dotación de equipo básico de diagnóstico, fortaleciendo de esta manera la capacidad de desempeño de sus médicos, enfermeras, personal administrativo y demás colaboradores e incrementando la satisfacción en los usuarios de los servicios de salud.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Departamento de Francisco Morazán, Danlí, Comayagua, Cortés, Santa Bárbara, Yoro, Choluteca, Copán, Colón, Olancho, La Paz, Lempira, Gracias a Dios, Ocotepeque e Intibuca.																															
Beneficiarios																															
Con este Proyecto se piensa beneficiar a la población del país, dando las condiciones a cada Hospital y Centro de Salud necesarias para poder brindar un servicio de calidad y asimismo un espacio físico agradable y salubre a los usuarios, se estima se beneficiará aproximadamente una población de 1,142,442 Hombres, 1,713,64 Mujeres todo esto a nivel nacional en los diferentes Departamentos y Municipios donde se realizarán las obras de Infraestructura.																															
Metas Globales																															
De manera global, se construirán 17,432.48 metros cuadrados de construcción en 22 Unidades de Salud a Nivel Nacional. Siendo entre ellas Hospitales y Regiones Sanitarias, para el año 2015 y 15 Unidades de Salud a Nivel Nacional para el año 2016.																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos			Total			Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%Ejec.											
Programación Año 2015				10,203,260.00		10,203,260.00					10,203,260.00			10,203,260.00			10,203,260.00		100%												
Programación Año 2016								14,247,800.00			14,247,800.00					0.00															
				17,000,000.00		17,000,000.00																									
METAS																															
Global			Meta Acumulada a Dic-2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución		Programación 2014-2015													
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre																					
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																
Componentes:																															
Construcciones, Remodelaciones y Mejoras en Hospitales y Regiones Sanitarias		Unidades de Salud	22.00	0.00	0.0%	0.00	4.00	14.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00		0	0.0%															
Construcción/Remodelación Bodega Y Oficinas Administrativas De El Paraíso		Unidades de Salud	1.00		0.0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0	0.0%															
Construcción / Remodelación Bodega Y Oficina Administrativa De Region Departamental De Colón		Unidades de Salud	1.00		0.0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0	0.0%															
Construcción/Remodelación Bodega Y Oficinas Administrativas De Santa Bárbara		Unidades de Salud	1.00		0.0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0	0.0%															
Situación																															
Al mes de junio de 2016 no se han ejecutado ninguno de los proyectos programados como ser las 3 Regiones Departamentales (Santa Bárbara, Colón y El Paraíso); así como los proyectos en los diferentes hospitales a nivel nacional bajo la modalidad sombrilla, en vista que aún no están vigentes las estructuras presupuestarias de dichas Regiones Departamentales, en lo referente a los proyectos en los diferentes hospitales se harán las visitas de campo para la formulación de dichos proyectos.																															
Acciones Propuestas																															
Acción										Responsable					Fecha																
Los procesos administrativos y legales se tiene contemplado el inicio de todos los proyectos en el mes de Julio finalizando unos en el mes de Septiembre y otros en Octubre de 2016.										Dr. Wilson Mejía					segundo trimestre 2016																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																					
Coordinador Dr. Wilson Mejía, cel 9985-8583 Wilson Mejía <wmejiam31@hotmail.com> Lic. Vanessa Hernández, cel 9487-8845 Vanessa Alejandra Hernández Rodríguez <vanessahernandez@salud.gob.hn>										Coordinadora UAFCE Dr. Julia García julia.garcia@uafce.hn																					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<div>Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4</div> <div>SIGADE: GE 0114 BIP 000700012700</div>	PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"												ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud								Sector:		Desarrollo e Inclusión Social		Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	33,022,000.00		3,603,000.00	36,625,000.00	904,285.13	2,200,556.36	3,104,841.49	8.48%	32,117,714.87	1,402,443.64	33,520,158.51	91.52%	784,880.91	20,864.82	805,745.73	2.20%
Lempiras	764,076,244.80		83,367,655.20	847,443,900.00	20,923,711.05	50,917,353.17	71,841,064.22	8.48%	743,152,533.75	32,450,302.03	775,602,835.78	91.52%	18,160,888.43	482,778.46	18,643,666.89	2.20%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012		04 de Enero del 2013				16/08/2015		19/02/2016	
Componentes			Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)				Contraparte (En miles de dólares)				Total		%			
1: Construcción de Hospital			19,536				3,603.0				23,139.0		63.2%			
2: Adquisición de Equipo Hospitalario			9,524				0.0				9,524.0		26.0%			
3: Capacitación y Educación			451				0.0				451.0		1.2%			
4: Mantenimiento y Operación			343				0.0				343.0		0.9%			
5: Consultoría			1,794				0.0				1,794.0		4.9%			
6: Contingencia			1,341				0.0				1,341.0		3.7%			
7: Cargos por Servicio			33				0.0				33.0		0.1%			
TOTAL			33,022.0				3,603.0				36,625.0		100%			
Objetivos del Proyecto																
Objetivos Generales: Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.																
Objetivos Específicos Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. especialidades en el Hospital Regional del Sur. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.																
Objetivos Específicos: Ampliar la oferta de servicios en																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur, COMPONENTES: I Construcción II Equipamiento III Servicios de Consultoría IV Administración del Proyecto V 5. Adquisición del Terreno VI Preparación del Terreno VII 7. Contingencia VIII Cargos pro servicios. Alcance del Proyecto : A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional(área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas).B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalacón de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento (Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.																	
Beneficiarios																	
Población de la zona Sur del país (Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se trata de contribuir a mejorar la salud de 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva quienes son la poblacion mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaran 65 empleos directos locales y ademas se generaran al menos 12 empleos indirectos Contribuirá a mejorar la salud de 108,705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60,386.																	
Metas Globales																	
Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios. Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta. Reducir los índices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%. Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%. Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%. Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%. Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	%Ejec.				
Acumulada a Dic.-2014		367,519,623.00	25,000,000.00	392,519,623.00	428,949,803.00	15,000,000.00		443,949,803.00	18,160,888.43	482,778.46		18,643,666.89	4%				
Programación Año 2015		256,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0%				
Programación Año 2016					4,999,381.00	49,993,809.00		54,993,190.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$					Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
Acumulada a Dic-2014		18,964,154.40	1,290,009.65	20,254,164.05	18,538,438.40	648,273.00		19,186,711.40	784,880.91	20,864.82		805,745.73	4%				
Programación Año 2015		11,741,020.00	2,262,720.00	14,003,740.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0%				
Programación Año 2016					216,064.25	2,160,642.44		2,376,706.69	0.00	0.00		0.00	0.00				
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes:																	
Construcción de Hospital	Metros Cuadrados	12,300.00	0.00	0.0%	0.00	800.00	1,468.00	2,702.00	4,970.00					0.0%			
Adquisición de Equipo Hospitalario	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.0%			
Capacitación y Educación	Talleres	6.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.0%			
Mantenimiento y Operación	Informes	12.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.0%			
Consultoría	Informes	24.00	12.00	50.0%	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					0.0%			
Contingencias	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.0%			
Cargos por Servicios	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.0%			
Problemática																	
1. Debido a las observaciones realizadas por UNOPS a los diseños finales del Hospital del Sur, la empresa MAC MIRAE esta en la disposicion de incorporarlas siempre y cuando se le reconozcan los gastos adicionales que conllevan dichos cambios 2. El programa tiene su fecha de finalización vencida (16 de agosto de 2015), es urgente que la SESAL realice las gestiones ante la SEFIN.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
1. UNOPS en conjunto con SESAL y MAC MIRAE sostendran reunión al mas alto nivel, para llegar a una negociacion referente al monto solicitado por la empresa diseñadora. 2. Solicitar la ampliación de plazo al organismo financiador.										Lic. José María Deras / Ing.Mario Bernardo Avendaño Aguirre Tel. 2221-0227					Segundo trimestre 2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. José María Deras / Ing. Mario B. Avendaño A. Tel. 2221-0227 Chema Deras <chemaderas@gmail.com>								Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA SIGADE :GD 01111 BIP 000700004400	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"												ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	19,927,937.0	0.0	0.0	19,927,937.0	16,343,541.0		16,343,541.0	82.0	3,584,396.0		3,584,396.0	18.0	9,890,197.9		9,890,197.9	82.0
Lempiras	461,100,577.5	0.0	0.0	461,100,577.5	378,163,389.1		378,163,389.1	82.0	82,937,188.4		82,937,188.4	18.0	228,843,356.0		228,843,356.0	82.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
3-2006	19/03/2007		No Aplica				02/06/2011		05/06/2011			31/12/2016		No Aplica		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas			19,927,937.00				0.0				19,927,937.0			100.0		
TOTAL			19,927,937.00				0.0				19,927,937.0			100.0		
Objetivos del Proyecto																
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																
Descripción del Proyecto																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes 4,192,117.23 Biomédico 2,604,380.50 Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor 3,003,899.70 Lote 7: Equipo Electro Mecanico 680,672.46 TOTAL : 6,483,279.47 </div> <div> Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización : 714,999.53 Lote 5: Equipo Lote 8: Vehiculos 159,999.74 </div> </div>																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																
Beneficiarios																
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																
Metas Globales																
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GD 01111																		
BIP 000700004400																		
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:		Desarrollo e Inclusion Social				Sub Sector:		salud
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%Ejec.						
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	304,500,000.0	0.0	304,500,000.0		219,792,526.0	0.0	219,792,526.0		86.7						
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	81,522,380.0	0.0	81,522,380.0		9,050,830.0	0.0	9,533,240.0		11.7						
2016	93,576,144.0			251,396.0		251,396.0												
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	13,159,941.9	0.00	13,159,941.9		9,499,037.4	0.0	9,499,037.4		82.3						
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	3,523,250.53	0.00	3,523,250.53		391,160,582	0.00	391,160,582		11.7						
2016				10,864.88														
2017	4,044,192.51		4,044,192.51															
METAS																		
Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016						Ejecutado 2016					% Ejecución 2016	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes:																		
Equipamiento Hospitalario	Lotes	8	6	75	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2		
Problemática																		
*Pendiente recibir No Objecion de las Especificaciones Tecnicas para la LPIdel equipamiento del Hospital *Entrega del equipo pendiente por parte de la empresa AGMIN • Se ha solicitado ampliacion de plazo por un periodo de 18 meses. *Regularizaciones pendientes 2015 en el SIAFI																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
• Actualmente el Documento Base fue revisado por un consultor contratado por Italia, el cual remitirá a la UAFCE el Documento Base actualizado para realizar las modificaciones correspondientes y posterior envío a Italia. • La empresa AGMIN estará enviando al Hospital María dos equipos (Item 1B-2 Batidora Universal e Item 1C-2 Lavadora Industrial) correspondientes al Lote 1.										Organismo Financiador/ Asesoría Legal UAFCE / Abg. Adan Rodriguez/ UAFCE					Agosto 2016			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Dra. Julia Garcia Coordinadora General de la UAFCE(julia.gracia@uafce.hn); Dr. José Angel Vásquez, Técnico de la unidad de monitoria de la UAFCE(josnavas@yahoo.com) Ing. Virginia Villafranca, Tecnico de la unidad de monitoria UAFCE (virginia.villafranca@uafce.hn)										Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio. Pgnatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 Fax : (502) 23673916								

Actualizada al 30 de junio 2016

Elaborada por : Zeida Nieto
Tipo de Cambio L. 23.1384

Número de Convenio S22-0450															ESTADO: En Ejecución				
Invirtiendo en la Gente: Un País más Saludable y con Mejor Educación- Programa de Salud																			
SIGADE: GD01008 BIP 00070004500 Unidad Ejecutora/ Institución																			
Unidad de Extensión Cobertura y Financiamiento/Secretaría de Salud Pública										Sector:			DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:		SALUD	
Gente y Financiamiento																			
Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:																			
Desembolsos																			
Desembolsado																			
Por Desembolsar																			
Monte Convenio Ejecutado																			
Contraparte Ejecutada																			
Total Ejecutado																			
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional																			
Fecha Firma																			
Decreto No. Congreso Nacional																			
Fecha de Efectividad																			
Fecha de Inicio de ejecución																			
Fecha Cierre																			
Fecha Cierre Ampliada																			
17 de agosto de 1999																			
No. 118-99																			
2,001																			
6 de enero de 2014																			
30 de junio 2016																			
Componentes																			
Financiamiento FE (US\$)																			
Contraparte																			
Total																			
VHSIDA																			
31,868,299.00																			
8,242,500.00																			
44,998,500.00																			
100.00%																			
Total																			
31,868,299.00																			
8,242,500.00																			
44,998,500.00																			
100.00%																			
Objetivos del Proyecto																			
*Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de las ITS/VHSIDA a nivel nacional de acuerdo a las necesidades del país relacionada a las ITS/VHSIDA *Determinar el progreso y la efectividad de las intervenciones que ha realizado la Secretaría de Salud a través del Departamento ITS/VHSIDA, así como las diferentes ONG, sociedad civil y los cooperantes en el tema de prevención, atención, discriminación etc., en las poblaciones clave *Fortalecer la capacidad institucional, operativa y de gestión de la Secretaría de Salud, en las poblaciones clave																			
Descripción del Proyecto																			
En Proyecto "Invirtiendo en la Gente" busca privilegiar la entrega de los servicios de salud en ITS y VHSIDA en forma integral en las áreas de promoción, prevención y curación/rehabilitación, fomentando la coordinación interprogramática, y multisectorial; lo cual permitirá mejorar el acceso, la calidad de los servicios, el incremento de la cobertura y la postergación de estadíos avanzados de infección por VIH optimizando la calidad de vida.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Región Metropolitana de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Región Islas de la Bahía, Región de Atlantida, Región de Cortes y Región de Colón																			
Beneficiarios																			
Poblaciones MTS, HSH y Garífunas de las áreas de ejecución																			
Metas Globales																			
El Plan Operativo para el Convenio de la Asistencia fue diseñado partiendo de dos áreas o componentes de intervención: a) Reforma y Descentralización y b) Abastecimiento integral de las ITS/VHSIDA, identificando para cada una de ellas objetivos específicos, así como diversas líneas y enfoques estratégicos con sus respectivas actividades y tareas.																			
Programación Limpieza 2/																			
Vigente Limpieza																			
Ejecución Limpieza																			
Fondos Externos																			
Contraparte																			
Total																			
Fondos Externos																			
Contraparte																			
Total Ejecutado																			
% Ejec.																			
acumulado al 2014																			
59,677,557.00																			
8,242,500.00																			
67,920,057.00																			
302,067,638.00																			
57,422,219.59																			
359,489,857.59																			
129,715,958.81																			
50,886,839.97																			
180,602,798.78																			
50.3																			
2,015																			
166,837,814.00																			
42,000,000.00																			
208,837,814.00																			
130,838,814.00																			
8,785,659.04																			
139,624,473.04																			
14,333,483.42																			
8,785,669.04																			
203,721,941.24																			
145.9																			
2,016																			
42,183,163.00																			
52,000,000.00																			
94,183,163.00																			
7,879,765.28																			
7,635,259.62																			
15,515,024.90																			
16.4																			
Programación US\$ 3/																			
Vigente US\$																			
Ejecución US\$																			
Fondos Externos																			
Contraparte																			
Total Ejecutado																			
% Ejec.																			
acumulado al 2014																			
2,922,505.24																			
403,648.38																			
3,326,153.62																			
13,054,819.61																			
2,481,684.97																			
15,536,504.58																			
5,606,090.26																			
2,189,237.63																			
7,805,327.89																			
50.2																			
2,015																			
7,462,041.40																			
1,879,505.43																			
9,340,546.82																			
5,654,818.04																			
379,700.37																			
6,034,318.41																			
619,467.35																			
379,700.37																			
999,167.12																			
16.6																			
2,016																			
1,823,080.38																			
2,247,346.40																			
4,070,426.78																			
340,549.27																			
320,982.18																			
670,531.45																			
16.4																			
METAS																			
Programación 2016																			
Ejecución 2016																			
% Ejecución																			
Programación 2017																			
Global																			
Meta Acumulada 2015																			
Programación 2016																			
Ejecución 2016																			
% Ejecución																			
Programación 2017																			
Meta																			
Unidad de Medida																			
Cantidad																			
Cantidad																			
%																			
I																			
II																			
III																			
IV																			
Total																			
I																			
II																			
III																			
IV																			
Total																			
Componente 1																			
Fortalecer la Prestación de los Servicios de Salud Materna e Infantil a nivel Nacional y la Prevención del VIH																			
Intervenciones																			
34,255																			
420																			
1,50%																			
105																			
105																			
105																			
105																			
420																			
Problema/ situación actual																			
El desconocimiento de los procedimientos para la liquidación de fondos, y aun para la solicitud de los mismos. Falta de Jefe o cambio de ellos en las Regiones Sanitarias al final del periodo. Falta de documentación soporte en las liquidaciones. Tardanza en el envío de liquidaciones. Atrasos en la oportuna disponibilidad de fondos por parte del donante, lo cual impacta en las programaciones establecidas con los sub receptores																			
LOGROS ALCANZADOS																			
Se realizó el cierre de la carta de ejecución No. 22 al 30 de Junio del 2016, recibiendo las liquidaciones y subtransacciones pendientes solicitadas a cada uno de los receptores. Fortalecimiento a los procesos de desarrollo, formulación, y capacitación de las Regiones Sanitarias y Unidades normativas de servicios de la Secretaría de Salud. Aplicación de servicios de monitoria y evaluación estandarizado que contribuye a la ejecución técnica y financiera de los planes de implementación en las Regiones Sanitarias Capacitación en el Desarrollo Organizacional en todo nivel regional (nueva estructura orgánica y funcional de las regiones sanitarias y manuales operativos del DO)																			
Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema (oificio No., fecha de envío a crédito público)																			
Responsable																			
UAFCE y la Unidad Ejecutora																			
segundo trimestre 2016																			
Acción																			
Se ha realizado la Regularización de los fondos ejecutados en el periodo de Enero, Febrero, Marzo, Abril y parte de Mayo del 2016, por un monto de L. 2,111,945.08 , pendiente de regularizar la cantidad de L. 305,463.26 de Alimentos y Bebidas y regularizar la contabilización total de los procesos para hacer la regularización de los fondos ejecutados																			
Continúa pendiente el proceso para la Licitación Pública Nacional de las obras a realizar para 79 proyectos, que se ejecutaran con fondos nacionales, para ello la SESAL debe presentar la solicitud de nota de prioridad para poder ejecutar los fondos.																			
Contactos de la Unidad Ejecutora																			
Contactos Organismo Financiero																			
Coordinadora Técnica Dra. Aurora Mabel Hernández Auroramabel@yahoo.com Coordinadora UAFCE Dra. Julia García julia.garcia@uafce.hn																			
USAID,																			

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM														ESTADO: Ejecucion		
BIP 0046000026																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac.()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			36,246,000.00	36,246,000.00		15,954,087.59	15,954,087.59	44.0		20,291,912.41	20,291,912.41	56.0		15,954,087.59	15,954,087.59	44.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									Enero, 2012			Enero, 2015 (25 meses)*		31/12/2017			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción											34,520,000.00		34,520,000.00		95.2		
Supervisión											1,726,000.00		1,726,000.00		4.8		
TOTAL											36,246,000.00		36,246,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Aulas No. 14 de la UPNFM, Campus Central.																	
Descripción del Proyecto																	
Comprende obras físicas como ser: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas, académicas y áreas verdes.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Colonia El Dorado, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central																	
Beneficiarios																	
700 personas que conforma la Comunidad estudiantil, Campus Central 16,960 estudiantes, empleos directos 80, indirectos 200 y 220 familias.																	
Metas Globales																	
Construcción Edificio de 3,900 metros cuadrados																	

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM													ESTADO: Ejecucion	
BIP 0046000026																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2012		500,000.00	500,000.00		0.00											
Año 2013		4,000,000.00	4,000,000.00		200,000.00	200,000.00		150,000.00	150,000.00		75%					
Año 2014		0.00	0.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100%					
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		12,009,078.00	12,009,078.00		12,009,078.00	12,009,078.00		100%					
Año 2016		18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00		3,695,009.59	3,695,009.59		21%					
Año 2017		8,000,000.00	8,000,000.00													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2012		21,609.10	21,609.10		0.00			0.00								
Año 2013		172,872.80	172,872.80		8,643.64	8,643.64		6,482.73	6,482.73		75%					
Año 2014		0.00	0.00		4,321.82	4,321.82		4,321.82	4,321.82		100%					
Año 2015		110,422.50	110,422.50		519,010.74	519,010.74		519,010.74	519,010.74		100%					
Año 2016		777,927.60	777,927.60		777,927.60	777,927.60		159,691.66	159,691.66		21%					
Año 2017		345,745.60	345,745.60													
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras Arquitectónicas																
Construir	Metros Cuadrados	3,900.0	0.0	0.0		457			457				0	0	3,443	
Situación Actual																
La Unidad Ejecutora 2012-2014 ejecutó traslados internos entre proyectos.																
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
									Rectoría/Planificación/Ingeniería					30 de junio, 2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com																

Elaborado: Allan Escobar

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.												ESTADO: Ejecución				
BIP 004600002500																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:	Educación y Cultura				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			33,200,000.00	33,200,000.00		229,894.00	229,894.00	0.7		32,970,106.00	32,970,106.00	99.3		229,894.00	229,894.00	0.7	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
									Enero, 2012		Julio, 2017 (43 meses)		31/07/2018				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción											31,600,000.00		31,600,000.00		95.2		
Supervisión											1,600,000.00		1,600,000.00		4.8		
TOTAL											33,200,000.00		33,200,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																	
Descripción del Proyecto																	
Se construirá el edificio de talleres de tres niveles, en un área de construcción de 3,600 metros cuadrados, el cual vendrá a satisfacer las necesidades de espacios educativos para las diferentes unidades de la institución y en especial para el desarrollo de las actividades de la carrera de Educación Técnica Industrial.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																	
Beneficiarios																	
4,000 estudiantes eventuales, 960 permanentes.																	
Metas Globales																	
3600 metros cuadrados																	

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales			Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.											ESTADO: Ejecución			
BIP 004600002500																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2012		3,500,000.00	3,500,000.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Año 2013		100,000.00	100,000.00		200,000.00	200,000.00	-	125,000.00	125,000.00	62.50							
Año 2014		3,500,000.00	3,500,000.00		104,894.00	104,894.00	-	104,894.00	104,894.00	100.00							
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		2,555,000.00	2,555,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Año 2016		5,220,000.00	5,220,000.00		5,220,000.00	5,220,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Año 2017		23,000,000.00	23,000,000.00														
Año 2018		4,750,000.00	4,750,000.00														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2012		151,263.70	151,263.70		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Año 2013		4,321.82	4,321.82		8,643.64	8,643.64		5,402.28	5,402.28	62.50							
Año 2014		151,263.70	151,263.70		4,533.33	4,533.33		4,533.33	4,533.33	100.00							
Año 2015		110,422.50	110,422.50		110,422.50	110,422.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Año 2016		225,599.00	225,599.00		225,599.00	225,599.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Año 2017		994,018.60	994,018.60														
Año 2018		205,286.45	205,286.45														
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución		Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras Arquitectónicas																	
Construir	Metros Cuadrados	3,600	0.0	0.0		150			150				0	0	3,450		
Situación Actual																	
La Universidad hizo traslado de fondos entre proyectos año 2012, 2013, y 2014 y 2015. En proceso diseño.																	
Problemática																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
										Rectoría/Planificación/Ingeniería					30 de junio, 2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero											
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com																	

Elaborado: Allan Escobar

Republica de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																																	
GRT/HE-14661-HO		NOMBRE DEL PROYECTO: HONDURAS SALUD MESOAMERICA Fase II 2015													ESTADO: EN EJECUCION																		
SIGADE:																																	
BIP: 0007/00014100																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		GESALUD						SECTOR:		Desarrollo E Inclusión Social				Subsector		Salud																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento t/		Contraparte/Presup		Costo Total		FE		Contraparte		Total										%									
Dólares				7,500,000.00		4,000,000.00		11,500,000.00		6,600,000.00		4,000,000.00		10,600,000.00		92		900,000.00		0.00		900,000.00		8		5,505,397.70		4,000,000.00		9,505,397.70		94	
Lempiras				173,538,000.00		92,553,600.00		266,091,600.00		152,713,440.00		92,553,600.00		245,267,040.00		92		20,824,560.00		0.00		20,824,560.00		8		81,591,246.80		92,553,600.00		174,144,846.80		94	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
		21/01/2015		n/a						21/01/2015		28/05/2015				28/11/2016				28/05/2017													
Componentes		Financiamiento FE (US\$) MESOAMERICA						Contraparte (US\$) PROYECTO BID 2418-HO						Total (US\$)				%															
Componente 1: Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del Primer Nivel		3,057,612.00						3,869,264.0						6,926,876.0				60.2															
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la atención de las Complicaciones Obstétricas y Neonatales (CONE) en el segundo nivel de atención del sistema público		3,652,123.00						30,736.0						3,682,859.0				32.0															
COMPONENTE 3: SUPERVISION, MONITOREO Y GESTION		441,768.00						100,000.0						541,768.0				4.7															
Auditoria y Gestión del proyecto		348,497.00												348,497.0				3.0															
TOTAL		7,500,000.00						4,000,000.0						11,500,000.0				100.0															
Objetivos del Proyecto																																	
El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país. El objetivo específico s contribuir a mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud y nutrición materna e infantil en la población meta de 19 municipios, seleccionada de entre la más pobre del país. El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país.																																	
Descripción del Proyecto																																	
La Iniciativa SM2015 en Honduras financiará intervenciones de comprobada eficacia en salud materna, neonatal, e infantil, además de nutrición y planificación familiar, mediante la entrega de un conjunto garantizado de servicios, la oferta de servicios de nutrición preventiva, la suplementación con micronutrientes en polvo, el uso del zinc para el tratamiento de la diarrea, la oferta de métodos modernos de planificación familiar a mujeres y hombres, y además el fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales, con introducción de tecnologías innovadoras apropiadas. El instrumento a través del cual se financia el programa corresponde a una inversión no reembolsablebajo el esquema de Financiamiento Basado en Resultados (FBR).La duración de la ejecución será de 54 meses, estructurado en tres proyectos individuales, cada uno con un plazo de desembolso de 18 meses, de conformidad con los lineamientos del FondoMesoamericano de Salud. El costo total de la primera operación es de US\$8 millones y tendrá una duración de 18 meses. El 50% provendrá de fondos del BID de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 y el 50% de fondos de contrapartida por medio del "Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud en Honduras" (2418/BL-HO). El TD para la primera operación asciende a US\$2 millones y se desembolsará de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo de la Iniciativas SM2015 Los siguientes proyectos seguirán la lógica y el esquema de intervención del primero, introduciendo medidas incrementales o de mayor complejidad. Durante la segunda operación, además de asegurar el funcionamiento de los subsistemas descritos, en relación a la atención a las personas, se continuará con el desarrollo de capacidades y habilidades clínicas de los proveedores, se consolidará el cumplimiento de normas de atención y se validará en servicio el funcionamiento de la red de servicios organizados bajo la estrategia CONE para asegura diferentes niveles de resolución de la atención del parto, puerperio y recién nacido. A nivel comunitario, se consolidara la consejería cara a cara, las visitas domiciliarias y la utilización de los incentivos para la búsqueda de servicios. La tercera operación será fundamental en la consolidación de todos los subsistemas, en el incremento del nivel de la calidad de atención bajo monitoreo continuo de los estándares e indicadores de cumplimiento de las normas en el primer y segundo nivel, así como en el funcionamiento del sistema de referencia y respuesta para los servicios CONE, planificación familiar y atención comunitaria que se liga a la atención institucional. Se asegura la institucionalización de todas las intervenciones bajo el programa para efectos de sostenibilidad financiera, técnica y social. Además del FBR, el financiamiento será efectivo utilizando el modelo de gestión descentralizada, incorporando incentivos para generar una mayor demanda de los servicios de salud																																	

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Los Departamentos Beneficiados son: Choluteca, Ocotepeque, Olancho, Copan, La Paz, Intibuca																
Beneficiarios																
Copan	Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita															
Choluteca	San Marcos de colon, duyure, concepción de maria															
Lempira	tomala, guarita, valladolid, cololaca, tambia, san juan guarita															
Olancho	Culmi															
La Paz	Santiago de puringla, aguaterique, guajiquiro															
Intibuca	Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San antonio,															
Metas Globales																
(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados																
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención																
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulado 2014				138,510,942.00	92,553,600.0	231,064,542.0	81,591,246.78	92,553,600.0	174,144,846.8	75.4						
2015				45,639,342.0		45,639,342.0	32,143,273.2		32,143,273.2	70.4						
2016				48,250,000.0		48,250,000.0	13,651,574.1		13,651,574.1	28.3						
2017	25,723,300.0		25,723,300.0													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulado 2014				5,986,193.6	4,000,000.0	9,986,193.6	3,526,226.83	4,000,000.0	7,526,226.8	75.4						
2015				1,972,450.2		1,972,450.2	1,389,174.41		1,389,174.4	70.4						
2016				2,085,278.2		2,085,278.2	589,996.46		589,996.5	28.3						
2017	1,111,714.7		1,111,714.7													
METAS																
Global			Meta Acumulada 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados de primer Nivel	Atencion Medica	12,000			3,000	3,000	3,000	3,000	12,000		2,216			2,216	18	
Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados de Segundo Nivel	Atencion Medica	12,000			3,000	3,000	3,000	3,000	12,000		2,045			2,045	17	
Fortalecimiento de la institución	Monitoria	12			0	12	0	0	12					0	0	
Auditado el proyecto	Auditoria	2			1	0	0	1	2					0	0	
Gastos operativos del proyecto	Informe	2			0	1	1	0	2					0	0	

Situación Actual		
<p>I. Principales Logros Obtenidos en el Período</p> <p>Componente 1: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI a través de gestores descentralizados de primer nivel.</p> <p>Apoyo presupuestario a gestores descentralizados de primer nivel a través de convenios de gestión; MANCORSARIC en Copán, MANCOSOL en Lempira, HOMBRO A HOMBRO en Intibucá, NUEVA VIDA en La Paz, PREDISAN en Olancho y MANBOCAURE en Choluteca.</p> <p>Se ha logrado una ejecución del 47% a partir de los desembolsos realizados</p> <p>Atenciones brindadas en el primer nivel de atención en seis gestores descentralizados beneficiarios de ISM, en los departamentos de Copan, Lempira, Intibucá, La Paz, Olancho y Choluteca.</p> <p>Se lograron 2,216 atenciones en el primer nivel, que representa el 74% de las atenciones programadas</p> <p>Realizadala entrega de Micronutrientes. de Micronutrientes en Polvo para gestores descentralizados de primer nivel.</p> <p>Asistencia técnica para capacitación y seguimiento a gestores en áreas de cumplimiento de indicadores ISM.</p> <p>Contratos los especialistas para brindar asistencia técnica al primer nivel de atención.</p> <p>Componente 2. Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, atención del parto y complicaciones obstétricas y neonatales a través de gestores descentralizados del segundo nivel.</p> <p>Apoyo presupuestario a gestores descentralizados de segundo nivel a través de convenios de gestión; Comités de apoyo a hospitales de: Occidente de Copán, San Marcos de Ocotepeque, Dr. Enrique Aguilar Cerrato de Intibucá, Dr. Roberto Suazo Córdova de La Paz, San Francisco de Olancho, Sur de Choluteca. Se ha logrado una ejecución del 37% a partir de los desembolsos realizados a Hospitales.</p> <p>Atenciones brindadas en el segundo nivel de atención en seis gestores descentralizados beneficiarios de ISM que apoyan los hospitales de: Occidente de Copán, San Marcos de Ocotepeque, Dr. Enrique Aguilar Cerrato de Intibucá, Dr. Roberto Suazo Córdova de La Paz, San Francisco de Olancho, Sur de Choluteca.</p> <p>Se atendieron 2,045 atenciones de aplicación de DIU y realización de AQV en el segundo nivel en los hospitales beneficiarios.</p> <p>Finalizado el proceso de Adquisición de 4 ultrasonidos, sin embargo como NO se realizara la compra de una máquina de anestesia, el monto programado será utilizado para comprar 1 ultrasonido más, resultando un total de 5 equipos de ultrasonido.</p> <p>Componente 3: Fortalecimiento de la SESAL, Gestores y del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Convenios de Gestión.</p> <p>Incluidos los criterios de desempeño de ISM en los listados de verificación de los convenios de gestión. Fortalecido el sistema de monitoreo de convenios de gestión.</p>		
Acciones	Responsable	Fecha
<p>* En el tema de modelo de gestión descentralizada de la provisión de servicios de salud, mediante la contratación de Comités de Apoyo a Hospitales, se hacen cambios que requieren la modificación en el Manual Operativo, en el que el Hospital Enrique Aguilar Cerrato será gestionado por la Fundación pro Mejoramiento (FUNDAGES) y en el caso del Hospital San Francisco, se ejecutara el financiamiento previsto para el año 2016, directamente con el Hospital, a través de la contratación de recurso, adquisición de equipo, talleres y materiales.</p> <p>* Mediante las evaluaciones técnicas a los hospitales se han identificado problemas en la asignación de diagnósticos y la codificación CIE-10. lo que ocasiona errores al momento de evaluar las complicaciones obstétricas y neonatales. Para contrarrestar este problema se tiene prevista la contratación de un técnico para el fortalecimiento capacidades en el uso de la codificación internacional de enfermedades cie-10 que se desplazara a cada hospital que forma parte del Programa ISM para fortalecer las capacidades en el personal encargado de registrar los códigos en el sistema.</p>	UAFCE / UNIDAD COORDINADORA/ UGD	tercer trimestre de 2016
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
<p>Dra. Norma Aly Coordinador Tecnico</p> <p>José Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184</p> <p>E-mail: jhrodas@yahoo.com</p>	<p>Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org</p>	

Actualizada al 30 de junio 2016

Elaborada por : Zeida Nieto

Tipo de Cambio L.

23.1384

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS													ESTADO: En Ejecución		
2500009600																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		PROTECCIÓN SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	13,708,671.15			13,708,671.15	5,105,349.80	-	5,105,349.80	37.2	8,731,144.30	-	8,731,144.30	63.7	4,242,989.00		4,242,989.00	31.0
Lempiras	317,196,716.54			317,196,716.54	118,129,625.81	-	118,129,625.81	37.2	202,024,709.27	-	202,024,709.27	63.7	98,175,976.57		98,175,976.57	31.0
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018			
Componentes			Fondos Externos (Tuvo reducción de US\$ 2.3 millones)				Contraparte						Total		%	
1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			1,500,000.00				0.00						1,500,000.00		10.0	
2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			12,000,000.00				0.00						12,000,000.00		80.0	
3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			1,500,000.00				0.00						1,500,000.00		10.0	
TOTAL			15,000,000.00				0.00						15,000,000.00		100.0	
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
Descripción del Proyecto																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlántida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
Beneficiarios																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
Metas Globales																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sede para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS													ESTADO: En Ejecución	
2500009600															
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	PROTECCIÓN SOCIAL	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3	0.0	11,606,691.3	60.2					
Año 2014	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	22,346,049.3	0.0	22,346,049.3	51.9					
Año 2015	46,364,400.0	0.0	46,364,400.0	54,222,419.0	0.0	54,222,419.0	51,468,891.0	0.0	51,468,891.0	94.9					
Año 2016	73,962,834.0	0.0	73,962,834.0	48,212,834.0	0.0	48,212,834.0	12,754,345.0	0.0	12,754,345.0	26.5					
Año 2017	56,130,671.0	0.0	56,130,671.0		0.0	0.0									
Año 2018	71,253,564.0		71,253,564.0												
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	586,027.8	0.0	586,027.8	62.6					
Año 2014	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	1,038,752.0	0.0	1,038,752.0	51.9					
Año 2015	2,073,709.0	0.0	2,073,709.0	2,425,169.2	0.0	2,425,169.2	2,302,014.1	0.0	2,302,014.1	94.9					
Año 2016	3,196,540.6		3,308,085.4	2,083,671.9		2,083,671.9	551,219.8		551,219.8	26.5					
Año 2017	2,425,866.6	0.0	2,425,866.6												
Año 2018	3,079,450.8		3,079,450.8												
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	0	0	18				18	21				21	116.7
Procesos de Licitación de Sub proyectos finalizados Créditos 5192-HN	Licitación	36	1	0.0		16			16		1			1	6.3
JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3650	0	0	3650				3,650	5156				5,156	141.3
Problemática										Responsable				Fecha	
El proyecto entro en el segundo semestre a reestructuración, reduciendose su monto a US\$ 2.3 millones, esto nos indica que deben realizar ajustes en todo el proceso de obras a ejecutar. Se realizarón 3 ferias en temas de Salud, Ambiente y Seguridad; se hizo el levantamiento de línea a base de 8 centros educativos; continuación del Sub Proyecto Arte por Mi Comunidad; iniciado el proceso de licitación para el equipo informático, equipo electrónico y equipo de sonido para 47 Centros de Alcance (CDA); procesos de consultorías iniciadas: para contratación de: Coordinadores Municipales, Supervisores, Expertos en Sistemas Geográficas; dos Consultorías en Etapa de Evaluación; Tres Consultorías finalizadas.										Zunilda Martel				30/06/2016	
Acciones Propuestas															
SEFIN envío Oficio para el proceso de reestructuración con el BM, por el monto de los US\$ 2.3 millones en espera de respuesta para continuar con el proceso para hacer enmienda al proyecto; falta de ingreso de estimaciones por parte de los Contatistas; falta de agilización en los procesos de pago de parte de las Municipalidades.															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS <zmartel@fhis.hn> Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS				ESTADO: En Ejecución
2500009600					
BIP					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Ciúster:	PROTECCIÓN SOCIAL

Elaborada por: Alejandrina Hernández

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR													ESTADO: En Ejecución		
0000016-14																
BIP000900008200																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-	-	-					
Lempiras			34,924,900.00	34,924,900.00		12,541,578.96	12,541,578.96	35.9	-	22,383,321.04	22,383,321.04	64.1		12,541,578.96	12,541,578.96	35.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									01/01/2016				31/12/2016		31/12/2020	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.			-				19,324,900.00				19,324,900.00				55.3	
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.			-				15,600,000.00				15,600,000.00				44.7	
TOTAL			-				34,924,900.00				34,924,900.00				100.0	
Objetivos del Proyecto																
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																
Descripción del Proyecto																
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																

FN	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR									ESTADO: En Ejecución
0000016-14										
BIP000900008200										
Beneficiarios										
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia										
Metas Globales										
atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015		34,924,900.00	34,924,900.00		31,254,900.00	31,254,900.00		31,074,639.00	31,074,639.00	99.4
2016		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		12,541,578.96	12,541,578.96	35.9
2017		34,924,900.00	34,924,900.00							
2018		34,924,900.00	34,924,900.00							
2019		34,924,900.00	34,924,900.00							
2020		34,924,900.00	34,924,900.00							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2015		1,583,062.88	1,583,062.88		1,416,710.48	1,416,710.48		1,408,539.68	1,408,539.68	99.4
2016		1,532,519.79	1,532,519.79		1,532,519.79	1,532,519.79		550,329.94	550,329.94	35.9
2017		1,532,519.79	1,532,519.79							
2018		1,532,519.79	1,532,519.79							
2019		1,532,519.79	1,532,519.79							
2020		1,532,519.79	1,532,519.79							

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR													ESTADO: En Ejecución	
0000016-14																
BIP000900008200																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Créditos otorgados a jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia del salida del Bono Vida Mejor	CRÉDITO	0	0	0.0	0	875			875	0	589			589	67.3	
Créditos otorgados a mujeres jefas de hogar como estrategia del salida del bono Vida Mejor	CRÉDITO				0	1300			1300	0	1300			1300	100.0	
Focalizaciòn e identificaciòn de Madres jefas de hogar a nivel nacional	PARTICIPANTE				0	0			0	0	1			1	#¡DIV/0!	
Focalizacion e Identificacion de Jovenes que egresan de noveno grado a nivel nacional	PARTICIPANTE				0	0			0	0	0			0	#¡DIV/0!	
Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a jovenes que egresan de noveno grado	PARTICIPANTE				0	1			1	0	34.66			34.66	3466.0	
Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a madres jefas de hogar	PARTICIPANTE				0	1			1	0	1			1	100.0	
Reunion de Comitè Tecnico para aprobacion de creditos a jovenes que egresan de noveno grado a nivel nacional	PARTICIPANTE				0	1			1	0	0			0	0.0	
Reunion de Comité Tecnico para aprobacion de creditos a madres jefas de hogar anivel nacional	PARTICIPANTE	0	0	0.0	0	1			1	0	1			1	100.0	
Problemática																
• El desempleo, extrema pobreza, el reclutamiento de jóvenes en pandillas juveniles, la migración del campo a la ciudad, explotación sexual, trata de blancas, debido a la falta de actividades productivas con y para los adolescentes que egresan del noveno grado.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Los fondos destinados para la entrega de microcréditos sean canalizados de manera efectiva para que los beneficiarios lo reciban en el tiempo oportuno y de esta manera realicen de manera eficiente sus actividades productivas y cancelen en tiempo y forma sus compromisos crediticios con la institución.										ZOILA CRUZ					30/06/2016 Moises Madrid	

FN	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	ESTADO: En Ejecución
0000016-14		
BIP000900008200		
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Junio de 2016

Tipo de Cambio L.22.7892 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01139 GE01139																
BIP: 002500009800																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		EDUCACIÓN Y CULTURA
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	17,200,000.0			17,200,000.0	15,500,000.0		15,500,000.0	90.1	1,700,000.0		1,700,000.0	9.9	16,361,256.5	0.0	16,361,256.5	95
Lempiras	397,980,480.0			397,980,480.0	358,645,200.0		358,645,200.0	90.1	39,335,280.0		39,335,280.0	9.9	378,573,298.0	0.0	378,573,298.0	95
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	14/03/2013		72-2013				15/06/2013						15/06/2017			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Mejora en la convivencia social			1,435,000.0								1,435,000.0		8.3			
Proyectos de integración urbana			13,600,000.0								13,600,000.0		79.1			
Gestión del programa y evaluación			1,665,000.0								1,665,000.0		9.7			
Costos Financieros			500,000.0								500,000.0		2.9			
Total			17,200,000.0								17,200,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.																
Descripción del Proyecto																
El programa se ejecutará a través de los siguientes componentes: 1. Mejora en la convivencia social, 2. Proyectos de integración urbana 3 Gestión del programa y evaluación																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán, Distrito Central																
Beneficiarios																
El proyecto beneficiara a 14,015 habitantes distribuidos en 3,132 familias.																
Metas Globales																
Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo. Mejora en la convivencia social a través de talleres de capacitación, obras de infraestructura que Incluyen sistemas de agua y alcantarillado; accesos viales y peatonales; drenajes pluviales; y alumbrado.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO			PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA											ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01139 GE01139																		
BIP: 002500009800																		
Unidad Ejecutora/ Institución			FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		EDUCACIÓN Y CULTURA	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras (Ajustado)					Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	4,922,200.0	0.0	4,922,200.0		2,774,000.0	0.0	2,774,000.0		56.4					
AÑO 2014		186,309,979.0	0.0	186,309,979.0	136,221,740.0	0.0	136,221,740.0		112,190,572.0	0.0	112,190,572.0		82.4					
Año 2015		83,658,105.0	0.0	83,658,105.0	120,882,736.0	0.0	106,545,488.0		221,510,059.0	0.0	221,510,059.0		207.9					
Año 2016		31,698,357.0	0.0	31,698,357.0	108,804,457.0	0.0	108,804,457.0		42,098,667.0	0.0	42,098,667.0		38.7					
Año 2017		67,665,963.0	0.0	67,665,963.0														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2013		0.00	0.00	0.00	212,728.62	0.0	212,728.62		119,887.3	0.0	119,887.3		56.4					
AÑO 2014		8,051,981.94	0.00	8,051,981.94	5,887,258.41	0.0	5,887,258.41		4,848,674.6	0.0	4,848,674.6		82.4					
Año 2015		3,615,552.72	0.00	3,615,552.72	5,224,334.27	0.0	5,224,334.27		9,573,266.0	0.0	9,573,266.0		183.2					
Año 2016		1,369,945.93	0.00	1,369,945.93	4,702,332.79	0.0	4,702,332.79		1,819,428.6	0.0	1,819,428.6		38.7					
Año 2017		2,924,401.13		2,924,401.13														
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
INFORMES FINALES DE CONSULTORIAS PRESENTADOS	INFORME	2	0	0.0	1	1			2	1	1			2	100.0			
PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	PERSONA	300	0	0.0	75	75	75	75	300	75				75	25.0			
ENTREGADAS LA OBRAS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE BARRIO	PROYECTO	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0			
Información sujeta a revisión de Reporte SIAFI																		
Situación Actual																		
5 módulos de capacitación sobre Emprendimiento en la Elaboración de Alimentos; 7 módulos de Capacitación sobre Liderazgo Comunitario: 1 Taller sobre Convivencia; 4 proyectos finalizados; pendiente la Red de Alcantarillado. Sanitario.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Acuerdos con la Gerencia Metropolitana del SANAA para ingresar Decreto en el Congreso decreto para la Exoneración de la Tasa de Desague por Alcantarillado en La Zona 2.										UCP-FHIS-BID					30/06/2016			
Contacto Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Cordinador Lic. Miriam Leiva mleivaflores14@gmail.com 99-429190 Administrador Financiero: Lic. Pedro Hernández phernandez@fhis.hn / 9639-3408							Belinda Pérez Rincón email: belindap@iadb.org											

Elaborado por: Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01110																	
BIP: 004700001300																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Gabinete:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	5,100,000.0			123,200.0	5,223,200.0	984,271.6	0.0	984,271.6	18.8	4,115,728.4	123,200.0	4,238,928.4	81.2	220,324.6	0.0	220,324.6	4.2
Lempiras	118,005,840.0			2,850,650.9	120,856,490.9	22,774,470.5	0.0	22,774,470.5	18.8	95,231,369.5	2,850,650.9	98,082,020.4	81.2	5,097,958.0	0.0	5,097,958.0	4.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		13/12/2011					18/09/2014					30/06/2017		30/06/2018			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte				Total		%		
Coordinación y Administración									68,100.0				68,100.0		1.3		
Supervisión				74,100.0					37,100.0				111,200.0		2.1		
Unidad Ejecutora / Institución				205,900.0					18,000.0				223,900.0		4.3		
Infraestructura				2,666,900.0									2,666,900.0		51.1		
Equipamiento				1,818,200.0									1,818,200.0		34.8		
Imprevistos				334,900.0									334,900.0		6.4		
TOTAL				5,100,000.0					123,200.0				5,223,200.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																	
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cármicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Catacamas, Olancho.																	
Beneficiarios																	
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.																	
Metas Globales																	
Detalle de Infraestructura:																	
a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros).																	
b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cármicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2014	40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	0.0		0.0		0.0		0.0				
AÑO 2015	100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4		0.0		3,390,658.4		6.8				
AÑO 2016	51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	1,707,299.6		0.0		1,707,299.6		3.2				
AÑO 2017	49,841,082.0		49,841,082.0														
AÑO 2018	37,901,439.0		37,901,439.0														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2014	1,761,478.8	331,829.3	2,093,308.1	821,224.1	331,829.3	1,153,053.4	0.0		0.0		0.0		0.0				
AÑO 2015	4,321,820.0	80,507.1	4,402,327.1	2,065,830.0	80,507.1	2,146,337.0	146,538.2		0.0		146,538.2		6.8				
AÑO 2016	2,239,122.8	43,866.5	2,282,989.3	2,239,122.8	43,866.5	2,282,989.3	73,786.4		0.0		73,786.4		3.2				
AÑO 2017	2,154,041.9		2,154,041.9														
AÑO 2018	1,638,032.0		1,638,032.0														

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)															ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01110																
BIP: 004700001300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)								Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL				Sub-Sector:	Educación y Cultura	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Estimaciones revisadas y aprobadas	ESTIMACION				12	10	8	8	38	0	0			0	0	
Estimaciones revisadas y aprobadas	ESTIMACION				12	10	8	8	38	0	0			0	0	
Informes del avance físico y financiero del proyecto	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0	
Informes de supervisiones de los proyectos	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0	
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas	INFORME				1	2	3	2	8	0	0			0	0	
Metros cuadrados construidos	METRO				2515	2515	48	586	5664	0	0			0	0	
Porcentaje de equipamiento	PORCENTAJE				19	31	42	8	100	0	0			0	0	
Problemática / Situación Actual																
Las actividades físicas de infraestructura y equipamiento del Proyecto, aún no han iniciado, se ha notificado la contratación de dos subproyectos y se espera enviar para no objeción del BCIE en el segundo semestre los procesos de licitación de 12 subproyectos. El cronograma del proyecto se ha extendido hasta septiembre de 2018.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
En vista de la gran cantidad de procesos de licitación con procesos avanzados (Contracción de Edificio para dormitorios de mujeres HVI y la Planta Procesadora de Lácteos), se recomienda el seguimiento oportuno de acuerdo a metas reales para iniciar ejecución en el presente año. La Unidad Ejecutora deberá solicitar que se gestione la ampliación a la fecha de finalización del proyecto.										UNA					2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador: Lic. Arturo Rivera 9487-6534							Lic. Elan Tábor Tel. 9982-3378									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00057																	
BIP 0025000065																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social								Sector:		Promoción y Protección Humana			Clúster:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Contraparte/Presupuest o Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	7,063,446.34	-	7,063,446.34	47.1	13,188,113.82	-	13,188,113.82	87.9	5,178,524.88	-	5,178,524.88	35	
Lempiras	347,076,000.00	-	-	347,076,000.00	163,436,846.79	-	163,436,846.79	47.1	305,151,852.81	-	305,151,852.81	87.9	119,822,780.00	-	119,822,780.00	35	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada: Por restricción del Fondo Monetario Internacional se desfaso la programación financiera hasta el año 2018.		
06/07/2005	13/07/2010						01/12/2010						13/07/2014		24/07/2017		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%		
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa			1,000,000.00					-					1,000,000.00		6.67		
2. Infraestructura Rural			12,500,000.00					-					12,500,000.00		83.33		
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas			1,500,000.00					-					1,500,000.00		10.00		
TOTAL			15,000,000.00					-					15,000,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																	
Beneficiarios																	
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																	
Metas Globales																	
• 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados • 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento • 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad • Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas • Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																	

BCIE 1736			Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE										ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE00057																
BIP 002500065																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (Ajustado)			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2010	11,337,100.00		11,337,100.00	11,337,100.00		11,337,100.00	-	-	-							
Año 2011	37,790,000.00		37,790,000.00	37,790,000.00		37,790,000.00			-	-						
Año 2012	6,393,670.00		6,393,670.00	6,393,670.00		6,393,670.00	-	-		-						
Año 2013	67,192,992.80		67,192,992.80	33,774,270.00		33,774,270.00	33,771,090.00	-	33,771,090.00	100.0						
Año 2014	148,327,150.00		148,327,150.00	42,465,270.00		42,465,270.00	32,714,050.00	-	32,714,050.00	77.0						
Año 2015	86,111,511.00		86,111,511.00	32,683,893.00		32,683,893.00	32,295,226.00	-	32,295,226.00	98.8						
Año 2016	97,398,168.00		97,398,168.00	78,503,462.00		78,503,462.00	21,042,414.00		21,042,414.00	26.8						
Año 2017	64,930,278.00		64,930,278.00													
Año 2018	49,477,307.00		49,477,307.00													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2010	600,002.12	-	600,002.12	600,002.12	-	600,002.12	-	-	-							
Año 2011	1,999,989.42		1,999,989.42	1,999,989.42	-	1,999,989.42	-	-	-	-						
Año 2012	320,287.24		320,287.24	320,287.24		320,287.24			-	-						
Año 2013	3,262,635.18		3,262,635.18	1,627,573.69	-	1,627,573.69	1,459,525.72	-	1,459,525.72	89.7						
Año 2014	6,410,432.44		6,410,432.44	1,835,272.53		1,835,272.53	1,413,842.36	-	1,413,842.36	77.0						
Año 2015	3,721,584.51		3,721,584.51	1,412,539.03	-	1,412,539.03	1,395,741.54	-	1,395,741.54	98.8						
Año 2016	4,209,373.51		4,209,373.51	3,392,778.33		3,392,778.33	909,415.26		909,415.26	26.8						
Año 2017	2,806,169.74		2,806,169.74													
Año 2018	2,138,320.15	-	2,138,320.15													
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017-2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
REHABILITADOS CAMINOS RURALES	Kilómetros	50.5	0	0.0	0	12		1	13	1	5			6	46.2	
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACION DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	305	7.0	0	317	24	293	634	0				0	0.0	
FORMULACION Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA YSANIAMIENTO, CAMINOS, ELECTRIFICACION Y GESTION AMBIENTAL	Diseños	87	0	0.0		16			16		8			8	50.0	
Información sujeta a revisión reporte SIAFI																
Problemática																
6 ejecutados de Agua Potable, 6 ejecutados de Electrificación, 16 ejecutados Rehabilitación de caminos y 3 ejecutados de Alcantarillado Sanitario. Actualmente se encuentran 19 No Objeciones del Banco recibida, asimismo 10 procesos normados por Legislación Nacional y los restantes se encuentran en Preparación para ser licitados en 2017.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se suscribieron Cuatro (4) contratos de obras de infraestructura en el sector de electrificación rural por extensión de red, por un monto de L.10.24 Millones de los cuales L. 8.70 Millones serán financiados con fondos del Préstamo. Pendientes de										BCIE/UE					31/06/2016	
Contactos en la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Ing. Rosemary Bendeck, Coordinadora del proyecto; rbendeck@fhis.hn, Lic. Arely Zúñiga azuniga@fhis.hn 94-873688; Lic. Valentina Su vsu@fhis.hn 99-633796 Tel: 234-5231 ext 118							Lic. Helena Hepburn.									
Tipo de Cambio 1 US\$ = L. 23.1384																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Agencia Internacional para el Desarrollo	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 2500010400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		ENERGÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte (En Especie)	Costo Total	FE	Contraparte en especie	Total	%	FE	Contraparte Especie	Total	%				
Dólares			5,000,000.0	1,667,000.0	6,667,000.0	792,346.9	0.0	792,346.9	15.8	4,207,653.06	0.0	4,207,653.1	63.1	421,389.8	0.0	421,389.8	8
Lempiras			115,692,000.0	38,571,712.8	154,263,712.8	18,333,640.5	0.0	18,333,640.5	15.8	97,358,359.5	0.0	97,358,359.5	63.1	9,750,285.0	0.0	9,750,285.0	8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										26 de junio,2014				30 de septiembre, 2018		En trámite ampliación 31/12/16	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Objetivos del Proyecto																	
Trabajar en conjunto en el enfoque bajo las áreas del Comercio e Inversión, Agricultura, Competitividad del Sector Privado y Medio ambiente.																	
Descripción del Proyecto																	
Proyectos de energía renovable y de irrigación.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Quimistán,Santa Bárbara; Zompopero,Copán Ruinas,Copán; El Ciprés Belén Gualcho, Oocotepeque; Belén Manazapa, Intibucá; Nuevo Cedro,San Manuel, Colohete,Llano Alegre, Santa Elena, La Paz.																	
Beneficiarios																	
10 familias rurales ubicadas en el Occidente de Honduras.																	
Metas Globales																	
Proporcionar acceso a energías renovables.																	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Agencia Internacional para el Desarrollo	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE															
BIP 2500010400															
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA				Sub Sector:	ENERGÍA	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
2015	10,860,882.0	0.0	10,860,882.0	10,860,882.0	0.0	10,860,882.0	9,750,285.0	0.0	9,750,285.0	89.8					
2016	20,820,000.0	0.0	20,820,000.0	20,820,000.0	0.0	20,820,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2017	20,820,000.0	0.0	20,820,000.0												
2018	34,793,956.0		34,793,956.0												
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2015	469,387.8	0.0	469,387.8	469,387.8	0.0	469,387.8	421,389.8	0.0	421,389.8	89.8					
2016	899,802.9	0.0	899,802.9	899,802.9	0.0	899,802.9	0.0	0.0		0.0					
2017	899,802.9	0.0	899,802.9												
2018	1,503,732.2		1,503,732.2												
METAS															
Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Componentes:															
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Riego	Taller	6				6					0				
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Energía Renovable	Taller	1				1					0				
Información sujeta a revisión reporte SIAFI															
Problemática															
Situación actual pendiente de firma Carta de Ejecución No. 3; en proceso elaboración de Opinión Técnica. Aún se encuentra pendiente la regularización de fondos de la asignación año 2016 lo correspondiente al primer semestre.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
Ing. Bertha Letcia Díaz bdiaz@fhis.hn 9971-6499; Ing. Marcela Suazo msuazo@fhis.hn 32-800782; Lic. Hary Galeas hgaleas@fhis.hn 95-000109														30/06/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Elaborado por: Alejandrina Hernández															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KFW)															ESTADO: En Ejecución	
G01127/GE01159																	
BIP N.002500009100																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		EDUCACIÓN Y CULTURA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	20,395,383.74	19,452,000.00	3,123,696.70	42,971,080.44	27,844,055.30	877,282.83	28,721,338.13	66.8%	14,204,884.41	2,246,413.87	16,451,298.28	38%	18,965,610.4	877,282.8	19,842,893.2	46	
Lempiras	471,916,547.13	450,088,156.80	70,309,247.30	992,313,951.23	574,855,211.77	20,298,921.00	595,154,132.77	60.0%	328,678,297.43	59,058,594.30	387,736,891.73	39%	438,833,880.0	20,298,921.0	459,132,801.0	46	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre (Fase I, 31 de marzo.-2016), Fase II 31-12-15, Fase III 31 de marzo del 2017		Fecha Cierre Ampliada:Por restricción del Fondo Monetario Internacional se desfaso la programación financiera hasta el 2016.		
14-2013	15/03/2013		0				05/04/2013		FASE I 05/04/2013				31/03/2016		2 ampliaciones directas del Organismo		
									FASE II 01/07/2013				30/06/2016		0		
									FASE III 2015				30/03/2017		0		
Componentes (Fase I, II, III)			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			38,673,972.40				0.00				38,673,972.40				84%		
FORTALECIMIENTO SE			2,148,554.02				2,078,823.58				4,227,377.60				9%		
FORTALECIMIENTO FHIS			859,421.61				1,044,873.12				1,904,294.73				4%		
ASISTENCIA TÉCNICA			1,289,132.41								1,289,132.41				3%		
TOTAL			42,971,080.44				3,123,696.7				46,094,777.1				100%		
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible																	
Descripción del Proyecto																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara																	
Beneficiarios																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16, 000 alumnos, 1000 docentes																	
Metas Globales																	
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras (Fase I, II)										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Programación Año 2014	37,856,632.0	2,271,446.0	40,128,078.0	296,339,250.0	10,521,710.0	306,860,960.0	274,840,710.0	10,214,940.0	285,055,650.0	92.9							
Programación Año 2015	218,407,079.0	8,685,464.0	227,092,543.0	146,131,833.0	8,685,464.0	154,817,297.0	142,235,127.0	8,597,253.0	150,832,380.0	97.4							
Programación Año 2016	48,905,565.0	6,890,557.0	55,796,122.0	138,796,918.0	6,890,557.0	145,687,475.0	21,758,043.0	1,486,728.0	23,244,771.0	16.0							
Programación Año 2017	111,697,885.0	7,289,750.0	118,987,635.0														
Programación Año 2018	52,579,360.0	0.0	52,579,360.0														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución Dolares										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Programación Año 2014	1,907,135.11	114,430.53	2,021,565.64	13,775,276.12	480,823.21	14,256,099.33	11,878,120.8	441,471.3	12,319,592.1	86.4							
Programación Año 2015	9,980,810.37	396,910.07	10,377,720.44	6,315,554.79	375,370.12	6,690,924.91	6,147,146.2	371,557.8	6,518,704.0	97.4							
Programación Año 2016	2,113,610.49	297,797.47	2,411,407.96	5,998,552.97	297,797.47	6,296,350.44	940,343.5	64,253.7	1,004,597.2	16.0							
Programación Año 2017	4,827,381.54	315,049.87	5,142,431.41														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KFW)								ESTADO: En Ejecución
G01127/GE01159									
BIP N.002500009100									
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)				Sector:	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		Sub Sector:	EDUCACIÓN Y CULTURA
Programación Año 2018	2,272,385.30	0.00	2,272,385.30						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KFW)													ESTADO: En Ejecución		
G01127/GE01159																	
BIP N.002500009100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		EDUCACIÓN Y CULTURA
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes:																	
Equipamiento	Centros Educativos				34				34					0	0.0		
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos				17			14	31					0	0.0		
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorias				0			3	3					0	0.0		
Fortalecimiento institucional de la SE	No. Actividades				0			2	2					0	0.0		
Fortalecimiento institucional FHIS	No. Actividades				1				1					0	0.0		
Información sujeta a revsion reporte SIAFI																	
Situación Actual																	
El PROMINE fase I contempla 147 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. El 73.47 % se encuentran en cierre financiero, 11.56 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 -100%) y otro 4.08% se encuentran en plena ejecución y el cierre de esta fase es al 30 de junio, 2016.A20 Fase II contempla 41 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. El 21.95% se encuentran en cierre financiero, 58.54 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 - 100%) y otro 14.63% se encuentran en plena ejecución. Fase III contempla 80 proyectos de los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS 21 proyectos (en formulación y formulados), el resto está pendiente sus atención según asignación presupuestaria, ya que la Secretaria de Educación ya remitió la priorización.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en					30/06/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Sub Coordinadora Ing. Ana Lizeth Hernández Alemán ahernandez@fhis.hn; alizeth@gmail.com 97-105254								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW									

Elaborada por: Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ		Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)												ESTADO: En Ejecución		
Bip 011500002200																
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)							Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuaria.	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		2,551,430.00	233,143.00	2,784,573.00	1,500,000.00	526,725.56	2,026,725.56	72.78	1,051,430.00	-293,582.56	757,847.44	27.22	932,271.47	526,725.56	1,458,997.02	52.4
Lempiras		59,036,007.91	5,394,555.99	64,430,563.90	20,077,811.64	11,414,196.91	31,492,008.55	48.88	38,958,196.27	-6,019,640.92	32,938,555.35	51.12	20,077,811.64	11,414,196.91	31,492,008.55	48.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		01 de julio, 2008							01-ene-09				31-dic-18		31-dic-18	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Desarrollo empresarial			729,709.0				66,678.9				796,387.9		28.6			
Desarrollo productivo Ambiental			1,408,389.3				128,694.9				1,537,084.3		55.2			
Desarrollo Sociocultural			413,331.7				37,769.2				451,100.9		16.2			
TOTAL			2,551,430.0				233,143.0				2,784,573.0		100.0			
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto; Contraparte asignada según Nota de Prioridad y Enmienda de la Nota de Prioridad con los montos de US105,573 y US\$128,000 y el monto de la donación US\$ 1,051,430 y US\$1,500,000.																
Objetivos del Proyecto																
Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.																
Descripción del Proyecto																
Consiste en apoyar a través de procesos de validación y transferencia de tecnología como factores de desarrollo agrosocioeconomico la producción de 3550 has. de café, con un volumen aproximado de 90,400 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 58 comunidades y 1535 caficultores (hombres y mujeres), de los que se pretende mejorar su capacidad empresarial individual como de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El área de influencia del Proyecto comprende los municipios del Valle de Sesecapa (Nueva Ocotepeque, Concepción, Santa Fe, Sinuapa y Dolores Merendon), parte de la zona norte del departamento de Ocotepeque como ser los municipios de Dolores Merendon y Fraternidad y Valle de Sensenti (San Francisco del Valle, San Marcos, La Labor, Sensenti y Lucerna), los Municipios de San Agustín, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y Concepción en el Departamento de Copán.																
Beneficiarios																
Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando a 1535 familias productoras de café, en 58 comunidades de Honduras donde tendrá influencia el proyecto, comunidades en donde la mayor parte de la población posee características de población rural muy pobre, de acuerdo a indicadores de pobreza, analfabetismo, salud y acceso a servicios básicos.																
Metas Globales																
1. Fortalecer las organizaciones de pequeños productores en su capacidad autogestora y empresarial. 2. Mejorar la capacidad gerencial y financiera del caficultor y de las organizaciones. 3. Apoyar la creación de una red de organizaciones de caficultores a nivel Trinacional para facilitar alianzas estratégicas y comerciales.																

Organización Internacional del CAFÉ		Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)												ESTADO: En Ejecución			
Bip 01150002200																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		Agropecuario.		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Aprobado Año 2010			272,000.00	272,000.00		272,000.00	272,000.00		270,517.00	270,517.00		99.5					
Aprobado Año 2011			500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		497,500.00	497,500.00		99.5					
Aprobado Año 2012			1,910,740.00	1,910,740.00		1,910,740.00	1,910,740.00		964,400.00	964,400.00		50.5					
Aprobado Año 2013		7,494,940.00	976,650.00	8,471,590.00	7,494,940.00	976,650.00	8,471,590.00	2,635,100.00	976,650.00	3,611,750.00		42.6					
Aprobado Año 2014		7,494,938.00	1,129,978.00	8,624,916.00	7,494,938.00	1,007,870.00	8,502,808.00	3,111,700.00	997,580.00	4,109,280.00		48.3					
Aprobado Año 2015		11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,797.00	6,405,462.00	18,020,259.00		99.8					
Aprobado Año 2016		11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	2,716,214.64	1,302,087.91	4,018,302.55		22.2					
Aprobado Año 2017		11,667,760.00	1,167,000.00	12,834,760.00													
Aprobado Año 2018		11,720,726.00	1,167,000.00	12,887,726.00													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Aprobado Año 2010			14,395.27	14,395.27	-	14,395.27	14,395.27	-	14,316.78	14,316.78		99.5					
Aprobado Año 2011			14,395.27	14,395.27	-	14,395.27	14,395.27	-	14,316.78	14,316.78		99.5					
Aprobado Año 2012			101,123.57	101,123.57	-	101,123.57	101,123.57	-	51,039.69	51,039.69		50.5					
Aprobado Año 2013			51,688.00	51,688.00	396,660.51	51,688.00	448,348.51	139,459.44	51,688.00	191,147.44		42.6					
Aprobado Año 2014		357,369.79	53,879.03	411,248.83	348,400.83	46,850.65	395,251.48	144,646.81	46,372.32	191,019.13		48.3					
Aprobado Año 2015		530,775.36	294,746.53	825,521.90	530,775.36	294,746.53	825,521.90	530,775.32	292,718.08	823,493.40		99.8					
Aprobado Año 2016		501,970.66	278,750.91	780,721.57	501,970.66	278,750.91	780,721.57	117,389.91	56,273.90	173,663.80		22.2					
Aprobado Año 2017		504,259.59	50,435.64	554,695.23													
Aprobado Año 2018		506,548.68	50,435.64	556,984.32													
METAS																	
Global				Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017- 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1. Desarrollo empresarial																	
Impartidos talleres de capacitación a productores en temas de Gestión Ambiental		TALLER	475		0	118	0	0	118.00	0	0	0	0	-	-		
Situación Actual																	
475 productores de café asistidos en el mejoramiento socio ambiental y económico. Actualmente el programa atiende alrededor de 1,690 productores de los cuales 315 son mujeres (19%) y 1,375 hombres (81%); aglutinados en 57 organizaciones con diversas modalidades empresariales desde Cooperativas Cafetaleras, Empresas Asociativas Campesinas de Producción y Cajas Rurales, diseminadas en igual número de comunidades en 15 municipios. A la fecha el proyecto atiende una área de 3,884.76 has de café de las cuales 861 son plantilla (22%) y 3,023.76 área en producción, con un potencial productivo de 98,766 qq/ps. Las acciones realizadas tienen como fin primordial procurar la sostenibilidad de dichas organizaciones en aspectos administrativos, organizativos, comercialización, adopción de buenas prácticas en el cultivo de café, certificación bajo sellos socio ambientales e inversiones comunitarias a nivel de empresas tanto de primero como de segundo grado. Pendiente regularización de fondos externos al primer trimestre.																	
Acción										Responsable					Fecha		
Modificación solicitada para traslado entre Objetos del Gasto.										Lic. Cristian André Acosta					30 de junio,2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Ing. Abilio Enamorado Reyes Col. Florencia Sur calle Los Pinos Condominios Nuevos Horizontes, Apartamento No.1. tel. 2239-6725/1431																	

Tasa de cambio por cada Lempiras US\$23.1384

Elaborado: Aleiandrina Hernández

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
BID-GRT/WS-12850-HO		Programa de Agua y Saneamiento Rural													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GD00931																
BIP 7500006500																
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Agua y Saneamiento
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		25,000,000.00	2,500,000.00	27,500,000.00	20,459,097.36	1,488,266.40	21,947,363.76	80%	4,540,902.64	1,011,733.60	5,552,636.24	20%	17,788,848.49	1,488,266.40	19,277,114.89	70.10
Lempiras		578,460,000.00	57,846,000.00	636,306,000.00	473,390,778.35	34,436,103.19	507,826,881.54	80%	105,069,221.65	23,409,896.81	128,479,118.46	20%	411,605,491.91	34,436,103.19	446,041,595.10	70.10
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada (La UE solicitará ampliación del último desembolso)		
	14/10/2011						14/10/2011		14/10/2011			14/10/2015		14/10/2016		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total (US\$)			%		
Administración			1,160,000.00				800,000.00				1,960,000.00			7%		
Costos Directos			22,840,000.00				1,700,000.00				24,540,000.00			89%		
Imprevistos			1,000,000.00				0.00				1,000,000.00			4%		
Total			25,000,000.00				2,500,000.00				27,500,000.00			100%		
Objetivos del Proyecto																
Mejorar e implementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.																
Descripción del Proyecto																
Componentes: Dentro de los costos directos está comprendido lo siguiente: Componente I. Proyecto de Agua y Saneamiento. Componente II. Fortalecimiento Institucional.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Territorio Nacional.																
Beneficiarios																
Los habitantes de los municipios beneficiados.																
Metas Globales																
Construir y mejorar 143 sistemas de agua y saneamiento.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente en Lempiras			Ejecutado en Lempiras									
	F/ Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
2012	109,835,850.00	14,072,300.00	123,908,150.00	109,835,850.00	14,072,300.00	123,908,150.00	3,727,906.30				3,727,906.30		3.01			
2013	119,735,978.00	14,072,300.00	133,808,278.00	119,735,978.00	14,072,300.00	133,808,278.00	78,574,714.20				78,574,714.20		58.72			
2014	120,000,000.00	15,795,500.00	135,795,500.00	120,000,000.00	15,795,500.00	135,795,500.00	96,532,386.40		15,225,368.40		111,757,754.80		82.30			
2015	126,823,348.00	20,000,000.00	146,823,348.00	164,687,738.00	20,000,000.00	184,687,738.00	161,716,166.95		17,241,804.12		178,957,971.07		96.90			
2016	168,097,786.00	12,257,132.00	180,354,918.00	168,097,786.00	12,257,132.00	180,354,918.00	71,054,318.06		1,968,930.67		73,023,248.73		40.49			
2017	25,000,000.00	8,867,503.00	33,867,503.00													

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

BID-GRT/WS-12850-HO	Programa de Agua y Saneamiento Rural										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GD00931															
BIP 7500006500															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente en dolares			Ejecutado en dolares								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2012	5,812,927.69		5,812,927.69	5,812,927.69	744,759.22	6,557,686.91	161,113.40		161,113.40	2.46					
2013	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	3,395,857.72		3,395,857.72	51.24					
2014	5,812,320.18		5,812,320.18	5,812,320.18	765,070.86	6,577,391.04	4,171,955.99	658,013.02	4,829,969.00	73.43					
2015	5,481,076.82		5,481,076.82	7,117,507.61	864,364.00	7,981,871.61	6,989,081.65	745,159.74	7,734,241.39	96.90					
2016	7,264,883.74	529,731.18	7,794,614.93	7,264,883.74	529,731.18	7,794,614.93	3,070,839.73	85,093.64	3,155,933.37	40.49					
2017	1,080,455.00	383,237.52	1,463,692.52												
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Sistemas de Agua Potable construidos nuevos en las comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.	Sistemas de Agua	53	37	70		6		10	16						
Talleres de organización comunitaria, juntas de agua, operación y mantenimiento, educación sanitaria.	Talleres	789	811	103		15			15						
Soluciones individuales de saneamiento (Letrinas) construidas en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.	Letrinas	4,717	3,225	68		224		1,270	1,494						
Evaluación intermedia y Final del Programa.	Informe	2	1	50				1	1						
Problemática															
Contratista Catholic Relief Services - CRS de Multicomunidad Agua y Saneamiento en el municipio de Dolores, Departamento de Intibucá solicitó ampliación de plazo 40 días.															
Empresa Construcción y Supervisiones Montes S. de R. L (COSUMO) no concluyó la obra.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
Empresa Construcción y Supervisiones Montes S. de R. L (COSUMO) se liquidará contrato, requeridas las garantías. Se realizaron modificaciones a las asignaciones presupuestarias aprobadas.										SANAA/SEFIN				30 de junio, 2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Marlen Robles /Monitoreo y Evaluación/marlen.robles@sanaa.hn Tel. 2237-8551						Max Velásquez/Especialista en Agua y Saneamiento/maxv@iadb.org Mario García/Consultor/mgarcia@iadb.org Tel. 2290-3519/2290-3500									

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de junio, 2016
Tipo de Cambio por 1 US\$ = L. 23.1384 Elaborado por: Allan Escobar

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1746-A	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA/URBANO)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01057																
BIP 007500005700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)								Sector:		Desarrollo e Inclusión Social			Sub Sector:		Agua y Saneamiento
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	16,700,000.00	0.00		16,700,000.00	3,511,907.64		3,511,907.64	21%	13,188,092.36	-	13,188,092.36	79%	3,843,820.46		3,843,820.46	23.02
Lempiras	386,411,280.00	0.00		386,411,280.00	81,259,923.74		81,259,923.74	21%	305,151,356.26	-	305,151,356.26	79%	80,032,079.74		80,032,079.74	20.71
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
may-09	24/03/2009		137-2009				27/08/2009		2011				24/09/2014			
									23/03/2012				23/03/2015		31/01/2018	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total (US\$)				%	
Rehabilitacion y Construccion de Sistema de agua potable y saneamiento en acueductos a nivel nacional			10,700,000.00				0.00				10,700,000.00				64%	
Agua y saneamiento Rural			6,000,000.00				0.00				6,000,000.00				36%	
Total			16,700,000.00				0.00				16,700,000.00				100%	
Objetivos del Proyecto																
Ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la poblacion del pais.																
Descripción del Proyecto																
Construccion, ampliacion y/o mejoras de los sistemas de agua y saneamiento en acueductos rurales.																
Construccion, ampliacion y/o mejoras de los sistemas de agua potable de tegucigalpa y de ciudades intermedias a nivel nacional																
Mejoras al alcantarillado sanitario de tegucigalpa y construccion, ampliacion y /o mejoras de los alcantarilaldos sanitarios de ciudades intermedias.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamentos de Comayagua, Cortes, el Paraiso, Francisco Morazan, Gracias a Dios, Olancho y Yoro.																
Actualmente y de acuerdo al estudio de factivilidad y que tiene la no objecion del BC/E la localizacion geografia según los proyectos del año 2012 son: Departamento de Yoro comunidad Victoria, Francisco Morazan, Santa Lucia ,Olancho El cangrejo, Cortes los Invensibles y la fortuna, Cortes Chivana, Cortes Tegucigalpita, Cortes Corinto, Yoro Barrio san francisco Progreso Yoro y El Paraiso Teupasenti Yuscaran, Nueva Jalapa Santa Barbara y Lejamani Comayagua.																
Beneficiarios																
Con la Construcción de los Sub-proyectos de los dos (2) Componentes del Proyecto, se beneficiarán a aproximadamente 1,300,000 Habitantes																
Actualmente y de acuerdo al alcance del prosagua de ha determinado que la ejecucion de los proyectos se beneficiaran aproximadamenete 226,000 habitantes																
Metas Globales																
Se pretende la rehabilitacion y construccion del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente en Lempiras					Ejecutado en Lempiras							
	F/ Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
	2010	63,109,600.00		63,109,600.00				63,109,600.00		-		-		-		-
	2011	63,109,600.00		63,109,600.00				63,109,600.00		-		-		-		-
	2012	105,204,157.81		105,204,157.81				105,204,157.81		17,620,668.50				17,620,668.50		16.75
	2013	51,938,570.00		51,938,570.00				51,938,570.00		25,841,096.58				25,841,096.58		49.75
	2014	100,000,000.00		100,000,000.00				118,868,250.00		21,737,970.00				21,737,970.00		18.29
	2015	101,670,653.00		101,670,653.00				101,670,653.00		14,681,904.06				14,681,904.06		14.44
	Programación 2016	52,830,596.00		52,830,596.00				52,830,596.00		150,440.60				150,440.60		0.28
	Programación 2017	61,548,314.00		61,548,314.00												
Programación 2018	20,000,000.00		20,000,000.00													

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

BCIE 1746-A			PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA/URBANO)												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01057																
BIP 007500005700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente en dolares					Ejecutado en dolares						% Ejec.	
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado			
2010	3,339,998.20		3,339,998.20	3,339,998.20				3,339,998.20	-				-	-		
2011	3,339,998.20		3,339,998.20	3,339,998.20				3,339,998.20	-				-	-		
2012	5,567,801.06		5,567,801.06	5,567,801.06				5,567,801.06	884,189.98				884,189.98	15.88		
2013	2,572,260.52		2,572,260.52	2,572,260.52				2,572,260.52	1,265,702.89				1,265,702.89	49.21		
2014	4,843,600.15		4,843,600.15	5,757,502.74				4,843,600.15	1,052,900.35				1,052,900.35	21.74		
2015	4,394,022.62		4,394,022.62	4,394,022.62				4,394,022.62	634,525.47				634,525.47	14.44		
Programación 2016	2,283,243.27		2,283,243.27	2,283,243.27				2,283,243.27	6,501.77				6,501.77	0.28		
Programación 2017	2,660,007.35		2,660,007.35													
Programación 2018	864,364.00		864,364.00													
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	1	0	0.00%	1	1	1	3	5	0.5	0.5	1	0	2	40%	
Problemática																
Situación Actual: Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA/URBANO) al segundo trimestre En 2016 actualmente se está ejecutando el sub-proyecto "Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Lejamani, Comayagua". Se tienen dos proyectos con contratos firmados, en fase previa a emitir Orden de Inicio (Municipios de Nueva Celilac, Nueva Jalapa de Santa Bárbara, Mejoras al sistema de distribución de Agua de Teupasenti, El Paraíso). Un proyecto en trámite de No Objeción en el BCIE, Cuatro (4) Procesos de contratación de Obra.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se realizaron procesos de arreglo para pagos de Gastos no Elegibles.										SEFIN					30/06/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
ING. Marco Antonio Moreno Alvarado - Coordinador del Proyecto Correo: idmoreno2000@hotmail.com 2209-4620								Margie Godoy/BCIE, Telefono Fax 2228-2183								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de junio de 2016
 Tipo de Cambio por 1 US\$ = L. 23.1384 Elaborado por: Allan Escobar