

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|---|-----|--|
| FN 000028-11 | | PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | | | | | | | | |
| SIGADE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Instituto Nacional Agrario | | | | | | Sector: | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | Sub-Sector: | | AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (x) | | Donación () | | Nacional (x) | | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | Costo Total | | FE | | Contraparte | | Total | | % | | FE | | Contraparte | | Total | | % | |
| Lempiras | | 0.0 | | | | 137,499,972.0 | | 137,499,972.0 | | | | 125,586,230.3 | | 125,586,230.3 | | 91.3 | | | | 11,913,741.7 | | 11,913,741.7 | | 8.7 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | |
| | | 11 de diciembre del 2002 | | | | | | 25 de Mayo del 2011 | | 15 de Junio del 2011 | | | | 31 de Diciembre del 2018 | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | | | | Total | | | | % | | | | | | | | | |
| Asistencia Técnica Productiva | | | | 0.0 | | | | | | | | 39,285,706.3 | | | | 39,285,706.3 | | 28.6 | | | | | | | |
| Asistencia Técnica | | | | 0.0 | | | | | | | | 58,928,559.4 | | | | 58,928,559.4 | | 42.9 | | | | | | | |
| Asistencia Financiera | | | | 0.0 | | | | | | | | 39,285,706.3 | | | | 39,285,706.3 | | 28.6 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0.0 | | | | | | | | 137,499,972.0 | | | | 137,499,972.0 | | 100.0 | | | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistir técnica y financieramente a las Unidades Productivas beneficiarias, para que exploten eficientemente la tierra adjudicada, incrementen su producción, productividad y se transformen en Empresas eficientes, rentables y auto sostenibles. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto considera un conjunto de acciones e inversiones orientadas a Resolver la Problemática Planteada y Satisfacer las Necesidades Identificadas. Con este propósito se crearán los mecanismos técnicos y financieros a fin de asistir a las empresas para incorporar a la producción 6700 manzanas de tierra adjudicadas para el año 2011, focalizando sus esfuerzos en el Incremento de la Producción y Productividad y creando las condiciones para convertir estas Unidades Productivas en Empresas Rentables, Eficientes y Auto sostenibles. El proyecto incorpora al proceso productivo 26,800 manzanas acumuladas en los cuatro años, que corresponde al 2.8 % de la tierra adjudicada, considerando solo el sector reformado.¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¶ Se dará asistencia a 236 Empresas, incluidas la Comunidad Étnicas Chortis con varios a partir del 2011, beneficiando a 13,240 familias para una población meta estimada en 79438 personas ubicadas en las 9 Regionales Regionales y 4 sectoriales todas conforme al Ordenamiento propuesto en el Plan de País.¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| beneficiarán a 13,240 familias, 236 empresas campesinas, para una población total de 79,438 habitantes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| brindará capacitaciones, servicios de extensión, demostraciones, días de campo, en la implementación de procesos de valor agregado en la producción y mantenimiento de cultivos.¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2011 | | | 55,000,000.0 | 55,000,000.0 | | 55,000,000.0 | 55,000,000.0 | | 41,764,999.0 | 41,764,999.0 | 76 | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2012 | | | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | | 46,412,732.0 | 46,412,732.0 | 71 | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2013 | | | 35,000,000.0 | 35,000,000.0 | | 35,000,000.0 | 35,000,000.0 | | 12,176,413.3 | 12,176,413.3 | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2014 | | | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | | 19,218,240.0 | 19,218,240.0 | 96 | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2015 | | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2016 | | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | 1,013,846.00 | 1,013,846.00 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2017 | | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2018 | | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|-------------------------|-----|-----------|-------------------|-------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|--|--------|------------------------------|--------------|--|--------------|
| FN 000028-11 | | PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | |
| SIGADE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Instituto Nacional Agrario | | | | | | Sector: | | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | Sub-Sector: | | AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-15 | | | Programación 2016 | | | | | Ejecutado 2016 | | | | | % | Programación |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | Ejecución | 2017 | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | |
| Componente 1: Asistencia Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas. | Hectérea | 210 | 629 | 300 | | - | 70.00 | | | 70.00 | | - | 573.00 | | 573.00 | 819 | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NINGUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NINGUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Responsable | | | Fecha | | |
| | | | | | | | | | | | | Jefe de Planificación: Danilo Merlo | | | 30/06/2016 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Preparo: Rodolfo Turcios

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------|--|
| BM | PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE GE01008-1 | FASE II | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 000500004400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | SWAP | | | | | | Agroforestal y Turismo | | | | Clúster | | Recursos Forestales y Ambiente | | | |
| Costo y Financiamiento* | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % | |
| Moneda | Fondos Externos 1/ | Co- Financiamient o | Contraparte/Presu puesto Nacional | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | | |
| Dólares | 29,800,000.00 | | | 27,560,640.91 | - | 27,560,640.91 | 92% | 2,239,359.09 | - | 2,239,359.09 | 8% | 26,583,727.89 | - | 26,583,727.89 | 89.2% | |
| Lempiras | 611,138,400.00 | | | 567,188,305.90 | - | 567,188,305.90 | 93% | 43,950,094.10 | - | 43,950,094.10 | 7% | 546,593,503.16 | - | 546,593,503.16 | 89.4% | |
| El valor desembolsado en Dolares, presenta al 30 de Junio de 2016, una pérdida real de US\$ 1,969,899.09 en relación al diferencial cambiario de los DEG la cual debe ser considerada. De acuerdo a reporte Client Connection al 30 de Junio 2016, el monto actual por desembolsar es de US\$ 270,625.84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La tasa promedio acumulada al 30 de Junio de 2016 es de L. 20.5796 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | Fecha de Efectividad | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | |
| | | | | | 21/11/2011 | 23-ago-2011 | | | 30-enero-2017 | | | | | | | |
| Componentes | | Financiamiento FE (US\$) | | | Contraparte | | | Total | | % | | | | | | |
| Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas | | 14,500,000.00 | | | | | | 14,500,000.00 | | 44.21 | | | | | | |
| Regularización, Titulación y Registro Sistemático de Tierras. | | 12,500,000.00 | | | | | | 12,500,000.00 | | 38.11 | | | | | | |
| Demarcación de Áreas Protegidas. | | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | | 2.44 | | | | | | |
| Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos | | 1,400,000.00 | | | | | | 1,400,000.00 | | 4.27 | | | | | | |
| Gestión, Monitoreo y Evaluación. | | 3,600,000.00 | | | | | | 3,600,000.00 | | 10.98 | | | | | | |
| TOTAL | | 32,800,000.00 | | | 0.00 | | | 32,800,000.00 | | 100.00 | | | | | | |
| Observación: Los montos fueron reasignados como parte de los compromisos de revisión de Cartera de BM en fecha Mayo 2015, resultado de la revisión de Medio Terminio llevada a cabo al Programa la cual finalizó en abril 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO) para la Fase II del PATH es "Proveer a la población en el área del Proyecto de mejores servicios de Administración de Tierras descentralizados incluyendo un mejor acceso y mayor confiabilidad de la información del Registro de la Propiedad y sus transacciones". El Objetivo del Programa es fortalecer los derechos de Propiedad en Honduras a través de la modernización del Marco de Políticas y Fortalecimiento Institucional y Desarrollo e institucionalización plena y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP). Como se describe en el documento de evaluación del Proyecto (PAD) de la primera Fase, el Programa originalmente se implementaría a través de un periodo de 12 años, durante 3 Fases. Los Indicadores de Desarrollo del Proyecto IDP, son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Al menos el 70% de los clientes de los servicios registrales modernizados (y el 70% de las mujeres) los catalogan como "satisfactorios" (tercer nivel de una escala de cuatro niveles). El tiempo promedio para registrar una transacción de tierras en los registros modernizados, en el área del Proyecto, es de 15 días hábiles. 100% de los costos operativos, de los registros modernizados, están cubiertos por los ingresos percibidos por tasas registrales. El sistema (SURE-SINAP) mantiene una tasa de confiabilidad del 96% de las tierras registradas en folio real. Al menos 50,000 familias en áreas rurales y urbanas, reciben nuevos títulos de propiedad a través del proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--|-------------------------|
| BM | PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II FASE II | ESTADO: En Ejecución |
| SIGADE GE01008-1 | | |
| BIP: 000500004400 | | |

Descripción del Proyecto

Mejorar continuamente el Sistema de Administración de Tierras generando un mayor acceso a los registros de la propiedad mediante la reglamentación del marco jurídico, levantamiento de catastro, generación de nuevos títulos de propiedad, demarcación de áreas protegidas, delimitación y titulación de tierras en las comunidades miskitas mediante títulos comunitarios.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La segunda fase del PATH incluirán los Departamentos de Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Sin embargo, las áreas de proyecto podrán incluir otros departamentos que puedan ser acordados en el futuro entre el prestamista y el Banco.

Beneficiarios

La población del territorio de los 10 departamentos mencionados con anterioridad, Instituciones ligadas a la temática de tierras, 25 comunidades de la Mosquitia, 3 áreas protegidas y Municipalidades en el área de influencia.

Metas Globales

- La información de los inmuebles de al menos 4 Circunscripciones Registrales ha sido digitalizada, y es operada en el SURE bajo una matrícula registral única.
- Al menos 5 municipios cumplen certificación técnica para calificar como Centros Asociados del Instituto de la Propiedad (IP)
- 700 personas del sector público y privado son capacitadas como usuarios del SINAP (SURE, SINIT y RENOT).
- 390,000 predios urbanos y rurales con agrimensura, validados e incorporados a la base de datos del SURE-SINAP.
- Al menos 10 municipios con levantamiento georeferenciado de los límites administrativos
- 90,000 predios urbanos y rurales en el área del Proyecto inscritos bajo Folio Real
- Al menos 25 comunidades piloto en La Moskitia son delimitadas, demarcadas y publicadas en el SINAP.
- Por lo menos 3 áreas protegidas están delimitadas y demarcadas.

| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras 2/ | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|---------|
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos 1/ | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. |
| Año 2010 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0% |
| Programado 2011 | 28,562,381.00 | 0.00 | 28,562,381.00 | 28,562,381.00 | - | 28,562,381.00 | 27,802,880.90 | - | 27,802,880.90 | 97% |
| Programado 2012 | 143,439,623.00 | 0.00 | 143,439,623.00 | 143,439,623.00 | - | 143,439,623.00 | 128,063,567.02 | - | 128,063,567.02 | 89% |
| Programado 2013 | 157,867,029.06 | 0.00 | 157,867,029.06 | 159,175,187.00 | - | 159,175,187.00 | 157,457,559.98 | - | 157,457,559.98 | 99% |
| Programado 2014 | 139,004,720.99 | 0.00 | 139,004,720.99 | 150,846,022.00 | - | 150,846,022.00 | 131,537,610.92 | - | 131,537,610.92 | 87% |
| Programado 2015 | 87,269,185.00 | 0.00 | 87,269,185.00 | 87,269,185.00 | - | 87,269,185.00 | 79,986,049.46 | - | 79,986,049.46 | 92% |
| Programado 2016 | 63,072,175.00 | 0.00 | 63,072,175.00 | 63,072,175.00 | - | 63,072,175.00 | 21,745,834.88 | - | 21,745,834.88 | 34% |
| Programado 2017 | 3,470,760.00 | 0.00 | 3,470,760.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0% |

| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ 2/ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. |
| Año 2010 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 2,409,509.11 | 0.00 | - | 0.00 | 0% |
| Programado 2011 | 1,505,851.08 | 0.00 | 1,503,283.21 | 1,511,628.99 | - | 1,511,628.99 | 1,465,809.11 | - | 1,465,809.11 | 97% |
| Programado 2012 | 7,310,888.02 | 0.00 | 7,310,888.02 | 7,310,888.02 | - | 7,310,888.02 | 6,526,602.93 | - | 6,526,602.93 | 89% |
| Programado 2013 | 7,742,375.14 | 0.00 | 7,742,375.14 | 7,806,531.98 | - | 7,806,531.98 | 7,721,892.96 | - | 7,721,892.96 | 99% |
| Programado 2014 | 6,617,035.24 | 0.00 | 6,617,035.24 | 7,180,716.14 | - | 7,180,716.14 | 6,261,586.10 | - | 6,261,586.10 | 87% |
| Programado 2015 | 3,978,535.90 | 0.00 | 3,978,535.90 | 3,978,535.90 | - | 3,978,535.90 | 3,646,507.84 | - | 3,646,507.84 | 92% |
| Programado 2016 | 2,788,262.69 | 0.00 | 2,788,262.69 | 2,788,262.69 | - | 2,788,262.69 | 961,328.95 | - | 961,328.95 | 34% |
| Programado 2017 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0% |

Para el Período 2016 el presupuesto asignado SIAFI es de \$2,792,830.86 el cual es mayor a la disponibilidad en Client Connection para inicio de año así como la programación POA-2016 no objetada la que asciende a \$1,593,692.60

Tasa de Cambio promedio para el periodo 2016 al 30 de Junio fue de L 22.6206

| BM | PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
|--|--|-----------|---------------------------|----------------------------------|----|-----|----|-------|-------------------------------|----|-----|----|-------|-------------------------|---|
| SIGADE GE01008-1 | FASE II | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 000500004400 | METAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2015 | Programación 2016 (según POA BM) | | | | | Ejecutado 2016 (según POA BM) | | | | | % Ejecución | Población Beneficiaria |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Componente 1. Marco de Políticas y fortalecimiento institucional | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personas Entrenadas en SURE | Personas Capacitadas | 700 | 1,117 | 30 | 90 | - | - | 120 | - | 49 | - | - | 49 | 41% | Instituciones de administración de tierras y el Instituto de la Propiedad |
| Sistema unificado de registros (SURE) operando para los usuarios en al menos 14 circunscripciones registrales. | Sistema unificado de registros (SURE) operando para los usuarios en al menos 14 circunscripciones registrales. | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 14 | 14 | 14 | - | - | 14 | | |
| Extracto y traslado de inmuebles a Folio Real (matriculas activas) Registro de la Propiedad Inmueble | Matriculas activas extractadas | 342,208 | 410,284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| San Pedro Sula | matriculas activas extractadas | 95,940 | 164,545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| Choluteca | matriculas activas extractadas | 92,856 | 92,856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| Juticalpa | matriculas activas extractadas | 91,806 | 91,277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| Danli | matriculas activas extractadas | 61,606 | 61,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| Imágenes digitalizadas publicadas en SURE | Imágenes | 6,198,169 | 6,198,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| San Pedro Sula | Imágenes | 1,086,000 | 1,086,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| Choluteca | Imágenes | 2,125,873 | 2,125,873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| Juticalpa | Imágenes | 1,836,218 | 1,836,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| Danli | Imágenes | 1,150,078 | 1,150,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| Implementación de la Estrategia de Abordaje municipal (informes) | Informe | 16 | 14 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 100% | |
| Municipalidades con capacidad para operar SURE / RENOT | Municipalidades | 20 | 30 | 20 | 20 | - | - | 20 | 30 | 31 | - | - | 31 | 155% | |
| SIAF en el Instituto de la Propiedad operando | Informes de seguimiento trimestral - reportes del sistema | 100% | 100% | 100% | 0% | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0% | |
| Implementación de la Estrategia de comunicación | Estrategia implementada | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 50% | |

| BM | | PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
|--|--|---|---------|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|---|---|-----|------|---|--|
| SIGADE GE01008-1 | | FASE II | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 000500004400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 2. Levantamiento catastral y regularización predial | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predios con levantamiento catastral, ingresados en SURE | Predios Ingresados en SURE | 390,000 | 420,200 | 160 | 510 | - | - | 670 | 222 | 487 | - | - | 709 | 106% | Beneficiarios del Proceso de Regularización | |
| Predios validados por la VPA | Predios Urbanos y Rurales Validados por la VPA | 312,000 | 178,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | | |
| Limites Administrativos y de Sitios ingresados en el SURE del Departamento de Cortés | Municipios con Limites Administrativos definidos | 10 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0% | | |
| Plan de Ordenamiento Territorial municipales elaborados e ingresados al RENOT | Plan de OT | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | | |
| Expedientes para titulación de predios urbanos y rurales | Expedientes | 25,000 | 24,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | | |
| Componente 3. Demarcación de Áreas Protegidas. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de EL Merendon Etapa III | AP con agrimensura y demarcada | 100% | 100% | | | | | - | - | | | | 0% | | | |
| Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de Piedra de Apaguiz (Etapa I) | AP con agrimensura y demarcada | 100% | 80% | | 20% | | | 20% | - | 20% | | | 20% | | | |
| Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de Colibrí Esmeralda | AP con agrimensura y demarcada | 100% | 100% | | | | | - | | | | | 0% | | | |
| Componente 4. Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de Pueblos Miskitos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 líderes comunales son capacitados en procesos de resolución alternativa de conflictos | No. personas | 80 | 117 | | 35 | - | - | 35 | | 35 | | | 35 | 100% | Comunidades en tierras del Pueblo Miskito | |
| 80 líderes comunales son capacitados en procesos de resolución alternativa de conflictos | No. personas | 80 | 109 | | 35 | - | - | 35 | | 35 | | | 35 | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|---|--|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|
| BM | PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| SIGADE GE01008-1 | FASE II | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 00050004400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 5. Gestión, Monitoreo y Evaluación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto | Numero de Informes | 14 | 10 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 2 | | | | 2 | 50% | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> El desarrollo dinámico de la plataforma tecnológica del SINAP exige gastos de mantenimiento, renovación de equipos, licenciamiento y recurso humano capacitado que aseguren la operación eficiente del sistema e integridad de la información. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Continuar con las actividades del cierre técnico de la Fase II del PATH. Seguimiento al Proceso de implementación del PENTAGON en el IP. Impulsar el Plan de Gobernanza para los territorios de la Moskitia. Impulsar la aprobación de la Normativa para el Establecimiento de Centros Asociados. | | | | | | | | | | | | | | Lic. Román Álvarez/Coordinador del Proyecto Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Lic. Claudia Suazo /Especialista Área Administración y Finanzas Lic. Graciela González / Oficial de Desembolsos | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Lic. Román Álvarez Mejía/Coordinador del Proyecto 2239-5690 Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Lic. Claudia Suazo /Especialista Área Administración y Finanzas Tel. 2239-9848 Lic. Claudia Suazo - Gestor de Implementación Presupuestaria. Lic. Graciela González/Desembolsos | | | | | | | | | | | | | | | |

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Junio del 2016

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------|--|--------------|--|------|--|
| FN 000021-11 | | PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | | | | | | | |
| SIGADE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 00310000800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Instituto Nacional Agrario | | | | | | Sector: | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | | Sub-Sector: | | AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (x) | | Donación () | | Nacional (x) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | Costo Total | | FE | | Contraparte | | Total | | % | | FE | | Contraparte | | Total | | % | |
| Lempiras | | 0.0 | | | | 106,106,139.0 | | 106,106,139.0 | | | | 82,768,262.8 | | 82,768,262.8 | | 78.0 | | 0.0 | | 23,337,876.2 | | 23,337,876.2 | | 22.0 | |
| No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | |
| | | 11 de diciembre del 2002 | | | | | | 28 de Abril del 2011 | | 15 de Junio del 2011 | | | | 31 de Diciembre del 2019 | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | | Contraparte | | | | Total | | | | % | | | | | | | | | |
| DIVISION DE TITULACION | | 0.0 | | | | | | 43,486,122.6 | | | | 43,486,122.6 | | | | 41.0 | | | | | | | | | |
| CATASTRO AGRARIO | | 0.0 | | | | | | 26,787,451.5 | | | | 26,787,451.5 | | | | 25.2 | | | | | | | | | |
| REGISTRO AGRARIO | | 0.0 | | | | | | 27,135,340.4 | | | | 27,135,340.4 | | | | 25.6 | | | | | | | | | |
| DEUDA AGRARIA | | 0.0 | | | | | | 8,697,224.5 | | | | 8,697,224.5 | | | | 8.2 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0.0 | | | | | | 106,106,139.0 | | | | 106,106,139.0 | | | | 100.0 | | | | | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Presente Programa de Titulación de Tierras considera acciones e inversiones para fortalecer institucionalmente al INA en la División de Titulación de Tierra serán ejecutadas mediante los Departamentos de Catastro Agrario, Registro Agrario y la Unidad de Deuda Agraria; en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las actividades relacionadas con la titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los grupos campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y de los grupos de las comunidades étnicas y afro -descendientes. ; También se incluye la titulación de sitios y áreas protegidas y las tierras que son compradas por el INA para ser adjudicadas a los grupos campesinos, así como las tierras expropiadas que se realizan siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes. Adicionalmente el Trabajo de Titulación incluye la emisión de Títulos a favor de las Municipalidades en áreas ejidales de acuerdo con la Ley de Municipalidades y los títulos que se otorgan a las Municipalidades cuando hay ampliación de perímetros urbanos.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realiza en los 18 departamentos del país la actualización del catastro agrario y la titulación de tierras con prioridad para aquellos departamentos donde existen conflictos relacionados con la tenencia y usufructo del recurso de tierra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La población beneficiaria está desglosada anualmente de la siguiente manera: ; a) Para la actualización de Catastro Agrario se permitirá identificar las tierras Nacionales y Fiscales que son propiedad del Estado de Honduras y que pueden ser utilizadas para fines de Reforma Agraria, para la ejecución de infraestructura, de proyectos de interés nacional y de las comunidades contemplado de la siguiente manera: ; 2011: Departamento de Yoro; Colón, Santa Bárbara y Cortés. ; 2012: Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Copán, El Paraíso, Islas de la Bahía; 2013: Gracias a Dios, Atlántida, Olancho y Ocotepeque ; 2014: Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Las actividades relacionadas con la Titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los Grupo Campesinos del Sector Campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y los grupos de las Comunidades Étnicas y Afro descendientes; estas serán ejecutadas por la División de Titulación de Tierra, en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales de la siguiente manera.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----|----|--------------------|---------------------------|-------|
| FN 000021-11 | PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | |
| SIGADE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 00310000800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Instituto Nacional Agrario | | | | | Sector: | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | Sub-Sector: | AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>a) Otorgamiento de 8,210 Títulos definitivos de Propiedad ☐</p> <p>b) Emisión de 2,000 Certificaciones de Títulos definitivos de Propiedad que se encuentran en el Departamento de Registro Agrario.☐</p> <p>c) Brindar información actualizada de las propiedades rurales en los 18 departamentos a través del Banco Nacional de Sitios y del Banco de Tierra, donde los interesados pueden consultar en la base de datos servicios que ofrecerá el INA a la población, en coordinación con el Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y el ICF.☐</p> <p>d) Promoción de la titulación en el municipio para todas personas que son ocupantes pacíficos de la tierra por 3 años. ☐</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2011 | | 0.0 | 0.0 | | 30,500,000.0 | 30,500,000.0 | | 24,715,070.0 | 24,715,070.0 | 81.0 | | | | | | |
| AÑO 2012 | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.0 | 35,000,000.0 | | 30,156,249.0 | 30,156,249.0 | 86 | | | | | | |
| AÑO 2013 | | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | | 30,500,000.0 | 30,500,000.0 | | 13,501,273.8 | 13,501,273.8 | 44 | | | | | | |
| AÑO 2014 | | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | | 9,395,670.00 | 9,395,670.00 | 31 | | | | | | |
| AÑO 2015 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | | | | | | |
| AÑO 2016 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | - | - | - | | | | | | |
| AÑO 2017 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2018 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2019 | | 5,438,543.00 | 5,438,543.00 | | | | | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-15 | | Programación 2016 | | | | | Ejecutado 2016 | | | | % Ejecución | Programación -2013 | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | | | Total |
| Componente 1: DIVISION DE TITULACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emitir Títulos de Propiedad | Títulos | 3,028 | | | | | | | | | | | | | | |
| Delimitación Predial de predios objeto de titulación. | Hectares | 150,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ninguna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | Fecha | | |
| Darle priorización a la Institución de acuerdo al rol que esta cumple, fortalecer las capacidades de la misma. | | | | | | | | | | Jefe de Planificación: Danilo Merlo | | | | 30 de junio, 2016 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015 | | | | | | | | | | | | | | | | |