

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE00223																	
BIP: 010700000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias								Sector:		Prevención			Sub-Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	19,000,000			19,000,000	17,334,363.30		17,334,363.30	91	1,665,637		1,665,637	9	15,318,598		15,318,598	81	
Lempiras	439,629,600			439,629,600	401,089,431.78		401,089,431.78	91	38,540,168		38,540,168	9	354,447,851		354,447,851	81	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	16 de Julio del 2010						31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011				31 de Agosto del 2016		30 de junio del 2017		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal			11,000,000								11,000,000			58			
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a			3,500,000								3,500,000			18			
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres			1,420,000								1,420,000			7			
Educación e información para la GIR de desastres			880,000								880,000			5			
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría			1,695,000								1,695,000			9			
Contingencia			505,000								505,000			3			
TOTAL			19,000,000								19,000,000			100			
Objetivo del Proyecto																	
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																	
Descripción del Proyecto																	
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE00223					
BIP: 010700000400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias	Sector:	Prevención	Sub-Sector:	

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Bonito Oriental, Esquipulas del Norte, Olanchito, Yoro, Trujillo, Villanueva, Copán Ruinas, Santa Fe, Ocotepeque, Trojes, Guaimaca, Siguatepeque, El Rosario, Esquias, San Lorenzo, Alianza, Apacilagua, San Marcos de Colón, Namasigue, Juticalpa.

Beneficiarios

El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031.

Metas Globales

i) Realizar una evaluación del riesgo del país; ii) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; iii) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y iv) Estudiar la viabilidad de introducir varios instrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimiento de estabilidad fiscal a nivel del Gobierno Central.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				39,069,144		39,069,144	25,914,896		25,914,896	66
AÑO 2012	86,534,150		86,534,150	86,534,150		86,534,150	52,581,380		52,581,380	61
AÑO 2013	100,000,000		100,000,000	117,790,256		117,790,256	109,798,650		109,798,650	93
AÑO 2014	130,843,294		130,843,294	130,843,294		130,843,294	90,355,360		90,355,360	69
AÑO 2015	66,130,830		66,130,830	66,130,830		66,130,830	60,596,610		60,596,610	92
AÑO 2016	43,838,349		43,838,349	43,838,349		43,838,349	15,200,954		15,200,954	35
AÑO 2017	23,646,707		23,646,707							
AÑO 2018	-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				1,688,498		1,688,498	1,119,995		1,119,995	66
AÑO 2012	3,739,850		4,334,879	3,739,850		3,739,850	2,272,473		2,272,473	61
AÑO 2013	4,321,820		4,321,820	5,090,683		5,090,683	4,745,300		4,745,300	93
AÑO 2014	5,654,812		5,654,812	5,654,812		5,654,812	3,904,996		3,904,996	69
AÑO 2015	2,858,055		2,858,055	2,858,055		2,858,055	2,618,876		2,618,876	92
AÑO 2016	1,894,615		1,894,615	1,894,615		1,894,615	656,958		656,958	35
AÑO 2017	1,021,968		1,021,968							
AÑO 2018	-		-							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE00223																
BIP: 010700000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias								Sector:		Prevención			Sub-Sector:		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Situación Actual																
<p>Avances: a) Construcción del Puente Hamaca Peatonal en Apacilagua (Choluteca): en elaboración por INSEP el nuevo diseño del puente colgante y se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de un consultor individual que preste sus servicios de apoyo al INSEP; b) Construcción del Puente sobre el Río Blanco (San Luis, Departamento de Santa Bárbara): en ejecución la consultoría de los estudios geotécnicos e hidrológicos, los datos obtenidos ayudaran a ajustar la elaboración del nuevo diseño por parte de INSEP; c) Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Río Lempa (Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque): se están readecuando los TORs para la contratación de una empresa que realizará el reforzamiento del puente; d) En revisión el producto final de la Consultoría de Evaluación del Índice de Gestión de Riesgo a Nivel Municipal y Nacional.</p> <p>El proyecto tenía como fecha de cierre el 31 de agosto del 2016, La Unidad Ejecutora solicitó ampliación del plazo de tiempo de ejecución otorgándose como nueva fecha el 30 de junio del 2017.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										UCP-SEFIN					30/09/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinadora Ing. Belinda Zelaya / bzelaya8@hotmail.com / 2290-0606 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com								Sectorialista: Milewski, Joseph Christofer								

Tipo de cambio L.

23.1384

Elab.: Belinda Velásquez

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)															ESTADO: En Ejecución	
10700000800																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)								Sector:		Prevención			Subsector			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo */	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	20,000,000			20,000,000	8,459,914		8,459,914	42	11,540,086		11,540,086	58	7,720,115		7,720,115	39	
Lempiras	462,768,000			462,768,000	195,748,880		195,748,880	42	267,019,120		267,019,120	58	178,631,117		178,631,117	39	
*/ El Monto del Contrato de préstamo es de US\$ 30 millones pero COPECO solo Ejecuta US\$ 20 millones, los restantes US\$6.0 millones son para emergencias y serán ejecutados en el Componente 5 administrado por la UAP de la SEFIN y US\$ 4.0 millones se encuentran en proceso de aprobación para el Seguro contra Riesgos Catastróficos.																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18/12/2012						18/03/2013		01/04/2013				30/04/2019				
Componentes			Fondos Externos				Contraparte					Total			%		
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional			2,200,000.00									2,200,000.00			7.3		
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario			2,900,000.00									2,900,000.00			9.7		
3) Implementación de Medidas de Mitigación			13,050,000.00									13,050,000.00			43.5		
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto			1,850,000.00									1,850,000.00			6.2		
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias			10,000,000.00									10,000,000.00			33.3		
TOTAL			30,000,000.00									30,000,000.00			100.0		

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)				ESTADO: En Ejecución
10700000800					
BIP					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)	Sector:	Prevención	Subsector	
Objetivos del Proyecto					
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tornando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.					
Descripción del Proyecto					
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos. En fecha más reciente,					
Beneficiarios					
Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).					
Metas Globales					
A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario					

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)									ESTADO: En Ejecución
10700000800										
BIP										
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)					Sector:	Prevención	Subsector		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	26,399,600		26,399,600	86
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,858,382		64,858,382	99
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	71,423,640		71,423,640	94
Año 2016	58,641,961		58,641,961	58,641,961		58,641,961	15,949,495		15,949,495	27
Año 2017	74,060,249		74,060,249							
Año 2018	126,941,850		126,941,850							
Año 2019	18,235,960		18,235,960							
Año 2020	-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	1,486,345		1,486,345	1,486,345		1,486,345	1,281,690		1,281,690	86
Año 2014	1,458,913		1,458,913	3,092,133		3,092,133	3,052,346		3,052,346	99
Año 2015	3,457,456.0		3,457,456	3,297,548.7		3,297,549	3,086,801.2		3,086,801	94
Año 2016	2,534,400.0		2,534,400	2,534,400.0		2,534,400	689,308.5		689,308	27
Año 2017	3,200,750.7		3,200,751							
Año 2018	5,486,198.3		5,486,198							
Año 2019	788,125.4		788,125							
Año 2020	-		-							

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)													ESTADO: En Ejecución	
10700000800															
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)					Sector:		Prevención		Subsector					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Situación Actual /Problemática										Responsable				Fecha	
a) Obras: 1 obra con avances del 97% correspondiente al municipio de Tela y 4 adjudicadas: San Manuel, Villanueva, Petoa y Morazán; B) Bienes: Recepción de equipo para las oficinas del proyecto y COPECO Central, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 70% (contratos terminan en el 2017); Evaluación de Línea Base terminada.										COPECO /SEFIN				30/09/2016	
Acciones Propuestas															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Coordinador: Manuel Sánchez. Correo: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. Correo: mromero63@yahoo.com Tel: 22-29-06-38										mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551					

Tipo de cambio L. 23.1384

Elab.: Belinda Velásquez

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO		PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01100 GE01100-1																	
BIP: 008300000700																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional de Estadísticas							Sector:		Prevención			Sub-Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	25,000,000		2,500,000	27,500,000	25,000,000		25,000,000	100	0		0	0	21,805,852	1,516,681	23,322,533	85	
Lempiras	578,460,000		57,846,000	636,306,000	578,460,000		578,460,000	100	0		0	0	504,552,519	35,093,571	539,646,089	85	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		24 de Julio de 2011						15 de Octubre del 2011		2011				31 de agosto del 2016		31 octubre 2016	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
1) Componente I: CNPV 2012				19,620,000.0				1,990,000.0				21,610,000.0				78.6	
2) Componente II: Sistema de Encuestas				3,280,000.0				220,000.0				3,500,000.0				12.7	
3) Componente III: Capacitación				500,000.0								500,000.0				1.8	
4) Gestión del Programa				1,600,000.0				290,000.0				1,890,000.0				6.9	
TOTAL				25,000,000.0				2,500,000.0				27,500,000.0				100.0	
Objetivo del Proyecto																	
El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas; entendiendo por calidad la oportunidad, confiabilidad y suficiencia de esta información.																	
Descripción del Proyecto																	
Esta operación de préstamo financiará: (i) la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 para la actualización del mapa socio-demográfico, económico y de vivienda; (ii) el dimensionamiento de las condiciones socio-económicas de la población a partir de Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples con mayor periodicidad; (iii) la realización de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011/2012 para el oportuno dimensionamiento de las variables demográficas y de salud; y (iv) capacitación del personal técnico y administrativo del Instituto Nacional de Estadística y del Sistema Estadístico Nacional.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01100 GE01100-1					
BIP: 008300000700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Estadísticas	Sector:	Prevención	Sub-Sector:	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
El programa tiene como área de influencia todo el país.					
Beneficiarios					
Toda la población nacional.					
Metas Globales					
1) Mapa socio-demográfico, económico y de vivienda actualizado para la totalidad de población y hogares, y difundido oportunamente. 2) Información sobre las condiciones socioeconómicas de la población dimensionadas con la periodicidad y la calidad requeridas. 3) Variables demográficas y de salud dimensionadas con la calidad requerida. 4) Personal del INE capacitado.					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES									ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01100 GE01100-1										
BIP: 008300000700										
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Estadísticas					Sector:	Prevención	Sub-Sector:		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				18,759,680.0		18,759,680.0	17,819,380.0		17,819,380.0	95
AÑO 2012				142,382,624.0	9,239,680.0	151,622,304.0	134,042,207.7	8,647,076.5	142,689,284.2	94
AÑO 2013	220,077,903.0	19,708,480.0	239,786,383.0	287,789,808.0	19,708,480.0	307,498,288.0	240,765,920.0	14,108,650.0	254,874,570.0	83
AÑO 2014	40,049,231.0	5,133,628.0	45,182,859.0	62,049,230.0	5,133,628.0	67,182,858.0	46,532,030.0	4,482,970.0	51,015,000.0	76
AÑO 2015				58,734,003.0	5,133,628.0	63,867,631.0	42,555,360.0	4,799,620.0	47,354,980.0	74
AÑO 2016	12,178,500.0	5,913,669.0	18,092,169.0	30,411,104.0	5,772,357.0	36,183,461.0	22,837,621.0	3,055,254.0	25,892,875.0	72
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	810,759.6	0.0	810,759.6	770,121.5	0.0	770,121.5	95
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	6,153,520.7	399,322.3	6,552,843.1	5,793,062.9	373,711.1	6,166,774.0	94
AÑO 2013	9,511,370.8	851,765.0	10,363,135.9	12,437,757.5	851,765.0	13,289,522.5	10,405,469.7	609,750.5	11,015,220.2	83
AÑO 2014	1,730,855.7	221,866.2	1,952,721.8	2,681,656.0	221,866.2	2,903,522.2	2,011,030.6	193,745.9	2,204,776.5	76
AÑO 2015				2,538,377.9	221,866.2	2,760,244.1	1,839,166.1	207,430.9	2,046,597.0	74
AÑO 2016	526,332.8	255,578.1	781,911.0	1,314,313.2	249,470.9	1,563,784.1	987,000.9	132,042.6	1,119,043.5	72

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO		PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01100 GE01100-1																	
BIP: 008300000700																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional de Estadísticas								Sector:		Prevención			Sub-Sector:		
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2015	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Sistema estadístico nacional fortalecido	Proyecto																
Funcionarios capacitados en Métodos estadísticos	Numero																
Situación Actual																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01100 GE01100-1					
BIP: 008300000700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Estadísticas	Sector:	Prevención	Sub-Sector:	
Los avances físicos del trimestre: Componente I Apoyo a la Ejecución del Censo de Población 1. Capacitación al personal técnico de 180 alcaldías en el uso de la metodología de REDATAM para utilizar los datos censales 2. Contratación de imprenta para la reproducción de los informes censales de los 298 municipios de Honduras 3. Contratación de imprenta para la reproducción de 9 informes temáticos Componente II Apoyo a la Implementación de un Sistema Integrado de Encuesta de Hogares 1. Finalización de la Encuesta de Hogares 2. Finalización de una Encuesta Piloto de Hogares para probar los instrumentos de captación de información conforme a los cambios recomendados por la OIT Componente III Capacitación 1. Capacitación de 25 técnicos en el área de Encuesta continúa de Hogares, Censo Agropecuario, Encuesta de Ingresos y Gastos y en Comunicación Efectiva. Gestión del Programa 1. Contratación de un técnico de nacionalidad Colombiana, para realizar la evaluación del programa 2. Finalización de la Auditoría primer semestre 3. Trámite de pagos y compras pendientes 4. Elaboración de enmienda a la firma publicitaria El proyecto está en proceso de cierre al 31 de octubre del 2016 y no se identifica ningún inconveniente.					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable		Fecha	
		UCP-INE		30-sep-16	
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Gerente General y Coordinador : Lic. Jorge Guerra email: jorge_guerra2@hotmail.com / 2221-2900 / 9911-5913		Cesar Rivera crivera@iadb.org Cel.:			

Gobierno de Honduras
Secretaría del Despacho de la Presidencia
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2092		Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal, Fase II (PCQ)												ESTADO: EJECUCIÓN																			
SIGADE																																	
BIP 000900007200																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Donación 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		3,335,000.00		1,665,000.00		500,000.00		5,500,000.00		3,873,580.73		429,497.50		4,303,078.22		78.24		1,126,419.27		70,502.50		1,196,921.78		21.76		3,873,580.73		429,497.50		4,303,078.22		78.24	
Lempiras		77,166,564.00		38,525,436.00		11,569,200.00		127,261,200.00		89,628,460.29		9,937,884.84		99,566,345.13		78.24		26,063,539.71		1,631,315.16		27,694,854.87		21.76		89,628,460.29		9,937,884.84		99,566,345.13		78.24	
*Se incluyeron los fondos de donación en la suma total e incluso lo ejecutado de la donación + los fondos externos, ademas se sumo lo disponible del préstamo + lo disponible de la donación.																																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		20/12/2012								20/12/2012								20/12/2015				31/12/2016											
Componentes						Financiamento FE (US\$)						Contraparte						Total						%									
Crédito para la Producción y Transformación de Materias Primas						3,400,000.00												3,400,000.00						61.8									
Formación de Competencias						1,000,000.00												1,000,000.00						18.2									
Unidad Ejecutora						400,000.00						500,000.00						900,000.00						16.4									
Supervisión y Auditoría						200,000.00												200,000.00						3.6									
TOTAL						5,000,000.00						500,000.00						5,500,000.00						100.00									
Objetivos del Proyecto																																	
Impulsar el desarrollo territorial integral y sostenible de la región fronteriza Honduras-Guatemala en torno al Golfo de Honduras, mediante la implementación de estrategias que contribuyan al uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias y comerciales (Agro negocios), los recursos naturales y los potenciales turísticos y arqueológicos de la región, para elevar los niveles de ingreso empleo y propiciar la mejora de las condiciones de vida de las familias de la zona.																																	
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																																	
El Programa está orientado a revertir las inadecuadas condiciones de vida de la mayoría de la población de la zona fronteriza con Guatemala en torno al Golfo de Honduras; estimulando el mejoramiento de la gestión comunitaria y el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la región, para crear oportunidades de empleo e ingreso, con el fin de lograr una efectiva y eficiente contribución a la economía regional y al proceso de desarrollo nacional.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Cortés (Omoa y Choloma), Santa Bárbara (San Marcos, Petoa, Nueva Frontera, Azacualpa, Quimistan, Macuelizo) y Copan (San Antonio, San Jerónimo, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia).																																	
Beneficiarios																																	
2,000 beneficiarios																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría del Despacho de la Presidencia
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2092		Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal, Fase II (PCQ)													ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																		
BIP 000900007200																		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2013		-	-	-	2,760,971.71	-	2,760,971.71	2,327,394.91	-	2,327,394.91	84							
Año 2014		1,642,199.67	273,434.92	1,915,634.58	1,640,828.77	245,772.07	1,886,600.84	425,040.84	206,235.22	631,276.06	33							
Año 2015		918,405.68	210,004.93	1,128,410.61	918,405.68	203,789.05	1,122,194.73	424,120.76	203,789.05	627,909.81	56							
Año 2016		485,687.82	51,645.32	537,333.13	1,857,108.83	51,645.32	1,908,754.15	72,622.22	51,611.00	124,233.22	7							
METAS														% Ejecución		Programación 2016		
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016			Ejecutado 2016										
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre			Trimestre										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes																		
0% DE LAS ACCIONES EN AGRONEGOCIOS CUMPLIDAS		PORCENTAJE							-					-	-			
Entregables: - Físicamente no se espera obtener entregables en la gestión 2016 hasta no subsanar la problemática, finalizado en julio del 2016. - Poder tener un respaldo Fiduciario para continuar con demandas de cobros, caja receptora de pagos y lo principal otorgar los desembolsos a los planes de negocios No Objetados por el BCIE desde el 2015 - Cierre puntual del Contrato de Préstamo																		
Problemática																		
• Fueron declarados como desembolsos No Elegibles US\$138,451.63 debido a que el Proyecto no siguió los procedimientos establecidos por el Banco. • No se obtuvieron Desembolso del Fondo Rotatorio • No se obtuvo la No Objeción a la solicitud del Fondo Rotatorio, (enviado desde el 08/03/2016) • No hubo respuesta del BCIE																		
ACCIONES										RESPONSABLE				FECHA				
Buscar la forma de solucionar el problema referente a resolver el problema de los Gastos no Elegibles. Acción: Lograr obtener el desembolso del Fondo Rotatorio para la operatividad del PCQII, sin resultados. Acción: Envío de la documentación soporte para la No Objeción, como ser: Patrimonios Iniciales Certificados tanto por la Junta Liquidadora (CNBS) como por el PCQ de sus depósitos a la vista, Cartera de crédito y Capital. Oferta de BANTRAB y Borrador de Contrato, sin resultados. Acción: Envío de TDR de Auditorías externas, 2) Archivos originales, copias y escanes de la documentación total para ser presentada ante el BCIE y demás Organismos Acción: Buscar la medida como depositar el monto en la cuenta del fondo rotatorio, sin resultados										Unidad Ejecutora				30/09/2016				
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA								Contactos Organismo Financiero										
Lic. Carlos Castañeda, Coordinadora Ejecutivo PCQ e-Mail: coordinadorquetzal@gmail.comTel: 2239-6595								Licdo. Elan Tabora/ Ejecutivo de Cartera-BCIE										

Ficha actualizada al 30 de septiembre de 2016
Tasa de Cambio L. 23.1384
Preparado por: Rodolfo Turcios