



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

**Dirección de la Niñez,  
Adolescencia y Familia (DINAF)**

Al III Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2016

### 3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

La Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) representa únicamente el 0.1% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social con un presupuesto de inversión para el presente año de L.5,116.9 millones y su ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro del Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2016.

Dicho presupuesto es financiado en un 100% con fondos de donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del convenio de donación ATN/OC-14787-HO el cual fue aprobado por un monto de US\$268,073, para financiar el proyecto Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos vulnerados que ejecuta la Dirección.

Programa de Inversión Pública al III trimestre, 2016  
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	5,116,933
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>5,116,933</b>
Devengado III Trimestre - 16	1,123,483
<b>% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>22</b>
Total Devengado Anual	1,862,417
<b>% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>36</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	3,037,174
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>59</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

El proyecto no fue formulado en el presente año, por lo cual se incorporó a través de una modificación presupuestaria. Al Tercer Trimestre del presente año se reporta una ejecución de L.1,862,417 (36%) a nivel de devengado y L.3,037,174 (59%) a nivel de comprometido respecto a su presupuesto vigente.

#### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El proyecto de "Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados" está orientado a apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados. El proyecto cuenta con un monto disponible por la ATN-BID de \$140,673 para desembolso. Los detalles del proyecto se describen a continuación.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados	ATN/OC-14787-HO	Lempiras	6,202,780	26/03/2015 26/03/2017
		<b>Financiera</b>		
		<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>
III Trimestre 2016		-	5,116,933	1,123,483
Acumulado 2016		-	5,116,933	1,862,417
Acumulado Vida del Proyecto */		6,202,780	6,202,780	1,862,417
				<b>% Ejecución</b>
				22.0
				36.4
				30.0
<b>Observaciones:</b>				
En el presente año se espera finalizar la consultoría que realizó el levantamiento de información georreferenciada a nivel nacional para estimar la capacidad de oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al III Trimestre 2016; Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

El proyecto ha presentado avances en los diferentes Componentes que conforman el proyecto:

- 1. Componente 1 - Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG'S, Instituciones gubernamentales, profesionales y Consultores independientes en temas de niñez y familia:** Se contrató la firma consultora que realizará dicho diagnóstico (REGIOPLAN), por un valor \$33,815, iniciando en agosto con los trabajos de campo a nivel nacional para el levantamiento del mapeo y posteriormente presentando el mapa georreferenciado con los datos al momento recabados, lo cual se validó conjuntamente con el Comité y Equipo Técnico de la DINAF, a la fecha se ha ejecutado un 80% del valor de contrato, esperando finalizar el mismo el 30 de noviembre de 2016.
- 2. Componente 2 - Diseño e Implementación de una Propuesta de Criterios de Certificación:** El 25 de agosto de 2016 se contrató la firma consultora y ya se han realizado dos reuniones técnicas de seguimiento y validación de la consultoría, posterior a la presentación del primer producto. La fecha de finalización de la misma se estima para el 31 de mayo de 2017.

Por el segmento de **Elaboración del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Organizaciones no Gubernamentales Legalizadas o no Legalizadas que Prestan Servicios a los Niños, Niñas y Adolescentes:** La consultoría tiene programada la fecha de firma el 10 de octubre de 2016, por un valor de US\$34,073.00.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Solicitud y recepción de la Matriz Departamental de la Inversión de toda la cartera de proyectos de la institución.

### CONCLUSIONES

- La finalización del componente de “Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG'S, Instituciones gubernamentales, profesionales y Consultores independientes en temas de niñez y familia”, se ha estimado para el presente año.
- La consultoría para el Diseño e Implementación de una Propuesta de Criterios de Certificación, tiene fecha de finalización para el 31 de mayo de 2017, fecha posterior a la de último desembolso, por lo que ya se prevé una ampliación al cierre del proyecto.

### RECOMENDACIONES

- Seguimiento puntual a la ejecución del proyecto de acuerdo a su programación de ejecución en su POA/PEP.

Ejecución al III Trimestre 2016; Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

- En vista que el único proyecto que ejecuta el DINAF no logrará finalizar en la fecha prevista, se requiere que la Unidad Ejecutora solicite con suficiente antelación, se gestione la solicitud de No Objeción ante el organismo financiador, para ampliar la fecha de cierre de proyecto, en base al Artículo No. 86 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**ANEXO No. 4**  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente			Devengado III Trimestre- 16				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
					Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
1	<b>0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia</b>			-	-	<b>5,116,933</b>	<b>5,116,933</b>	-	<b>1,123,483</b>	<b>1,123,483</b>	22	-	<b>1,862,417</b>	<b>1,862,417</b>	36	-	<b>3,037,174</b>	<b>3,037,174</b>	59
1	PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS	ATN/OC-14787-HO		-	-	5,116,933	5,116,933	-	1,123,483	1,123,483	22	-	1,862,417	1,862,417	36	-	3,037,174	3,037,174	59

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

