



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas—  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

# Informe de Avance Físico y Financiero

***Secretaría de Finanzas***  
***(SEFIN)***

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

## 4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), representa el 68.4% de la inversión del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro:

Dicho presupuesto, está conformado por 12 proyectos financiados en 94% (L.563,347,190) con Fondos Externos (Crédito y Donación) distribuidos por Organismos Internacionales de financiamiento de acuerdo al Gráfico No. 6 y el restante 6% (L.32,984,351) con Fondos Nacionales como contraparte nacional y municipal asignada a los diferentes programas y proyectos.


### Programa de Inversión Pública al III trimestre, 2016

cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	310,457,995
Presupuesto Vigente	596,331,541
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	596,331,541
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	312,319,106
<b>% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>52%</b>
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	436,806,281
<b>% Ejecución (Comprometido/ Vigente Ajustado)</b>	<b>73%</b>

Fuente: SIAFI, 30 de septiembre de 2016

Gráfico No. 6  
Financiamiento de la Inversión Pública  
por Organismo  
Cifras en Lempiras



Durante el tercer trimestre del año 2016, se ha logrado comprometer el 73% (L.436,806,281) de los recursos asignados; así mismo, se reporta una ejecución a nivel de devengado de 52% (L.312,319,106) como producto de compromisos contractuales suscritos y pagos realizados a la fecha.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre-2016

## 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión para la SEFIN, contempla la ejecución de 12 programas y proyectos orientados al fortalecimiento institucional, con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas; así mismo, se destinan recursos para la modernización del subsector agua y saneamiento, programa de emergencia de agua y la remodelación de edificios en el sistema aduanero.

En ese sentido y considerando que el 96% del presupuesto vigente de la institución para el año 2016, se concentra en 5 programas y proyectos, los mismos se han definido como principales proyectos en los cuales, un atraso en su ejecución repercutirá en los niveles globales de ejecución del Programa de Inversión de la institución. Dichos proyectos se describen a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).	IDA- 5270-HN	US\$	10,000,000	12/07/2013 31/12/2016
		Lempiras	231,384,000	
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2016	129,411,522	165,084,023	40,703,529	24.7
Acumulado 2016	129,411,522	165,084,023	84,124,384	51.0
Acumulado Vida del Proyecto */	231,384,000	231,384,000	148,641,035	64.2
<b>Observaciones:</b>				
<p>Considerando que se encuentra en el año de cierre; la UAP ha gestionado movimientos internos a fin de priorizar las actividades de los proyectos en cierre dentro de las disponibilidades presupuestarias. Actualmente se encuentran en gestión ante la SERNA 3 licencias ambientales: (a) Licencia Ambiental No. 137-2014. (Categoría 1) Resolución No. 1177-2014-Proyecto para el Mejoramiento del Acueducto del Sector Centro de la Ciudad de Comayagua. [Notificada desde el 13 de noviembre de 2014; se solicitó y presentó una modificación del proyecto a MIAMBIENTE. Aun en trámite, MIAMBIENTE realizó inspección el 25/07/2016 y remitió a ICF el 08/09/2016 la modificación (corresponde a Categoría 2)]; (b) Licencia Ambiental 2015-LA-00273 Proyecto de Mejoramiento del Acueducto de la ciudad de La Lima Departamento de Cortes. [Se ingresó a MIAMBIENTE el 28/08/2015; se han hecho varios requerimientos por parte de MIAMBIENTE los cuales han sido atendidos, sin embargo se solicitan nuevos (aun en trámite)]; (c) Licencia Ambiental 2016-LA-00034 Ampliación de Planta Potabilizadora y Conexión de Línea de Conducción a Planta Potabilizadora. [Ingresada a MIAMBIENTE el 01/04/2015, se realizó la inspección el 25/07/2016; se esperaba obtener resolución y licencia ambiental a finales del mes de septiembre de 2016 (aun en trámite)].</p> <p>Al III trimestre, se reportan los siguientes avances:  58 contratos suscritos para apoyar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua en los municipios beneficiarios.  15 contratos suscritos para apoyo con las herramientas de las empresas prestadoras de servicios (EPS).  14 contratos de apoyo al sector agua potable y saneamiento (SANAA, CONASA, ERSAPS)  10 Apoyo en la Inversión para rehabilitación y expansión de los servicios de agua y saneamiento en las Municipalidades  6 contrato para la mejora en la coordinación de la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable en las municipalidades beneficiarias</p>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	US\$	280,000,000	27/09/2010 31/09/2017
		Lempiras	6,478,752,000	
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2016	92,532,021	122,814,820	17,601,212	14.3
Acumulado 2016	92,532,021	122,814,820	72,300,753	58.9
Acumulado Vida del Proyecto */	6,478,752,000	6,478,752,000	748,577,568	11.6

Ejecución al III Trimestre 2016; Secretaría de Finanzas

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	US\$	280,000,000	27/09/2010 31/09/2017
<b>Observaciones:</b>				
<p>Cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua.</p> <p>* Se cuenta con pagos directos pendientes de regularizar por alrededor de L.80,984,400 (US\$3.5 millones) y se estima un la regularización de un pago similar al mes de diciembre de 2016.</p> <p>* Se presentan procesos tardíos en relación a las solicitudes de desembolso y respuesta por parte del organismo financiero, por lo que se identifican mecanismos para no descapitalizar las cuentas del Programa.</p> <p>* Contratistas no remiten en tiempo los informes de avance, así como las estimaciones de pago tendiendo a acumular los mismos para solicitar un solo pago.</p> <p>Al III trimestre, se reportan los siguientes avances en SIAFI: 1 contrato para la construcción de pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo. 4 contratos suscritos para realizar apoyo presupuestario en programas sociales prioritarios.</p>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	BID-2032/BL-HO	US\$	29,892,615	27/09/2010 30/11/2016
		Lempiras	691,667,283	
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2016	48,661,997	91,492,173	10,255,342	11.2
Acumulado 2016	48,661,997	91,492,173	38,779,322	42.4
Acumulado Vida del Proyecto */	661,758,240	691,667,283	510,710,761	73.8
<b>Observaciones:</b>				
<p>Se solicitó extensión al plazo de ejecución al mes de abril de 2017; sin embargo, BID notificó que se debe comprometer recursos disponibles antes del 30/11/2016; actualmente la ejecución del Programa se centraliza en las actividades que restan del Componente Administración tributaria y aduanera, a efectos de poder cumplir con las obligaciones financieras contraídas formalmente.</p> <p>Componente SIAFI/ SAMI - presentan ejecución normal en función de las consultorías para el personal de apoyo.</p> <p>Al III trimestre, se reportan los siguientes avances en SIAFI: 39 contratos de apoyo para la implementación en Municipios con SAMI. 2 contratos suscritos para mejorar la infraestructura de las aduanas. 9 contratos para la mejora en los ingresos tributarios. 47 contratos para la sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI e incremento de la capacidad tecnológica para la atención de usuarios SIAFI.</p>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS	BID 2467/BL-HO	US\$	10,000,000	15/12/2010 30/12/2016
		Lempiras	231,384,000	
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2016	33,794,414	108,373,010	21,154,828	19.5
Acumulado 2016	33,794,414	108,373,010	63,334,042	58.4
Acumulado Vida del Proyecto */	231,384,000	231,384,000	171,282,328	74.0
<b>Observaciones:</b>				
<p>Se encuentra en proceso la extensión al plazo de ejecución del Programa al 31/03/2017 para último desembolso, a efectos de poder cumplir con las obligaciones financieras contraídas formalmente. La unidad ejecutora se encuentra con retrasos para la firma por parte de las Autoridades de la CPAT, en cuanto a documentación con respecto al proyecto.</p> <p>No se cuenta con un lugar definido para dar inicio al Centro de Control y Monitoreo para la Aduana de Puerto Cortes, la CPAT ha identificado un lugar adecuado y con seguridad pero aún no se ha iniciado el proceso.</p> <p>Al III trimestre, se reportan los siguientes avances en SIAFI:  21 contratos suscritos para el fortalecimiento de la Aduana de Puerto Cortés.  1 contrato para la realización de auditoría al proyecto.  7 contratos para la instalación del Data Center de respaldo.  8 contratos para la implementación del modelo de fiscalización aduanera no intrusiva.</p>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	US\$	19,583,815,940	17/09/2008 30/09/2017
		Lempiras	453,138,166,746	
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2016	-	81,751,212	16,942,780	20.7
Acumulado 2016	-	81,751,212	38,090,781	46.6
Acumulado Vida del Proyecto */	453,138,166,746	453,138,166,746	482,571,718	0.1
<b>Observaciones:</b>				
<p>A la fecha, únicamente se han aprobado 5 nuevos planes de negocios a través del Consejo Evaluador del Proyecto, los cuales ascienden a un monto de L. 10.8 millones. Todavía se encuentra en preparación el proceso del levantamiento de la información de los productos a nivel de productores miembros de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's). Actualmente se encuentra en proceso la Auditoria de cumplimiento legal de las OPR's (al proceso de Adquisiciones) del periodo del 2012- 2016 y la Auditoria Financiera para los periodos del 2015-2016.</p> <p>Al III trimestre, se reportan los siguientes avances en SIAFI:  48 contratos suscritos para mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores.  3 contratos otorgados para ejecutar planes de negocios.  45 contratos suscritos para realizar el seguimiento y monitoreo de los planes de negocio.</p>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el presente año, la Dirección General de Inversión Pública se ha propuesto identificar los retrasos en la ejecución de los Programas y Proyectos con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos.

Al tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Participación en la revisión y ajustes propuestos a los mejora a los procesos internos de la Secretaría de Finanzas, en lo que corresponde a la programación y seguimiento de programas y proyectos.
- Ajustes en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) relacionados a la formulación presupuestaria, así como la actualización de fechas de cierre de los programas y proyectos en SNIPH.
- Seguimiento al proceso de devolución al Banco Mundial de los fondos no utilizados de la operación IDA-5020-HN “Mejoramiento del Desempeño del Sector Público” (proyecto finalizado).
- Actividades de seguimiento en relación a la identificación de contactos de Empresas Constructoras / Supervisoras de los proyectos de obras civiles, considerando los Proyectos de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PROMOSAS), Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social, Modernización de la Aduana en Puerto Cortés y Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal.
- Se emitió Dictamen Técnico para la ampliación de plazo de ejecución y último desembolso al Proyecto de Modernización de la Aduana en Puerto Cortés (BID 2467/BL-HO).
- Se llevó a cabo reunión con la unidad ejecutora DEI/CPAT, en relación a los Proyectos Modernización de la Aduana en Puerto Cortés y Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal para tratar el tema relacionado a la disponibilidad presupuestaria y requerimientos de incremento al techo de proyectos en cierre.
- Revisión de Cartera Técnica Proyectos Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/ (Modernización de la Aduana en Puerto Cortés – 2467/BL-HO y Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal- 2032/BL-HO)
- Revisión de Cartera Técnica Proyectos Banco Mundial (Proyecto de Inversión del Sector Agua y Saneamiento (PROMOSAS)/ Financiamiento Adicional (IDA 4335/ IDA 5270) y Competitividad Rural (COMRURAL) (IDA 4465).
- Análisis y elaboración de Nota Técnica No. 9 para la incorporación de Crédito Externo al Presupuesto Nacional para los Proyectos Modernización de la Aduana de Puerto Cortés (L.27,509,320); Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (L.19,600,035); Programa Multisectorial de Emergencia (L.62,625,793) y Financiamiento Adicional del PROMOSAS (L.43,500,000).

### Conclusiones

- Al tercer trimestre, la SEFIN presenta una ejecución financiera baja del 52% (L.312,319,106), considerando el avance de las operaciones, proyectos que finalizaron y los proyectos que se encuentran realizando sus actividades para efectuar su cierre al finalizar el año 2016.
- Falta de identificación de mecanismos de mejora en la planificación y ejecución de los proyectos de forma que permita alcanzar mejores resultados en las actividades.

- Se identifica un leve desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.

### **Recomendaciones**

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
- Implementar mecanismos dinámicos de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras, a fin de dinamizar la ejecución de la inversión.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 4

**Programa de Inversión Pública. Ejecución Financiera al III Trimestre del 2016**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre- 16				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
12	0100 - Secretaría de Finanzas			-	310,457,995	310,457,995	32,984,351	563,347,190	596,331,541	-	-	-	32,984,351	563,347,190	596,331,541	11,534,302	100,063,292	111,597,594	19	21,887,021	290,432,085	312,319,106	52	26,515,635	410,290,646	436,806,281	73
1	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	ATNOC-12691-HO	25/03/2011-29/01/2016	-	1,155,000	1,155,000	-	6,002,299	6,002,299	-	-	-	-	6,002,299	6,002,299	-	562,551	562,551	9	-	5,716,823	5,716,823	95	-	5,725,578	5,725,578	95
2	APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	BID-ATNOC-13579-HO	18/01/2013-18/07/2016	-	-	-	-	3,363,424	3,363,424	-	-	-	-	3,363,424	3,363,424	-	-	-	-	-	626,546	626,546	19	-	626,546	626,546	19
3	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	IDA- 5270- HN	12/07/2013-31/12/2016	-	129,411,522	129,411,522	9,000,000	156,084,023	165,084,023	-	-	-	9,000,000	156,084,023	165,084,023	5,861,337	34,842,191	40,703,529	25	7,961,508	76,162,877	84,124,384	51	8,561,508	139,172,821	147,734,328	89
4	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	IDA-5020- HN	07/12/2011-30/06/2016	-	-	-	-	3,712	3,712	-	-	-	-	3,712	3,712	-	-	-	-	-	3,711	3,711	100	-	3,711	3,711	100
5	MODERNIZACION DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	BID 2467/BL-HO	15/12/2010-31/03/2017	-	33,794,414	33,794,414	-	108,373,010	108,373,010	-	-	-	-	108,373,010	108,373,010	-	21,154,828	21,154,828	20	-	63,334,042	63,334,042	58	-	81,974,646	81,974,646	76
6	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	27/09/2010-31/12/2017	-	92,532,021	92,532,021	-	122,814,820	122,814,820	-	-	-	-	122,814,820	122,814,820	-	17,601,212	17,601,212	14	-	72,300,753	72,300,753	59	-	74,005,307	74,005,307	60
7	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACION DE LA GESTION FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	BID-2032/BL-HO	15/10/2008-29/04/2017	-	48,661,997	48,661,997	19,927,630	71,564,543	91,492,173	-	-	-	19,927,630	71,564,543	91,492,173	5,286,919	4,968,423	10,255,342	11	10,623,539	28,155,783	38,779,322	42	14,609,947	53,764,919	68,374,866	75
8	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS. (COMRURAL)	BM-4465	17/09/2008-31/12/2016	-	-	-	3,229,571	78,521,641	81,751,212	-	-	-	3,229,571	78,521,641	81,751,212	368,475	16,574,305	16,942,780	21	2,535,058	35,555,723	38,090,781	47	2,546,265	45,397,515	47,943,779	59
9	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	IDA 4335-HO	22/02/2008-31/12/2016	-	-	-	827,150	4,200,000	5,027,150	-	-	-	827,150	4,200,000	5,027,150	17,571	801,930	819,501	16	766,916	912,920	1,679,835	33	797,916	1,432,990	2,230,906	44
10	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	ATNOC-13582-HO	06/03/2013-31/12/2016	-	2,328,041	2,328,041	-	8,549,139	8,549,139	-	-	-	-	8,549,139	8,549,139	-	3,054,096	3,054,096	36	-	4,246,576	4,246,576	50	-	4,768,560	4,768,560	56
11	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION DEL CONGRESO NACIONAL	IDF Grant No. TF011581	01/02/2012-31/12/2016	-	2,575,000	2,575,000	-	1,611,727	1,611,727	-	-	-	-	1,611,727	1,611,727	-	-	-	-	-	1,580,360	1,580,360	98	-	1,580,360	1,580,360	98
12	PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	ATNOC-13585-HO	06/03/2013-06/03/2016	-	-	-	-	2,258,852	2,258,852	-	-	-	-	2,258,852	2,258,852	-	503,756	503,756	22	-	1,835,973	1,835,973	81	-	1,837,694	1,837,694	81

Fuente: SIAFI 30/09/2016



Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 5

**Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016**

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	Anual			3er Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
100-Secretaría de Finanzas	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Auditoria y evaluación realizadas	CONTRATO	2	2	100	0	0	0
		Planes de desarrollo institucional diseñados e implementados	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA IMPLEMENTADA	CONTRATO	3	3	100	0	0	0
	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	Coordinación Mejorada la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable en las municipalidades beneficiarias	CONTRATO	1	6	600	0	5	0
		Apoyadas con las Herramientas las EPS (Empresas Prestadoras de Servicio) mejorando su eficiencia y	CONTRATO	15	15	100	0	0	0
		Apoyadas las instituciones del sector (Sanaa, Conasa y Ersaps)	CONTRATO	14	14	100	0	0	0
		Apoyo en la Inversión para Rehabilitación y Expansión de las (SAS) en las Municipalidades	CONTRATO	10	10	100	0	0	0
	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	Auditoria realizada	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	CONTRATO	8	8	100	0	0	0
		Data center de respaldo instalado	CONTRATO	3	7	233	0	4	0
	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	SISTEMA DE AGUA AMPLIADO Y REHABILITADO	CONTRATO	1	1	100	0	1	0
		Pozos de agua construidos	CONTRATO	1	2	200	0	0	0
	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	Ingresos tributarios mejorados	CONTRATO	5	9	180	0	4	0
		Infraestructura de las aduanas mejorada	CONTRATO	2	2	100	0	0	0
		Sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI y capacidad tecnológica para la atención de usuarios SIAFI incrementada	CONTRATO	8	47	588	0	39	0
		Municipios con SAMI implementado	CONTRATO	37	39	105	0	0	0
	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	40	45	113	0	5	0
		PLANES DE NEGOCIOS OTORGADOS	CONTRATO	10	3	30	0	1	0
	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	3	3	100	0	3	0
		APOYO MUNICIPAL IMPLEMENTADO	CONTRATO	1	4	400	0	3	0
APOYO Y CAPACITACIONES REALIZADAS		CONTRATO	1	2	200	0	1	0	

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 5

**Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016**

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	Anual			3er Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
100-Secretaría de Finanzas	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	Auditoria realizada	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Programa de capacitacion en temas presupuestarios y de planificacion realizado	CONTRATO	2	1	50	0	0	0
		Manuales y clasificadores del sistema presupuestario revisados y actualizados	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Estructuras programaticas del presupuesto revisadas y actualizadas	CONTRATO	2	2	100	0	0	0
		Programa para el fortalecimiento de la DGCP implementado	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Diseño de un programa de fortalecimiento del area de programación y monitoreo de ingresos presupuestarios elaborado	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Modulo para las unidades ejecutoras de préstamos con financiamiento externo UEPEX/SIAFI mejorado	CONTRATO	1	3	300	0	2	0
	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL	Auditoria realizada	CONTRATO	3	3	100	0	0	0
	PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO	1	1	100	0	1	0

Fuente: SIAFI