



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de la Prevención

Al tercer Trimestre 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

I. GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCIÓN

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2016 está integrado por la Secretaría de la Presidencia (SDP), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), formando un presupuesto vigente ajustado de L.177,374,652, cantidad que representa el 1% del total del Programa de

Inversión Pública vigente ajustado (L.15,519,714,303), la ejecución financiera al tercer trimestre es L.59,917,883 equivalente al 34% del presupuesto vigente ajustado del sector. Al 30 de septiembre, la institución que presenta la mayor ejecución con respecto a su presupuesto vigente ajustado es el INE con 72%.

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de los siguientes 4 proyectos: uno de la Secretaría de la Presidencia: Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal Fase II (PCQ); uno del INE: Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras y dos de COPECO: Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) y Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).

Cuadro No.2
Gabinete Sectorial de Prevención
Programa de Inversión Pública al III Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No.	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado Acum. Al III Trimestre 2016	
					Total	%Ejec. (Deven. al II Trim/Vigente Ajustado)
1	Gabinete de Prevención	133,005,508	182,970,600	177,374,652	59,917,883	34
1	Secretaría de la Presidencia	12,433,029	44,165,517	38,710,881	2,874,558	7
2	Instituto Nacional de Estadísticas (INE)	18,092,169	36,324,773	36,183,461	25,892,875	72
3	Comité Permanente de Contingencias (COPECO)	102,480,310	102,480,310	102,480,310	31,150,450	30

Fuente: SIAFI

II. PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL III TRIMESTRE 2016

- **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS**

Componente I Apoyo a la Ejecución del Censo de Población

1. Capacitación al personal técnico de 180 alcaldías en el uso de la metodología de REDATAM para utilizar los datos censales
2. Contratación de imprenta para la reproducción de los informes censales de los 298 municipios de Honduras
3. Contratación de imprenta para la reproducción de 9 informes temáticos

Componente II Apoyo a la Implementación de un Sistema Integrado de Encuesta de Hogares

1. Finalización de la Encuesta de Hogares
2. Finalización de una Encuesta Piloto de Hogares para probar los instrumentos de captación de información conforme a los cambios recomendados por la OIT

Componente III Capacitación

1. Capacitación de 25 técnicos en el área de Encuesta continúa de Hogares, Censo Agropecuario, Encuesta de Ingresos y Gastos y en Comunicación Efectiva.

Gestión del Programa

1. Contratación de un técnico de nacionalidad Colombiana, para realizar la evaluación del programa
2. Finalización de la Auditoria primer semestre
3. Tramite de pagos y compras pendientes
4. Elaboración de enmienda a la firma publicitaria

- **COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS**

Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO)

a) **Construcción del Puente Hamaca Peatonal en Apacilagua (Choluteca):** en elaboración por INSEP el nuevo diseño del puente colgante y se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de un consultor individual que preste sus servicios de apoyo al INSEP; b) **Construcción del Puente sobre el Río Blanco (San Luis, Departamento de Santa Bárbara):** en ejecución la consultoría de los estudios geotécnicos e hidrológicos, los datos obtenidos ayudaran a ajustar la elaboración del nuevo diseño por parte de INSEP; c) **Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Río Lempa (Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque):** se están readecuando los TORs para la contratación de una empresa que realizará el reforzamiento del puente; d) En revisión el producto final de la Consultoría de Evaluación del Índice de Gestión de Riesgo a Nivel Municipal y Nacional.

El proyecto tenía como fecha de cierre el 31 de agosto del 2016, La Unidad Ejecutora solicitó ampliación del plazo de tiempo de ejecución otorgándose como nueva fecha el 30 de junio del 2017.

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)

a) Obras: 1 obra con avances del 97% correspondiente al municipio de Tela y 4 adjudicadas: San Manuel, Villanueva, Petoa y Morazán; B) Bienes: Recepción de equipo para las oficinas del proyecto y COPECO Central, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 70% (contratos terminan en el 2017); Evaluación de Línea Base terminada.

III. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente ajustado del Gabinete de la Prevención están constituidos el 96% (L.170,407,305) por fondos externos y 4% (L.6,967,347) por fondos nacionales.

El financiamiento externo proviene el 78% de préstamos para el PGRD, MITIGAR y para el Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y el 22% de recursos de donación del BCIE para el PCQ.

Cuadro No. 3
Gabinete Sectorial de Prevención
Programa de Inversión Pública al III Trimestre 2016 por Fuente y Financiamiento

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado Anual 2016	% de Ejec. (Dev. / Vigente Ajust.)
Total Gabinete de Prevención	133,005,508	182,970,600	177,374,652	59,917,883	34
Fondos Externos	125,896,849	175,861,941	170,407,305	55,668,433	33
Crédito Externo	114,658,810	132,891,414	132,891,414	53,988,071	41
Donaciones Externas	11,238,039	42,970,527	37,515,891	1,680,362	4
Fondos Nacionales	7,108,659	7,108,659	6,967,347	4,249,450	61
Tesoro Nacional	7,108,659	7,108,659	6,967,347	4,249,450	61

Fuente: SIAFI

IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Cuadro No. 4

AREA	PROBLEMAS	ACCIONES	RESPONSABLES
Técnica	Se encuentran paralizadas las obras de construcción del Puente sobre el Río Blanco, municipio de San Luis, Santa Bárbara y del Puente Hamaca en el municipio de Apacilagua en Choluteca debido a problemas en lo diseños.	a) En elaboración por INSEP el nuevo diseño del puente colgante de Apacilagua y b) en ejecución la Consultoría sobre los estudios geotécnicos e hidrológicos que ayudarán a ajustar el nuevo diseño por parte de INSEP para la Construcción del Puente sobre el Río Blanco.	COPECO (UCP)/ INSEP

Fuente: Unidad Ejecutora.