

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)														ESTADO: En ejecución	
SIGADE																
BIP 010100000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL								Sector:		Sin Sector			Sub Sector:		Riesgo
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	26,248,810.00			26,248,810.00	19,649,491.32	-	19,649,491.32	74.86	6,599,318.68	-	6,599,318.68	25.14	19,649,491.32	-	19,649,491.32	74.86
Lempiras	607,355,465.30			607,355,465.30	454,657,789.85	-	454,657,789.85	74.86	152,697,675.45	-	152,697,675.45	25.14	454,657,789.85	-	454,657,789.85	74.86
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	23 de Junio del 2011		Decreto Legislativo 79-2011						11 de noviembre del 2011				09 de agosto del 2015		20 de junio de 2016	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc)			10,524,620.00								10,524,620.00		40.10%			
Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I)			3,919,520.00								3,919,520.00		14.93%			
Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II)			5,810,300.00								5,810,300.00		22.14%			
Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria			780,060.00								780,060.00		2.97%			
Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas.			764,810.00								764,810.00		2.91%			
Firma Especializada de Apoyo a la AMDC			2,083,130.00								2,083,130.00		7.94%			
Supervisión			2,167,390.00								2,167,390.00		8.26%			
Preinversión			48,980.00								48,980.00		0.19%			
Auditoría			150,000.00								150,000.00		0.57%			
TOTAL			26,248,810.00								26,248,810.00		100.00%			
Objetivos del Proyecto																
Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.																
Descripción del Proyecto																
<p>Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden basicamente por una parte el establecimineto de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causas quebradas y rios de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas.</p> <p>FASE I : En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias.</p> <p>FASE II: En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.</p>																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán																
Beneficiarios																
La población objetivo asciende a 350,000 personas.																
Metas Globales																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)													ESTADO: En ejecución		
SIGADE																
BIP 010100000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL						Sector:	Sin Sector			Sub Sector:	Riesgo				
Salvaguardar vidas e integridad fisica de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2011			-	6,601,630.00	-	6,601,630.00	1,909,320.00	-	1,909,320.00		28.92					
Año 2012			-	91,344,460.00	-	91,344,460.00	40,757,860.00	-	40,757,860.00		44.62					
Año 2013			-	154,856,870.00	-	154,856,870.00	129,575,120.00	-	129,575,120.00		83.67					
Año 2014	-	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00	131,968,540.00	-	131,968,540.00		82.48					
Año 2015	-	-	-	168,209,340.00	-	168,209,340.00	116,879,037.85	-	116,879,037.85		69.48					
Año 2016			-	86,937,644.00	-	86,937,644.00	33,567,912.00	-	33,567,912.00		39					
Año 2017	11,856,667.00		11,856,667.00													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2011	-	-	-	349,383.17	-	349,383.17	101,048.42	-	101,048.42		28.92					
Año 2012	-		-	4,575,848.47	-	4,575,848.47	2,041,741.68	-	2,041,741.68		44.62					
Año 2013	-	-	-	7,519,258.35	-	7,519,258.35	6,291,673.10	-	6,291,673.10		83.67					
Año 2014	-	-	-	7,768,989.11	-	7,768,989.11	6,407,888.44	-	6,407,888.44		82.48					
Año 2015	-	-	-	8,167,603.32	-	8,167,603.32	5,675,199.83	-	5,675,199.83		69.48					
Año 2016	-	-	-	3,757,288.49	-	3,757,288.49	1,450,744.74	-	1,450,744.74		39					
Año 2017	512,401.66	-	512,401.66													
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programacion 2017	
Metas Entregables por Componente	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Construcción de Obras de Mitigación en Barrios y Colonias (Muros, Cunetas, Etc)	Metros															
Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Existente Fase II	Metros															
Problemática																
Al III Trimestre han ejecutado un 39% de lo programado.																
ACCIONES										RESPONSABLE				FECHA		
Se recomienda mejorar la ejecución durante el IV Trimestre.										Unidad Ejecutora				30/09/2016		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero									
Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058							Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254									

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre de 2016

Tipo de Cambio L.23.1384 por 1 US\$

Preparo: Rodolfo Turcios

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-BL; BCIE- 2130;				PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)												ESTADO: Ejecución									
SIGADE: GE01092 GE01092-1																									
BIP: 010100000300																									
Unidad Ejecutora/ Institución				Alcaldía Municipal del Distrito Central								Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		TRANSPORTE							
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		40,000,000.0				0.0		40,000,000.0		26,053,735.8		0.0		26,053,735.8		65.1		13,946,264.2		0.0		13,946,264.2		34.9	
Lempiras		925,536,000.0				0.0		925,536,000.0		602,841,760.6		0.0		602,841,760.6		65.1		322,694,239.4		0.0		322,694,239.4		34.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
		30 de noviembre de 2010				30 de Diciembre del 2010				30 de Diciembre del 2015		31/12/2016													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
1) Primer Corredor de Transporte Público Masivo				38,733,333.3				0.0				38,733,333.3				96.8									
2) Fortalecimiento Institucional				266,666.7				0.0				266,666.7				0.7									
3) Administración				666,666.7				0.0				666,666.7				1.7									
4) Auditorías y evaluaciones del Proyecto				333,333.3				0.0				333,333.3				0.8									
TOTAL				40,000,000.0				0.0				40,000,000.0				100.0									
Objetivo del Proyecto																									
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.																									
Descripción del Proyecto																									
El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.																									
Beneficiarios																									
El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proxímadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).																									
Metas Globales																									
1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros.																									
2) Centro de Control y Operación.																									
3) Viabilización Social y Ambiental.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.									
AÑO 2011		0.0		0.0	0.0	6,601,630.0		0.0	6,601,630.0	1,909,320.0		0.0		1,909,320.0		29									
AÑO 2012		0.0		0.0	0.0	153,425,507.0		0.0	153,425,507.0	5,992,592.6		0.0		5,992,592.6		4									
AÑO 2013		0.0		0.0	0.0	570,851,327.0		0.0	570,851,327.0	367,647,080.0		0.0		367,647,080.0		64									
AÑO 2014		0.0		0.0	0.0	200,000,000.0		0.0	200,000,000.0	143,790,190.0		0.0		143,790,190.0		72									
AÑO 2015		0.0		0.0	0.0	36,040,000.0		0.0	36,040,000.0	13,817,910.0		0.0		13,817,910.0		38									
AÑO 2016		0.0		0.0	0.0	127,866,072.0		0.0	127,866,072.0	69,684,668.0		0.0		69,684,668.0		54									
AÑO 2017		145,600,488.0			145,600,488.0																				
AÑO 2018		100,000,000.0			100,000,000.0																				
Al 30 de septiembre del 2016 cuentan con un comprometido (Devengado + Comprometido) de L.96,357,391 (75%)																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130;	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)														ESTADO: Ejecución			
																SIGADE: GE01092 GE01092-1		
BIP: 010100000300																		
	Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central										Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		TRANSPORTE
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
	AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	349,383.2	0.0	349,383.2	101,048.4	0.0	101,048.4	28.9							
	AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	7,685,763.0	0.0	7,685,763.0	300,195.5	0.0	300,195.5	3.9							
	AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	25,301,226.3	0.0	25,301,226.3	16,294,824.1	0.0	16,294,824.1	64.4							
	AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	8,864,383.8	0.0	8,864,383.8	6,373,057.1	0.0	6,373,057.1	71.9							
	AÑO 2015			0.0	1,597,362.0	0.0	1,597,362.0	612,436.3	0.0	612,436.3	38.3							
	AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	5,526,141.5	0.0	5,526,141.5	3,011,645.9	0.0	3,011,645.9	54							
	AÑO 2017	6,292,591.0		6,292,591.0														
	AÑO 2018	4,321,820.0		4,321,820.0														
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
CONDICIONES DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y EL TRANSITO MEJORADAS	INFORME	200													N/A			
Observaciones																		
Se firmó el contrato de construcción del tramo 3. Emisoras unidas - UNAH entre la Empresa Santos y Cía; S.A. y la Alcaldía Municipal del Distrito Central, cuando se cumplió con la entrega de garantías y demás documentación se le pago el monto de US\$812.7 miles bajo el concepto de anticipo el 28 de abril y el 30 de abril se le otorgo la orden de inicio. Respecto a las estaciones se ha avanzado en un 90% en la estación de Florencia y un 70% en la estación la Hacienda. El proyecto presenta una ejecución física acumulada al 30 de septiembre de 2016 del 55% y una ejecución financiera del 65.1%.																		
PROBLEMAS: El retorno operacional en el Estadio Nacional de Honduras actualmente la obra se encuentra en suspenso debido a que las obras requeridos por el proyecto y que no estaban concluidas en el contrato original, ni en la enmienda No.1; y, ii) falta de gerente de obras, debido a que el contrato de supervisión con la firma Cal y Mayor concluyo el 28 de febrero de 2015 y en sus alcances no estaba contemplada la supervisión de las obras por lo que fue necesario la contratación de un nuevo gerente de obra.																		
Se han planteado la ubicación de dos patios adicionales al original para minimizar el impacto, con BCIE está ubicando el Patio Taller UNAH, se esta a la espera de la respuesta por parte del INSEP respecto a la autorización para la construcción de este patio.																		
Acción										Responsable					Fecha			
Para el III Trimestre se incorpora una modificación presupuestaria de fondos por un valor de L.54,000,000 con el fin de mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el transito en general.										UCP-A.M.D.C.					30/09/2016			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com Especialista Financiero: Elva Flores email:elvaffgarcia@yahoo.com										Sectorialista Ing. Daniel Torres dtorres@iadb.org / 8732-0728 / 9464-2073 2903-5000								

Actualizada al 30 de Septiembre 2016

Tipo de cambio Promedio L.23.1384

Preparo: Rodolfo Turcios

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO		Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal												ESTADO: EJECCIÓN				
SIGADE																		
BIP 000900007900																		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Sin Articulacion			Sub Sector:		Sin Articulacion	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares		1,000,000.00		100,000.00	1,100,000.00	435,801.22	1,285.84	437,087.06	39.74	564,198.78	98,714.16	662,912.94	60.26	435,801.22	1,285.84	437,087.06	39.74	
Lempiras		23,138,400.00	-	2,313,840.00	25,452,240.00	10,083,743.01	29,752.28	10,113,495.29	39.74	13,054,656.99	2,284,087.72	15,338,744.71	60.26	10,083,743.01	29,752.28	10,113,495.29	39.74	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		20/12/2012							20/12/2012	21/11/2013			20/11/2016					
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Mejora de los procesos de planificación y presupuesto					374,550.00								374,550.00		34.1			
Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)					126,550.00								126,550.00		11.5			
Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales					402,000.00								402,000.00		36.5			
Gestión del Programa					96,900.00				100,000.00				196,900.00		17.9			
TOTAL					1,000,000.00				100,000.00				1,100,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).																		
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																		
El Programa está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																		
Beneficiarios																		
3 Municipalidades																		
Metas Globales																		
Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto																		
• Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa.																		
• Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades.																		
• Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación.																		
Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)																		
• Sistema de M&E municipal con enfoque en resultados																		
Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales																		
• Inventario de servicios prestados por cada alcaldía.																		
• Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías.																		
• Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR.																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO		Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal												ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																	
BIP 000900007900																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:		Sin Articulacion			Sub Sector:		Sin Articulacion		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras						% Ejec.			
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2014		1,541,500.00	-	1,541,500.00	1,541,500.00	-	1,541,500.00	495,166.67	-	495,166.67		32.12					
Año 2015		8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	6,320,770.34	361,064.28	6,681,834.62		74.26					
Año 2016		12,535,876.00	1,253,588.00	13,789,464.00	8,212,831.00	853,588.00	9,066,419.00	3,267,806.00	316,688.00	3,584,494.00		40					
Año 2017		1,400,000.00	8,614,416.00	10,014,416.00													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2014		74,284.50	-	74,284.50	74,849.35	-	74,849.35	23,036.27	-	23,036.27		30.78					
Año 2015		404,154.68	29,480.08	433,634.76	404,154.68	29,480.08	433,634.76	287,501.67	16,065.59	303,567.26		70.01					
Año 2016		541,778.00	54,177.82	595,955.81	354,943.77	36,890.54	391,834.31	141,228.69	13,686.69	154,915.38		40					
Año 2017		60,505.48	372,299.55	432,805.03													
METAS																	
Global				Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes I																	
Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa y Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional	Metodología	Consultoría			3	3	2		8	3	3	2		8	100.00		
Sistema de Monitoreo Municipal con enfoque a resultados	informe	3			3		5		3	3		5		3	100.00		
Equipo Técnico y administrativo de la UAP conformado	consultorias	70				20	-	-	20.00		20	0		20.00	100.00		
Problemática																	
Ninguno																	
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA		
Los productos físicos para el período se alcanzaron conforme a las metas programadas										Unidad Ejecutora					30/09/2016		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero										
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265							Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial										

Ficha actualizada al 30 de septiembre de 2016

Tasa de Cambio L.23.1384

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTOS

ATN/OC-14111-HO		Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial												ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público		Sub Sector:		Sin Articulación	
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		170,000.00		30,000.00	200,000.00	153,017.17	13,273.39	166,290.56	83.15	16,982.83	13,273.39	30,256.22	15.13	153,017.17	11,062.57	164,079.74	82.04
Lempiras		3,933,528.00	-	694,152.00	4,627,680.00	3,540,572.53	307,125.01	3,847,697.54	83.15	392,955.47	307,125.01	700,080.48	15.13	3,540,572.53	255,970.14	3,796,542.67	82.04
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		13/12/2013						13/12/2013		13/08/2014				13/06/2016			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Fortalecimiento Institucional				26,000.00				17,000.00				43,000.00				21.5	
Fortalecimiento de las Industrias Culturales				79,000.00				10,000.00				89,000.00				44.5	
Identidades Culturales para la Cohesión Social				62,250.00				3,000.00				65,250.00				32.6	
Consultoría (Auditoría)				2,750.00				0.00				2,750.00				1.4	
				170,000.00				30,000.00				200,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir con el desarrollo social y económico de los pobladores de la Región del Golfo de Fonseca, por medio del fortalecimiento y promoción de la cultura.																	
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																	
Este programa está orientado a la articulación de las instituciones público privadas involucradas y con presencia en el territorio, en relación a los aportes actuales y potenciales para la construcción de la identidad regional, promover la industria cultural creativa vinculada al patrimonio cultural regional, y; aportar el fortalecimiento de la gobernanza mediante la cohesión y la revitalización de la identidad cultural para la construcción de la ciudadanía consolidando la asociatividad, lazos de hermandad, inclusión social y participación.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Choluteca y Valle																	
Beneficiarios																	
El proyecto está dirigido a la población de los 45 municipios que conforman la Región del Golfo de Fonseca, es decir a un aproximado de 808,000 habitantes, al socializar los elementos mínimos de identidad cultural mediante la implementación de la estrategia de comunicación y desarrollo específico de 30 emprendimientos.																	
Metas Globales																	
Componente I. Fortalecimiento de las Instituciones Vinculadas a la Cultura. • Acuerdos interinstitucional del sector público para la gestión de la cultura e identidad en la Región del Golfo de Fonseca, fortalecidos los Consejo Regional de Cultura a través de las mesas sectoriales de cultura • Acuerdos de colaboración con las mancomunidades Organizar y activar 14 consejos locales de cultura en los municipios que integran la ruta Chorotega y la ruta Goascorán, mediante la consolidación de y la generación de procesos de planificación estratégica con los municipios respectivos en las subcuencas Goascorán, San Pile y Rio Negro. Componente II. Fortalecimiento de las Industrias Culturales. • Mejoras las condiciones socio-económicas de los pobladores de la región, por medio del fortalecimiento y promoción de la cultura. (30 emprendimientos con identidad cultural). Componente III. Identidades Culturales para la Cohesión Social • Ordenanzas y convenios intermunicipales para la protección y conservación de los patrimonios.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014		300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	56,700.00	-	56,700.00	18.90						
Año 2015		3,702,380.00	775,000.00	4,477,380.00	3,702,380.00	775,000.00	4,477,380.00	1,572,606.53	208,813.14	1,781,419.67	39.79						
Año 2016		56,635.00	-	56,635.00	2,023,635.00	400,000.00	2,423,635.00	1,911,266.00	47,157.00	1,958,423.00	81						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014		14,566.85	-	14,566.85	14,566.85	-	14,566.85	2,637.81		2,637.81	18.11						
Año 2015		179,773.44	37,631.04	217,404.48	179,773.44	37,631.04	217,404.48	71,350.22	9,368.13	80,718.35	37.13						
Año 2016		2,447.66	-	2,447.66	87,457.86	17,287.28	104,745.14	82,601.48	2,038.04	84,639.52	81						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTOS

ATN/OC-14111-HO		Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial													ESTADO: EJECUCIÓN		
SIGADE																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público			Sub Sector:		Sin Articulación
METAS																	
Global				Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programació n 2017
Meta	Unidad de Medida	Resultado	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes I																	
Numero de Instituciones público-privadas articuladas e involucradas y con presencia en el territorio de la Region del Golfo	Informe	FORTALECIDO EL PROCESO DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICO-PRIVADO EN RELACIÓN CON EL APOORTE ACTUAL Y POTENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL	3	3	100%		3	3		6.00	-	3	3		6.00	1.00	
	Informe	MEJORADAS LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS POBLADORES DE LA REGIÓN POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO, LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA	5	5	100%		3	3		6.00		3	3		6.00	1.00	
	Informe	MEJORADO EL NIVEL DE GOBERNANZA DE LA REGIÓN MEDIANTE LA COHESIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESIÓN SOCIAL	1	1	100%		1	1		2.00		1	1		2.00	1.00	
Problemática																	
Resistencia a los cambios en la utilización de nuevas herramientas para el desarrollo, así como a la implementación de cambios en materia de reestructuración organizacional por parte de las municipalidades beneficiadas, sin embargo la creación de conciencia de las autoridades locales ante los resultados demostrados por las nuevas metodologías y la reciente obligatoriedad que exige el nuevo marco legal, donde la SCGG ha impulsado y co-participado en distintos procesos de fortalecimiento del marco legal para la implementación del modelo de gestión pública por resultados. Se han aprobado por el Congreso Nacional la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Ley General de Descentralización y en proceso de formulación de una nueva Ley Orgánica de Presupuesto. Las recomendaciones y productos generados de las asistencias técnicas contratadas han servido de base para su formulación.																	
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA		
Concientización de acuerdo a los cambios en la utilización de las nuevas herramientas las autoridades locales ante los resultados demostrados por las nuevas metodologías y la reciente obligatoriedad que exige el nuevo marco legal.										Unidad Ejecutora					30/09/2016		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero										
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265							Licda. Gladys Morena Gómez/ Sectorial										

Ficha actualizada al 30 de septiembre de 2016

Tasa de Cambio L.23.1384

Preparo: Rodolfo Turcios

Nota: La ejecución es a base de efectivo y tomada de Los reportes del modulo de UEPEX/SIAFI

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno														ESTADO: EJECUCIÓN														
SIGADE																													
BIP																													
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público			Sub Sector:		Sin Articulación													
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%								
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%						
Dólares	700,000.00						700,000.00		540,362.54				540,362.54		77.19		159,637.46		-		159,637.46		22.81						
Lempiras	16,196,880.00				-		16,196,880.00		12,503,124.62		-		12,503,124.62		77.19		3,693,755.38		-		3,693,755.38		22.81						
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																													
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada								
	08/10/2014								08/10/2014				08/12/2014				08/04/2017												
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%									
Gestión y Planificación Estratégica					334,323.00										334,323.00					47.8									
Coordinación y Monitoreo de Resultados					151,677.00										151,677.00					21.7									
Modernización del Estado					184,000.00										184,000.00					26.3									
Administración de la CT (Auditoría)					30,000.00										30,000.00					4.3									
TOTAL					700,000.00										0.00					700,000.00					100.00				
Objetivos del Proyecto																													
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores prioritizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.																													
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																													
El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las mestas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño orrganizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
Francisco Morazán																													
Beneficiarios																													
Metas Globales																													
Componente I. Gestión y Planificación Estratégica • Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado • Planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados • Protocolo de monitoreo • Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno • Reporte estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno • Protocolos de coordinación para sectores prioritizados • Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes) • Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno Componente III. Modernización del Estado • Documento de diseño organizacional de la DPTMRE • Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa. • Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites • Sistematización conceptualización																													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																			
Año 2014																													
Año 2015	10,273,810.00		10,273,810.00	10,273,810.00		10,273,810.00	6,988,245.62		6,988,245.62	68.02																			
Año 2016	7,005,293.00	-	7,005,293.00	8,111,865.00	-	8,111,865.00	5,514,879.00	-	5,514,879.00	68																			
Año 2017	1,917,488.00		1,917,488.00																										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno													ESTADO: EJECUCIÓN		
SIGADE																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público			Sub Sector:		Sin Articulacion
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2014	-	-	-	-	-	-										
Año 2015	495,092.36	-	495,092.36	495,092.36	-	495,092.36		317,035.89		317,035.89		64.04				
Año 2016	302,756.15	-	302,756.15	350,580.20	-	350,580.20		238,343.14	-	238,343.14		68				
Año 2017	82,870.38	-	82,870.38													
METAS																
Meta	Global	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017	
	Unidad de Medida		Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componentes I																
Plan de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual y planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR.	Informes	13	9	69		4	2	0	6	-	4	2	6.00	100.00		
Componentes II																
Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa de tramites.	informes	1	1	100	-	-	6.00	-	6.00	-	-	6	6.00	100.00		
Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno	Informes	2	1	50	1	-	-	-	1	1			1	100		
Componentes III																
Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa.	Informes	24	12	50.00	-	6	-	-	6.00	-	6		6.00	100.00		
Administración de la CT(Auditoría)	Documento	1	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Problemática																
Para la actividad Modernización del Estado se tubo una reprogramación de la misma para el siguiente año																
ACCIONES									RESPONSABLE					FECHA		
Los productos físicos se alcanzaron conforme a las metas programadas para este periodo,									Unidad Ejecutora					30/09/2016		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero									
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265							Licda. María José Jarquín / Sectorial									

Ficha actualizada al 30 de septiembre de 2016

Tasa de Cambio L.23.1384

Preparo: Rodolfo Turcios

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3541/BL-HO		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01178 / GE01178-1																	
BIP 22424																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Gabinete Sectorial		Entes sin Adscripción a un Gabinete		Subsector			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación (i)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte*	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		27,000,000		13,000,000	40,000,000	3,655,170	12,600,000	16,255,170	41	23,344,830	400,000	23,744,830	59	37,818	-	37,818	0
Lempiras		624,736,800		300,799,200	925,536,000	84,574,786	291,543,840	376,118,626	41	540,162,014	9,255,360	549,417,374	59	875,055	-	875,055	0
*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación del personal DEI (autorizado a la fecha L.292.6 millones)																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		27/01/16						30/03/2016		30/03/2016			30/03/2021				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Costos Directos				25,830,000.0				13,000,000.0				38,830,000.00		97.1			
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria				2,140,000.0								2,140,000.00		5.5			
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica del SAR				9,085,400.0								9,085,400.00		23.4			
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR				14,604,600.0				13,000,000.0				27,604,600.00		71.1			
Administración del Proyecto				1,170,000.0								1,170,000.00		2.9			
Coordinación Técnica de la Ejecución				180,000.0								180,000.00		15.4			
Monitore y Evaluación				250,000.0								250,000.00		21.4			
Especialistas				600,000.0								600,000.00		51.3			
Auditoría				140,000.0								140,000.00		12.0			
Total				27,000,000.0				13,000,000.0				40,000,000.00		100			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios. El Proyecto apoya la decisión del Gobierno de Honduras de reestructurar la administración tributaria y aduanera para lo cual se creará el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en sustitución de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Este apoyo es mediante: (i) la revisión y actualización de los procesos tributarios de acuerdo con el marco legal hondureño; (ii) la modernización de los sistemas e infraestructura tecnológica del SAR; y (iii) el fortalecimiento del talento humano del SAR.																	
Descripción del Proyecto																	
I. Componente I. Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria: El objetivo de este componente es hacer los procesos tributarios más eficaces para llevar a cabo una gestión de la Administración Tributaria (AT) de acuerdo con el marco legal hondureño. Para esto, el componente financiará las siguientes actividades: (i) la revisión del modelo actual y el desarrollo del nuevo modelo de organización y gestión de rentas internas (inscripción, declaración, facturación, fiscalización, cobranza), incluyendo la preparación de los manuales de procedimientos correspondientes y el entrenamiento del personal del SAR en los nuevos procedimientos; (ii) el desarrollo de las reglas de organización y gestión correspondiente a los nuevos procedimientos (inscripción, declaración, facturación, fiscalización, cobranza), el cual será el insumo para el desarrollo o compra de un sistema integrado de AT; y (iii) el fortalecimiento de la Unidad de Organización y Métodos, incluyendo la contratación de una consultoría especializada para apoyar y capacitar a su personal en temas relacionados con rentas internas y planificación.																	
II. Componente II. Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica del SAR: Bajo este componente se financiará el desarrollo de acciones que permitan viabilizar la generación de información confiable y oportuna para fiscalizar y cobrar a los contribuyentes de manera eficiente.																	
III. Componente III. Fortalecimiento del talento humano del SAR: El objetivo de este componente es mejorar la calidad profesional del talento humano del SAR para llevar a cabo el mandato institucional de la AT de forma eficaz. Para esto, el componente financiará las siguientes actividades: (a) el desarrollo y la implantación de una nueva política de recursos humanos (RH), incluyendo: (i) la carrera tributaria y sus respectivos perfiles; (ii) los regímenes laborales, la escala salarial, y los procedimientos de evaluación de desempeño; y (iii) la promoción. También el desarrollo e implantación de un nuevo código de ética compatible con los estándares de la nueva organización. (b) el proceso de selección y la contratación del nuevo personal del SAR, incluyendo 700 plazas para rentas internas y 800 plazas para aduanas, liderado por el Prestatario con apoyo de una firma especializada en reclutamiento, contratación e identificación de talentos en el mercado laboral, según los nuevos perfiles contemplados en la nueva política de RH. (c) el proceso de desvinculación e indemnización del personal de la DEI. También se financiará una consultoría para brindar la opción al personal desvinculado de capacitación y orientación general, para reintegrarse en el mercado laboral (OutPlacement). Estas acciones complementarán otros esfuerzos del Prestatario para mitigar los posibles efectos sociales. (d) el diseño e implantación de un sistema de gestión del cambio (Change Management) y de una campaña de información para la opinión pública del SAR, buscando minimizar los riesgos de reacción al cambio por parte del personal involucrado y del público en general. (e) El diseño y la implantación de un programa permanente de capacitación para todo el personal del SAR.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	
Beneficiarios																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3541/BL-HO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01178 / GE01178-1																
BIP 22424																
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio de Administración de Rentas (SAR)									Gabinete Sectorial		Entes sin Adscripción a un Gabinete		Subsector		
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Año 2016	-	-	-	112,974,140.0	-	112,974,140.0	875,054.8	-	875,054.8	0.8						
Programado Año 2017	61,301,828.0		61,301,828.0			-			-	-						
Programado Año 2018	87,875,045.0		87,875,045.0			-			-	-						
Programado Año 2019	32,159,029.0		32,159,029.0			-			-	-						
Programado Año 2020			-			-			-	-						
Programado Año 2021			-			-			-	-						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016	-	-	-	4,882,539.0	-	4,882,539.0	37,818.3	-	37,818.3	0.8						
Programado Año 2017	2,649,354.7	-	2,649,354.7	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2018	3,797,801.3	-	3,797,801.3	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2019	1,389,855.3	-	1,389,855.3	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
META SIAFI 2016																
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS INTERNOS	CONSULTORÍA					0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%
ELABORACIÓN DE MANUALES DE PRCESOS	CONSULTORÍA					0	0	0	2	2	0	0	0		0	0%
Problemática / Observaciones																
Se aplicó una disminución de presupuesto, considerando la revisión al plan de trabajo formulado para cubrir las actividades del presente año, donde se identificó que debido a implicaciones de carácter legal no se podría ejecutar el monto asignado para la desvinculación del personal de la DEI. Sin embargo, cuentan con temas pendientes de resolver a alto nivel como ser el proceso de desvinculación del personal de aduanas; definir si se realizará una adenda al Convenio Subsidiario para trasladar el monto del pasivo laboral al co- ejecutor (SEFIN) considerando que se cuenta con la Comisión Liquidadora. A la fecha, la CPAT requiere una incorporación por L.190.5 millones, considerando el pago por la adquisición de pruebas toxicológicas y el resto para atender el tema de desvinculación del personal de rentas aduaneras.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
• Habilitación de priorización de libretas (en Dólares y en Lempiras) para pagos del Proyecto. • Dinamizar el proceso de desvinculación del personal de las Aduanas; pendiente definir la responsabilidad fiduciaria del proceso de pago correspondiente a la desvinculación del personal para el año 2016 y 2017.										CPAT/ SEFIN					30/09/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Licda. Maydelline Rivera - Coordinador Proyecto / malainez@cpat.gob.hn Lic. Fabricio Merino - Especialista Financiero / cmerino@cpat.gob.hn Lic. Juan Valerio - Especialista de Monitoreo / jvalerio@cpat.gob.hn Licda. Belinda Ramirez - Especialista en Adquisiciones / brramirez@cpat.gob.hn Teléfono: 2238-1508										Edna Armendariz Jefe de Equipo BID EDNAAR@iadb.org						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 30/09/2016

Tipo de Cambio L.23.1384 por US\$1.00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
III Trimestre 2016

BID-ATN/OC-14742-HO SIGADE GD BIP 01050000400 Unidad Ejecutora/ Institución		Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas												ESTADO: En Ejecución			
					SWAP:			Fortalecimiento Institucional				Clúster:		Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación (X)	Donación (X)	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	576,095.0			576,095.0	299,806.2		299,806.2	52.0	276,288.8	-	276,288.8	48.0	247,888.3	-	247,888.3	43.0	
Lempiras	13,040,428.8			13,040,428.8	6,786,383.8		6,786,383.8	52.0	6,254,045.0	-	6,254,045.0	48.0	5,693,365.0	-	5,693,365.0	43.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		13/02/2015				13/02/2015		13/02/2015		13/08/2017							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (Especie)				Total		%			
Fortalecimiento del Control Gubernamental				477,718.8								477,718.8		81.5			
Ampliación de la Cobertura del Control Gubernamental				88,376.2								88,376.2		15.1			
Administración del Proyecto, incluyendo administración y auditoría				10,000.0				10,000.0				20,000.0		3.4			
Total				576,095.0				10,000.0				586,095.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir al fortalecimiento del sistema de control gubernamental de Honduras a partir de la implementación de algunas medidas definidas en el Plan estratégico 2014-2018 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dirigidas a mejorar la calidad del proceso de control gubernamental, en consistencia con las mejores practicas internacionales y ampliar la cobertura con nuevos tipos de auditoría.																	
Descripción del Proyecto																	
Con este Proyecto se fortalecerá el sistema de control gubernamental del país, para mejorar la calidad del proceso de control administrativo, custodia de la documentación y ampliación de la cobertura del mismo, por lo que se financiará la adquisición y contratación de equipamiento, los costos de logística, materiales para capacitación y consultorías																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Territorio Nacional																	
Beneficiarios																	
Instituciones Gubernamentales																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2015	6,484,736.0	-	6,484,736.0	6,484,740.0	-	6,484,740.0	1,131,205.0	-	1,131,205.0	17.4							
Año 2016		-	-	5,728,937.0	-	5,728,937.0	4,562,160.0	-	4,562,160.0	79.6							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2015	297,432.2	-	297,432.2	291,892.4	-	291,892.4	50,720.0	-	50,720.0	17.4							
Año 2016	-	-	-	247,594.3	-	247,594.3	197,168.3	-	197,168.3	79.6							
METAS																	
Global		Unidad de Medida	Cantidad	Meta acumulada a Dic. 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación
Meta				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS SIAFI 2016:																	
Informe de Auditoría y Denuncias notificadas	Informes	4		0	0%	1	1	0	2	4	1	1	1		3	75%	0
Situación Actual/Problemática																	
El 30 de septiembre se solicitó una segunda reclasificación por un monto de US\$ 45,845.80. Esta última aun pendiente de registrarse en el SNIPH y en UEPEX.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Seguimiento puntual a las actividades programadas para que se cumplan en tiempo y forma.										Unidad Ejecutora TSC					30/09/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gob.hn Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn										Banco Interamericano de Desarrollo Tel. 2290-3500							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
III Trimestre 2016

Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia															ESTADO: En Ejecución				
No. 2013/SPE/0400182																			
SIGADE GD-01007																			
BIP 01050000500																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Tribunal Superior de Cuentas (TSC)								SWAP:			Fortalecimiento Institucional			Clúster:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares		924,699.6			924,699.6	924,699.6		924,699.6	100.0	-	-	-	-	398,879.3	-	398,879.3	43.1		
Lempiras		20,931,407.7			20,931,407.7	20,931,407.7		20,931,407.7	100.0	-	-	-	-	9,229,429.1	-	9,229,429.1	44.1		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
2013/SPE/0400182		02/12/2014						01/02/2014		01/02/2014			01/02/2016		01/01/2017				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (Especie)						Total		%			
Fortalecimiento de las Capacidades para la lucha contra la Impunidad y apoyo a la Transparencia				924,699.6										924,699.6		100.0			
Total				924,699.6				-						924,699.6		100.0			
Objetivos del Proyecto																			
Contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de la corrupcion y de los crímenes violentos, y garantizar a la poblacion hondureña un sistema de justicia eficiente , eficaz y confiable, promotor de equidad social.																			
Descripción del Proyecto																			
Desarrollar las capacidades institucionales del Tribunal Superior de Cuentas para garantizar un servicio publico eficiente y eficaz en el marco de la transparencia y rendicion de cuentas mediante i) El fortalecimiento de los macanismos para la adecuada presentacion y tratamiento de los pliegos de responsabilidad en casos de corrupcion, y ii) El fortalecimiento del programa de auditoria interna y del TSC en el sector de la justicia.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Territorio Nacional																			
Beneficiarios																			
Instituciones Gubernamentales																			
Metas Globales																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2015			-	-	8,038,232.0	-	8,038,232.0	5,941,071.0	-	5,941,071.0	73.9								
Año 2016			-	-	12,316,838.0	-	12,316,838.0	2,990,067.0	-	2,990,080.0	24.3								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2015		-	-	-	361,818.5	-	361,818.5	269,654.0	-	269,654.0	74.5								
Año 2016		-	-	-	532,311.6	-	532,311.6	129,225.3	-	129,225.3	24.3								
METAS																			
Global		Meta acumulada a Dic. 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución		Programación			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV				Total		
METAS SIAFI 2016:																			
Informe de Auditoría y Denuncias notificadas		Informes	6	3	50%	1	0	2	4	7	1	0	1		2	29%	0		
Situación Actual/Problemática																			
En vista de que no sera posible completar las actividades programadas para el año 2016 , especificamente en el rubro de consultorias debido a que algunos procesos se declararon fracasados y/o desiertos por la escasa participacion de profesionales, y considerando que el proyecto vence el 1 de enero del 2017, se prevee la necesidad de devolver fondos al organismo cooperante por un monto de US\$ 326,000.00, por lo se haran los ajustes presupuestarios respectivos.																			
Situación Actual/Problemática																			
Acción										Responsable					Fecha				
Seguimiento puntual a las actividades programadas para que se cumplan en tiempo y forma.										Unidad Ejecutora TSC					30/09/2016				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gob.hn Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn										Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Telefono 2231-0237									

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre 2016 Tasas de cambio L.23.1384
Elaborada por: Karina Maldonado