

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID - ATN/OC-14760-HO	Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica														ESTADO: EJECUCIÓN	
SIGADE																
Código BIP 100000300																
Unidad Ejecutora/ Institución	CONGRESO NACIONAL								Sector:		Entes sin adscripción a un gabinete		Sub Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	700,000.00		-	700,000.00	185,162.33		185,162.33	26.45	514,837.67	-	514,837.67	73.55	185,162.33		185,162.33	26.45
Lempiras	16,196,880.00		-	16,196,880.00	4,284,360.00		4,284,360.00	26.45	11,912,520.00		11,912,520.00	73.55	4,284,360.00	-	4,284,360.00	26.45
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	26/03/2015						26/03/2015		2016				26/03/2018			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Fortalecimiento del proceso legislativo: Este componente busca mejorar la capacidad técnica de la Comisión de Finanzas y Cooperación Externa para realizar análisis y evaluación del impacto económico de las iniciativas de reforma legal.			329,660.57								329,660.57				47.1	
Gestión del Programa: Se lleva la Administración del Programa así como también la parte de imprevistos			184,989.56								184,989.56				26.4	
Mejora de los procesos de escrutinio y rendición de cuentas del presupuesto: El objetivo de este Componente es fortalecer la capacidad técnica de la Comisión de Presupuesto para implementar un proceso de examen y debate legislativo de los presupuestos con base en procedimientos claros, participativos y en el análisis programático de políticas, consistente con los objetivos prioritarios del plan de mediano plazo y la sostenibilidad fiscal.			185,349.87								185,349.87				26.5	
TOTAL			700,000.00				0.00				700,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																
El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades legislativas del Congreso Nacional de Honduras (CN) en materia económica. Como resultado, se espera que a partir de las capacidades creadas, las discusiones de los proyectos de ley consideren un análisis de los efectos económicos de su aprobación en el mediano plazo, especialmente de aquellas leyes que afecten la asignación de los recursos públicos.																
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																
Fortalecer las capacidades legislativas del Congreso Nacional de Honduras (CN) en materia económica mediante a) Fortalecimiento del proceso legislativo y b) Mejora de los procesos de escrutinio y rendición de cuentas del presupuesto. Como resultado, se espera que a partir de las capacidades creadas, las discusiones de los proyectos de ley consideren un análisis de los efectos económicos de su aprobación en el mediano plazo, especialmente de aquellas leyes que afecten la asignación de los recursos públicos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Distrito Central, Francisco Morazan.																
Beneficiarios																
Poder Legislativo																
Metas Globales																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID - ATN/OC-14760-HO		Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica											ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																
Codigo BIP 100000300																
Unidad Ejecutora/ Institución		CONGRESO NACIONAL						Sector:		Entes sin adscripción a un gabinete			Sub Sector:			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2016		-		-	9,308,379.00	-	9,308,379.00	4,284,360.00	-	4,284,360.00		46				
Año 2017		7,256,464.00		7,256,464.00												
Al 30 de septiembre del 2016 cuentan con un comprometido (Devengado + Comprometido) de L.4,112,528 (44%)																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2016		-	-	-	402,291.39	-	402,291.39	185,162.33	-	185,162.33		46				
Año 2017		313,611.31		313,611.31												
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes																
1. Fortalecimiento del proceso legislativo 2. Gestión del Programa 3. Mejora de los procesos de escrutinio y rendición de cuentas del presupuesto																
Problemática																
Según SIAFI se realizaron 4 talleres de capacitación a Diputados y Consultorías para el Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional en temas Económico Financieros.																
ACCIONES										RESPONSABLE				FECHA		
Ninguna										Unidad Ejecutora				31/12/2016		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA								Contactos Organismo Financiero								
Coordinadora: Lic. Erica Narvaez Cel. 9868-3808 ericamarian@yahoo.com								Organismo Financiador: Sandra Bartels sandrab@iadb.org								

Ficha actualizada al 31 de diciembre de 2016
Tasa promedio de Cambio L.23.1384
Preparo: Rodolfo Turcios

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Proyecto de impacto a nivel nacional.

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3541/BL-HO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01178 / GE01178-1																
BIP 22424																
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Gabinete Sectorial		Entes sin Adscripción a un Gabinete		Subsector			
Beneficiarios																
Proyecto de impacto a nivel nacional.																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2016	-	-	-	17,894,410.0	-	17,894,410.0	3,857,241.7	-	3,857,241.7	21.6						
Programado Año 2017	61,301,828.0	-	61,301,828.0	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2018	87,875,045.0	-	87,875,045.0	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2019	32,159,029.0	-	32,159,029.0	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2016	-	-	-	773,364.2	-	773,364.2	166,703.0	-	166,703.0	21.6						
Programado Año 2017	2,649,354.7	-	2,649,354.7	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2018	3,797,801.3	-	3,797,801.3	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2019	1,389,855.3	-	1,389,855.3	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Programado Año 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
META SIAFI 2016																
FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO	CONSULTORÍA				0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS INTERNOS	CONSULTORÍA				0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS	CONSULTORÍA				0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0%	
Problemática / Observaciones																
<p>La baja ejecución responde principalmente que a inicios del proyecto (junio 2016) se había programado desvincular al personal de Rentas Internas con recursos de la operación, sin embargo esta ejecución no se alcanzó debido a que la decisión se encontró sujeta a la determinación del poder ejecutivo, por lo que dicha ejecución se realizó con fondo de contraparte de la operación provocando con ello una sobre ejecución de los fondos de contraparte que originalmente era por USD 13.0MM la que a la fecha es de USD. 16.1MM.</p> <p>Durante el año 2016 se llevó a cabo el procesos de adquisición para el componente de Reingeniería de Procesos que se encuentran en No Objeción como ser la contratación de la empresa que desarrollará dicha reingeniería de procesos, dicho contrato representaría un compromiso de US\$2.0 millones.</p> <p>En el componente de talento humano, se desfasó en la contratación de 6 expertos internacionales (Coaching Gerencial), ya que se estuvo sujeto a la contratación del nuevo personal del SAR, asimismo este componente tiene contemplado realizar una parte de los procesos de capacitación del nuevo personal del SAR; la Firma consultora CIAT, consultoría Coordinador General de la Reforma Institucional del SAR, Pruebas Psicométricas, Pruebas toxicológicas, adquisiciones de mobiliario, servicios de auditoría, contratación servicios de diseño de interiores y exteriores para las nuevas instalaciones del SAR, contratación de 5 psicólogos y 5 trabajadores sociales.</p> <p>Cabe mencionar que atendiendo los nuevos requerimientos institucionales se previó contar con fondos necesarios, para reasignar los recursos que originalmente estaban orientados para la ejecución de las desvinculaciones del personal de la DEI (Rentas Internas y Rentas aduaneras) para fortalecer el componente II "Modernización de los Sistemas e Infraestructura Tecnológica", dado que dichos recursos asignados actualmente para este componente son insuficientes a fin contar con un sistema que permita cumplir adecuadamente con el objetivo de viabilizar de mejor manera la generación de información confiable y oportuna para fiscalizar y cobrar a los contribuyentes de una forma eficiente, lo que se pretende efectuar a través de la implementación de un nuevo sistema integrado de Administración Tributaria (AT), La actualización de la infraestructura tecnológica de software de base y la implantación de un programa de capacitación permanente para el personal de Tecnología de Información (TI).</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Dinamizar el proceso de desvinculación del personal de las Aduanas; pendiente definir la responsabilidad fiduciaria del proceso de pago correspondiente a la desvinculación del personal para el año 2016 y 2017.										CPAT/ SEFIN				31/12/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Licda. Linda Maribel Reyes - Coordinador Proyecto / lmreyes@cpat.gob.hn Lic. Fabricio Merino - Especialista Financiero / cmerino@cpat.gob.hn Lic. Juan Valerio - Especialista de Monitoreo / jvalerio@cpat.gob.hn Licda. Belinda Ramirez - Especialista en Adquisiciones / brramirez@cpat.gob.hn Teléfono: 2238-1508										Edna Armendariz Jefe de Equipo BID EDNAAR@iadb.org						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 31/12/2016

Tipo de Cambio L.23.1384 por US\$1.00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO SIGADE BIP 000900007900		Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal											ESTADO: EJECUCIÓN																				
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO							Sector:		Sin Articulacion		Sub Sector:		Sin Articulacion																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		1,000,000.00				100,000.00		1,100,000.00		549,928.34		2,211.71		552,140.06		50.19		450,071.66		97,788.29		547,859.94		49.81		549,928.34		2,211.71		552,140.06		50.19	
Lempiras		23,138,400.00		-		2,313,840.00		25,452,240.00		12,724,462.01		51,175.45		12,775,637.46		50.19		10,413,937.99		2,262,664.55		12,676,602.54		49.81		12,724,462.01		51,175.45		12,775,637.46		50.19	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		20/12/2012						20/12/2012		21/11/2013				20/11/2016																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
Mejora de los procesos de planificación y presupuesto				374,550.00								374,550.00				34.1																	
Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)				126,550.00								126,550.00				11.5																	
Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales				402,000.00								402,000.00				36.5																	
Gestión del Programa				96,900.00				100,000.00				196,900.00				17.9																	
TOTAL				1,000,000.00				100,000.00				1,100,000.00				100.00																	
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).																																	
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																																	
El Programa está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																																	
Beneficiarios																																	
3 Municipalidades																																	
Metas Globales																																	
Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto • Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa. • Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades. • Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación.																																	
Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) • Sistema de M&E municipal con enfoque en resultados																																	
Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales • Inventario de servicios prestados por cada alcaldía. • Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías. • Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR.																																	

Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal

ESTADO:
EJECUCIÓN

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO	Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal				ESTADO: EJECUCIÓN	
SIGADE						
BIP 000900007900						
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO		Sector:	Sin Articulacion	Sub Sector:	Sin Articulacion
ACCIONES			RESPONSABLE			FECHA
Los productos físicos para el período se alcanzaron conforme a las metas programadas			Unidad Ejecutora			31/12/2016
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA			Contactos Organismo Financiero			
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265			Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial			

Ficha actualizada al 31 de diciembre de 2016
Tasa de Cambio L.23.1384
Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTOS

ATN/OC-14111-HO	Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial														ESTADO: EJECUCIÓN		
SIGADE																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público		Sub Sector:		Sin Articulación	
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		170,000.00		30,000.00	200,000.00	157,555.08	13,273.39	170,828.47	85.41	12,444.92	13,273.39	25,718.31	12.86	157,555.08	14,174.50	171,729.58	85.86
Lempiras		3,933,528.00	-	694,152.00	4,627,680.00	3,645,572.53	307,125.01	3,952,697.54	85.41	287,955.47	307,125.01	595,080.48	12.86	3,645,572.53	327,975.14	3,973,547.67	85.86
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		13/12/2013						13/12/2013		13/08/2014				13/06/2016			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Fortalecimiento Institucional				26,000.00				17,000.00				43,000.00				21.5	
Fortalecimiento de las Industrias Culturales				79,000.00				10,000.00				89,000.00				44.5	
Identidades Culturales para la Cohesión Social				62,250.00				3,000.00				65,250.00				32.6	
Consultoría (Auditoría)				2,750.00				0.00				2,750.00				1.4	
				170,000.00				30,000.00				200,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir con el desarrollo social y económico de los pobladores de la Región del Golfo de Fonseca, por medio del fortalecimiento y promoción de la cultura.																	
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																	
Este programa está orientado a la articulación de las instituciones público privadas involucradas y con presencia en el territorio, en relación a los aportes actuales y potenciales para la construcción de la identidad regional, promover la industria cultural creativa vinculada al patrimonio cultural regional, y; aportar el fortalecimiento de la gobernanza mediante la cohesión y la revitalización de la identidad cultural para la construcción de la ciudadanía consolidando la asociatividad, lazos de hermandad, inclusión social y participación.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Choluteca y Valle																	
Beneficiarios																	
El proyecto está dirigido a la población de los 45 municipios que conforman la Región del Golfo de Fonseca, es decir a un aproximado de 808,000 habitantes, al socializar los elementos mínimos de identidad cultural mediante la implementación de la estrategia de comunicación y desarrollo específico de 30 emprendimientos.																	
Metas Globales																	
Componente I. Fortalecimiento de las Instituciones Vinculadas a la Cultura. • Acuerdos interinstitucional del sector público para la gestión de la cultura e identidad en la Región del Golfo de Fonseca, fortalecidos los Consejo Regional de Cultura a través de las mesas sectoriales de cultura • Acuerdos de colaboración con las mancomunidades Organizar y activar 14 consejos locales de cultura en los municipios que integran la ruta Chorotega y la ruta Goascorán, mediante la consolidación de y la generación de procesos de planificación estratégica con los municipios respectivos en las subcuencas Goascorán, San Pile y Rio Negro. Componente II. Fortalecimiento de las Industrias Culturales. • Mejoras las condiciones socio-económicas de los pobladores de la región, por medio del fortalecimiento y promoción de la cultura. (30 emprendimientos con identidad cultural). Componente III. Identidades Culturales para la Cohesión Social • Ordenanzas y convenios intermunicipales para la protección y conservación de los patrimonios.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014		300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	56,700.00	-	56,700.00	18.90						
Año 2015		3,702,380.00	775,000.00	4,477,380.00	3,702,380.00	775,000.00	4,477,380.00	1,572,606.53	208,813.14	1,781,419.67	39.79						
Año 2016		56,635.00	-	56,635.00	2,023,635.00	400,000.00	2,423,635.00	2,016,266.00	119,162.00	2,135,428.00	88						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014		14,566.85	-	14,566.85	14,566.85	-	14,566.85	2,637.81		2,637.81	18.11						
Año 2015		179,773.44	37,631.04	217,404.48	179,773.44	37,631.04	217,404.48	71,350.22	9,368.13	80,718.35	37.13						
Año 2016		2,447.66	-	2,447.66	87,457.86	17,287.28	104,745.14	87,139.39	5,149.97	92,289.35	88						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTOS

ATN/OC-14111-HO	Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial															ESTADO: EJECUCIÓN	
SIGADE																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									Sector:	Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público			Sub Sector:	Sin Articulación	
METAS																	
Global				Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programació n 2017
Meta	Unidad de Medida	Resultado	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes I																	
Numero de Instituciones público-privadas articuladas e involucradas y con presencia en el territorio de la Region del Golfo	Informe	FORTELECIDO EL PROCESO DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICO-PRIVADO EN RELACIÓN CON EL APORTE ACTUAL Y POTENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL	3	3	100%		3	3	-	6.00	-	3	3	-	6.00	1.00	
	Informe	MEJORADAS LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS POBLADORES DE LA REGIÓN POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO, LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA	5	5	100%		3	3	-	6.00		3	3	-	6.00	1.00	
	Informe	MEJORADO EL NIVEL DE GOBERNANZA DE LA REGIÓN MEDIANTE LA COHESIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESIÓN SOCIAL	1	1	100%		1	1	-	2.00		1	-	-	1.00	0.50	
Problemática																	
Dichas actividades se reprogramaron para este trimestre, como ser el Taller de Cierre: "Ejecución, Resultados, Experiencias y Noche Cultural", que se ejecutó en la Ciudad de Choluleca. Las erogaciones financieras de esta actividad de los componentes de Fortalecimiento Institucional y de Fortalecimiento de las Industrias Culturales se reflejaron en el mes de octubre con el pago de estipendios a emprendedores beneficiarios del Proyecto y en diciembre se pagaron los gastos del Taller. No tenia en este trimestre actividades físicas - financieras																	
ACCIONES											RESPONSABLE					FECHA	
Se reprogramaron actividades para el IV Trimestre.											Unidad Ejecutora					31/12/2016	
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero										
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265							Licda. Gladys Morena Gómez/ Sectorial										

Ficha actualizada al 31 de diciembre de 2016

Tasa de Cambio L.23.1384

Preparo: Rodolfo Turcios

Nota: La ejecucion es a base de efectivo y tomada de Los reportes del modulo de UEPEX/SIAFI

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno														ESTADO: EJECUCIÓN														
SIGADE																													
BIP																													
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público			Sub Sector:		Sin Articulación													
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%								
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%						
Dólares	700,000.00						700,000.00		590,298.15				590,298.15		84.33		109,701.85		-		109,701.85		15.67						
Lempiras	16,196,880.00				-		16,196,880.00		13,658,554.62		-		13,658,554.62		84.33		2,538,325.38		-		2,538,325.38		15.67						
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																													
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada								
	08/10/2014								08/10/2014				08/12/2014				08/04/2017												
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%									
Gestión y Planificación Estratégica					334,323.00										334,323.00					47.8									
Coordinación y Monitoreo de Resultados					151,677.00										151,677.00					21.7									
Modernización del Estado					184,000.00										184,000.00					26.3									
Administración de la CT (Auditoría)					30,000.00										30,000.00					4.3									
TOTAL					700,000.00										0.00					700,000.00					100.00				
Objetivos del Proyecto																													
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores priorizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.																													
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																													
El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las metas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño orrganizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
Francisco Morazán																													
Beneficiarios																													
Metas Globales																													
Componente I. Gestión y Planificación Estratégica • Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado • Planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados • Protocolo de monitoreo • Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno • Reporte estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno • Protocolos de coordinación para sectores priorizados • Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes) • Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno Componente III. Modernización del Estado • Documento de diseño organizacional de la DPTMRE • Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa. • Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites • Sistematización conceptualización																													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																			
Año 2014																													
Año 2015	10,273,810.00		10,273,810.00	10,273,810.00		10,273,810.00	6,988,245.62		6,988,245.62	68.02																			
Año 2016	7,005,293.00	-	7,005,293.00	7,993,865.00	-	7,993,865.00	6,670,309.00	-	6,670,309.00	83																			
Año 2017	1,917,488.00		1,917,488.00																										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno														ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																		
BIP																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público				Sub Sector:		Sin Articulacion
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2014	-	-	-	-	-	-												
Año 2015	495,092.36	-	495,092.36	495,092.36	-	495,092.36		317,035.89		317,035.89		64.04						
Año 2016	302,756.15	-	302,756.15	345,480.46	-	345,480.46		288,278.75	-	288,278.75		83						
Año 2017	82,870.38	-	82,870.38															
METAS																		
Meta	Global	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017		
	Unidad de Medida		Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes I																		
Plan de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual y planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR.	Informes	13	9	69		4	2	2	8	-	4	2	2	8.00	100.00			
Componentes II																		
Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa de tramites.	informes	1	1	100	-	-	6.00	6.00	12.00	-	-	6	6	12.00	100.00			
Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno	Informes	2	1	50	1	-	-	-	1	1			0	1.00	100			
Componentes III																		
Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa.	Informes	24	12	50.00	-	6	-	-	6.00	-	6		0	6.00	100.00			
Administración de la CT(Auditoria)	Documento	1	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Problemática																		
Ninguno																		
ACCIONES									RESPONSABLE					FECHA				
Los productos físicos se alcanzaron conforme a las metas programadas para este periodo,									Unidad Ejecutora					31/12/2016				
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero											
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265							Licda. María José Jarquín / Sectorial											

Ficha actualizada al 31 de diciembre de 2016

Tasa de Cambio L.23.1384

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2013/SPE/0400182	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia												ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GD-01007																	
BIP 010500000500																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)						SWAP:		Fortalecimiento Institucional		Clúster:		Modernización del Estado				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo () Donación (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	582,636.0			582,636.0	582,636.0		582,636.0	100.0	-	-	-	-	582,531.0	-	582,531.0	100.0	
Lempiras	13,188,490.2		-	13,188,490.2	13,188,490.2	-	13,188,490.2	100.0	-	-	-	-	13,018,922.0	-	13,018,922.0	98.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
2013/SPE/0400182		02/12/2014						01/02/2014		01/02/2014				01/02/2016		01/01/2017	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (Especie)				Total		%			
Fortalecimiento de las Capacidades para la lucha contra la Impunidad y apoyo a la Transparencia				582,636.0				94018				676,653.7		#iREF1			
				582,636.0				#iREF1				#iREF1		#iREF1			
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, y garantizar a la población hondureña un sistema de justicia eficiente , eficaz y confiable, promotor de equidad social.																	
Descripción del Proyecto																	
Desarrollar las capacidades institucionales del Tribunal Superior de Cuentas para garantizar un servicio publico eficiente y eficaz en el marco de la transparencia y rendicion de cuentas mediante i) El fortalecimiento de los macanismos para la adecuada presentacion y tratamiento de los pliegos de responsabilidad en casos de corrupcion, y ii) El fortalecimiento del programa de auditoria interna y del TSC en el sector de la justicia.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Franciso Morazan, Distrito Central																	
Beneficiarios																	
Instituciones Gubernamentales																	
Metas Globales																	
i) Fortalecer los mecanismos para la adecuada presntacion y tratamiento de los pliegos de Responsabilidad en casos de corrupcion ii) Fortalecer las instancias responsables de contribuir a la implementacion del Control Interno y efectuar auditorias internas y externas en el sector.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado				% Ejec.			
Año 2015		8,038,232.0	-	8,038,232.0	8,038,232.0	-	8,038,232.0	5,941,071.0	-	5,941,071.0	73.9						
Año 2016		12,316,838.0	-	12,316,838.0	6,099,838.0	-	6,099,838.0	6,030,342.0	-	6,030,342.0	98.9						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado				% Ejec.			
Año 2015		#iDIV/01	-	#iDIV/01	361,818.5	-	361,818.5	269,654.0	-	269,654.0	74.5						
Año 2016		#iDIV/01	#iDIV/01	#iDIV/01	267,663.5	-	267,663.5	263,711.0	-	263,711.0	#iDIV/01	#iDIV/01	#iDIV/01				
METAS																	
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Meta acumulada a Dic. 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación
						Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS SIAFI 2016:																	
Informe de Auditoria y Denuncias notificadas		Informes	6	3	50%	1	0	2	4	7	1	0	1	4	6	86%	0
Situación Actual/Problemática																	
No fue posible completar las actividades programadas para el año 2016 , especificamente en el rubro de consultoria debido a que algunos procesos se declararon fracasados y/o desiertos por la escasa participacion de profesionales expertos en los temas requeridos y al cierre del proyecto establecido en fecha 1 de enero del 2017																	
Acción																	
Responsable										Fecha							
Unidad Ejecutora TSC										30/09/2016							
Contactos de la Unidad Ejecutora																	
Contactos Organismo Financiero																	
Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gob.hn Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn																	
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Telefono 2231-0237																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
IV Trimestre 2016

BID-ATN/OC-14742-HO		Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD																		
BIP 010500000400																		
Unidad Ejecutora/ Institución									SWAP:		Fortalecimiento Institucional			Clúster:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	576,095.0			576,095.0	299,806.0		299,806.0	52.0	276,289.0	-	276,289.0	48.0	276,586.0	-	276,586.0	48.0		
Lempiras	13,040,428.8		-	13,040,428.8	6,786,378.6	-	6,786,378.6	52.0	6,254,050.2	-	6,254,050.2	48.0	6,260,674.0	-	6,260,674.0	48.0		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		13/02/2015						13/02/2015		13/02/2015				13/08/2017				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (Especie)					Total			%		
Fortalecimiento del Control Gubernamental				477,718.8									477,718.8			81.5		
Ampliación de la Cobertura del Control Gubernamental				88,376.2									88,376.2			15.1		
Administración del Proyecto, incluyendo administración y auditoría				10,000.0				10,000.0					20,000.0			3.4		
Total				576,095.0				10,000.0					586,095.0			100.0		
Objetivos del Proyecto																		
Contribuir al fortalecimiento del sistema de control gubernamental de Honduras a partir de la implementación de algunas medidas definidas en el Plan estratégico 2014-2018 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dirigidas a mejorar la calidad del proceso de control gubernamental, en consistencia con las mejores practicas internacionales y ampliar la cobertura con nuevos tipos de auditoría.																		
Descripción del Proyecto																		
Con este Proyecto se fortalecerá el sistema de control gubernamental del país, para mejorar la calidad del proceso de control administrativo, custodia de la documentación y ampliación de la cobertura del mismo, por lo que se financiará la adquisición y contratación de equipamiento, los costos de logística, materiales para capacitación y consultorías																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Territorio Nacional																		
Beneficiarios																		
Instituciones Gubernamentales																		
Metas Globales																		
i)Implementar las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs) en el TSC para mejorar la calidad del control interno gubernamental en Honduras y mejorar la administracion y custodia de la documentcion de soporte del TSC																		
ii) Ampliar la cobertura del control gubernamental en cuanto a tipos de auditoria, dotando al TSC de la capacidad minima necesaria para empezar a realizar auditorias de sistems y tecnologia de la informacion.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2015	6,484,736.0	-	6,484,736.0	6,484,740.0	-	6,484,740.0	1,131,205.0		-		1,131,205.0		17.4					
Año 2016	11,828,107.0	-	11,828,107.0	6,045,937.0	-	6,045,937.0	5,129,469.0		-		5,129,469.0		84.8					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2015	297,432.2	-	297,432.2	291,892.4	-	291,892.4	50,720.0		-		50,720.0		17.4					
Año 2016	542,514.0	-	542,514.0	265,298.3	-	265,298.3	225,866.0		-		225,866.0		85.1					
METAS																		
Global		Unidad de Medida	Cantidad	Meta acumulada a Dic. 2015		Programación 2016				Ejecución 2016					% Ejecución	Programación		
						Trimestre				Trimestre								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS SIAFI 2016:																		
Informe de Auditoria y Denuncias notificadas		Informes	4	0	0%	1	1	0	2	4	1	1	1	1	4	100%	7	
Situación Actual/Problemática																		
Por lo especializado de los temas a sugencia de la INTOSAI/IDI se realizó una reprogramacion de actividades de consultorias a asistencias tecnicas a ser realizadas por funcionarios de las distintas EFS capacitados y certificados por la INTOSAI/IDI.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Mediante la INTOSAI/IDI se contactaron las EFS y se solicito la asistencia tecnica en los diferentes temas requeridos.										Unidad de Administracion de Proyectos					31/12/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gob.hn Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn										Banco Interamericano de Desarrollo Tel. 2290-3500								