

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000021-11	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																
BIP: 00310000800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Lempiras	0.0		106,106,139.0	106,106,139.0	-	87,768,262.8	87,768,262.8	82.7	-	18,337,876.2	18,337,876.2	17.3		87,768,262.8	87,768,262.8	82.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	11 de diciembre del 2002						28 de Abril del 2011		15 de Junio del 2011				31 de Diciembre del 2019			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
DIVISION DE TITULACION			0.0				43,486,122.6				43,486,122.6		41.0			
CATASTRO AGRARIO			0.0				26,787,451.5				26,787,451.5		25.2			
REGISTRO AGRARIO			0.0				27,135,340.4				27,135,340.4		25.6			
DEUDA AGRARIA			0.0				8,697,224.5				8,697,224.5		8.2			
TOTAL			0.0				106,106,139.0				106,106,139.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores.																
Descripción del Proyecto																
El Presente Programa de Titulación de Tierras considera acciones e inversiones para fortalecer institucionalmente al INA en la División de Titulación de Tierra serán ejecutadas mediante los Departamentos de Catastro Agrario, Registro Agrario y la Unidad de Deuda Agraria; en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales.¶																
Las actividades relacionadas con la titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los grupos campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y de los grupos de las comunidades étnicas y afro -descendientes. ¶																
También se incluye la titulación de sitios y áreas protegidas y las tierras que son compradas por el INA para ser adjudicadas a los grupos campesinos, así como las tierras expropiadas que se realizan siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes. Adicionalmente el Trabajo de Titulación incluye la emisión de Títulos a favor de las Municipalidades en áreas ejidales de acuerdo con la Ley de Municipalidades y los títulos que se otorgan a las Municipalidades cuando hay ampliación de perímetros urbanos.¶																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Se realiza en los 18 departamentos del país la actualización del catastro agrario y la titulación de tierras con prioridad para aquellos departamentos donde existen conflictos relacionados con la tenencia y usufructo del recurso de tierra.																
Beneficiarios																
La población beneficiaria está desglosada anualmente de la siguiente manera: ¶																
a) Para la actualización de Catastro Agrario se permitirá identificar las tierras Nacionales y Fiscales que son propiedad del Estado de Honduras y que pueden ser utilizadas para fines de Reforma Agraria, para la ejecución de infraestructura, de proyectos de interés nacional y de las comunidades contemplado de la siguiente manera: ¶																
2011: Departamento de Yoro; Colón, Santa Bárbara y Cortés.¶																
2012: Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Copán, El Paraíso, Islas de la Bahía																
2013: Gracias a Dios, Atlántida, Olancho y Ocotepeque ¶																
2014: Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua ¶																
b) Las actividades relacionadas con la Titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los Grupo Campesinos del Sector Campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y los grupos de las Comunidades Étnicas y Afro descendientes; estas serán ejecutadas por la División de Titulación de Tierra, en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales de la siguiente manera:¶																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000021-11	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS										ESTADO: Ejecución				
SIGADE:															
BIP: 00310000800															
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario					Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO	Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA						
Metas Globales															
<p>a) Otorgamiento de 8,210 Títulos definitivos de Propiedad. ▯</p> <p>b) Emisión de 2,000 Certificaciones de Títulos definitivos de Propiedad que se encuentran en el Departamento de Registro Agrario. ▯</p> <p>c) Brindar información actualizada de las propiedades rurales en los 18 departamentos a través del Banco Nacional de Sitios y del Banco de Tierra, donde los interesados pueden consultar en la base de datos servicios que ofrecerá el INA a la población, en coordinación con el Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y el ICF. ▯</p> <p>d) Promoción de la titulación en el municipio para todas personas que son ocupantes pacíficos de la tierra por 3 años. ▯</p>															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2011		0.0	0.0		30,500,000.0	30,500,000.0		24,715,070.0	24,715,070.0	81.0					
AÑO 2012		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.0	35,000,000.0		30,156,249.0	30,156,249.0	86					
AÑO 2013		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.0	30,500,000.0		13,501,273.8	13,501,273.8	44					
AÑO 2014		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.00	30,500,000.00		9,395,670.00	9,395,670.00	31					
AÑO 2015		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100					
AÑO 2016		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00					
AÑO 2017		5,000,000.00	5,000,000.00												
AÑO 2018		5,000,000.00	5,000,000.00												
AÑO 2019		5,438,543.00	5,438,543.00												
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación -2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Componente 1: DIVISION DE TITULACION															
Emitir Títulos de Propiedad	Títulos	3,028													
Delimitación Predial de predios objeto de titulación.	Hectares	150,000													
Se trabajaron 116,984 Hectareas de tierra delimitadas a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afro-hondureñas.															
Problemática / Observaciones															
Las asignaciones presupuestarias de Proyectos son insuficientes para cubrir las necesidades operativas, lo que impide la finalización de las obras que al final se traduce en incremento de costos para el Estado.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
Darle priorización a la Institución de acuerdo al rol que esta cumple, fortalecer las capacidades de la misma.										Jefe de Planificación: Danilo Merlo				31 de Diciembre, 2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000028-11		PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)												ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional Agrario						Sector:			AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					%	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución	2017
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Asistencia Financiera																
Asistencia para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	Hectérea	210	629	300	-	70.00			70.00	-	573.00			573.00	819	
Problemática / Observaciones																
Las asignaciones presupuestarias de Proyectos son insuficientes para cubrir las necesidades operativas lo que impide la finalización de las obras, lo cual se traduce en incremento de costos para el Estado																
Acciones Propuestas																
Esfuerzos necesarios para cubrir presupuestariamente al proyecto Titulación de Tierras con el fin de incorporarlas al proceso productivo del País.										Responsable					Fecha	
										Jefe de Planificación: Danilo Merlo					31/12/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM		PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II												ESTADO: En Ejecución									
SIGADE GE01008-1		FASE II																					
BIP 000500004400																							
Unidad Ejecutora/ Institución				SWAP				Agroforestal y Turismo				Clúster		Recursos Forestales y Ambiente									
Costo y Financiamiento*				Desembolsos								Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar											
Moneda		Fondos Externos 1/		Co- Financiamiento		Contraparte/Presupuesto Nacional		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		29,800,000.00						27,831,125.85		-		27,831,126		93%		1,968,874.15		-		1,968,874.15		7%	
Lempiras		613,942,580.00						573,379,390.11		-		573,379,390		93%		40,563,190		-		40,563,189.89		7%	
El valor desembolsado en Dolares, presenta al 19 de Diciembre de 2016, una pérdida real de US\$ 1,970,032.09 en relación al diferencial cambiario de los DEG la cual debe ser considerada. De acuerdo a reporte Client Connection al 19 de Diciembre 2016, el monto actual por desembolsar es de US\$ 7.90																							
La tasa promedio acumulada al 19 de Diciembre de 2016 es de L. 20.6021																							
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
								21/11/2011		23-ago-2011				30-enero-2017									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%							
Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas				14,500,000.00								14,500,000.00				44.21							
Regularización, Titulación y Registro Sistemático de Tierras.				12,500,000.00								12,500,000.00				38.11							
Demarcación de Áreas Protegidas.				800,000.00								800,000.00				2.44							
Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos				1,400,000.00								1,400,000.00				4.27							
Gestión, Monitoreo y Evaluación.				3,600,000.00								3,600,000.00				10.98							
TOTAL				32,800,000.00				0.00				32,800,000.00				100.00							
Observacion: Los montos fueron reasignados como parte de los compromisos de revisión de Cartera de BM en fecha Mayo 2015, resultado de la revisión de Medio Termino llevada a cabo al Programa la cual finalizó en abril 2015																							
Objetivos del Proyecto																							
El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO) para la Fase II del PATH es "Proveer a la población en el área del Proyecto de mejores servicios de Administración de Tierras descentralizados incluyendo un mejor acceso y mayor confiabilidad de la información del Registro de la Propiedad y sus transacciones". El Objetivo del Programa es fortalecer los derechos de Propiedad en Honduras a través de la modernización del Marco de Políticas y Fortalecimiento Institucional y Desarrollo e institucionalización plena y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP). Como se describe en el documento de evaluación del Proyecto (PAD) de la primera Fase, el Programa originalmente se implementaría a través de un periodo de 12 años, durante 3 Fases. Los Indicadores de Desarrollo del Proyecto IDP, son los siguientes:																							
<ul style="list-style-type: none"> • Al menos el 70% de los clientes de los servicios registrales modernizados (y el 70% de las mujeres) los catalogan como "satisfactorios" (tercer nivel de una escala de cuatro niveles). • El tiempo promedio para registrar una transacción de tierras en los registros modernizados, en el área del Proyecto, es de 15 días hábiles. • 100% de los costos operativos, de los registros modernizados, están cubiertos por los ingresos percibidos por tasas registrales. • El sistema (SURE-SINAP) mantiene una tasa de confiabilidad del 96% de las tierras registradas en folio real. • Al menos 50,000 familias en áreas rurales y urbanas, reciben nuevos títulos de propiedad a través del proyecto. 																							

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II FASE II	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01008-1		
BIP 000500004400		

Descripción del Proyecto

Mejorar continuamente el Sistema de Administración de Tierras generando un mayor acceso a los registros de la propiedad mediante la reglamentación del marco jurídico, levantamiento de catastro, generación de nuevos títulos de propiedad, demarcación de áreas protegidas, delimitación y titulación de tierras en las comunidades miskitas mediante títulos comunitarios.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La segunda fase del PATH incluirán los Departamentos de Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Sin embargo, las áreas de proyecto podrán incluir otros departamentos que puedan ser acordados en el futuro entre el prestamista y el Banco.

Beneficiarios

La población del territorio de los 10 departamentos mencionados con anterioridad, Instituciones ligadas a la tematica de tierras, 25 comunidades de la Mosquitia, 3 áreas protegidas y Municipalidades en el área de influencia.

Metas Globales

- La información de los inmuebles de al menos 4 Circunscripciones Registrales ha sido digitalizada, y es operada en el SURE bajo una matrícula registral única.
- Al menos 5 municipios cumplen certificación técnica para calificar como Centros Asociados del Instituto de la Propiedad (IP)
- 700 personas del sector público y privado son capacitadas como usuarios del SINAP (SURE, SINIT y RENOT).
- 390,000 predios urbanos y rurales con agrimensura, validados e incorporados a la base de datos del SURE-SINAP.
- Al menos 10 municipios con levantamiento georeferenciado de los límites administrativos
- 90,000 predios urbanos y rurales en el área del Proyecto inscritos bajo Folio Real
- Al menos 25 comunidades piloto en La Moskitia son delimitadas, demarcadas y publicadas en el SINAP.
- Por lo menos 3 áreas protegidas están delimitadas y demarcadas.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos 1*/	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2010		0.00	-		-			-	-	
Programado 2011	28,562,381.00	0.00	28,562,381	28,562,381.00	-	28,562,381.00	27,802,880.90	-	27,802,880.90	97%
Programado 2012	143,439,623.00	0.00	143,439,623	143,439,623.00		143,439,623.00	128,063,567.02	-	128,063,567.02	89%
Programado 2013	157,867,029.06	0.00	157,867,029	159,175,187.00	-	159,175,187.00	157,457,559.98	-	157,457,559.98	99%
Programado 2014	139,004,720.99	0.00	139,004,721	150,846,022.00	-	150,846,022.00	131,537,610.92	-	131,537,610.92	87%
Programado 2015	87,269,185.00	0.00	87,269,185	87,269,185.00		87,269,185.00	79,986,049.46		79,986,049.46	92%
Programado 2016	63,072,175.00	0.00	63,072,175	48,637,594.00		48,637,594.00	44,344,723.20		44,344,723.20	91%

BM		PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01008-1		FASE II														
BIP 000500004400																
Imágenes digitalizadas publicadas en SURE	Imágenes	6,198,169	6,198,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Pedro Sula	Imágenes	1,086,000	1,086,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choluteca	Imágenes	2,125,873	2,125,873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juticalpa	Imágenes	1,836,218	1,836,218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danli	Imágenes	1,150,078	1,150,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementación de la Estrategia de Abordaje municipal (informes)	Informe	16	14	1	1			2	1	1			2	100%		
Municipalidades con capacidad para operar SURE / RENOT	Municipalidades	20	30	20	20			20	30	31	9		31	155%		
SIAF en el Instituto de la Propiedad operando	Informes de seguimiento trimestral - reportes del sistema	100%	100%	100%				100%	-		100%		100%	100%		
Implementación de la Estrategia de comunicación	Estrategia implementada	16	16	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%		
Componente 2. Levantamiento catastral y regularización predial																
Predios con levantamiento catastral, ingresados en SURE	Predios Ingresados en SURE	390,000	420,200	160	510			670	222	487	79	26	814	121%		
Predios validados por la VPA	Predios Urbanos y Rurales Validados por la VPA	312,000	178,423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
Limites Administrativos y de Sitios ingresados en el SURE del Departamento de	Municipios con Limites Administrativos definidos	10	10		1			1	-	-	1		1	100%		
Plan de Ordenamiento Territorial municipales elaborados e ingresados al RENOT	Plan de OT	9	9					-					0			
Expedientes para titulación de predios urbanos y rurales	Expedientes	25,000	24,115					-					0			

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01008-1	FASE II														
BIP 000500004400															
Componente 3. Demarcación de Áreas Protegidas.															
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de EL Merendon Etapa III	AP con agrimensura y demarcada	100%	100%					-	-				0%		
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de Piedra de Apaguiz (Etapa I)	AP con agrimensura y demarcada	100%	80%		13%			13%	-		13%		13%	100%	
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de Colibri Esmeralda	AP con agrimensura y demarcada	100%	100%					-					0%		
Componente 4. Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de Pueblos Miskitos															
80 líderes comunales son capacitados en procesos de resolución alternativa de conflictos	No. personas	80	117		35**		-	-	35		35	8	43	123%	comunidades en tierras del Pueblo Miskito
80 líderes comunales son capacitados en procesos de resolución alternativa de conflictos	No. personas	80	109		35**		-	-	35		35	8	43	123%	
Componente 5. Gestión, Monitoreo y Evaluación															
Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Numero de Informes	14	10	2		1	1	4	2		1	1	4	100%	
Problemática															
<ul style="list-style-type: none"> El desarrollo dinámico de la plataforma tecnológica del SINAP exige gastos de mantenimiento, renovación de equipos, licenciamiento y recurso humano capacitado que aseguren la operación eficiente del sistema e integridad de la información. 															
Acciones Propuestas															
<ul style="list-style-type: none"> Continuar con las actividades del cierre técnico de la Fase II del PATH. 															
Contactos de la Unidad Ejecutora															
Lic. Román Álvarez Mejía/Coordinador del Proyecto 2239-5690 Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Lic. Claudia Suazo /Especialista Área Administración y Finanzas Tel. 2239-9848 Lic. Claudia Suazo - Gestor de Implementación Presupuestaria. Lic. Graciela González/Desembolsos															
Contactos Organismo Financiero															
Lic. Román Álvarez/Coordinador del Proyecto Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Lic. Claudia Suazo /Especialista Área Administración y Finanzas Lic. Graciela González / Oficial de Desembolsos															

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 19 de Diciembre del 2016

** Meta incluye el apoyo del PATH II para la capacitación y certificación de la segunda promoción de líderes Miskitos en geografía local participativa un trabajo conjunto con la Universidad de Kansas y otras instituciones vinculadas al tema.