

**Dirección General de Inversiones Públicas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública**

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)***

Al IV Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

SECRETARÍA DE FINANZAS

**3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA**

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) fue creado mediante el Decreto Ley No.6-2005, el 26 de enero de 2005, como una institución de crédito de segundo piso, tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos mediante la concesión de financiamiento de corto, mediano y largo plazo, en condiciones de mercado, por medio de Instituciones Financieras Privadas y cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para proyectos del Sector Privado y del Sector Social de la Economía, referentes al Apoyo a la MIPYME, vivienda social, infraestructura municipal, el fomento a sectores productivos.

La institución ejecuta únicamente un proyecto, el cual está financiado en su totalidad con recursos de crédito externo proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Línea Global de crédito entre el BCIE/BANHPROVI (**LGC N.2126**), El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el año 2016 asciende a un monto por

**L.328,661,418.0**, orientado a fortalecer el sector financiero para la MIPYME y competitividad con integración y desarrollo social en zonas rurales. Su presupuesto de inversión para el presente año se detalla en el siguiente cuadro.

**Cuadro No. 5**  
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016  
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	328,661,418.0
Presupuesto Vigente	328,661,418.0
Congelamiento	0.0
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>328,661,418.0</b>
Ejecutado IV Trimestre	0.0
<b>% Ejecución IV Trimestre</b>	<b>0.0%</b>
Total Ejecución Acumulada Anual	0.0
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)</b>	<b>0.0%</b>
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>0.0%</b>

Fuente: SIAFI AI 31/12/2016

**Al IV trimestre del 2016**, no se registra ejecución presupuestaria en relación a desembolsos recibidos por parte del BCIE, ya que a pesar de estar programados y debido a las condiciones del financiamiento que no fueron favorables no se ejecutaron en el 2016.

Ver Anexo N. 5 : Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2016

**3.2 PRINCIPALES PROYECTOS**

La inversión en infraestructura interdepartamental consiste en la elaboración de Dictámenes para aprobación de Créditos otorgados en esta **Línea Global de Crédito N.2126 BCIE/BANHPROVI**.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	LGC N. 2126 BCIE/BANHPROVI	55,000,000.0	1,234,750,000.0	17/01/2014 15/01/2017
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2016	0.0	328,661,418.0	0.0	0.0
Acumulado 2016	0.0	328,661,418.0	0.0	0.0
Acumulado Vida del Proyecto */	906,088,582.0	906,088,582.0	399,891,600.0	44.0
<b>Observaciones:</b>				
En este IV Trimestre <b>BANHPROVI</b> ha tenido conversaciones con la Gerencia de País-Honduras y recientemente formalizada una solicitud, en torno de considerar una disminución de la tasa de interés para <b>BANHPROVI</b> y otras condiciones en todos los Productos Financieros para así ofrecer una tasa más atractiva a los usuarios finales que permita colocar estos fondos externos y cumplir los objetivos institucionales. Se ha solicitado al <b>BCIE</b> ampliación de tiempo hasta <b>Enero 2018</b> .				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto



### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el presente año, la Dirección General de Inversión Pública identificó los retrasos en la ejecución del proyecto de BANHPROVI con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos. En ese sentido al Cuarto Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a este proyecto de inversión:

- Revisión y ajustes relacionados a la evaluación mensual de este proyecto.
- Se llevaron a cabo 2 reuniones con la Unidad Ejecutora en las oficinas de BANHPROVI para tratar el tema relacionado a la ejecución y la regularización de estos fondos asignados para el 2016,
- Jornadas de capacitación. En la presentación de los Productos Financieros del BANHPROVI están incluidos los Productos bajo la Línea Global del BCIE, de los cuales se hace referencia en todas las jornadas de capacitación realizadas con las instituciones financieras. La actividad no ha generado demanda de dichos fondos, por dos razones: (i) una parte de las instituciones financieras cuentan con una línea global de la misma fuente con las mismas condiciones que ofrece BANHPROVI, y (ii) las tasas de interés no son competitivas.
- A raíz del interés mostrado por desarrolladores sobre financiamiento para la construcción de mercados, se ha tenido conversaciones con la Gerencia de País-Honduras y, recientemente formalizada una solicitud, en torno de considerar una disminución de la tasa de interés para BANHPROVI y otras condiciones en todos los Productos Financieros para así ofrecer una tasa más atractiva a los usuarios finales que nos permita colocar fondos y cumplir objetivos institucionales. Aún no se ha tenido respuesta del BCIE.

### 3.4 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

A pesar de haberse programado la elaboración de 108 dictámenes como meta anual 2016 y la aprobación de estos créditos por el BCIE, estos fondos no se ejecutaron debido a las condiciones del financiamiento, por lo que la meta anual 2016 no se cumplió. Se ha solicitado al BCIE ampliación de tiempo hasta **Enero 2018**.

### CONCLUSIONES

- A pesar de los esfuerzos de la Unidad Ejecutora por colocar los créditos de la línea Global programados al 2016, no se pudo hacer, debido a las condiciones del financiamiento en el mercado local.
- BANHPROVI identificó los retrasos en la ejecución de los fondos externos con la finalidad de realizar una eficiente ejecución de estos recursos para el 2018.

### RECOMENDACIONES

- Establecer un seguimiento a los créditos otorgados, con el objetivo del cumplimiento de metas y actividades planificadas en bien de la ejecución del monto programado para el año 2017 y cumplir así con las Disposiciones Generales de Presupuesto, en su **Artículo 56**, con respecto a la regularización de estos Fondos Externos.
- Se deben de implementar otras estrategias de competencia en el mercado financiero local para hacer de estos fondos externos más atractivos en sus tasas de interés, tiempos, requisitos preliminares de cumplimiento y así cumplir con la meta anual programada.

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA**  
**Ejecución Financiera de BANHPROVI al IV Trimestre 2016**  
(Cifras en Miles de Lempiras)

**ANEXO N. 5**

Institución / Proyecto	ANUAL						AL IV TRIMESTRE 2016			
	Aprobado			Vigente			Devengado Acumulado			% Ejecucion IV Trimestre 2016
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
<b>BANHPROVI</b>	0.00	328,661,418.0	328,661,418.0	0.00	328,661,448.0	328,661,448.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Dictámenes para aprobacion de Creditos elaborados Linea Global BCIE/BANHPROVI	0.00	328,661,418.0	328,661,418.0	0.00	328,661,448.0	328,661,448.0	0.00	0.00	0.00	0.0%

SIAFI 31/12/2016