



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
(INE)***

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017


3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) representa el 31% de la inversión del Gabinete de la Prevención; el presupuesto aprobado fue L.18,092,169.00, se le trasladaron recursos de crédito externo por L.18,232,604.00, disponiendo al 31 de diciembre de un presupuesto vigente ajustado por el orden de L.36,183,461.00. Su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se puede observar en el Cuadro No.4.

Cuadro No.4
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	18,092,169
Presupuesto Vigente	36,324,773
Congelamiento	141,312
Presupuesto Vigente Ajustado	36,183,461
Ejecutado IV Trimestre	7,456,228
% Ejecución IV Trimestre	21%
Total Ejecución Acumulada Anual	33,349,103
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	92%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	92%

Fuente: SIAFI



Al cuarto trimestre 2016 logró ejecutar L.33,349,103 representando el 92% con respecto al presupuesto vigente ajustado.

Dicho presupuesto es financiado L.30,411,104.00 (84%) por fondos externos (BID) y L.5,772,357.00 (16%) por fondos nacionales.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El INE ejecuta solamente un proyecto: Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras (2529/BL-HO), teniendo como objetivo contribuir a mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas; entendiendo por calidad la oportunidad, confiabilidad y suficiencia de esta información.

Cuadro No. 5

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras	2529/BL-HO	636,306,000	2011-2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	18,092,169	36,183,461	2,172,280	6
Acumulado 2016	18,092,169	36,183,461	33,349,103	92
Acumulado Vida del Proyecto*/	636,306,000	636,306,000	547,102,317	86

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al IV Trimestre 2016: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

A continuación los avances físicos:

Componente I Apoyo a la Ejecución del Censo de Población

1. Capacitación al personal técnico de 180 alcaldías en el uso de la metodología de REDATAM para utilizar los datos censales
2. Contratación de imprenta para la reproducción de los informes censales de los 298 municipios de Honduras
3. Contratación de imprenta para la reproducción de 9 informes temáticos

Componente II Apoyo a la Implementación de un Sistema Integrado de Encuesta de Hogares

1. Finalización de la Encuesta de Hogares
2. Finalización de una Encuesta Piloto de Hogares para probar los instrumentos de captación de información conforme a los cambios recomendados por la OIT

Componente III Capacitación

1. Capacitación de 25 técnicos en el área de Encuesta continúa de Hogares, Censo Agropecuario, Encuesta de Ingresos y Gastos y en Comunicación Efectiva.

Gestión del Programa

1. Contratación de un técnico de nacionalidad Colombiana, para realizar la evaluación del programa
2. Finalización de la Auditoria primer semestre
3. Tramite de pagos y compras pendientes
4. Elaboración de enmienda a la firma publicitaria

El proyecto cerró operaciones el 30 de noviembre del 2016.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No tiene trámite pendiente en la SEFIN.

Conclusiones

- El proyecto muestra un buen avance financiero al 31 de diciembre de 92% con relación al presupuesto vigente y el cierre de operaciones del mismo fue en el mes de noviembre del 2016.

Recomendaciones

- Presentar Informe de Cierre Final a la SEFIN (DGIP).

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado	Vigente	Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-16			Suma de Devengado Aprobado			% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
				Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
1	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas			18,092,169	36,324,773	141,312	-	141,312	5,772,357	30,411,104	36,183,461	2,172,280	5,283,948	7,456,228	5,227,534	28,121,569	33,349,103	92
1	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS.	2529/BL-HO	2011-2016	18,092,169	36,324,773	141,312	-	141,312	5,772,357	30,411,104	36,183,461	2,172,280	5,283,948	7,456,228	5,227,534	28,121,569	33,349,103	92

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

*/ Preliminar

Ejecución al IV Trimestre 2016: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre de 2016

513-Instituto Nacional de Estadísticas

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS.	INSUMO PARA BASES DE DATOS, SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS, PREPARACIÓN DE ESTUDIOS SISTEMATIZADOS Y CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA REALIZADOS.	BASE DE DATOS	55.0		54.0		98.2							

Fuente: SIAFI