



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# **Instituto de la Propiedad (IP) Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II)**

Al IV Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero, 2017

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión total del Instituto de la Propiedad (IP) representó para el año 2016 el 19% del Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización; El Instituto de la Propiedad (IP) tiene bajo su cargo la ejecución del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II) con recursos provenientes de préstamo financiado por Banco Mundial (BM), recursos destinados a acciones en: i) titulación de las tierras en forma colectiva, ii) fortalecimiento de las instancias organizativas de comunidades en la defensa legal y gestión sostenible de sus territorios e introduciendo financiamientos de proyectos pilotos de inversión productiva.

Cuadro No. 5  
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	63,072,175
Presupuesto Vigente	48,637,594
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>48,637,594</b>
Ejecutado IV Trimestre	13,778,271
<b>% Ejecución IV Trimestre</b>	<b>28%</b>
Total Ejecución Acumulada Anual	46,171,926
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)</b>	<b>95%</b>
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>95%</b>

Fuente: SIAFI

Al IV trimestre la ejecución acumulada representó el 95% con relación al Presupuesto Vigente Ajustado alcanzando un monto en términos monetarios de L.46,171,926.00 y 28% ejecutado en el trimestre IV con un monto de L.13,778,271.00; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 5

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en Un (1) programa relevante considerándose exitoso, garantizando la seguridad jurídica y proveer a la población de mejores servicios, en el marco de la operación integrada y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP); su ejecución comenzó en el año 2011, de acuerdo a información registrada en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) representa un 91.0% a lo largo de la vida del proyecto, considerando que el mismo cierra en enero de 2017; asimismo el PATH se encuentra en proceso de transición e institucionalización, con énfasis en el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Unificado de Registro (SURE) al Instituto de la Propiedad.

A continuación, se presentan las principales metas obtenidas durante el año 2016:

Seguimiento y acompañamiento a la implementación del “Laboratorio Back y Front Office – RPI de Tegucigalpa”, seguimiento a la iniciativa para la implementación “Laboratorio Back y Front Office – RPI de San Pedro Sula”, operatividad de una Oficina Periférica Registral (OPR), coordinación de las acciones para el sostenimiento y administración de la operación del Sistema Unificado de Registros (SURE), transición del SURE PATH II-IP, seguimiento y apoyo a las acciones para el *Fortalecimiento de la Gestión de Procesos Administrativos del IP*, Asistencia Técnica (AT) Registral, implementación de los Centros Asociados Municipales (CAM), se continuó coordinando y dando seguimiento a la actividad de límites administrativos y de sitios, Apoyos institucionales; a solicitud de las entidades co-ejecutoras, municipalidades, seguimiento en la Sistematización del proceso de Demarcación de las Áreas Protegidas, capacitación y certificación de la segunda promoción de líderes indígenas, preparación y coordinación con los enlaces de la Moskitia para la socialización y entrega de cuadernillos didácticos a jóvenes, líderes y docentes miskitos,

participación del segundo taller de Mediación y Diálogo para Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en Territorios Indígenas, como parte del proceso de cierre del PATH II, se ha coordinado la sistematización de procesos clave desarrollados por el proyecto para los diferentes componentes o temáticas, como insumos técnicos a ser transferidos al IP e instituciones co-ejecutoras como parte del Centro Documental (CEDOC), se coordinó la primera entrega de documentos relevantes del proyecto al IP los cuales se han puesto a disposición a través del Centro Documental de acceso web, entre otras.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Programa de Administración de Tierras de Honduras Fase II, (PATH II)	IDA-4641	689,524,320	23/08/2011 30/01/2017	
	<b>Financiera</b>			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	63,072,175	48,637,594	13,778,271	28%
Acumulado 2016	63,072,175	48,637,594	46,171,926	95%
Acumulado Vida del Proyecto*/	689,524,320	689,524,320	629,162,387	91%
<b>Observaciones:</b> La pérdida por diferencial cambiario asciende a US\$ 1,970,032.09, Se disminuyen los \$ 3 millones del PPF del Costo Total del Proyecto.				

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El PATH en aras de llegar a la Institucionalidad ha solicitado acceder a un financiamiento para la preparación de una nueva operación o un financiamiento adicional, para dar sostenibilidad a la inversión realizada a lo largo de la implementación del Proyecto, así como la consolidación de los resultados del programa y para apoyar al IP en el proceso de transición a un inversionista operador.

Con fecha 14 de septiembre de 2016, mediante oficio No. CD-IP- No. 043-2016 el Instituto de la Propiedad (IP), solicita a esta Secretaría una extensión del periodo de cierre del Programa de Administración de Tierras de Honduras, Fase II (PATH II) por un periodo adicional de ocho (8) meses, a partir de su fecha original de cierre previsto el 30 de enero del 2017, reformulándola para el 30 de septiembre del 2017, el Banco Mundial en relación a dicha solicitud se pronunció indicando que en esta ocasión no es posible otorgar una ampliación del plazo de ejecución del Proyecto, por lo que se mantiene la fecha original de cierre al 30 de enero de 2017.

### Conclusiones

- El PATH II, ha entrado en su etapa de cierre, identificándose la necesidad de elaborar e implementar un plan de transición que garantice la sostenibilidad de los resultados e institucionalización de los productos generados bajo el Proyecto ya que originalmente la fecha de cierre es enero del 2017.

- El PATH II, ha continuado apoyando y brindado asistencia técnica a los Registros Inmuebles, Apoyo Institucional, apoyo a las municipalidades, fortalecimiento a los sistemas SURE-SINAP, asimismo dando apoyo permanente a los levantamientos catastrales, asistiendo delimitaciones de Áreas Protegidas, fortaleciendo los derechos a la tierra de pueblos misquitos.
- El PATH II ha venido buscando mecanismos que permitan gestionar recursos y tiempo para la transferencia de capacidades de la plataforma tecnológica, infraestructura y fortalecimiento al Instituto de la Propiedad (IP).

### **Recomendaciones**

- El PATH II ha alcanzado más de 90% de la vida del Proyecto por lo que debe continuar garantizando el cumplimiento de los indicadores plasmados en el convenio financiero, así como su Plan de Cierre del Proyecto.
- Se recomienda que el Programa de Administración de Tierras de Honduras, Fase II (PATH II) mantenga su buen record de ejecución dando cumplimiento en tiempo y forma su programación, tomando en cuenta su buen desempeño en su fase anterior.
- Asimismo, se debe avanzar en el proceso de transferencia y absorción de la plataforma tecnológica, infraestructura y fortalecimiento de las capacidades al Instituto de la Propiedad, en virtud que la fecha de cierre de la Fase II del Programa está prevista para enero del año 2017.
- Una vez finalizado el proyecto presentar el informe de cierre a la DGIP tal como lo establece los Lineamientos de Política Presupuestaria 2016 en el Capítulo III Lineamientos Generales de Política Presupuestaria índice d). Sub índice III.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
 ANEXO No. 4  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado IV Trimestre-16		Suma de Devengado Aprobado			
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
1	0024 - Instituto de la Propiedad			63,072,175	63,072,175	48,637,594	48,637,594	48,637,594	48,637,594	13,778,271	13,778,271	46,171,926	46,171,926	95	95
1	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	IDA-4641-HO	23/08/2011 30/01/2017	63,072,175	63,072,175	48,637,594	48,637,594	48,637,594	48,637,594	13,778,271	13,778,271	46,171,926	46,171,926	95	95

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

\*/ Preliminar



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
ANEXO No. 4

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre de 2016**

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual								4to Trimestre			
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución		Ejecución	
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	Demarcación de Areas protegidas	Áreas protegidas delimitadas y demarcadas en el Área de influencia del proyecto.	PORCENTAJE	13	0	13	0	100	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito	Personas capacitadas en el marco del plan de gobernanza (Líderes comunitarios)	CAPACITADO(A)	35	0	42	0	120	0	0	0	7	0	0	0
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	Sistema unificado de registros (SURE) operando para los usuarios en al menos 14 circunscripciones registrales.	SISTEMA	154	0	154	0	100	0	42	0	42	0	100	0
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Informes de Gestión, Monitoreo y Evaluación del proyecto elaborados.	INFORME	4	0	4	0	100	0	1	0	1	0	100	0
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	Levantamiento catastral y regularización Predial	Predios urbanos y rurales levantados en campo	PREDIO	670	0	788	0	117.6119403	0	0	0	0	0	0	0