



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE)

Al IV Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.


Enero, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SE) encargado de lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del sistema educativo formal, para el año 2016 representa el 0.19% de la inversión del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No.5

El presupuesto vigente ajustado es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un 36% lo que representa (L.1,983,742.00) y Fondos Nacionales 64% equivale (L.3,529,764.00) tal como se muestra en el siguiente Gráfico No. 6.

Gráfico No.6
Financiamiento de Inversión Por Organismo
Cifras en lempiras



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra actualmente en tres proyectos:

- (1) **Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector.**
- (2) Co-ejecutor del **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (Promine/KFW, Fase II)** ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
- (3) **Promoviendo la Cultura de Evaluación y el Mejoramiento de la Calidad Educativa** que cerró operaciones en junio del Presente año.

Cuadro No. 5

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	7,933,495
Congelamiento	2,419,989
Presupuesto Vigente Ajustado	5,513,506
Ejecutado IV Trimestre	1,419,697
% Ejecución IV Trimestre	26%
Total Ejecución Acumulada Anual	5,366,510
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	68%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	97%

Fuente: SIAFI

Para el IV trimestre se alcanzó un porcentaje de ejecución acumulada de 97% lo que representó (L.5,366,510.00) respecto al vigente ajustado. La ejecución acumulada del trimestre IV representó el 26% con relación al vigente ajustado con un monto de (1,419,697.00); Para el último trimestre del año se registró un congelamiento por un monto de (L.2,419,989.97) recursos provenientes de donaciones externas del **Proyecto Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector** producto de reprogramación de actividades.

El Proyecto **Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector Educativo** recientemente incorporado al Programa de Inversión Pública, dicho proyecto tiene como objetivo maximizar el impacto de la tecnología de información y comunicaciones en el Sector Educativo de Honduras, según evaluación física para el cuarto trimestre se han establecido 60 elementos adecuados para la mejora educativa empleando tecnologías de información y comunicación.

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida del proyecto en el siguiente cuadro:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector	ATN/JF-15397-HO	14,111,313	04/08/2016 06/08/2018	
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	-	1,755,525	799,011	46%
Acumulado 2016	-	1,755,525	1,660,090	95%
Acumulado Vida del Proyecto*/	14,111,313	14,111,313	1,660,090	12%

*/ Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No 4 Financiero

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- El proyecto **Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector Educativo** solicitó congelamiento por un monto de (L.2,419,989.97) con el objetivo de reprogramar actividades para el I trimestre 2017.
- Mediante Oficio No. 2175-SE-2016, con fecha 14 de noviembre de 2016 se solicita a la SEFIN modificación presupuestaria con el fin de dar cumplimiento a las actividades del Plan Ejecución del Programa (PEP) que consistió en el plan de gira "Monitoreo, Verificación de las Condiciones y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Centros Educativos con Perfil Tecnológico", disminuyendo L.235,000.00 del Componente II (Mejora en tics para grandes resultados educativos) aumentando el Componente III (Auditoría, evaluación y administración).
- Asimismo, con fecha 15 de noviembre de 2016 mediante Oficio No. 2239-SE-2016 se gestionó a la Secretaría de Finanzas modificación presupuestaria con el fin de respaldar la realización de auditorías de los estados financieros traslado un monto L.35,000.00 del componente II (Mejora en TIC's para grandes resultados educativos) al componente III (Auditoría, evaluación y administración).

Conclusiones

- Actualmente de los dos proyectos en ejecución de la Secretaría de Educación, **Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector** y el **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (Promine/KFW, Fase II)**, al IV trimestre alcanzaron una ejecución financiera acumulada del 97% con un monto de L.5,366,509.80.
- Se cerró el Proyecto Promoviendo la Cultura de Evaluación y el Mejoramiento de la Calidad Educativa ATN/OC-14391-HO devolviendo un remanente del saldo financiero no usado al organismo financiador, por un monto de USD 600,000.00.

Recomendaciones

- El Proyecto **Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector** reprograma las actividades que no fueron ejecutadas en el IV trimestre de 2016, agilizar los procesos de contratación de servicios, bienes y consultorías para el I trimestre de 2017.
- Se recomienda a la Secretaría de Educación formular gestiones para nuevos proyectos en aras de promover la infraestructura y calidad del Sector Educativo de Honduras.

SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Vigente			Congelamiento		Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-16			Suma de Devengado Aprobado				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
3	0050 - Secretaría de Educación			3,529,764	4,403,731	7,933,495	2,419,989	2,419,989	3,529,764	1,983,742	5,513,506	620,686	799,011	1,419,697	-	210,348	5,366,510	68	97
1	MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO	ATN/JF-15397-HO	08/06/2016 05/02/2018	-	4,175,514	4,175,514	2,419,989	2,419,989	-	1,755,525	1,755,525	-	799,011	799,011	-	1,660,090	1,660,090	40	95
2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	10/07/2012 10/11/2017	3,529,764	-	3,529,764	-	-	3,529,764	-	3,529,764	620,686	-	620,686	3,496,071	-	3,496,071	99	99
3	PROMOVRIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	ATN/OC-14391-HO	04/07/2014 04/07/2017	-	228,217	228,217	-	-	-	228,217	228,217	-	-	-	-	-	210,348	92	92

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

*/ Preliminar



SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre de 2016

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO	ESTABLECIENDO LOS ELEMENTOS ADECUADOS PARA LA MEJORA EMPLEANDO TICS	ESTABLECIDOS LOS ELEMENTOS ADECUADOS PARA LA MEJORA EDUCATIVA EMPLEANDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CENTRO EDUCATIVO	60	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO	MEJORA EN TICS PARA GRANDES RESULTADOS EDUCATIVOS	APLICACIONES WEB FUNCIONANDO EN EL PORTAL EDUCATIVO.	INFORME	1	0	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0