



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Al Primer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2017

3.1 EJECUCION FISICA- FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 1.3% de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva. Al primer trimestre 2017 no presenta ejecución financiera. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	120,203,988
Presupuesto Vigente	120,203,988
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	120,203,988
Ejecutado I Trimestre-17	-
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trimestre/Vigente Ajustado)	0%
Comprometido (Devengado + comprometido)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente Ajustado)	0%

Fuente: SIAFI al 31 de Marzo, 2017

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia (voz, datos, video). La idea principal que se esconde debajo de este tipo de redes es el transporte de paquetes encapsulados de información a través de Internet.

A través de la adquisición e instalación de equipos, servicios e implementación de soluciones, licitación de puertos multiservicios, compra de equipo para iluminación, construcción de accesos a puertos multiservicios, georeferenciación, todo lo anterior para dar servicios convergentes a varias comunidades del país.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	120,203,988	2017-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	120,203,988	120,203,980	-	0%
Acumulado 2017	120,203,980	120,203,980	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/				
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al primer trimestre el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ejecución física y financiera.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

Conclusiones

- Al primer trimestre 2017, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ejecución física y financiera.

Recomendaciones

- Dar seguimiento en el seguimiento puntual a los procesos a realizarse PNUD a los procesos correspondientes de licitación y compra de puertos multiservicios y demás.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEXO No.1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-17				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			120,203,988	-	120,203,988	120,203,988	-	120,203,988	120,203,988	-	120,203,988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP- HONDUTEL- 22102		120,203,988	-	120,203,988	120,203,988	-	120,203,988	120,203,988	-	120,203,988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2017