



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Instituto de la Propiedad (IP) Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II)

Al I Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 5

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017 Cifras en Lempiras

La inversión total del Instituto de la Propiedad (IP) representó para el año 2017 el 32% del Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización; El Instituto de la Propiedad (IP) tiene bajo su cargo la ejecución del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II) desde el año 2011 con recursos provenientes de préstamo financiado por Banco Mundial (BM), recursos destinados a acciones en: i) titulación de las tierras en forma colectiva, ii) fortalecimiento de las instancias organizativas de comunidades en la defensa legal y gestión sostenible de sus territorios e introduciendo financiamientos de proyectos pilotos de inversión productiva, es de mencionar que el proyecto entro en su fase de cierre en enero del presente año.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,470,760
Presupuesto Vigente	4,758,058
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	4,758,058
Devengado I Trimestre - 17	3,391,882
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	71%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	3,397,182
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	71%

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

Al I trimestre del 2017 la ejecución representó el 71% con relación al Presupuesto Vigente Ajustado alcanzando un monto en términos monetarios de L.4,758,058.00; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 5

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en Un (1) Programa relevante considerándose exitoso, garantizando la seguridad jurídica y proveer a la población de mejores servicios, en el marco de la operación integrada y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP); su ejecución comenzó en el año 2011, considerando que el mismo cerró en enero de 2017 y que actualmente se encuentra en periodo de gracia; asimismo el PATH se encuentra en proceso de transición e institucionalización, con énfasis en el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Unificado de Registro (SURE) al Instituto de la Propiedad.

A continuación, se presentan las principales metas obtenidas durante el primer trimestre 2017:

- Durante el mes de enero se apoyó en las actividades vinculadas al establecimiento de los Centros Asociados Municipales (CAM's).
- Se concluyó la impresión de mapas de las colonias del municipio de Olanchito en apoyo al proceso de regularización de predios por los mecanismos de: equipamiento y elevación de dominio útil a pleno.
- Se concluyó con la sistematización del proceso de demarcación de áreas protegidas en el marco del cierre del PATH II.
- En el período a solicitud del IP se preparó la matriz de Plan de Alianza por la Moskitia, en la cual se destacan las principales actividades realizadas y las metas alcanzadas en el marco del componente IV del PATH II.
- Se dio continuidad a las actividades de transición del PATH II al IP y actividades de cierre según el Plan previsto: Formalización del traspaso de bienes al IP e instituciones co-ejecutoras en coordinación de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales (DNBN), coordinación de traspaso de archivos, reducción de espacios de las oficinas del PATH II, entre otros.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Programa de Administración de Tierras de Honduras Fase II, (PATH II)	IDA-4641	689,524,320	23/08/2011 30/01/2017	
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	3,470,760	4,758,058	3,391,882	71%
Acumulado Vida del Proyecto*/	689,524,320	689,524,320	689,524,320	100%
Observaciones: La pérdida por diferencial cambiario asciende a US\$ 1,970,032.09, Se disminuyen los \$ 3 millones del PPF del Costo Total del Proyecto.				

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se logró la incorporación presupuestaria de fondos del Convenio 4641 sobre la base de los fondos disponibles del crédito, por un monto de L.1,287,298.00 aproximadamente US\$ 55,969.47, para cubrir los compromisos adquiridos para el cierre del proyecto, en el marco del POA -PAC 2017 no objetado por el BM. Se prevé que al cierre se tendrá un sobrante de aproximadamente US\$ 2,659.80, valor que de acuerdo con consultas con el Especialista Financiero debe ser devuelto a la cuenta del BM.

Conclusiones

- A la fecha el PATH II ha logrado ejecutar el 71% de su presupuesto asignado, el restante presupuesto se espera sea ejecutado aproximadamente a finales de mayo puesto que está en marcha su periodo de cierre y se han cumplido la mayoría de los compromisos adquiridos durante el primer trimestre del año 2017.
- El PATH II, se encuentra en periodo de gracia, sin embargo el Plan de Acción para el Cierre, que requiere del apoyo continuo institucional, para la ejecución de las actividades programadas para el cierre del Proyecto.

Recomendaciones

- Se debe avanzar en el proceso de transferencia y absorción de la plataforma tecnológica, infraestructura y fortalecimiento de las capacidades al Instituto de la Propiedad, en virtud para garantizar su sostenibilidad y accesibilidad e institucionalización de los productos generados bajo el Proyecto.
- Una vez finalizado el proyecto presentar el informe de cierre a la DGIP tal como lo establece los Lineamientos de Política Presupuestaria 2017 en el Capítulo III Lineamientos Generales de Política Presupuestaria índice d). Sub índice III.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado I Trimestre-17			Comprometido		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
1	0024 - Instituto de la Propiedad			3,470,760	3,470,760	4,758,058	4,758,058	4,758,058	4,758,058	3,391,882	3,391,882	71	3,397,182	3,397,182	71
1	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)	IDA-4641-HO	23/08/2011-30/01/2017	3,470,760	3,470,760	4,758,058	4,758,058	4,758,058	4,758,058	3,391,882	3,391,882	71	3,397,182	3,397,182	71

Fuente: SIAFI, 31/03/2017



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEXO No. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2017

PRY Codigo Programa	PRY Descripcion Programa	PRY Codigo Proyecto	PRY Descripcion Proyecto	Descripcion Unidad Medida	Cantidad Proyectado Trimestre I	Presupuesto Trimestre I	Cantidad Ejecutado Trimestre I	Costo Ejecutado Trimestre I	Cantidad Proyectado Anual	Presupuesto Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Costo Ejecutado Anual
15	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS	4	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)	INFORME	1	3,470,760	1	3,391,882	3	4,758,058	1	3,391,882

