

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**  
**II Trimestre 2017**

BID-ATN/OC-14742-HO		Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD																	
BIP 010500000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución									SWAP:		Fortalecimiento Institucional			Clúster:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( ) Donacion ( X )	Donación ( X )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	576,095.0			576,095.0	369,806.2		369,806.2	64.2	206,288.8	-	206,288.8	35.8	290,165.5	-	290,165.5	50.4	
Lempiras	13,908,258.3		-	13,908,258.3	8,927,972.9	-	8,927,972.9	64.2	4,980,285.4	-	4,980,285.4	35.8	7,005,263.5	-	7,005,263.5	50.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		13/02/2015						13/02/2015		13/02/2015			13/08/2017				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte ( Especie)				Total			%		
Fortalecimiento del Control Gubernamental				477,718.8								477,718.8			81.5		
Ampliación de la Cobertura del Control Gubernamental				88,376.2								88,376.2			15.1		
Administración del Proyecto, incluyendo administración y auditoría				10,000.0				10,000.0				20,000.0			3.4		
Total				576,095.0				10,000.0				586,095.0			100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir al fortalecimiento del sistema de control gubernamental de Honduras a partir de la implementación de algunas medidas definidas en el Plan Estratégico 2014-2018 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dirigidas a mejorar la calidad del proceso de control gubernamental, en consistencia con las mejores practicas internacionales y ampliar la cobertura con nuevos tipos de auditoría.																	
Descripción del Proyecto																	
Con este Proyecto se fortalecerá el sistema de control gubernamental del país, para mejorar la calidad del proceso de control administrativo, custodia de la documentación y ampliación de la cobertura del mismo, por lo que se financiará la adquisición y contratación de equipamiento, los costos de logística, materiales para capacitación y consultorías.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Territorio Nacional																	
Beneficiarios																	
Instituciones Gubernamentales																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015		6,484,736.0	-	6,484,736.0	6,484,740.0	-	6,484,740.0	1,131,205.0	-	1,131,205.0	17.4						
Año 2016		11,828,107.0	-	11,828,107.0	6,045,937.0	-	6,045,937.0	5,129,469.0	-	5,129,469.0	84.8						
Año 2017		5,595,345.0	-	5,595,345.0	2,044,520.0	-	2,044,520.0	428,746.0	-	428,746.0	21.0						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015		297,432.2	-	297,432.2	291,892.4	-	291,892.4	50,720.0	-	50,720.0	17.4						
Año 2016		542,514.0	-	542,514.0	261,294.5	-	261,294.5	221,686.4	-	221,686.4	84.8						
Año 2017		231,765.2	-	231,765.2	84,686.2	-	84,686.2	17,759.1	-	17,759.1	21.0						

BID-ATN/OC-14742-HO			Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GD																
BIP 010500000400																
METAS																
Global			Meta acumulada a Dic. 2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS SIAFI 2017:																
Informes de Auditoria entregados a las instituciones y las Municipalidades	Personas capacitadas	110			90	20	0	0	110	0	162			162	147%	
Situación Actual/Problemática																
Con aprobación de la SEFIN y el BID se continuo con los procesos programados en tiempo y forma y se espera que durante el mes de julio se complete el porcentaje de ejecución requerido (75%), para presentar nuevamente a la SEFIN la solicitud de ampliación del plazo por un periodo de doce meses a partir del 13 de agosto, fecha establecida en el convenio para ejecución y ultimo desembolso.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento puntual de las actividades programadas para que se cumplan en tiempo y forma										Unidad de Administracion de Proyectos					30/06/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gob.hn Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn										Banco Interamericano de Desarrollo Tel. 2290-3500						

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30 de junio del 2017  
Elaborada por: Karina Maldonado

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

No. 2013/SPE/0400182		Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD-01007																			
BIP 010500000500																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Tribunal Superior de Cuentas (TSC)								SWAP:		Fortalecimiento Institucional			Clúster:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( ) Donación ( X )	Donación ( X )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares		582,636.0			582,636.0	582,636.0		582,636.0	100.0	-	-	-	-	524,265.5	-	524,265.5	90.0		
Lempiras		13,188,490.2		-	13,188,490.2	13,188,490.2	-	13,188,490.2	100.0	-	-	-	-	12,656,974.7	-	12,656,974.7	96.0		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
2013/SPE/0400182		02/12/2014						01/02/2014		01/02/2014				01/02/2016		01/01/2017			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte ( Especie)						Total		%			
Fortalecimiento de las Capacidades para la lucha contra la Impunidad y apoyo a la Transparencia				582,636.0				94,017.74						676,653.7		100.0			
Total				582,636.0				94,017.7						676,653.7		100.0			
Objetivos del Proyecto																			
Contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de la corrupcion y de los crímenes violentos, y garantizar a la poblacion hondureña un sistema de justicia eficiente , eficaz y confiable, promotor de equidad social.																			
Descripción del Proyecto																			
Desarrollar las capacidades institucionales del Tribunal Superior de Cuentas para garantizar un servicio publico eficiente y eficaz en el marco de la transparencia y rendicion de cuentas mediante i) El fortalecimiento de los macanismos para la adecuada presentacion y tratamiento de los pliegos de responsabilidad en casos de corrupcion, y ii) El fortalecimiento del programa de auditoria interna y del TSC en el sector de la justicia.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Franciso Morazan, Distrito Central																			
Beneficiarios																			
Instituciones Gubernamentales																			
Metas Globales																			
i) Fortalecer los mecanismos para la adecuada presntacion y tratamiento de los pliegos de Responsabilidad en casos de corrupcion ii) Fortalecer las instancias responsables de contribuir a la implementacion del Control Interno y efectuar auditorias internas y externas en el sector.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2015		8,038,232.0	-	8,038,232.0	8,038,232.0	-	8,038,232.0	5,941,071.0	-	5,941,071.0	73.9								
Año 2016		12,316,838.0	-	12,316,838.0	6,099,838.0	-	6,099,838.0	6,030,342.0	-	6,030,342.0	98.9								
año 2017		341,000.0		341,000.0	341,000.0		341,000.0	1,990.0		1,990.0	0.6								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2015		361,818.5	-	361,818.5	361,818.5		361,818.5	267,420.7		267,420.7	73.9								
Año 2016		532,311.6		532,311.6	263,624.0		263,624.0	256,762.4		256,762.4	97.4								
Año 2017		14,124.6		14,124.6	14,124.6		14,124.6	82.4		82.4	0.6								
METAS																			
Meta		Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta acumulada a Dic. 2016		Programación 2017			Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación			
					Cantidad	%	Trimestre			Trimestre									
							I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS SIAFI 2016:																			
Informe de Auditoria y Denuncias notificadas		Informes	1																
Situación Actual/Problemática																			
no fue posible cumplir con la meta del Proyecto especificamente en el rubro de consultoria debido a que algunos procesos se declararon fracasados y/o desiertos por la escasa participacion de profesionales expertos en los temas requeridos y al cierre del proyecto establecido en fecha 1 de enero del 2017																			
Acción										Responsable					Fecha				
En fecha 14 de octubre del 2016 se devolvieron fondos al organismo cooperante por un monto de US\$ 326,000.00 y se solicito oficialmente a la SEFIN en el mes de noviembre la disminucion de L. 5,900,000.00 al presupuesto del año 2016 del TSC, monto que fue congelado por Finanzas al 31 de diciembre, del 2016.										Unidad Ejecutora TSC					30/06/2017				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gob.hn										Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo									
Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn										Telefono 2231-0237									
Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn																			