



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas—
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

Al Segundo Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2017

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), representa el 66% de la inversión del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el Año 2017 y su correspondiente ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro:

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	282,506,584
Presupuesto Vigente	288,471,005
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	288,471,005
Devengado II Trimestre -17	69,964,850
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)	24%
Devengado Anual	107,583,845
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	37%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	134,552,743
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	47%


Fuente: SIAFI, 30/06/2017

El presupuesto de la institución, está conformado por 8 proyectos financiados en un 87% (L.250,796,859) con Fondos Externos (Crédito y Donación) distribuidos por Organismos Internacionales de financiamiento de acuerdo al Gráfico No. 6 y el restante 13% (L.37,674,146) con Fondos Nacionales como contraparte nacional y municipal asignada a los diferentes programas y proyectos.

Al segundo trimestre del 2017, se alcanzó un nivel de ejecución del 37% (L.107,583,845) en relación al presupuesto Vigente Ajustado que totalizó los L.288,471,005; dicha ejecución como resultado de los compromisos contractuales suscritos, pagos realizados, así como las acciones realizadas por la unidades ejecutoras en las actividades de cierre de algunos proyectos.

En relación a la ejecución reportada al segundo trimestre del año 2016 cuyo nivel reflejó el 46% de su presupuesto Vigente ajustado; dicho comportamiento levemente menor, considerando desfases de las actividades en los proyectos en cierre, así como, retrasos en la resolución y toma de decisión por parte de las unidades ejecutoras

Gráfico No. 6
Financiamiento de la Inversión Pública por Organismo
Cifras en Lempiras



técnicas, así mismo, que al inicio del año 2017 se presentó inconvenientes con los ajustes y modificaciones al Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional, mismo que implicaba cambios en los Planes Operativos Anuales y las dificultades en los Sistemas para poder realizar las gestiones.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre-2017

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión de la SEFIN, contempla la ejecución de 8 programas y proyectos orientados al fortalecimiento institucional, con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas; así mismo, se destinan recursos para la modernización del subsector agua y saneamiento, programa de emergencia de agua y la remodelación de edificios en el sistema aduanero nacional.

En ese sentido y considerando que el 90% del presupuesto vigente de la institución para el año 2017, se concentra en 4 programas y proyectos, los mismos se han definido como prioritarios, por lo que un atraso en la ejecución de cualquiera de ellos, repercutirá en los niveles globales de ejecución del Programa de Inversión de la institución. Dichos proyectos se describen a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS	BID 2467/BL-HO	US\$	10,000,000	15/12/2010 30/06/2017
		Lempiras	241,423,000	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2017	16,213,308	31,274,641	7,836,973	25%
Acumulado 2017	16,213,308	31,274,641	12,120,893	39%
Acumulado Vida del Proyecto */	241,423,000	241,423,000	205,318,145	85%
Observaciones:				
Proyecto en etapa de cierre, se ha otorgado por parte del BID una extensión de plazo al mes de Octubre de 2014 para la presentación de informes finales y de cierre debido a desfases en el Plan de Cierre por parte del SAR.				
Ejecución Física reportada al II Trimestre del 2017:				
- 1 informe de apoyo a la implementación del modelo de fiscalización aduanera no intrusiva (ejecución 100%).				
- 1 informe de Auditoría realizada del proyecto (ejecución 100%).				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	US\$	280,000,000	27/09/2010 31/12/2017
		Lempiras	6,759,844,000	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2017	110,697,798	115,143,157	27,860,972	24%
Acumulado 2017	110,697,798	115,143,157	33,418,078	29%
Acumulado Vida del Proyecto */	6,759,844,000	6,759,844,000	849,845,117	13%
Observaciones:				
<p><i>Cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto considerado para análisis de traspaso al IDECOAS/FHIS, en cumplimiento al Decreto N.118-2003 de la Ley marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. - A la fecha cuenta con 9 contratos de obras en ejecución de los cuales 2 se encuentran en alerta por temas de resolución negociación y pago de servidumbre en el proyecto de Traspase y actualización de garantías y ampliación contratos en el proyecto de Juticalpa. - En gestión por parte de UAP/SEFIN, para la emisión de una Carta de Crédito por US\$300,000.0 para el proveedor de los equipos, con el compromisos del contratista a la presentación del cronograma de ejecución hasta el 31 de octubre de 2017 (fecha límite de ejecución de la obra). <p>Ejecución Física reportada al II Trimestre del 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 informes de Administración financiera para la construcción de pozos de agua (ejecución 100%). - 2 informes de Administración financiera en apoyo para el fortalecimiento del subsistema Los Laureles (ejecución 100%). - 1 informe de Administración financiera para la producción y plantación de árboles en la sub cuenca del Rio Guacerique (ejecución 100%). - 8 informes de administración técnica UAP del proyecto (ejecución 100%). 				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	BID-2032/BL-HO	US\$	29,892,615	15/10/2008 30/06/2017
		Lempiras	721,676,479	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2017	131,956,207	61,963,136	11,400,683	18%
Acumulado 2017	131,956,207	61,963,136	28,371,311	46%
Acumulado Vida del Proyecto */	661,758,240	721,676,479	564,533,964	78%
Observaciones:				
<p>Proyecto en etapa de cierre, se ha otorgado por parte del BID una extensión de plazo al mes de Septiembre de 2017 para la presentación de informes finales y de cierre debido a desfases en el Plan de Cierre para el Componente DEI/SAR.</p> <p>Ejecución Física reportada al II Trimestre del 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 informes de apoyo administrativo para mejorar la gestión fiscal y municipal (ejecución 100%). - 1 informe de apoyo administrativo y financiero para mejorar la infraestructura de las aduanas (ejecución 100%). - 1 informe de apoyo al Sistema Administración Financiera Integrada (ejecución 100%) 				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	US\$	25,500,000	17/09/2008 30/09/2017
		Lempiras	615,628,650	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2017	13,654,346	50,670,346	13,170,051	26%
Acumulado 2017	13,654,346	50,670,346	22,933,882	45%
Acumulado Vida del Proyecto */	615,628,650	615,628,650	540,135,626	88%
Observaciones:				
<ul style="list-style-type: none"> Definir el proceso de traspaso de la UCP ComRural/PACTA a INVEST-H, en cumplimiento al PCM-11-2015. Cierre formal de la operación original IDA -4465 ante el Gobierno de Honduras, al plazo autorizado a septiembre de 2017. En gestión de firma el financiamiento adicional para ComRural y aclarar la figura del fiduciario. UCP está pendiente de remitir el documento de proyecto con las observaciones realizadas por la Unidad de Preinversión, requisito para emitir el Dictamen de Enmienda al Proyecto. 				
Ejecución Física reportada al II Trimestre del 2017:				
* Informes de administración del proyecto, monitoreo y evaluación (programados 25, ejecutados 26)				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el presente año, la Dirección General de Inversión Pública se ha propuesto identificar los retrasos en la ejecución de los Programas y Proyectos con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos.

Al segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Participación en el Taller de Cierre del Proyecto Modernización del Sector de Agua Potable y Saneamiento – PROMOSAS (IDA – 4335).
- En el marco de las actividades previas a la Formulación Presupuestaria 2018; se realizó comunicación con las diferentes unidades ejecutoras de proyectos con el fin de notificar y hacer efectivos los ajustes en la Categoría de inversión, Tipología de inversión y Monto del Convenio según moneda original.
- Se emitió Dictamen Técnico para la ampliación al plazo de ejecución, con el objetivo de cumplir con un monto pendiente de pago y un saldo por devolver al BCIE al Convenio DI-164/2011: “Construcción de Eco-fogones, con Acompañamiento, Capacitación e Instalación de Hornillas Mejoradas, Estufas Justas en 7 (siete) Departamentos de Honduras”.
- En seguimiento al Decreto N.118-2003 de la Ley marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, se consideró para análisis la viabilidad de realizar el traspaso del Componente de Emergencia de Agua del Programa Multisectorial (BCIE – 2045) al IDECOAS/FHIS dentro del marco del traspaso de proyectos SANAA al IDECOAS.

Conclusiones

- Al segundo trimestre, la SEFIN presenta una ejecución financiera moderada del 37% (L.107,583,845), considerando las actividades de cierre de los proyectos, así como los compromisos adquiridos desde años anteriores cuya ejecución se espera finalizar durante el presente año.
- SEFIN muestra deficiencia en mecanismos de mejora en la planificación y ejecución de los proyectos de forma que permita alcanzar mejores resultados en las actividades.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
- Implementar mecanismos dinámicos de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras, a fin de dinamizar la ejecución de la inversión.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
8	0100 - Secretaría de Finanzas			8,754,346	273,752,238	282,506,584	37,674,146	250,796,859	288,471,005	-	-	-	37,674,146	250,796,859	288,471,005	12,430,709	57,534,141	69,964,850	24	19,314,209	88,269,636	107,583,845	37	19,405,849	115,146,894	134,552,743	47
1	APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	BID-ATN/OC-13579-HO	18/01/2013 18/07/2017	-	8,519,980	8,519,980	-	7,716,922	7,716,922	-	-	-	-	7,716,922	7,716,922	-	1,639,136	1,639,136	21	-	2,448,457	2,448,457	32	-	2,787,406	2,787,406	36
2	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	IDA- 5270- HN	07/12/2011 30/06/2017	-	500,000	500,000	2,541,000	1,415,000	3,956,000	-	-	-	2,541,000	1,415,000	3,956,000	766,479	1,111,850	1,878,329	47	766,479	1,111,850	1,878,329	47	766,479	1,111,850	1,878,329	47
3	MODERNIZACION DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	BID 2467/BL-HO	15/12/2010 30/06/2017	-	16,213,308	16,213,308	-	31,274,641	31,274,641	-	-	-	-	31,274,641	31,274,641	-	7,836,973	7,836,973	25	-	12,120,893	12,120,893	39	-	23,132,494	23,132,494	74
4	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA-FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	27/09/2010 31/12/2017	-	110,697,798	110,697,798	-	115,143,157	115,143,157	-	-	-	-	115,143,157	115,143,157	-	27,860,972	27,860,972	24	-	33,418,078	33,418,078	29	-	33,418,078	33,418,078	29
5	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACION DE LA GESTION FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	BID-2032/BL-HO	15/10/2008 30/06/2017	-	131,956,207	131,956,207	11,100,000	50,863,136	61,963,136	-	-	-	11,100,000	50,863,136	61,963,136	3,622,086	7,778,597	11,400,683	18	6,661,318	21,709,994	28,371,311	46	6,752,958	27,918,133	34,671,090	56
6	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	17/09/2008 30/09/2017	8,254,346	5,400,000	13,654,346	8,254,346	42,416,000	50,670,346	-	-	-	8,254,346	42,416,000	50,670,346	3,225,961	9,944,090	13,170,051	26	7,070,229	15,863,653	22,933,882	45	7,070,229	25,182,222	32,252,451	64
7	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	IDA 4335-HO	22/02/2008 30/06/2017	500,000	-	500,000	15,778,800	700,000	16,478,800	-	-	-	15,778,800	700,000	16,478,800	4,816,183	623,910	5,440,094	33	4,816,183	623,910	5,440,094	33	4,816,183	623,910	5,440,094	33
8	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	ATN/OC-13582-HO	06/03/2013 06/04/2017	-	464,945	464,945	-	1,268,003	1,268,003	-	-	-	-	1,268,003	1,268,003	-	738,612	738,612	58	-	972,800	972,800	77	-	972,800	972,800	77

Fuente: SIAPI, 30/06/2017

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Finanzas								
021 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	03 - APOYO Y CAPACITACIONES REALIZADAS	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	35 - Apoyo y capacitaciones realizadas	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	61 - Apoyo financiero y administrativo a la realización de capacitaciones.	INFORME	7	1	14%	1	1	100%
	93 - APOYO A LA COORDINACION MUNICIPAL DEL PROYECTO	INFORME	1	1	100%	1	1	100%
022 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	05 - INGRESOS TRIBUTARIOS MEJORADOS	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	06 - INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS MEJORADA	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	37 - Ingresos tributarios mejorados	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	38 - Infraestructura de las aduanas mejorada	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	63 - Apoyo administrativo para mejorar la gestión fiscal y municipal.	INFORME	4	4	100%	0	0	0%
	64 - Apoyo administrativo y financiero para mejorar la infraestructura de las aduanas.	INFORME	1	1	100%	0	0	0%
	94 - Sistema Administracion Financiera Integrada	INFORME	1	1	100%	0	1	0%
027 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	08 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	40 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	66 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	INFORME	25	26	104%	0	0	0%
031 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL	10 - POZOS DE AGUA CONSTRUIDOS	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	11 - SUBSISTEMAS LOS LAURELES FORTALECIDOS	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	12 - SISTEMA DE CAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA EN JUTICALPA AMPLIADO Y MEJORADO	INFORME	12	0	0%	3	0	0%

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Finanzas								
031 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL	13 - ARBOLES EN LA SUBCUENCA DEL RIO GUACERIQUE PRODUCIDOS Y PLANTADOS	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	14 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	42 - Pozos de agua construidos	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	43 - Subsistemas los laureles fortalecidos	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	44 - Sistema de captación y suministro de agua en juticalpa ampliado y mejorado	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	45 - Árboles en la sub cuenca del rio guacerique producidos y plantados	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	46 - Administracion del programa multisectorial	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	68 - Administración financiera para la construcción de pozos de agua.	INFORME	2	2	100%	0	0	0%
	69 - Administración financiera en apoyo para el fortalecimiento del subsistema los laureles.	INFORME	2	2	100%	0	0	0%
	70 - Administración financiera para la ampliación y mejora del sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa.	INFORME	2	0	0%	0	0	0%
	71 - Administración financiera para la producción y plantación de árboles en la sub cuenca del rio Guacerique.	INFORME	1	1	100%	0	0	0%
	72 - administracion del proyecto Multisectorial	INFORME	8	8	100%	0	0	0%
036 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	16 - MODELO DE FISCALIZACIÓN ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	17 - DATA CENTER DE RESPALDO INSTALADO	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	18 - AUDITORIA REALIZADA	INFORME	12	0	0%	3	0	0%

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Finanzas								
036 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	48 - Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	49 - Data center de respaldo instalado	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	50 - Auditoria realizada del proyecto	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	74 - Apoyo a la implementación del modelo de fiscalización aduanera no intrusiva.	INFORME	1	1	100%	0	0	0%
	75 - Data center de respaldo instalado	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	76 - Auditoria realizada del proyecto BID-2467	INFORME	1	1	100%	0	0	0%
	92 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
040 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES, CON ACOMPAÑAMIENTO E INSTALACIÓN DE HORNILLAS MEJORADAS, ESTUFAS JUSTAS	10 - FABRICACION E INSTALACION DE ECOFOGONES	INFORME	1	0	0%	1	0	0%
043 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	20 - AUDITORIA REALIZADA (ATN-13582)	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	21 - EVALUACION REALIZADA	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	52 - Auditoria realizada	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	53 - Evaluación realizada	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	78 - Auditoria realizada de la ATN	INFORME	1	1	100%	0	0	0%
	79 - Evaluacion realizada de la ATN	INFORME	1	1	100%	0	0	0%
	89 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES PARA LA DGP	INFORME	1	1	100%	0	0	0%
90 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE INGRESOS DE LA DGP	INFORME	1	1	100%	0	0	0%	
048 - APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	23 - CARTERA DE PROYECTOS APOYADA	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	24 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	INFORME	12	0	0%	3	0	0%

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Finanzas								
048 - APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	55 - Fortalecimiento realizado	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	56 - Seguimiento y monitoreo realizado	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	81 - Apoyo administrativo y financiero al fortalecimiento de la unidad ejecutora del proyecto.	INFORME	5	2	40%	2	0	0%
	82 - Administración y seguimiento del proyecto.	INFORME	1	0	0%	1	0	0%
050 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).	58 - Gestion del Proyecto	INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	84 - Apoyo administrativo a la gestión física y financiera del proyecto.	INFORME	3	0	0%	3	0	0%
	91 - APOYO FINANCIERO A LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SAS EN LAS MUNICIPALIDADES	INFORME	1	1	100%	0	0	0%
	95 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EPS	INFORME	1	0	0%	1	0	0%
051 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	97 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA MEJORA CONCEPTUAL DE PROCESOS DEL SIAFI	INFORME	2	1	50%	0	1	0%
	98 - APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA	INFORME	4	0	0%	0	0	0%
	99 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI