

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745												ESTADO: Ejecución															
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																													
BIP: 000800000400																													
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad				Sub-Sector:		Seguridad													
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%							
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		59,800,000		6,600,000		4,000,000		70,400,000		61,350,416		2,458,180		63,808,595		91		5,049,584		1,541,820		6,591,405		9		48,314,314	2,458,180	50,772,494	72
Lempiras		1,442,280,320		159,181,440		96,473,600		1,697,935,360		1,479,673,869		59,287,359		1,538,961,228		91		121,787,891		37,186,241		158,974,132		9		1,165,263,962	59,287,359	1,224,551,321	72
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada											
		23 de junio de 2012								17 de agosto de 2012		2013				17 de agosto de 2017													
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%															
		Préstamo		Donación																									
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS		30,100,000		4,270,000		1,805,000				36,175,000				51															
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC		12,865,000		-		428,000				13,293,000				19															
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria		11,513,000		2,000,000		1,400,000				14,913,000				21															
Gestión del Programa		5,322,000		330,000		367,000				6,019,000				9															
TOTAL		59,800,000		6,600,000		4,000,000				70,400,000				100															
Objetivo del Proyecto																													
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																													
Descripción del Proyecto																													
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-institucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																													
Beneficiarios																													
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																													
Metas Globales																													
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																													

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO SIGADE: GE01120 y GE01120-1 BIP: 000800000400		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745										ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad					Sector:		Defensa y Seguridad		Sub-Sector:	Seguridad				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013	-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860	34						
AÑO 2014	158,930,740	9,060,669	167,991,409	179,930,740	9,060,669	188,991,409	88,926,699	578,295	89,504,994	47						
AÑO 2015	285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	81,851,123	578,648,854	338,591,197	22,067,170	360,658,367	62						
AÑO 2016	153,126,532	15,312,653	168,439,185	637,270,942	18,812,653	656,083,595	608,949,178	18,261,060	627,210,238	96						
AÑO 2017				393,816,540	49,784,974	443,601,514	108,005,028	18,380,834	126,385,862	28						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013	-	-	-	2,549,920	-	2,549,920	862,075	-	862,075	34						
AÑO 2014	6,589,605	375,675	6,965,280	7,460,310	375,675	7,835,985	3,687,089	23,977	3,711,067	47						
AÑO 2015	11,826,672	3,393,721	15,220,393	20,598,287	3,393,721	23,992,008	14,038,709	914,952	14,953,661	62						
AÑO 2016				26,422,604	780,012	27,202,617	25,248,324	757,142	26,005,466	96						
AÑO 2017				16,328,469	2,064,191	18,392,659	4,478,117	762,108	5,240,226	28						
METAS																
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO ITP	CONSTRUCCION	100	100.0	100.0										0	#iDIV/0!	
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO COMAYAGUA	CONSTRUCCION	100	15.88	16	21	21	21	21	84	16	55.24			71.12	85%	
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO DE LABPRATORIO DPI EN SAN PEDRO SULA	CONSTRUCCION	100	23	23	19	19	19	19	77	12	13			25	32%	
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO SANTA BARBARA	CONSTRUCCION	100	12.1	12	22	22	22	22	88	12	41.0			53	60%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745			ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01120 y GE01120-1					
BIP: 000800000400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad	Sector:	Defensa y Seguridad	Sub-Sector:	Seguridad
SITUACION ACTUAL					
El programa se encuentra en su fase final, y en este periodo presenta avances en las ejecución de obras siguientes: Obra y Supervisión del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Avance físico en un 48% de la obra, Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Comayagua. Avance físico en un 87% de la obra, Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Santa Bárbara. Avance físico en un 65%, Asimismo se han recibido varias adquisiciones contempladas en su Plan Operativo Anual.					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
Pendiente la finalización de la construcción del Laboratorio del DPI de San Pedro Sula, la Construcción de la Jefatura Departamental de Comayagua y la Construcción de la Jefatura de Santa Bárbara.		UCP			AGOSTO DE 2017
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com			Cesar Rivera crivera@iadb.org		

Actualizada al 30 de Junio de 2017

Elaborado por: Zeida Nieto.

Tipo de Cambio L. 24.1184