

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																		
No Convenio: BCIE-BANHPROVI- 2016, LGC N. 2126 BIP 0012000011200		PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LAS MIPYME FASE II													ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)							Sector:		Conducción y Regulación Económica		Sub-Sector:		Financiero			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamient o 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares		55,000,000.00			55,000,000.00	17,812,543.43	-	17,812,543.43	32.4	37,187,456.57	-	37,187,456.57	67.6	-	-	17,812,543.43	32.4	
Lempiras		1,234,750,000.00	-	-	1,234,750,000.00	399,891,600.00	-	399,891,600.00		834,858,400.00	-	834,858,400.00			-		-	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		21/12/2012						17/01/2014		17/01/2014 - 15/01/2015				15/01/2016		15/01/2017		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte(US\$)						Total		%		
Linea de Credito para la MIPYME FASE II				55,000,000.00										55,000,000.00		100		
Promocion-alianzas con Instituciones Financieras/Otras Instituciones																		
TOTAL				55,000,000.00				-						55,000,000.00		100		
Objetivo del Proyecto																		
Contribuir a la mejora de la competitividad de las MIPYMES asi como a la Profundizacion del sector Financiero																		
Descripción del Proyecto																		
Disponibilidad de fondos para mejorar el acceso del Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a los servicios financieros																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
A nivel nacional																		
Beneficiarios																		
8,000 micro empresarios del sector MIPYME a nivel nacional																		
Metas Globales																		
1. Financiamiento se sub-prestamos en forma economica, Financiera y tecnica destinados a capital de trabajo, Inversiones de activos fijos y Bienens inmuebles productivos. 2. concesiones de prestamos de financiamiento deconformidad con las normas bancarias, fijando las tasas de interes en base a las tasas vigentes del país (estos fondos de linea crediticia se han programado para un periodo de tres años)																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2015		577,500,000.0	-	577,500,000.0	577,500,000.0		577,500,000.0	399,891,600.0		-		399,891,600.0	0.69					
Año 2016		328,661,418.0		328,661,418.0	328,661,418.0	-	328,661,418.0	0.0		0.0		0.0	0.00					
Año 2017		150,593,430.0		150,593,430.0	4,080,000.0		4,080,000.0	0.0		0.0		0.0	0.00					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2015		25,328,947.37	-	25,328,947.37	25,328,947	-	25,328,947	17,539,105		-		17,539,105	0.69					
Año 2016		14,204,154.9		14,204,154.91	14,209,313	-	14,209,313	0.0		0.0		0.0	0.00					
Año 2017		6,243,922.9		6,243,922.90	169,295		169,295	0.0		0.0		0.0	0.00					
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic 2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2014-2017		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
DESEMBOLSOS DE CREDITOS MIPYME	DICTAMENES/PRESTAMOS APROBADOS	50	50	100.00	0	0	50.0	0.0	50.0	0				0	0%			
SITUACIÓN ACTUAL / PROBLEMÁTICA:																		
En el transcurso de 2017 no se ha generado movimiento de los Fondos del BCIE. La causa principal ha sido la no competitividad de la tasa de interés, por lo tanto, no atractiva para el usuario . Al respecto estamos pendientes de una respuesta del BCIE en cuanto a la concesión de una tasa preferencial para atender demanda de financiamiento para destinos que no tiene BANHPROVI dentro de sus productos financieros.																		
ACCIONES PROPUESTAS																		
Acción										Responsable					Fecha			
En este IV Trimestre BANHPROVI ha tenido conversaciones con la Gerencia de País-Honduras y recientemente formalizada una solicitud, en torno de considerar una disminución de la tasa de interés para BANHPROVI y otras condiciones en todos los Productos Financieros para así ofrecer una tasa más atractiva a los usuarios finales que permita colocar estos fondos externos y cumplir los objetivos institucionales. No se logró este objetivo y NO se pudieron colocar estos fondos en el Sistema Financiero, la ampliación de tiempo de esta Linea de Credito 2126es <u>hasta Enero 2018</u> .										Jefe División de Productos y Negocios (Ing. Gladys Avila), Jefe Sección de Credito Producción (Lic. Noe Rodríguez, Jefe Sección de Crédito MIPYME (Eraldo Lavaire)					31/12/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Jefe División de Productos y Negocios: Ing. Gladys Avila, Jefe Sección MIPYME: Eraldo Lavaire <elavaire@banhprovi.org>@banhprovi.org Eraldo Lavaire CEL N. 9685-2776 División de Finanzas: Lic. Julio Villalta _jvillalta@banhprovi.org Tel 2232-5500																		
Revisado por. J. Armando Cuestas DGIP.																		

BCIE DI-164/2011	CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES CON ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE HORNILLAS MEJORADAS, "ESTUFAS JUSTA" EN 7 DEPARTAMENTOS DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución										
SIGADE																									
BIP 000900006800																									
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE FINANZAS								Swap		PROMOCIÓN T PROTECCIÓN HUMANA			Clúster		PROTECCIÓN SOCIAL									
Costo y Financiamiento				Nacional ()		Desembolsos								Ejecución											
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Préstamo ()		Donación (X)												419,832.01		96,371.07		516,203.08		47.1			
Dólares				1,000,000.00		96,371.07		1,096,371.07		96,371.07		1,096,371.07		100.0											
Lempiras				23,587,900.00		2,273,191.21		25,861,091.21		2,273,191.21		25,861,091.21		100.0		9,902,955.40		2,273,191.21		12,176,146.61		47.1			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		1/2/2012								25/10/2013		1/11/2013				2/2/2014		30/6/2017							
Componentes 1/				Financiamiento Fondo Externo (\$)								Contraparte (\$)				Total (\$)				%					
Fabricación e Instalación de Ecofogones												878,307.14				96,371.07				974,678.21				88.9	
Supervisión BCIE/SEFIN y Auditoría externa												50,000.00								50,000.00				4.6	
Supervisión de la fabricación e instalación de ecofogones												71,692.86								71,692.86				6.5	
TOTAL												1,000,000.00				96,371.07				1,096,371.07				100.0	
Objetivos del Proyecto																									
Mejorar la calidad de vida de las familias y de las comunidades seleccionadas de siete departamentos del país, mediante la construcción, capacitación en el uso y mantenimiento del Eco fogón, así como, concientizar a los beneficiarios y a la población de la comunidad en el uso sostenible de la leña para así contribuir al mantenimiento de los bosques, evitando los daños al medio ambiente y por ende menguar la vulnerabilidad de las regiones más pobres de nuestro país a los desastres naturales.																									
Descripción del Proyecto																									
Consiste en la fabricación de Ecofogones con sus respectivas planchas y chimeneas, construcción de mesones, y capacitación de técnicos, albañiles y beneficiarios.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Francisco Morazán: Distrito Central, Colonias: Los Pinos, Villanueva, Independencia, Unidad y Fuerza, Montes de Gerizín, Nueva Jerusalén, Montes de Los Olivos, Nueva España, Montes de Bendición, 3 de Mayo, 30 de Noviembre, Nueva Suyapa, Ramón Amaya Amador, Canaán, Israel Norte, San Francisco, Villa Los Laureles. Cortés: San Pedro Sula Colonias: Chamelecón, Chotepe, La Esperanza, Pimienta , Villanueva, Gracias a Dios, Fuerzas Unidas, 28 de Junio, Valle Fresco, Brisas de Guacamaya, Emanuel, Guacamaya 2, Rancho Grande, San Juan de Buena Vista, Jesús de Nazaret, Buenos Aires, La Victoria, Melgar Castro, La Lima, Villas del Aeropuerto, Loma Linda, Rosa de Cristo. Olancho: Juticalpa, El Rosario, Jocón, Esquipulas del Norte, Catacamas, La Pusunca, Punuare. Lempira: Gracias, San Manuel, San Andrés, Erandique, Mapulaca, La Virtud, Lempira Guanteque, Villami, Aldeas: Bella Vista, Alvarado, El Mejocote, Tierra Blanca, El Tablón, La Asomada. Ocotepeque: Nueva Ocotepeque, El Barrial, Santa Lucía, Concepción, Las Flores, Santa Anita, Río Frio. Copán: Santa Rosa de Copán, Barrio los Ángeles, La unión, Dulce Nombre de Copán, Barrio El Centro, Nueva Arcadia, Santa Rita, La Libertad, San Antonio y Quebrada Seca. Intibucá: La Esperanza, Jesús de Otoro, Yamaranguila, Chiligatoro, Nueva Suyapa.																									
Beneficiarios																									
9,575 familias																									
Metas Globales																									
Depto. De Francisco Morazán se construirán 2500 Ecofogones																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	%											
Año 2013						19,286,480.00			19,286,480.00	3,730,070.00			3,730,070.00	19.3											
Año 2014						15,550,935.00			15,550,935.00	6,172,885.40			6,172,885.40	39.7											
Año 2016								2,101,764.00	2,101,764.00			2,091,008.80	2,091,008.80	99.5											
Año 2017								182,183.00	182,183.00			182,182.41	182,182.41	100.0											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)																	
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2013						817,642.94			817,642.94	158,134.89			158,134.89	19.3											
Año 2014						659,275.94			659,275.94	261,697.12			261,697.12	39.7											
Año 2016								89,103.48	89,103.48			88,647.52	88,647.52	99.5											
Año 2017								7,723.58	7,723.58			7,723.55	7,723.55	100.0											
METAS																									
GLOBAL					Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución		Prog. 2018 - 2021						
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre														
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
FABRICACION E INSTALACION DE ECOFOGONES		Eco-fogones Construidos	9,575	9,341	98			1		1			1		1	100									
Problemática																									
Proyecto finalizado, se concedió ampliación al plazo de ejecución durante el 2017, para efectuar el pago de L.180,682.44 a contratista y la devolución al BCIE por US\$64.00, considerando las siguiente situación: De acuerdo a lo reportado por la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), considerando la revisión de expedientes que realizó la Unidad de Auditoría Interna (UAI) ambas dependencias de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), así como de los ajustes meritorios a partir de las observaciones hechas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se informa: • Según convenio de financiamiento se esperaba contar con 9,575 Eco-fogones construidos; de los cuales, en la revisión documental de la Unidad de Auditoría Interna generó 9,341 expedientes. • Se ratifica que del universo previsto a construir de 9,575 Eco-fogones, no fueron aceptados 145, debido a que no se entregaron en el tiempo previsto, por lo que la cantidad originalmente recibida al Contratista fue de 9,430 Eco-fogones. Pero a partir del resultado del reporte de la UAI la cantidad de expedientes es de 9,341. Además, a partir de la segunda visita de campo realizada en enero de 2015, se identificó una cantidad superior de Eco-fogones no construidos, por lo que adicionalmente no se consideran recibidos 630 Eco-fogones, provocando esta situación un resultado de 8,711 Eco-fogones recibidos. • Así mismo, según lo reportado por UAP/SEFIN, se encuentra pendiente de pago a favor del Consorcio Briceño & Asociados y Oficina de Proyectos un monto total de L.180,682.44; así mismo la devolución al BCIE por US\$64.00																									
Acciones Propuestas										RESPONSABLE										FECHA					
																				30/9/2017					
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero															
Lic. Alejandro Aplicano UAP-SEFIN										Licda. Elena Hepburn															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13579-HO	Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GD00984																
BIP 000900007400																
Unidad Ejecutora/ Institución	SEFIN / COALIANZA								GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		SUBSECTOR		Modernización del Estado
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	500,000.0		50,000.0	550,000.0	332,175.0	-	332,175.0	60.4	167,825.0	50,000.0	217,825.0	39.6	294,512.1	-	294,512.1	53.5
Lempiras	12,071,150.0	-	1,207,115.0	13,278,265.0	8,019,468.5	-	8,019,468.5	60.4	4,051,681.5	1,207,115.0	5,258,796.5	39.6	7,110,199.5	-	7,110,199.5	53.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/01/13						18/01/13		18/01/13				18/07/16		18/07/18	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Apoyo a la Consolidacion de la cartera de proyectos			155,000.0				30,000.0				185,000.0				33.6	
Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades			295,000.0				20,000.0				315,000.0				57.3	
Administración del Proyecto			30,000.0				-				30,000.0				5.5	
Auditoría Externa Independiente y Evaluación			20,000.0				-				20,000.0				3.6	
Total			500,000.0				50,000.0				550,000.0				100.0	
Objetivos del Proyecto																
Apoyar la consolidacion de COALIANZA en sus funciones asi como la definicion de la cartera de proyectos con perfil de ejecucion mediante el mecanismo de asociacion publica privada (APP de Honduras).																
Descripción del Proyecto																
Componentes: Componente I. Apoyo a la Consolidacion de la cartera de proyectos Componente II. Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades Componente III. Administración del Proyecto Componente IV. Auditoría Externa Independiente y Evaluación																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Distrito Central, Francisco Morazán																
Beneficiarios																
A nivel Nacional																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013	-	-	-	75,000.0	-	75,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Año 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Año 2015	-	-	-	2,725,000.0	-	2,725,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Año 2016	-	-	-	3,647,122.0	-	3,647,122.0	1,665,632.7	-	1,665,632.7	45.7						
Año 2017	8,519,980.0	-	8,519,980.0	6,492,653.0	-	6,492,653.0	5,444,566.8	-	5,444,566.8	83.9						
Programación 2018	2,676,644.0		2,676,644.0			-			-					-		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13579-HO	Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD00984																		
BIP 000900007400																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SEFIN / COALIANZA									GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		Modernización del Estado
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.					
Año 2013	-	-	-	3,106.6	-	3,106.6		-	-	-			-					
Año 2014	-	-	-	-	-	-		-	-	-			-					
Año 2015	-	-	-	112,872.4	-	112,872.4		-	-	-			-					
Año 2016	-	-	-	151,067.7	-	151,067.7		68,992.3	-	68,992.3			45.7					
Año 2017	352,906.7	-	352,906.7	268,932.7	-	268,932.7		225,519.8	-	225,519.8			83.9					
Programación 2018	110,869.5	-	110,869.5	-	-	-		-	-	-			-					
METAS																		
Global			Meta Acumulada a dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																		
CARTERA DE PROYECTOS APOYADA	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%			
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%			
Fortalecimiento realizado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%			
Seguimiento y monitoreo realizado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%			
Apoyo administrativo y financiero al fortalecimiento de la unidad ejecutora del proyecto.	INFORME				3	2	0	0	5	2	0	0	0	2	40%			
Problemática/Situación Actual																		
Se estan desarrollando dos consultorías internacionales en area de riesgos fiscales.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
										UCF- SEFIN					31/12/17			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Carlos Cuadra, Encargado Unidad de Contingencias Fiscales SEFIN/ ccuadra@sefin.gob.hn										Olver Bernal/OLVERB@iadb.org Sectorialista BID								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2017

Tipo de cambio: L. 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13582-HO	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO														ESTADO: En Ejecución										
SIGADE GD00987																									
BIP 001200010600																									
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP								SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector:		Modernización del Estado									
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		740,000.0		-		-		740,000.0		731,769.5		-		731,769.5		98.9		8,230.5		-		8,230.5		1.1	
Lempiras		17,455,046.0		-		-		17,455,046.0		17,260,904.8		-		17,260,904.8		98.9		194,141.2		-		194,141.2		1.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		06/03/2013										06/03/2013				06/03/2016		06/04/2017							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados								222,500.0				-				222,500.0				30.1					
Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública								457,500.0				-				457,500.0				61.8					
Adminstración del Programa								60,000.0				-				60,000.0				8.1					
Total								740,000.0				-				740,000.0				100.0					
Objetivos del Proyecto																									
Promover una mejora en los sistemas de gestión pública mediante el fortalecimiento de la gestión presupuestaria basada en las políticas públicas y su integración con el subsistema de Crédito Público, como herramientas para diseñar estrategias y escenarios de financiamiento de mediano plazo, viable y consistente con las necesidades de inversión del país.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto contempla la ejecución de los componentes siguientes: I. Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados. Pretende apoyar la actualización del sistema presupuestario con el fin de facilitar la instrumentación y evaluación de políticas públicas a través de objetivos, metas e indicadores específicos de producción pública. Incluye las actividades Mejora en la gestión de los recursos públicos II. Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública. Con el objetivo de mejorar la gestión de la deuda pública ampliando su cobertura y fortaleciendo las capacidades de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) para realizar análisis de deuda y diseño de estrategias de financiamiento de mediano plazo. III. Administración del Proyecto. Con este componente se financiaran gastos de apoyo para la gestión administrativa, evaluación, auditoría e imprevistos.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Francisco Morazán																									
Beneficiarios																									
Dirección General de Presupuesto / Dirección General de Crédito Público																									
Metas Globales																									
Año/ Programación/ Ejecución																									
		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
Año 2013		-	-	-	4,437,215.0	-	4,437,215.0	81,154.4	-	81,154.4	1.8														
Año 2014		4,987,400.0	-	4,987,400.0	8,820,371.0	-	8,820,371.0	3,168,574.4	-	3,168,574.4	35.9														
Año 2015		7,167,733.0	-	7,167,733.0	9,655,925.0	-	9,655,925.0	5,793,279.9	-	5,793,279.9	60.0														
Año 2016		2,328,041.0	-	2,328,041.0	8,676,139.0	-	8,676,139.0	6,503,075.9	-	6,503,075.9	75.0														
Año 2017		464,945.0	-	464,945.0	1,018,766.0	-	1,018,766.0	972,800.3	-	972,800.3	95.5														
Año/ Programación/ Ejecución																									
		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
Año 2013		-	-	-	188,114.0	-	188,114.0	3,440.5	-	3,440.5	1.8														
Año 2014		211,438.9	-	211,438.9	373,936.3	-	373,936.3	134,330.5	-	134,330.5	35.9														
Año 2015		303,873.3	-	303,873.3	409,359.2	-	409,359.2	245,603.9	-	245,603.9	60.0														
Año 2016		98,696.4	-	98,696.4	367,821.6	-	367,821.6	275,695.4	-	275,695.4	75.0														
Año 2017		19,711.2	-	19,711.2	43,190.2	-	43,190.2	41,241.5	-	41,241.5	95.5														
METAS																									
Global		Meta Acumulada 2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución		Programación 2018 - 2021									
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre														
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																									
Evaluación Final	Contrato					1	0	0	0	1	1	0			1	100%									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13582-HO		PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GD00987																	
BIP 001200010600																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP								SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector:		Modernización del Estado
METAS																	
Global		Meta Acumulada 2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total	
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																	
20 - AUDITORIA REALIZADA (ATN-13582)	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%		
21 - EVALUACION REALIZADA	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%		
52 - Auditoria realizada	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%		
53 - Evaluación realizada	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%		
78 - Auditoria realizada de la ATN	INFORME				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
79 - Evaluacion realizada de la ATN	INFORME				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
89 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES PARA LA DGP	INFORME				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
90 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE INGRESOS DE LA DGP	INFORME				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
Problemática/Situación Actual																	
Proyecto en etapa de cierre.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
															30/09/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/Belindap@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500							

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2017

Tipo de cambio 23.5879

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID		MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS													ESTADO: Ejecución		
ATN/OC-15875-HO																	
SIGADE: GD01040																	
BIP: 23021																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (l)	Donación (x)	Nacional (l)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		712,250	-	-	712,250	208,800	-	208,800	29	503,450	-	503,450	71	85,485	-	85,485	12
Lempiras		16,800,482	-	-	16,800,482	4,925,154	-	4,925,154	29	11,875,328	-	11,875,328	71	2,016,408.86	-	2,016,409	12
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		22/12/2016						22/12/2016									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento		Total		%			
MEJORA CONCEPTUAL Y DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA				430,250.0								430,250.0		60.4			
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.				92,000.0								92,000.0		12.9			
MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				168,000.0								168,000.0		23.6			
ADMINISTRACION DEL PROYECTO				22,000.0								22,000.0		3.1			
TOTAL				712,250.0				-		-		712,250.0		100			
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir al aumento de la eficiencia de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas mediante la mejora de los procedimientos y sistemas de apoyo a la gestión de los recursos públicos, completar la automatización de los procesos de gestión de las inversiones públicas y mejorar la asignación del personal del Servicio Civil respecto a sus perfiles y requerimientos de las funciones desempeñadas.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de los Sisitemas de Gestión de las Finanzas Públicas con énfasis en la implementación de mejoras en el SIAFI, SNIPH y SIREP.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Distrito Central.																	
Beneficiarios																	
Instituciones del Sector Público (50) Servidores Públicos (10,000)																	
Metas Globales																	
Mejora de Sistemas manejados por la SEFIN (SIAFI, SNIPH Y SIREP)																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID			MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS											ESTADO: Ejecución				
ATN/OC-15875-HO																		
SIGADE: GD01040																		
BIP: 23021																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Finanzas						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Año/ Programación/ Ejecución			Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
AÑO 2017			-		-	5,284,911	-	5,284,911	2,016,409		-		2,016,409		38			
Programación 2018			3,267,303		3,267,303			-			-				-			
Programación 2019			7,720,842		7,720,842			-			-				-			
Programación 2020			-		-			-			-				-			
Programación 2021			-		-			-			-				-			
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
AÑO 2017			-	-	-	224,052	-	224,052	85,485		-		85,485		38			
Programación 2018			138,516	-	138,516	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Programación 2019			327,322	-	327,322	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Programación 2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Programación 2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
METAS																		
Meta		Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021	
		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																		
97 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA MEJORA CONCEPTUAL DE PROCESOS DEL SIAFI		INFORME						1	1	2			0	2	2	100%		
98 - APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA		INFORME						2	2	4			1	0	1	25%		
99 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS		INFORME						1	1	2			0	0	0	0%		
Problemática / Observaciones																		
Proyecto de reciente incorporación al PIP, ejecución conforme a lo planificado.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
										UAP/SEFIN					31/12/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn							BELINDAP@iadb.org											

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 31/12/2017
Tipo de cambio 23.5879

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO

ESTADO:
Ejecución

Modernización del Estado

Secretaría de Finanzas

Sector:

CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA

Sub-Sector:

Ejecución US\$

Tipo de Fondos:	Préstamo (l)	Donación (x)	Nacional (l)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	300,000	-	-	300,000	108,500	-	108,500	36	191,500	-	191,500	64	102,590	-	102,590	34
Lempiras	7,242,690	-	-	7,242,690	2,619,440	-	2,619,440	36	4,623,250	-	4,623,250	64	2,476,747.12	-	2,476,747	34

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	23/03/2017			12/07/2017	23/03/2019	

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte (US\$)	Co-Financiamiento	Total	%
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	79,500.0			79,500.0	26.5
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION	79,500.0			79,500.0	26.5
GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO	94,500.0			94,500.0	31.5
TALLERES LOGISTICA	29,000.0			29,000.0	9.7
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA	17,500.0			17,500.0	5.8
TOTAL	300,000.0	-	-	300,000.0	100

Objetivo del Proyecto

Apoyar la elaboración de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.

Descripción del Proyecto

En el marco de la nueva institucionalidad fiscal, y considerando oportunidades de financiamiento interno y externo, así como sinergias con el sector privado, se busca potenciar la infraestructura física, incrementar la productividad, fortalecer las cadenas de valor estratégicas, fomentar la innovación e inserción internacional, fortalecer la gestión pública, a través de jornadas de consulta y socialización, para la identificación, formulación y presentación de proyectos de inversión, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de capital humano en poblaciones vulnerable.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Francisco Morazán, Tegucigalpa

Metas Globales	
----------------	--

Apoyar la elaboración de la estrategia de inversión pública de mediano plazo (2018-2022) en coordinación con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GD01043																	
BIP: 23085																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2017		-	-	-	4,766,678	-	4,766,678	2,476,747	-	2,476,747		52					
Programación 2018		3,264,508		3,264,508			-			-		-					
Programación 2019		-		-			-			-		-					
Programación 2020		-		-			-			-		-					
Programación 2021		-		-			-			-		-					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2017		-	-	-	197,441	-	197,441	102,590	-	102,590		52					
Programación 2018		135,219	-	135,219	-	-	-	-	-	-		-					
Programación 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
Programación 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
Programación 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total	
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																	
APOYO A LA GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO	INFORME						3	0	3			0	0	0	0%		
APOYO ADMINISTRATIVO PARA INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION	INFORME						2	0	2			0	1	1	50%		
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y LOGISTICA	INFORME						2	1	3			1	0	1	33%		
APOYO AL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	INFORME						1	0	1			0	1	1	100%		
Problemática / Observaciones																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
										UAP/SEFIN				31/12/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn							jordip@IADB.ORG										

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 31/12/2017

Tipo de cambio 24.1423

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO			PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL													ESTADO: Ejecución															
SIGADE: GE01051																															
BIP: 001200008500																															
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Finanzas							Sector:			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado												
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total										%									
Dólares		28,600,000	52,500	1,024,856		29,624,856		28,652,500		1,081,461		29,733,961		100		-		56,605		56,605		0		23,370,740		1,081,461		24,452,201		83	
Lempiras		674,613,940	1,238,365	24,174,190		698,788,130		675,852,305		25,509,386		701,361,690		100		-		1,335,196		1,335,196		0		551,266,689.16		25,509,386		576,776,075		83	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		27/2/2009		Decreto No 60-09				23/12/2009		7/9/2010				29/4/2016		30/11/2016															
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Otros Fondos (US\$)				Total				%											
SEFIN- SIAFI- SAMI				12,892,651.0				744,255.5				-				13,636,906.5				46.0											
SEFIN- DEI				11,449,600.0				-				-				11,449,600.0				38.6											
Banco Central de Honduras				1,700,000.0				-				-				1,700,000.0				5.7											
Devolución FPP- ONCAE				1,500,000.0				-				-				1,500,000.0				5.1											
Gastos Administración y Auditoría				777,149.0				-				52,500.0				777,149.0				2.6											
Costos Financieros				280,600.0				-				-				561,200.0				1.9											
TOTAL				28,600,000.0				1,024,855.5				52,500.0				29,624,855.5				100											
Objetivo del Proyecto																															
Contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y así promover un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social.																															
Descripción del Proyecto																															
El programa se orienta a aumentar la gobernabilidad, mediante el apoyo al fortalecimiento de la gestión fiscal, como elemento esencial para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las finanzas públicas, tanto por la parte de los ingresos como de los egresos, con un enfoque integral y de soluciones de mediano y largo plazo.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Cortes: San Pedro Sula, Olancha: Juticalpa, Francisco Morazán: Distrito Central, Choluteca: Choluteca, San Marcos de Colón, Valle: Goascorán, Ocotepeque: Fraternidad, Islas de la Bahía: Roatán.																															
Beneficiarios																															
Las Instituciones del Estado y el Sector Privado que realizan transacciones con el Gobierno de Honduras																															
Metas Globales																															
Consolidar los avances realizados en el área de la administración fiscal y del gasto público ya iniciados en el país y seguir avanzando en las reformas en estas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan a la gestión pública.																															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL											ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01051															
BIP: 001200008500															
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas					Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:	Modernización del Estado			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2009	-	-	-	27,274,254	-	27,274,254	24,701,907	-	24,701,907	91					
AÑO 2010	27,413,921	-	27,413,921	35,141,242	-	35,141,242	7,813,211	-	7,813,211	22					
AÑO 2011	128,398,600	-	128,398,600	173,629,137	-	173,629,137	95,989,818	-	95,989,818	55					
AÑO 2012	72,674,100	-	72,674,100	181,728,632	-	181,728,632	126,916,177	-	126,916,177	70					
AÑO 2013	143,103,000	-	143,103,000	146,623,390	-	146,623,390	101,577,550	-	101,577,550	69					
AÑO 2014	149,047,096	-	149,047,096	149,644,800	-	149,644,800	41,437,060	-	41,437,060	28					
AÑO 2015	67,335,000	-	67,335,000	94,099,457	-	94,099,457	73,495,712	-	73,495,712	78					
AÑO 2016	48,661,997	-	48,661,997	55,027,871	15,426,750	70,454,621	49,696,952	14,534,262	64,231,214	91					
Año 2017	131,956,207	-	131,956,207	35,777,343	10,975,126	46,752,469	29,638,302	10,975,123	40,613,425	87					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2009	-	-	-	1,156,282	-	1,156,282	1,047,228	-	1,047,228	91					
AÑO 2010	1,162,203	-	1,162,203	1,489,799	-	1,489,799	331,238	-	331,238	22					
AÑO 2011	5,443,410	-	5,443,410	7,360,941	-	7,360,941	4,069,452	-	4,069,452	55					
AÑO 2012	3,080,991	-	3,080,991	7,704,316	-	7,704,316	5,380,563	-	5,380,563	70					
AÑO 2013	6,066,797	-	6,066,797	6,216,043	-	6,216,043	4,306,341	-	4,306,341	69					
AÑO 2014	6,318,794.64	-	6,318,795	6,344,134	-	6,344,134	1,756,708	-	1,756,708	28					
AÑO 2015	2,854,642	-	2,854,642	3,989,310	-	3,989,310	3,115,823	-	3,115,823	78					
AÑO 2016	2,063,007	-	2,063,007	2,332,886	654,011	2,986,897	2,106,883	616,174	2,723,058	91					
Año 2017	5,594,233	-	5,594,233	1,516,767	465,286	1,982,053	1,256,504	465,286	1,721,791	87					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución	Programación 2018 - 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
I					II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017															
Edificio Tributario Regional de San Pedro Sula Remodelado	Contrato				1				1	0.5				0.5	50%
Informes de Avances	Contrato				1				1	1				1	100%
Edificio Tributario Gabriel A. Mejía con el Centro de Datos	Contrato				1				1	0.5				0.5	50%
Informes de Avances	Contrato				1				1	1				1	100%
Edificio Tributario Gabriel A. Mejía Reforzado	Contrato				1				1	0.5				0.5	50%
Sistema de Base de Datos	Contrato				1				1	0.5				0.5	50%
Informes de Actividades realizadas	Contrato				4				4	4				4	100%

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL														ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01051																			
BIP: 001200008500																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas									Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																			
05 - INGRESOS TRIBUTARIOS MEJORADOS	INFORME				3	3	3	3	12			0	0	0	0	0%			
06 - INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS MEJORADA	INFORME				3	3	3	3	12			0	0	0	0	0%			
37 - Ingresos tributarios mejorados	INFORME				3	3	3	3	12			0	0	0	0	0%			
38 - Infraestructura de las aduanas mejorada	INFORME				3	3	3	3	12			0	0	0	0	0%			
63 - Apoyo administrativo para mejorar la gestión fiscal y municipal.	INFORME					0	0	2	2			0	0	0	0	0%			
64 - Apoyo administrativo y financiero para mejorar la infraestructura de las aduanas.	INFORME					0	0		0			0	0	0	0	0%			
94 - Sistema Administracion Financiera Integrada	INFORME				1	0	1		2			1	0	7	8	400%			
Problemática / Observaciones																			
Proyecto Finalizado																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable						Fecha			
																30/9/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / ozuniga@sefin.gob.hn Coordinador UCP/SAR: Licda. Linda Reyes / lmreyes@sar.gob.hn								Belinda Pérez Rincón email:belindap@iadb.org											

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 31/12/2017
Tipo de cambio 23.5879

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO		Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés													ESTADO: En Ejecución																		
SIGADE: GE01095																																	
BIP: 001200009400																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)/ Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado															
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		10,000,000				-		10,000,000		10,000,000		-		10,000,000		100		-		-		-		-		9,136,492		-		9,136,492		91	
Lempiras		241,423,000		-		-		241,423,000		241,423,000		-		241,423,000		100		-		-		-		-		220,575,928		-		220,575,928		91	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
		15/12/2010						30/11/2011				30/11/2011				30/07/2015 31/06/2016				30/12/2016													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte								Total				%													
Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de				3,916,000				-								3,916,000				39													
Componente II. Coordinación y facilitación operativa				638,000				-								638,000				6													
Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el				4,146,000				-								4,146,000				41													
Gerencia, administración, monitoreo, evaluación e				1,260,000				-								1,260,000				13													
Auditoría				40,000				-								40,000				0													
TOTAL				10,000,000				-								10,000,000				100													
Objetivo del Proyecto																																	
<p>El objetivo general es fortalecer la Aduana de Puerto Cortés para que brinde servicios de calidad, bajo costo, garantice el control y la seguridad, alineando la aduana con el esfuerzo del gobierno para lograr que Puerto Cortés sea un nodo logístico regional competitivo.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>(i) fortalecer la capacidad de control y seguridad de la aduana para que el puerto mantenga su estatus de reconocimiento internacional como puerto seguro;</p> <p>(ii) mejorar la coordinación operativa para reducir costos logísticos; y</p> <p>(iii) mejorar la infraestructura y el equipamiento para garantizar una atención al usuario permanente y de calidad.</p>																																	
Descripción del Proyecto																																	
<p>El proyecto se articulará en los siguientes componentes:</p> <p>Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés. Este componente mejorará la capacidad fiscalizadora de la Aduana de Puerto Cortés cambiando a un modelo de fiscalización no intrusivo basado en riesgos y mejorando su nivel de seguridad;</p> <p>1) Implantación de un sistema de información y despacho anticipado.</p> <p>2) Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización aduanera en Puerto Cortés.</p> <p>3) Implantación de un sistema de vigilancia y seguridad fiscal en el puerto y zonas adyacentes.</p> <p>4) Sistema de gestión de riesgos adaptado a la operativa en Puerto Cortés.</p> <p>Componente II. Coordinación y facilitación operativa. El objetivo de este componente es lograr la coordinación adecuada entre los organismos de control y los operadores logísticos, para potenciar los efectos del despacho anticipado y el nuevo modelo de fiscalización atendiendo a la facilitación de la operativa en Puerto Cortés.</p> <p>1) Coordinación operativa.</p> <p>2) Facilitación de tránsito de mercancías.</p> <p>3) Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera.</p> <p>Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera.</p> <p>El objetivo de este componente es dotar a la aduana del puerto con la infraestructura física y el equipamiento informático y eléctrico necesario para mantener una operatividad continuada y de calidad que atienda la demanda portuaria.</p>																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Puerto Cortés, Cortes																																	
Beneficiarios																																	
Contribuyentes o usuarios aduaneros que utilicen los servicios de la aduana de Puerto Cortés																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO	Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés					ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE01095										
BIP: 001200009400										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)/ Servicio de Administración de Rentas (SAR)				Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Sub-Sector:	Modernización del Estado		
Metas Globales										
Incremento de la cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de la nueva fiscalización. Incremento del número de incautaciones por ilícitos y contrabando. Mejora en ránking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial Sistema de envío anticipado del manifiesto de carga en funcionamiento. Oficina de análisis de riesgo operativa y en funcionamiento. Contrato adjudicado para la provisión de asistencia técnica para el diseño del sistema de análisis de riesgo, capacitación y adquisición de licencias. Estudio de seguridad en recintos y costas elaborado. Adquisición y disponibilidad de los equipos no intrusivos de control. Puesta en funcionamiento del laboratorio de aduanas. Adquisición del equipamiento para el laboratorio de aduanas										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2012	-	-	-	24,327,572.0	-	24,327,572.0	254,641.8	-	254,641.8	1.0
AÑO 2013	71,593,817.0	-	71,593,817.0	48,315,026.0	-	48,315,026.0	10,116,560.9	-	10,116,560.9	20.9
AÑO 2014	108,458,423.0	-	108,458,423.0	122,950,270.0	-	122,950,270.0	23,565,426.1	-	23,565,426.1	19.2
AÑO 2015	63,583,358.0	-	63,583,358.0	78,988,655.0	-	78,988,655.0	74,011,657.7	-	74,011,657.7	93.7
AÑO 2016	33,794,414.0	-	33,794,414.0	88,375,936.0	-	88,375,936.0	85,248,965.1	-	85,248,965.1	96.5
Año 2017	16,213,308.0	-	16,213,308.0	31,274,641.0	-	31,274,641.0	27,378,676.3	-	27,378,676.3	87.5
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2012	-	-	-	1,007,674.2	-	1,007,674.2	10,547.5	-	10,547.5	1.0
AÑO 2013	2,965,492.8	-	2,965,492.8	2,001,260.3	-	2,001,260.3	419,038.8	-	419,038.8	20.9
AÑO 2014	4,492,464.4	-	4,492,464.4	5,092,732.3	-	5,092,732.3	976,105.3	-	976,105.3	19.2
AÑO 2015	2,633,691.0	-	2,633,691.0	3,271,794.9	-	3,271,794.9	3,065,642.4	-	3,065,642.4	93.7
AÑO 2016	1,399,800.9	-	1,399,800.9	3,660,626.2	-	3,660,626.2	3,531,103.7	-	3,531,103.7	96.5
Año 2017	671,572.6	-	671,572.6	1,295,429.2	-	1,295,429.2	1,134,054.2	-	1,134,054.2	87.5

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO		Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE01095																			
BIP: 001200009400																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)/ Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																			
16 - MODELO DE FISCALIZACIÓN ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%				
17 - DATA CENTER DE RESPALDO INSTALADO	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%				
18 - AUDITORIA REALIZADA	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%				
48 - Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%				
49 - Data center de respaldo instalado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%				
50 - Auditoria realizada del proyecto	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%				
74 - Apoyo a la implementación del modelo de fiscalización aduanera no intrusiva.	INFORME				1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0%				
75 - Data center de respaldo instalado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%				
76 - Auditoria realizada del proyecto BID-2467	INFORME				1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0%				
92 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD	INFORME				1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%				
Problemática / Observaciones																			
Proyecto Finalizado																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable						Fecha			
										UCP/SAR						31/12/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / ozuniga@sefin.gob.hn Coordinador Técnico : Licda. Linda Maribel Reyes / lmreyes@cpat.gob.hn								Sectorialista: Belinda Perez, email: belindap@iadb.org											

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 31/12/2017

Tipo de cambio: L. 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO															ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01187 / GE01187-1	Manejo Sostenible de Bosques																
BIP: 23030																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	25,000,000	-	-	25,000,000	749,208	-	749,208	3	24,250,792	-	24,250,792	97	14,981	-	14,981	0	
Lempiras	603,557,500	-	-	603,557,500	18,087,604	-	18,087,604	3	585,469,896	-	585,469,896	97	361,666.67	-	361,667	0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	24/04/2017						25/10/2017		07/08/2017				07/11/2022				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)			Co-Financiamiento			Total			%	
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo			18,250,000.0										18,250,000.0			73.0	
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático			3,100,000.0										3,100,000.0			12.4	
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)			2,100,000.0										2,100,000.0			8.4	
Gestión del Proyecto			1,010,000.0										1,010,000.0			4.0	
Evaluación y Auditoría anual			540,000.0										540,000.0			2.2	
TOTAL			25,000,000.0							-			25,000,000.0			100	
Objetivo del Proyecto																	
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán (Distrito Central) y Comayagua (Comayagua)																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO	Manejo Sostenible de Bosques														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																	
BIP: 23030																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:			Modernización del Estado
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%						
AÑO 2017			-	11,126,000	-	11,126,000	361,667	-	361,667		3						
Programación 2018	120,346,931		120,346,931			-					-						
Programación 2019	155,699,352		155,699,352			-					-						
Programación 2020	155,699,352		155,699,352			-					-						
Programación 2021	133,456,584		133,456,584			-					-						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
AÑO 2017	-	-	-	460,851	-	460,851	14,981	-	14,981		3						
Programación 2018	4,984,899	-	4,984,899	-	-	-	-	-			-						
Programación 2019	6,449,234	-	6,449,234	-	-	-	-	-			-						
Programación 2020	6,449,234	-	6,449,234	-	-	-	-	-			-						
Programación 2021	5,527,915	-	5,527,915	-	-	-	-	-			-						
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL	INFORME		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%		
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA MEJORA DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO CLIMATICO	INFORME		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	5	500%		
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA RESTAURACION DE BOSQUES	INFORME		0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0%		
Problemática / Observaciones																	
Se llevó a cabo los procesos para la contratación de los especialistas fiduciarios, ambiental y social para el Proyecto, logrando seleccionar a los especialistas de monitoreo y adquisiciones; así mismo, el porceso para la contratación del Coordinador General del Proyecto se ha pospuesto el proceso hasta iniciar el año 2018.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
										UAP/SEFIN ICF					31/12/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Sub Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Alejandro Aplicano / aaplicano@sefin.gob.hn Coordinador Interino: Lic. Lourdes Gonzalez / lgonzalez@sefin.gob.hn Lic. Clarisa Carias (Especialista en Monitoreo) / clarisacarias@hotmail.com Lic. Yosmira Escobar (Especialista en Adquisiciones) / Lic. Arnoldo Pineda / arnoldopineda@hotmail.com (Clima +) Ing. Alejandra Reyes / oreyes@icf.gob.hn (Asesor Técnico Dirección Ejecutiva ICF)								Ginez Suarez email: giness@IADB.ORG									

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2017

Tipo de cambio 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 4335-HO		PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)														ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE GE01019																																			
BIP 001200008100																																			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)								Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica			Subsector		Agua y Saneamiento																	
Costo y Financiamiento										Desembolsos								Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado															
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Dólares		30,000,000.0				5,000,000.0		35,000,000.0		30,000,000.0		3,042,279.0		33,042,279.0		94.4		-		1,957,721.0		1,957,721.0		5.6		25,817,954.7		3,042,279.0		28,860,233.8		82.5			
Lempiras		707,637,000.0		-		117,939,500.0		825,576,500.0		707,637,000.0		71,760,973.3		779,397,973.3		94.4		-		46,178,526.7		46,178,526.7		5.6		608,991,334.5		71,760,973.3		680,752,307.8		82.5			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
07-2007		16/11/2007				Decreto 187-2007 17/10/2007				22/2/2008				22/2/2008				31/12/2013				31/12/2016													
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total																	
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios										17,298,638.6								4,000,000.0								21,298,638.6								60.9	
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia										3,732,879.5								-								3,732,879.5								10.7	
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.										5,532,879.6								600,000.0								6,132,879.6								17.5	
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema										8,032,879.6								3,400,000.0								11,432,879.6								32.7	
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa										4,105,802.3								400,000.0								4,505,802.3								12.9	
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector										7,132,859.4								500,000.0								7,632,859.4								21.8	
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales										3,077,619.8								-								3,077,619.8								8.8	
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones										2,977,619.8								300,000.0								3,277,619.8								9.4	
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa										1,077,619.8								200,000.0								1,277,619.8								3.7	
Componente 4: Gestión del Proyecto										1,462,699.7								100,000.0								1,562,699.7								4.5	
TOTAL										30,000,000.0								5,000,000.0								35,000,000.0								100.0	
Objetivos del Proyecto																																			
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																																			
Descripción del Proyecto																																			
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de rédito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidos por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																																			
Localización Geográfica																																			
Danli, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																																			
Beneficiarios																																			
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																																			
Metas Globales																																			
Año/ 2008 Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
Año 2008		-		-		-		52,250,000.0		3,782,055.0		56,032,055.0		21,186,750.5		3,782,055.0		24,968,805.5		44.6															
Año 2009		28,350,000.0		8,000,000.0		36,350,000.0		49,370,000.0		7,428,208.5		56,798,208.5		43,965,866.1		7,428,208.5		51,394,074.7		90.5															
Año 2010		56,308,300.0		5,560,000.0		61,868,300.0		56,308,300.0		2,235,131.8		58,543,431.8		21,522,555.9		2,235,131.8		23,757,687.7		40.6															
Año 2011		170,056,000.0		17,005,600.0		187,061,600.0		214,416,527.0		10,133,747.8		224,550,274.8		111,541,429.9		10,133,747.8		121,675,177.7		54.2															
Año 2012		50,580,400.0		12,663,510.0		63,243,910.0		254,293,817.0		15,885,666.4		270,179,483.4		183,030,681.6		14,457,678.4		197,488,357.0		73.1															
Año 2013		201,500,000.0		18,531,315.0		220,031,315.0		211,231,192.0		14,212,962.6		225,444,154.6		134,336,213.7		14,212,962.6		148,549,176.2		65.9															
Año 2014		50,000,000.0		11,700,000.0		61,700,000.0		126,679,028.0		6,726,682.0		133,405,710.0		70,595,028.0		4,207,542.6		74,802,570.7		56.1															
Año 2015		20,000,000.0		4,670,356.0		24,670,356.0		17,965,989.0		1,507,508.8		19,473,497.8		17,263,169.6		1,507,508.8		18,770,678.4		96.4															
Año 2016		-		-		-		5,995,569.0		5,140,204.0		11,135,773.0		4,925,728.8		3,480,364.3		8,406,093.1		75.5															
		-		500,000.0		500,000.0		700,000.0		16,379,800.0		17,079,800.0		623,910.5		10,315,776.4		10,939,686.9		64.1															
Año/ 2008 Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
Año 2008		-		-		-		2,215,118.8		160,338.8		2,375,457.5		898,204.2		160,338.8		1,058,543.0		44.6															
Año 2009		1,201,887.4		339,156.9		1,541,044.3		2,093,022.3		314,916.1		2,407,938.3		1,863,916.1		314,916.1		2,178,832.1		90.5															
Año 2010		2,387,168.8		235,714.1		2,622,882.9		2,387,168.8		94,757.6		2,481,926.4		912,440.5		94,757.6		1,007,198.1		40.6															
Año 2011		7,209,459.1		720,945.9		7,930,405.0		9,090,106.7		429,616.4		9,519,723.0		4,728,756.3		429,616.4		5,158,372.6		54.2															
Año 2012		2,144,336.7		536,864.7		2,681,201.4		10,780,689.1		673,466.8		11,454,155.9		7,759,515.8		612,927.6		8,372,443.4		73.1															
Año 2013		8,542,515.4		785,628.0		9,328,143.5		8,955,065.6		602,553.1		9,557,618.7		5,695,132.4		602,553.1		6,297,685.5		65.9															
Año 2014		2,119,730.9		496,017.0		2,615,747.9		5,370,508.9		285,175.1		5,655,684.1		2,992,849.2		178,377.2		3,171,226.4		56.1															
Año 2015		847,892.4		197,998.0		1,045,890.3		761,661.2		63,910.3		825,571.5		731,865.5		63,910.3		795,775.7		96.4															
Año 2016		-		-		-		254,179.9		217,917.0		472,096.8		208,824.4		147,548.7		356,373.1		75.5															
Año 2017		-		21,197.3		21,197.3		29,676.2		694,415.4		724,091.6		26,450.4		437,333.4		463,783.8		64.1															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 4335-HO	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01019																	
BIP 001200008100																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)								Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica			Subsector		Agua y Saneamiento	
	Global		Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																	
Taller de cierre del Proyecto PROMOSAS finalizado	Numero				1					1	1				1	100%	
Misión de Pre-identificación del PROMOSAS 2.0	Numero				1					1	1				1	100%	
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																	
03 - APOYO Y CAPACITACIONES REALIZADAS	INFORME				3	3	3	3	12	-	-	-	-	-	-	0%	
35 - Apoyo y capacitaciones realizadas	INFORME				3	3	3	3	12	-	-	-	-	-	-	0%	
61 - Apoyo financiero y administrativo a la realización de capacitaciones.	INFORME					1		3	3	7	-		1	-	-	14%	
93 - APOYO A LA COORDINACION MUNICIPAL DEL PROYECTO	INFORME					1		-		1	-		1	-	-	100%	
Problemática																	
Proyecto Finalizado. Durante el año la DGIP, realizó visitas de campo a los Proyectos realizados en la Lima y Choloma,constatando la ejecución del "Suministro Instalación Equipamiento para Pozos en Apoyo a Municipios Beneficiarios de PROMOSAS" destacando los siguientes aspectos: CONTRATO : SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/N. CB-005-2016 "Suministro Instalación Equipamiento para Pozos Apoyo a Municipios Beneficiarios de PROMOSAS: Danli, La Lima, Pimienta, San Manuel, Choloma y Siguatepeque": el proyecto consta de la perforación de tres pozos a través de la Empresa Morales y Asociados y la Supervisión por el Consorcio AGUASUR-INECON por parte de PROMOSAS. Los Planos como Construidos se encuentran en el Informe Final del Contratista al cual se tuvo acceso. La Bitácora de Obra se encuentra en propiedad de UAP- SEFIN. Se realizó un recorrido por cada uno de los pozos perforados. 1) Pozo el Guayabal ubicado en las coordenadas UTM 398275m E, 1726808m N: se observó que ya se tiene instalado el tren de descarga y equipamiento y el cerco perimetral ejecutado por la Empresa BOMOHSA. Abastecerá el Sector Centro y seis colonias del Sector Norte. 2) Pozo Cocos Norte ubicado en las Coordenadas UTM 398749m E, 1626255m N: se observó que ya se tiene instalado el tren de descarga y equipamiento y el cerco perimetral ejecutado por la Empresa BOMOHSA. No se encuentra en operación por falta de energización por parte del Operador Agua de Choloma y la línea de Impulsión que abastecen los tanques del Sector Sur de Choloma. 3) Pozo La Granja , ubicado en las Coordenadas UTM 398615m E, 1725751m N: se observó que ya se tiene instalado el tren de descarga y equipamiento y el cerco perimetral ejecutado por la Empresa BOMOHSA, bombea agua aproximadamente hacia el Tanque Santa Fe que alimenta el Sector Sur de la Ciudad. El informe del Contratista suministrado por Aguas de Choloma para los tres pozos, indican el procedimiento de perforación, limpieza y desarrollo del pozo y el sello sanitario colocado y las diferentes pruebas de bombeo realizadas de calibración y escalonada, determinación de los parámetros hidráulicos (Transmisibilidad, gravedad específica, eficiencia del pozo y caudal máximo recomendado) los análisis de calidad del agua, desinfección del pozo, inspección con video cámara, prueba de verticalidad. SE puede intuir que todo el proceso es satisfactorio.																	
Acción										Acciones Propuestas -					Responsable		Fecha
															UCP/PROMOSAS		31/12/2017
Contactos en la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn										Marco Agüero Especialista Agua y Saneamiento							

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2017

Tipo de cambio 23.5879

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-4465		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)												ESTADO: En Ejecución													
SIGADE: GE 01028 GD00873																											
BIP: 001600010200																											
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA											
Costo y Financiamiento						Desembolsos											Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%			
Dólares		30,000,000.0		4,000,000.0		1,200,000.0		35,200,000.0		19,440,352.0		1,333,538.4		20,773,890.4		59.0		3,992,700.0		-		133,538.4		3,859,161.6		11.0	
Lempiras		707,637,000.0		94,351,600.0		28,305,480.0		830,294,080.0		458,557,078.0		31,455,370.3		490,012,448.3		59.0		94,179,408.3		-		3,149,890.3		91,029,518.0		11.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada					
		17 de Septiembre del 2008								28/5/2010				28 de Mayo del 2010				30 de Noviembre del 2015				30/9/2017					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte								Total				%					
Apoyo a las Alianzas Productivas								10,200,000.0				900,000.0						11,100,000.0				31.5					
Financiamiento para las Inversiones Productivas								20,740,000.0				-						20,740,000.0				58.9					
Coordinación Monitoreo y Evaluación								3,060,000.0				300,000.0						3,360,000.0				9.5					
TOTAL								34,000,000.0				1,200,000.0						35,200,000.0				100.0					
Objetivo del Proyecto																											
Incrementar la competitividad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita.																											
Objetivos Específicos																											
<ul style="list-style-type: none">• Contribuir a promocionar efectivamente los mercados nacional, regional e internacional.• Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos.• Compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales.• Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos.• Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local.• Integrar a las comunidades y etnias locales en el desarrollo de las actividades turísticas.• Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador de la oferta turística de Honduras.																											
Descripción del Proyecto																											
El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productivas. La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores será a través de transferencias en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas. El proyecto esta compuesto de 3 componentes: I. Alianzas Productivas, II. Inversiones productivas, III. Coordinación, Monitoreo y evaluación.																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque. La focalización se realizó en base a los siguientes criterios: (I) potencial productivo, (II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales, (III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación, (V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta. Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural.																											
Beneficiarios																											
El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la población elegible identificada en la zona de intervención. A través del financiamiento de 120 planes de negocio en las cadenas: apícola, café especial, frutales,Hortícola, Turismo Rural y Acuicola.																											
Metas Globales																											
<ul style="list-style-type: none">• Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios.• Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas.• Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%.• Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR vía alianza• Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios																											

BM-4465														PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE 01028 GD00873																													
BIP: 001600010200																													
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)										Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica				Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																		
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%																
AÑO 2009		44,604,000.0	2,000,000.0	46,604,000.0	44,604,000.0	-	44,604,000.0		-	-	-		-		59,440.9		0.2												
AÑO 2010		37,790,200.0	5,668,500.0	43,458,700.0	37,790,200.0	-	37,790,200.0		59,440.9	-	-		-		59,440.9		20.5												
AÑO 2011		-	-	-	183,240,211.0	2,077,366.7	185,317,577.7		35,996,435.1	2,077,366.7	38,073,801.7		20.5		101,624,513.2		83.1												
AÑO 2012		99,592,800.0	11,968,880.0	111,561,680.0	115,701,244.0	6,633,943.0	122,335,187.0		95,405,232.2	6,219,281.0	101,624,513.2		83.1		225,677,916.9		80.2												
AÑO 2013		81,554,000.0	12,533,000.0	94,087,000.0	281,231,983.0	243,000.0	281,474,983.0		225,434,916.9	243,000.0	225,677,916.9		80.2		32,994,617.2		41.5												
AÑO 2014		44,250,932.0	9,276,000.0	53,526,932.0	70,419,879.0	9,037,400.0	79,457,279.0		24,412,097.9	8,582,519.3	32,994,617.2		41.5		46,050,647.1		89.0												
AÑO 2015		39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	50,883,907.0	849,856.8	51,733,763.8		45,200,790.3	849,856.8	46,050,647.1		89.0		72,720,807.2		88.8												
Año 2016		-	-	-	75,473,649.0	6,404,879.0	81,878,528.0		67,030,715.5	5,690,091.7	72,720,807.2		88.8		42,953,361.9		85.5												
Año 2017		5,400,000.0	8,254,346.0	13,654,346.0	42,416,000.0	7,793,259.0	50,209,259.0		35,160,107.0	7,793,254.9	42,953,361.9		85.5		-		-												
Programación 2018		14,173,527.0	-	14,173,527.0	-	-	-		-	-	-		-		-		-												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$																				
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.																
AÑO 2009		1,890,969.5	84,789.2	1,975,758.8	1,890,969.5	-	1,890,969.5		-	-	-		-		2,520.0		0.2												
AÑO 2010		1,602,101.1	240,313.9	1,842,415.0	1,602,101.1	-	1,602,101.1		2,520.0	-	2,520.0		0.2		1,614,124.3		20.5												
AÑO 2011		-	-	-	7,768,398.7	88,069.2	7,856,467.8		1,526,055.1	88,069.2	1,614,124.3		20.5		4,308,332.4		83.1												
AÑO 2012		4,222,198.7	507,416.1	4,729,614.8	4,905,110.0	281,243.5	5,186,353.5		4,044,668.3	263,664.0	4,308,332.4		83.1		9,567,529.0		80.2												
AÑO 2013		3,457,450.6	531,331.7	3,988,782.4	11,922,722.4	10,301.9	11,933,024.3		9,557,227.1	10,301.9	9,567,529.0		80.2		1,398,794.2		41.5												
AÑO 2014		1,876,001.3	393,252.5	2,269,253.8	2,985,423.8	383,137.1	3,368,561.0		1,034,941.6	363,852.6	1,398,794.2		41.5		1,952,299.6		89.0												
AÑO 2015		1,678,554.3	169,578.5	1,848,132.8	2,157,203.8	36,029.4	2,193,233.1		1,916,270.2	36,029.4	1,952,299.6		89.0		3,082,970.8		88.8												
Año 2016		-	-	-	3,199,676.5	271,532.4	3,471,208.9		2,841,741.5	241,229.3	3,082,970.8		88.8		1,820,991.4		85.5												
Año 2017		228,930.9	349,939.8	578,870.8	1,798,210.1	330,392.2	2,128,602.3		1,490,599.3	330,392.1	1,820,991.4		85.5		-		-												
Programación 2018		600,881.3	-	600,881.3	-	-	-		-	-	-		-		-		-												
METAS																													
Global				Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución		Programación 2018 - 2021											
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre																			
										Trimestre																			
I II III IV Total I II III IV Total																													
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																													
Consultorias Técnicas y Administrativas		Informes mensuales				8	8	9		25	44			44	176%														
Consultorias de levantamiento de Información		Informes				1	1			2	1			1	50%														
Contratos de Arrendamiento		Contrato				1	1	1	1	4	3			3	75%														
Contrato de Seguridad		Contrato				1				1	1			1	100%														
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																													
08 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0%														
40 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0%														
66 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación		INFORME				25	0	0		25	26	0	0	0	104%														
Problemática / Observaciones																													
Se espera que el crédito COMRURAL IDA-6046 sea ratificado durante el mes de febrero 2018 por el Congreso Nacional, actualmente ya fue aprobado en Consejo de Ministros y firmado por el Presidente de la República.																													
Acciones Propuestas																													
Acción										Responsable					Fecha														
1) Una vez aprobado por el Congreso Nacional el COMRURAL IDA-6046 se comenzará con la carga de estructuras presupuestarias en SIAFI. 2) Bajo el marco del IDA 4465 -HO (crédito actual de financiamiento de COMRURAL) se lanzará en el mes de febrero convocatoria pública para presentación de perfiles de proyecto, lo que permitirá tener listos planes de negocios formulados para ser ratificados por el Consejo Orientador del Proyecto (COP) y realizar tranferencias a partir de julio del 2018. 3) Se ha proyectado alcanzar la formulación de 22 planes de negocios y se espera transferir recursos a 12 de ellos durante el 2018. 4) Se programa ejecutar L 83.3 millones y se estiman desembolsos por el orden de L 90.3 millones, desembolsando L 7.0 millones en el mes de diciembre mas de lo programado en la ejecución, para dejar alimentada la Cuenta Especial del proyecto en BCH y no detener la ejecución a principios del 2019.										UAP/SEFIN - UCP/ ComRural					I TRIM 2018														
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																			
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodriguez/ arodriguez.comrural@gmail.com Coordinador General UAP/SEFIN: Abog. Omar Zúñiga / ozuniga@sefin.gob.hn Luci Lopez / llopez2@sefin.gob.hn										Martin Ochoa mochoa@worldbank.org																			

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)												ESTADO: En Ejecución							
SIGADE GE01144																					
BIP 001200010900																					
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUB SECTOR		Agua y Saneamiento						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte (Fuente 31)	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares		10,000,000.0		1,006,042.5	11,006,042.5	10,000,000.0	1,006,042.5	10,000,000.0	90.9	-	-	-	-	8,835,835.5		1,006,042.5		9,841,878.0		89.4	
Lempiras		241,423,000.0	-	24,288,179.6	265,711,179.6	241,423,000.0	24,288,179.6	241,423,000.0	90.9	-	-	-	-	213,317,391.2		24,288,179.6		237,605,570.8		89.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		12/07/2013		164-2013						12/07/2013				31/12/2016							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios				7,900,000.0				1,006,042.5				8,906,042.5				80.9					
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia																					
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.																					
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema																					
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa																					
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector				700,000.0				-				700,000.0				6.4					
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales																					
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones																					
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa																					
Componente 4: Gestión del Proyecto				1,400,000.0				-				1,400,000.0				12.7					
Componente 5. IRM Emergencia				-				-				-									
TOTAL				10,000,000.0				1,006,042.5				11,006,042.5				100.0					
Objetivos del Proyecto																					
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participacion de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																					
Descripción del Proyecto																					
Este proyecto asistira al Gobierno en la implementacion de un plan estrategico para la modernizacion del sector Agua y Saneamiento a traves del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en terminos de recuperacion de los costos), efeciencia (medida en terminos de redito por unidad metrica producida) y confianza (medida en terminos de horas de servicio por dia) de la municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, asi como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidas por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																					
Localización Geográfica																					
Danli, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																					
Beneficiarios																					
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																					
Metas Globales																					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01144																
BIP 001200010900																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUB SECTOR		Agua y Saneamiento		
Año/ 2014Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras						Total Ejecutado	% Ejec.		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2014	-	-	-	29,550,000.0	-	29,550,000.0	2,368,261.2	-	2,368,261.2		8					
Año 2015	60,177,430.0	-	60,177,430.0	68,485,352.0	7,100,000.0	75,585,352.0	57,548,389.2	4,600,000.0	62,148,389.2		82					
Año 2016	129,411,522.0	-	129,411,522.0	161,851,539.0	17,880,000.0	179,731,539.0	152,288,890.4	17,831,519.1	170,120,409.5		94					
Año 2017	500,000.0	-	500,000.0	1,415,000.0	1,940,000.0	3,355,000.0	1,111,850.5	1,856,660.5	2,968,510.9		88					
Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$						Total Ejecutado	% Ejec.		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2014	-	-	-	1,223,992.7	-	1,223,992.7	98,095.9	-	98,095.9		8					
Año 2015	2,492,613.8	-	2,492,613.8	2,836,736.8	294,089.6	3,130,826.5	2,383,716.1	190,536.9	2,574,253.0		82					
Año 2016	5,360,364.3	-	5,360,364.3	6,704,064.6	740,608.8	7,444,673.4	6,307,969.4	738,600.7	7,046,570.1		94					
Año 2017	20,710.5	-	20,710.5	58,610.8	80,356.9	138,967.7	46,054.0	76,904.9	122,958.9		88					
Meta	Global	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
	Unidad de Medida		Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS REGISTRADAS SIAFI 2017																
58 - Gestion del Proyecto	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%	
84 - Apoyo administrativo a la gestión física y financiera del proyecto.	INFORME				0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0%	
91 - APOYO FINANCIERO A LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SAS EN LAS MUNICIPALIDADES	INFORME				1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%	
95 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EPS	INFORME				0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	
Problemática																
Proyecto finalizado.																
Acciones Propuestas -																
Acción										Responsable					Fecha	
															30/09/2017	
Contactos en la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn							Marco Agüero Especialista Agua y Saneamiento									

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2017

Tipo de cambio: L. 24.1423