

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
BIP: 0009000007700		ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO													ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS							Gabinete:		Desarrollo Economico			Sub-Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento GASFP	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	60,600,000.0	30,000,000.0	28,935,301.0	119,535,301.0	22,874,840.1	0.0	22,874,840.1	19.1	67,725,159.9	28,935,301.0	96,660,460.9	80.9	29,521,962.4	0.0	29,521,962.4	24.7	
Lempiras	1,429,426,740.0	707,637,000.0	682,522,986.5	2,819,586,726.5	539,569,440.6	0.0	539,569,440.6	19.1	1,597,494,299.4	682,522,986.5	2,280,017,285.9	80.9	696,361,097.7	0.0	696,361,097.7	24.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							9/1/2014						31/12/2018		30/6/2021		
Componentes			Financiamiento USAID FE (US\$)				Financiamiento GASFP FE (US\$)			Contraparte		Beneficiarios		Total		%	
Iniciativa para el Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola			49,792,300.0							15,200,000.0		6,162,117.8		71,154,417.8		56%	
Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y Niños			5,807,700.0							5,000,000.0		237,589.5		11,045,289.5		9%	
Costo de Operación			5,000,000.0											5,000,000.0		4%	
Administración							3,750,000.0			705,000.0				4,455,000.0		3%	
Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales							21,736,369.0			5,403,840.0		1,585,000.0		28,725,209.0		22%	
Esducación Nutricional y de Higiene en el Hogar							4,513,631.0			2,626,461.0		397,000.0		7,537,092.0		6%	
TOTAL			60,600,000.0				30,000,000.0			28,935,301.0		8,381,707.3		127,917,008.3		100%	
Objetivo del Proyecto																	
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.																	
Descripción del Proyecto																	
Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha. Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.																	
Beneficiarios																	
27,000 hogares del Corredor Seco.																	
Metas Globales																	
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza. 2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2014				6,184,315.0		6,184,315.0		2,779,314.2		2,779,314.2		44.9					
AÑO 2015	175,149,171.0		175,149,171.0	175,149,171.0		175,149,171.0		93,480,760.7		93,480,760.7		53.4					
AÑO 2016	292,451,953.0		292,451,953.0	319,272,977.0		319,272,977.0		313,597,333.6		313,597,333.6		98.2					
AÑO 2017	505,446,430.0		505,446,430.0	326,386,899.0		326,386,899.0		286,503,689.2		286,503,689.2		87.8					

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																		
BIP: 0009000007700			ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO												ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución			CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS						Gabinete:		Desarrollo Economico			Sub-Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería		
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$								
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
AÑO 2014			0.0		0.0	262,181.7				262,181.7		117,828.0				117,828.0		44.9
AÑO 2015			7,425,382.1		7,425,382.1	7,425,382.1				7,425,382.1		3,963,081.1				3,963,081.1		53.4
AÑO 2016			12,398,388.7		12,398,388.7	13,535,455.8				13,535,455.8		13,294,839.0				13,294,839.0		98.2
AÑO 2017			21,428,208.1		21,428,208.1	13,837,047.8				13,837,047.8		12,146,214.3				12,146,214.3		87.8
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Hectáreas con acceso a riego (ACS USAID)			HECTÁREA	2,430	0	0%		160	810	1460	2,430		154.8	538.8	801.3	1494.9	61.5%	
Hectáreas con acceso a riego (ACS GAFSP) Clúster 1			HECTÁREA	10	0	0%				10	10	0	0	0	0	0	0.0%	
Hectáreas con acceso a riego (ACS GAFSP) Clúster 2			HECTÁREA	10	0	0%				10	10	0	0	0	0	0	0.0%	
Número de niños menores de 5 años atendidos por el proyecto (ACS USAID)			NIÑO	5,000	0	0%				5000	5,000	0	0	0	4884	4884	97.7%	
Número de niños menores de 2 años asistiendo a las sesiones de monitoreo del crecimiento (ACS GAFSP) Clúster 1			NIÑO	1	0	0%				1	1	0	0	0	0	0	0.0%	
Número de niños menores de 2 años asistiendo a las sesiones de monitoreo del crecimiento (ACS GAFSP) Clúster 2			NIÑO	1	0	0%				1	1	0	0	0	0	0	0.0%	
Sub-proyectos agrícolas implementados bajo planes de seguridad alimentaria Clúster 1			PROYECTO	20	0	0%				20	20	0	0	0	0	0	0.0%	
Sub-proyectos agrícolas implementados bajo planes de seguridad alimentaria Clúster 2			PROYECTO	20	0	0%				20	20	0	0	0	0	0	0.0%	
Problemática / Situación Actual																		
Se trabaja en reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. A diciembre de 2017, un total de 21,224 clientes hogares ya están recibiendo asistencia de ACS-USAID, tanto en producción como en salud y nutrición. Como producto de la asistencia técnica recibida, durante el 2017, 13,783 agricultores aplicaron al menos una tecnología en las siguientes categorías: productivas a nivel de finca, manejo de recursos naturales, energía renovable, buenas prácticas de manejo de negocio y mercadeo.																		
Por otro lado, en relación al proyecto ACS-GAFSP, a la fecha 1366 hogares participan de la asistencia técnica del proyecto y existen actualmente subproyectos formulados que contemplan 54.65 hectáreas con acceso a riego, los cuales iniciarán su implementación entre marzo y abril del 2018.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Se trabaja en la recolección de información para la priorización de beneficiarios y en la identificación de iniciativas, lo que permitirá implementar los primeros subproyectos y el inicio de la ejecución de las inversiones en campo.										INVEST-H					2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Director Financiero: Roberto Melendez Director de Monitoreo y Seguimiento: Aaron Ineztroza								N/D										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO		Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal												ESTADO: EJECUCIÓN											
SIGADE																									
BIP 000900007900																									
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO							Sector:		Sin Adscripción a un Gabinete			Sub Sector:		Descentralización									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		1,000,000.00				100,000.00		1,100,000.00		786,080.99		85,474.30		871,555.29		79.23		213,919.01		14,525.70		228,444.71		20.77	
Lempiras		24,142,300.00		-		2,414,230.00		26,556,530.00		18,977,803.01		2,063,546.28		21,041,349.29		79.23		5,164,496.99		350,683.72		5,515,180.71		20.77	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																									
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		20/12/2012								20/12/2012		21/11/2013				20/11/2017		20/03/2018							
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%	
Mejora de los procesos de planificación y presupuesto						374,550.00												374,550.00						34.1	
Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)						126,550.00												126,550.00						11.5	
Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales						402,000.00												402,000.00						36.5	
Gestión del Programa						96,900.00						100,000.00						196,900.00						17.9	
TOTAL						1,000,000.00						100,000.00						1,100,000.00						100.00	
Objetivos del Proyecto																									
Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).																									
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																									
El Programa está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																									
Beneficiarios																									
3 Municipalidades																									
Metas Globales																									
Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto																									
• Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa.																									
• Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades.																									
• Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación.																									
Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)																									
• Sistema de M&E municipal con enfoque en resultados																									
Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales																									
• Inventario de servicios prestados por cada alcaldía.																									
• Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías.																									
• Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO	Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal														ESTADO: EJECUCIÓN		
SIGADE																	
BIP 000900007900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									Sector:		Sin Adscripción a un Gabinete			Sub Sector:		Descentralización
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
Año 2014	1,541,500.00	-	1,541,500.00	1,541,500.00	-		1,541,500.00		495,166.67	-		495,166.67		32			
Año 2015	8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	8,386,735.00	611,750.00		8,998,485.00		6,320,770.34	361,064.28		6,681,834.62		74			
Año 2016	12,535,876.00	1,253,588.00	13,789,464.00	8,630,830.00	853,590.00		9,484,420.00		5,908,520.00	812,400.00		6,720,920.00		71			
Año 2017	8,614,416.00	1,400,000.00	10,014,416.00	9,544,597.00	890,084.00		10,434,681.00		6,253,346.00	890,082.00		7,143,428.00		68			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
Año 2014	73,444.56	-	73,444.56	73,444.56	-		73,444.56		23,592.15	-		23,592.15		32			
Año 2015	382,140.35	27,874.30	410,014.65	382,140.35	27,874.30		410,014.65		288,004.98	16,451.84		304,456.82		74			
Año 2016	548,892.27	54,889.24	603,781.51	377,907.04	37,375.05		415,282.09		258,708.76	35,571.51		294,280.27		71			
Año 2017	356,818.36	57,989.50	414,807.87	395,347.46	36,868.24		432,215.70		259,020.31	36,868.15		295,888.46		68			
El monto inicial de la ATN es de US\$1,000,000.00, tiene un desembolso en la vida del Proyecto de US\$803,549.00 y una ejecución acumulada según SIAFI de L,18,454,881.29 (US\$764,421.01) contando con una disponibilidad de lo desembolsado por us\$91,749.32 y un monto pendiente de desembolsar de US\$196,451.00.																	
METAS																	
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Ejecución	%	Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
						Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes I																	
Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa y diagnosticos y planes de fortalecimiento institucional	Consultoría	13	13	100	1	7	2	3	13	1	7	2	3	13	100		
Componentes II																	
Sistema de M&E municipal diseñado y desarrollado con enfoque en resultados	Informe	11	11	100	2	6	2	1	11	2	6	2	1	11	100		
Problemática																	
Ninguno																	
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA		
Ninguno										Unidad Ejecutora					31/12/2017		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero										
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265							Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno														ESTADO: EJECUCIÓN	
SIGADE																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector: Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sec				Sub Sector:		Sin Articulación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	700,000.00			700,000.00	603,467.50		603,467.50	86.21	97,226.16	-	97,226.16	13.89	603,467.50	-	603,467.50	86.21
Lempiras	16,899,610.00		-	16,899,610.00	14,554,670.62	-	14,554,670.62	86.12	2,344,939.38	-	2,344,939.38	13.88	14,554,670.62	-	14,554,670.62	86.12
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	08/10/2014						08/10/2014		08/12/2014				08/04/2017		08/04/2018	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total					
Gestión y Planificación Estratégica			334,323.00								334,323.00		47.8			
Coordinación y Monitoreo de Resultados			151,677.00								151,677.00		21.7			
Modernización del Estado			184,000.00								184,000.00		26.3			
Administración de la CT (Auditoría)			30,000.00								30,000.00		4.3			
TOTAL			700,000.00				0.00				700,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores prioritizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.																
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																
El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las mestas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño orrganizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán																
Beneficiarios																
Metas Globales																
Componente I. Gestión y Planificación Estratégica • Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado • Planes sectoriales aprobados y en línea con el PEG Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados • Protocolo de monitoreo • Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno • Reporte estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno • Protocolos de coordinación para sectores prioritizados • Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes) • Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno Componente III. Modernización del Estado • Documento de diseño organizacional de la DPTMRE • Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa. • Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites • Sistematización conceptualización																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014				1,845,900.00	-	1,845,900.00	-	-	-	-						
Año 2015	10,273,810.00		10,273,810.00	10,273,810.00	-	10,273,810.00	6,988,245.62	-	6,988,245.62	68						
Año 2016	7,005,293.00		7,005,293.00	7,993,870.00	-	7,993,870.00	6,670,310.00	-	6,670,310.00	83						
Año 2017	1,917,488.00		1,917,488.00	1,722,416.00	-	1,722,416.00	896,115.00	-	896,115.00	52						
El monto de la ATN es de us\$700,000.00, tiene un desembolso acumulado en la vida del proyecto de US\$603,467.50 L.14,554,670.62 y una ejecución acumulada según SIAFI de L.14,554,670.62 (US\$603,467.50) contando con una disponibilidad por desembolsar de US\$97,226.50.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno														ESTADO: EJECUCIÓN		
SIGADE																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									Sector:		Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sec			Sub Sector:		Sin Articulación
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2014			-	87,947.66	-	87,947.66		-	-	-		-					
Año 2015	468,124.65		495,092.36	468,124.65	-	468,124.65		318,418.39	-	318,418.39		68					
Año 2016	306,731.75		306,731.75	350,017.30	-	350,017.30		292,064.28	-	292,064.28		83					
Año 2017	79,424.41		79,424.41	71,344.32	-	71,344.32		37,118.05	-	37,118.05		52					
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutado	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total	
Componentes I																	
Componentes II																	
Informes de documentos de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa de tramites.	Informes	14	14	100	4	4	3	3.00	14.00	4	4	3	3.00	14	100		
Componentes III																	
Problemática																	
Ninguno																	
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA		
En el cuarto trimestre del 2017 se observan ejecución física de acuerdo a lo planeado según la cadena de valor, la ejecución financiera se ejecutó en un 100% de acuerdo a lo planificado para el trimestre por la ejecución de las consultorías de este proyecto.										Unidad Ejecutora					31/12/2017		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA								Contactos Organismo Financiero									
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265								Licda. María José Jarquín / Sectorial									

Ficha actualizada al 31 de diciembre de 2017

Tasa de Cambio L.22.5622 (firma del convenio)
actualizada al cambio US\$24.1423

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SIGADE GD00660	Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I (Rehabilitación Rampa No. 5 Intercambio Milenio)												ESTADO: En Ejecución				
BIP 000900002021																	
Unidad Ejecutora/ Institución	INVEST-H / MCA-Honduras						Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Vialidad			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Nacional ()		Costo Total	Desembolsado**				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/			FE	Sin Identificar	Total	%	FE	Sin Identificar	Total	%				
Dólares	1,491,101.92		4,977,182.99		6,468,284.91	1,491,101.92	4,376,950.25	5,868,052.17	90.7	-	600,232.75	600,232.75	9.3	1,478,693.61	4,376,950.25	5,855,643.85	90.5
Lempiras	35,171,962.98		117,401,294.75		152,573,257.73	35,171,962.98	103,243,064.71	138,415,027.69	90.7	-	14,158,230.04	14,158,230.04	9.3	34,879,276.89	103,243,064.71	138,122,341.60	90.5
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	1/12/2010						1/12/2010		1/2/2017				13/5/2009		31/3/2018		
Componentes			Financiamiento FE (US\$) Remanentes de fondos del BCIE 2071 + Fondos sin Identificar					Fondos Nacionales					Total		%		
Estudio y Diseño			145,250.00					-					145,250.00		2.25		
Supervisión			269,750.00										269,750.00		4.17		
Obras de Rehabilitación Rampa No. 5			1,076,101.92					4,567,679.24					5,643,781.16		87.25		
Intereses pagos tardíos								209,503.75					209,503.75		3.24		
Administración								200,000.00					200,000.00		3.09		
TOTAL			1,491,101.92					4,977,182.99					6,468,284.91		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Reducir las probabilidades de afectación de víctimas y la generación de impactos en el Intercambio Milenio; así como en los terrenos de la Residencial Ciudad del Ángel.																	
Descripción del Proyecto																	
proyecto consiste en elaborar un estudio y diseño para estabilizar el talud de la Residencial Ciudad del Ángel, y la rehabilitación de la Rampa No.5 del Intercambio Milenio, aproximadamente entre las Estaciones 1+045 a la 1+206; la cual comunica la carretera CA-5 Norte con el Anillo Periférico de Tegucigalpa. Posteriormente se procederá a realizar la supervisión y la construcción de las obras requeridas para la Rehabilitación de la Rampa No.5 del Intercambio Milenio.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
del proyecto se encuentra ubicado específicamente en los predios de la Residencial Ciudad del Ángel, ubicada a un costado de la Rampa No.5 del Intercambio Milenio que conduce de la Carretera CA-5 al Anillo Periférico de Tegucigalpa, en la salida al norte de la ciudad capital, Distrito Central, Francisco Morazán.																	
Beneficiarios																	
Se consideran como beneficiarios de la obra, los usuarios que diariamente circulan por el tramo y dentro de los cuales, en base al conteo de tráfico se estiman alrededor de 11,373 vehículos/día (Aproximadamente 34,119 personas diarias, a razón de tres personas por vehículo), o su equivalente de 4.1 Millones de Vehículos al año																	
Metas Globales																	
Obtener el Estudio y diseño para estabilizar la falla localizada en un talud de la Residencial Ciudad del Ángel, y la rehabilitación de la Rampa No.5 del Intercambio Milenio, la cual comunica la Carretera CA-5 Norte con el Anillo Periférico de Tegucigalpa.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2016	-		-	30,383,692.00				30,383,692.00		26,482,321.17				26,482,321.17		87.16	
Año 2017	69,209,407.00		69,209,407.00	8,431,515.00		103,243,067.00		111,674,582.00		8,396,955.72		103,243,064.71		111,640,020.43		99.97	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2016	-		-	1,288,105.00				1,288,105.00		1,122,707.88				1,122,707.88		87.16	
Año 2017	2,934,106.34		2,934,106.34	357,450.85		4,376,950.34		4,734,401.20		355,985.73		4,376,950.25		4,732,935.97		99.97	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SIGADE GD00660		Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I (Rehabilitación Rampa No. 5 Intercambio Milenio)													ESTADO: En Ejecución				
BIP 000900002021																			
Unidad Ejecutora/ Institución		INVEST-H / MCA-Honduras								Sector:		Infraestructura Productiva				Sub Sector:		Vialidad	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Avance de obra en la rehabilitación de la rampa 5 del intercambiador del Milenio	Porcentaje	100	0	0.00%	2%	40%	58%	0%	100%	3%	58%	17%	22%	100%	100%	0%			
Diseño final aprobado	Informe	1	0	0.00%	0.0	0.0	0.0	1	1	0.0	0.0	0.0	1	1	100%	0%			
Problemática/Situación Actual																			
El 30 de noviembre se finalizó la obra de este proyecto, rehabilitando 120 metros lineales.																			
ACCIONES								RESPONSABLE							FECHA				
Cabe mencionar que hubo ahorros en el gasto operativo, habiendo realizado todas las gestiones correspondientes.								MCA							2017				
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Roberto Melendez- Director Administrativo y Financiero rmelendez@mcahonduras.hn Cel: 9970-3240 Aaron Inestroza ainestroza@mcahonduras.hn Tel:2232-3513/ 14								Margie Godoy, mgodoy@sefin.gob.hn											

Actualizada al 31 de Diciembre 2017
Tipo de Cambio por 1 US\$ L. 23.5879
Elaborado: Olvin Escoto

BCIE-2062 AMDC			PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)												ESTADO: En ejecución		
SIGADE GE01099																	
BIP 010100000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución			ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL						Sector:		Prevención de Desastres Naturales				Sub Sector:		Riesgo
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	26,248,810.00			26,248,810.00	26,248,810.00	-	26,248,810.00	100.00	-	-	-	-	25,111,562.65	-	25,111,562.65	95.67	
Lempiras	619,154,305.40			619,154,305.40	619,154,305.40	-	619,154,305.40	100.00	-	-	-	-	592,329,028.55	-	592,329,028.55	95.67	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		23 de Junio del 2011		Decreto Legislativo 79-2011						11 de noviembre del 2011				09 de agosto del 2015		31 de diciembre de 2017	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc)				10,524,620.00								10,524,620.00				40.10%	
Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I)				3,919,520.00								3,919,520.00				14.93%	
Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II)				5,810,300.00								5,810,300.00				22.14%	
Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria				780,060.00								780,060.00				2.97%	
Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas.				764,810.00								764,810.00				2.91%	
Firma Especializada de Apoyo a la AMDC				2,083,130.00								2,083,130.00				7.94%	
Supervisión				2,167,390.00								2,167,390.00				8.26%	
Preinversión				48,980.00								48,980.00				0.19%	
Auditoría				150,000.00								150,000.00				0.57%	
TOTAL				26,248,810.00								26,248,810.00				100.00%	
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.																	
Descripción del Proyecto																	
Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden basicamente por una parte el establecimineto de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causas quebradas y rios de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas. FASE I : En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias. FASE II: En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
La población objetivo asciende a 350,000 personas.																	
Metas Globales																	
Salvaguardar vidas e integridad física de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)													ESTADO: En ejecución	
SIGADE GE01099															
BIP 010100000400															
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL						Sector:	Prevención de Desastres Naturales				Sub Sector:	Riesgo		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2011			-	-	-	-	-	-	-		-				
Año 2012			-	91,344,460.00	-	91,344,460.00	40,757,860.00	-	40,757,860.00		45				
Año 2013			-	154,856,870.00	-	154,856,870.00	129,575,120.00	-	129,575,120.00		84				
Año 2014	-	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00	131,968,540.00		131,968,540.00		82				
Año 2015	-	-	-	168,209,340.00	-	168,209,340.00	116,879,037.85	-	116,879,037.85		69				
Año 2016			-	91,937,640.00	-	91,937,640.00	47,208,990.00	-	47,208,990.00		51				
Año 2017	-	-	-	85,838,239.00	-	85,838,239.00	61,391,438.81	-	61,391,438.81		72				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
Año 2012	-		-	4,575,848.47	-	4,575,848.47	2,041,741.68	-	2,041,741.68		45				
Año 2013	-	-	-	7,519,258.35	-	7,519,258.35	6,291,673.10	-	6,291,673.10		84				
Año 2014	-	-	-	7,768,989.11	-	7,768,989.11	6,407,888.44	-	6,407,888.44		82				
Año 2015	-	-	-	8,167,603.32	-	8,167,603.32	5,675,199.83	-	5,675,199.83		69				
Año 2016	-	-	-	4,074,852.63	-	4,074,852.63	2,092,393.03	-	2,092,393.03		51				
Año 2017	-	-	-	3,639,079.32	-	3,639,079.32	2,602,666.57	-	2,602,666.57		72				
METAS															
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programacion 2018
Metas Entregables por Componente	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Construcción de Obras de Mitigación en Barrios y Colonias (Muros, Cunetas, Etc)	Metros														
Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Existente Fase II	Metros														
Nota: La AMDC no cargo información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI.															
Problemática															
El proyecto se encuentra en proceso de cierre financiero.															
ACCIONES							RESPONSABLE							FECHA	
Lograr el cierre financiero del proyecto en el corto plazo.							Unidad Ejecutora							I TRIM 2018	
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero									
Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058						Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254									

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de diciembre de 2017

Tipo de Cambio L.23.5879 por 1 US\$

Preparo: Olvin Escoto

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2155/BL-HO OFID 1412			PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA											ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01081 GE01082																	
BIP: 001400073400																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)						Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	50,000,000.0	25,000,000.0	2,000,000.0	77,000,000.0	75,000,000.0	2,000,000.0	77,000,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58,744,167.4	97,436.5	58,841,603.9	76.4	
Lempiras	1,179,395,000.0	589,697,500.0	47,175,800.0	1,816,268,300.0	1,769,092,500.0	47,175,800.0	1,816,268,300.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,385,651,545.5	2,298,322.2	1,387,949,867.7	76.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		27 de Febrero de 2009						24 de Diciembre del 2009					24 de Junio de 2015		31 de Diciembre 2017		
Componentes			Financiamiento BID (US\$)				OFID		Contraparte		Total		%				
1) Ingeniería y Administración			5,200,000.0				2,500,000.0		200,000.0		7,900,000.0		10.3				
2) Apoyo a las Capacidades e Instrumentos de Gestión			1,800,000.0				0.0		0.0		1,800,000.0		2.3				
3) Costos Directos			39,500,000.0				22,500,000.0		0.0		62,000,000.0		80.5				
4) Imprevistos			3,500,000.0				0.0		0.0		3,500,000.0		4.5				
5) Gastos Financieros			0.0				0.0		1,800,000.0		1,800,000.0		2.3				
TOTAL			50,000,000.0				25,000,000.0		2,000,000.0		77,000,000.0		100.0				
Objetivo del Proyecto																	
Impulsar el desarrollo productivo, turístico y económico de la zona en base a una estrategia nacional de desarrollo que permita mejorar las condiciones de vida en las áreas de influencia del programa.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa comprende el mejoramiento del Corredor Agrícola que une a Tegucigalpa con la costa atlantica de Honduras, conectando los departamentos de Francisco de Morazán, Olancho y Colón.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El Corredor Agrícola se extenderá por los municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco y San Esteban pertenecientes al departamento de Olancho y Bonito Oriental y Trujillo en el departamento de Colón.																	
Beneficiarios																	
Aproximadamente 803,086 habitantes que conforman la población de los departamentos de Olancho y Colón como usuarios directos del corredor y 1,861,042 habitantes de los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso como usuarios indirectos que podrían utilizar la vía como alternativa de transporte con salida al departamento de Colón.																	
Metas Globales																	
Reconstruir, rehabilitar y pavimentar desde el municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho hasta la ciudad de Trujillo en el departamento de colón de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada tramo.																	

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
BID 2155/BL-HO OFID 1412		PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01081 GE01082																
BIP: 001400073400																
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)						Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2011		0.0	0.0	0.0	105,904,540.0	0.0	105,904,540.0	49,021,460.0	0.0	49,021,460.0		46.3				
AÑO 2012		153,882,219.0	2,084,265.0	155,966,484.0	189,281,282.0	3,204,632.0	192,485,914.0	94,340,243.2	0.0	94,340,243.2		49.0				
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	423,768,640.0	1,499,881.0	425,268,521.0	352,192,800.0	0.0	352,192,800.0		82.8				
AÑO 2014		354,991,378.0	0.0	354,991,378.0	265,964,150.0	0.0	265,964,150.0	225,140,025.3	0.0	225,140,025.3		84.7				
AÑO 2015		296,362,582.0	2,000,016.0	298,362,598.0	251,395,941.0	2,321,016.0	253,716,957.0	72,447,486.0	324,401.0	72,771,887.0		28.7				
AÑO 2016		142,699,212.0	0.0	142,699,212.0	306,441,620.0	0.0	306,441,620.0	303,395,963.9	0.0	303,395,963.9		99.0				
AÑO 2017		359,899,408.0	2,390,197.0	359,899,408.0	292,299,284.0	1,973,925.0	294,273,209.0	289,113,567.1	1,973,921.2	291,087,488.3		98.9				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2011		0.0	0.0	0.0	4,489,782.5	0.0	4,489,782.5	2,078,246.0	0.0	2,078,246.0		46.3				
AÑO 2012		7,537,186.7	102,087.8	7,639,274.5	8,024,507.6	135,859.1	8,160,366.7	3,999,518.5	0.0	3,999,518.5		49.0				
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	17,965,509.4	63,586.9	18,029,096.3	14,931,079.1	0.0	14,931,079.1		82.8				
AÑO 2014		15,049,723.7	0.0	15,049,723.7	11,275,448.4	0.0	11,275,448.4	9,544,725.3	0.0	9,544,725.3		84.7				
AÑO 2015		12,564,178.3	84,789.9	12,648,968.2	10,657,834.8	98,398.6	10,756,233.4	3,071,383.5	13,752.9	3,085,136.3		28.7				
AÑO 2016		6,049,678.5	0.0	6,049,678.5	12,991,475.3	0.0	12,991,475.3	12,862,355.9	0.0	12,862,355.9		99.0				
AÑO 2017		15,257,797.8	101,331.5	15,359,129.3	12,391,916.4	83,683.8	12,475,600.2	12,256,859.1	83,683.6	12,340,542.7		98.9				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Mantenimiento	Kilometros	133	0	0%	133.0	0	0	0	133	133	0	0	0	133	100%	
Rehabilitación Sección V, El Carbón - Bonito Oriental	Kilometros	100%	89%	89%	6%	5%	0%	0%	11%	6%	5%	0.0%	0%	11.0%	100%	
Rehabilitación Sección VI "Bonito Oriental- Corocito"	Kilometros	100%	1.7%	1.7%	50%	48%	0%	0%	98%	34%	64.3%	0.0%	0.0%	98.49%	100%	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																
1. La Sección III (Gualaco - San Esteban) finalizó en el 2013, 2. Las obras de la Sección IV "San Esteban-El Carbón" (41.0 km) finalizaron en mayo 2014. 3. La Sección V (El Carbón-Bonito Oriental) finalizó en el mes de mayo de 2017, alcanzando un avance físico y financiero del 100%. 4. Las obras de la Sección VI (Bonito Oriental – Corocito) finalizaron el 30 de junio de 2017. Con un avance físico y financiero del 100%. 5. Las actividades de mantenimiento a través de las Microempresas, en 133 km del Corredor Agrícola, finalizaron el 15 de marzo del presente año.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable						Fecha	
La Unidad Ejecutora debera presentar el informe de cierre y de auditoría final.									INVEST-H/MCA						I TRIM 2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Roberto Melendez- Director Administrativo y Financiero rmelendez@mcahonduras.hn /9970-3240 Aaron Inestroza ainestroza@mcahonduras.hn Tel:2232-3513/ 14								Alfonzo Salazar ASALAZAR@iadb.org Romulo Martinez r.martinez@ofid.org								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)															ESTADO: Ejecución	
BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO																
SIGADE: GE01092 GE01092-1																
BIP: 010100000300																
Unidad Ejecutora/ Institución																
Alcaldía Municipal del Distrito Central																
Sector:																
Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo																
Sub-Sector:																
TRANSPORTE																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:																
Préstamo (x)																
Donación ()																
Nacional (x)																
Desembolsado																
Por Desembolsar																
Monto Convenio Ejecutado																
Contraparte Ejecutada																
Total Ejecutado																
%																
Moneda																
Fondos Externos																
Co- Financiamiento																
Fondos Contraparte																
Costo Total																
FE																
Contraparte																
Total																
%																
FE																
Contraparte																
Total																
%																
Monto Convenio Ejecutado																
Contraparte Ejecutada																
Total Ejecutado																
%																
Dólares																
46,727,369.3																
0.0																
46,727,369.3																
37,583,109.0																
0.0																
37,583,109.0																
80.4																
9,144,260.3																
0.0																
9,144,260.3																
19.6																
33,938,856.6																
0.0																
33,938,856.6																
72.6																
Lempiras																
1,128,106,166.9																
0.0																
1,128,106,166.9																
907,342,692.2																
0.0																
907,342,692.2																
80.4																
220,763,474.7																
0.0																
220,763,474.7																
19.6																
819,362,057.3																
0.0																
819,362,057.3																
72.6																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional																
Fecha Firma																
No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional																
Fecha de Efectividad																
Fecha de Inicio de ejecución																
Fecha Cierre																
Fecha Cierre Ampliada																
30 de noviembre de 2010																
30 de Diciembre del 2010																
30 de Diciembre del 2015																
31/12/2017																
Componentes																
BID																
BCIE																
OFID																
Contraparte																
Total																
%																
1) Construcción de la mejora de la infraestructura y del ambiente urbano																
27,450,000.0																
6,434,369.3																
7,400,000.0																
2,350,000.0																
43,634,369.3																
86.6																
2) Administración de Unidad de Gestora del Programa																
800,000.0																
472,300.0																
1,300,000.0																
2,572,300.0																
5.1																
3) Supervisión de obras																
700,000.0																
500,000.0																
600,000.0																
1,800,000.0																
3.6																
4) Viabilización social y ambiental																
500,000.0																
300,000.0																
800,000.0																
1.6																
5) Auditorias del programa																
250,000.0																
250,000.0																
500,000.0																
1.0																
6) Diseño final Tramo 3 del programa																
0.0																
0.0																
7) Fortalecimiento Institucional																
200,000.0																
200,000.0																
0.4																
8) Centro de control y operación																
100,000.0																
100,000.0																
0.2																
9) Imprevistos, contingencias, escalamiento de precios																
770,700.0																
770,700.0																
1.5																
TOTAL																
30,000,000.0																
8,727,369.3																
8,000,000.0																
3,650,000.0																
50,377,369.3																
100.0																
Objetivo del Proyecto																
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.																
Descripción del Proyecto																
El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.																
Beneficiarios																
El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proxímadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).																
Metas Globales																
1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros.																
2) Centro de Control y Operación.																
3) Viabilización Social y Ambiental.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01092 GE01092-1																
BIP: 010100000300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central					Sector:		Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo		Sub-Sector:	TRANSPORTE					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	6,601,630.0	0.0	6,601,630.0	1,909,320.0	0.0	1,909,320.0	29						
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	153,425,510.0	29,174,890.0	182,600,400.0	5,992,592.6	0.0	5,992,592.6	3						
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	570,851,327.0	0.0	570,851,327.0	367,647,080.0	0.0	367,647,080.0	64						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	200,000,010.0	0.0	200,000,010.0	143,790,190.0	0.0	143,790,190.0	72						
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	134,674,160.0	0.0	134,674,160.0	80,803,660.0	0.0	80,803,660.0	60						
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	157,384,520.0	0.0	157,384,520.0	112,771,480.0	0.0	112,771,480.0	72						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	119,600,488.0	0.0	119,600,488.0	106,447,734.7	0.0	106,447,734.7	89						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	279,873.6	0.0	279,873.6	80,944.9	0.0	80,944.9	29						
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	6,504,415.8	1,496,424.5	8,000,840.3	254,053.7	0.0	254,053.7	3						
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	24,201,023.7	0.0	24,201,023.7	15,586,257.4	0.0	15,586,257.4	64						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	8,478,923.9	0.0	8,478,923.9	6,095,930.1	0.0	6,095,930.1	72						
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	5,709,459.5	0.0	5,709,459.5	3,425,640.3	0.0	3,425,640.3	60						
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	6,672,256.5	0.0	6,672,256.5	4,780,903.8	0.0	4,780,903.8	72						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	5,070,417.0	0.0	5,070,417.0	4,512,811.0	0.0	4,512,811.0	89						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Tramo 1 Estadio Nacional - Stock Incluye Tramo 1 Complemento	Kilometros	2.75	2.75	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Tramo 2 Puente Emisoras Unidas - Boulevard Centroamerica - 2da Entrada Kennedy	Kilometros	2.92	2.92	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Tramo 2 2da Entrada Kennedy 5ta Entrada Kennedy	Kilometros	0.68	0.68	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Tramo 3 Stock - UNAH (Incluye la estación de la UNAH y el Estacionamiento en Suyapa)	Kilometros	2.29	1.0	100%	1.29	0	0	0	1.29	0.5	0.5	0.29	0	1.29	100%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO	<p style="text-align: center;">PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)</p>				<p style="text-align: center;">ESTADO: Ejecución</p>
SIGADE: GE01092 GE01092-1					
BIP: 010100000300					
Unidad Ejecutora/ Institución	<p style="text-align: center;">Alcaldía Municipal del Distrito Central</p>	<p style="text-align: center;">Sector:</p>	<p>Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo</p>	<p style="text-align: center;">Sub-Sector:</p>	<p>TRANSPORTE</p>
<p>Observaciones</p>					
<p>Estación Terminal Estadio Nacional (ETEN): Para el contrato de Kosmox se pagaron los eventos compensables y está planificado el trámite de pago de tres estimaciones con fondos de préstamo de OFID; para la terminación de la misma se ha contemplado un nuevo proceso de Licitación Público Nacional (LPN), esperando finalizar la obra en diciembre de 2018.</p> <p>Patios Talleres (Terreno del IHMA, DIAPA): A principio de año se firmó el convenio de autorización denominado "Convenio de uso y goce de un bien inmueble suscrito entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)" para la Utilización del terreno, el cual ya ha sido aprobado por el Comité Evaluador. Se ha planificado solicitar la No Objeción al BID para iniciar el proceso de licitación de las obras mediante una convocatoria pública a participar en abril de 2018, iniciando las obras en septiembre de 2018 y esperando finalizarlas en septiembre de 2019. Respecto a la contratación de la Obra Patio DIAPA, se inició su proceso de licitación para las obras y se espera la suscripción del contrato en abril de 2018, la obra finalizaría en marzo de 2019.</p> <p>TRAMO III (STOCK - UNAH INCLUYE PATIO UNAH): La obra que está siendo financiada con fondos BCIE, se encuentra 100% finalizada y en cierre financiero de contrato.</p> <p>Unidades de Buses del Sistema BRT: Está paralizado a la espera de la fecha contractual donde el concesionario solicitará las unidades; las cuales serán adquiridas mediante Licitación Pública Internacional, la fecha para la licitación depende de la autorización del Señor Alcalde y del avance de todas las obras de infraestructura.</p> <p>Sistema de Semafización: Adjudicación del proceso de semáforos a la empresa MEGATECNOLOGY por US\$3.5 millones de dólares, los equipos embarcados ya fueron entregados en dos lotes, se espera el inicio de la obra civil con tres frentes de construcción para 39 intercesiones del sistema Trans 450, en diciembre de 2017 y finalizando en junio de 2018. Las pruebas del sistema a bordo de las unidades se realizarían en diciembre de 2018.</p> <p>Inicio de Operación del Sistema BTR: de acuerdo al cronograma actualizado la fecha prevista de puesta de operación del sistema está planificada para agosto de 2019, ya con las unidades de buses ya adquiridas. El IHTT se encargara del sistema de recaudo, la integración del BTR al SITT, la seguridad y video vigilancia.</p>					
<p style="text-align: center;">Acciones Propuestas</p>					
<p style="text-align: center;">Acción</p>			<p style="text-align: center;">Responsable</p>		<p style="text-align: center;">Fecha</p>
<p>1) En diciembre se remito al BID la estrategia integral de gestión, ejecución y operación del Sistema de Transporte Público para el Distrito Central (Trans 450), así como la cuantificación de las obras demolidas cuyo gasto ha sido declarado no elegible.</p> <p>2) Completar el cierre financiero del préstamo BCIE 2465 e iniciar el cierre financiero del BCIE 2130.</p> <p>3) Seguimiento al más alto nivel para la aprobación del Decreto Legislativo, para la utilización del predio del IHMA para el Patio Taller.</p> <p>4) Seguimiento a los acuerdos entre la Alcaldía y el Gobierno Central (IHTT) previo a la licitación de Recaudo y Sistema de Ayuda a la Explotación de Flota (SAE).</p> <p>5) BID otorgue la no objeción a la ampliación de plazo para el último desembolso de OFID 1525-P, para continuar con la ejecución del Programa.</p>			<p style="text-align: center;">UCP-A.M.D.C.</p>		<p style="text-align: center;">I TRIM 2018</p>
<p style="text-align: center;">Contactos de la Unidad Ejecutora</p>			<p style="text-align: center;">Contactos Organismo Financiero</p>		
<p>Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com Especialista Financiero: Suriel Torres, email: surieltor@gmail.com</p>			<p style="text-align: center;">Sectorialista Ing. Daniel Torres dtorres@iadb.org / 8732-0728 / 9464-2073 2903-5000</p>		

Actualizada al 31 de Diciembre 2017
Tipo de cambio L. 23.5879
Preparo: Olvin Escoto

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2		PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01096-2 GE01096-4																
BIP: 000900009000																
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	134,000,000.0	20,000,000.0	0.0	154,000,000.0	73,398,869.0	0.0	73,398,869.0	47.7	80,601,131.0	0.0	80,601,131.0	52.3	59,045,143.6	0.0	59,045,143.6	38.3
Lempiras	3,160,778,600.0	471,758,000.0	0.0	3,632,536,600.0	1,731,325,182.1	0.0	1,731,325,182.1	47.7	1,901,211,417.9	0.0	1,901,211,417.9	52.3	1,392,750,941.6	0.0	1,392,750,941.6	38.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
144-2015 y 145-2015	2470/BL-HO-1 15 de Diciembre de 2015 2470/BL-HO-2 16 de Diciembre de 2015		167-2015				26 de Enero del 2016 26 de Enero del 2016		19/5/2016			15 de Junio del 2018 26 de Enero del 2020				
Componentes			Financiamiento BID 2470/BL-HO-1 (US\$)				BID 2470/BL-HO-2			Contraparte			Total		%	
1) Obras Civiles			126,000,000.0				16,000,000.0			0.0			142,000,000.0		92.2	
2) Fortalecimiento Institucional			1,000,000.0				1,000,000.0			0.0			2,000,000.0		1.3	
3) Mantenimiento			3,000,000.0				2,000,000.0			0.0			5,000,000.0		3.2	
4) Otros Gastos (Gestión del Programa Gastos Financieros (intereses))			4,000,000.0				1,000,000.0			0.0			5,000,000.0		3.2	
TOTAL			134,000,000.0				20,000,000.0			0.0			154,000,000.0		100.0	
Objetivo del Proyecto																
Contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras, incluyendo la seguridad vial.																
Descripción del Proyecto																
El Programa supone la rehabilitación de los tres tramos del Corredor Pacífico, Jicaro Galán – El Amatillo (40.96 km), Jicaro Galán – Choluteca (56.05 km) y Choluteca – Guasale (40.62 km). Tambien, con el fin de apoyar a INSEP en las nuevas responsabilidades que enfrenta en materia de APP, el presente componente prevé recursos para el financiamiento de la UEC (Unidad Ejecutora de Concesiones) de INSEP, incluyendo consultorías requeridas, personal adicional, equipamiento, mobiliario y adecuación de oficina existente. Asimismo, incluye el mantenimiento de caminos secundarios y/o vecinales de Choluteca y Valle, que alimentan el Corredor Pacífico. Será realizado mediante microempresas de mantenimiento formadas y capacitadas para estos fines. Incluye supervisión y coordinación de las obras.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Proyecto tendrá una cobertura en tres (3) departamentos: i) Choluteca, municipios de Choluteca, El Triunfo y Namasigue, ii) Francisco Morazán, municipio de Distrito Central y Valle, municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo.																
Beneficiarios																
Población de los departamentos de Choluteca y Valle, 2,060,303 Usuarios anualmente.																
Metas Globales																
Reconstruir, rehabilitar y pavimentar 131.63 km del corredor pacifico. El programa buscará obtener los siguientes resultados: (i) reducción del costo de operación de vehículos, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 7% al 14%; (ii) reducción de tiempos de viajes, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 2% al 5%; y (iii) mejora de la seguridad vial, que en el caso de los proyectos de la muestra representativa alcanza al 5% de reducción de la tasa de fallecidos por vehículo-km recorridos en estos tramos. Asimismo, se analizará el impacto de las mejoras viales sobre los volúmenes de vehículos de transporte de carga respecto al volumen total de tránsito que circula por el corredor.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	332,019,176.0	0.0	332,019,176.0	319,621,219.3	0.0	319,621,219.3	96.3						
AÑO 2017	1,100,591,987.0		1,100,591,987.0	1,185,637,332.0	0.0	1,185,637,332.0	1,073,129,722.2	0.0	1,073,129,722.2	90.5						
AÑO 2018	716,728,850.0		716,728,850.0													
AÑO 2019	1,019,471,207.0		1,019,471,207.0													
AÑO 2020	569,410,905.0		569,410,905.0													

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Actualizada al 31 de diciembre 2017
Tipo de cambio US\$1.0 = L. 23.5879
Elaborado: Olvin Escoto

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II													ESTADO: Ejecución				
BID 3815/BL-HO																	
SIGADE: GE01181																	
BIP: 22781																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	75,000,000.0	0.0	2,250,000.0	77,250,000.0	7,403,617.0	1,053,653.8	8,457,270.8	10.9	67,596,383.0	1,196,346.2	68,792,729.2	89.1	0.0	1,053,653.8	1,053,653.8	1.4	
Lempiras	1,769,092,500.0	0.0	53,072,775.0	1,822,165,275.0	174,635,777.4	24,853,480.5	199,489,257.9	10.9	1,594,456,722.6	28,219,294.5	1,622,676,017.1	89.1	0.0	24,853,480.5	24,853,480.5	1.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		5/12/2016						14/6/2017					3/3/2021				
Componentes			Financiamiento BID (US\$)						Contraparte				Total		%		
1) Obras Civiles			73,250,000.0						2,250,000.0				75,500,000.0		97.7		
Obras civiles			68,425,000.0						2,250,000.0				70,675,000.0		91.5		
Supervisión			4,075,000.0										4,075,000.0		5.3		
Estudios Técnicos			500,000.0										500,000.0		0.6		
Enfoque de Género			250,000.0										250,000.0		0.3		
2) Fortalecimiento Institucional INSEP			750,000.0										750,000.0		1.0		
Otros Gastos			1,000,000.0										1,000,000.0		1.3		
Gestión del Programa			875,000.0										875,000.0		1.1		
Monitoreo y Evaluación			50,000.0										50,000.0		0.1		
Auditoría Externa			75,000.0										75,000.0		0.1		
Gastos Financieros			0.0										0.0		0.0		
TOTAL			75,000,000.0						2,250,000.0				77,250,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial, mediante la mejora de las condiciones de transitabilidad en vías de integración nacional y regional del país, para estimular la actividad productiva y el crecimiento económico.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa pretende realizar inversiones para mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en vías de integración nacional y regional de Honduras, siendo que se encuentra localizado en el Valle de Sula en el departamento de Cortés y la ciudad de El Progreso en el Departamento de Yoro, en ese sentido el programa incluye realizar los proyectos que se describen a continuación: 1) Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte, Tramo III "La Barca - Pimienta"(23km). 2) Obras de Interconexión al Corredor Turístico en la ciudad de El Progreso.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
1) El Tramo La Barca - Pimienta (23km), forma parte del Corredor Logístico, inicia con rumbo noreste en la comunidad de La Barca, estación I92+23O y finaliza en la comunidad de Pimienta, estación 2L5+23O sobre la carretera CA-5 Norte. El tramo atraviesa los municipios de Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos en el departamento de Cortés. 2) Las Obras de Interconexión se sitúan en el municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, donde se conecta el Corredor Turístico hacia San Pedro Sula en Cortés, Tela en Atlántida y Santa Rita en Yoro.																	
Beneficiarios																	
La población de referencia del proyecto son los 8 millones de hondureños. La población afectada y la población objetivo son los 3,925,210 usuarios del Corredor Logístico y Turístico anualmente.																	
Metas Globales																	
1) Rehabilitación y ampliación de 23 Kms de la carretera CA-5, tramo La Barca - Pimienta. 2) En las obras de interconexión se plantean varias obras como un libramiento, un paso a desnivel y otras obras de interconexión, al tránsito que va desde La Barca (donde se entrecruza con el CorredorLogístico) - El Progreso - Tela - La Ceiba y San Pedro Sula - El Progreso.																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3815/BL-HO	PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01181																
BIP: 22781																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:	Infraestructura Productiva		Sub-Sector:	VIALIDAD						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	24,853,482.0	24,853,482.0	0.0	24,853,480.5	24,853,480.5	100.0						
AÑO 2018			0.0			0.0			0.0	0.0						
AÑO 2019			0.0			0.0			0.0	0.0						
AÑO 2020			0.0			0.0			0.0	0.0						
AÑO 2021			0.0			0.0			0.0	0.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2017	0.0	0.0		0.0	1,053,653.9	1,053,653.9	0.0	1,053,653.8	1,053,653.8	100.0						
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
AÑO 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
AÑO 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
AÑO 2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI)	Derecho de vía liberado	23 KM	0	0%	0	10	13	0	23	0	13.7	9.3	0	23	100%	
Problemática / Observaciones																
1) El 14 de junio de 2017, el BID declaro elegibilidad total para efectuar desembolsos, realizando el taller de arranque del proyecto el 27 de junio de 2017. 2) Se contrataron los servicios de consultoría de la empresa ASP, para el diseño e implementación del Programa de Reasentamiento Involuntarios (PRI).Durante el año se alcanzó el 100% de la liberación del derecho de vía. 3) Los estudios de las Obras de Interconexión del Corredor Turístico con la Ciudad de Progreso, se contrataron en mayo y se encuentran en revisión por parte de INVEST-H, se espera la aprobación en febrero de 2018. 4) Los fondos de contraparte del proyecto (US\$2.25 millones) corresponde al pago de derecho de vía, en el presente año se les asigno US\$1.0 millones en el PIP, ejecutando dicho valor en su totalidad. 5) Del tramo La Barca - Pimienta, se firmó el contrato de supervisión el 15 de noviembre de 2017, con el consorcio Saybes & Asociados – ACI Proyectos (empresa de nacionalidad colombiana), por un monto de L.43.0 millones. Respecto al proceso de contratación de la obra, el 4 de diciembre de 2017, se recibió la No Objeción de BID sobre el informe de evaluación de ofertas, la etapa de negociación con la empresa ganadora del proceso culminó el 8 de diciembre de 2017, esperando firmar el contrato en enero de 2018.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
Seguimiento al proceso de licitación de las obras del tramo La Barca - Pimienta y su puesta en ejecución, así como la finalización de los estudios de las Obras de Interconexión del Corredor Turístico con la Ciudad de Progreso.									INVEST-H/MCA					I TRIM 2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducas.hn cel:9970-3240						Sectorialista Alfonso Salazar										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-14742-HO SIGADE GD BIP 010500000400		Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas												ESTADO: En Ejecución																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Tribunal Superior de Cuentas (TSC)								SWAP:		Fortalecimiento Institucional		Clúster:		Modernización del Estado																			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																						
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación (X)		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%													
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%											
Dólares		576,095.0						576,095.0		369,806.0				369,806.0		64.2		206,289.0				206,289.0		35.8											
Lempiras		13,908,258.3						13,908,258.3		8,927,967.4				8,927,967.4		64.2		4,980,290.9				4,980,290.9		35.8											
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																							
		13/02/2015				13/02/2015		13/02/2015		13/02/2015		13/08/2017		13/08/2017																					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (Especie)				Total				%																			
Fortalecimiento del Control Gubernamental								477,718.8								477,718.8				81.5															
Ampliación de la Cobertura del Control Gubernamental								88,376.2								88,376.2				15.1															
Administración del Proyecto, incluyendo administración y auditoría								10,000.0								10,000.0				20,000.0				3.4											
Total								576,095.0								10,000.0				586,095.0				100.0											
Objetivos del Proyecto																																			
Contribuir al fortalecimiento del sistema de control gubernamental de Honduras a partir de la implementación de algunas medidas definidas en el Plan estratégico 2014-2018 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dirigidas a mejorar la calidad del proceso de control gubernamental, en consistencia con las mejores practicas internacionales y ampliar la cobertura con nuevos tipos de auditoría.																																			
Descripción del Proyecto																																			
Con este Proyecto se fortalecerá el sistema de control gubernamental del país, para mejorar la calidad del proceso de control administrativo, custodia de la documentación y ampliación de la cobertura del mismo, por lo que se financiará la adquisición y contratación de equipamiento, los costos de logística, materiales para capacitación y consultorias.																																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																			
Territorio Nacional																																			
Beneficiarios																																			
Instituciones Gubernamentales																																			
Metas Globales																																			
Capacitar al personal del TSC																																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$												
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		% Ejec.									
Año 2015		6,484,736.0		-		6,484,736.0		6,484,740.0		-		6,484,740.0		1,131,205.0		-		1,131,205.0		1,131,205.0		-		1,131,205.0		17.4									
Año 2016		11,828,107.0		-		11,828,107.0		6,045,937.0		-		6,045,937.0		5,129,469.0		-		5,129,469.0		5,129,469.0		-		5,129,469.0		84.8									
Año 2017		5,595,345.0		-		5,595,345.0		2,501,422.0		-		2,501,422.0		456,981.0		-		456,981.0		456,981.0		-		456,981.0		18.3									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$												
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		% Ejec.									
Año 2015		297,432.2		-		297,432.2		291,892.4		-		291,892.4		50,720.0		-		50,720.0		50,720.0		-		50,720.0		17.4									
Año 2016		542,514.0		-		542,514.0		265,298.3		-		265,298.3		225,866.0		-		225,866.0		225,866.0		-		225,866.0		85.1									
Año 2017		231,765.2		-		231,765.2		103,611.6		-		103,611.6		18,928.6		-		18,928.6		18,928.6		-		18,928.6		18.3									
METAS																																			
Meta		Global		Meta acumulada a Dic. 2016		Programación 2017				Ejecutado 2017				% Ejecución		Programación																			
		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre				Trimestre																					
										I				II				III				IV				Total									
METAS SIAFI 2017:																																			
Informes de Auditoria entregados a la instituciones y las Municipalidades		Personas capacitadas		110						90				20				0				0				110		0		162		162		147%	
Situación Actual/Problemática																																			
El Proyecto fue ampliado hasta el 13 de agosto de 2018, periodo en el cual se realizaron dos consultorias que estan en ejecución.																																			
Durante el trimestre se continuo con el desarrollo de las consultorias y compra de equipos que conllevaran a continuar con el desarrollo de las capacidades del TSC.																																			
El proyecto incorpora fondos al presupuesto 2018, los cuales no fueron formulados, debido a que no se contaba con la ampliación de tiempo.																																			
Acciones Propuestas																																			
Acción												Responsable								Fecha															
Seguimiento puntual de las actividades programadas para que se cumplan en tiempo y forma												Unidad de Administracion de Proyectos								30/09/2017															
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero																							
Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gob.hn Dilia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn												Banco Interamericano de Desarrollo Tel. 2290-3500																							

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Diciembre del 2017
Elaborada por: Karina Maldonado

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2013/SPE/0400182														ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE GD-01007																																	
BIP 010500000500																																	
Unidad Ejecutora/ Institución				Tribunal Superior de Cuentas (TSC)								SWAP:		Fortalecimiento Institucional		Clúster:		Modernización del Estado															
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación (X)		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%									
Dólares		582,636.0						582,636.0		582,636.0				582,636.0		100.0		-		-		-		-		524,265.5		-		524,265.5		90.0	
Lempiras		13,188,490.2						13,188,490.2		13,188,490.2				13,188,490.2		100.0		-		-		-		-		12,656,974.7		-		12,656,974.7		96.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
2013/SPE/0400182				02/12/2014						01/02/2014				01/02/2014				01/02/2016		01/01/2017													
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte (Especie)						Total						%									
Fortalecimiento de las Capacidades para la lucha contra la Impunidad y apoyo a la Transparencia						582,636.0						94,017.74						676,653.7						100.0									
Total						582,636.0						94,017.7						676,653.7						100.0									
Objetivos del Proyecto																																	
Contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de la corrupcion y de los crímenes violentos, y garantizar a la poblacion hondureña un sistema de justicia eficiente , eficaz y confiable, promotor de equidad social.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Desarrollar las capacidades institucionales del Tribunal Superior de Cuentas para garantizar un servicio publico eficiente y eficaz en el marco de la transparencia y rendicion de cuentas mediante i) El fortalecimiento de los macanismos para la adecuada presentacion y tratamiento de los pliegos de responsabilidad en casos de corrupcion, y ii) El fortalecimiento del programa de auditoria interna y del TSC en el sector de la justicia.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Franciso Morazan, Distrito Central																																	
Beneficiarios																																	
Instituciones Gubernamentales																																	
Metas Globales																																	
i) Fortalecer los mecanismos para la adecuada presentacion y tratamiento de los pliegos de Responsabilidad en casos de corrupcion ii) Fortalecer las instancias responsables de contribuir a la implementacion del Control Interno y efectuar auditorias internas y externas en el sector.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
Año 2015		8,038,232.0				8,038,232.0		8,038,232.0				8,038,232.0		5,941,071.0				5,941,071.0		73.9													
Año 2016		12,316,838.0				12,316,838.0		6,099,838.0				6,099,838.0		6,030,342.0				6,030,342.0		98.9													
año 2017		341,000.0				341,000.0		341,000.0				341,000.0		1,990.0				1,990.0		0.6													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$																											
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
Año 2015		361,818.5				361,818.5		361,818.5				361,818.5		267,420.7				267,420.7		73.9													
Año 2016		532,311.6				532,311.6		263,624.0				263,624.0		256,762.4				256,762.4		97.4													
Año 2017		14,124.6				14,124.6		14,124.6				14,124.6		82.4				82.4		0.6													
METAS																																	
Meta		Global		Unidad de Medida		Cantidad		Meta acumulada a Dic. 2016		Cantidad		%		Programación 2017				Ejecutado 2017				% Ejecución		Programación									
														Trimestre				Trimestre															
														I				II				III				IV				Total			
METAS SIAFI 2016:																																	
Informe de Auditoria y Denuncias notificadas		Informes		1																													
Situación Actual/Problemática																																	
no fue posible cumplir con la meta del Proyecto especificamente en el rubro de consultoria debido a que algunos procesos se declararon fracasados y/o desiertos por la escasa participacion de profesionales expertos en los temas requeridos y al cierre del proyecto establecido en fecha 1 de enero del 2017																																	
Acción																																	
En fecha 14 de octubre del 2016 se devolvieron fondos al organismo cooperante por un monto de US\$ 326,000.00 y se solicito oficialmente a la SEFIN en el mes de noviembre la disminucion de L. 5,900,000.00 al presupuesto del año 2016 del TSC, monto que fue congelado por Finanzas al 31 de diciembre, del 2016.														Responsable				Fecha															
														Unidad Ejecutora TSC				31/12/2017															
Contactos de la Unidad Ejecutora														Contactos Organismo Financiero																			
Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gob.hn														Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo																			
Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn														Telefono 2231-0237																			
Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn																																	

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)															ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GD01046																	
BIP: 23101																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)								Sector:		Desarrollo Económico			Sub-Sector:		Cambio Climático	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	0.0	1,400,000.0	0.0	1,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Lempiras	0.0	33,023,060.0	0.0	33,023,060.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	28/4/2017						28/4/2017		28/4/2017				31/1/2019				
Componentes			Financiamiento BID (US\$)							Contraparte			Total			%	
Diseño y desarrollo de procesos de consulta y sensibilización en el marco de la Estrategia Piloto de Resiliencia Climática (SPCR)			270,000.0							0.0			270,000.0			19.3	
Gestión técnica, administrativa y financiera del programa			210,000.0							0.0			210,000.0			15.0	
Información para diseño de reformas de política y de fortalecimiento institucional			300,000.0							0.0			300,000.0			21.4	
Análisis de riesgos para mejorar políticas y programas de resiliencia climática			200,000.0							0.0			200,000.0			14.3	
Formulación de la SPCR y de la cartera de proyectos estratégicos			420,000.0							0.0			420,000.0			30.0	
TOTAL			1,400,000.0							0.0			1,400,000.0			100.0	
Objetivo del Proyecto																	
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.																	
Descripción del Proyecto																	
Honduras cómo país piloto desea poner en práctica diversas alternativas para integrar su capacidad de adaptación al cambio climático en el marco de la planificación del desarrollo, complementando los esfuerzos realizados hasta ahora. Para ello, está dando inicio al proceso de diseño y formulación del Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR por sus siglas en inglés), con los recursos del Fondo de Inversión Climática (CIF), a través de los bancos multilaterales de desarrollo (MDB), especialmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para buscar alternativas para mejorar la capacidad de Honduras de adaptación al cambio climático.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Tiene cobertura nacional.																	
Beneficiarios																	
10,500 hombres y 4,500 mujeres.																	
Metas Globales																	
Llevar la calificación de Honduras en el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.				
	AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	2,744,444.0	0.0		2,744,444.0	0.0	0.0	0.0			0.0			
	AÑO 2018			0.0				0.0			0.0			0.0			
	AÑO 2019			0.0				0.0			0.0			0.0			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GD01046																
BIP: 23101																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)						Sector:		Desarrollo Económico			Sub-Sector:		Cambio Climático		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2017	0.0	0.0		116,349.7	0.0	116,349.7		0.0	0.0	0.0		0.0				
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0				
AÑO 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
N/D	N/D	N/D	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
Problemática / Observaciones																
Se adjudicaron los 4 procesos de contratación del personal clave programados (Coordinador General, Sub-coordinador técnico, Enlace Técnico, Especialista en Procesos participativos, comunicación y género), pero los pagos quedaron pendientes para realizarse en 2018.																
Acciones Propuestas																
Acción								Responsable						Fecha		
Se deberá solicitar una incorporación de fondos mediante modificación presupuestaria, en vista que el proyecto no pudo ser formulado en el PIP 2018.								INVEST-H/MCA - SEFIN						I TRIM 2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducras.hn cel:9970-3240					N/D											

Actualizada al 31 de Diciembre 2017
Tipo de cambio 23.5879
Elaborado: Olvin Escoto

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602			PROGRAMA UMBRAL											ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución			CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS							Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		15,650,000.0		15,650,000.0	6,600,000.0		6,600,000.0	42.2	9,050,000.0	0.0	9,050,000.0	57.8	9,245,388.5	0.0	9,245,388.5	59.1	
Lempiras	0.0	369,150,635.0	0.0	369,150,635.0	155,680,140.0	0.0	155,680,140.0	42.2	213,470,495.0	0.0	213,470,495.0	57.8	218,079,299.7	0.0	218,079,299.7	59.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
					No. 16-2014					15/7/2014			31/8/2017		28/8/2018		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Proyecto de Administración Financiera Pública				8,600,000.0								8,600,000.0		55.0			
Proyecto de Alianzas Público Privadas				5,500,000.0								5,500,000.0		35.1			
Administración del Programa Monitoreo y Evaluación				1,550,000.0								1,550,000.0		9.9			
TOTAL				15,650,000.0				0.0				15,650,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																	
Asistir al Gobierno de Honduras en la implementación de reformas institucionales y de políticas que ataquen las restricciones y limitantes al crecimiento económico y permitan a Honduras ser elegible al segundo compacto																	
Descripción del Proyecto																	
consiste en la ejecución de los siguientes proyectos: 1.Proyecto de Administración Financiera Pública: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera publica en Honduras, apoyando actividades diseñadas con el fin de mejorar la formulacion y ejecución del presupuesto, la planificación de los pagos, la capacidad de controles de adquisiciones y contrataciones, la capacidad de auditoría y la asuditoría y la supervisión de la sociedad civil. 2. Proyecto de Alianzas Público Privadas: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de Iso proyectos financiados a través de la modalidad de APP en Honduras mediante el apoyo de las actividades diseñadas para mejorar la capacidad del Gobierno de desarrollar, negociar e implementar y supervisar las APP.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
A nivel nacional																	
Beneficiarios																	
El Gobierno de Honduras																	
Metas Globales																	
La meta de este Convenio es asistir a Honduras con el fin que llegue a ser elegible para un Compacto del Desafío del Milenio, apoyándole en la implementación de reformas institucionales críticas y de política que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Honduras. La asistencia de MCC se proveerá de forma tal que fortalezca el buen gobierno, la libertad económica y las inversiones en el pueblo de Honduras.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2014				4,474,509.0		4,474,509.0	1,336,102.2		1,336,102.2	29.9							
AÑO 2015				83,850,000.0		83,850,000.0	31,579,172.5		31,579,172.5	37.7							
AÑO 2016	115,675,729.0		115,675,729.0	115,675,729.0		115,675,729.0	99,301,736.8		99,301,736.8	85.8							
AÑO 2017	82,084,190.0		82,084,190.0	99,243,916.0		99,243,916.0	85,862,288.2		85,862,288.2	86.5							
AÑO 2018	86,023,090.0		86,023,090.0														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2014				189,695.1	0.0	189,695.1	56,643.5		56,643.5	29.9							
AÑO 2015				3,554,788.7		3,554,788.7	1,338,786.9		1,338,786.9	37.7							
AÑO 2016	4,904,028.3		4,904,028.3	4,904,028.3		4,904,028.3	4,209,859.2		4,209,859.2	85.8							
AÑO 2017	3,479,927.8		3,479,927.8	4,207,407.9		4,207,407.9	3,640,098.9		3,640,098.9	86.5							
AÑO 2018	3,646,916.0		3,646,916.0														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602			PROGRAMA UMBRAL												ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución			CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Procesos institucionales de pagos evaluados	PROCESO	2	0	0%	0	1	0	1	2	0	2	0	0	2	100		
Diplomados en certificación de adquisiciones implementados	CURSO	4	0	0%	1	1	0	2	4	1	3	0	0	4	100		
Auditorías de desempeño en el Tribunal Superior de Cuentas apoyadas	AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100		
Acuerdos de auditoria social firmados	ACUERDO	2	0	0%	1	1	0	0	2	2	0	0	0	2	100		
Talleres de capacitación sobre APP realizados	TALLER	3	0	0%	0	1	0	2	3	0	3	0	0	3	100		
Contratos de concesiones de Alianzas Público Privadas asistidos	CONTRATO	20	0	0%	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	100		
Informe del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras (PEFA) elaborado	INFORME	4	3	75%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100		
Problemática / Situación Actual																	
Logró avances importantes en los proyectos de Gestión Financiera Pública y de Gestión de Alianzas Público Privadas: i) Apoyo a la Secretaría de Finanzas en la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo y en la elaboración de una propuesta de pagos de acuerdo a criterios pre establecidos por la Tesorería General de la República, ii) Apoyo a la ONCAE en la realización de cuatro (4) Diplomados de Formación de Especialistas en Adquisición Pública. iii) Revisión y análisis de procesos de compra por parte de la Unidad de Análisis y Estadísticas de ONCAE en diversas instituciones del GOH con sus respectivos planes de acción de mejora. iv) Apoyo a la Iniciativa CoST en la realización de veeduría ciudadana a proyectos de infraestructura realizados por el GOH. v)Apoyo al Tribunal Superior de Cuentas en la conformación de la Unidad de Enriquecimiento Ilícito. vi) Apoyo a Organizaciones No Gubernamentales en el desarrollo de las auditorías sociales para la mejora de entrega de servicios de salud e infraestructura en diferentes municipios del país. vii)Realización de siete (7) de diez (10) módulos del primer Programa de Capacitación sobre Estructuración, Evaluación y Administración de Asociaciones Público Privadas y realización del primer módulo del segundo programa de este tipo. viii) Apoyo en el desarrollo de manuales de operación para la Unidad de Contingencias Fiscales, así como a la implementación del sistema de monitoreo de pasivos contingentes de la Secretaría de Finanzas.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Durante el último trimestre del 2017, el equipo administrativo-financiero destinó un importante esfuerzo para regularizar los recursos ejecutados a través de OTA (Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés), lo que permitió alcanzar una ejecución de 87% del presupuesto asignado.										MCA					2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Director Programa Umbral: Licda. Evelyn Bautista Director Amnistrativo Financiero: Roberto Melendez Monitoreo y Seguimiento: Mariana Rios																	

Actualizada al 31 de diciembre, 2017
Tipo de cambio L. 23.5879
Elaborado : Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

DCI-ALA/2013/023-720	PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GD01007-2																
BIP: 000200000700																
Unidad Ejecutora/ Institución	PODER JUDICIAL							Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub-Sector:				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	22,587,448	-	-	22,587,448		-	-	-	22,587,448	-	22,587,448	100	4,014,568	-	4,014,568	18
Lempiras	544,773,106	-	-	544,773,106	-	-	-	-	544,773,106	-	544,773,106	100	96,824,961	-	96,824,961	18
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Ultimo Desembolso	Fecha Cierre Ampliada			
	25/11/2013						-	2013				25/11/2019				
Componentes			Financiamiento FE (EUROS)		Contraparte				Total		%					
			Préstamo	Donación												
Componente 1.Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos Hondureños				1,323,382							1,323,382		7			
Componente 2.Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables					6,137,007								6,137,007		32	
Componente 3. Fatalecidos los mecanismos de auditoria y control interno y veeduría social de los operadores de justicia					7,448,711								7,448,711		39	
Componente 4. Gastos de funcionamiento					445,000								445,000		2	
Asistencia Técnica y auditoría					3,848,159								3,848,159		20	
TOTAL				-	19,202,259						-		19,202,259		100	
Objetivo del Proyecto																
Contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de la corrupcion y de los crímenes violentos, y para garantizar el acceso de la poblacion hondureña a un sistema de justicia eficiente , eficaz, transparente y confiable, promotor de la equidad social																
Descripción del Proyecto																
El Programa pretende contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente , eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Programa contribuirá a nivel nacional																
Beneficiarios																
Ciudadanos de Honduras, en general por contar con un servicio de justicia mas eficiente , eficaz, transparente y confiable, especialmente grupos vulnerables(Mujeres, Grupos etnias, LGTBI) con mejor acceso a la justicia. Beneficiarios específicos: Poder Judicial, Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Universidad Nacional Autonoma de Honduras, Instituto de Acceso a la Información Pública.																
Metas Globales																
Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan a los ciudadanos hondureños. Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables a través de un mejor servicio al ciudadano. Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

DCI-ALA/2013/023-720	PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)											ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GD01007-2																
BIP: 000200000700																
Unidad Ejecutora/ Institución	PODER JUDICIAL						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2017				103,496,708		103,496,708		96,824,961		96,824,961		94				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2017				4,291,193	-	4,291,193		4,014,568	-	4,014,568		94				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1.Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos Hódureños																
1. Entrega de mobiliario a 111 juzgados de paz penal a nivel nacional y las diferentes dependencias del Poder Judicial	No de Establecimientos	111		0			72	72				72	72	100%		
Elaboración y Aprobación de Manuales y Reglamentos	Consultoria	1		0			1	1				1	1	100%		
Adquisición de 8 vehiculos	Equipo de Transporte	8		0			8	8				8	8	100%		
Adquisición de equipo para la Fortalecimiento de las capacidades de operadores de justicia en línea con estándares internacionales.	Equipo	1		0			50%	50%	1			50%	40%	90%	90%	
Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a traves de un mejor servicio al ciudadano.																
firma de convenios (Contratos de Subvenciones) para atender a grupos vulnerables para la Eliminación de las barreras a la justicia para grupos vulnerables	Convenios	5		0	5			5	5				5	100%		
Infraestructura y equipamiento necesario para la implementación y uso del sistema Defensa Pública y Auditoria Penitenciaria	Equipo	1		0			50%	50%	1			50%	45%	0.95	95%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

DCI-ALA/2013/023-720		PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)														ESTADO: Ejecución						
SIGADE: GD01007-2																						
BIP: 000200000700																						
Unidad Ejecutora/ Institución		PODER JUDICIAL								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:							
Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia																						
Adquisición del equipo informático necesario para la implementación del nuevo sistema de evaluación desempeño, para el nuevo sistema de estadísticas		Equipo		1		0		50%		50%		1		50%		40%		0.9		90%		
SITUACION ACTUAL																						
<p>El programa regularizó los fondos desembolsados por el organismo año 2015 y 2016, por un monto de L.4.0 millones, al cuarto trimestre de l 2017, presenta ejecución en los siguientes productos:</p> <p>1. Entrega de mobiliario a 111 juzgados de paz penal a nivel nacional y las diferentes dependencias del Poder Judicial</p> <ul style="list-style-type: none">• Actualmente se ha entregado mobiliario (1 mesa redonda para conciliación, 3 sillas de espera y 1 silla secretarial) a 72 juzgados de Paz Penal en los departamentos de Copán, Lempira, Ocotepeque, La Paz, Intibucá, Olancho, Atlántida, Colón, Yoro, Choluteca y Valle lo que equivale al 65% del total de la entrega.• Se ha realizado la instalación de los Archivos Móviles en el Archivo de Personal de la Dirección de Recursos Humanos.• Se realizaron las readecuaciones de espacios en las Centrales de Citaciones y Notificaciones ubicadas en el Centro de Justicia Civil de la ciudad de Tegucigalpa y de San Pedro Sula. <p>2.Aprobación de Manuales y Reglamentos: se aprobaron 3 reglamentos y manuales, • Reglamento y Manual de las Centrales de Citaciones y Notificaciones y el Manual de Recepción de Documentos, • Manual de Flagrancia , • Reglamento y manual de políticas y procedimientos para el Registro de Peritos, Intérpretes y Traductores del Poder Judicial Manual.</p> <p>3.Firmados 5 contratos de subvenciones con las siguientes ONG’s: Trocaire, Dokita, Hivos, Diaconia y Oxfam. Actualmente se están realizando trabajos por parte del experto de Subvenciones del contrato de Asistencia Técnica Internacional se ha sistematizado los datos de intervención por municipio de cada una de las 5 subvenciones.</p> <p>4. Infraestructura y equipamiento necesario para la implementación y uso del sistema Defensa Pública y Auditoria Penitenciaria</p> <p>Estos equipos ya se encuentran recepcionados en un 95%, únicamente a la espera de desaduanar los UPS de cada uno de las computadoras e impresoras como también el último embarque.</p> <p>5.Mejora de la infraestructura de red de datos del Poder Judicial</p> <p>Se ha entregado e instalado equipo de comunicaciones en el centro de datos de la Dirección de la Infotecnología, se instaló nuevo cableado de datos certificados en 11 edificios del Poder Judicial a nivel nacional (Nacaome, Danli, Siguatepeque, Gracias, Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, La entrada-Copán, Puerto Cortés, La Ceiba, Toca, Juzgados de lo penal de Tegucigalpa (La Granja) y la mejora del cableado en los centros de datos del PJ en Tegucigalpa y San Pedro Sula.</p>																						
Acciones Propuestas																						
Acción								Responsable										Fecha				
Seguimiento a los contratos que aun estan pendientes de finalizar.								UCP														
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero														
Lic. Carlos Garcia <cgarcia@poderjudicial.gob.hn> cel: 9790-6813 Ing. Ana Lucia Alvarenga Villalta <aalvarenga.cedij@poderjudicial.gob.hn> cel: 9957-8565																						

Actualizada al 31 de Diciembre de 2017
Elaborado por: Zeida Nieto.
Tipo de Cambio L. 24.1184

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM														ESTADO: Ejecución	
BIP 22273																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares			2,029,682.34	2,029,682.34		1,774,004.14	1,774,004.14	87.4		255,678.20	255,678.20	12.6		1,774,004.14	1,774,004.14	87.4
Lempiras			49,001,200.00	49,001,200.00		42,828,540.19	42,828,540.19	87.4		6,172,659.81	6,172,659.81	12.6		42,828,540.19	42,828,540.19	87.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									02/10/2016				02/10/2018			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Componente 1: Preinversión											400,000.00				400,000.00 0.8	
Componente 2: Urbanización											4,000,000.00				4,000,000.00 8.2	
Componente 3: Construcción											43,001,200.00				43,001,200.00 87.8	
Componente 4: Equipamiento											1,000,000.00				1,000,000.00 2.0	
Componente 5: Supervisión											600,000.00				600,000.00 1.2	
TOTAL											49,001,200.00				49,001,200.00 100.00	
Objetivos del Proyecto																
Mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.																
Descripción del Proyecto																
Construcción y equipamiento del edificio del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Valle, Municipio de Nacaome.																
Beneficiarios																
Población objetivo de 3,840 estudiantes de la UPNFM, siendo 1,344 hombres y 2,496 mujeres.																
Metas Globales																
Construcción de dos edificios de dos plantas con un total de doce aulas cada uno y cuatro modulos de baños para hombres y mujeres. Con paneles solares en los techos para la producción de energía fotovoltaica. Construcción de sistemas: Hidrosanitario y pluvial, eléctricos, comunicaciones y datos externos; calles de acceso, electrificación, agua potable y cafetería.																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM														ESTADO: Ejecución	
BIP 22273																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016		0.00	0.00		13,000,000.00	13,000,000.00	-	12,955,801.00	12,955,801.00	100%						
Año 2017		25,000,000.00	25,000,000.00		31,746,051.00	31,746,051.00		29,872,739.19	29,872,739.19	94%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016		0.00	0.00		538,473.96	538,473.96		536,643.19	536,643.19	100%						
Año 2017		1,035,526.86	1,035,526.86		1,314,955.53	1,314,955.53		1,237,360.95	1,237,360.95	94%						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Preinversión																
Elaboración de estudios, planos y presupuesto.	Juegos de Planos	1	1.0	100				1	1				1	1	100	0
Componente 2: Urbanización																
Urbanización	Metros Cuadrados	1,320	0.0	0				1,320	1,320				1,320	1,320	100	0
Componente 3: Construcción																
Edificio de aulas # 1	Metros Cuadrados	1	0.0	0				1	1				1	1	100	0
Edificio de aulas # 2	Metros Cuadrados	1	0.0	0				1	1				1	1	100	0
Cafetería	Metros Cuadrados		0.0						0					0		0
Componente 4: Equipamiento																
Equipamiento de áreas académicas y administrativas	Metros Cuadrados		0.0						0					0		0
Componente 5: Supervisión																
Supervisión de obras	Metros Cuadrados	1	0.0	0				1	1				1	1	100	0
Situación Actual																
La unidad ejecutora requiere de una enmienda para dar paso a la solicitud de enmienda para la fase II del proyecto.																
Problemática																
Proyecto con ejecución normal, finalizada la primera etapa.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
Proyecto con ejecución normal, finalizada la primera etapa.									Rectoría/Planificación/Ingeniería					31/12/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com																

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																																	
Fondos Nacionales		Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.													ESTADO: Ejecución																		
BIP 004600002500																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Prést. ()		Donac. ()		Nacional (X)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financia- miento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%																	
Dólares						1,375,173.97		1,375,173.97				9,522.42		9,522.42		0.7				1,365,651.55		1,365,651.55		99.3				305,845.44		305,845.44		22.2	
Lempiras						33,200,000.00		33,200,000.00				229,894.00		229,894.00		0.7				32,970,106.00		32,970,106.00		99.3				7,383,843.00		7,383,843.00		22.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
												Enero, 2012				Julio, 2017 (43 meses)				31/07/2018													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
Construcción												31,600,000.00				31,600,000.00				95.2													
Supervisión												1,600,000.00				1,600,000.00				4.8													
TOTAL												33,200,000.00				33,200,000.00				100.00													
Objetivos del Proyecto																																	
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Se construirá el edificio de talleres de tres niveles, en un área de construcción de 3,600 metros cuadrados, el cual vendrá a satisfacer las necesidades de espacios educativos para las diferentes unidades de la institución y en especial para el desarrollo de las actividades de la carrera de Educación Técnica Industrial.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																																	
Beneficiarios																																	
4,000 estudiantes eventuales, 960 permanentes.																																	
Metas Globales																																	
3600 metros cuadrados.																																	

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.													ESTADO: Ejecución		
BIP 004600002500																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2012		5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00%						
Año 2013		100,000.00	100,000.00		200,000.00	200,000.00	-	125,000.00	125,000.00		62.50%						
Año 2014		3,500,000.00	3,500,000.00		104,894.00	104,894.00	-	104,894.00	104,894.00		100.00%						
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00%						
Año 2016		5,220,000.00	5,220,000.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00%						
Año 2017		13,900,000.00	13,900,000.00		7,153,949.00	7,153,949.00	-	7,153,949.00	7,153,949.00		100.00%						
Año 2018		4,750,000.00	4,750,000.00														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2012		216,091.00	216,091.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00%						
Año 2013		4,321.82	4,321.82		8,643.64	8,643.64	-	5,402.28	5,402.28		62.50%						
Año 2014		151,263.70	151,263.70		4,533.33	4,533.33	-	4,533.33	4,533.33		100.00%						
Año 2015		110,422.50	110,422.50		0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00%						
Año 2016		225,599.00	225,599.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00%						
Año 2017		600,732.98	600,732.98		309,180.80	309,180.80	-	309,180.80	309,180.80		100.00%						
Año 2018		205,286.45	205,286.45														
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras Arquitectónicas																	
Construir	Metros Cuadrados	3,600	0.0	0.0		150			150					0	0	3,450	
Situación Actual																	
La unidad Ejecutora presentó a la DGIP solicitud de la primera enmienda a la nota de prioridad.																	
Problemática																	
Proyecto ha requerido una reestructuración de la localización e indicadores.																	
Acciones Propuestas																	
Acción									Responsable						Fecha		
Formalizar nota de enmienda a la DGIP/SEFIN tal como lo dicatmina las Disposiciones Generales de Presupuesto.									Rectoría/Planificación/Ingeniería						31/12/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com; angelicasuazo@gmail.com																	

Elaborado: Allan Escobar

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM													ESTADO: Ejecucion										
BIP 004600002600																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Prést. ()		Donac.()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total				FE		Contraparte		Total			
Dólares						1,717,328.38		1,717,328.38				1,666,048.75		1,666,048.75		97.0				51,279.64		51,279.64		3.0	
Lempiras						41,460,257.00		41,460,257.00				40,222,248.66		40,222,248.66		97.0				1,238,008.34		1,238,008.34		3.0	
Nota: El monto original del Proyecto era 36,246,000.00 el cual se enmendó por un monto de L.41,460,257.00																									
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada							
										Enero, 2012				Enero, 2015 (25 meses)*				31/12/2017							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Construcción				1,679,048.66								40,536,096.49				42,215,145.15				97.3					
Supervisión				45,735.52								1,104,160.66				1,149,896.18				2.7					
TOTAL				1,724,784.18								41,640,257.15				43,365,041.33				100.00					
Objetivos del Proyecto																									
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Aulas No. 14 de la UPNFM, Campus Central.																									
Descripción del Proyecto																									
Comprende obras físicas como ser: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas, académicas y áreas verdes.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Colonia El Dorado, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central																									
Beneficiarios																									
700 personas que conforma la Comunidad estudiantil, Campus Central 16,960 estudiantes, empleos directos 80, indirectos 200 y 220 familias.																									
Metas Globales																									
Construcción Edificio de 3,900 metros cuadrados.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2012				500,000.00		500,000.00				0.00															
Año 2013				4,000,000.00		4,000,000.00				200,000.00		200,000.00				150,000.00		150,000.00		75%					
Año 2014				0.00		0.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00		100,000.00		100%					
Año 2015				2,555,000.00		2,555,000.00				12,009,078.00		12,009,078.00				12,009,078.00		12,009,078.00		100%					
Año 2016				18,000,000.00		18,000,000.00				18,243,000.00		18,243,000.00				18,242,092.95		18,242,092.95		100%					
Año 2017				8,000,000.00		8,000,000.00				10,273,010.00		10,273,010.00				9,721,077.71		9,721,077.71		95%					

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM											ESTADO: Ejecucion			
BIP 004600002600																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2012		21,609.10	21,609.10		0.00			0.00								
Año 2013		172,872.80	172,872.80		8,643.64	8,643.64		6,482.73	6,482.73		75%					
Año 2014		0.00	0.00		4,321.82	4,321.82		4,321.82	4,321.82		100%					
Año 2015		110,422.50	110,422.50		519,010.74	519,010.74		519,010.74	519,010.74		100%					
Año 2016		777,927.60	777,927.60		788,429.62	788,429.62		788,390.42	788,390.42		100%					
Año 2017		345,745.60	345,745.60		443,981.00	443,981.00		420,127.48	420,127.48		95%					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras Arquitectónicas																
Construir	Metros Cuadrados	3,900.0	0.0	0.0		841			841			841	841	100	3,059	
Situación Actual																
La Unidad Ejecutora 2012-2014, 2016 ejecutó traslados internos entre proyectos.																
Problemática																
Proyecto en cierre.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
Proyecto en cierre.									Rectoría/Planificación/Ingeniería					31/12/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero							
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com; angelicasuazo@gmail.com																

Elaborado: Allan Escobar

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Proyecto Construcción de la Calle Interna del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional															ESTADO: Ejecución
BIP 22442																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán								Swap		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	455,632	455,632	-	352,655	352,655	77.4	-	102,977	102,977	22.6	-	350,714	350,714	77.0
Lempiras	-	-	11,000,000	11,000,000	-	8,513,902	8,513,902	77.4	-	2,486,098	2,486,098	22.6	-	8,467,043	8,467,043	77.0
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									02/10/2016				02/10/2018			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
001 - PREINVERSIÓN							46,000.00				46,000.00				0.4%	
002 - CONSTRUCCIÓN							10,554,000.00				10,554,000.00				95.9%	
003 - SUPERVISIÓN							400,000.00				400,000.00				3.6%	
TOTAL							11,000,000.00				11,000,000.00				100%	
Objetivos del Proyecto																
Facilitar el tránsito vehicular en la calle interna del CURSPS.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento de hormigón de cemento portland ultra-delgado, sobre un pavimento de carpeta asfáltica, existente. Este tiene la finalidad de rehabilitar aeropistas carreteras y calles con excelentes resultados. Asegura una solidez y durabilidad mayor que el pavimento flexible, permitiendo además que el agua circule por las roderas o se estanque provocando baches.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Cortés, Valle de Sula.																
Beneficiarios																
Usuarios de las instalaciones del Centro Universitario Regional.																
Metas Globales																
Facilitar la movilización vehicular y peatonal de los estudiantes, personal docentes y administrativo del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016	-	-	-		8,513,902.00	8,513,902.00		8,467,042.96	8,467,042.96	99%						
Año 2017	-	5,000,000.00	5,000,000.00		2,726,990.00	2,726,990.00		0.00	0.00	0%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016	-	-	-		352,654.97	352,654.97		350,714.01	350,714.01	99%						
Año 2017	-	207,105.37	207,105.37		112,954.86	112,954.86		0.00	0.00	0%						

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Proyecto Construcción de la Calle Interna del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional														ESTADO: Ejecución	
BIP 22442																
METAS																
Meta	Global Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2019
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Preinversión																
Componente 2: Construcción																
CONSTRUCCION CALLE INTERNA CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA	METRO CUADRADO	8,090	8,090.0	100%												
Componente 3: Supervisión																
Situación Actual																
Proyecto Finalizado																
Problemática																
Proyecto Finalizado																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Proyecto Finalizado										Rectoría/Planificación/Ingeniería					31/12/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com; angelicasuazo@gmail.com																

Elaborado: Allan Escobar