



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Dirección de la Niñez,
Adolescencia y Familia (DINAF)**

Al IV Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A

Enero, 2018

3.1 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

La Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) representa únicamente el 0.05% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, con un presupuesto de inversión para el presente año de L.1,973,889, su ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro del Programa de Inversión Pública (PIP) al IV Trimestre 2017.

Dicho presupuesto es financiado en un 100% con fondos de donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la ATN/OC-14787-HO, la cual fue aprobado por un monto de US\$268,073, para financiar el proyecto Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados que ejecuta la Dirección.

Programa de Inversión Pública al IV trimestre, 2017
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,055,846
Presupuesto Vigente	1,973,889
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	1,973,889
Devengado IV Trimestre -17	252,653
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	13%
Devengado Anual	1,521,675
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	77%

Fuente: SIAFI, 30/12/2017

En el presente año el proyecto solicitó una ampliación a su fecha de cierre financiero, finalizando el 31 de diciembre del presente año. Al Cuarto Trimestre de 2017, se reporta una ejecución de L.1,892,949 (96%) a nivel de devengado respecto a su presupuesto vigente.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El proyecto de "Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados" está orientado a apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados. El proyecto desembolsó el 100% del monto de la donación (US\$268,073), los detalles del proyecto se describen a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados	ATN/OC-14787-HO	Lempiras	6,471,899	26/03/2015 31/12/2017	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2017		1,055,846	1,973,889	371,274	18.8
Acumulado 2017		1,055,846	1,973,889	1,892,949	95.9
Acumulado Vida del Proyecto */		6,471,899	6,471,899	6,140,818	94.9
Observaciones:					
El proyecto se encuentra en cierre financiero.					

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto presentó los siguientes avances en los diferentes Componentes que conforman el proyecto:

Ejecución al IV Trimestre 2017; Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

- 1. Componente 1 - Diagnóstico de la Oferta Existente a Través de ONG'S, Instituciones Gubernamentales, Profesionales y Consultores Independientes en Temas de Niñez y Familia:** Se mapearon 167 ONGD, de las cuales hay algunas que cuentan con varios programas, identificando en este estudio 375 programas a nivel nacional, que atienden a niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración.
- 2. Componente 2 - Diseño e Implementación de una Propuesta de Criterios de Certificación:** La consultoría para el "Diseño e Implementación de Normas de Evaluación y Certificación de Organizaciones no Gubernamentales que Atienden a la Niñez y Adolescencia", se encuentra finalizada.

Al concluir el proceso de certificación se desarrollaron capacitaciones a 29 ONGD's, en la Regional de Occidente (4) Regional Atlántica (5), Regional Sur (2), Regional Norte (4), Regional Centro (5) y Regional Centro Oriente (9).

3. Fortalecimiento institucional y gastos de operación:

Adquisición de Equipo informático y de oficina para funcionamiento SISMO. Se realizaron dos procesos en 2016 y 2017, para la compra de equipo informático y de mobiliario de oficina, con el propósito de equipar la oficina de la Unidad de Certificación de la DINAF.

Capacitaciones. Se realizaron capacitaciones grupales en las diferentes regionales que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), tiene en el país; con representantes de las ONG's y otras instancias afines, en apoyo al proceso de certificación y capacitación con cada una de las organizaciones (ONG's) identificadas por el mapeo de manera individual.

Personal (consultorías) de la Unidad Ejecutora ATN/OC-14787-HO (DINAF). En el presente año se ha contratado hasta el mes de febrero de 2017, con recursos de la Cooperación Técnica ATN/OC-14787-HO y de marzo a diciembre de 2017, con recursos propios de la DINAF, el equipo de consultores para apoyar la Unidad Ejecutora en las siguientes áreas:

- Administración y Finanzas (1 consultor)
- Coordinación Técnica (1 consultor)

Auditoria. La auditoría final a los estados financieros de la cooperación técnica, se realizará posteriormente al plazo de presentación de último desembolso, que es el 31 de diciembre del presente año.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

1. Actualización de la Matriz con la Proyección de la Ejecución Mensual del Presupuesto del Proyecto del mes de septiembre a diciembre 2017.
2. Apoyo en la corrección y modificación del proyecto “Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados” en el SNIPH.

CONCLUSIONES

- En el cuarto trimestre se logró desembolsar el 100% (US\$268,073) de la Cooperación Técnica ATN/OC-14787-HO.
- El proyecto inició su cierre financiero e iniciará su auditoría de cierre en enero de 2018, manteniendo en la unidad ejecutora únicamente el personal administrativo y contable necesario para cumplir con las actividades de cierre del mismo.

RECOMENDACIONES

- Seguimiento puntual al proceso de cierre del proyecto, para lograr liquidar los valores pendientes de justificar y devolver los recursos que no se ejecutaron y que se encuentran en cuenta especial.
- En vista que el proyecto “Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados”, entró en etapa de cierre, la institución deberá apegarse a lo que establece el Artículo 97 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 3

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proj.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente	Devengado IV Trimestre-17			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
						Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
1	0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia			1,055,846	1,973,889	-	371,274	371,274	-	1,892,949	1,892,949	96
1	PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS	ATN/OC-14787-HO	26/03/2015 31/12/2017	1,055,846	1,973,889	-	371,274	371,274	-	1,892,949	1,892,949	96

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia								
001 - PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS	04 - Capacitación sobre la guía de criterios de certificación al personal técnico de la DINAF y las organizaciones que brindan servicios de atención a niños y adolescentes con derechos vulnerados.	1034 - EVENTO DE CAPACITACIÓN	30	42	140	30	30	100
	05 - Aplicación de la guía de certificación de Centros de Atención a niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados.	576 - GUIA	30	0	0	0	0	0
	06 - Asistencia técnica y Equipamiento a las seis oficinas regionales.	149 - INFORME	6	6	100	6	6	100

Fuente: SIAFI