



Dirección General de Inversiones Públicas–
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero 2018

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-084-2015, se crea el Servicio de Administración de Rentas (SAR) como una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, con autonomía funcional, técnica, administrativa y de seguridad nacional, con personalidad jurídica propia, responsable de la administración tributaria, con autoridad y competencia a nivel nacional.

Para el año 2017, el Programa de Inversión Pública de la SAR, contó con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de L.171,485,098, mismo que durante el tercer trimestre fue disminuido como producto del control del déficit fiscal y las medidas que el Gobierno ha adoptado en la priorización de espacio fiscal dentro del Presupuesto General de la República, mismo que totaliza L.124,236,884 y su ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro:

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	171,485,098
Presupuesto Vigente	124,236,884
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	124,236,884
Devengado IV Trimestre -17	42,947,119
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	34.6%
Devengado Anual	73,137,972
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	59%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	73,137,972
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	59%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Dicho presupuesto, está conformado por un proyecto financiado en su totalidad por Fondos Externos (Crédito) proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al cuarto trimestre se refleja una ejecución financiera del 59% (L.73,137,972) a nivel de devengado, mismo monto a nivel de compromiso como resultado de los contratos suscritos y pagos realizados durante el período, así mismo, las gestiones y acciones que la unidad ejecutora ha llevado a cabo para la normalización del proceso de ejecución.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2017

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión para la SAR, contempla la ejecución de un proyecto denominado "Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria", el cual está orientado a mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios. El Proyecto apoya la decisión del Gobierno de Honduras de reestructurar la administración tributaria y aduanera, mediante: (i) la revisión y actualización de los procesos tributarios de acuerdo con el marco legal hondureño; (ii) la modernización de los sistemas e infraestructura tecnológica de la administración tributaria; y (iii) el

fortalecimiento del talento humano.

En ese sentido, dicho proyecto representa el 100% de la inversión de la Institución por lo que un atraso en su ejecución repercutirá en los niveles globales de ejecución del Programa de Inversión de la misma. A continuación una breve descripción del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	BID-3541/BL-HO	US\$
		Lempiras	965,692,000	30/03/2021
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2017	171,485,098	124,236,884	42,947,119	35%
Acumulado 2017	171,485,098	124,236,884	73,137,972	59%
Acumulado Vida del Proyecto */	965,692,000	965,692,000	76,995,214	8%
Observaciones:				
<p>Al IV trimestre, se delegó la habilitación de priorización de pagos a la UCP/SAR en SIAFI para hacer efectivos los pagos pendientes.</p> <p>Certificados los valores pagados por la SEFIN, en concepto de desvinculación del personal de rentas internas (DEI) en el año 2016 como parte de los montos de contrapartida nacional ejecutados.</p> <p>Ejecución Física reportada al IV Trimestre del 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 consultorías para la reingeniería de los procesos de la administración tributaria. - 1 consultoría en el tema de modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica y física del SAR. - 1 consultoría para el fortalecimiento del talento humano del SAR. 				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Anexo 5: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre-2017

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el presente año, la Dirección General de Inversión Pública identificó los retrasos en la ejecución de los Programas y Proyectos con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos.

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Atendida la solicitud de SAR en función de proporcionar los montos ejecutados por la SEFIN durante el año 2016 en concepto de desvinculación de personal de rentas internas.
- Se llevó a cabo la II Revisión Técnica de cartera de Proyectos BID.

Conclusiones

- Al término del ejercicio fiscal 2017, la SAR reporta una ejecución financiera baja 59% (L.73,137,972), considerando la naturaleza de la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto para este año su mayor ejecución se tenía programada para el segundo semestre del año, lo cual no llegó a finiquitarse en parte por los problemas

Ejecución al IV Trimestre 2017; Servicio de Administración de Rentas



relacionados a la situación política atravesada por el país en el último bimestre del año.

- Se requiere realizar de emergencia una reunión de alto nivel del Gobierno de Honduras, para definir el esquema de ejecución principalmente en el tema de desvinculación de personal, considerando las partes involucradas, así mismo considerar que la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) ahora forma parte de la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio (COPRISAO) y las implicaciones de reconsiderar el destino de los recursos del financiamiento para la exclusiva ejecución del proyecto.
- Falta de identificación de mecanismos de mejora en la planificación y ejecución de los proyectos de forma que permita alcanzar mejores resultados en las actividades.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución programados para el proyecto, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
- Implementar mecanismos dinámicos de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras, a fin de dinamizar la ejecución de la inversión.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-17			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
1	Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia		-	171,485,098	171,485,098	-	124,236,884	124,236,884	-	-	-	-	124,236,884	124,236,884	-	42,947,119	42,947,119	-	73,137,972	73,137,972	59
1	0037 - Servicio de Administración de Rentas		-	171,485,098	171,485,098	-	124,236,884	124,236,884	-	-	-	-	124,236,884	124,236,884	-	42,947,119	42,947,119	-	73,137,972	73,137,972	59
1	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	BID-3541/BLHO	-	171,485,098	171,485,098	-	124,236,884	124,236,884	-	-	-	-	124,236,884	124,236,884	-	42,947,119	42,947,119	-	73,137,972	73,137,972	59

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Servicio de Administración de Rentas								
001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria	05 - Reingeniería de los procesos de la administración tributaria.	369 - CONSULTORÍA	4	4	100	4	4	100
	06 - Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica y física del SAR.	369 - CONSULTORÍA	1	1	100	1	1	100
	07 - Fortalecimiento del talento humano del SAR.	369 - CONSULTORÍA	1	1	100	1	1	100

Fuente: SIAFI