

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO				PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																			
BIP: 000800000400 RIP: 000800000600																			
Unidad Ejecutora/ Institución				Secretaría de Seguridad						Sector:			Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares		59,800,000	12,000,000	4,000,000	75,800,000	68,170,000	3,558,541	71,728,541	95	3,630,000	441,459	4,071,459	5	63,446,585	3,558,541	67,005,126	88		
Lempiras		1,442,280,320	289,420,800	96,473,600	1,828,174,720	1,644,151,328	85,826,325	1,729,977,653	95	87,549,792	10,647,275	98,197,067	5	1,530,230,108	85,826,325	1,616,056,433	88		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada			
		23 de junio de 2012						17 de agosto de 2012		2013				17 de agosto de 2017		28-feb-18			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte							Total		%				
			Préstamo	Donación															
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS			30,100,000			6,998,000							1,805,000		38,903,000		51		
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC			12,865,000			150,000							428,000		13,443,000		18		
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria			11,513,000			3,727,000							1,400,000		16,640,000		22		
Gestión del Programa			5,322,000			1,125,000							367,000		6,814,000		9		
TOTAL			59,800,000			12,000,000							4,000,000		75,800,000		100		
Objetivo del Proyecto																			
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																			
Descripción del Proyecto																			
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-interinstitucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																			
Beneficiarios																			
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																			
Metas Globales																			
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400 RIP: 000000000000																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad					Sector:	Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013	-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860	34						
AÑO 2014	158,930,740	9,060,669	167,991,409	245,913,950	7,464,890	253,378,840	164,419,600	1,335,200	165,754,800	65						
AÑO 2015	285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	22,067,170	518,864,901	338,491,200	22,067,170	360,558,370	69						
AÑO 2016	153,126,532	15,312,653	168,439,185	637,270,942	18,812,653	656,083,595	608,949,178	18,261,060	627,210,238	96						
AÑO 2017				422,207,520	44,162,903	466,370,423	397,578,270	44,162,895	441,741,164	95						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013	-	-	-	2,549,920	-	2,549,920	862,075	-	862,075	34						
AÑO 2014	6,589,605	375,675	6,965,280	10,196,114	309,510	10,505,624	6,817,185	55,360	6,872,545	65						
AÑO 2015	11,826,672	3,393,721	15,220,393	20,598,287	914,952	21,513,239	14,034,563	914,952	14,949,514	69						
AÑO 2016				26,422,604	780,012	27,202,617	25,248,324	757,142	26,005,466	96						
AÑO 2017				17,505,619	1,831,088	19,336,707	16,484,438	1,831,087	18,315,525	95						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución	Programación 2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO ITP	CONSTRUCCION	100	100.0	100.0										0	100%	
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO COMAYAGUA	CONSTRUCCION	100	15.88	16	21	21	21	21	84	16	55.24	13.00		84.12	100%	
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LABORATORIO DPI EN SAN PEDRO SULA	CONSTRUCCION	100	23	23	19	19	19	19	77	12	13	52		77	100%	
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO SANTA BARBARA	CONSTRUCCION	100	12.1	12	22	22	22	22	88	12	41.0	35.0		88	100%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO			ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01120 y GE01120-1					
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600					
Unidad Ejecutora/ Institución					
Secretaría de Seguridad		Sector:	Defensa y Seguridad	Sub-Sector:	Seguridad
SITUACION ACTUAL					
El programa ha finalizado su etapa de ejecución. Finalizadas las obras de San Pedro Sula, Comayagua y Santa Barbara, realizados los últimos pagos y cierre de los contratos de las obras, así como entregado el mobiliario y equipo especializado. En este trimestre se incorporaron fondos para la nueva donación GRT/CF-16251-HO por la cantidad de L. 28.4 millones, a su vez el organismo desembolso US\$1,8 millones de esta donación.					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
Los principales Logros del programa se encuentran : Componente I: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad: • 5,086 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, • Pago de Becas a 5,047 aspirantes en formación desde diciembre de 2014, • Construcción y Equipamiento (mobiliario, equipo de cocina y lavandería , equipo para la Plataforma Tecnológica) de las Instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP) • Dotación de Equipo médico quirúrgico, para la elaboración de pruebas de confiabilidad • Dotación de uniformes para aspirantes a policías de la escala básica. Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal: • Entrega de reactivos para Kits de inspecciones oculares, DPI • adquisición de Equipo Especializado para los Laboratorios de Dirección Policial de Investigación (DPI) (TGU y SPS). • Construcción del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria: • Construcción del Complejo Jefatura de Comayagua. • Construcción del Complejo Jefatura de Santa Bárbara. • Estaciones Policiales equipadas de Literas, Camas y ropa de cama, y equipo de cocina • Remodelación de 74 Estaciones Policiales Comunitarias					
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com		Cesar Rivera crivera@iadb.org			

Actualizada al 31 de Diciembre de 2017
 Elaborado por: Zeida Nieto.
 Tipo de Cambio L. 24.1184

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO															
SIGADE: BIP: 23067		PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS											ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							Sector:	SEGURIDAD Y DEFENSA			Sub-Sector:	SEDENA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos						Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Nacionales	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	Contraparte	Total	%				
Lempiras		12,213,470.86		1,009,497.14	13,222,968.00	12,213,470.86	1,009,497.00	13,222,967.86		0	0	2,691,515.00		2,691,515.00	20
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		31 de mayo del 2017						05 de julio 2010	05 de julio del 2017		15 de diciembre del 2017				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte			Total			%	
Equipamiento del Edificio								1,009,497.14			1,009,497.14			8	
Construcción del Edificio Pedagógico				12,213,470.86							12,213,470.86			92	
TOTAL				12,213,470.86				1,009,497.14			13,222,968.00			100	
Objetivo del Proyecto															
Construir y equipar un edificio anexo al edificio administrativo de la Universidad destinado exclusivamente al ejercicio pedagógico, con capacidad instalada de 6 aulas de clases y 4 espacios académico – científicos (biblioteca, biblioteca virtual, sala de maestros), los cuales tienen capacidad de atención para 212 estudiantes por jornada académica, multiplicados por 5 jornadas se generarán cupos para la atención de 1,060 estudiantes adicionales.															
Descripción del Proyecto															
Construcción de edificio y equipamiento para el ejercicio pedagógico, dotado de aulas de clases, espacios académicos y científicos requeridos para el ejercer de la Educación Superior en atención a la creciente demanda poblacional por la oferta académica de la institución.															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)															
Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central, Las Tapias.															
Beneficiarios															
Beneficiarios directo la Población de estudiantes Militares, Civiles y Docentes de la Universidad de Defensa de Honduras.															
Metas Globales															
I) Construir un Edificio Pegagógico que conste de 6 aulas de clases con capacidad promedio de 35 personas por aula y espacios académicos y científicos II) Equipar en su totalidad las aulas y los espacios académicos y científicos del Edificio Pedagógico.															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
		Fondos Nacionales	Contraparte	Total Programado	Fondos Nacionales		Contraparte	Fondos Nacionales		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
AÑO 2017		12,213,470.86	1,009,497.14	13,222,968.00	12,213,470.86		1,009,497.14	2,691,515.00		0.00		2,691,515.00		20	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
AÑO 2017		50,589,508	4,181,446	54,770,954	50,589,508		4,181,446	11,148,544		0		11,148,544		20	
METAS															
Global			Meta Acumulada		Programación 2017			Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre			Trimestre							
					I	II	III	I	II	III	IV	Total			
Cimentación y Movimiento de tierra	Cantidad de obra	97	97	100%						97		97	100%		
Estructura y Loza	Cantidad de obra	95	95	100%						95		95	100%		
Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias	Cantidad de obra	22	22	0%						22		22	0%		
Techos y cielos	Cantidad de obra	0	0	0%						0		0	0%		
Exteriores	Cantidad de obra	31	31	100%						31		31	100%		
Situación Actual															
En la cimentación y movimiento de tierra se refleja un avance de un 97% que involucra desde la ejecución de la realización del plantel hasta la excavación de toda la cimentación a nivel de suelo. Tambien se refleja un 95% en lo que respecta a la superestructura que conlleva el encofrado, armado y la fundición de la loza con todos sus componentes estruturales como ser columnas y vigas de cimentacion del primer y segundo nivel de la obra, faltando un restante de las vigas canales y vigas coronarias o de contorno para sustento de las cerchas de techos.En esta se colocaronlas bajantes hidrosanitarias,tuberia, y preliminares de instalaciones electricas.La obra no a tenido retrasos mayores sino tiempo minimo de tres dias recuperable con horarios extras, no ha habido ningun problema constructivo de relevancia.															
Acciones Propuestas															
Acción								Responsable					Fecha		
								Rector UDH Jorge Arnaldo Fuentes Hernandez					31/12/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Ing. Supervisor Interno UDH Jenny Zuniga Rivas / zujenn09@yahoo.com Analista SIAFI: Evelyn Soraya Dominguez Sierra / email: evesora1972@yahoo.es 9638-4779															
Revisado: J. Armando Cuestas DGIP								Tipo de cambio L. 24.1423							