



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Al Primer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2018

3.1 EJECUCION FISICA- FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 2% de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva. Al primer trimestre 2018 no presenta ejecución financiera. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución de un único Proyecto **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	141,328,282
Presupuesto Vigente	141,328,282
Congelamiento	
Presupuesto Vigente Ajustado	141,328,282
Devengado I Trimestre -18	
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	0%
Devengado Anual	
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia voz, datos y video. La idea principal que se esconde debajo de este tipo de redes es el transporte de paquetes encapsulados de información a través de Internet.

A través de la adquisición e instalación de equipos, servicios e implementación de soluciones, licitación de puertos multiservicios, compra de equipo para iluminación, construcción de accesos a puertos multiservicios, georeferenciación, todo lo anterior para dar servicios convergentes a varias comunidades del país.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	592,683,484	2017-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2018	141,328,282	141,328,282	-	0%
Acumulado 2018	141,328,282	141,328,282	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/				
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al primer trimestre el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ejecución financiera, si bien, hay un desfase en la ejecución física y financiera, se ha avanzado completando las actividades concernientes a los estudios técnicos, diseños, preparación de los perfiles y pliegos de condiciones. Así mismo la adecuación de la infraestructura para el desarrollo de los proyectos contemplados en el plan.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

Conclusiones

- Al primer trimestre 2018, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ejecución física y financiera.
- El proyecto no ha realizado ejecución de metas según programación.

Recomendaciones

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de puertos multiservicios y demás.
- La Junta Directiva de HONDUTEL debe priorizar el Proyecto autorizar la asignación de recursos propios de la empresa.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado I Trimestre-18		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			141,328,282	141,328,282	141,328,282	141,328,282	141,328,282	141,328,282	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	01/01/2017 31/12/2020	141,328,282	141,328,282	141,328,282	141,328,282	141,328,282	141,328,282	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones								
001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	05 - Proceso de licitación para Construcción, iluminación e Instalación de Rutas de Conectividad.	425 - LICITACION	1	0	0	0	0	0
	06 - Proceso de licitación de Bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP.	425 - LICITACION	1	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI, al 31/03/2018