

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:  
En Ejecución

BM-4465																ESTADO: En Ejecución												
SIGADE: GE 01028 GD00873																												
BIP: 001600010200																												
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)							Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA												
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>										<b>Ejecución US\$</b>														
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%							
<b>Monedas</b>	<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>					
Dólares	26,591,680.0		4,000,000.0		1,200,000.0		31,791,680.0		23,995,158.1		1,300,096.7		25,295,254.8	79.6			3,992,700.0	-	100,096.7		3,892,603.3	12.2	21,454,400.6		1,300,096.7		22,754,497.3	71.6
Lempiras	641,984,316.1		96,569,200.0		28,970,760.0		767,524,276.1		579,298,305.4		31,387,324.4		610,685,629.8	79.6			96,392,961.2	-	2,416,564.4		93,976,396.8	12.2	517,958,575.4		31,387,324.4		549,345,899.7	71.6
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>													
	17 de Septiembre del 2008						28/05/2010		28 de Mayo del 2010				30 de Noviembre del 2015		30/09/2017													
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>													
Apoyo a las Alianzas Productivas			9,177,504.0				900,000.0				10,077,504.0				31.7													
Financiamiento para las Inversiones Productivas			18,660,924.8				-				18,660,924.8				58.7													
Coordinación Monitoreo y Evaluación			2,753,251.2				300,000.0				3,053,251.2				9.6													
<b>TOTAL</b>			<b>30,591,680.0</b>				<b>1,200,000.0</b>				<b>31,791,680.0</b>				<b>100.0</b>													
<b>Objetivo del Proyecto</b>																												
Incrementar la competitividad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita. Objetivos Específicos: • Contribuir a promocionar efecvamente los mercados nacional e internacional. • Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos. • Compabilizar el desarrollo turístico con los servicios de los recursos naturales. • Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos. • Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local. • Integrar a las comunidades y etnias locales en el desarrollo de las actividades turísticas. • Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador de la oferta turística de Honduras.																												
<b>Descripción del Proyecto</b>																												
El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productivas. La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores será a través de transferencias en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas. El proyecto esta compuesto de 3 componentes: I. Alianzas Productivas, II. Inversiones productivas, III. Coordinación, Monitoreo y evaluación.																												
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																												
El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque. La focalización se realizó en base a los siguientes criterios: (I) potencial productivo, (II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales, (III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación, (V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta. Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural.																												
<b>Beneficiarios</b>																												
El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la población elegible identificada en la zona de intervención. a través del financiamiento de 120 planes de negocio en las cadenas: apícola, café especial, frutales, Horticola, Turismo Rural y Acuicola.																												
<b>Metas Globales</b>																												
• Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios. • Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas. • Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%. • Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR vía alianza • Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios																												

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:  
En Ejecución

BM-4465	SECRETARÍA DE FINANZAS (SEFIN)										Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA		
SIGADE: GE 01028 GD00873																				
BIP: 001600010200																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiaras			Vigente Lempiaras			Ejecución Lempiaras			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
AÑO 2009	44,604,000.0	2,000,000.0	46,604,000.0	44,604,000.0	-	44,604,000.0	-	-	-	-	-	1,930,387.7	1,847,545.6	-	1,847,545.6	-	-	-	-	
AÑO 2010	37,790,200.0	5,668,500.0	43,458,700.0	37,790,200.0	-	37,790,200.0	-	-	-	2,462.1	-	1,800,106.0	1,565,310.7	-	1,565,310.7	2,462.1	-	2,462.1	0.2	
AÑO 2011	-	-	-	183,240,211.0	2,077,366.7	185,317,577.7	35,996,435.1	-	35,996,435.1	-	-	-	7,590,006.4	86,046.8	7,676,053.1	1,491,011.0	-	86,046.8	1,577,057.8	20.5
AÑO 2012	99,592,800.0	11,968,880.0	111,561,680.0	115,701,244.0	6,633,943.0	122,335,187.0	95,405,232.2	-	95,405,232.2	-	-	-	4,792,469.8	274,785.0	5,067,254.9	3,951,787.2	-	257,609.3	4,209,396.5	83.1
AÑO 2013	81,554,000.0	12,533,000.0	94,087,000.0	281,231,983.0	243,000.0	281,474,983.0	225,434,916.9	-	225,434,916.9	-	-	-	11,648,930.8	10,065.3	11,658,996.2	9,337,756.4	-	10,065.3	9,347,821.7	80.2
AÑO 2014	44,250,932.0	9,276,000.0	53,526,932.0	70,419,879.0	9,037,400.0	79,457,279.0	24,412,097.9	-	24,412,097.9	-	-	-	2,916,867.0	374,338.8	3,291,205.9	1,011,175.3	-	355,497.2	1,366,672.5	41.5
AÑO 2015	39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	50,883,907.0	849,856.8	51,733,763.8	45,200,790.3	-	45,200,790.3	-	-	-	2,107,666.1	35,202.0	2,142,868.1	1,872,265.3	-	35,202.0	1,907,467.2	89.0
AÑO 2016	-	-	-	75,473,649.0	6,404,879.0	81,878,528.0	50,487,964.0	-	50,487,964.0	-	-	-	3,126,199.6	265,297.0	3,391,496.6	2,776,484.2	-	235,689.7	3,012,173.9	88.8
AÑO 2017	5,400,000.0	8,254,346.0	13,654,346.0	42,416,000.0	8,071,964.0	50,487,964.0	24,418,946.6	-	24,418,946.6	-	-	-	1,756,916.3	334,349.4	2,091,265.7	1,011,459.0	-	319,986.5	1,331,445.5	63.7
AÑO 2018	14,173,527.0	-	14,173,527.0	14,173,527.0	-	14,173,527.0	4,458,828.2	-	4,458,828.2	-	-	-	587,082.7	-	587,082.7	184,689.5	-	184,689.5	31.5	
METAS																				
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019 - 2022				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
<b>METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018</b>																				
ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION	INFORME				27				27	61				61	226%					
<b>Problemática / Observaciones</b>																				
Actualmente, se encuentra en proceso de formulación de 75 Planes de Negocio y se está en ejecución la auditoría y evaluación del Proyecto (IDA 4465). En relación a la nueva operación (IDA 6046) la UCP esta realizando la Formulación del Perfil de Proyecto en el SNIPH.																				
<b>Acciones Propuestas</b>																				
Acción										Responsable					Fecha					
										UAP/SEFIN - UCP/ ComRural					31/03/2018					
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodriguez/ arodriguez.comrural@gmail.com Coordinador General UAP/SEFIN: Abog. Omar Zuniga / ozuniga@sefin.gob.hn Luci Lopez / llopez2@sefin.gob.hn										Martin Ochoa mochoa@worldbank.org										

Elaborado por: Claudia Villada / Especialista en Proyectos DGIP.  
Actualizado al 31/03/2018  
Tipo de cambio 24.1423

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 000900007400	<b>Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>													
Unidad Ejecutora/ Institución	SEFIN / COALIANZA						GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		SUBSECTOR		Modernización del Estado													
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$														
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( X )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%								
Moneda	Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%												
Dólares	500,000.0				50,000.0		550,000.0		332,175.0		-		332,175.0		60.4		167,825.0	50,000.0		217,825.0		39.6	306,218.8	-	306,218.8		55.7
Lempiras	12,071,150.0		-		1,207,115.0		13,278,265.0		8,019,468.5		-		8,019,468.5		60.4		4,051,681.5	1,207,115.0		5,258,796.5		39.6	7,392,827.1	-	7,392,827.1		55.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada												
	18/01/13						18/01/13		18/01/13				18/07/16		18/07/18												
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%															
Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos						155,000.0				30,000.0		185,000.0		33.6													
Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades						295,000.0				20,000.0		315,000.0		57.3													
Administración del Proyecto						30,000.0				-		30,000.0		5.5													
Auditoría Externa Independiente y Evaluación						20,000.0				-		20,000.0		3.6													
<b>Total</b>						<b>500,000.0</b>				<b>50,000.0</b>		<b>550,000.0</b>		<b>100.0</b>													
Objetivos del Proyecto																											
Apoyar la consolidación de COALIANZA en sus funciones así como la definición de la cartera de proyectos con perfil de ejecución mediante el mecanismo de asociación pública privada (APP de Honduras).																											
Descripción del Proyecto																											
Componentes: Componente I. Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos Componente II. Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades Componente III. Administración del Proyecto Componente IV. Auditoría Externa Independiente y Evaluación																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
Distrito Central, Francisco Morazán																											
Beneficiarios																											
A nivel Nacional																											
Metas Globales																											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																	
Año 2013	-	-	-	75,000.0	-	75,000.0	-	-	-	-																	
Año 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
Año 2015	-	-	-	2,725,000.0	-	2,725,000.0	-	-	-	-																	
Año 2016	-	-	-	3,647,122.0	-	3,647,122.0	1,665,632.7	-	1,665,632.7	45.7																	
Año 2017	8,519,980.0	-	8,519,980.0	6,492,653.0	-	6,492,653.0	5,444,566.8	-	5,444,566.8	83.9																	
Año 2018	2,676,644.0	-	2,676,644.0	2,676,644.0	-	2,676,644.0	282,627.6	-	282,627.6	10.6																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 000900007400		<b>Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos</b>										<b>ESTADO: En Ejecución</b>				
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		SEFIN / COALIANZA					GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		SUBSECTOR		Modernización del Estado			
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>					<b>% Ejec.</b>				
	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>							
Año 2013	-	-	-	3,106.6	-	3,106.6	-	-	-	-	-	-				
Año 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2015	-	-	-	112,872.4	-	112,872.4	-	-	-	-	-	-				
Año 2016	-	-	-	151,067.7	-	151,067.7	68,992.3	-	-	68,992.3	45.7					
Año 2017	352,906.7	-	352,906.7	268,932.7	-	268,932.7	225,519.8	-	-	225,519.8	83.9					
Año 2018	110,869.5	-	110,869.5	110,869.5	-	110,869.5	11,706.7	-	-	11,706.7	10.6					
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>		<b>Meta Acumulada a dic-17</b>		<b>Programación 2018</b>					<b>Ejecutado 2018</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2019 - 2022</b>	
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>			<b>Total</b>
<b>METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018</b>																
APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA CARTERA DE PROYECTOS	INFORME				0	1	0	0	1	0				0	0%	
APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO	INFORME				2	1	0	0	3	0				0	0%	
EVALUACION Y AUDITORIA REALIZADA DE LA DONACION	INFORME				0	2	0	0	2	0				0	0%	
<b>Problemática/Situación Actual</b>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>			
										UCF- SEFIN			31/03/18			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>						
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Carlos Cuadra, Encargado Unidad de Contingencias Fiscales SEFIN/ ccuadra@sefin.gob.hn										Olver Bernal/OLVERB@iadb.org Sectorialista BID						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2018

Tipo de cambio: L. 24.1423

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15875-HO SIGADE: GD01040 BIP: 23021		MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS											<b>ESTADO:</b> Ejecución																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas					Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado																			
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																				
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )		Donación (x)		Nacional ( )			Desembolsado					Por Desembolsar																			
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>									
Dólares		712,250		-		-		712,250		208,800		-		208,800		29		503,450		-		503,450		71		23,481		-		23,481		3	
Lempiras		17,195,353		-		-		17,195,353		5,040,912		-		5,040,912		29		12,154,441		-		12,154,441		71		566,884.33		-		566,884		3	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>					<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>			<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>																	
		22/12/2016							22/12/2016																								
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>					<b>Contraparte (US\$)</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>																				
MEJORA CONCEPTUAL Y DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA							430,250.0						430,250.0		60.4																		
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.							92,000.0						92,000.0		12.9																		
MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS							168,000.0						168,000.0		23.6																		
ADMINISTRACION DEL PROYECTO							22,000.0						22,000.0		3.1																		
<b>TOTAL</b>		<b>712,250.0</b>					<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>712,250.0</b>		<b>100</b>																		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																																	
Contribuir al aumento de la eficiencia de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas mediante la mejora de los procedimientos y sistemas de apoyo a la gestión de los recursos públicos, completar la automatización de los procesos de gestión de las inversiones públicas y mejorar la asignación del personal del Servicio Civil respecto a sus perfiles y requerimientos de las funciones desempeñadas.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
Mejora de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas con énfasis en la implementación de mejoras en el SIAFI, SNIPH y SIREP.																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
Francisco Morazán, Distrito Central.																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
Instituciones del Sector Público (50) Servidores Públicos (10,000)																																	
<b>Metas Globales</b>																																	
Mejora de Sistemas manejados por la SEFIN (SIAFI, SNIPH Y SIREP)																																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15875-HO SIGADE: GD01040 BIP: 23021		MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS											ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas					Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2017	-	-	-	6,105,440	-	6,105,440	140,640	-	140,640			2				
Año 2018	3,267,303	-	3,267,303	3,267,303	-	3,267,303	426,244	-	426,244			13				
Programación Año 2019	7,720,842	-	7,720,842	-	-	-	-	-	-			-				
Programación Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
Programación Año 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2017	-	-	-	252,894	-	252,894	5,825	-	5,825			2				
Año 2018	135,335	-	135,335	135,335	-	135,335	17,655	-	17,655			13				
Programación Año 2019	319,806	-	319,806	-	-	-	-	-	-			-				
Programación Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
Programación Año 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
METAS																
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019 - 2022
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																
97 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA MEJORA CONCEPTUAL DE PROCESOS DEL SIAFI	INFORME	14	0	0%	6	4	1	1	12	3				3	25%	
98 - APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA	INFORME	6	1	17%	2	0	0	0	2	2				2	100%	
99 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	3	0	0%	1	1	0	0	2	1				1	50%	
Problemática / Observaciones																
Proyecto de reciente incorporación al PIP, ejecución conforme a lo planificado.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
										UAP/SEFIN			31/03/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gov.hn							BELINDAP@iadb.org									

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2018

Tipo de cambio 24.1423

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO												ESTADO: Ejecución																		
SIGADE: GD01043																																
BIP: 23085																																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo (l)		Donación (x)		Nacional (l)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos	Contraparte	Total		%		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado						
Dólares		300,000		-		-		300,000		258,575		-		258,575		86		41,425		-		41,425		14		144,083		-		144,083		48
Lempiras		7,242,690		-		-		7,242,690		6,242,595		-		6,242,595		86		1,000,095		-		1,000,095		14		3,478,483.80		-		3,478,484		48
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																
		23/03/2017								12/07/2017				23/03/2019																		
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Co-Financiamiento				Total		%																
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO		79,500.0												79,500.0		26.5																
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION		79,500.0												79,500.0		26.5																
GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO		94,500.0												94,500.0		31.5																
TALLERES LOGISTICA		29,000.0												29,000.0		9.7																
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA		17,500.0												17,500.0		5.8																
TOTAL		300,000.0												300,000.0		100																
<b>Objetivo del Proyecto</b>																																
Apoyar la elaboración de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																																
<b>Descripción del Proyecto</b>																																
En el marco de la nueva institucionalidad fiscal, y considerando oportunidades de financiamiento interno y externo, así como sinergias con el sector privado, se busca potenciar la infraestructura física, incrementar la productividad, fortalecer las cadenas de valor estratégicas, fomentar la innovación e inserción internacional, fortalecer la gestión pública, a través de jornadas de consulta y socialización, para la identificación, formulación y presentación de proyectos de inversión, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de capital humano en poblaciones vulnerable.																																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																
Francisco Morazán, Tegucigalpa																																
<b>Beneficiarios</b>																																
<b>Metas Globales</b>																																
Apoyar la elaboración de la estrategia de inversión pública de mediano plazo (2018-2022) en coordinación con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO											ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GD01043																
BIP: 23085																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas					Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			%			
AÑO 2017		-	-	-	4,766,678	-	4,766,678	2,476,747	-	2,476,747			52			
Año 2018		3,264,508	-	3,264,508	3,264,508	-	3,264,508	1,001,737	-	1,001,737			31			
Programación Año 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
Programación Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
Programación Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.			
AÑO 2017		-	-	-	197,441	-	197,441	102,590	-	102,590			52			
Año 2018		135,219	-	135,219	135,219	-	135,219	41,493	-	41,493			31			
Programación Año 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
Programación Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
Programación Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019 - 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																
APOYO AL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	INFORME				1	2	0	0	3	4				4	133%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION	INFORME				0	1	0	0	1	0				0	0%	
APOYO A LA GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO	INFORME				2	0	0	0	2	0				0	0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y LOGISTICA	INFORME				1	2	0	0	3	1				1	33%	
Problemática / Observaciones																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
										UAP/SEFIN			31/03/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn							jordip@IADB.ORG									

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.  
Actualizada al 31/03/2018

Tipo de cambio 24.1423

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01088																	
BIP 001200009300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)							Gabinete Sectorial		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector		Agua y Saneamiento		
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación (l)	Nacional (l)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		280,000,000.0	-	-	280,000,000.0	278,771,945.5	-	278,771,945.5	99.6	1,228,054.6	-	1,228,054.6	0.4	38,205,185.2	-	38,205,185.2	13.6
Lempiras		6,759,844,000.0	-	-	6,759,844,000.0	6,730,195,938.6	-	6,730,195,938.6	99.6	29,648,061.4	-	29,648,061.4	0.4	922,361,042.2	-	922,361,042.2	13.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		27/09/10						30/10/2010		30/10/2010			29/11/2014		30/06/2018		
Componentes		Unidad Ejecutora		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Programas Sociales Prioritarios		SESAL / SEDIS		106,472,588.65				-				106,472,588.65		38.0			
Proyectos de Generación de Empleo		FHIS / DINADERS		9,577,999.94				-				9,577,999.94		3.4			
Protección Social		PRAF / SDP		131,883,080.40				-				131,883,080.40		47.1			
Programa de Emergencia de Agua		SANAA		28,857,727.64				-				28,857,727.64		10.3			
Auditoría, Evaluación y Cierre del Programa		SEFIN (UAP)		3,208,603.37				-				3,208,603.37		1.1			
Total				280,000,000.00				-				280,000,000.00		100			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
<p><b>SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES:</b> Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad.</p> <p><b>REPARACION DE PISOS SALUDABLES:</b> Mejorar las condiciones higiénicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza.</p> <p><b>EMERGENCIA DE AGUA:</b> Está dirigido a atender problemáticas prioritarias en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.4.1 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país. La metodología de esta etapa se realizara a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas. La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua. La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y casetas de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de la explotación de las aguas subterráneas prestaríamos el servicio a unas 200,000 personas</p>																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
<p><b>Emergencia de Agua:</b> Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación.</p> <p><b>Servicios Médicos, sanitarios y sociales:</b> Consistirá en conducir y gerenciar el proceso de Suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiara a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional. a través de las 20 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país.</p> <p><b>Reparación de Escuelas y pisos Saludables:</b> Mejoramiento de viviendas, con áreas promedios de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.</p>																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional																	
<b>Beneficiarios</b>																	
EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)										ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE01088																
BIP 001200009300																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)					Gabinete Sectorial	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector	Agua y Saneamiento					
<b>Metas Globales</b>																
Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos. 2,000 familias acceden a mejoras a sus viviendas Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional Restituir la presa inflable de la presa los Laurales Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laurales., entre otros																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Año 2011	-	-	-	7,782,765.0	-	7,782,765.0	3,368,248.4	-	3,368,248.4	43.3						
Año 2012	11,951,263.0	-	11,951,263.0	54,540,672.0	-	54,540,672.0	36,269,602.2	-	36,269,602.2	66.5						
Año 2013	151,730,661.0	-	151,730,661.0	457,240,846.0	-	457,240,846.0	265,175,578.5	-	265,175,578.5	58.0						
Año 2014	766,938,996.0	-	766,938,996.0	320,158,023.0	-	320,158,023.0	209,527,664.6	-	209,527,664.6	65.4						
Año 2015	171,579,679.0	-	171,579,679.0	200,237,572.0	-	200,237,572.0	161,935,721.2	-	161,935,721.2	80.9						
Año 2016	92,532,021.0	-	92,532,021.0	141,307,607.0	-	141,307,607.0	140,150,224.5	-	140,150,224.5	99.2						
Año 2017	110,697,798.0	-	110,697,798.0	115,143,157.0	-	115,143,157.0	105,934,002.9	-	105,934,002.9	92.0						
Año 2018	68,637,363.0	-	68,637,363.0	68,637,363.0	-	68,637,363.0	955,982.2	-	955,982.2	1.4						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación (\$)</b>			<b>Vigente (\$)</b>			<b>Ejecución (\$)</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011	-	-	-	322,370.5	-	322,370.5	139,516.5	-	139,516.5	43.3						
Año 2012	495,034.2	-	495,034.2	2,259,133.2	-	2,259,133.2	1,502,325.9	-	1,502,325.9	66.5						
Año 2013	6,284,847.0	-	6,284,847.0	18,939,407.0	-	18,939,407.0	10,983,857.3	-	10,983,857.3	58.0						
Año 2014	31,767,437.1	-	31,767,437.1	13,261,289.2	-	13,261,289.2	8,678,860.9	-	8,678,860.9	65.4						
Año 2015	7,107,014.6	-	7,107,014.6	8,294,055.3	-	8,294,055.3	6,707,551.5	-	6,707,551.5	80.9						
Año 2016	3,832,775.7	-	3,832,775.7	5,853,112.9	-	5,853,112.9	5,805,172.8	-	5,805,172.8	99.2						
Año 2017	4,585,221.7	-	4,585,221.7	4,769,353.3	-	4,769,353.3	4,387,900.2	-	4,387,900.2	92.0						
Año 2018	2,843,033.3	-	2,843,033.3	2,843,033.3	-	2,843,033.3	39,597.8	-	39,597.8	1.4						
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-17</b>		<b>Programación 2018</b>					<b>Ejecutado 2018</b>				<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2019 - 2022</b>	
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>			<b>Total</b>
<b>METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018</b>																
ADMINISTRACION DEL PROYECTO MULTISECTORIAL	INFORME					14	0	0	0	14	14			14	100%	
<b>Problemática / Observaciones</b>																
Cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua. Programa en etapa de cierre. Durante el I Trimestre, se efectuó como parte de las actividades de cierre la modificación al PGI con el propósito de efectuar los ajustes necesarios para realizar una clasificación de gastos ya ejecutados en años anteriores en el Programa, mismos que fueron consensuados con el BCIE. Producto de esta revisión y ajustes, actualmente se encuentra en proceso de contratación la firma para la Auditoría final del período 2017 a la fecha. Adicionalmente, con los recursos disponibles identificados se destinó al rededor de US\$330,000 para atender requerimientos del Programa de Merienda Escolar, ejecutado por la SEDIS.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>				
										SANAA		31/03/2018				
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Ing. Saul Zelaya (SANAA) / saulzg56@gmail.com Abog. Omar Zúniga (UAP SEFIN) / ozuniga@sefin.gob.hn						Licda. Elena Hepburn Licda. Margie Godoy Lic. Elan Tabora										

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 31/03/2018

Tipo de Cambio L.24.1423 por US\$1.00

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO	Manejo Sostenible de Bosques													ESTADO: Ejecución									
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																							
BIP: 23030																							
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%											
Dólares	25,000,000	-	-	25,000,000	749,208	-	749,208	3	24,250,792	-	24,250,792	97	95,409	-	-	-	95,409	-	-	95,409	0	0	
Lempiras	603,557,500	-	-	603,557,500	18,087,604	-	18,087,604	3	585,469,896	-	585,469,896	97	2,303,382.37	-	-	-	2,303,382	-	-	2,303,382	0	0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
	24/04/2017						25/10/2017		07/08/2017				07/11/2022										
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento				Total		%								
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo			18,250,000.0										18,250,000.0		73.0								
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático			3,100,000.0										3,100,000.0		12.4								
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)			2,100,000.0										2,100,000.0		8.4								
Gestión del Proyecto			1,010,000.0										1,010,000.0		4.0								
Evaluación y Auditoría anual			540,000.0										540,000.0		2.2								
TOTAL			25,000,000.0										25,000,000.0		100								
<b>Objetivo del Proyecto</b>																							
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																							
<b>Descripción del Proyecto</b>																							
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de Sistemas Agroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																							
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																							
Francisco Morazán (Distrito Central) y Comayagua (Comayagua)																							
<b>Beneficiarios</b>																							
<b>Metas Globales</b>																							
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques											ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01187 / GE01187-1															
BIP: 23030															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas					Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%				
Año 2017				-	11,126,000	-	11,126,000	361,667	-	361,667	3				
Año 2018		120,346,931		120,346,931	120,346,931		120,346,931	1,941,716		1,941,716	2				
Programación Año 2019		155,699,352		155,699,352			-			-	-				
Programación Año 2020		155,699,352		155,699,352			-			-	-				
Programación Año 2021		133,456,584		133,456,584			-			-	-				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2017		-	-	-	460,851	-	460,851	14,981	-	14,981	3				
Año 2018		4,984,899	-	4,984,899	4,984,899	-	4,984,899	80,428	-	80,428	2				
Programación Año 2019		6,449,234	-	6,449,234	-	-	-	-	-	-	-				
Programación Año 2020		6,449,234	-	6,449,234	-	-	-	-	-	-	-				
Programación Año 2021		5,527,915	-	5,527,915	-	-	-	-	-	-	-				
<b>METAS</b>															
Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2019 - 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
<b>METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017</b>															
ADMINISTRACIÓN Y APOYO FINANCIERO PARA LA RESTAURACION DE BOSQUES POR LA PLAGA DEL GORGOJO	INFORME	7	0	0%	1	0	1	4	6	0				0	0%
ADMINISTRACION Y APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL	INFORME	25	0	0%	1	15	7	1	24	0				0	0%
ADMINISTRACION Y APOYO FINANCIERO PARA LA MEJORA DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO CLIMATICO	INFORME	9	5	56%	3	0	1	0	4	0				0	0%
AUDITORIA Y EVALUACION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	INFORME	1	0	0%	0	1	0	0	1	0				0	0%
<b>Problemática / Observaciones</b>															
A la fecha se cuenta contratada la Firma Consultora de Asistencia Técnica de Apoyo al ICF. Se ha contratado a los especialistas Ambiental y Social de apoyo al ICF. La contratación del Coordinador del programa se encuentra en proceso al termino del primer trimestre. Así mismo, durante el I Trimestre se realizó la misión de administración por parte del BID al Proyecto, con el propósito de revisar el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) con la unidad ejecutora y el resto de las contrapartes, revisar con ICF el plan de supervisión y aprobación de los planes de restauración; así mismo revisión de los bienes a ser adquiridos para el fortalecimiento del Departamento de Sanidad Forestal y el sistema de alerta temprana para plagas del ICF, entre otros.															
<b>Acciones Propuestas</b>															
Acción										Responsable			Fecha		
										UAP/SEFIN ICF			31/03/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero								
Sub Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Alejandro Aplicano / aaplicano@sefin.gov.hn Coordinador Interino: Lic. Lourdes Gonzalez / lgonzalez@sefin.gov.hn Lic. Clarisa Carías (Especialista en Monitoreo) / clarisacarías@hotmail.com Lic. Yosmira Escobar (Especialista en Adquisiciones) / Lic. Arnoldo Pineda / arnoldopineda@hotmail.com (Clima +) Ing. Alejandra Reyes / oreyes@icf.gov.hn (Asesor Técnico Dirección Ejecutiva ICF)							Ginez Suarez email: ginez@IADB.ORG								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2018

Tipo de cambio 24.1423