

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<b>ATN/OC-13908-HO</b>		<b>Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal</b>											<b>ESTADO: EJECUCIÓN</b>									
SIGADE																						
BIP 000900007900																						
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:		Sin Adscripción a un Gabinete			Sub Sector:		Descentralización							
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( x )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE	Contraparte	Total		%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		1,000,000.00				100,000.00		1,100,000.00		791,155.73	85,474.30	876,630.03		79.69	208,844.27	14,525.70	223,369.97	20.31	791,155.73	85,474.30	876,630.03	79.69
Lempiras		24,142,300.00		-		2,414,230.00		26,556,530.00		19,100,319.01	2,063,546.28	21,163,865.29		79.69	5,041,980.99	350,683.72	5,392,664.71	20.31	19,100,319.01	2,063,546.28	21,163,865.29	79.69
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																						
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		20/12/2012								20/12/2012		21/11/2013				20/11/2017		20/08/2018				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%						
Mejora de los procesos de planificación y presupuesto				374,550.00										374,550.00		34.1						
Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)				126,550.00										126,550.00		11.5						
Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales				402,000.00										402,000.00		36.5						
Gestión del Programa				96,900.00						100,000.00				196,900.00		17.9						
<b>TOTAL</b>				<b>1,000,000.00</b>						<b>100,000.00</b>				<b>1,100,000.00</b>		<b>100.00</b>						
<b>Objetivos del Proyecto</b>																						
Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).																						
<b>Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)</b>																						
El Programa está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.																						
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																						
Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																						
<b>Beneficiarios</b>																						
3 Municipalidades																						
<b>Metas Globales</b>																						
<b>Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto</b>																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa.</li> <li>• Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades.</li> <li>• Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación.</li> </ul>																						
<b>Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&amp;E)</b>																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de M&amp;E municipal con enfoque en resultados</li> </ul>																						
<b>Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales</b>																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario de servicios prestados por cada alcaldía.</li> <li>• Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías.</li> <li>• Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR.</li> </ul>																						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO	Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal										ESTADO: EJECUCIÓN						
SIGADE																	
BIP 000900007900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO					Sector:	Sin Adscripción a un Gabinete		Sub Sector:	Descentralización							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2014	1,541,500.00	-	1,541,500.00	1,541,500.00	-	1,541,500.00	495,166.67	-	495,166.67	32							
Año 2015	8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	6,320,770.34	361,064.28	6,681,834.62	74							
Año 2016	12,535,876.00	1,253,588.00	13,789,464.00	8,630,830.00	853,590.00	9,484,420.00	5,908,520.00	812,400.00	6,720,920.00	71							
Año 2017	8,614,416.00	1,400,000.00	10,014,416.00	9,544,597.00	890,084.00	10,434,681.00	6,253,346.00	890,082.00	7,143,428.00	68							
Año 2018	958,392.00	-	958,392.00	350,000.00	-	350,000.00	122,516.00	-	122,516.00	35							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2014	73,444.56	-	73,444.56	73,444.56	-	73,444.56	23,592.15	-	23,592.15	32							
Año 2015	382,140.35	27,874.30	410,014.65	382,140.35	27,874.30	410,014.65	288,004.98	16,451.84	304,456.82	74							
Año 2016	548,892.27	54,889.24	603,781.51	377,907.04	37,375.05	415,282.09	258,708.76	35,571.51	294,280.27	71							
Año 2017	356,818.36	57,989.50	414,807.87	395,347.46	36,868.24	432,215.70	259,020.31	36,868.15	295,888.46	68							
Año 2018	38,552.65	-	38,552.65	14,079.24	-	14,079.24	4,928.38	-	4,928.38	35							
El monto inicial de la ATN es de US\$1,000,000.00, y una ejecución acumulada según SIAFI de L.19,100,319.01 (US\$768,336.10) (76.8%) contando con una disponibilidad por desembolsar o ejecutar según SIAFI de US\$231,663.9 (23.2%).																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2019		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecución	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
<b>Componentes I</b>																	
02 - MANUALES OPERATIVOS PARA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS REPRODUCIDOS	149-INFORME	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
03 - MANUALES Y GUIAS OPERATIVAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE M&E DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL Y MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SERVICIOS PÚBLICOS A NIVEL MUNICIPAL REPRODUCIDOS	149- Informe	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
<b>Problemática</b>																	

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>ATN/OC-13908-HO</b>	<b>Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal</b>				<b>ESTADO: EJECUCIÓN</b>
SIGADE					
BIP 000900007900					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	<b>Sector:</b>	Sin Adscripción a un Gabinete	<b>Sub Sector:</b>	Descentralización
Ninguna					
<b>ACCIONES</b>			<b>RESPONSABLE</b>		<b>FECHA</b>
Ninguna			Unidad Ejecutora		31/03/2018
<b>CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265			Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial		

Ficha actualizada al 31 de marzo de 2018

Tasa de Cambio L.24.8593

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATNOC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno													ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:			Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sec			Sub Sector:		Sin Articulación		
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )		Donación ( x )		Nacional ( x )		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	700,000.00			700,000.00	609,840.80		609,840.80	87.12	90,159.20	-	90,159.20	12.88	609,840.80	-	609,840.80	87.12	
Lempiras	16,899,610.00		-	16,899,610.00	14,722,959.62	-	14,722,959.62	87.12	2,176,650.38	-	2,176,650.38	12.88	14,722,959.62	-	14,722,959.62	87.12	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	08/10/2014						08/10/2014		08/12/2014			08/04/2017		09/04/2018			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte			Total		%					
Gestión y Planificación Estratégica			334,323.00							334,323.00		47.8					
Coordinación y Monitoreo de Resultados			151,677.00							151,677.00		21.7					
Modernización del Estado			184,000.00							184,000.00		26.3					
Administración de la CT (Auditoría)			30,000.00							30,000.00		4.3					
<b>TOTAL</b>			<b>700,000.00</b>				<b>0.00</b>			<b>700,000.00</b>		<b>100.00</b>					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores priorizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.																	
<b>Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)</b>																	
El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las metas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño organizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Francisco Morazán																	
<b>Beneficiarios</b>																	
<b>Metas Globales</b>																	
<b>Componente I. Gestión y Planificación Estratégica</b> • Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado • Planes sectoriales aprobados y en línea con el PEG <b>Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados</b> • Protocolo de monitoreo • Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno • Reporte estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno • Protocolos de coordinación para sectores priorizados • Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes) • Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno <b>Componente III. Modernización del Estado</b> • Documento de diseño organizacional de la DPTMRE • Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa. • Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites • Sistematización conceptualización																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2014				1,845,900.00	-	1,845,900.00	-	-	-	-	-						
Año 2015	10,273,810.00		10,273,810.00	10,273,810.00	-	10,273,810.00	6,988,245.62	-	6,988,245.62	68							
Año 2016	7,005,293.00		7,005,293.00	7,993,870.00	-	7,993,870.00	6,670,310.00	-	6,670,310.00	83							
Año 2017	1,917,488.00		1,917,488.00	1,722,416.00	-	1,722,416.00	896,115.00	-	896,115.00	52							
Año 2018	297,000.00	-	297,000.00	980,392.00	-	980,392.00	168,289.00	-	168,289.00	17							
El monto de la ATN es de us\$700,000.00, tiene un desembolso acumulado en la vida del proyecto de US\$603,467.50 L.14,554,670.62 y una ejecución acumulada según SIAFI de L.14,554,670.62 (US\$603,467.50) contando con una disponibilidad por desembolsar de US\$97,226.50.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno													ESTADO: EJECUCIÓN		
SIGADE																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:	Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sec			Sub Sector:	Sin Articulación				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014			-	87,947.66	-	87,947.66	-	-	-	-						
Año 2015	468,124.65		495,092.36	468,124.65	-	468,124.65	318,418.39	-	318,418.39	68						
Año 2016	306,731.75		306,731.75	350,017.30	-	350,017.30	292,064.28	-	292,064.28	83						
Año 2017	79,424.41		79,424.41	71,344.32	-	71,344.32	37,118.05	-	37,118.05	52						
Año 2018	11,947.24	-	11,947.24	39,437.64	-	39,437.64	6,769.66	-	6,769.66	17						
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutado	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes I																
Componentes II																
02 - MARCOS LEGALES DE LAS INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PROPUESTOS	149-Informes	2	-	-	2	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	
Componentes III																
Problemática																
Ninguno																
ACCIONES										RESPONSABLE			FECHA			
Ninguno										Unidad Ejecutora			31/03/2018			
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero									
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265							Licda. María José Jarquín / Sectorial									

Ficha actualizada al 31 de marzo de 2018

Tasa de Cambio L.22.5622 (firma del convenio)  
actualizada al cambio US\$24.8593

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE  
(PINPROS)

ESTADO:  
Ejecución

BCIE 2069	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)	Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	Educación y Cultura
SIGADE: GE01110					
BIP: 004700001300					

Costo y Financiamiento		Desembolsos												Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	5,100,000.0		123,200.0	5,223,200.0	1,863,460.8	-	1,863,460.8	35.7	3,236,539.2	123,200.0	3,359,739.2	64.3	1,863,460.8	-	1,863,460.8	35.7	
Lempiras	123,125,730.0		2,974,331.4	126,100,061.4	44,988,229.2	-	44,988,229.2	35.7	78,137,500.8	2,974,331.4	81,111,832.2	64.3	44,988,229.2	-	44,988,229.2	35.7	

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	13/12/2011		18/09/2014		30/06/2017	30/06/2018

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%
Coordinación y Administración		68,100.0	68,100.0	1.3
Supervisión	74,100.0	37,100.0	111,200.0	2.1
Unidad Ejecutora / Institución	205,900.0	18,000.0	223,900.0	4.3
Infraestructura	2,666,900.0		2,666,900.0	51.1
Equipamiento	1,818,200.0		1,818,200.0	34.8
Imprevistos	334,900.0		334,900.0	6.4
<b>TOTAL</b>	<b>5,100,000.0</b>	<b>123,200.0</b>	<b>5,223,200.0</b>	<b>100.0</b>

**Objetivo del Proyecto**  
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.

**Descripción del Proyecto**  
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos: 1) construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**  
Catacamas, Olancho.

**Beneficiarios**  
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

**Metas Globales**  
Detalle de Infraestructura:  
a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros), planta de granos y cereales (347 metros).  
b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), planta de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2014	40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	-	-	-	0.0
AÑO 2015	100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4	-	3,390,658.4	6.8
AÑO 2016	51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	29,800,517.0	1,015,000.0	30,815,517.0	18,112,334.8	-	18,112,334.8	58.8
AÑO 2017	49,841,082.0	-	49,841,082.0	49,841,082.0	-	49,841,082.0	18,950,639.0	-	18,950,639.0	38
AÑO 2018	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	4,534,597.0	-	4,534,597.0	10.0

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	1,688,231.9	318,031.0	2,006,262.9	787,075.4	318,031.0	1,105,106.4	-	-	-	0.0
AÑO 2015	4,142,107.4	77,159.4	4,219,266.8	1,979,927.3	77,159.4	2,057,086.7	140,444.7	-	140,444.7	6.8
AÑO 2016	2,146,014.3	42,042.4	2,188,056.6	1,234,369.4	42,042.4	1,276,411.8	750,232.4	-	750,232.4	58.8
AÑO 2017	2,064,471.2	-	2,064,471.2	2,064,471.2	-	2,064,471.2	784,955.8	-	784,955.8	38
AÑO 2018	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	182,410.5	-	182,410.5	10.0

METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	7,541	459	6%	2500					2500	459				459	18
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	15	5	33%	5					5	5				5	100

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)															ESTADO: Ejecución
BCIE 2069															
SIGADE: GE01110															
BIP: 004700001300															
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	2	50%	2			2	2				2	100	
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	3	1	33%	1			1	1				1	100	
Supervisiones de Obras de construcción realizadas	INFORME	9	3	33%	3			3	3				3	100	
<b>Problemática / Situación Actual</b>															
Al I Trimestre se construyeron en el componente del proyecto construidos y/o remodelados 459 metros cuadrados de 2,500 programadas (18%), en forma acumulada durante el año 459 metros de 7,541 (6.1%); al trimestre se realizaron 5 estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas de 5 programadas (100%), y de acuerdo a programación anual se ejecutaron 5 estimaciones de 15 programadas (33.3%); se mantienen sin equiparse las unidades del proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior, en forma acumulada 0 ejecutadas contra 100 programadas; se elaboraron y adjudicaron 2 licitaciones de 2 programadas (100%), y durante la ejecución anual 2 licitaciones de 4 programadas (50%); referente a los informes de monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto, en el I Trimestre se ejecuto 1 de 1 programadas y durante el año se ejecuto 1 informe de 3 programadas (33.3%).															
<b>Acciones Propuestas</b>															
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda a la UNA, cumplir con las medidas de mitigación Ambiental y presentar en tiempo y forma los informes correspondientes.</li> <li>Dar seguimiento diario a la empresa IDECO con el fin de que se obtenga el máximo rendimiento en la finalización de la Planta Procesadora de Productos Lácteos.</li> <li>Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados.</li> <li>La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte.</li> <li>Se continúa recomendando a la UNA, designar el uso del Edificio de Dormitorio HVI, a estudiantes mujeres, de tal manera que se cumpla con el objetivo del mismo, el cual es un indicador importante en la evaluación de medio término y expost del Proyecto.</li> </ul>										UNA					2018
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>							
<b>Coordinador:</b> Lic. Arturo Alexis Rivera    arturoalexis@gmail.com 9487-6534								Lic. Elan Tabora Tel. 9982-3378							

Actualizada al 31 de Marzo, 2018  
Tipo de cambio: US\$1.00 L.24.8593  
Elaborado : **Rodolfo Turcios**