

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio EDCF HND-5		PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)												ESTADO EN EJECUCIÓN																																																							
SIGADE																																																																					
BIP 0001600012100																																																																					
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:		Comunicación y Energía			Sub Sector:		Energía																																																						
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																																																							
Moneda		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte		Total Ejecutado																																																			
		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%																																																					
Dólares		44,746,000.0		0.0		3,382,000.0		48,128,000.0		31,276,815.8		1,803,473.6		33,080,289.4		68.7%		68.7%																																																			
Lempiras		979,163,294.2		0.0		74,007,291.4		1,053,170,585.6		684,421,177.1		39,464,872.2		723,886,049.3		68.7%		68.7%																																																			
TASA DE CAMBIO CALCULADO EN EL CONVENIO MONTO: L. 21.8827 X \$1.00																																																																					
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																																																					
		18 de noviembre, 2013		247-2013				02/02/2018		18/11/2013				18/11/2018																																																							
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total		%																																																					
Energía Solar										38,252,000.00				38,252,000.0		79.5																																																					
Organización y Empoderamiento										100,000.0				100,000.0		0.2																																																					
Monitoreo y Evaluación										179,000.00				179,000.00		0.7																																																					
Gestión y Administración del Proyecto										3,132,735.6				3,132,735.6		6.5																																																					
Otros Cargos Administrativos										6,315,000.00				6,315,000.00		13.1																																																					
TOTAL		44,746,000.00								3,382,000.0				48,128,000.0		100.0																																																					
Objetivos del Proyecto																																																																					
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																																																																					
Descripción del Proyecto																																																																					
Sistemas fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados, y suministro de repuestos y herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																																																																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																																																					
Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																																																																					
Beneficiarios																																																																					
21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.																																																																					
Metas Globales																																																																					
Apoyo a la O&M: Asistencia Técnica y capacitación para el personal local; Servicios de consultoría.																																																																					
Año/ Programación/ Ejecución																																																																					
		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras																																																											
		Fondos Externos		Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado		% Ejecuc.																																																				
Programación Año 2015		-		-	-		11,796,480.0		15,335,370.0	27,131,850.0		11,796,479.3		13,629,320.0	25,425,799.3		94																																																				
Programación Año 2016		79,412,025		10,159,522	89,571,547.0		292,332,407.0		10,159,522.0	302,491,929.0		212,561,904.0		9,977,208.0	222,539,112.0		74																																																				
Programación Año 2017		237,766,762		21,428,502	259,195,264.0		624,229.8		13,482.1	637,711.9		507,245.4		13,482.1	520,727.4		82																																																				
Programación Año 2018		197,741,463		18,892,800	216,634,263.0		197,741,460.0		18,892,800.0	216,634,260.0		0.0		6,192,750.0	6,192,750.0		3																																																				
Programación Dólares																																																																					
		Fondos Externos		Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado		% Ejecuc.																																																				
Programación Año 2015		-		-	-		509,822.6		662,767.09	1,172,589.7		509,822.60		589,034.68	1,098,857.28		94																																																				
Programación Año 2016		3,432,044.8		439,076.3	3,871,121.0		12,634,080.4		439,076.25	13,073,156.7		9,186,542.89		431,196.97	9,617,739.86		74																																																				
Programación Año 2017		9,858,314.1		888,471.1	10,746,785.2		25,881.9		559.00	26,440.9		21,031.5		559.00	21,590.5		82																																																				
Programación Año 2018		7,954,426.0		759,989.2	8,714,415.2		7,954,425.9		759,989.22	8,714,415.1		0.0		249,112.00	249,112.0		3																																																				
METAS																																																																					
Global		Meta anual		Meta acumulada 2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución Anual	PROGRAMACION 2015-2018																																																				
		Unidad de Medida		Meta 2018		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																																																						
										I					II					III					IV					Total																																							
Componentes																																																																					
COMPONENTES DE ENERGIA SOLAR (Instalación de Sistemas Fotovoltaicos)		Sistemas Instalados		15,110		3,285		0.22		3,500					5100					4500					2010					15,110					3,285					3,463					0					0					6,748					0.45					21,486				
Organización y Empoderamiento (Capacitación Juntas de Energía)		Talleres de capacitación		60		43		0.72		45					15					0					0					60					43					0					0					43					0.72					638									
Monitoreo y Evaluación		Informe Trimestral Avance		4		1		0.25		1					1					1					1					4					1					0					0					1					0.25					16									
Gestión y Administración		-		1		1		1.00		0					0					0					0					0					0					0					0					0					0.00					1									
Otros Cargos Administrativos		-		0		0		-		0					0					0					0					0					0					0					0					0					0.00					0									
Problemática																																																																					
Meta programada instalar 21,486 Paneles Solares ; inicio de la construcción e instalación de 1,515 sistemas fotovoltaicos la fecha pactada es la segunda quincena de septiembre, 2017. Avances : Evaluación/Aprobación de Diseño Final para las configuraciones de sistemas fotovoltaicos a instalarse en Viviendas, Escuelas y Centros de Salud.																																																																					
i. Creación de Juntas de Energía que serán las autoridades comunitarias encargadas de dar auto sostenibilidad al Proyecto. META de 595 Juntas de Energía.																																																																					
ii. Evaluación/Pruebas de equipos fotovoltaicos a instalar, mismos que comprenden una serie de pruebas visuales, eléctricas, seguridad y resistencia de los sistemas fotovoltaicos y se realizara mediante la implementación del método científico de muestra aleatoria /por los estándares internacionales de muestreo de calidad.																																																																					
iii. Juntas de energía creadas 122 se programadas 128																																																																					
Se observa que este proyecto finaliza el 18 Noviembre de Junio 2018																																																																					
Acciones Propuestas																																																																					
Acción												Responsable						Fecha																																																			
												UCP/PRONADERS						30/06/2018																																																			
Coordinador General: Doctor Mario Pineda; COORDINADOR EQUIPO TECNICO: ING. GERMAN FUENTES 8990-4831 gdfuentes@yahoo.com COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO: ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ING. BONIEK CHAVARRIA 9916-1154 dboniek83@gmail.com; Litxa Hernández 96-394094 lherandez@fhis.hn												Contactos Organismo Financiero																																																									

Elaborado: J. Armando Cuestas

Tasa del Dólar proyectado 2018 : L. 24.8593

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO " FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES DE HONDURAS" (USAID CARTA DE EJECUCIÓN 7 Y 10)													ESTADO EN EJECUCIÓN					
Número del Convenio													Educación y Cultura					
SIGADE GD01067																		
BIP 23254																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)						Sector:			Promoción y Protección Humana			Sub Sector:					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				%	
Dólares			4,000,000.00	1,000,000.0	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0	
Lempiras			94,000,000.0	23,500,000.0	117,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0	
TASA DE CAMBIO CALCULADO EN EL CONVENIO MONTO: 1.23.50 X \$1.00																		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
0		26/02/2018		0		26/02/2018		01/07/2018		31/05/2020								
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA				1,980,538.00				0.0				1,980,538.0		40				
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES PREVIO AL				1,007,846.00				0.0				1,007,846.0		20				
SUBSISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES SERVICIO, ORGANIZADO Y				245,000.00				0.0				245,000.0		5				
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO				686,616.00				1,000,000.0				1,686,616.0		34				
AUDITORIA DEL PROYECTO				80,000.00				0.0				80,000.0		2				
TOTAL				4,000,000.00				1,000,000.0				5,000,000.0		100				
Objetivos del Proyecto																		
Transformar la formación de los docentes en los centros de desarrollo profesional, unificados bajo el Sistema Nacional de Formación Docente (SINAFOD).																		
Descripción del Proyecto																		
La Actividad consiste en establecer 3 centros de excelencia e innovación: Dos, en los departamentos de Francisco Morazán y La Paz, para el desarrollo profesional de docentes en servicio y uno en Intibucá para docentes de formación inicial. El proyecto apoyará al Gobierno de Honduras, a través de la SEDUC y la UPNFM, a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios, donantes y otros actores con el fin de alcanzar los resultados esperados, este proyecto coordinará con otros proyectos de USAID: Mejora de la Lectura, Prevención de Violencia Escolar y Gobernanza. Esta actividad, de dos años, se enfocará en la asistencia técnica al gobierno de Honduras para el diseño e implementación de un robusto Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente. Para tal fin, se contratarán servicios de asistencia técnica, procesos de formación y equipamiento.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Francisco Morazán, D.C.; La Paz, La Paz y Intibucá, La Esperanza.																		
Beneficiarios																		
766 ESTUDIANTES TRES COHORTE (UNPFM) Y 873 DOCENTES EN SERVICIO (DGDP), para un total de 1,629 personas																		
Metas Globales																		
Apoyo a la Secretaría de Educación para desarrollar un sub-sistema de desarrollo profesional para docentes en servicio, Fortalecimiento al programa de educación de docentes en pre-servicio de la Universidad Nacional Pedagógica "Francisco Morazán" (UPNFM), y Apoyar al GOH a establecer un sistema nacional de desarrollo profesional docente para la continuidad del aprendizaje docentes por medio de la organización del Sistema Nacional de Formación Docente (SINAFOD).																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejecuc.							
Programación Año 2018		0.00	3,000,000	3,000,000.0	0.00	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejecuc.							
Programación Año 2018		0.00	120,679.2	120,679.2	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0							
METAS																		
Global		Meta acumulada 2018			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución Anual	PROGRAMACION 2018-2020		
Meta anual	Unidad de Medida	Meta Total Proyecto	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes																		
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA DOCENTES EN SERVICIO		Informes	8	1	12.50	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	8	
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES PREVIO AL SERVICIO EN EL MARCO DEL SINAFOD.		Informes	8	1	12.50	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00	8		
SUBSISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES SERVICIO, ORGANIZADO Y FUNCIONAL EN EL MARCO DEL SINAFOD.		Informes	8	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	8		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO		Contratos	12	4	33.33	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0.00	12		
AUDITORIA DEL PROYECTO		Informes	2	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2		
Problemática																		
Para este segundo trimestre, la donación presenta un desfase en su ejecución de las actividades programadas en el POA-PRESUPUESTO, debido a que esta cumpliendo condicionalidades técnicas-institucionales, las cuales se espera tener resueltas para este III Trimestre del año en curso.																		
Acciones Propuestas																		
Actualmente esta en proceso la apertura de la cuenta bancaria (Libreta especial del BCH) gestionada a través de la TGR, La Dirección General de Crédito Público, nos informa que probablemente al 20 de julio este												Responsable		Fecha				
aperturada para la incorporación de fondos nacionales y fondos externos.												UCP/PRONADERS		30/06/2018				
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Rommel Humberto Peña Ramos/ramosrope13@gmail.com/celular 3174 0500									Grazzia Mendoza/grmendoza@usaid.gov									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

e

Organización Internacional del CAFÉ	Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)													ESTADO: En Ejecución																		
Bip 011500002200	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)										Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y ganadería															
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado												
Moneda		Fondos Externos		Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%								
Dólares				2,615,347.00		763,694.33		3,379,041.33		2,487,715.34		763,694.33		3,251,409.67		96.22		127,631.66		0.00		127,631.66		3.78		1,375,744.85		763,694.33		2,139,439.18		63.3
Lempiras				63,077,985.08		18,419,085.33		81,497,070.41		59,999,713.66		18,419,085.33		78,418,796.99		96.22		3,078,271.43		0.00		3,078,271.43		3.78		33,172,510.06		18,414,503.17		51,587,013.23		63.3
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																				
		01 de julio, 2008								01/01/2009		20/10/2014		20/10/2014		20/10/2018																
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																
Desarrollo Organizativo Empresarial				1,143,040.7				634,956.5				1,777,997.2				53.6																
Desarrollo productivo Ambiental				1,408,389.3				128,694.9				1,537,084.3				46.4																
TOTAL				2,551,430.0				763,651.4				3,315,081.4				100.0																
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto; Contraparte asignada según Nota de Prioridad y Emianda de la Nota de Prioridad con los montos de US\$105,573 y US\$129,000 y el monto de la donación US\$ 1,051,430 y US\$1,590,000. El monto sobregirado en la contraparte nacional por \$ 530,588.37 sera normalizado en febrero 2018, mediante una Emianda al convenio, por lo que su real monto del proyecto de la Donación seria: \$ 3,315,081.4																																
Objetivos del Proyecto																																
Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la cafcultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.																																
Descripción del Proyecto																																
Consiste en apoyar a través de procesos de validación y transferencia de tecnología como factores de desarrollo agroocioeconómico la producción de 3,550 has. de café, con un volumen aproximado de 90,400 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 58 comunidades y 1535 caficultores (hombres y mujeres), de los que se pretende mejorar su capacidad empresarial individual como de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
El área de influencia del Proyecto comprende los municipios del Valle de Sesecapa (Nueva Ocotepeque, Concepción, Santa Fe, Sinuapa y Dolores Merendon), parte de la zona norte del departamento de Ocotepeque como ser los municipios de Dolores Merendon y Fraternidad y Valle de Sensenti (San Francisco del Valle, San Marcos, La Labor, Sensenti y Lucerna), los Municipios de San Agustín, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y Concepción en el Departamento de Copán.																																
Beneficiarios																																
Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando a 1535 familias productoras de café, en 58 comunidades de Honduras donde tendrá influencia el proyecto, comunidades en donde la mayor parte de la población posee características de población rural muy pobre, de acuerdo a indicadores de pobreza, analfabetismo, salud y acceso a servicios básicos.																																
Metas Globales																																
1. Capacitaciones para fortalecer las organizaciones de pequeños productores en su capacidad autogestora y empresarial y así mejorar la capacidad gerencial y financiera del caficultor y de las organizaciones. 2 Asistencia Técnica para la creación de una red de organizaciones de caficultores a nivel Trinacional, asimismo facilitar alianzas estratégicas y comerciales.																																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																		
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.												
Aprobado Año 2010				272,000.00		272,000.00				272,000.00		272,000.00		270,517.00		270,517.00		270,517.00		99.5												
Aprobado Año 2011		500,000.00		500,000.00		500,000.00				500,000.00		500,000.00		497,500.00		497,500.00		497,500.00		99.5												
Aprobado Año 2012		1,910,740.00		1,910,740.00		1,910,740.00				1,010,740.00		1,010,740.00		965,400.00		965,400.00		965,400.00		95.5												
Aprobado Año 2013		7,494,940.00		976,650.00		8,471,590.00		7,494,940.00		976,650.00		8,471,590.00		2,635,100.00		976,650.00		3,611,750.00		42.6												
Aprobado Año 2014		7,494,938.00		1,129,978.00		8,624,916.00		7,494,940.00		1,007,870.00		8,502,810.00		3,111,700.00		997,580.00		4,109,280.00		48.3												
Aprobado Año 2015		11,614,798.00		6,449,850.00		18,064,648.00		11,614,800.00		6,405,460.00		18,020,260.00		11,614,800.00		6,405,460.00		18,020,260.00		100.0												
Aprobado Año 2016		11,614,798.00		6,449,850.00		18,064,648.00		11,614,800.00		6,449,850.00		18,064,650.00		8,342,200.00		6,440,490.00		14,782,690.00		81.8												
Aprobado Año 2017		11,667,760.00		1,167,000.00		12,834,760.00		11,667,760.00		1,164,380.00		12,832,140.00		6,388,310.00		1,164,380.00		7,552,690.00		58.9												
Aprobado Año 2018		1,614,644.00		-		1,614,644.00		1,614,644.00		0.00		1,614,644.00		0.00		0.00		0.00		0.0												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/						Vigente US\$						Ejecución US\$																		
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.												
Aprobado Año 2010				14,395.27		14,395.27		-		11,755.35		11,755.35		-		11,691.26		11,691.26		99.5												
Aprobado Año 2011		14,395.27		14,395.27		14,395.27		-		21,609.10		21,609.10		-		21,501.05		21,501.05		99.5												
Aprobado Año 2012		101,123.57		101,123.57		101,123.57		-		43,682.36		43,682.36		-		41,722.85		41,722.85		95.5												
Aprobado Año 2013		51,688.00		51,688.00		51,688.00		323,917.82		42,209.06		366,126.87		113,884.28		42,209.06		156,093.33		42.6												
Aprobado Año 2014		357,369.79		53,879.03		411,248.83		323,917.82		43,558.33		367,476.14		134,482.07		43,113.61		177,593.69		48.3												
Aprobado Año 2015		530,775.36		294,746.53		825,521.90		501,970.75		276,832.45		778,803.20		501,970.75		276,832.45		778,803.20		100.0												
Aprobado Año 2016		501,970.66		278,750.91		780,721.57		501,970.75		278,750.91		780,721.66		360,534.87		278,346.39		638,881.25		81.8												
Aprobado Año 2017		483,291.15		48,338.39		531,629.55		483,291.15		48,229.87		531,521.02		264,872.88		48,277.66		313,150.54		58.9												
Aprobado Año 2018		64,951.31		-		64,951.31		64,951.31		0.00		64,951.31		0.00		0.00		0.00		0.0												
METAS																																
Global			Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018						Ejecutado 2018						% Ejecución		Programación 2018												
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre		Trimestre		Trimestre		Trimestre		Trimestre		Total		Total		Total													
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																		
Componente 1. Desarrollo empresarial																																
Capacitaciones Ambientales para la sostenibilidad en los cultivos de café		Talleres			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Asistencia técnica en mejores prácticas de cultivo de café		Asistencia técnica			108	108	108	108	432	108	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0											
Situación Actual																																
475 productores de café asistidos en el mejoramiento socio ambiental y económico. Actualmente el programa atiende alrededor de 1,690 productores de los cuales 315 son mujeres (19%) y 1,375 hombres (81%); aglutinados en 57 organizaciones con diversas modalidades empresariales desde Cooperativas Cafetaleras, Empresas Asociativas Campesinas de Producción y Cajas Rurales, diseminadas en igual número de comunidades en 15 municipios. Pendiente la regularización de fondos de el año fiscal y además de los años 2013,2014,2016. Se observa que este proyecto finaliza el 20 de Octubre 2018																																
Acción										Responsable										Fecha												
El proyecto ha tenido reducción de personal por falta de fondos de contraparte nacional para cubrir costos operativos de la Unidad Ejecutora, debido a que agoto los fondos en el año 2015.										Lic. Cristian André Acosta Cel N. 9927-9365										30/06/2018												
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																						
Elaborado: J. ARMANDO CUESTAS TASA PROMEDIO 2018 USA. L. 24. 893																																

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICAS
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO														ESTADO: En Ejecución					
BIP N 22308 ATN/IF-15397-HO		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)										Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)										Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento		Desembolsos										Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Moneda	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
				Fondos Contraparte**/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares *		-	500,000.00	125,000.00	625,000.00	344,659.58	-	344,659.58	55.1	155,340.42	125,000.00	280,340.42	44.9	297,454.42	-	297,454.42	47.6		
Lempiras		-	11,569,200.00	2,892,300.00	14,461,500.00	7,997,441.43	-	7,997,441.43	55.3	3,571,758.57	2,892,300.00	6,464,058.57	44.7	6,979,544.61	-	6,979,544.61	48.3		
*/La tasa de cambio a la fecha de la firma del convenio es 1.225781 / **El Aporte del Beneficiario podrá ser en especie y se destinará a financiar las categorías, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto.																			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								05/02/2016		04/08/2016				06/08/2018					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%					
Establecer Estrategias para levantamiento de datos para implementar la cultura de las Evaluaciones del Sector Educativo.		200,408.00						0.00				200,408.00		32.1%					
Informes con procedimientos de los análisis, resultados, comparativos de la aplicación de pruebas a alumnos de primero a noveno grado de acuerdo a la estrategia implementada.		194,192.00						125,000.00				319,192.00		51.1%					
Auditoría, Evaluación y Administración.		105,400.00						0.00				105,400.00		16.9%					
		500,000.00						125,000.00				625,000.00		100%					
Objetivos del Proyecto																			
Mejorar los resultados educativos /intervención integral Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) en un grupo de escuelas, evaluandose el impacto del conjunto de intervenciones TIC para mejorar los resultados de los estudiantes y le eficiencia gerencial en el sector educación.																			
Descripción del Proyecto																			
Esta Cooperación Técnica busca apoyar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), y potenciar el acceso a las diferentes plataformas de información que maneja la Secretaría de Educación. De esta forma se pretende que los usuarios de estas plataformas tengan diferentes maneras de acceder a la información de la forma que más sea amigable para ellos, al igual que la información generada sea usada para mejorar los indicadores educativos en los diferentes niveles del sistema educativo.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Territorio Nacional.																			
Beneficiarios																			
4,455 hombres y 5,445 mujeres, total de beneficiarios 9,900.																			
Metas Globales																			
Mejorar la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50; Se prevé establecer las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado tecnológico y asegurar su presencia en las escuelas seleccionadas, apoyar el funcionamiento correcto del paquete (TICs) propuesto a nivel de escuela, profesor y alumno. Proporcionar de recursos educativos desde la perspectiva de ambos. Evaluar el impacto de la disponibilidad del paquete tecnológico en una muestra seleccionadas de escuelas.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.								
2016		2,520,775.42	0.00	2,520,775.42	2,520,775.42	-	2,520,775.42	1,660,090.03	-	1,660,090.03	66%								
2017		3,761,914.58	0.00	3,761,914.58	3,761,914.58	-	3,761,914.58	3,761,914.58	-	3,761,914.58	100%								
2018		5,286,510.00	0.00	5,286,510.00	5,286,510.00	-	5,286,510.00	1,557,540.00	-	1,557,540.00	29%								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$				Ejecución US\$										
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2016		108,943.38	0.00	108,943.38	108,943.38	-	108,943.38	71,889.74	-	71,889.74	66%								
2017		162,583.18	0.00	162,583.18	162,583.18	-	162,583.18	160,089.48	-	160,089.48	100%								
2018		212,657.23	0.00	212,657.23	212,657.23	-	212,657.23	65,475.20	-	65,475.20	29%								
METAS													% Ejecución	Programación 2016-2018					
Global		Meta Acumulada a Dic. 2017			Programación 2018					Ejecutado 2018									
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Componente 1.																			
(Estableciendo los elementos adecuados para la mejora empleando TIC) Desarrollo de Estrategia para la implementación de tecnologías de información y comunicaciones en la enseñanza y aprendizaje, a través de un modelo sostenible.	Estrategia	1	1	100%	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100.0				
Componente 2																			
(Mejora en TIC para grandes resultados educativos) elaboración de herramientas y recursos educativos digitales de fácil acceso a docentes y estudiantes que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de las tecnologías.	Aplicaciones	2	2	100%	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	50.0				
Componente 3.																			
Auditoría, Evaluación y Administración	Informe	1	2	100%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.0				
Problemática																			
Ejecución con curso normal a la fecha.																			
Acciones Propuestas																			
Acción													Responsable		Fecha				
<ul style="list-style-type: none"> Adquisición Licencias de software para desarrollo de recursos educativos digitales, se envió oficio con dcto a Despacho para sol No Objeción.comparación precios. Equipo tecnológicos complementarios para las escuelas seleccionadas, informe de evauacion de ofertas enviado a No Objeción al BID. Consultoría Experto en infraestructura Tecnológica en ejecución. Llevara a cabo la reactivaciones de redes inalamblicas y se servidores de recursos. Recontratación de equipo de cierre ATN Septiembre-Diciembre 2018, Se solicitará continuidad de servicios. Especialista en elaboración de guías metodologicas para el uso de recursos educativos y diseño de imagen del portal educativo. Especialista en desarrollo recursos educativos desde la perspectiva estudiante (2 consultores), CID/CHO/2350/2017,Se ha iniciado el proceso de contratación. Evaluación de Impacto del proyecto Maximizando impacto de las TIC, CID/CHO/1939/2017, Se ha iniciado el proceso de contratación. Especialista en desarrollo recursos educativos desde diversas perspectivas (4 consultores), En espera de No objecion en el BID. Desarrollador de plataforma educativa de media. En espera de No objecion en el BID. 													SEFIN / SEDUC		30/06/2018				
Edwin Bulnes / edwin61hn@gmail.com / Cel. 9496-7804 Victor Barrientos / victor.barrientos@se.gob.hn / Cel. 9913-9222													Contactos Organismo Financiero						
Elaborado: Jose Armando Cuestas																			

A-033640		Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GD00908																
BIP: 000700013400																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (SESAL)						Sector:		Desarrollo E Inclusión Social			Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,320,500.0		4,439,000.0	14,759,500.00	10,320,500.0	1,991,635.2	12,312,135.18	83.4	0.0	2,447,364.8	2,447,364.82	16.6	7,699,722.4	1,991,635.2	9,691,357.54	65.66
Lempiras	248,913,947.2		107,061,577.6	355,975,524.80	248,913,947.2	48,035,053.9	296,949,001.11	83.4	0.0	59,026,523.7	59,026,523.69	16.6	185,704,983.8	48,035,053.9	233,740,037.67	65.66
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		Decreto No. Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		29/04/2011		n/a		22/07/2011		22/07/2011		29/04/2017		30 de junio de 2019				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Apoyo a la implementación de la Estrategia para la Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis.		10,320,500.00				0.00				10,320,500.00		77.78				
Asistencia técnica para apoyar la implementación de la Estrategia y fortalecer la gestión fiduciaria.						4,439,000.00				4,439,000.00		22.22				
TOTAL		10,320,500.00				4,439,000.00				14,759,500.00		100.00				
Objetivos del Proyecto																
Mejorar las condiciones de salud de la población rural en riesgo por transmisiones de enfermedades vectoriales, mediante la reducción de la enfermedad de chagas y leishmaniasis; facilitando el acceso al tratamiento y los servicios preventivos a la población vulnerable prioritaria.																
Descripción del Proyecto																
<p>Para lograr la reducción de los casos de las enfermedades de Chagas y Leishmaniasis se realizaron las siguientes actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La eliminación de la forma más frecuente de transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas (la chinche Rhodnius prolixus). • La reducción de la infestación en las viviendas por la chinche Triatoma dimidiata al 5% en áreas endémicas de Chagas. • La provisión de tratamientos médicos para el 100% de todos los niños menores de 15 años de edad con la enfermedad de Chagas en las áreas endémicas. • La reducción por el 75% de la cantidad de casos de Leishmaniasis no ulcerada • La provisión de tratamiento médico para el 100% de niños menores de cinco años con leishmaniasis. • Mantener el 100% de muestreo para la enfermedad de Chagas de todas las donaciones de sangre en los bancos nacionales de sangre. 																

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Atlántida: La Ceiba, Colón : Trujillo: Comayagua: Comyagua, Copán :Santa Rosa de Copán: Cortes: San Pedro Sula, Choluteca: Choluteca, Francisco Morazan, Distrito Central, Intibuca: La Esperanza, La Paz: La Paz; Olancho: Juticalpa, El Pariso: Danlí; Ocotepeque: Ocotepeque, Lempira (Cololaca, La Unión, Mapulaca, Tomalá) Intibucá (Camasca, Magdalena, Santa Lucía) Santa Bárbara (Protección, Quimistán, San Vicente Centenario), Olancho (Dulce Nombre de Culmí, Guarizama, San Fco, de La Paz, Patuca, Valle (Nacaome, Alianza, Amapala, Aramecina, caridad, Goascorán, Langue, San Fco. de Coray, San Lorenzo), Yoro (Olanchito, Santa Rita, Victoria, Yorito).
Beneficiarios
Beneficia a las poblaciones pertenecientes a los siguientes grupos étnicos: i) Xicaques o Tulipanes ubicados en la región central y norte, ii) Lencas en la región sur-oeste, iii) Chortís en la región nor-occidental, iv) Pech en la región nor-occidental de Olancho, v) Misquitos en Gracias a Dios, Tawacas o Surmos en los márgenes del río Patuca de Gracias a Dios y Olancho, y vi) Afrohondureños en el litoral atlántico zona costera del caribe.
Metas Globales
Interrupción de la transmisión del parásito por R. prolixus. Control domiciliario de T. dimidiata Control de las transfusiones sanguíneas Tratamiento para Chagas al 100% de los menores de 15 años Eliminación de la leishmaniasis visceral 100% de tratamiento a las diferentes formas de leishmaniasis

Situación Actual

Segundo trimestre 2018
Al programa se le incorporaron L20.0 millones hasta en el mes de mayo /2018 , sin embargo presenta una ejecución financiera del 22% respecto al presupuesto vigente, ejecución que se realizó para el pago de adquisiciones realizadas en el 2017
El proyecto tiene pendiente realizar la devolución de fondos al organismo financiador (CANADA) por el pago de impuestos, correspondiente a los años 2011 al 2018, en vista que el proyecto nunca obtuvo la exoneración de los impuestos debido a que la SESAL no tiene vigente la solvencia de impuestos.
por otra parte, el proyecto esta en revisión del POA 2018 de las actividades que se ejecutaran, pendiente remitir a la SEFIN el mismo para firma de las autoridades.

año 2017
Es importante destacar, que en ninguna de las viviendas encuestadas se reporta la presencia de Rhodnius prolixus, alcanzando hasta EL 2017 el séptimo año consecutivo de no tener este vector en nuestro país. Cabe mencionar que estas encuestas son importantes, en vista que LA SESAL esta en el proceso de ser certificados como país libre de Rhodnius prolixus y para este año se ha incrementado la vigilancia comunitaria a través de colecta de especímenes los cuales son examinados e identificados para su respectivo registro.

Acción	Responsable	Fecha
La SESAL debe identificar los recursos dentro de la misma institución para hacer efectivo la devolución de los impuestos al organismo.	UAFCE- UVS/SESAL	segundo trimestre 2018

Contactos de la Unidad Ejecutora

Contactos Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinadora Dra. Silvia Padilla: email: silvia.vpadilla@gmail.com] Coordinadora UAFCE Licda: Alejandra Motiño E mail: alejandra.motiño@uafce.hn Ingrid Padilla / Financiero Tel: 22313184 E-mail: ingrid.padilla@uafce.hn	David.Simard@international.gc.ca (ACDI)

Actualizada al 30 de junio de 2018

Elaboró Zeida Nieto:

Tasa de Cambio 24.1184

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO														ESTADO: En Ejecución											
BID ATN/NV 13535-HO-1																									
SIGADE /GD00985-1																									
BIP 00250009900																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social									
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada													
Tipo de Fondos:		Donación (X) Préstamo ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado									
Moneda		Co-Financiamiento		Fondos Externos		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		1,345,988		-		-		1,345,988		1,082,901		-		1,082,901		80.5		263,087		-		263,087		19.5	
Lempiras		33,460,317		-		-		33,460,317		26,920,160		-		26,920,160		80.5		6,540,157		-		6,540,157		19.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		28/02/2003								28 de febrero, 2013				28/02/2018		31/08/2018									
Observación: El costo de financiamiento fue ajustado por la Carta Modificatoria no. 2 por un monto de US\$1,345,987.90 suscrita por el gobierno de Honduras y el Organismo el día 04 de febrero, 2016, y solo se ejecutara el componente I																									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Componente 1:SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN				809,784.51				-				809,784.51				60.16									
Sub componente 1.01 Propuesta				715,333.85				-				-				0.00									
Sub componente 1.02 Acompañamiento Técnico				94,450.66				-				-				0.00									
Componente 2:GESTION DEL PROGRAMA				360,851.54				-				360,851.54				26.81									
Componente 3:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA				27,891.85				-				27,891.85				2.07									
Componente 4:IMPREVISTOS				27,272.00				-				27,272.00				2.03									
Componente 5: COMISION DE ADMINISTRACIÓN				120,188.00				-				120,188.00				8.93									
Total FHIS				1,345,987.90				-				1,345,987.90				100.00									
Objetivos del Proyecto																									
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																									
Descripción del Proyecto																									
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad.																									
Beneficiarios																									
Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka																									
Metas Globales																									
Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chorti, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos.																									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
Acumulada a Dic-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0														
2013	-	-	-	1,907,838	-	1,907,838	676,800	-	676,800	0															
2014	16,341,372	-	16,341,372	16,341,372	-	16,341,372	4,853,380	-	4,853,380	30															
2015 FHIS	29,061,310	-	29,061,310	4,080,629	-	4,080,629	2,621,639	-	2,621,639	64															
2016	13,889,745	-	13,889,745	3,270,790	-	3,270,790	3,055,190	-	3,055,190	93															
2017	6,742,876	-	6,742,876	14,151,457	-	14,151,457	13,656,862	-	13,656,862	97															
2018	1,680,859	-	1,680,859	6,274,161	-	6,274,161	4,947,369	-	4,947,369	79															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
Acumulada a Dic-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0															
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0															
2014	759,626	-	759,626	759,626	-	759,626	225,608.49	-	225,608	30															
2015 FHIS	1,328,050	-	1,328,050	186,477	-	186,477	119,804.19	-	119,804	64															
2016	600,290	-	600,290	141,358	-	141,358	132,039.81	-	132,040	93															
2017	279,574	-	279,574	586,749	-	586,749	566,242.45	-	566,242	97															
2018	67,615	-	67,615	252,387	-	252,387	199,014.84	-	199,015	79															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/NV 13535-HO-1 SIGADE /GD00985-1 BIP 002500009900		PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO											ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ACOMPañAMIENTO TECNICO	INFORME	24			6					6	0				0	0
CAPACITADOS LIDERES Y JÓVENES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	0				16		16		32		8	14		22	69
REALIZADAS PROPUESTA DE PROYECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO/MITIGACIÓN	PROYECTO	12								0					0	0
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	INFORME	0				3		3		6	3	3	3		9	150
ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA	INFORME	0				1		2		3		1	1		2	0
Problemática																
Será necesario incorporación presupuestaria para la ejecución del Proyecto de construcción de caja puente, se realizó traslado entre categorías de inversión del convenio para la finalización del proyecto.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Proyecto en proceso de cierre físico y financiero.										Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com					30/06/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Marjorie Alvarado Vásquez / 9578-1065 msalvarado@fhis.hn Félix Arturo Salgado Girón Eddie Maribel Díaz López								Banco Interamericano de Desarrollo (BID)								

Fecha Actualización: 30 de junio, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO		PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS												ESTADO: En Ejecución											
BIP 00250009600		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social										
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS												Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		15,000,000		-		-		15,000,000		12,863,721		-		12,863,721		85.8		2,136,279		-		2,136,279		14.2	
Lempiras		372,889,500		-		-		372,889,500		319,783,096		-		319,783,096		85.8		53,106,404		-		53,106,404		14.2	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%											
1.- Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional								2,000,000.00				-		2,000,000.00		13.31									
2.- Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.								11,000,000.00				-		11,000,000.00		73.21									
3.- Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto								2,025,000.00				-		2,025,000.00		13.48									
Total FHIS		15,025,000.00						15,025,000.00				-		15,025,000.00		100.00									
Objetivos del Proyecto																									
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																									
Descripción del Proyecto																									
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlántida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																									
Beneficiarios																									
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																									
Metas Globales																									
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
2013	-	-	-	19,288,000	-	19,288,000	11,605,763	-	11,605,763	60															
2014	43,046,050	-	43,046,050	43,046,050	-	43,046,050	22,346,049	-	22,346,049	52															
2015	46,364,400	-	46,364,400	54,222,419	-	54,222,419	51,468,891	-	51,468,891	95															
2016	73,962,834	-	73,962,834	57,912,834	-	57,912,834	55,876,476	-	55,876,476	96															
2017	56,130,671	-	56,130,671	63,829,671	-	63,829,671	58,882,920	-	58,882,920	92															
2018	48,350,000	-	48,350,000	48,350,000	-	48,350,000	10,541,047	-	10,541,047	22															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
2013	-	-	-	896,599	-	896,599	539,492	-	539,492	60															
2014	2,000,988	-	2,000,988	2,000,988	-	2,000,988	1,038,752	-	1,038,752	52															
2015	2,118,770	-	2,118,770	2,477,867	-	2,477,867	2,352,036	-	2,352,036	95															
2016	3,196,541	-	3,196,541	2,502,888	-	2,502,888	2,414,881	-	2,414,881	96															
2017	2,327,297	-	2,327,297	2,646,513	-	2,646,513	2,441,411	-	2,441,411	92															
2018	1,944,946	-	1,944,946	1,944,946	-	1,944,946	424,028	-	424,028	22															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO		PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS												ESTADO: En Ejecución		
BIP 002500009600		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS				Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	21	0	18					18					0	
CONSULTORÍAS CONTRATADA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	CONSULTORÍA						3			3		0	2		2	67
LÍNEA BASE REALIZADA PARA LOS PROYECTOS DE EMPLEABILIDAD	INFORME						1			1		0	0		0	0
INFORMES MENSUALES UAP Y AUDITORIA CONTROLADA	INFORME		14						14						0	0
PROCESOS DE LICITACIÓN DE SUB PROYECTOS FINALIZADOS CRÉDITOS 5192 HN	LICITACIÓN	36	19	1			16		3	19					0	0
JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3650	5156	0											0	0
Problemática																
Proyecto en Proceso de Cierre.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
Proyecto en etapa de cierre.										Lic. Zunilda Martel / 8934-9315 zmartel@fhis.hn ; zuzumar2005@hotmail.com Tel. 2234-7680			30/06/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Walter Moreno / 3179-4641 wmorel@fhis.hn walmorc71@gmail.com Karla Gutierrez / 9937-4735 kgutierrez@fhis.hn Karen Salinas ksalinas@fhis.hn							mochoa@worldbank.org Banco Mundial									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2018
Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE													ESTADO: En Ejecución			
BCIE 1736	SIGADE GE00057	BIP 002500065	Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento			Desembolsos						Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()			Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000	-	-	15,000,000	12,071,896	-	12,071,896	80.5	2,928,104	-	2,928,104	19.5	12,742,746	-	12,742,746	85%
Lempiras	372,889,500	-	-	372,889,500	300,098,895	-	300,098,895	80.5	72,790,605	-	72,790,605	19.5	287,732,432	-	287,732,432	77%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
06/07/2005	13/07/2010						01/12/2010		24/07/2012		13/07/2017		24/07/2019			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa							1,000,000.00				-		1,000,000.00		6.67	
2. Infraestructura Rural							12,500,000.00				-		12,500,000.00		83.33	
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas							1,500,000.00				-		1,500,000.00		10.00	
Total FHIS							15,000,000.00				-		15,000,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcinco, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomocagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																
Beneficiarios																
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																
Metas Globales																
(a) 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados (b) 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento (c) 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad (d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas (e) Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2013	82,125,675	-	82,125,675	33,774,273	-	33,774,273	33,771,087	-	33,771,087	0						
2014	148,327,153	-	148,327,153	42,465,271	-	42,465,271	32,714,052	-	32,714,052	77						
2015	86,111,511	-	86,111,511	32,683,893	-	32,683,893	32,295,226	-	32,295,226	99						
2016	97,398,168	-	97,398,168	95,056,511	-	95,056,511	93,906,332	-	93,906,332	99						
2017	64,930,278	-	64,930,278	89,155,169	-	89,155,169	86,922,798	-	86,922,798	97						
2018	61,865,866	-	61,865,866	61,865,866	-	61,865,866	8,122,938	-	8,122,938	13						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2013	4,007,090	-	4,007,090	1,647,920	-	1,647,920	1,647,764.53	-	1,647,765	0						
2014	7,018,165	-	7,018,165	2,009,263	-	2,009,263	1,547,879.82	-	1,547,880	77						
2015	3,896,661	-	3,896,661	1,478,990	-	1,478,990	1,461,402.01	-	1,461,402	99						
2016	4,235,646	-	4,235,646	4,133,812	-	4,133,812	4,083,793.12	-	4,083,793	99						
2017	2,745,292	-	2,745,292	3,769,536	-	3,769,536	3,675,149.82	-	3,675,150	97						
2018	2,488,641	-	2,488,641	2,488,641	-	2,488,641	326,756.49	-	326,756	13						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736		PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE00057																	
BIP 0025000065																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2017			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
CAMINOS RURALES REHABILITADOS	Kilómetros	50.5	6	12													
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACION DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	305	7													
FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REHABILITACIÓN DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES, ELECTRIFICACION POR EXTENSIÓN; PAVIMENTACIÓN DE KILÓMETROS MUNICIPALES	Diseños/ Conexión	87	8	9			16		16			9	1		10	63	
Problemática																	
No se ha registrado problemática por disponibilidad presupuestaria ni de efectivo, sin embargo, a la fecha se presenta un nivel inferior de ejecución en relación a lo programado, esto se debe a la rescisión del subproyecto Centralizado de Caminos rurales mencionado anteriormente, producto de esto, la proyección de pagos no se pudo cumplir. Así mismo, existe un saldo en 2 contratos de Consultorías para el Diseño de Caminos Rurales de la Mancomunidad de CAFEG y AMFI, que no se han pagado según lo programado, a pesar que los productos ya han sido recibidos, los cuales se encuentran en revisión de la UCP/PIR previo a su aprobación para pago.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
En el componente Apoyo a la Planificación Local para el Sector de Caminos Rurales se retrasaron 2 contratos de Consultorías para el Diseño de Caminos Rurales de la Mancomunidad de CAFEG y AMFI, que no se han pagado según lo programado, a pesar que los productos ya han sido recibidos, los cuales se encuentran en revisión de la UCP/PIR previo a su aprobación para pago, por un monto que asciende a L. 687,000.00										Ing. Rosemary Bendeck / 9992-5533 rbendeck@fhis.hn rosebendeck1@hotmail.com					30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Arelis Zúniga / 9487-3688 azuniga@fhis.hn danory_zuniga@hotmail.com Lic. Valentina Su / 9963-3796 vsu@fhis.hn valensu@gmail.com								Lic. Helena Hepburn. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2018
Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0470 SIGADE BIP 002500010400		PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)												ESTADO: En Ejecución											
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social										
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada											
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()				Desembolsado						Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		-		5,000,000		1,667,000		6,667,000		2,207,842		-		2,207,842		33.1		2,792,158		1,667,000		4,459,158		66.9	
Lempiras		-		124,296,500		41,440,453		165,736,953		54,885,396		-		54,885,396		33.1		69,411,104		41,440,453		110,851,557		66.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
										01/07/2014				31/09/2018											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO								3,420,117.49				-				3,420,117.49		51.30							
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN								1,579,882.51				1,667,000.00				3,246,882.51		48.70							
Total FHIS								5,000,000.00				1,667,000.00				6,667,000.00		100.00							
Objetivos del Proyecto																									
Abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, proporcionando acceso a energías renovables a por lo menos 10,000 familias (aproximadamente 50,000 beneficiarios) en varias comunidades del occidente del país.																									
Descripción del Proyecto																									
Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Quimistán,Santa Bárbara; Zompopero,Copán Ruinas,Copán; El Ciprés Belén Gualcho, Ocoatepeque; Belén Manazapa, Intibucá; Nuevo Cedro,San Manuel, Colohete;Uano Alegre, Santa Elena, La Paz.																									
Beneficiarios																									
10,000 familias rurales ubicadas en el Occidente de Honduras y un aproximado de 50,000 beneficiarios.																									
Metas Globales																									
Proporcionar acceso a energías renovables.(10,000 familias).																									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
2015	-	-	-	10,860,882	-	10,860,882	9,750,285	-	9,750,285	90															
2016	20,820,000	-	20,820,000	16,406,200	-	16,406,200	16,406,199	-	16,406,199	100															
2017	20,820,000	-	20,820,000	22,636,218	-	22,636,218	22,589,168	-	22,589,168	100															
2018	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	12,498,132	-	12,498,132	60															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
2015	-	-	-	496,323	-	496,323	445,570	-	445,570	90															
2016	899,803	-	899,803	709,046	-	709,046	709,046	-	709,046	100															
2017	863,241	-	863,241	938,546	-	938,546	936,595	-	936,595	100															
2018	837,514	-	837,514	837,514	-	837,514	502,755	-	502,755	60															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0470		PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																
BIP 002500010400																
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Riego	Capacitación	6				1	2		3		0	2		2	67	
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Energía Renovable	Capacitación	1				5	3		8		4			4	50	
Energía Renovable	12					12			12					12	100	
Proyectos de Energía Renovable	20					13			13					13	100	
Problemática																
El proyecto actualmente está en proceso de aprobación del Plan de Trabajo al 30 de septiembre de 2018, aunque ha continuado operando, y se identificaron 11 posibles nuevos proyectos que están en proceso de formulación.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
										Ing. Bertha Leticia Díaz / 9971-6499 bdiaz@fhis.hn				30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2018
Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4 SIGADE 23156		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)											ESTADO: En Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social				
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución Acumulada						
Tipo de Fondos:		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Préstamo ()	Donación (X)	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	11,710,033				2,927,508	14,637,542		-	-	-	11,710,033	2,927,508	14,637,542	100.0	-	-	-	0%
Lempiras	291,103,233				72,775,808	363,879,041		-	-	-	291,103,233	72,775,808	363,879,041	100.0	-	-	-	0%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								19/10/2017		25/10/2017			19/10/2021					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)					Contraparte			Total		%						
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		11,124,531.74					2,927,508.34			14,052,040.09		96						
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN		585,501.66					-			585,501.66		4						
Total FHIS		11,710,033.40					2,927,508.34			14,637,541.74		100						
Objetivos del Proyecto																		
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																		
Descripción del Proyecto																		
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																		
Beneficiarios																		
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																		
Metas Globales																		
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2018	-	-	-	44,435,435	11,965,000	56,400,435	-	-	-	0								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2018	-	-	-	1,787,477	496,094	2,283,572	-	-	-	0								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																
23156																
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	0	0					0	0			0	0
Problemática																
No se han tenido acceso a los recursos de contraparte nacional debido al retraso en la creación de las libretas por parte de la TGR, mismo que dificulta la regulación de los fondos de fuente 22, que al 30 de junio alcanzaron una ejecución de L. 7.8 millones pendientes de regularizar en el sistema. Se está a la espera de la contratación del especialista financiero se prevé la publicación de los TdR en la semana del 23-27 de julio. Pendientes 6 proyectos PEC en zonas denominadas calientes del Distrito Central, Choloma y La Ceiba.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas dará seguimiento al proceso de la apertura de las libretas de la cuenta especial, trámite en proceso en el BCH.										Ing. Bertha Leticia Díaz / 9971-6499 bdiaz@fhis.hn				30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2018
Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR SIGADE GE01123 BIP 00250009700		PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)												ESTADO: En Ejecución											
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social									
Costo y Financiamiento		Desembolsos												Ejecución Acumulada											
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		12,396,000		-		1,239,600		13,635,600		9,416,695		879,062		10,295,757		75.5		2,979,305		360,538		3,339,843		24.5	
Lempiras		308,155,883		-		30,815,588		338,971,471		234,092,446		21,852,865		255,945,311		75.5		74,063,437		8,962,724		83,026,160		24.5	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		30/03/2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30/06/2017		31/03/2019									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%											
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura								6,198,000.00				-		6,198,000.00		45.45									
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales								1,239,600.00				-		1,239,600.00		9.09									
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes								1,487,520.00				-		1,487,520.00		10.91									
Materiales y Equipos de Capacitación								1,239,600.00				-		1,239,600.00		9.09									
Consultoría (Pago directo de KFW)								2,231,280.00				-		2,231,280.00		16.36									
Gasto Operativo FHIS								-				1,239,600.00		1,239,600.00		9.09									
Total FHIS		12,396,000.00						12,396,000.00				1,239,600.00		13,635,600.00		100.00									
Objetivos del Proyecto																									
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																									
Descripción del Proyecto																									
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																									
Beneficiarios																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																									
Metas Globales																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.											
2014		6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968		536,460		18,316,428		86											
2015 FHIS		60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290		4,011,910		34,024,200		88											
2016		92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540		8,186,328		83,460,868		94											
2017		42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987		7,484,899		48,071,886		94											
2018		125,068,907	2,693,493	127,762,400	125,068,907	2,693,493	127,762,400	12,235,878		981,972		13,217,850		10											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.											
2014		278,909	27,891	306,800	964,523	25,102	989,625	826,499		24,937		851,436		86											
2015 FHIS		2,769,199	2,769,199	5,538,397	1,590,910	183,337	1,774,247	1,371,508		183,337		1,554,845		88											
2016		3,979,866	397,987	4,377,853	3,439,638	397,987	3,837,625	3,253,230		353,798		3,607,028		94											
2017		1,753,997	310,340	2,064,337	1,816,190	310,340	2,126,530	1,682,823		310,340		1,993,162		94											
2018		5,031,071	108,350	5,139,421	5,031,071	108,350	5,139,421	492,205		39,501		531,706		10											

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR		PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01123																	
BIP 00250009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS					Sector:			Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2017			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22					21					21	100		
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33		
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50		
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75		
Problemática																	
Pendiente incorporación de fondos por un monto de L.51,600,330.00 solicitud realizada mediante Oficio No. MD-FHIS-178/2018.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
La Unidad Ejecutora prevé que el proyecto solicitará una nueva ampliación de plazo hasta diciembre 2019 debido a los retrasos de las modificaciones presupuestarias y la incorporación de fondos de contraparte nacional.										Coordinador Ing. Rafael Toro					30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Carol Bonilla / 9855-0108 cbonilla@fhis.hn								Banco Alemán de Desarrollo (KfW)									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)											ESTADO: En Ejecución				
GD00943 G01127 GE01159																	
BIP 00250009100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional ()											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares*/		18,343,500		36,687,000		3,567,246		58,597,746		30,227,144		1,316,582		31,543,726		53.8	
Lempiras		456,006,570		912,013,139		88,679,233		1,456,698,941		751,425,630		32,729,308		784,154,938		53.8	
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.2229																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Decreto 14-2013		15/03/2013						05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017			
										Fase II 01/07/2013				30/06/2016			
										Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/05/2018	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				32,179,227.03				-				32,179,227.03		83			
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,787,734.84				2,078,823.58				3,866,558.42		10			
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)				715,093.93				1,044,873.12				1,759,967.05		5			
ASISTENCIA TÉCNICA				1,072,640.90				-				1,072,640.90		3			
Total FHIS				35,754,696.70				3,123,696.70				38,878,393.40		100			
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																	
Beneficiarios																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																	
Metas Globales																	
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012		-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82						
2013		-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47						
2014		202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93						
2015		218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98						
2016		48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98						
2017		111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91						
2018		40,704,400	5,493,250	46,197,650	40,704,400	5,493,250	46,197,650	20,468,850	1,610,105	22,078,954	48						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III, IV / KFW)										ESTADO: En Ejecución			
GD00943 G01127 GE01159															
BIP 00250009100															
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:	Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
2012		-	-	-	1,131,993	-	1,131,993	933,683	-	933,683	82				
2013		-	-	-	9,523,409	94,585	9,617,994	4,401,998	94,585	4,496,583	47				
2014		9,559,576	720,167	10,279,743	14,021,423	694,525	14,715,948	13,004,210	679,750	13,683,960	93				
2015		9,883,211	552,755	10,435,967	6,612,660	547,753	7,160,414	6,436,329	547,753	6,984,082	98				
2016		2,126,802	299,656	2,426,459	6,035,992	453,158	6,489,151	5,926,095	441,100	6,367,195	98				
2017		4,722,656	308,215	5,030,871	4,227,623	535,441	4,763,064	3,782,639	535,440	4,318,079	91				
2018		1,637,391	220,974	1,858,365	1,637,391	220,974	1,858,365	823,388	64,769	888,157	48				
METAS															
Global		Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0	0
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3	1
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorías	1			0			3	3					0	0
Fortalecimiento institucional de la SE	Actividades					1			1		0			0	0
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0
Problemática															
Existen ordenes de recambio por un monto de L.3.9 millones; este monto corresponde al disponible en el componente de Infraestructura que se están dejando sin considerar para posibles ordenes de cambio o por variaciones según la revaluaciones del monto de convenio. De acuerdo a la última ampliación de plazo hasta el 31/05/2019 se contempla no cumplir con los proyectos pendientes en tiempo, por lo tanto se avisara una nueva ampliación aproximada de 3 meses más a la fecha prevista. Entre las obras más significativas en tiempo está la Remodelación de la Escuela Juan Lindo en el casco histórico de Gracias, Lempira.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable			Fecha		
La DGPi estará pendiente de las gestiones de modificaciones presupuestarias del Programa, modificaciones entre objetos del gasto.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com			30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Sandra Funez sfunez@fhis.hn						Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)											ESTADO: En Ejecución							
BID 3723/BL-HO																				
22969																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares		20,000,000.00			20,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		19,000,000.00	-	19,000,000.00	95.0	900,979.72		900,979.72	4.5			
Lempiras		497,190,000.00			497,190,000.00	24,859,500.00		24,859,500.00	5.0	472,330,500.00	-	472,330,500.00	95.0	22,397,905.34	-	22,397,905.34	4.5			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
									01/01/2016			31/12/2018		31/12/2021						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
1. Transferencias Monetarias Condicionadas				17,000,000.0								17,000,000.00		85.0						
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS				731,000.0								731,000.00		3.7						
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema				500,000.0								500,000.00		2.5						
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica				1,000,000.0								1,000,000.00		5.00						
5. Administración y Auditorias del Proyecto				769,000.0								769,000.00		3.85						
TOTAL				20,000,000.0				0.00				0.00		100.0						
Objetivos del Proyecto																				
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																				
Descripción del Proyecto																				
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																				

FE			Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)							ESTADO:	
BID 3723/BL-HO										En Ejecución	
22969											
Beneficiarios											
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia											
Metas Globales											
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2,017	11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00		11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96.4	
2,018	118,011,379.00		118,011,379.00	83,119,346.00		83,119,346.00	10,975,115.34	0.00	10,975,115.34	13.2	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2,017	476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00	504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96.4	
2,018	4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	3,343,564.67	0.00	3,343,564.67	441,485.76	0.00	441,485.76	13.2	

FE	Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
BID 3723/BL-HO		
22969		

METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
13 - TMC a familias de extrema pobreza en el área rural con prioridad en el occidente del país BID 3723/BL-HO.	406 - HOGAR	0	0	0.0	99132	0				99132	0	0			0	0.0	
14 - Informe de Avance del fortalecimiento de la SSIS con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	0	0	0.0	12	3				15	3	2			5	33.3	
15 - Hogares participantes del piloto de Superación de la pobreza extrema	406 - HOGAR	0	0	0.0	7560	2520				10080	0	0			0	0.0	

Problemática

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	LISSI CANO	31/06/2018 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al _____
 Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR											ESTADO: En Ejecución				
000016-14																	
B1P000900008200																	
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)								Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:	PROTECCION SOCIAL			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares									-	-	-						
Lempiras			34,924,900.00	34,924,900.00		2,923.92	2,923.92	0.0	-	34,921,976.08	34,921,976.08	100.0		2,923.92	2,923.92	0.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								01/01/2016				31/12/2018		31/12/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.			-				19,324,900.00				19,324,900.00		55.3				
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.			-				15,600,000.00				15,600,000.00		44.7				
TOTAL			-				34,924,900.00				34,924,900.00		100.0				
Objetivos del Proyecto																	
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																	
Descripción del Proyecto																	
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR								ESTADO: En Ejecución	
000016-14											
BIP000900008200											
Beneficiarios											
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia											
Metas Globales											
atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2,015		34,924,900.00	34,924,900.00		31,254,900.00	31,254,900.00		31,074,639.00	31,074,639.00	99.4	
2,016		34,924,900.00	34,924,900.00		33,731,845.00	33,731,845.00		27,523,600.72	27,523,600.72	81.6	
2,017		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		13,225,327.83	13,225,327.83	37.9	
2,018		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,901.00	34,924,901.00		2,923.92	2,923.92	0.0	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2,015		1,583,062.88	1,583,062.88		1,416,710.48	1,416,710.48		1,408,539.68	1,408,539.68	99.4	
2,016		1,532,519.79	1,532,519.79		1,480,168.02	1,480,168.02		1,207,747.56	1,207,747.56	81.6	
2,017		1,487,780.36	1,487,780.36		1,487,780.36	1,487,780.36		563,391.25	563,391.25	37.9	
2,018		1,404,891.49	1,404,891.49		1,404,891.53	1,404,891.53		117.62	117.62	0.0	

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR												ESTADO: En Ejecución		
0000016-14																
BIP000900008200																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
02 - Créditos otorgados a jóvenes que egresan de noveno grado como estrategia de salida del bono vida mejor	CRÉDITO	0	0	0.0	3293	0				3293	0	0			0	0.0
03 - créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	CRÉDITO	0	0	0.0	4500	0				4500	0	0			0	0.0
Problemática																
• El desempleo, extrema pobreza, el reclutamiento de jóvenes en pandillas juveniles, la migración del campo a la ciudad, explotación sexual, trata de blancas, debido a la falta de actividades productivas con y para los adolescentes que egresan del noveno grado.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Los fondos destinados para la entrega de microcréditos sean canalizados de manera efectiva para que los beneficiarios lo reciban en el tiempo oportuno y de esta manera realicen de manera eficiente sus actividades productivas y cancelen en tiempo y forma sus compromisos crediticios con la institución.										LISSI CANO					31/06/2018 Moises Madrid	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Leislá Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al _____
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social													ESTADO: En Ejecución		
0000015-14																
BIP000900008100																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))								Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL				Sub Sector:	PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-	-	-					
Lempiras			29,856,800.00	29,856,800.00		1,308,654.41	1,308,654.41	4.4	-	28,548,145.59	28,548,145.59	95.6		1,308,654.41	1,308,654.41	4.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada			
								01/01/2016				31/12/2018	31/12/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.			-				7,901,450.00				7,901,450.00		26.5			
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				17,553,978.00				17,553,978.00		58.8			
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				3,355,144.00				3,355,144.00		11.2			
Administración y operación del Proyecto.			-				1,046,228.00				1,046,228.00		3.5			
TOTAL			-				29,856,800.00				29,856,800.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																
Descripción del Proyecto																
Aperturar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social								ESTADO:	
0000015-14										En Ejecución	
BIP000900008100											
Beneficiarios											
Beneficiar 15,000 personas											
Metas Globales											
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6	
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		15,059,841.11	15,059,841.11	50.4	
2017		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		17,416,662.71	17,416,662.71	58.3	
2018		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		1,308,654.41	1,308,654.41	4.4	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.6	
2016		1,310,129.36	1,310,129.36		1,310,129.36	1,310,129.36		660,832.37	660,832.37	50.4	
2017		1,271,882.26	1,271,882.26		1,271,882.26	1,271,882.26		741,939.67	741,939.67	58.3	
2018		1,201,021.74	1,201,021.74		1,201,021.74	1,201,021.74		52,642.02	52,642.02	4.4	

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social	ESTADO: En Ejecución
0000015-14		
BIP000900008100		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Niños y niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social con atención integral y protección social	PARTICIPANTE	0	0	0	5000	1668			6668	0	556			556	8	
Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar con atención integral y protección social.	PARTICIPANTE	0	0	0	10000	3333			13333	0	2100			2100	16	
Informe de campañas de sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social .	Informe	0	0	0	4	1			5	0	0			0	0	

Problemática

El Proyecto se encuentra en ejecución normal

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	LISSI CANO	31/06/2018 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al _____

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 00240003100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	109,870,000.0		10,987,000.0	120,857,000.0	94,000,000.0	5,497,820.0	99,497,820.0	82.3	15,870,000.0	5,489,180.0	21,359,180.0	17.7	88,231,451.3	5,497,820.0	93,729,271.3	77.6
Lempiras	2,731,313,265.0		273,131,326.5	3,004,444,591.5	2,336,793,000.0	136,673,056.3	2,473,466,056.3	82.3	394,520,265.0	136,458,270.2	530,978,535.2	17.7	1,997,198,307.5	136,673,056.3	2,133,871,363.8	71.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	23/06/2012								18/08/2012				26/01/2022			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1. Transferencias Monetarias			66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0		64.4			
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica			33,301,100.0								33,301,100.0		27.6			
Componente 3: Fortalecimiento Institucional			6,750,900.0								6,750,900.0		5.6			
Gestión y evaluación del programa			3,000,000.0								3,000,000.0		2.5			
TOTAL			109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																
Descripción del Proyecto																
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																
Beneficiarios																
80,000.00 hogares																
Metas Globales																
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes																
2																
; (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social											ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																
BIP: 00240003100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2012				213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0		62.8					
AÑO 2013				1,280,541,820.0		1,287,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0		93.2					
AÑO 2014				175,073,976		152,550,000.0	327,623,976.0		84,689,049.3	127,455,592.0	212,144,641.3	64.8				
AÑO 2015				79,846,559		2,559,000.0	82,405,559.0		76,655,707.0	2,559,000.0	79,214,707.0	96.1				
AÑO 2016	1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	690,423,483	127,210,735	817,634,218.0	641,322,272	127,210,735	768,533,006.6		94.0					
AÑO 2017	1,043,439,671.0	104,173,265.0	1,147,612,936.0	1,036,889,443	104,173,265	1,141,062,708.0	463,161,648	53,500,631	516,662,279		45					
AÑO 2018	586,029,397.0	12,596,637.0	598,626,034.0	590,206,965	12,596,637	602,803,602	338,147,832	6,199,438	344,347,270		57					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2012				8,586,597.5	0.0	8,586,597.5	5,389,717.0	0.0	5,389,717.0		62.8					
AÑO 2013				51,511,165.6	662,623.9	52,173,789.5	48,634,674.5	0.0	48,634,674.5		93.2					
AÑO 2014				7,042,538.1	6,136,487.1	13,179,025.2	3,406,707.7	5,127,037.6	8,533,745.3		64.8					
AÑO 2015				3,211,913.3	102,938.5	3,314,851.8	3,083,557.9	102,938.5	3,186,496.4		96.1					
AÑO 2016	54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	29,838,860	5,497,819	35,336,679	27,716,794	5,497,819	33,214,613		94.0					
AÑO 2017	44,449,921.0	4,437,720.3	48,887,641.3	44,170,885	4,437,720	48,608,605	19,730,416	2,279,096	22,009,512		45.3					
AÑO 2018	23,573,659.8	506,713.2	25,501,119.7	23,741,707	506,713	24,248,420	13,602,359	249,379	13,851,738		57.1					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																
03 - Niños y niñas participantes de la ampliación de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	1016 - EDUCANDO	89,600	0	0.0	89,600	33600.0			123,200	0.0	22,340			22,340	18.1	
04 - Informes de avance del fortalecimiento de la operatividad del programa	149 - INFORME	12	0	0.0	12	3.0			15	3.0	2			5	33.3	
05 - Hogares que han recibido la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	406 - HOGAR	234,197	0	100.0	234,197	0.0			234,197	0.0	54,389			54,389	23.2	
06 - CEBs construidos para el fortalecimiento de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	101 - CENTRO EDUCATIVO	72	0	0.0	72	37.0			109	2.0	26			28	25.7	
Problemática / Observaciones																

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 002400003100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			SESAL UCP / SSIS		31/06/2018 Moises Madrid
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, asierra@praf.gob.hn / 2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alejandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9962-6464			Especialista Sectorial de Protección Social: María Deni Sanchez, mariasanc@adb.org / 2290-3522		

Actualizada al 31 de marzo 2018
 Tipo de cambio 24.8595

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183		
BIP:22969		

Beneficiarios

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país, con una cobertura de 357,290 habitantes

Metas Globales

Entre los resultados esperados del programa se incluyen:

- i. Mejorar el acceso y calidad de un conjunto garantizado de servicios de salud a ser prestados a la población beneficiaria del Proyecto.
- ii. Fortalecer las redes materno-infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados.
- iii. Mejorar la capacidad institucional y rectora de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos mediante la modalidad de gestión descentralizada

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017				233,447,840.00		233,447,840.00	203,237,220.00		203,237,220.00	87.06
Año 2018				366,349,754.00		366,349,754.00	108,711,947.80		108,711,947.80	29.67

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017	0.00		0.00	9,669,660.31		9,669,660.31	8,418,303.97		8,418,303.97	87.06
Año 2018	0.00		0.00	15,174,600.35		15,174,600.35	4,502,965.66		4,502,965.66	29.67

METAS

Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente: Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión																	
Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	No. habitantes	957,863	543,863	57	543,863	0	0	0	0	543,863	0	414,868	0	0	414,868	0	542,995
Contratación de Gestores, primer Nivel	Convenios	9	5	56	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	9	100	9
Componente: Gestores Descentralizados de segundo nivel																	
Contratación de Gestores Segundo Nivel	Convenios	10	2	20	0	4	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0	10
Componente: Compra de Micronutrientes																	
Establecimientos de Salud abastecidos con la compra de Micronutrientes	No. de Establecimientos	75	0	0	0	30	30	15	75	0	0	0	0	0	0	0	75
Componente: Fortalecimiento de Hospitales																	
Consultorías para el fortalecimiento de hospitales.	No. De Consultorías	5	0	0	2	2	0	0	4	2	2	0	0	4	100	1	
Talleres para el Fortalecimiento a la Certificación de Gestores	Talleres	4	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	
Componente: Fortalecimiento de la SESAL																	
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL y UGD	No. De Consultorías	35	20	57	15	0	0	0	15	11	0	0	0	11	73	24	

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183		
BIP:22969		

Observaciones

Al segundo trimestre el programa realizo las acciones siguientes:

- Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel:** se efectuaron pagos a la prestación de servicios de salud a 9 gestores de primer nivel por un monto de L62, 965,470, beneficiando a 414,868 personas.
- Sub componente Gestores descentralizados de segundo nivel:** Se pagó la prestación de servicios de salud a 6 gestores de segundo nivel por un monto de L36, 250049.
- Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales:** Se Pagaron consultorias y asistencias técnicas, para el fortalecimiento de hospitales, de la SESAL y Unidad Ejecutora por un monto de L7,014, 426, tales como: asistencia técnica en gestión Hospitalaria para la implementación de procesos a los Hospitales, para atender compromisos establecidos en los convenios de gestión que se suscriben con organizaciones de la sociedad civil (gestores), a través de la implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria en la red de segundo nivel de atención. Pendiente Lanzamiento Licitación Pública Internacional del Equipo Médico para los hospitales Juan Manuel Gálvez de Gracias Lempira y Enrique Aguilar Cerrato de la Esperanza Intibucá, pendiente el proceso de Certificación de Gestores.
- Sub Componente de Fortalecimiento Institucional de la SESAL:** Contratación de asistencia técnicas: para el control de resultados de gestión de provisión descentralizada de los servicios de salud, asistencia técnica para la planificación financiera de los fondos nacionales y fondos externos de la unidad de gestión descentralizada (UDG) en el Marco del Modelo de Gestión Descentralizada, asistencia técnica de los procesos financieros y administrativos relacionados con los proveedores descentralizados y gestión de la provisión descentralizada de Servicios de Salud, como contraparte del Programa de Salud Mesoamérica el programa contrató dos consultores para seguimiento de los gestores descentralizados de primer y segundo nivel de atención.
- Sub componente Micronutrientes: Se realizó el proceso de adquisición del primer lote de micronutrientes y está pendiente la dispensa de impuesto, el proceso para el segundo lote se iniciará en el tercer trimestre

ACCIONES PROPUESTAS

Acción	Responsable	Fecha
Pendiente la SESAL realizar las contrataciones con gestores descentralizados para el segundo semestre (Julio-diciembre) y realizar acciones para la descentralización de los dos hospitales: Hospital de Puerto Cortés , si no se logra la descentralización este año, no se ejecutaran los fondos programados en el presupuesto para el año 2018 por la cantidad de L9.5 millones y Hospital de Occidente , también corre riesgo que no se descentralice este año y el monto asignado asciende a L12.0 Millones. La UDG deberá dar continuo seguimiento a esta acción. Pendiente la UAFCE realizar el proceso de licitación del Equipo Médico para los hospitales Juan Manuel Gálvez, de Gracias Lempira y Enrique Aguilar Cerrato de la Esperanza Intibuca.	UAFCE/UDG/ SESAL	Julio -Sep/2018

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
----------------------------------	--------------------------------

Coordinadora UAFCE Dra. Mima Moreno de Lobo E mail: morenorajo@yahoo.com Coordinadora Tecnica: Dra. Justa Urbina Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Unidad Ejecutora SESAL/UAFCE y SIAFI, Actualizada al 30 de Junio de 2018.
 Tipo de Cambio L. 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		BOLSON ESCOLAR											ESTADO: En Ejecución						
BIP002400000700		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares										-	-	-							
Lempiras				6,975,000.00	6,975,000.00		82,612.50	82,612.50	1	-	6,892,387.50	6,892,387.50	99		82,612.50	82,612.50	1		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
										01/01/2016				31/12/2018		31/12/2021			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
BOLSON ESCOLAR								7,000,000.00				7,000,000.00		100.00					
				-				7,000,000.00				7,000,000.00		100.00					
Objetivos del Proyecto																			
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																			
Descripción del Proyecto																			
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																			

FN		BOLSON ESCOLAR								ESTADO: En Ejecución	
FN											
BIP002400000700											
Beneficiarios											
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar											
Metas Globales											
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97	
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	97	
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	2	
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		82,612.50	82,612.50	1	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.9	
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03	306,066.03		297,509.35	297,509.35	97.2	
2017		298,195.91	298,195.91		298,195.91	297,130.97		4,799.81	4,799.81	1.6	
2018		281,582.49	298,195.91		281,582.49	280,576.92		3,323.18	3,323.18	1.2	

FN	BOLSON ESCOLAR	ESTADO: En Ejecución
FN		
BIP002400000700		

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componente 1.

Bolsones y utiles escolares entregados a niños y niñas en edad escolar de los niveles educativos pre basico y basico	EDUCANDO	0	0	0	30187	12441				42628	5185	4269			9454	22	
Entrega de Bolsón con Material Educativo Básico	BOLSON ESCOLAR	0	0	0	0	0				0		0			0	#¡DIV/0!	

Problemática

--

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	LISSI CANO	31/06/2018 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)													ESTADO: Ejecución		
BIP: 002400003000 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Unidad Ejecutora/ Institución																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	25,000,000.0		0.0	25,000,000.0	21,511,159.2	0.0	22,778,353.7	91.1	2,221,646.2	0.0	2,221,646.2	8.9	16,620,055.1	0.0	17,052,702.7	68.2	
Lempiras	565,897,500.0		0.0	565,897,500.0	486,924,447.9	0.0	486,924,447.9	86.0	50,288,961.4	0.0	50,288,961.4	8.9	376,209,905.3	0.0	376,209,905.3	66.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	2015												2017		31/12/2018		
Componentes		Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%			
Componente 1: Fortalecimiento institucional del Programa de TMC		20,000,000.0					0.0					20,000,000.0		80.0			
Componente 2: Donaciones del Programa de TMC		4,000,000.0					0.0					4,000,000.0		16.0			
Componente 3: Mecanismo de respuesta inmediata		1,000,000.0					0.0					1,000,000.0		100.0			
TOTAL		25,000,000.0					0.0					25,000,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																	
a) mejorar la capacidad institucional del Receptor para administrar el Programa de TMC, mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de transparencia para abordar a los beneficiarios del Programa de TMC, la supervisión del cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa de TMC y la realización de los pagos a los beneficiarios del Programa de TMC. b) brindar apoyo a los ingresos a los Beneficiarios Admisibles, c) aumentar el uso de los servicios preventivos de salud y la asistencia escolar en los grados de primero a noveno entre los beneficiarios del Programa de TMC en las zonas rurales y d) mejorar la capacidad del Receptor de responder con celeridad y eficacia ante una Emergencia Admisible.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																	
Beneficiarios																	
80,464 familias en el período 2010-2016.																	
Metas Globales																	
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)											ESTADO: Ejecución				
BIP: 002400003000 PRAF																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014		0.0	0.0	0.0													
Año 2015		0.0		0.0													
Año 2016		178,599,974.0	10,000,000.0	188,599,974.0	92,321,555.0		92,321,555.0	81,089,561.2		81,089,561.2				87.8			
Año 2017		337,855,095.0		337,855,095.0	336,099,579.0		336,099,579.0	240,632,679.1		240,632,679.1				71.6			
Año 2018		102,574,040.0		102,574,040.0	133,288,505.0		133,288,505.0	54,487,665.0		54,487,665.0				40.9			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014																	
Año 2015																	
Año 2016		7,890,120.3	441,776.1	8,331,896.4	4,078,545.8	0.0	4,078,545.8	3,582,343.1	0.0	3,582,343.1				87.8			
Año 2017		14,392,429.9	0.0	14,392,429.9	14,317,645.9		14,317,645.9	10,250,811.7		10,250,811.7				71.6			
Año 2018		4,126,150.6	0.0	4,126,150.6	5,361,672.8	0.0	5,361,672.8	2,191,824.7	0.0	2,191,824.7				40.9			
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2011-2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS																	
08 - Informes del fortalecimiento de la gestión operativa del programa		149 - INFORME	11	0	0%	11	3			14	2	2			4	29%	0
09 - Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del préstamo BM 5603-HN		406 - HOGAR	19648	0	0%	19648	0			19648	0	0			0	0%	

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)				ESTADO: Ejecución
BIP: 002400003000 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			Unidad Ejecutora		31/06/2018 Moises Madrid
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martín Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD											ESTADO: En Ejecución																
0000017-14																													
BIP000900008200																													
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL															
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar																
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Lempiras						72,858,500.00		72,858,500.00				5,135,497.18		5,135,497.18		7.0		-		67,723,002.82		67,723,002.82		93.0			66,203,523.42	66,203,523.42	90.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
										01/01/2016				31/12/2018		31/12/2021													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%													
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				40,000,000.00				40,000,000.00				54.9													
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				32,858,500.00				32,858,500.00				45.1													
TOTAL				-				72,858,500.00				72,858,500.00				100.0													
Objetivos del Proyecto																													
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																													
Descripción del Proyecto																													
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																													

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD								ESTADO: En Ejecución	
0000017-14											
BIP000900008200											
Beneficiarios											
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales											
Metas Globales											
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	99.96	
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	96.50	
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		20,739,882.35	20,739,882.35	28.47	
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		5,135,497.18	5,135,497.18	7.05	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	99.96	
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73	3,010,321.73		2,905,039.38	2,905,039.38	96.50	
2017		3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58	3,103,729.58		883,506.88	883,506.88	28.47	
2018		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		206,580.87	206,580.87	7.05	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)											ESTADO: Ejecución																		
BIP: 22978		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL																
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%												
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total						%											
Dólares		4,269,093.0				0.0		4,025,814.7		380,250.0		0.0		380,250.0		9.4		3,645,564.7		0.0		3,645,564.7		90.6		0.0		0.0		0.0	
Lempiras		106,127,517.4				0.0		106,127,517.4		8,607,301.0		0.0		8,607,301.0		8.1		82,520,637.1		0.0		82,520,637.1		77.8		0.0		0.0		0.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		10-19-2016														01-26-2022															
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%																	
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer				465,000.0				0.0				465,000.0		11.6																	
Atención integral a la violencia contra la mujer (vcn)				444,000.0				0.0				444,000.0		11.0																	
Atención Integral a las mujeres adolescentes				743,261.7								743,261.7		18.5																	
Fortalecimiento Institucional				644,000.0				0.0				644,000.0		16.0																	
Gestión del Proyecto				1,199,553.0				0.0				1,199,553.0		29.8																	
Evaluación y Auditoría				530,000.0				0.0				530,000.0		13.2																	
TOTAL				4,025,814.7				0.0				4,025,814.7		100.0																	
Objetivo del Proyecto																															
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																															
Descripción del Proyecto																															
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden: atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Francisco Morazan, La Ceiba y Juticalpa																															
Beneficiarios																															
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																															
Metas Globales																															
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden: atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)											ESTADO: Ejecución				
BIP: 22978		Secretaría de Desarrollo e Inclusion Social (PRAF)						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	#DIV/0!							
Año 2016			0.0			0.0			0.0			0.0		#DIV/0!			
Año 2017	4,469,230.0		4,469,230.0	4,469,230.0		4,469,230.0	1,819,120.0		1,819,120.0			1,819,120.0		40.7			
Año 2018	36,996,000.0		36,996,000.0	12,691,215.0		12,691,215.0	4,932,009.0		4,932,009.0			4,932,009.0		38.9			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	#DIV/0!							
Año 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		#DIV/0!			
Año 2017	179,779.6	0.0	179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0			73,176.0		40.7			
Año 2018	1,488,203.7	0.0	1,488,203.7	510,517.7		510,517.7	198,395.3		198,395.3			198,395.3		38.9			
METAS																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2011-2018	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS																	
18 - Consultorias para la atención integral para la prevención y atención a la violencia contra la mujer.	149 - INFORME		0	0%	1	0				1	0	0			0	0%	0
19 - Consultorias para la atención integral a mujeres adolescentes.	149 - INFORME		0	0%	1	0				0	0				0		
20 - Consultorias para la gestión de proyectos de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer.	149 - INFORME		0	0%	1	0				0	0				0		
21 - Consultorias para Atención Integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM	149 - INFORME		0	0%	4	1				0	0				0		
22 - Seguimiento y Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM	149 - INFORME		0	0%	1	0				1	0	0			0		

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)				ESTADO: Ejecución
BIP: 22978					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusion Social (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			Unidad Ejecutora		31/06/2018 Moises Madrid
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <roblesmarlene@yahoo.com>; Elena Caldonio <gppciudadmujer@gmail.com>; ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvalfgarcia@yahoo.com>					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"													ESTADO: En Ejecución								
Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4																					
SIGADE: GE 0114																					
BIP 000700012700																					
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud						Sector:		Desarrollo e Inclusión Social			Sub Sector:		Salud							
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado					Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%				
Dólares	33,022,000.00		3,603,000.00	36,625,000.00	904,285.13	2,111,141.42	3,015,426.55	8.23%	32,117,714.87	1,491,858.58	33,609,573.45	91.77%	752,988.94	2,111,141.42	2,864,130.36	7.82%					
Lempiras	796,437,804.80		86,898,595.20	883,336,400.00	21,809,910.48	50,917,353.17	72,727,263.65	8.23%	774,627,894.32	35,981,242.03	810,609,136.35	91.77%	18,160,888.43	50,917,353.17	69,078,241.60	7.82%					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
	16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012			24 de Mayo 2012		04 de Enero del 2013			14/12/2015		16/02/2019								
Componentes		Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)			Contraparte (En miles de dólares)				Total		%										
1: Construcción de Hospital		19,536			3,603.0				23,139.0		63.2%										
2: Adquisición de Equipo Hospitalario		9,524			0.0				9,524.0		26.0%										
3: Capacitación y Educación		451			0.0				451.0		1.2%										
4: Mantenimiento y Operación		343			0.0				343.0		0.9%										
5: Consultoría		1,794			0.0				1,794.0		4.9%										
6: Contingencia		1,341			0.0				1,341.0		3.7%										
7: Cargos por Servicio		33			0.0				33.0		0.1%										
TOTAL		33,022.0			3,603.0				36,625.0		100%										
Objetivos del Proyecto																					
<p>Objetivos Generales: Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.</p> <p>Objetivos Específicos Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. Objetivos Específicos: Ampliar la oferta de servicios en especialidades en el Hospital Regional del Sur. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.</p>																					
Descripción del Proyecto																					
<p>El proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur,</p> <p>COMPONENTES: I Construcción II Equipamiento III Servicios de Consultoría IV Administración del Proyecto V 5. Adquisición del Terreno VI Preparación del Terreno VII 7. Contingencia VIII Cargos pro servicios.</p> <p>Alcance del Proyecto : A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional(área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas),B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento (Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.</p>																					

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4 SIGADE: GE 0114 BIP 000700012700	PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"	ESTADO: En Ejecución
Problemática		
<p>El proyecto No presenta ejecución financiera, el 2 de mayo fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el adendum del Decreto 139-2017, donde se autoriza la elaboración del nuevo diseño de construcción, en junio se ha iniciado la elaboración del diseño para la construcción del hospital y está pendiente la solicitud al organismo del pago del anticipo. por otra parte, se aprobaron los pliegos de licitación y se solicitó la resolución de inicio para licitar las obras que corresponden a la ejecución con fondos de contraparte, que incluyen muro de contención, alcantarillado, construcción de pozos, conexión eléctrica y agua potable, las cuales serán construidas en el último trimestre del 2018.</p>		
Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Ampliación de Plazo a la fecha de cierre: el pasado 29 de mayo de 2018, la SESAL envió solicitud de ampliación de plazo a la Secretaría General de Coordinación de Gobierno (SGCG), para que se gestione ante el Congreso Nacional la excepción del artículo 93 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2018, la SESAL dará continuo seguimiento al proceso ante el Congreso Nacional.	SESAL	segundo semestre 2018
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Encargado. Ing. Mario Leiva mleyva11@yahoo.com Lic. José Martín Díaz marmay1973@gmail.com	Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr	

Actualizada al 30 de junio de 2018
 Elaborada por : Zeida Nieto
 Tipo de Cambio L. 24.1184

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE :GD 01111																	
BIP 000700004400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		18,453,000.0	0.0	0.0	18,453,000.0	16,730,815.4		16,730,815.4	90.7	1,722,184.6		1,722,184.6	9.3	10,327,566.3		10,327,566.3	90.7
Lempiras		445,056,835.2	0.0	0.0	445,056,835.2	403,520,497.4		403,520,497.4	90.7	41,536,337.8		41,536,337.8	9.3	249,084,375.8		249,084,375.8	90.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
3-2006		19/03/2007					02/06/2011		05/06/2011			31/12/2017		31/12/2018			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas				18,453,000.00				0.0				18,453,000.0		100.0			
TOTAL				18,453,000.00				0.0				18,453,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atención medica -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																	
Descripción del Proyecto																	
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavandería y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomedico, Lote 6: Equipo de Cirugia y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																	
Metas Globales																	
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporcionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE :GD 01111																	
BIP 000700004400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL					Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	304,500,000.0	0.0	304,500,000.0	219,792,526.0	0.0	219,792,526.0	72.2							
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	10,012,140.0	0.0	10,012,140.0	9,860,460.0	0.0	9,860,460.0	98.5							
2016	251,396.0			20,251,396.0		20,251,396.0	19,431,389.8		19,431,389.8	96.0							
2017	93,576,144.0			0.0		0.0			0.0								
2018				0.0		0.0											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	12,625,215.6	0.00	12,625,215.6	9,113,064.1	0.0	9,113,064.1	72.2							
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	415,124.55	0.00	415,124.55	408,835.578	0.00	408,835.578	98.5							
2016				839,665.82		839,665.82	805,666.620		805,666.620	96.0							
2017	10,423.41		10,423.41	0.00		0.00											
2018				0.00		0.00											
METAS																	
Global		Meta Acumulada Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución 2016	Programación 2019		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total	
Componentes:																	
Equipamiento Hospitalario	Lotes	8	6	75	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Situación Actual																	
Los recursos asignados para el presente año fueron trasladados a otros proyectos a solicitud de la SESAL, debido a que se tiene pendiente la No objeción por parte del organismo financiador Artigiancassa (Italia) a las bases para la Licitación Pública Internacional de los últimos lotes para la Unidad de quemados.																	
La Unidad ejecutora solicitó un año de ampliación al 31 de diciembre de 2019 para ejecutar este último Lote que esta pendiente, se esta a la espera de recibir la No objeción por parte del organismo pendiente recibir los ultimos equipos de la empresa AGMIN.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Seguimiento a la No objeción ante la Cancillería de la República a las bases de LPI y a la Ampliación de plazo seguimiento a la entrega de los equipos faltantes de la empresa AGMIN.										Organismo Financiador/ SEFIN/ UCP					nov-18		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Coordinadora Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Dra. Mirna Moreno de Lobo mirmarajo@yahoo.com										Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 Fax : (502) 23673916							