

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
BIP 001600011700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
	Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%
Dólares		52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	11,110,803.15	1,635,917.90	12,746,721.05	23.2	40,921,996.85	1,266,382.10	42,188,378.95	76.8	7,437,428.89	1,635,917.90	9,073,346.79	16.5
Lempiras		1,256,191,467.44		70,068,197.29	1,326,259,664.73	268,240,342.89	39,494,820.66	307,735,163.55	23.2	987,951,124.55	30,573,376.63	1,018,524,501.18	76.8	179,556,639.51	39,494,820.66	219,051,460.17	16.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				23/09/2019				
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%			
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego		41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00				78.5			
Asistencia técnica y Comercialización		1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00				2.2			
Organización y Desarrollo Local		1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00				2.4			
Gestión Ambiental		495,450.00				80,000.00				575,450.00				1.0			
Unidad Coordinadora del Programa		7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00				15.8			
TOTAL		52,032,800.00				2,902,300.00				54,935,100.00				100.0			
Objetivos del Proyecto																	
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																	
Descripción del Proyecto																	
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país . La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Barbará, Ocotepeque y Olancho																	
Beneficiarios																	
30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)																	
Metas Globales																	
El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 Departamentos del País																	

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)										ESTADO: En Ejecución					
SIGADE																
BIP 001600011700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24						
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42						
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	4						
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62						
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84						
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	15,319,162.05	239,957.14	15,559,119.19	14						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	24						
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42						
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4						
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62						
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84						
Año 2018	4,119,921.16	462,793.02	4,582,714.17	4,119,921.16	462,793.02	4,582,714.17	616,229.69	9,652.53	625,882.23	14						
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Prog. 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistemas de Riego Instalados a Productores (as)	Sistemas de Riego	16				4			4							
Hectareas de tierra agricolas de productires (as) con acceso a riego	Hectáreas	285														
Problemática																
<ul style="list-style-type: none">• Construcción y Supervisión Sistema de Riego Selguapa, no se ha firmado el contrato .• Construcción del Sistema de Riego San Sebastián, la UCP ha planteado varias alternativas de solución viable en el tema de servidumbre para el paso de la línea de conducción en el municipio de Lamani. no se soluciona este tema todavia.• Diseño y Construcción de Sistema de Riego Sulaco y Olomán, ya se cuenta con las licencias ambientales.• Supervisión Olomán, contrato en ejecución• Supervisión Sulaco, recibida la No Objeción para la Adjudicación.• Construcción proyectos pequeño riego, proxima la firma del contrato en el mes de agosto.• Supervisión pequeño riego, pendiente de notificar la adjudicación.																
Acciones Propuestas						RESPONSABLE									FECHA	
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma						UAP-SAG-SEFIN-BCIE									30/06/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Marco Antonio Silva/Coordinador del Proyecto Hector Irias/Especialista de Monitoreo German Rodríguez/Administrador						Licda. Margie Godoy										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Marzo 2018
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$
Elaborada por: Karina Maldonado

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: “ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)”															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
BIP 007200005500																	
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:		Desarrollo Productivo		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	0.0	29,648,700.00	2,964,870.0	32,613,570.0	17,595,054.7	2,329,265.1	19,924,319.9	61.09%	12,053,645.3	635,604.9	12,689,250.1	38.91%	17,595,054.75	2,329,265.11	19,924,319.9	61.09%	
Lempiras	0.0	737,051,857.65	73,705,185.8	810,757,043.4	437,404,263.50	57,904,366.00	495,308,629.5	61.09%	299,647,594.2	15,800,819.8	315,448,413.9	38.91%	437,404,263.51	57,904,366.00	495,308,629.5	61.09%	
Euro	0.0	27,000,000.00	2,700,000.00	29,700,000.0	15,742,177.16	2,083,977.83	17,826,154.99	60.02%	11,257,822.8	616,022.2	11,873,845.0	39.98%	15,742,177.16	2,083,977.83	17,826,155.0	60.02%	
Nota: El Monto desembolsado y ejecutado incluye L67,296,658.27 de fondos regularizados mediante asientos manuales, los cuales se registraron de esa forma, por ser gastos de años anteriores.																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	01/10/2013								01 de mayo 2014			31 de diciembre 2018					
Componentes			Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total				%		
a) Coordinación y Dirección CLIFOR							8,000,000.00				700,000.00				8,700,000.0		29%
b) Adaptación al Cambio Climático							9,300,000.00				1,000,000.00				10,300,000.0		35%
c) Forestería Comunitaria							4,600,000.00				500,000.00				5,100,000.0		17%
d) Fortalecimiento, Desarrollo y Gestión de Conocimientos							5,100,000.00				500,000.00				5,600,000.0		19%
TOTAL							27,000,000.00				2,700,000.00				29,700,000.0		100%
Objetivos del Proyecto																	
Aumentar la resiliencia de los recursos naturales y humanos del sector forestal frente al cambio climático a través de la Forestería Comunitaria																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto CLIFOR, inició sus operaciones en Abril de 2014, con una duración prevista de 5 años. Entre su Objetivo es aumentar La Gobernabilidad del sector Forestal, Ares Protegidas y Vida Silvestre en Honduras Particularmente Vulnerable a los problemas de la mala Gobernabilidad, de la corrupción, el Fraude y el crimen organizado los cuales prosperan debido a un espiral de tala ilegal y comercio relacionado con ella. El proyecto CLIFOR cuya ejecución se orienta a nivel de campo a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal del área beneficiada.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro																	
Beneficiarios																	
20 mil familias del área rural (72,000) personas) Habitantes de los 5 departamentos, orientados a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal.																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.							
Año 2014	113,011,562.0	11,274,196.0	124,285,758.0	113,011,562.0	11,274,196.0	124,285,758.0	48,787,266.2	10,659,351.6	59,446,617.8	48%							
Año 2015	92,786,762.0	15,800,000.0	108,586,762.0	92,786,762.0	15,800,000.0	108,586,762.0	92,786,519.0	14,447,727.42	107,234,246.4	99%							
Año 2016		16,000,000.0	16,000,000.0	121,132,610.0	16,000,000.0	137,132,610.0	120,289,710.0	14,101,530.00	134,391,240.0	98%							
Año 2017	85,718,260.0	17,781,140.0	103,499,400.0	85,718,257.0	14,075,299.0	99,793,556.0	77,613,865.0	14,075,278.00	91,689,143.0	92%							
Año 2018	191,783,432.0	15,748,844.0	207,532,276.0	151,783,432.0	15,748,844.0	167,532,276.0	30,630,245.0	4,620,479.00	35,250,724.0	21%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.							
Año 2014	5,139,505.7	512,724.5	5,652,230.1	5,139,505.7	512,724.5	5,652,230.1	2,218,732.5	484,762.8	2,703,495.3	48%							
Año 2015	4,150,474.5	706,754.9	4,857,229.3	4,150,474.5	706,754.9	4,857,229.3	4,150,463.6	646,265.9	4,796,729.5	99%							
Año 2016		691,491.2	691,491.2	5,235,133.4	691,491.2	5,926,624.6	5,198,704.8	609,442.74	5,808,147.50	98%							
Año 2017	3,550,542.4	736,513.9	4,287,056.3	3,550,542.3	583,014.0	4,133,556.3	3,214,849.7	583,013.13	3,797,862.80	92%							
Año 2018	7,714,693.9	633,514.1	8,596,209.8	6,105,651.0	633,514.1	6,739,165.1	1,232,134.4	185,863.71	1,417,998.11	21%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EURO			Vigente Euros			Ejecución Euros										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.							
Año 2014	4,680,362.1	466,919.7	5,147,281.8	4,680,362.1	466,919.7	5,147,281.8	2,020,519.6	441,455.9	2,461,975.5	48%							
Año 2015	3,796,281.4	646,441.9	4,442,723.3	3,796,281.4	646,441.9	4,442,723.3	3,796,271.5	591,114.9	4,387,386.4	99%							
Año 2016		607,477.1	607,477.1	4,599,080.5	607,477.1	5,206,557.6	4,567,077.9	535,397.30	5,102,475.18	98%							
Año 2017																	
Año 2018																	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)"															ESTADO: En Ejecución
SIGADE																
BIP 007200005500																
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)										Sector:	Agroforestal y Turismo			Sub Sector:	Desarrollo Productivo
METAS																
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad			Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																
Medidas de Adpatación al Cambio Climático (MACC) implementados a nivel de áreas comunitarias en municipios seleccionados.	Documentos	5	3	60%	0	3	2	0	5	0	2	0	0	2	40%	
Planes de Acción de microcuencas implementados.	Número de Planes	10	2	20%	0	4	6	0	10	0	4	0	0	4	40%	
FORESTERIA COMUNITARIA																
Nuevos proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar.	Número de proyectos	6	-	-	0	2	3	0	5	0	4	0	0	4	80%	
Sistemas de producción para la diversificación de cultivos implementándose en las comunidades. (Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles).	Número de Sistemas de Producción	5	1	20%	0	1	4	0	5	0	2	0	0	2	40%	
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS																
Eventos de intercambio desarrollados en temas de Forestería Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático.	Número de eventos	3	-		0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0%	
Proyectos de investigación aplicada y participativa sobre cadenas de valor agroforestal implementados.	Informes de investigación	2	2	100%	0	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0%	
Situación Actual/Problemática																
Actividades relevantes: El proyecto regularizó un monto de L30.6 millones correspondientes al I Trimestre. Se estan llevando a cabo varias actividades programadas.																
Acciones a tomar																
Dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas. Dar seguimiento a la regularización de los fondos externos.																
Contacto Proyecto CLIFOR										Contacto Organismo Financiero						
ING. ROBERTO GUERRA / COORDINADOR NACIONAL LICDA. YANIRA ESCOTO / SUB GERENCIA PROYECTOS/ ICF/yaniet2002@yahoo.com/ 2223-6430 LIC. ALVARO MARTINEZ / ADMINISTRADOR / 2223-2186 LICDA. CARMEN ALEJANDRA GARCIA / UPEG/ ICF/carmenalejandra_g@yahoo.com/																

Fecha Última Actualización Financiera: 30 de Junio de 2018 Elaborada por Karina Maldonado
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:GE01097																	
BIP N.1600011100																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Agricultura y Ganaderia								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
TOTAL PROYECTO																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	30,000,000.0	0.0	0.0	30,000,000.0	15,344,430.0		15,344,430.0	51.1	14,655,570.0		14,655,570.0	90.3	16,552,412.4	233,335.4	16,785,747.8	56.0	
Lempiras	745,785,000.0			745,785,000.0	381,454,857.6		381,454,857.6	51.1	364,330,142.4		364,330,142.4	90.3	411,484,695.9	5,800,602.3	417,285,298.2	56.0	
FIDA 816-HN																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	5,477,070.0		5,477,070.0	54.8	4,522,930.0		4,522,930.0	90.3	5,477,070.0		5,477,070.0	54.8	
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	132,229,067.1		132,229,067.1	54.8	109,193,932.9		109,193,932.9	90.3	132,229,067.1		132,229,067.1	54.8	
OPEP-1418-P																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	6,185,190.0		6,185,190.0	61.9	3,814,810.0		3,814,810.0		6,185,190.0		6,185,190.0	61.9	
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	149,324,712.5		149,324,712.5	61.9	92,098,287.5		92,098,287.5		149,324,712.5		149,324,712.5	61.9	
BCIE 2086																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	3,682,170.0		3,682,170.0	36.8	6,317,830.0		6,317,830.0	63.2	485,561.8		485,561.8	4.9	
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	88,896,052.8		88,896,052.8	36.8	152,526,947.2		152,526,947.2	63.2	11,722,579.1		11,722,579.1	4.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	01/09/2010 FIDA 23/05/2013 BCIE 01/05/2012 OFID						23/11/2010 FIDA 23/11/2013 BCIE 01/05/2012 OFID		23/11/2010 FIDA 24/11/2013 BCIE 01/05/2012 OFID			30/09/2019 FIDA 30/09/2019 BCIE 30/06/2018 OFID					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total						
Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos Empresariales			20,292,000.00								20,292,000.0			67.6			
Desarrollo Humano y Territorial			7,916,000.00								7,916,000.0			26.4			
Gestión del Programa			1,792,000.00								1,792,000.0			6.0			
TOTAL			30,000,000.00								30,000,000.0			100.0			

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN			Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).				ESTADO: En Ejecución			
SIGADE:GE01097										
BIP N.1600011100										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Agricultura y Ganaderia				Sector:	Agroforestal y Turismo		Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
Objetivos del Proyecto										
Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.										
Descripción del Proyecto										
El Programa EmprendeSur es una iniciativa del Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OFID) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada el documento "Visión de País 2010-2038" y el Plan de Nación 2010-2022.										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sample; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9).										
Beneficiarios										
Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal										
Metas Globales										
i. Crecimiento económico del sector rural; ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida; iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional; iv.40000 Hogares beneficiarios directos incrementan en 10% su ingreso per cápita; v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios; vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales; vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales; viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural										
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2011	16,060,835.0		16,060,835.0	16,060,840.0		16,060,840.0	7,841,470.0		7,841,470.0	48.8
Año 2012	80,281,080.0		80,281,080.0	67,509,510.0	4,438,040.0	71,947,550.0	22,301,640.0	4,438,040.0	26,739,680.0	37.2
Año 2013	47,539,530.0		47,539,530.0	47,539,530.0		47,539,530.0	37,705,080.0		37,705,080.0	79.3
Año 2014	115,000,000.0		115,000,000.0	19,216,450.0		19,216,450.0	8,605,780.0		8,605,780.0	44.8
Año 2015	140,287,810.0		140,287,810.0	140,287,810.0		140,287,810.0	51,753,300.0		51,753,300.0	36.9
Año 2016	103,480,690.0		103,480,690.0	104,975,140.0		104,975,140.0	97,992,890.0		97,992,890.0	93.3
Año 2017	56,522,100.0		56,522,100.0	140,352,908.0		140,352,908.0	111,338,908.0		111,338,908.0	79.3
Año 2018	87,317,952.0		87,317,952.0	113,686,452.0		113,686,452.0	38,876,662.0		38,876,662.0	34.2
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	844,418.24		844,418.24	844,418.24		844,418.24	412,274.97		412,274.97	48.8
Año 2012	4,220,876.97		4,220,876.97	3,549,395.90	233,335.44	3,782,731.34	1,172,536.28	233,335.44	1,405,871.71	37.2
Año 2013	2,308,338.07		2,308,338.07	2,301,342.87		2,301,342.87	1,825,266.61		1,825,266.61	79.3
Año 2014	5,583,960.92		5,583,960.92	933,077.44		933,077.44	417,863.82		417,863.82	44.8
Año 2015	6,062,986.64		6,811,840.42	6,271,920.55		6,271,920.55	2,313,761.87		2,313,761.87	36.9
Año 2016	4,472,249.16		5,024,627.21	4,536,836.60		4,536,836.60	4,235,076.32		4,235,076.32	93.3
Año 2017	2,971,719.24		2,744,497.37	5,813,568.22		5,813,568.22	4,611,777.17		4,611,777.17	79.3
Año 2018	3,512,458.09		3,512,458.09	4,573,159.23		4,573,159.23	1,563,855.35		1,563,855.35	34.2

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).														ESTADO: En Ejecución
SIGADE:GE01097															
BIP N.1600011100															
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería								Sector:	Agroforestal y Turismo				Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
01 - Identificación familias pobres.	FAMILIA	4,148			1,539	2,500	109		4,148	1,539	1,379			2,918	70	
02 - Asistencia Técnica a productores beneficiarios de huertos familiares	ASISTENCIA TÉCNICA	1,000			0	400	300	300	1,000	0	0			0	0	
02 - Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	CAPACITACIÓN	85			0	30	30	25	85	0	0			0	0	
02 - Capacitaciones a grupos vulnerables	CAPACITACIÓN	8			0	2	4	2	8	0	0			0	0	
02 - Conservación y Reforestación de microcuencas.	HECTÁREA	200			0	200	0	0	200	0	0			0	0	
02 - Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional	PLAN	12			4	8	0	0	12	10	6			16	133	
02 - Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	PLAN	58			47	11			58	47	33			80	138	
02 - Incorporación de hectáreas agrícolas al riego .	HECTÁREA	112			0	10	62	40	112	0	0			0	0	
02 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios aprobados.	PROYECTO	3			0	3			3	0	2			2	67	
03 - Asistencia técnica brindada a grupos organizados.	ASISTENCIA TÉCNICA	36			10	26			36	0	40			40	111	
Problemática																
Actualmente existe 118 planes de negocios que daran inicio.																
Se encuanta en proceso de resolver finalmente la instalación de los aljibes en las areas seleccionadas.																
La unidad ejecutora necesitara incorporacion de recursos por L50.0 millones para BCIE y OFID, los cuales seran solicitados del Proyecto Jamastran.																
Se está llevando a cabo la liquidacion de gastos ante el BCIE para la solicitud de desembolso.																
Acción																
Dar seguimiento a las actividades programadas en vista que el Proyecto tiene su cierre tecnico en marzo 2019.										Responsable UE-UAP-SAG				Fecha 30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador del Proyecto: Ing. Arturo Oliva Email: aoliva03@yahoo.com Cel: 9969-7945 Administrador: Jonatan Duron Cel.9461-5597								Lic. Elan Tabora								

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICAS
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 22264		Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)													ESTADO: En Ejecución				
DCI-ALA/2014/026-851		SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL								Sector:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Sub Sector:		Modernización Del Estado		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL								Sector:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Sub Sector:		Modernización Del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución EUR						
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos (Donación)	Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Lempiras			272,979,589.89	24,445,719.60	297,425,309	15,253,904.87	10,769,110.70	26,023,015.57	8.6	257,725,685	13,676,608.90	271,402,293.92	91.3	16,940,169	12,798,840	29,739,009	11%		
Euros			11,800,000.00	1,000,000.00	12,800,000	595,307.00	420,093.58	1,015,400.58	8.6	11,204,693	579,906.42	11,784,599.42	91.3	686,257	527,187	1,213,444	11%		
Dólares			12,466,700.00	1,056,500.00	13,523,200	680,674.02	480,335.00	1,161,009.02	8.6	11,786,025.98	576,165.00	12,362,190.98	91.3	701,680	530,142	1,231,822	11%		
Tasa de convenio firma de convenio U.S.A. \$ 21.8967 x1.00 (Euro 1.0887 = U.S.A 1.00)																			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
										02/07/2015				01/03/2021					
Componentes				Financiamiento FE (US \$)				Contraparte				Total				%			
1. Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo (DESARROLLO ESTRATEGIAS DE EMPLEO)				688,582.10				0.00				688,582.10				5%			
2. Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción de empleo decente (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL)				662,800.77				48,664.31				711,465.07				5%			
3. Políticas Activas de Empleo decente y productivo en municipios (PROMOCIÓN DE EMPLEO EN MUNICIPIOS FAVORECIDOS)				4,696,362.97				0.00				4,696,362.97				35%			
4. Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social (INTEGRACIÓN E INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS)				491,499.96				24,805.88				516,305.84				4%			
5. Jóvenes migrantes retornados fortalecidos en formación vocacional para su reinserción en la sociedad (REINSERCIÓN DE JOVENES MIGRANTES)				2,324,300.00				0.00				2,324,300.00				17%			
6. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO				275,179.20				983,029.81				1,258,209.01				9%			
7. Evaluación y Auditoría, y Asistencia Técnica				3,222,325.00				0.00				3,222,325.00				24%			
Imprevistos				105,650.00				0.00				105,650.00				1%			
Total en US \$				12,466,700.00				1,056,500.00				13,523,200.00				100%			
Total en EUR				11,800,000.00				1,000,000.00				12,800,000.00				100%			
Objetivos del Proyecto																			
Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la República.																			
Descripción del Proyecto																			
Fortalecimiento institucional de las instituciones hondureñas que participan en la promoción del empleo a través de un marco de actuación conjunta que sirve de base para que el Gobierno de Honduras pueda abordar gradualmente los problemas de empleo. En este sentido, será una preocupación permanente del proyecto, contribuir a la creación de condiciones para la mejora del empleo existente y sobre todo reducir el subempleo, el cual predomina en la economía informal.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Coordinación de todas las acciones en el Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central. Se trabaja en 15 municipios del país como ser: Tegucigalpa, SPS, El Progreso, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Roatán, Choluteca, San Lorenzo, Comayagua, La Esperanza, Juticalpa, Catacamas, Gracias, Danlí.																			
Beneficiarios																			
1,150,660 Mujeres y 1,150,660 hombres que se encuentran Subempleados o Desempleados.																			
Metas Globales																			
• Brindar a las mujeres hondureñas la capacitación laboral y el desarrollo empresarial. • Construcción de capacidades para proteger y promover los derechos humanos. • La promoción del empleo decente especialmente a grupos vulnerables, tales como jóvenes, mujeres, migrantes.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.								
2016			8,811,604.00	8,811,604.00		5,482,000.00	5,482,000.00		4,119,421.53	4,119,421.53	75%								
2017		140,605,820.00	7,784,582.00	148,390,402.00	140,605,820.00	6,206,177.00	146,811,997.00	4,030,348.12	6,206,169.81	10,236,517.93	7%								
2018		128,399,930.00	10,190,237.00	138,590,167.00	128,399,930.00	10,190,240.00	138,590,170.00	12,909,821.00	2,473,249.00	15,383,070.00	11%								
2019		54,493,666.00	630,811.00	55,124,477.00			-			-									
2020		64,853,220.00		64,853,220.00			-			-									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación EUR 2/			Vigente EUR			Ejecución EUR											
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2016		0.00	380,896.34	380,896.34	0.00	236,968.63	236,968.63	-	170,630.86	170,630.86	72%								
2017		6,077,922.08	336,501.60	6,414,423.67	6,077,922.08	268,272.40	6,346,194.47	166,941.35	257,066.22	424,007.57	7%								
2018		5,550,302.04	440,490.06	5,990,792.10	5,550,302.04	440,490.19	5,990,792.23	519,315.55	99,489.89	618,805.44	11%								
2019		2,355,579.99	27,267.86	2,382,847.85			-			-									
2020		2,803,389.06	0.00	2,803,389.06			-			-									

BIP: 22264		Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)													ESTADO: En Ejecución	
DCI-ALA/2014/026-851																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2017-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1. Contratación Asistencia Técnica																
Marco de Acción conjunta – Pacto por el Empleo – Estrategia de Empleo consensuada en el CES	DOCUMENTO		2			1		1	2		1			1	50%	
Componente 2. Gestión indirecta con AECID																
STSS fortalecida para trascender las simples funciones de intermediación y de regulación a una función de promoción del empleo decente.	DOCUMENTO		12		3	3	3	3	12	3	3	0	0	6	50%	
Componente 3. Gestión indirecta con el Gobierno de Honduras																
Políticas Activas de Empleo decente y productivo en 14 municipios.	DOCUMENTO		12		3	3	3	3	12	3	3	0	0	6	50%	
Componente 4. Evaluación y Auditoría																
Interconexión de sistemas de Información en temas de Empleo, Producción y Seguridad Social.	DOCUMENTO		12		3	3	3	3	12	3	3	0	0	6	50%	
Componente 5. Imprevistos																
Jóvenes migrantes retornados, tras una adecuada evaluación y apoyo, asisten a formación vocacional específica facilitando su pronta reinserción en la sociedad.	DOCUMENTO		12		3	3	3	3	12	3	3	0	0	6	50%	
Situación Actual																
<p>Mesa Sectorial de Empleo Decente (MSED) instalada; y reglamento de trabajo para su funcionamiento elaborado.</p> <p>400 empleadores, trabajadores y funcionarios de la STSS capacitados sobre de la Ley de Inspección.</p> <p>Plan Maestro de Formación elaborado y estructurado en 5 programas temáticos para los beneficiarios del programa.</p> <p>5 equipo ejecutores del proceso de prospección instalado y capacitado en los sectores de Café, Horticultura, Cacao, Turismo y Educación.</p> <p>Siete ciudades del País, cuentan con Mesas y Planes de Promoción Económica para la promoción del Empleo Decente; en proceso de implementarlo en las 8 ciudades en donde da funciona el SENAHE.</p> <p>Gestión de planificación de contrato de asistencia técnica, por un monto de 849,470.00 EUROS para: Capacitación, servicios a mipymes, apoyo a la ejecución de planes de empleo en: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca, La Ceiba, Danli y el Progreso. Gestión de planificación de contrato de servicios especializados con institución Estado Miembro de la Unión Europea, por un monto de 1,200,500.00 EURO, para generación de competencia e intercambio de experiencia, y otros.</p> <p>Gestión administrativa (en proceso recepción) del equipo para el Sistema de información, del CES, SENAHE y Unidad Gestora.</p> <p>En inicio de planificación para arranque de acción, de los ocho contratos de Subvenciones por un monto máximo de 400,000.00 EUROS cada uno, para la instalación de Oficinas de atención a la población con problemas de empleo, para un total de 3.1 Millones de Euros.</p>																
Problemática																
<p>• La problemática del Programa, están asociados a las limitadas capacidades institucionales del Estado de Honduras para la promoción del empleo, tanto en términos de cobertura como en calidad de los servicios prestados, a pesar de la gran cantidad de instrumentos de políticas públicas creados en la última década.</p> <p>• Se priorizan tres causas: 1. Dispersión, desarticulación y descoordinación vertical y horizontal de acciones de política pública; 2. Marco político-normativo e institucional disperso e incoherente; 3. Servicio Nacional de Empleo de baja calidad y cobertura limitada, presentando deficiencias de recursos humanos calificados, que no permiten la creación de equipos de trabajo que actúen estratégicamente de acuerdo a la demanda del problema de País.</p> <p>• Estrategia de sostenibilidad a nivel central y regional: Red de Oficinas de Empleo Ahora que la STSS dispone de un nuevo modelo de Servicio de Empleo, para su implementación y sostenibilidad es indispensable una reorganización institucional y una inversión mínima de recursos que permitirán mantener en operación 7 oficinas de empleo que ya tiene instaladas y de 8 nuevas oficinas. Con el apoyo técnico y financiero del Programa la STSS y las instituciones públicas y privadas que acompañaran este proceso tendrán una red de 15 oficinas de empleo para atender las necesidades de trabajadores, empleadores, unidades productivas de acuerdo a los territorios beneficiados.</p> <p>• Situación similar sucede con la sostenibilidad de los procesos de elaboración de los estudios de prospección (en la investigación de la fuerza laboral en los sectores productivos). Se ha propuesto al INFOP la instalación de una Unidad de Prospección pero no se ha logrado consolidar esta iniciativa.</p> <p>• Implementación de la Estrategia de Comunicaciones y visibilidad del Programa: es prioritario, agilizar el proceso de gestión de fondos para la ejecución del Programa MADIGEP ("Medidas de Apoyo al Desarrollo Institucional y la Gestión de Políticas Públicas"), previsto en el Convenio de financiamiento de EURO+LABOR.</p> <p>• Apoyo para la elaboración del Marco de Acción Conjunto (MAC) para ejecutar la política de empleo. A la fecha es indispensable agilizar el proceso que permita al Programa EURO+LABOR disponer de los recursos que en líneas generales fue aprobado por el Comité Directivo del Programa MADIGEP Por su alcance y contenido la propuesta del MAC se relacionara con la ejecución de programas y acciones que no son competencia de la STSS. Es imprescindible que se desarrolle un mecanismo de coordinación interinstitucional, en donde c/u de los doctos. Producidos sean sujeto de análisis técnico de aplicabilidad.</p> <p>• Lentitud e impases en la aprobación de dispensa/órdenes de compra para exoneración de Impuestos, la disposición de no suscribir contratos que trascendieran con el nuevo periodo de Gobierno, han impactado significativamente en los tiempos y ejecución del programa para el año 2017-2018. Así mismo, atrasos en la regularización de fondos por motivos de modificaciones presupuestales que conllevan tiempos significativos en su aprobación.</p>																
Acciones Propuestas																
										Responsable					Fecha	
										STSS / SEFIN					30/06/2018	
Lic. Noemy Torres / Coordinadora General UCP - Cel. 9927-4655 - ucpstss@gmail.com Ing. Anna Elisa Folgar / Administrativa Financiera UCP - Cel. 9495-0749 - annaelisa.ucp@gmail.com																

Tipo de Cambio L.24.1423 por 1 US\$

Revisado: Jose Armando Cuestas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA				PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I										ESTADO: En Ejecución					
SIGADE																			
BIP 001600012200																			
Unidad Ejecutora/ Institución				Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	26,500,000.0			26,500,000.0	8,800,000.0	0.0	8,800,000.0	33.2	17,700,000.0	0.0	17,700,000.0	66.8	8,692,747	0.0	8,692,747.4	32.8			
Lempiras	658,776,750.0		0.0	658,776,750.0	218,763,600.0	0.0	218,763,600.0	33.2	440,013,150.0	0.0	440,013,150.0	66.8	216,097,355.1	0.0	216,097,355.1	32.8			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015			15/01/2018						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total			%			
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO								14,500,000.0					14,500,000.0					54.7	
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN								8,558,823.5					8,558,823.5					32.3	
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN								1,764,705.9					1,764,705.9					6.7	
GESTIÓN AMBIENTAL								882,352.9					882,352.9					3.3	
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO								794,117.7					794,117.7					3.0	
TOTAL			26,500,000.0					0.0					26,500,000.0					100.0	
Objetivos del Proyecto																			
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																			
Descripción del Proyecto																			
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamento del Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastran																			
Beneficiarios																			
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																			
Metas Globales																			
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
Programación Año 2015	43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0		43,658,105.0	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
Programación Año 2016	89,000,000.0		89,000,000	105,020,000.0		105,020,000.0	105,020,000.00		105,020,000	100									
Programación Año 2017	7,000,000.0		70,000,000	316,000,000.0		316,000,000.0	100,286,440.00	0.0	100,286,440	32									
Programación Año 2018	283,611,200.0		283,611,200	210,741,638.0		210,741,638.0	-		-		-		-						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 001600012200																
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$ 2/			Vigente US\$				Ejecución US\$						
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Programación Año 2015			1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-	-	-	-				
Programación Año 2016			4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4	4,538,775.37	-	4,538,775.37	100				
Programación Año 2017			289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5	4,153,972.07	-	4,153,972.07	32				
Programación Año 2018			11,408,564.1		11,408,564.1	8,477,308.0		8,477,308.0	-	-	-					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018				Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2018		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III			IV	Total
Componentes:																
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental		Hectáreas	1,000				1000		1000							
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.		Centro	1					1	1							
Problemática																
<ul style="list-style-type: none">El retiro de los embarques del puerto por falta de presupuesto para el pago de desaduanaje, lo cual ha generado un costo acumulado de \$90,000.00El Proyecto no cuenta con una unidad ejecutora, el ingeniero que estuvo a cargo del Proyecto se fue sin dejar documentación alguna, se está recopilando toda la información y documentación.Atrasos de ejecución operativa del Proyecto, no se cuenta con personal de la SAG en sitio de influencia donde se construirá el proyecto, por lo tanto se requiere personal técnico en la zona.Algunos de los beneficiarios del Proyecto han renunciado por lo que se tiene que buscar nuevos beneficiarios del proyecto, lo cual causa retrasos en la ejecución debido a que no se cuenta con las hectáreas completas según la meta del Proyecto.Pendiente de definir enmienda al contrato comercial aumento en el costo de US\$22.51 millones a US\$26.45 millones. <p>Se han tenido varias reuniones en conjunto con la torre de control, para ver como resolver las situaciones presentadas.</p> <p>La SAG no se ha pronunciado a diversas comunicaciones presentadas por la Empresa Apollo.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
<ul style="list-style-type: none">La SAG debe solicitar enmienda a la nota de prioridad ya que el proyecto ha sufrido cambios desde su concepción.La SAG debe hacer un análisis sobre el cronograma de ejecución de obra presentado por APOLLO para ver si este se cumplirá.La SAG debe realizar un análisis de la propuesta presentada por la Empresa APOLLO para ver si procede técnica y económicamente los cambios presentados en el aumento al costo de dicho contrato ya que implica cambios en el diseño, costo y plazos de ejecución.La SAG debe contar con personal técnico especializado en riego en el área de influencia del Proyecto, para supervisar las actividades que se llevan a cabo hasta la instalación de los sistemas de riego. <p>La SAG no se ha pronunciado al respecto.</p> <p>Las Autoridades de la SAG como responsable directo del proyecto, deben tomar decisiones oportunas, analizando todos los aspectos que puedan tener un impacto negativo sobre las mismas. (Decisión de alto nivel).</p>									SAG					30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Ing. Juan Carlos Colindres/Director de Riego y Drenaje/SAG; correo: juancarlos.colindrez@yahoo.es Ing. Ramon Carcamo/Asistente Secretario de Estado de la SAG																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01154																	
BIP 001600012300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	14,300,000.00	3,000,000.00		17,300,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	11.0	15,400,000.00		15,400,000.00	89.0	1,317,437.32		1,317,437.32	7.6	
Lempiras	355,490,850.00	74,578,500.00		430,069,350.00	47,233,050.00		47,233,050.00	11.0	382,836,300.00		382,836,300.00	89.0	32,750,833.17		32,750,833.17	7.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				23/09/2022				
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%			
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales		3,672,431.00								3,672,431.00				21.2			
Desarrollo Productivo y de Negocios		4,047,169.00				3,000,000.00				7,047,169.00				40.7			
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social		1,424,006.00								1,424,006.00				8.2			
Organización y Gestión		5,156,394.00								5,156,394.00				29.8			
TOTAL		14,300,000.00				3,000,000.00				17,300,000.00				100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																	
Beneficiarios																	
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																	
Metas Globales																	
Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agrícola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2016	19,197,560.00			7,974,540.00		7,974,540.00	2,407,850.00		2,407,850.00	30.2							
Año 2017	153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00	20,812,751.00		20,812,751.00	32.0							
Año 2018	72,048,334.00		72,048,334.00	72,048,334.00		93,549,396.00	8,732,841.00		8,732,841.00	9.3							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)						Ejecución (\$)										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2016				344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94	30.2							
Año 2017	6,341,398.71		6,341,398.71	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50	32.0							
Año 2018	2,898,221.36		2,898,221.36	2,898,221.36		3,763,124.60	351,287.88		351,287.88	9.3							

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Prog. 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
03 - Planes de Inversión elaborados	PLAN DE INVERSIÓN	60	40			40	20		60		40			40	67	
04 - Asistencia técnica a Productores rurales de las organizaciones beneficiarias.	ASISTENCIA TÉCNICA	39	24			24	8	7	39		24			24	62	
05 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	KILÓMETRO	15					10	5	15							
06 - Área de bosque reforestada (con manejo de regeneración natural de microcuencas y zonas de uso multiples comunitarias).	HECTÁREA	50					25	25	50							
07 - Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	PLAN	39	19				19	20	39		19			19	49	
Problemática																
• Se encuentran en ejecución 10 planes de negocios en las cadenas de valor de: Cacao, Café, Granos Básicos, Piscicultura y Producción de huevos. Costo total de L.8,515,502.00, beneficiando a 594 Familias.																
• Formulación de 20 planes de negocios y 40 planes de desarrollo productivo																
• Se está a la espera de la activación del Prolenca II, para la ejecución del Contrato de rehabilitación de Caminos Rurales.																
• En proceso de contratación 3 técnicos de campo.																
Acciones Propuestas								RESPONSABLE							FECHA	
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades								UAP-SAG-SEFIN-FIDA							30/06/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Carlos Cruz/Coordinador del UAP Iliana Rodriguez/Especialista de Monitoreo								Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Junio 2018
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$