

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ESTADO:
Ejecución

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|----------|----|-------|----------------------|-------------------|--|
| DCI-ALA/2013/023-720 | | | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | |
| SIGADE: GD01007-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 000200000700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | | PODER JUDICIAL | | | | | | Sector: | | Fortalecimiento Institucional | | | | Sub-Sector: | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | |
| | | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | |
| AÑO 2017 | | | | | | 103,496,708 | | 103,496,708 | 96,824,961 | | 96,824,961 | 94 | | | | | |
| AÑO 2018 | | | 162,000,000 | - | 162,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | |
| | | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | |
| AÑO 2017 | | | | | | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | | | | | |
| AÑO 2018 | | | 6,516,676 | - | 6,516,676 | 4,022,639 | - | 4,022,639 | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos actualizados proporcionados por la Unidad Ejecutora al 12 de junio 2018: Total presupuesto JUSTHO (Euros) 19,111.16 miles; comprometidos 8,501.93 (45%) y fondos ejecutados 10,609.23 (55%). Pendientes de regularizar la mayoría de los euros. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-17 | | Programación 2018 | | | | | Ejecutado 2018 | | | | | % Ejecución | Programación 2018 | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | |
| Componente 1.Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos Hodureños | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reunines de monitoreo de las actividades del programa. | Reunión | 24 | 12 | 50 | 6 | 6 | | | 12 | 6 | 6 | | 12 | 100 | | | |
| Talleres de Capacitación a Servidores Judiciales y Grupos Vulnerables | Talleres de Capacitación | 251 | - | 0 | 62 | 63 | | | 125 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| Talleres de Capacitación a Servidores Judiciales | Talleres de Capacitación | 251 | 6 | 2 | 12 | 63 | | | 75 | 6 | 0 | | 6 | 8 | | | |
| Talleres de Capacitación a Servidores Judiciales | Talleres de Capacitación | 50 | | | 7 | 13 | | | 20 | 6 | 7 | | 13 | 0.26 | | | |
| Talleres de Capacitación a medios de comunicación | Talleres de Capacitación | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | | | 7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| Talleres de Capacitación a grupos vulnerables | Talleres de Capacitación | 200 | 8 | 4 | 50 | 50% | | | 50.5 | 8 | 0 | | 8 | 16 | | | |
| Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición del equipo informático necesario para la implementación del nuevo sistema de evaluación desempeño, para el nuevo sistema de estadísticas | Equipo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUACION ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El programa presenta un 0% de ejecución financiera respecto al presupuesto vigente. Para el presente año se ha concluido con la regularización de los fondos desembolsados en el periodo 2015-2016. Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | Responsable | | | | | | | Fecha | | |
| Ninguna | | | | | | | | UCP | | | | | | | 30/06/2018 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | |
| Lic. Carlos Garcia <cgarcia@poderjudicial.gob.hn> cel: 9790-6813 Ing. Ana Lucia Alvarenga Villalta <aalvarenga.cedij@poderjudicial.gob.hn> cel: 9957-8565 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Actualizada al 30 de junio de 2018
Elaborado por: Rodolfo Turcios F.
Tipo de Cambio L. 24.8593 por \$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BID-ATN/OC-14742-HO SIGADE GD BIP 01050000400 Unidad Ejecutora/ Institución | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | | | | | | |
| Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | | | | | | | | | | Desembolsos | | | | | | | | | |
| Desembolsado | | | | | | | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| Por Desembolsar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto Convenio Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | Contraparte Ejecutada | | | | | | | | | |
| Total Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | |
| Moneda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos Externos | | | | | | | | | | | | | | Fondos Externos | | | | | | | | | |
| Co- Financiamiento | | | | | | | | | | | | | | Contraparte | | | | | | | | | |
| Costo Total | | | | | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | |
| Dólares | | | | | | | | | | | | | | 576,095.0 | | | | | | | | | |
| 13,040,428.8 | | | | | | | | | | | | | | 11,079,548.7 | | | | | | | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | | | | | | | | | | | | | Fecha Firma | | | | | | | | | |
| No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | | | | | | | | | | | Fecha de Efectividad | | | | | | | | | |
| 13/02/2015 | | | | | | | | | | | | | | 13/02/2015 | | | | | | | | | |
| Componentes | | | | | | | | | | | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento del Control Gubernamental | | | | | | | | | | | | | | 477,718.8 | | | | | | | | | |
| Ampliación de la Cobertura del Control Gubernamental | | | | | | | | | | | | | | 88,376.2 | | | | | | | | | |
| Administración del Proyecto, incluyendo administración y auditoría | | | | | | | | | | | | | | 10,000.0 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | 576,095.0 | | | | | | | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Contraparte (Especie) | | | | | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento del sistema de control gubernamental de Honduras a partir de la implementación de algunas medidas definidas en el Plan estratégico 2014-2018 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dirigidas a mejorar la calidad del proceso de control gubernamental, en consistencia con las mejores practicas internacionales y ampliar la cobertura con nuevos tipos de auditoría. | | | | | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | |
| Con este Proyecto se fortalecerá el sistema de control gubernamental del país, para mejorar la calidad del proceso de control administrativo, custodia de la documentación y ampliación de la cobertura del mismo, por lo que se financiará la adquisición y contratación de equipamiento, los costos de logística, materiales para capacitación y consultorías. | | | | | | | | | | | | | | 477,718.8 | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | 88,376.2 | | | | | | | | | |
| Territorio Nacional | | | | | | | | | | | | | | 10,000.0 | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | 20,000.0 | | | | | | | | | |
| Instituciones Gubernamentales | | | | | | | | | | | | | | 586,095.0 | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Programación Lempiras | | | | | | | | | |
| Fondos Externos | | | | | | | | | | | | | | Contraparte | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | Fondos Externos | | | | | | | | | |
| Vigente Lempiras | | | | | | | | | | | | | | Contraparte | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| Fondos Externos | | | | | | | | | | | | | | Contraparte | | | | | | | | | |
| Total Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | % Ejec. | | | | | | | | | |
| Año 2015 | | | | | | | | | | | | | | 6,484,736.0 | | | | | | | | | |
| Año 2016 | | | | | | | | | | | | | | 11,828,107.0 | | | | | | | | | |
| Año 2017 | | | | | | | | | | | | | | 5,595,345.0 | | | | | | | | | |
| Año 2018 | | | | | | | | | | | | | | 3,890,153.0 | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Programación US\$ | | | | | | | | | |
| Fondos Externos | | | | | | | | | | | | | | Contraparte | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | Fondos Externos | | | | | | | | | |
| Vigente US\$ | | | | | | | | | | | | | | Contraparte | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| Fondos Externos | | | | | | | | | | | | | | Contraparte | | | | | | | | | |
| Total Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | % Ejec. | | | | | | | | | |
| Año 2015 | | | | | | | | | | | | | | 297,432.2 | | | | | | | | | |
| Año 2016 | | | | | | | | | | | | | | 542,514.0 | | | | | | | | | |
| Año 2017 | | | | | | | | | | | | | | 231,765.2 | | | | | | | | | |
| Año 2018 | | | | | | | | | | | | | | 156,485.6 | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | METAS | | | | | | | | | |
| Global | | | | | | | | | | | | | | Meta acumulada a Dic. 2017 | | | | | | | | | |
| Meta | | | | | | | | | | | | | | Programación 2018 | | | | | | | | | |
| Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | Ejecutado 2018 | | | | | | | | | |
| Cantidad | | | | | | | | | | | | | | Trimestre | | | | | | | | | |
| Cantidad | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | II | | | | | | | | | |
| Trimestre | | | | | | | | | | | | | | III | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | IV | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | | | II | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | III | | | | | | | | | |
| % Ejecución | | | | | | | | | | | | | | IV | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| METAS SIAFI 2018: | | | | | | | | | | | | | | REPORTE DE AVANCE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATN/OC-14742-HO-BID | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 50% | | | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | |
| Situación Actual/Problemática | | | | | | | | | | | | | | Situación Actual/Problemática | | | | | | | | | |
| Los fondos presupuestados se incorporaron en el mes de abril, fondos correspondientes a los remanentes del año 2017 y el monto desembolsado por el BID en el mes de mayo de 2018. Actualmente se estan en ejecución procesos de consultorias las cuales finalizarán en el mes de octubre 2018. El Proyecto tiene la fecha para el ultimo desembolso el 13 de agosto de 2018, en esa fecha la Unidad Ejecutora solicitará el desembolso correspondiente a US\$86,627.00, se estan realizando los justificativos de pago, el plan de cierre para ser presentado ante el organismo financiador. | | | | | | | | | | | | | | Los fondos presupuestados se incorporaron en el mes de abril, fondos correspondientes a los remanentes del año 2017 y el monto desembolsado por el BID en el mes de mayo de 2018. Actualmente se estan en ejecución procesos de consultorias las cuales finalizarán en el mes de octubre 2018. El Proyecto tiene la fecha para el ultimo desembolso el 13 de agosto de 2018, en esa fecha la Unidad Ejecutora solicitará el desembolso correspondiente a US\$86,627.00, se estan realizando los justificativos de pago, el plan de cierre para ser presentado ante el organismo financiador. | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | Acciones Propuestas | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | | | | | Responsable | | | | | | | | | |
| Seguimiento puntual de las actividades programadas para que se cumplan en tiempo y forma, considerando la proximidad de la fecha de cierre del proyecto. | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Gestion de Proyectos | | | | | | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | |
| Vidal Antonio Flores /Jefe de la Unidad de Gestion de Proyectos / tel.2230-3728/cel. 9969-6634/vflores@tsc.gob.hn | | | | | | | | | | | | | | Banco Interamericano de Desarrollo | | | | | | | | | |
| Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn | | | | | | | | | | | | | | Tel. 2290-3500 | | | | | | | | | |
| Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn | | | | | | | | | | | | | | Tel. 2290-3500 | | | | | | | | | |
| Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de junio del año 2018 | | | | | | | | | | | | | | Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de junio del año 2018 | | | | | | | | | |
| Elaborada por: Karina Maldonado | | | | | | | | | | | | | | Elaborada por: Karina Maldonado | | | | | | | | | |