



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Tribunal Superior de Cuentas (TSC)

Al Segundo Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuenta con un presupuesto de inversión para el presente año de L3,890,153 ejecución financiera de L2,029,956 tal como se detalla en el cuadro No. 1.

Dicho presupuesto es financiado con fondos externos de donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) L.3,890,153 en su totalidad.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	3,890,153
Congelamiento	
Presupuesto Vigente Ajustado	3,890,153
Devengado II Trimestre -18	2,029,956
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)	52%
Devengado Anual	2,029,956
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	52%

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

Al segundo trimestre se logró ejecutar L2,029,956 representativo del 52% de ejecución respecto al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un proyecto de donación orientado a mejorar el fortalecimiento de la institución a través de la creación de capacidades propias de la institución.

A continuación se detalla dicho Proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Apoyo a la Implemetación del Plan estrategico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	ATN/OC-14742-HO	13,040,429	2015-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2018	-	3,890,153	2,029,956	52%
Acumulado 2018	-	3,890,153	2,029,956	52%
Acumulado Vida del Proyecto*/	13,040,429	12,213,677	9,442,098	77%

Observaciones:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto de Donación Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC, tiene fecha de cierre el 13 de agosto de 2018, el organismo financiador aprobó ampliación de plazo de ejecución por un año para finalizar con actividades programadas, actualmente existen varias consultorías en proceso de ejecución, las cuales se detallan a continuación:

- Consultoría actualización del manuales de auditoría financiera y de cumplimiento legal con base en la normativa internacional (ISSAIs).
- Consultoría evaluación, estrategias y plan de acción para la implementación de las ISSAIs.

- Adquisición de equipo tecnológico y software para el TSC, mediante compra directa, se renovaron 30 licencias de ACL y una (1) licencia de servidor para la realización de auditorías mediante técnicas asistidas por computador

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No existen gestiones pendientes en SEFIN.

Conclusiones

- Al segundo trimestre presenta ejecución financiera del 52% de ejecución satisfactoria.
- El Proyecto se encuentra realizando las actividades finales programadas.

Recomendaciones

- Mejorar la ejecución física y financiera de los proyectos, cumplir con la programación establecida, a través de pronta respuesta a aprobación de procesos, toma de decisiones rápidas a todo nivel para dar solución a problemas.
- Realizar todas las actividades de cierre del Proyecto en tiempo y forma a fin de garantizar cierre financiero y contable.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
1	0002 - Tribunal Superior de Cuentas			-	3,890,153	3,890,153	-	2,029,956	2,029,956	-	2,029,956	2,029,956	52	-	2,063,157	2,063,157	53
1	PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	ATN/OC-14742-HO BID	13/02/2013 13/08/2018	-	3,890,153	3,890,153	-	2,029,956	2,029,956	-	2,029,956	2,029,956	52	-	2,063,157	2,063,157	53
	Total PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC			-	3,890,153	3,890,153	-	2,029,956	2,029,956	-	2,029,956	2,029,956	52	-	2,063,157	2,063,157	53

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Tribunal Superior de Cuentas								
003 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	04 - Reporte de avance de la actividad 1 de la ATN/OC-14742HO-BID	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	05 - Reporte de avance de la administración de la ATN/OC-14742-HO-BID	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	06 - Creación actividad 3	INFORME	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI